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ВСТУП 

Проєктується будівництво автомобільного виставкового центру по 

вул. Сухолиманській у м. Чорноморськ Одеської області. Конструктивне 

рішення будівлі є типовим для її призначення – металевий каркас, що 

створює відкритий простір всередині виставкового центру, дозволяє легко 

зонувати приміщення за призначенням, наприклад передбачити наявність 

фірмової станції технічного обслуговування. Енергоефективність та 

економічність будівлі забезпечується використанням сендвіч-панелей у 

якості елементів вертикальних та горизонтальних огороджуючих 

конструкцій. 

Актуальність розташування об'єкту проєктування пов'язана із 

безпосередньою близькістю м. Чорноморськ до м. Одеса, а також наявністю у 

ньому найбільшого Чорноморського торговельного порту, який є морською 

транспортною артерією України. Це забезпечує логістику доставки 

транспортних засобів до виставкового центру, а також задовольняє попит 

споживачів одеського регіону та сусідніх областей. 

Будівництво подібних об’єктів громадського призначення можна 

вважати стратегічним напрямком розвитку інфраструктури міста та України. 

Особливо у повоєнний час робота будівельної галузі на загальнодержавному 

рівні стане рушієм економічного розвитку та виробничої сфери в цілому. 

Будівництво дозволить: 

− створити нові робочі місця та залучити до праці верстви населення із 

різним рівнем та профілем освіти,  

− підвищити кваліфікацію відповідних спеціалістів, 

− надасть досвід роботи у будівельній галузі молодим фахівцям, 

− створити попит на продукти виробництва суміжних галузей 

(металургійної, машинобудівельної, хімічної, транспортної енергетичної 

тощо), 

− стимулювати прогрес технологічного проєктування та індустрії 

виробництва будівельних матеріалів із спеціалізованими властивостями, 

− провести конвертацію грошових коштів у матеріальні активи. 
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Згідно [1] будівля відноситься до залів для виставок, має код 1230.2, 

код СРС 52 122.p2 (будівля торговельна, криті ринки, павільйони та зали для 

ярмарків). При проєктуванні враховано вимоги [2], [3]. Будівля не має 

власного укриття, але генеральним планом передбачено розташування 

захисної споруди цивільного захисту населення у безпосередній близькості 

відповідно до вимог [4]. Доступність будівлі для маломобільних груп 

населення забезпечено наявністю пандуса, тактильних та візуальних 

елементів доступності (індикаторів, смуг, інформаційних табло тощо) згідно 

[5]. Всередині виставкової зали передбачено наявність тифлокоментаторів. 

Проєктна документація на будівлю оформлена у відповідності до вимог 

[6], [7]. 
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Мілюкова І.Р.   
БЦІ-228 Дипломник Бабоян А.А.   

Н.контроль Мілюкова І.Р.   
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1.1 Загальна характеристика ділянки 

1.1.1 Географічне положення ділянки 

Будівля автомобільного виставкового центру проектується по 

вул. Сухолиманська у м. Чорноморськ Одеської області, з координатами 46,31° 

північної широти 30,66° східної довготи. Географічне положення ділянки 

будівельного майданчику наведено на рисунку 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Географічне положення ділянки будівельного майданчику. 

 

1.1.2 Кліматичні умови 

Кліматичні умови вказано відповідно до [8], [9], [10]. 

М. Чорноморськ відноситься до II архітектурно-будівельного 

кліматичного району: південно-східний степ (п. 4 [8]), II температурної зони 

додатк Б [10], ІІ району за характеристичним значенням ваги снігового 

покриву (п. 8 [9]), до III району за характеристичним значенням вітрового 

тиску (п. 9 [9]). Відповідні кліматичні умови: 

− характеристичне снігове навантаження S0 = 880 Па (додаток Е [9], 

прийнято як для м. Одеса, з огляду на близькість розташування), 

− характеристичне вітрове навантаження W0 = 460 Па (додаток Е [9], 

прийнято як для м. Одеса, з огляду на близькість розташування), 

− абсолютна мінімальна температура повітря -24 °С (табл. 2 [8], 

прийнято як для м. Одеса, з огляду на близькість розташування), 

− абсолютна максимальна температура повітря +29 °С (табл. 2 [8], 
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прийнято як для м. Одеса, з огляду на близькість розташування), 

− кількість градусо-діб опалювального сезону – 3000 (п. 5 [8]). 

Згідно п. 6 [8] отримано данні для побудови рози вітрів (таблиця 1.1, 

рис. 1.2). 

 

Таблиця 1.1 - Вихідні данні для побудови рози вітрів 

Місто 

Чорноморськ 

Повторюваність напрямків повітря, % 

Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ 3 ПнЗ 

Січень 21,4 14,1 8,4 4,0 8,0 12,4 16,3 15,4 

Липень 17,6 8,8 5,3 6,1 15,8 8,8 15,2 22,4 
 

 

Рисунок 1.2 – Роза вітрів 

 

1.1.3 Транспортні зв’язки 

Ділянка будівництва знаходиться поряд із Чорноморьским портом по 

вул. Сухолиманська. Район має добре розгалужену мережу транспортних 

автомобільних та залізничних шляхів та одночасно віддалена від житлової 

забудови. Забезпечення будівництва матеріалами та конструкціями 

передбачається автотранспортом, великогабаритні конструкції можуть 

транспортуватися залізницею. 

1.2 Генеральний план 

1.2.1 Розбивочний план вертикального планування 

Під будівництво запроектовано ділянку генплану із розмірами 

130,00 × 65,00 м. Перепад висот по межах ділянки становить від 20,3 м до 



13 

 

 

20,8 м, ухил – 0,5 м. Схема висот наведена на рис. 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема висот майданчика будівництва 

 

Абсолютні відмітки: 

− рівня землі після планування майданчика будівництва + 20,500 м, 

− чистої підлоги будівлі +0,000 м,  

− землі відносно умовного нуля – 0,500 м. 

Навколо будівлі запроектовано облаштування зони тестдрайву 

автомобілів, пішохідних доріжок, тротуарів, парковки, зовнішньої 

виставкової зони, газонів та інший благоустрій території. Ділянку озеленено 

листвяними та хвойними деревами, чагарниками, розбито газони та квітники. 

Покриття пішохідних тротуарів, автопарковки асфальтобетонне та з каменю 

дорожнього. 

До виставкового центру запроектовано автомобільний під’їзд з 

вул. Сухолиманська та через кільцеву розв'язку з вул. Корабельної та 

Транспортної за [11] для проїзду службового та спецтранспорту (ДСНС, 

невідкладна медична допомога, вивіз твердих відходів тощо). Усі 

транспортні шляхи запроектовано наскрізними, радіуси заокруглення 
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бортового каменю не менше 6 м за п. 5 [12]. 

1.2.2 ТЕП генерального плану 

Техніко-економічні показники генплану наведено у таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – ТЕП генерального плану 

№ 

п/п 
Найменування Од. вим. Показники 

1 Площа ділянки м2 8450 

2 Площа забудови м2 1650 

3 Площа озеленення м2 1625 

4 Площа доріг з твердим покриттям м2 5175 

5 Коефіцієнт забудови % 19,5 

6 Коефіцієнт озеленення % 19,2 

 

1.3 Об'ємно-планувальне рішення 

1.3.1. Характеристика функціонального процесу 

Будівлю запроектовано двосекційною. Перша секція – виставково-

торгівельна (в осях 1-5), друга – адміністративні приміщення, сервісна зона 

станції технічного обслуговування авто (в осях 5-11). Блок виставкової зони 

одноповерховий, адміністративний блок двоповерховий з антресоллю. 

Будівля каркасна (сталеві колони, балки, ферми. Зовнішні стіни із сендвіч-

панелей, покрівля плоска суміщена. Секції будівлі розділено 

протипожежною перепоною – цегляна стіна товщиною 380 мм. 

Розміри будівлі: 

− в осях 55,00 × 30,00 м,  

− висота будівлі 13,45 м, 

− висота виставкової зони 7 м, 

− висота СТО з антресоллю 8 м. 

− висота 1 поверху другої секції 3,9 м,  

− висота 2 поверху (антресолі) у світлі 3,0 м. 

Внутрішній виставковий зал включає шоу-рум, розрахований на 20 
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автомобілів (згідно вимог п. 6 [12], виходячи з мінімальної площі 5,0 × 3,5 м2 

на один автомобіль), зони відпочинку клієнтів, дитячу зону, кафетерій, 

адміністративні приміщення персоналу, сантехнічні та побутові приміщення. 

Зона сервісного обслуговування враховує повний набору послуг та 

обладнання, необхідного для їхнього надання (підйомники, приямки, стенди, 

базові станції тощо). Експлікацію приміщень будівлі наведено в таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 – Експлікація приміщень будівлі 

№ п/п Назва Площа, м2 

1 2 3 

 1 поверх  

1 Тамбур головного входу 12,8 

2 Виставкова зала 602,6 

3 В'їзний бокс 37,0 

4 Сходова клітина 23,6 

5 Адміністративне приміщення 17,6 

6 Вбиральня 13,3 

7 Адміністративне приміщення 10,3 

8 Адміністративне приміщення 8,8 

9 Прийомний пост СТО 46,5 

10 Мийка 80,8 

11 Тепловий пункт 16,4 

12 Електрощитова 5,5 

13 Вбиральня 4,9 

14 Ремонтна дільниця 651,7 

15 Побутове приміщення 14,7 

16 Кімната майстра 18,1 

17 Склад запчастин 16,3 

18 Інструментальна 10,7 

19 Інструментальна 14,3 

20 Склад запчастин 14,5 

21 Склад шин 110,1 

22 Склад мастил та олив 17,2 

23 Склад фарб, лаків, розчинників 25,0 

24 Сходова клітина 13,3 

25 Тамбур 3,3 

 разом 1 поверх 1729,3 
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Закінчення таблиці 1.3 

1 2 3 

 2 поверх (антресоль)  

26 Зала кафетерію 42,5 

27 Службове приміщення кафетерію 10,8 

28 Адміністративне приміщення 40,0 

29 Адміністративне приміщення 89,1 

30 Адміністративне приміщення 43,9 

31 Адміністративне приміщення 72,5 

32 Коридор 47,3 

33 Коридор 47,2 

 Разом 2 поверх 393,3 

 Разом 2122,6 

 

1.3.2 Прийняті рішення та їхнє обґрунтування 

Архітектурно-конструктивні рішення будівлі зумовлені її функціональним призначенням.  

Згідно п. 5 [13], [14] будівля відноситься до класу наслідків СС2, 

орієнтовне значення розрахункового строку експлуатації 100 років.; за [15] 

ступінь вогнестійкості будівлі становить II. 

1.3.3 ТЕП об’ємно-планувального рішення 

Основні техніко-економічні показники об’ємно-планувальних рішень 

зведено до таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4 - ТЕП об’ємно-планувального рішення 

п/п Назва Од. вим. Значення 

1 Будівельний об'єм м3 16530 

2 Площа забудови м2 1650 

3 Загальна площа приміщень м2 2163 

4 Корисна площа м2 2086 

5 Поверховість пов 2 
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1.4 Конструктивні рішення 

1.4.1 Несучі конструкції 

Фундаменти. Під колони каркасу запроектовано монолітні 

залізобетонні стовбчасті фундаменти. Під стіни – балки фундаментні, під 

протипожежну цегляну стіну – стрічкові з блоків фундаментних стінових та 

плит фундаментних. 

Каркас сталевий. Утворений плоскими двопрольотними 

одноповерховими рамами. що складаються зі сталевих колон з шарнірно 

опертими на них фермами і балками покриття. Крок колон 6 та 5 м. 

Просторова жорсткість елементів каркасу забезпечується системою 

вертикальних в'язей по колонах і горизонтальних по покриттю. 

Сходи. Використовуються для забезпечення зв'язку із антресольним 

поверхом і з метою евакуаційних пожежних шляхів. Внутрішні сходи –збірні 

залізобетонні сходинки по сталевих косоурах з швелерів № 14 та № 18, 

висота сходинки 0,15 м, ширина проступу 0,3 м. Ухил сходів 1:2. Металеве 

огородження з поручнями висотою 1300 мм з проміжними огороджуючими 

елементами через 300 та 400 мм. Елементи конструкцій сходів наведено у 

табл. 1.5. Сходові клітини освітлюються природним та штучним світлом. 

Ганок, вуличні сходи, рампи автомобільні запроектовано з бетону 

важкого класу С12/15 з облицюванням керамогранітною плиткою. 

Поздовжній ухил відкритих, не захищених від атмосферних опадів рамп 10% 

відповідно до вимог [12]. 

Вихід на покрівлю запроектовано над сходовими клітинами черех 

металеві пристінні сходи шириною 0,7 м. Кріплення до стіни анкерними 

болтами, відстань від стіни 0,5 м. 

Перекриття. Запроектовано зі збірних залізобетонних багатопустотних 

плит за [16]. Плити трьох типорозмірів за серією 1.141-1 випуск 60, 63. 

Пустотні плити спираються на головні сталеві двотаврові балки каркасу та 

кріпяться між собою анкерами. Шви між плитами замонолічуються 

цементно-піщаним розчином. Специфікацію плит наведено у таблиці 1.6. 
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Таблиця 1.5 – Специфікація залізобетонних конструкцій сходів 

№ 

п/п 
Позначення Марка елементу Кілк. 

Розміри, мм 
Маса, кг 

ℓ b h 

1 
Серія 1.050.9-

4.93.3-8 
СК8Т 8 4500 70 180 72,8 

2 
Серія 1.050.9-

4.93.3-8 
СК8Н 8 130 70 70 0,8 

3 
Серія 1.050.9-

4.93.3-6 
СК6Т 8 3500 58 140 43,2 

4 
Серія 1.050.9-

4.93.3-6 
СК6Н 8 130 70 70 0,8 

5 
Серія 1.050.9-

4.93.3-1 
СК1Т 4 1500 58 140 22,6 

6 
Серія 1.050.9-

4.93.3-1 
СК1Н 4 130 70 70 0,8 

7 
Серія 1.050.9-

4.93.1-47 
СС12-1 112 1200 300 150 135 

8 
Серія 1.050.9-

4.93.1-49 
ССН12-1 10 1200 300 150 135 

9 
Серія 1.050.9-

4.93.1-51 
ССВ12-1 10 1200 300 150 135 

10 - СП 2 2560 1600 120 1230 

11 - СП 2 2560 950 120 730 

12 - СП 4 1200 1200 120 432 

13 - СП 1 4200 1400 120 1765 
 

Таблиця 1.6 – Специфікація плит перекриття, покриття 

№ 

п/п 

Позначення 

Серія 

Марка 

елементу 

Розміри, мм Витрати 

бетону, м3 

Маса, 

кг 
Кілк. 

ℓ b h 

П1 1.141–1 1ПК60.15-6 5980 1490 220 1,12 2800 24 

П2 1.141–1 1ПК50.15-6 4980 1490 220 0,95 2400 26 

П3 1.141–1 1ПК30.15-6 2980 1490 220 0,57 1425 2 

 

Колони. Запроектовано сталеві з прокатних двотаврів за [17]. 

Розрахунок та специфікацію наведено у конструктивній частині проекту. 

Балки та ферми. Балки перекриття запроектовано сталеві з прокатних 

двотаврів за [17]. Специфікацію наведено у конструктивній частині проекту. 
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Блок виставкової зали (в осях 1-5) перекрито поздовжніми фермами 

прольотом 18 м і поперечними балками прольотом 6 м. Блок обслуговування 

авто ( в осях 6-11) перекрито поперечними фермами прольотом 21 м в осях 

В-Ж і поперечними балками прольотом 9 м. Ферми індивідуальні з труб 

стальних електрозварювальних за [18]. Висота ферм 1,8 м. 

Розпірки по покриттю, зв'язки – з гнутозварних прямокутних та 

квадратних замкнутих профілів за [19]. 

1.4.2 Огороджуючі конструкції 

Стіни. Виконано із стінових сендвіч панелей UP MW із прихованим 

замком за [20] товщиною за теплотехнічним розрахунком з наповнювачем з 

мінеральної вати. Фасади блоку автосалону включають елементи 

структурного стійково-ригельного світлопрозорого скління. Внутрішні стіни 

з гіпсокартону. Зонування приміщень виставкового залу виконується зі 

допомогою скляних перегородок. 

Покрівля. Покрівля плоска суміщена неексплуатована з внутрішнім 

водостоком. Ухил покрівлі не менше i=0,01 реалізується за допомогою 

комбінації утеплювача різної товщини. Вихід на покрівлю над сходовими 

клітинами по металевих сходах. Парапет висотою 600 мм над основними 

блоками будівлі виконується із стінових з сендвіч панелей, над сходовими 

клітинами металевий парапет висотою 400 мм. Склад покрівлі: ферми, 

підкроквяні балки та прогони, стальний профільований профнастил, плівка 

пароізоляційна, утеплювач двошаровий мінераловатний, полімерна покрівельна 

мембрана. 

Розрахунок внутрішнього водостоку проведено відповідно до вимог 

п. 22 [21], [22]. Отримано 5 водозабірних воронок діаметром 100 мм на 

основній площі покрівлі, водовідведення над сходовими клітинами прийнято 

неорганізоване із скиданням на основну частину будівлі. Мережі від 

водозабірних воронок проводяться в стояках сходових клітин та 

сантехсистем, випуск відкритий до лотків дощової каналізації. 

Підлоги. В будівлі запроектовано наступні види підлог: 
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− в адміністративних, службових приміщеннях, коридорах – 

зносостійкий ламінат; 

− у вбиральнях, кафетерії, його допоміжних приміщеннях, автомийці – 

плитка керамогранітна, 

− в тамбурах, на сходових клітинах, виставковій зоні, складських 

приміщеннях – бетон зі зміцненим верхнім шаром. 

Експлікація підлог наведена в таблиці 1.7. 

 

Таблиця 1.7 - Експлікація підлог 

№ 

примі-

щення 

Т
и

п
 

п
ід

л
о

ги
 

Схема підлоги Елементи підлоги 
Площа, 

м2 

5, 7, 8, 

15, 16, 

28 - 33 

З
н

о
со

ст
ій

к
и

й
 

л
ам

ін
ат

 

 

1. Зносостійкий ламінат 

δ =20 мм; 

2. підложка звуко-

теплоізолююча δ =10 мм; 

3. Плита перекриття 

δ = 220 мм. 

4950 

6, 10, 

13, 26, 

27 

К
ер

ам
о

гр
ан

іт
н

а 

п
л
и

тк
а 

 

1. Керамічна плитка δ =10 мм. 

2. Суміш клейова δ =3 мм 

3. Ґрунтовка бітумна δ =0,8 мм 

4. Плита перекриття δ = 220 мм. 

1450 

1-4, 9, 

11, 12, 

14, 17-

25 

Б
ет

о
н

 з
і 

зм
іц

н
ен

и
м

 

в
ер

х
н

ім
 ш

ар
о

м
 

 

1. Бетон С12/15 δ =200 мм; 

2. Гідроізоляція δ =10 мм; 

3. Щебенева основа по 

ущільненому ґрунту δ =50 мм 

514,5 

 

Вікна, двері. Запроектовано згідно вимог [23]. Скління фасадної 

системи та вікон – основні вертикальні конструкції природної інсоляції 

будівлі. Фасад виставкової зони виконано з використанням стійково-

рігельної системи скління. Сходові клітини, адміністративні приміщення, 
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станція сервісного обслуговування освітлюються через віконні 

металопластикові блоки. Склопакети запроектовано у енергозберігаючими. 

Двері зовнішні – розсувні скляні та металопластикові, внутрішні – 

металопластикові. Двері евакуаційних шляхів відкриваються за напрямком 

руху на вулицю, з окремих приміщень – всередину для запобігання 

блокування евакуаційних шляхів, відвідувачів, співробітників всередині 

прміщень. Специфікація елементів заповнення прорізів – таблиця 1.8. 

 

Таблиця 1.8 - Специфікація елементів заповнення прорізів 

Марка Назва 
Кількість за фасадами Розмір прорізів 

(Ш×В), мм 1-11 11-1 А-Ж Ж-А Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вікна 

В1 ВП ОСП 9-15 ПВ П 8 2 - - 10 900 × 1500 

В2 ВП ОСП 303-13 ПВ П 1 1 1 - 3 30300 × 1300 

Склопакети 

В3 ОСП 20-16 Г 56 м2 45 м2 - 242 343 м2 2000 × 1600 

В4 ОСП 11-26 Г - - 2 - 2 1100 × 2600 

В5 ОСП 7-26 Г - - 2 - 2 700 × 2600 

Двері зовнішні 

Д1 ДА Дв 21-25 Ро - - - 1 1 2100 ×2500 

Д2 ДА Дв 30-35 Ро - - - 1 1 3000 × 3500 

Д3 ДП Дв 12-22 По - 1 1 - 2 1200 ×2200 

Д4 ДП ОД 8-19 По П 1 1 1 - 3 800 × 1900 

Д5 ДП ОД 9-21 По П - 1 2 - 3 900 × 2100 

Двері внутрішні 

Д1' ДА Дв 21-25 Ро - - - - 1 2100 ×2500 

Д2' ДА Дв 30-35 Ро - - - - 1 3000 × 3500 

Д3' ДП Дв 12-22 По - - - - 2 1200 ×2200 

Д4' ДП ОД 8-19 По П - - - - 6 800 × 1900 

Д5' ДП ОД 9-21 По П - - - - 20 900 × 2100 

Д6 ДП ОД 7-21 По П - - - - 6 700 × 2100 
 

Вимощення. За периметром будівлі на полістиролбетонній основі із 
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асфальтобетонної суміші шириною 2 м, товщиною 150 мм. Ухил 0,075. 

1.5 Теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій 

Теплотехнічні розрахунки проведено згідно вимог [10] з метою 

визначення необхідної товщини сендвіч панелей та покрівельного 

утеплювача. Методика розрахунку прийнята згідно методичних положень, 

викладених у п. 5 [24]. 

1.5.1 Теплотехнічний розрахунок зовнішніх стін 

Умови експлуатації приміщень будівлі визначено згідно Додатку В 

[10]. Мікроклімат приміщень і умови експлуатації огороджень наведено у 

таблиці 1.9. 

 

Таблиця 1.9 - Мікроклімат приміщень і умови експлуатації огороджень 

№ Назва Значення 

1 Розрахункова температура внутрішнього повітря tв = 20 

2 Розрахункове значення відносної вологості φв =50 % 

3 Вологісний режим приміщень нормальний 

4 Умови експлуатації огороджень Б 
 

М. Чорноморськ розташовано у Одеській області та згідно [10] 

відноситься до ІI температурної зони. Мінімально допустимий опір 

теплопередачі непрозорої огороджуючої конструкції 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 3,50 (м2∙К)/Вт, 

для світлопрозорої огороджувальної конструкції - 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 0,70 (м2∙К)/Вт. 

Згідно номенклатури виробника сендвіч панелей, обираємо панелі із 

товщиною утеплювача з мінеральної вати 150 мм з 𝑅𝛴 пр = 3,66 (м2∙К)/Вт, що 

задовольняють теплотехнічним умовам. 

1.5.2 Теплотехнічний розрахунок покрівлі 

Мінімально допустимий опір теплопередачі суміщеного покриття для 

IІ температурної зони становить 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 6,0 (м2∙К)/Вт. 

Конструкція покрівлі і розрахункові данні зведено до таблиці 1.10. 

Проектуємо двошарову систему утеплення: перший основний шар з 

мінеральної вати (технічні показники згідно [25]) густиною 70 кг/м3 та 



23 

 

 

другий зміцнений з мінеральної вати густиною 180 кг/м3. Мінімальна 

доцільна товщина зміцненого ущільненого шару не менше 50 мм. 

Попередньо проведемо розрахунок орієнтуючись на ці значення. 

 

Таблиця 1.10 - Конструкція покриття 

№ Назва шару 
Товщин

а δ, м 

Коефіцієнт тепло-

провідності λ, Вт/(м·К) 

1 
Полімерна покрівельна мембрана 

Sikaplan 20 G 
0,002 0,18 

2 Утеплювач мінераловатний ущільнений δ2 0,048 

3 Утеплювач мінераловатний полегшений δ3 0,040 

4 Стальний профільований профнастил 0,0012 58 

 

Розрахункова товщина утеплювача визначається за формулою 1.1. 

 

𝛿2−3 = (𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 −
1

𝑎внутр.
−

𝛿1

𝜆1
−

𝛿2

𝜆2
−

𝛿4

𝜆4
−

1

𝑎зовн.
) × 𝜆3                 (1.1) 

де 𝑎внутр.  − коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкції, 

дорівнює 8,7 Вт/(м2 × К); 

𝑎зовн. − коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні конструкції, 

дорівнює 23 Вт/(м2 × К). 

δі – товщина i-го шару матеріалу, м; 

𝜆𝑖𝑝 – теплопровідність матеріалу i-го шару в розрахункових умовах 

експлуатації, Вт/(м × К). 

 

𝛿3 = (6,0 −
1

8,7
−

0,002

0,18
−

0,05

0,48
−

0,0012

58
−

1

23
) × 0,040 = 0,229 м 

 

Мінімальна товщина полегшеного утеплювача має становити не менше 

229 мм, згідно номенклатури виробів приймаємо її рівною 230 мм. 

Приведений опір теплопередачі прийнятої конструкції покрівлі 

розраховується за формулою 1.2: 
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𝑅𝛴 пр =
1

𝑎внутр.
+ ∑

𝛿𝑖

𝜆𝑖𝑝
𝑖

+
1

𝑎зовн.
                               (1.2) 

 

𝑅𝛴 пр =
1

8,7
+

0,002

0,18
+

0,05

0,48
+

0,23

0,040
+

0,0012

58
+

1

23
= 6,0 (м2 ∙ К)/Вт 

 

Згідно вимог п. 6 [10] та п. 5 [24] для зовнішніх огороджувальних 

конструкцій опалюваних будівель і споруд обов’язкове виконання умови 1.3: 

 

𝑅𝛴 пр ≥ 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛                                                        (1.3) 

 

6,0 (м2 ∙ К)/Вт = 6,0 (м2 ∙ К)/Вт 

 

Умова виконується, прийнята конструкція покрівлі задовольняє 

теплотехнічним вимогам. 

Загальна товщина покрівлі з врахуванням висоти хвилі профнастилу 

складає 270 мм. 

1.6 Архітектурно-естетичне рішення 

Будівлі має просту чітко окреслену геометричну форму, наближену до 

прямокутної в плані. Акцент будівлі – світлопрозора система фасадного 

скління, що має еліптичні форми на бічних фасадах. Кольорове рішення – 

м'які відтінки синього, фуксії, пастельний бузок. Сходові клітини візуально 

виділено кольором електрик, що надає контрасту, видовженості та 

підкреслює різнорівневість будівлі. 

Внутрішні приміщення оздоблено водостійким фарбуванням по 

гіпсокартону. В санвузлах стіни облицьовано керамічною плиткою. Стелі 

адміністративних приміщень пофарбовано водоемульсійною фарбою, стелі 

виставкової зали та автосервісу не підшивні, що додає простору та легкості.  

1.7 Інженерні мережі та обладнання 

Будівля має систему централізованого холодного водопостачання. 
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Гаряче водопостачання передбачено від проточних підігрівачів. 

Каналізаційна мережа центральна. Опалення автономне, тепловий пункт 

розподіляє енергоносій систему вентиляції. Міські мережі електропостачання 

та комунікацій дубльовано автономними газовими генераторами та 

супутниковим зв'язком. 

Опалення та вентиляція 

Проектування та монтажу інтегрованої системи опалення та вентиляції 

виконано згідно вимог [26]. Основна система опалення – повітряна через 

вентиляцію, допоміжна – водяна периметральна пристінна для запобігання 

охолодженню частин приміщень з ускладненою циркуляцією повітря та 

опалення офісних приміщень. 

Повітряну систему запроектовано частково рециркуляційною з 

подачею нагрітого енергоносія (тепле повітря) через спрямовуючі сопла. 

Дане рішення забезпечує практично безградієнтний розподіл температури в 

приміщенні за висотою. На входах до будівлі передбачено встановлення 

електричних повітряно-теплових завіс. 

Видалення витяжного повітря – природнє через витяжні шахти на 

покрівлі. Вентиляція будівлі приточно-витяжна з природнім та механічним 

(канальними вентиляторами у санвузлах та складських приміщеннях 

легкозаймистих речовин) побужденням. Вентиляційні канали розміром 140 × 

140 мм влаштовано у внутрішніх стінах санвузлів, сходових клітин, 

складських приміщень. Система виводиться на покрівлю у вигляді 

вентиляційних шахт. 

Повітрообмін для різних груп приміщень прийнято за санітарними 

нормами зовнішнього повітря на 1 людину – 20 м3 /год. В місцях перетину 

протипожежних перепон встановлюються вогнезатримуючі клапани. 

Водяна система опалення - двотрубна горизонтальна с нижньою 

розводкою і штучно-природньою циркуляцією в офісних та побутових 

приміщеннях. Опалювальні прилади – стальні панельні радіатори, з 

системою запірної арматури та терморегуляторами. 
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Холодне водопостачання. Запроектовано єдину внутрішню кільцеву 

систему побутово-питного та протипожежного водопостачання згідно вимог 

[21]. Постачання холодної води здійснюється від центрального водоводу 

через відводи діаметром 50 мм. На вводі в будівлю запроектовано вузол для 

підрахунку витрат води діаметром 50 мм. По периметру будівлі прокладено 

магістральний пожежний побутово-питний водовід з колодязями. Пожежні 

гідранти встановлено на відстані 3 м від фундаменту. 

Каналізація. Згідно вимог [21] централізована, скидання здійснюється у 

міську каналізаційну мережу. 

Енергопостачання. Згідно вимог [27] від міської підстанції з живленням 

двома кабелями - основним и резервним. Додаткове автономне резервне 

живлення від газового електрогенератора потужністю 15 кВт для виставкової 

зали та адміністративних приміщень. Для тимчасової роботи сектору 

сервісного обслуговування запроектовано дизельний трифазний генератор 

потужністю 51 кВт, 220/380 В. 

Електрощити укомплектовано автоматичними вимикачами у 

відповідності до розрахункової потужності і розрахунку струму короткого 

замикання. Усе обладнання передбачає систему заземлення. Будівля має 

систему блискавкозахисту за [28], [29]. Для захисту радіостойок від 

атмосферних електричних розрядів влаштовується громовідвід. 
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РOЗДІЛ 2 

РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ 

 

 

 
      

ЗІЕІТ  ІНЖ  БЦІ  ДП  РК  1920023  ПЗ       
Зм. Кіль. Арк. № док. Підп. Дата 
Зав.каф. Мілюкова І.Р. 

В.АмАЛЬОВАНИЙ. 
  

Проєкт будівництва 

автомобільного виставкового 

центру у м. Чорноморськ 

Одеської області 

стадія аркуш аркушів 

Керівник Мілюкова І.Р.   ДП 26 17 
Консультан

т 

Мілюкова І.Р.   

БЦІ-228 Дипломник Бабоян А.А.   

Н.контроль Мілюкова І.Р.   
 

 

2.1 Характеристика будівлі, що проєктується 

Будівля автомобільного виставкового центру проєктується по 

вул. Сухолиманська у м. Чорноморськ Одеської області. 

У розрахунково-конструктивному розділі дипломного проєкту 

вирішуються питання компонування кроквяної ферми покриття і колони в 

осях 1-4 блоку виставкового центру, статичний та конструктивний 

розрахунок рами каркасу, розробка робочих креслень. 

2.2 Компонування кроквяної ферми покриття 

На етапі компонування обирається статична схема й обрис ферми, 

призначається геометрія ферми, визначаються її генеральні розміри. 

Проєктом передбачено ферму з рівнобіжними поясами. Висота ферми 

на опорі по осях поясів 1,9 м. Ґрати трикутні; розмір панелі верхнього поясу 

3 м; перетин елементів ферми – із круглих труб (серія 1.460.3-17.1КМ). Для 

трубчастих елементів конструкцій передбачено застосовування переважно 

електрозварних труб за [30]. 

Поділ ферми по довжині на відправні марки має бути виконаний з 

врахуванням вимог [31]. Оскільки у відомчих будівельних нормах не 

передбачено вимог щодо кроквяних ферм прольотом 18 м, то, по аналогії із 
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вимогами до підкранових балок прольотом 18 м, обрано виконання кроквяної 

ферми однією відправною маркою. 

У проєктному рішенні передбачено типову вузлову передачу 

навантажень, що дає можливість застосовувати в покриттях прогони, сталеві 

панелі. У дипломному проєкті ферма перекривається металевими прогонами, 

покрівля  плоска суміщена утеплена не експлуатована по профнастилу. 

Тип ґрат повинний бути максимально простим, бо сполучення п'яти і 

більш стрижнів істотно ускладнює конструкцію вузла. Тому прийнято ґрати 

трикутної геометрії без додаткових стойок. 

Колони запроєктовано сталеві з прокатних двотаврів за [32]. 

2.3 Статичний розрахунок рами каркасу 

Метою статичного розрахунку є визначення максимальних зусиль в 

елементах, що необхідні для підбора перетинів елементів, розрахунку вузлів і 

сполучень. 

Статичний розрахунок виконується у три етапи: 

1. Збір навантажень. 

2. Розробка розрахункової схеми. У дипломному проєкті 

розраховується рама середнього прольоту, як максимально навантажена. Для 

визначення впливу опорного моменту на зусилля в елементах ферми 

прийнято жорстке сполучення ферми з колоною. 

3. Визначення розрахункових зусиль в елементах ферми. 

2.3.1 Збір навантажень на ферму 

На кроквяну ферму покриття можуть діяти навантаження: 

1. Постійні – від ваги огороджуючих конструкцій (покрівля) і несучих 

конструкцій (власна вага ферми, підкроквяні балки, зв'язки, прогони, 

конструкція покрівлі). 

2. Короткочасні – атмосферні (снігові, вітрові), технологічні (від 

підвісного підйомно-транспортного устаткування, підвісних комунікацій, 

вентиляторів, галерей) тощо. 

Основними при розрахунку кроквяних ферм є постійне і снігове 
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навантаження. Навантаження від вітру викликає в елементах ферми, як 

правило, зусилля протилежного знаку в порівнянні з зусиллями від ваги 

покриття і снігу. Тому при розрахунку ферм вітрове навантаження 

враховується при ухилі покрівлі більш 30 градусів. Таким чином розглядаємо 

навантаження трьох видів – постійне, довготривале, короткочасне снігове. 

Постійні навантаження, що діють на ферму, складаються з ваги 

покрівлі, кроквяної ферми, зв'язків по покриттю, прогонів тощо. 

Вузлове постійне навантаження на ферму збирається з вантажної 

площі, що дорівнює відстані між фермами, помноженій на розмір панелі 

верхнього поясу (формула 2.1): 

 

𝐹пост  =  (𝑞ф  +
𝑞покр

𝑐𝑜𝑠 𝛽
) ∙ 𝐵ф ∙ 𝑑     (2.1) 

де qф – вага ферми і зв'язків, кН/м2, у програмі Lira прикладається 

автоматично; 

qпокр – вага конструкції покрівлі, кН/м2;  

β - кут нахилу верхнього поясу до обрію, приймається соs β = 1; 

𝐵ф – відстані між фермами, 6 м 

d - довжина панелі верхнього поясу ферми, 3 м. 

 

Таблиця 2.1 – Збір постійного навантаження на прогони покрівлі 

№ 

п/п 

Назва Питома маса 

конструкцій 

кг/м2 

Нормат. 

навант. 

gН, H/м2 

Коеф. 

надійності по 

призначенню 

будівлі 

Коеф. 

надійності по 

завантаженню 

γfm 

Розрах. 

навант. 

gр, Н/м2 

1 Профнастил 

С44-1000-0,7 оцинк 

Маса 1 м2 – 7,4 кг/м2 

7,4 72,5 0,95 1,05 72,3 

2 Гнутий швелер 

Маса 1 мп – 7,14 кг 
5,94 58,2 0,95 1,05 58,1 

3 Утеплювач 

мінераловатний 

t=230 мм, ρ=140 кг/м3 

32,2 315,6 0,95 1,3 389,7 

 Всього:   446,3     520,1 

 

gН
покр = 446,3 Н/м2,  gр

покр = 520,1 Н/м2. 
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𝐹пост = 520,1 ∙ 6 ∙ 3 = 9361,8 Н = 9,362 кН 

 

Довготривале навантаження на ферму (корисне) приймаємо 50 кг/м2, як 

для не експлуатованих покрівель. 

Коефіцієнт надійності за навантаженням – 1,3, коефіцієнт надійності за 

призначенням будівлі – 0,95. 

 

gпокр
тимч = 50 ∙ 1,3 ∙ 0,95 = 61,75 кг/м2 

 

За формулою 2.1 вузлове навантаження від тимчасового 

довготривалого навантаження: 

𝐹тимч = 61,75 ∙ 6 ∙ 3 ∙ 9,8 = 1111,5 Н = 1,1115 кН 

 

Місто Чорноморськ відноситься до II архітектурно-будівельного 

кліматичного району, ІІ району за сніговим навантаженням із 

характеристичним значенням снігового навантаження S0 = 880 Па за [9]. 

Розрахункове значення снігового навантаження обчислюємо за 

формулою 2.2: 

 

𝑆𝑚 = 𝛾𝑓𝑚 ∙ 𝑆0 ∙ 𝐶                                                   (2.2) 

де: 𝛾𝑓𝑚 – коефіцієнт надійності за граничним значенням снігового 

навантаження, за п. 8.11 [9] становить 1,14 при Т = 100 років; 

So – характеристичне значення снігового навантаження, 880 Па; 

С – коефіцієнт, що залежить від кута нахилу покрівлі, режиму 

експлуатації покрівлі, географічної висоти місцевості, обчислюється за 

формулою 2.3. 

 

𝐶 = 𝜇 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑎𝑙𝑡                                                     (2.3) 

де: Ce – коефіцієнт, що враховує режим експлуатації покрівлі, 
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приймається рівним 1 відповідно до п. 8.9 [9]; 

Calt – коефіцієнт географічної висоти, приймається рівним 1 відповідно 

до п. 8.10 [9]; 

μ – коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву на поверхні ґрунту 

до снігового навантаження на покриття. За додатком Ж [9] μ = 1 при куті 

нахилу покрівлі менше 25 градусів. 

 

Розрахункове значення снігового навантаження: 

 

𝑆𝑚 = 1,14 ∙ 880 ∙ 1 = 1003,2 Па 

 

За формулою 2.1 вузлове навантаження від тимчасового снігового 

навантаження: 

𝐹сніг = 1003,2 ∙ 6 ∙ 3 = 18057,6 Н = 18,058 кН 

 

2.3.2 Розробка розрахункової схеми 

Розрахункова схема кроквяних ферм – стрижнева система із 

шарнірними вузловими з'єднаннями. При розрахунку легких ферм 

передбачається, що осі всіх стрижнів прямолінійні, розташовані в одній 

площині і перетинаються у вузлі в одній точці (центрі вузла). 

Розрахункова схема є ідеалізованою моделлю конструкції, будівлі або 

споруди. Розрахунок виконується для плоскої рами металевого каркасу з 

використанням методу кінцевих елементів. Колони і ферми рами 

моделюються універсальними стрижнями (елементи № 10). 

Кількість ступенів свободи системи три: ΔХ, ΔZ, φY (друга ознака 

системи). У процесі розрахунку проводиться перевірка створеної моделі. 

За розрахунком формуються таблиці навантажень, таблиці зусиль в 

елементах і величина переміщень, виконується експорт даних у ЛІРСТК. 
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Рисунок 2.1 – Розрахункова схема рами 

 

 

Рисунок 2.2 – Завантаження 1 – постійне навантаження 
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Рисунок 2.3 – Завантаження 2 – тимчасове довготривале навантження 

 

Рисунок 2.4 – Завантаження 3 – тимчасове снігове навантаження 

 

Жорсткість елементів задається у програмі Lira в табличній формі 

(таблиця 2.2), корегується у процесі розрахунку у додатку ЛІРСТК. 
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Таблиця 2.2 – Жорсткості елементів рами 

Таблиця жорсткості   

Тип жорсткості Найменування 
Параметри 

(перетину-(см) жорсткості-(кН, м) розп. вага-(тс, дм)) 

1 Труба 140 x 4 q=0.131605 

  EF=351796,EIy=814 

  EIz=814,GIk=616 

  Y1=0.0331,Y2=0.0331,Z1=0.0331,Z2=0.0331 

2 Труба 102 x 4.5 q=0.105912 

  EF=283732,EIy=338 

  EIz=338,GIk=256 

  Y1=0.0233,Y2=0.0233,Z1=0.0233,Z2=0.0233 

3 Труба 89 x 4.5 q=0.0919864 

  EF=245901,EIy=220 

  EIz=220,GIk=167 

  Y1=0.0201,Y2=0.0201,Z1=0.0201,Z2=0.0201 

4 Двутавр 30К3 q=1.06794 

  EF=2.85549e+006,EIy=4.92e+004 

  EIz=1.62e+004,GIk=107 

  Y1=0.0379,Y2=0.0379,Z1=0.113,Z2=0.113 

Розрахунок переміщень і зусиль в елементах ферми виконується у 

програмі Ліра 9.6. На рисунку 2.5 представлено схему деформації рами. 

Епюри зусиль показано на рисунках 2.6 – 2.8. 

 

,  

Рисунок 2.5 – Схема деформації рами 

Загружение  1

X

Y
Z
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Рисунок 2.6 а – Епюри поздовжніх зусиль N від 1 завантаження 

 

 

Рисунок 2.6 б – Епюри поперечних зусиль Q від 1 завантаження 
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Рисунок 2.6 в – Епюри згинальних моментів M від 1 завантаження 

 

Рисунок 2.7 а – Епюри поздовжніх зусиль N від 2 завантаження 
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Рисунок 2.7 б – Епюри поперечних зусиль Q від 2 завантаження 

 

 

Рисунок 2.7 в – Епюри згинальних моментів M від 3 завантаження 

 
 

Рисунок 2.8 а – Епюри поздовжніх зусиль N від 3 завантаження 
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Рисунок 2.8 б – Епюри поперечних зусиль Q від 3 завантаження 

 

 
 

Рисунок 2.8 в – Епюри згинальних моментів M від 3 завантаження 

 

Зусилля, що вираховуються у програмі, представлено у табличній 

формі (таблиця 2.3). 
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Таблиця 2.3 – Зусилля в елементах рами 

№ елем 
№ 

перет 
Склад РСУ Критерій 

N 

(т) 

Mk 

(т*м) 

My 

(т*м) 

Qz 

(т) 

№№ 

загруж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 довготр. 1 6.588 0.000 -0.088 0.055  1 3  

1 2 довготр. 1 6.570 0.000 0.029 0.041  1 3  

2 1 довготр. 1 8.137 0.000 0.001 0.020  1 3  

2 2 довготр. 1 8.137 0.000 0.013 -0.012  1 3  

2 2 довготр. 14 2.059 0.000 -0.004 -0.016  1  

3 1 довготр. 1 13.221 0.000 -0.002 0.022  1 3  

3 2 довготр. 1 13.221 0.000 0.016 -0.010  1 3  

3 2 довготр. 14 3.350 0.000 -0.002 -0.015  1  

4 1 довготр. 1 14.889 0.000 0.011 0.016  1 3  

4 1 довготр. 13 3.773 0.000 -0.003 0.016  1  

4 2 довготр. 1 14.889 0.000 0.011 -0.016  1 3  

4 2 довготр. 14 3.773 0.000 -0.003 -0.016  1  

5 1 довготр. 1 13.221 0.000 0.016 0.010  1 3  

5 1 довготр. 13 3.350 0.000 -0.002 0.015  1  

5 2 довготр. 1 13.221 0.000 -0.002 -0.022  1 3  

6 1 довготр. 1 8.137 0.000 0.013 0.012  1 3  

Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 1 довготр. 13 2.059 0.000 -0.004 0.016  1  

6 2 довготр. 1 8.137 0.000 0.001 -0.020  1 3  

7 1 довготр. 1 6.570 0.000 0.029 -0.041  1 3  

7 2 довготр. 1 6.588 0.000 -0.088 -0.055  1 3  

8 1 довготр. 2 -4.063 0.000 -0.307 0.166  1 3  

8 2 довготр. 2 -1.041 0.000 0.026 0.017  1  

8 2 довготр. 6 -4.063 0.000 0.130 0.126  1 3  

9 1 довготр. 2 -6.591 0.000 0.028 -0.018  1 3  

9 2 довготр. 2 -6.573 0.000 -0.033 -0.032  1 3  

10 1 довготр. 1 4.145 0.000 0.032 -0.012  1 3  

10 1 довготр. 13 1.086 0.000 0.006 0.002  1  

10 2 довготр. 1 4.127 0.000 -0.015 -0.026  1 3  

11 1 довготр. 2 -4.056 0.000 0.000 0.010  1 3  

11 2 довготр. 2 -4.038 0.000 0.006 -0.005  1 3  

11 2 довготр. 14 -0.991 0.000 -0.001 -0.006  1  

12 1 довготр. 1 1.387 0.000 0.009 0.003  1 3  

12 1 довготр. 13 0.385 0.000 0.000 0.006  1  

12 2 довготр. 1 1.369 0.000 -0.002 -0.011  1 3  

13 1 довготр. 2 -1.319 0.000 0.003 0.009  1 3  

13 2 довготр. 2 -1.301 0.000 0.007 -0.005  1 3  

13 2 довготр. 14 -0.298 0.000 0.000 -0.007  1  

13 2 довготр. 32 -0.369 0.000 0.000 -0.007  1 2  
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14 1 довготр. 2 -1.301 0.000 0.007 0.005  1 3  

14 1 довготр. 13 -0.298 0.000 0.000 0.007  1  

14 1 довготр. 33 -0.369 0.000 0.000 0.007  1 2  

14 2 довготр. 2 -1.319 0.000 0.003 -0.009  1 3  

15 1 довготр. 1 1.369 0.000 -0.002 0.011  1 3  

15 2 довготр. 1 1.387 0.000 0.009 -0.003  1 3  

15 2 довготр. 14 0.385 0.000 0.000 -0.006  1  

16 1 довготр. 2 -4.038 0.000 0.006 0.005  1 3  

16 1 довготр. 13 -0.991 0.000 -0.001 0.006  1  

16 2 довготр. 2 -4.056 0.000 0.000 -0.010  1 3  

17 1 довготр. 1 4.127 0.000 -0.015 0.026  1 3  

17 2 довготр. 1 4.145 0.000 0.032 0.012  1 3  

17 2 довготр. 14 1.086 0.000 0.006 -0.002  1  

18 1 довготр. 2 -6.573 0.000 -0.033 0.032  1 3  

18 2 довготр. 2 -6.591 0.000 0.028 0.018  1 3  

19 1 довготр. 2 -4.063 0.000 -0.307 0.166  1 3  

19 2 довготр. 2 -1.041 0.000 0.026 0.017  1  

19 2 довготр. 6 -4.063 0.000 0.130 0.126  1 3  

20 1 довготр. 2 -10.739 0.000 0.064 0.006  1 3  

20 1 довготр. 13 -2.738 0.000 0.008 0.017  1  

20 2 довготр. 2 -10.739 0.000 0.021 -0.035  1 3  

21 1 довготр. 2 -14.102 0.000 0.019 0.029  1 3  

Закінчення таблиці 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 2 довготр. 2 -14.102 0.000 0.044 -0.012  1 3  

21 2 довготр. 14 -3.591 0.000 0.004 -0.018  1  

22 1 довготр. 2 -14.102 0.000 0.044 0.012  1 3  

22 1 довготр. 13 -3.591 0.000 0.004 0.018  1  

22 2 довготр. 2 -14.102 0.000 0.019 -0.029  1 3  

23 1 довготр. 2 -10.739 0.000 0.021 0.035  1 3  

23 2 довготр. 2 -10.739 0.000 0.064 -0.006  1 3  

23 2 довготр. 14 -2.738 0.000 0.008 -0.017  1  

24 1 довготр. 2 -6.377 0.000 -0.395 0.024  1 3  

24 2 довготр. 2 -7.499 0.000 -0.145 0.024  1 3  

25 1 довготр. 2 -6.377 0.000 0.395 -0.024  1 3  

25 2 довготр. 2 -7.499 0.000 0.145 -0.024  1 3  

 

2.4 Конструктивний розрахунок ферми 

Подальший розрахунок проведено в додатку ЛІРСТК, де виконується 

перевірка заданого перетину та підбір перетину необхідного. У таблицях 2.4, 

2.5 представлено результати підбору перетинів елементів рами. 

 



41 

 

 

Таблиця 2.4 – Результати підбору перетинів елементів ферми 

Еле-мент НС Шаг ребер (планок) нор УY1 УZ1 ГY1 ГZ1 1ПС 2ПС М.У   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Перетин: 1. Труба 140 x 4 

Профіль: 140 x 4; ДСТУ 8943:2019 

Сталь: ВСт3сп 

Сортамент: Труба  електрозварна  прямошовна 

8   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

8 1 0   36   56   56   61   61   56   61   39 3.00 

8 2 0   36   56   56   61   61   56   61   39 3.00 

19   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

19 1 0   36   56   56   61   61   56   61   39 3.00 

19 2 0   36   56   56   61   61   56   61   39 3.00 

20   Підібрано: 1. Труба 89 x 3                   

    Профіль: 89 x 3; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

20 1 0 60 88 88 66 66 88 66 63 3.00 

20 2 0 60 88 88 66 66 88 66 63 3.00 

21   Підібрано: 1. Труба 114 x 2.5                   

    Профіль: 114 x 2.5; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

Продовження таблиці 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21 1 0 73 92 92 52 52 92 52 78 3.00 

21 2 0 73 92 92 52 52 92 52 78 3.00 

22   Підібрано: 1. Труба 114 x 2.5                   

    Профіль: 114 x 2.5; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

22 1 0   73   92   92   52   52   92   52   78 3.00 

22 2 0   73   92   92   52   52   92   52   78 3.00 

23   Підібрано: 1. Труба 89 x 3                   

    Профіль: 89 x 3; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

23 1 0   60   88   88   66   66   88   66   63 3.00 

23 2 0   60   88   88   66   66   88   66   63 3.00 

Перетин: 2. Труба 102 x 4.5 

Профіль: 102 x 4.5; ДСТУ 8943:2019 

Сталь: ВСт3сп 

Сортамент: Труба  електрозварна  прямошовна 

2   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

2 1 0   73   0   30   30   0   73   30   0 3.00 

2 2 0   73   0   30   30   0   73   30   0 3.00 

3   Підібрано: 2. Труба 83 x 2.5                   

    Профіль: 83 x 2.5; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

3 1 0   95   0   30   30   0   95   30   0 3.00 

3 2 0   95   0   30   30   0   95   30   0 3.00 
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4   Підібрано: 2. Труба 89 x 2.5                   

    Профіль: 89 x 2.5; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

4 1 0 100   0   28   28   0 100   28   0 3.00 

4 2 0  100   0   28   28   0  100   28   0 3.00 

5   Підібрано: 2. Труба 83 x 2.5                   

    Профіль: 83 x 2.5; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

5 1 0   95   0   30   30   0   95   30   0 3.00 

5 2 0   95   0   30   30   0   95   30   0 3.00 

6   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

6 1 0   73   0   30   30   0   73   30   0 3.00 

6 2 0   73   0   30   30   0   73   30   0 3.00 

1   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

1 1 0   59   0   28   28   0   59   28   0 2.42 

1 2 0   59   0   28   28   0   59   28   0 2.42 

7   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

7 1 0   59   0   28   28   0   59   28   0 2.42 

7 2 0   59   0   28   28   0   59   28   0 2.42 

 

Закінчення таблиці 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

9 1 0   59   86   53   53   63   86   53   63 2.42 

9 2 0   59   86   53   53   62   86   53   62 2.42 

10   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

10 1 0   37   0   28   28   0   37   28   0 2.42 

10 2 0   37   0   28   28   0   37   28   0 2.42 

11   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

11 1 0   36   53   47   47   38   53   47   38 2.42 

11 2 0   36   53   47   47   38   53   47   38 2.42 

12   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

12 1 0   12   0   28   28   0   12   28   0 2.42 

12 2 0   12   0   28   28   0   12   28   0 2.42 

13   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

13 1 0   12   17   47   47   21   17   47   21 2.42 

13 2 0   12   17   47   47   21   17   47   21 2.42 

14   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   
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    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

14 1 0   12   17   47   47   21   17   47   21 2.42 

14 2 0   12   17   47   47   21   17   47   21 2.42 

15   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

15 1 0   12   0   28   28   0   12   28   0 2.42 

15 2 0   12   0   28   28   0   12   28   0 2.42 

16   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

16 1 0   36   53   47   47 38   53   47   38 2.42 

16 2 0   36   53   47   47 38   53   47   38 2.42 

17   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

17 1 0   37   0   28   28   0   37   28   0 2.42 

17 2 0   37   0   28   28   0   37   28   0 2.42 

18   Підібрано: 1. Труба 83 x 2                   

    Профіль: 83 x 2; ДСТУ 8943:2019                   

    Сталь: ВСт3сп                   

18 1 0   59   86   53   53 62   86   53   62 2.42 

18 2 0   59   86   53   53 63   86   53   63 2.42 
 

 

Таблиця 2.5 – Результати підбору перетинів колони 

Еле-

мент 

Шаг ребер (планок) Відсоток вичерпання 

несучої здатності колони 

по перетинам, % 

Дов-

жина 

елемента 

  
нор УY

1 

УZ1 УY

Z 

ГY1 ГZ

1 

УС УП 1П

С 

2П

С 

М.

У 
  

Перетин: 4. Двотавр 30К3       

Профіль: 30К3; ДСТУ 8768:2018       

Сталь: 18кп       

Сортамент: Двотавр  с  паралельними  гранями  полок  типу  К(колонний)       

24 Підібрано: 4. Двотавр 30К1                         

  

Профіль: 30К1 

ДСТУ 8768:2018                         

  Сталь: 18кп                         

24 0.00   3   5   8   0   53   92  28  40   8   92  40 10.30 

24 0.00   3   5   9   0   53   92  32  40   9   92  40 10.30 

25 Підібрано: 4. Двотавр 30К1                         

  

Профіль: 30К1 

ДСТУ 8768:2018                         

  Сталь: 18кп                         

25 0.00 3 5 8 0 53 92 28 40 8 92 40 10.30 

25 0.00 3 5 9 0 53 92 32 40 9 92 40 10.30 

 

2.5 Розробка робочих креслень 
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З'єднання трубчастих стержнів у вузлах ферми повинне забезпечувати 

міцність вузла і герметичність торців труб. Це запобігає виникненню корозії 

з внутрішньої сторони порожнинних елементів. У фермі прийнято найбільш 

раціональні безфасоночні вузли з безпосереднім примиканням стержнів ґрат 

до поясів. Примикання розкосів до поясів виконується з обробленням торців, 

зварювання у вузлових з'єднаннях труб робиться з проплавленням стінки 

труби на всю товщину. Заводські зварні з'єднання елементів ферм 

виконуються напівавтоматичним зварюванням, на монтажі допускається 

застосування ручного зварювання. 
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РOЗДІЛ 3 

ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ 

 

 
      

ЗІЕІТ  ІНЖ  БЦІ  ДП  ОіФ  1920023  ПЗ       
Зм. Кіль. Арк. № док. Підп. Дата 
Зав.каф. Мілюкова І.Р. 

В.АмАЛЬОВАНИЙ. 
  

Проєкт будівництва 

автомобільного виставкового 

центру у м. Чорноморськ 

Одеської області 

стадія аркуш аркушів 

Керівник Мілюкова І.Р.   ДП 44 13 
Консультан

т 

Мілюкова І.Р.   

БЦІ-228 Дипломник Бабоян А.А.   

Н.контроль Мілюкова І.Р.   
 

 

3.1 Вихідні данні 

3.1.1 Конструктивні положення 

Конструювання фундаментів проведено ґрунтуючись на вимогах [33]. 

Запроєктовано стовпчасті фундаменти під колони автомобільного 

виставкового центру в осях В – Е на які спираються конструкції покриття. 

3.1.2 Інженерно-геологічні умови майданчику будівництва 

Згідно інженерного паспорту регіону в районі міста Чорноморськ 

Одеської області починаючи з покрівлі залягають такі породи: нрутово-

рослинний шар, лесовидні суглинки, червонуваті та бурі глини, вапняк, сіра 

щільна глина меотичного віку, що є водоупором. На узбережжі 

спостерігається вихід на поверхню піщаних порід, лесовидних суглинків і 

супісків четвертинної системи, неогенова глина і вапняки. 

Для проведення геологічної розвідки згідно норм [34] забурено три 

розвідувальні свердловини вздовж вісі Г будівлі, відстань між свердловинами 

30 м. Абсолютні відмітки гирла свердловин 20,50; 20,55 і 20,65 м. Геологічний 

розріз наведено на рис. 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Геологічний розріз 

3.1.3 Фізико-механічні характеристики ґрунтів 

За [34], [35], [36] визначено основні фізико-механічні характеристики 

ґрунтової основи на майданчику будівництва. Зведені данні геологічних 

вишукувань наведено у таблиці 3.1. 

Основними показниками ґрунтів є: 

− вологість, W, д.о. 

− питома вага, , кН/м3. 

− питома вага часок, s, кН/м3. 

− вологість на границі розкатування, WР, д.о. 

− вологість на границі текучості, WL, д.о. 

− питома вага сухого ґрунту (формула 3.1) 

 

𝛾𝑑 =
𝛾

1 + 𝑊
                                                              (3.1) 

 

− коефіцієнт пористості (формула 3.2): 

 



47 

 

 

𝑒 =
𝛾𝑠

𝛾𝑑
− 1                                                               (3.2) 

 

− пористість (формула 3.3): 

 

𝑛 = (1 −
𝛾𝑠

𝛾𝑑
) ∙ 100%                                                  (3.3) 

 

− питома вага ґрунту зваженого у воді (формула 3.4): 

 

𝛾𝑠𝑏 =
𝛾𝑠 − 𝛾𝑤

1 + 𝑒
                                                        (3.4) 

 

− число пластичності (формула 3.5): 

 

Таблиця 3.1 – Фізико-механічні характеристики ґрунтів 

Характеристики 

П
о

зн
ач

ен
н

я
 

інженерно-геологічний елемент 

п
іс

о
к
 с

ер
ед

н
ь
о

зе
р

н
и

с
-

ти
й

 к
в
ар

ц
ев

и
й

 

м
ал

о
в
о

л
о

ги
й

 

се
р

ед
н

ь
о

ї 
щ

іл
ьн

о
ст

і 

гл
и

н
а 

зе
л
ен

у
в
ат

о
-с

ір
а 

ту
го

п
л

ас
ти

ч
н

а
 

гл
и

н
а 

те
м

н
о

-с
ір

а 

ту
го

п
л

ас
ти

ч
н

а
 

п
іс

о
к
 д

р
іб

н
о

зе
р

н
и

ст
и

й
 

к
в
ар

ц
ев

и
й

 

м
ал

о
в
о

л
о

ги
й

 

се
р

ед
н

ь
о

ї 
щ

іл
ьн

о
ст

і 

Потужність шару, м h 0,9 7,2-10,3 5,2-5,5 10 і більше 

Вологість природня, д.о. W, 0,10 0,25 0,24 0,11 

Вологість на границі пластичності, 

д.о. 
WP – 0,18 0,19 – 

Вологість на границі текучості, 

д.о. 
WL – 0,35 0,36 – 

Число пластичності, д.о. IP – 0,17 0,17 – 

Показник текучості, д.о IL – 0,41 0,29 – 

Питома вага ґрунту, кН/м3 γ 16,8 18,9 19,2 15,9 
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Питома вага часток, кН/м3 γS 24,5 24,1 22,9 25,1 

Питома вага сухого ґрунту, кН/м3 γd 15,27 15,12 15,48 14,32 

Коефіцієнт пористості, д.о. e 0,60 0,59 0,48 0,75 

Пористість, % n 37,7 37,3 32,4 42,9 

Ступінь вологості, д.о. Sr 0,41 1,01 1,15 0,37 

Питома вага ґрунту зваженого у 

воді, кН/м3 
γsb 9,04 8,85 8,72 8,62 

Кут внутрішнього тертя, град. φn 36,5 18 18 34 

Питоме зчеплення, кПа Сn 1,5 57 57 3 

Модуль деформації, МПа Е 35 21 21 33 

Умовний розрахунковий опір, кПа R0 400 428 542 300 

Висновок про можливість 

використання в якості основи 

допустиме допус-

тиме 

допус-

тиме 

допустиме 

 

𝐼𝑃  =  𝑊𝐿 – 𝑊𝑃                                                     (3.5) 

 

− показник текучості (формула 3.6): 

 

𝐼𝐿 =
𝑊 − 𝑊𝑃

𝐼𝑃
                                                     (3.6) 

 

− ступінь вологості (формула 3.7): 

 

𝑆𝑟 =
𝑊 ∙ 𝛾𝑆

𝑒 ∙ 𝛾𝑤
                                                      (3.7) 

 

− питоме зчеплення Cn, 

− кут внутрішнього тертя n, 

− модуль деформації ґрунтів Е, 

− умовний розрахунковий опір ґрунтів Rо. 

3.2 Розрахунок фундаменту під колону 
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Згідно архітектурно-конструктивних рішень максимальне стискаюче 

навантаження передається на фундаменти під колони К3, вантажна площа 

для яких становить 9×6=54 м2 (половина довжини ферми × поперечний крок 

колон). Використовуючи данні розрахунково-конструктивного розділу, 

отримуємо величину навантаження на колону від постійного навантаження 

на прогони покрівлі 520,1 Н/м2, довготривале корисне навантаження на 

ферму 617,5 Н/м2, снігове навантаження 1003,2 Н/м2.  Вага половини ферми 

827 Н. Стискаюче зусилля у колонні К3 розраховується за формулою 3.8:  

 

𝑁𝐼𝐼 = (520,1 + 617,5 + 1003,2) ∙ 54 + 827 = 116 430 Н = 116,43 кН   (3.8) 

 

Фундаменти під колони конструюємо стовбчастими монолітними. 

3.2.1 Визначення глибини закладання фундаменту 

Глибина закладання фундаменту на природній основі визначається 

наступними факторами:  

− інженерно-геологічні умови ділянки будівництва; 

− мінімальна допустима глибина закладання фундаментів 0,5 м; 

− конструктивні особливості будівлі (відсутність підвалу, уніфікація та 

модульність розмірів); 

− глибина сезонного промерзання ґрунтів; 

− наявність та глибина залягання ґрунтових вод. 

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту визначається за 

формулою 3.9: 

 

𝑑𝑓 𝑛  = 𝑑0 · √|𝑀𝑡|                                             (3.9) 

де 𝑑0величина, що залежить від виду ґрунту, що розташовано під 

підошвою фундаменту, що проектується, попередньо приймаємо 0,23 м для 

глини (другий ґрунтовий шар); 

Mt =1,9 – безрозмірний коефіцієнт, що численно дорівнює сумі 
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абсолютних значень середньомісячних від'ємних температур за зимовий 

період в м. Чорноморськ (розраховано наближено за кліматологічними 

даними м. Одеса). 

 

𝑑𝑓 𝑛 = 0,23 × √1,9 = 0,32 м 

 

На ділянці підземні води залягають під водоупорним 3 шаром на 

глибині більше 14 м, тому фундаменти мають залягати на глибині не менше 

нормативної глибини промерзання. Таким чином значення глибини 

закладання фундаментів будемо проєктувати конструктивно, не менше 

мінімально допустимої – 0,5 м від рівня землі. Враховуючи вимогу, щоб межі 

напластовувань шарів ґрунтів знаходились на відстані не менше 0,3–0,5 м від 

підошви фундаменту проектуємо закладання підошви на глибині 1,5 м від 

рівня землі. Відмітка підошви фундаменту від рівня чистої підлоги з 

врахуванням рівня планування становитиме -2,000 м. Основою під 

фундаменти є 2 ґрунтовий шар – глина тугопластична. Заглиблення підошви 

від верхньої границі 2 шару становитиме 0,3 м. 

3.2.2 Визначення умовної ширини підошви фундаменту 

Умовна ширина підошви окремого (стовбчастого) фундаменту 

розраховується за формулою 3.10: 

 

𝑏0 = √
𝑁𝐼𝐼

𝑅0 − 𝛾𝑚𝑡 ∙ 𝑑
                                                        (3.10) 

де 𝛾𝑚𝑡– усереднене значення питомої ваги матеріалу фундаменту і 

ґрунту на його уступах, що прийнято 20 кН/м3, 

𝑅0 – умовний розрахунковий опір ґрунту, що розташовано 

безпосередньо під підошвою фундаменту, 428 кН/м2. 

𝑑 – заглиблення фундаментів від рівня планування. 
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𝑏0 = √
116,43

428 − 20 ∙ 1,5
= 0,54 м 

 

За значенням ширини підошви фундаменту визначаємо розрахунковий 

опір ґрунту під підошвою фундаменту за формулою 3.11: 

 

( )
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 (3.11) 

де 𝛾С1, 𝛾С2 – коефіцієнти умови роботи, що залежать від типу ґрунту 

основи та конструктивної схеми будівлі та дорівнюють 1,2 та 1,0 відповідно, 

k – коефіцієнт, що дорівнює 1,1 якщо φ і с ґрунту визначені за 

довідковими таблицями; 

Mγ, Mq, Мс – коефіцієнти, що залежать від куту внутрішнього тертя φ11 

ґрунту і рівні 0,43; 2,73 та 7,31 відповідно; 

kz – коефіцієнт, що при b < 10 м дорівнює 1, 

b – ширина підошви фундаменту, що визначена за формулою 3.10; 

𝛾𝐼𝐼, 𝛾′𝐼𝐼 – усереднені розрахункові значення питомої ваги ґрунтів нижче 

та вище підошви фундаменту; за формулою 3.12: 
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 .     (3.12) 

 

𝛾𝐼𝐼 = 17,52 кН/м3,   𝛾′𝐼𝐼 = 17,5 кН/м3 

 

c11 - питоме зчеплення ґрунту під підошвою фундаменту, 57 кПа;  

𝑑1 – для будівель без підвалу дорівнює глибині закладання 

фундаментів, 1,5 м;  

db - глибина підвалу, за його відсутності db = 0 м. 
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𝑅 =
1,2 ∙ 1,0

1,1
(0,43 ∙ 1 ∙ 0,54 ∙ 17,52 + 2,73 ∙ 1,5 ∙ 17,5 + (2,73 − 1) ∙ 0 × 17,5

+ 7,31 ∙ 57) = 537 кПа 

 

Використовуючи значення розрахункового опору R повторно 

визначимо ширину підошви фундаменту b за формулою 3.13: 

 

𝑏 = √
𝑁𝐼𝐼

𝑅 − 𝛾𝑚𝑡 ∙ 𝑑
                                             (3.13) 

 

𝑏 = √
116,43

537 − 20 ∙ 1,5
= 0,48 м 

 

Отримані значення b і R уточнено методом послідовних наближень, 

допоки значення не перестали змінюватись більше ніж на 10%. Остаточно 

отримано 𝑏 = 0,48 м та 𝑅 = 537 кПа. Відповідна площа підошви фундаменту 

має становити не менше 0,2304 м2. 

3.2.3 Конструювання фундаментів 

В розрахунково-конструктивному розділі запроєктовано вузол 

опирання на фундамент металевої колони з прокатного двутавру №30 через 

опорну пластину розмірами 500×400 мм. Згідно цього проєктуємо 

підколонник фундаменту перерізом 500×500 мм, висотою 1200 мм. Для 

забезпечення стійкості конструктивно призначаємо плитну частину 

перерізом 1100×1100 мм, загальна площа 1,21 м2, що більше за розрахункову 

та задовольняє умові за несучою здатністю. Виліт уступу фундаменту 

300 мм, висота плитної частини 300 мм. Об'єм бетону фундаментного стовпу 

0,663 м3, вага 1,66 т. Загальна висота 1,5 м. 

Проектуємо для стовбчастих фундаментів бетон за [37], [38] класу 

С12/15 міцністю на стиск 15 МПа. Перевірка достатності обраного класу 
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бетону виконується за формулою 3.14: 

 

𝑁 ≤ 𝛾𝑐1 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙  𝑏2                                          (3.14) 

де 𝑁 – сума всіх завантажень, що прикладені до фундаменту з 

врахуванням власної ваги фундаментного стовпу та ваги ґрунту на уступах, 

 

𝑁 = 116,43 + 1,66 × 9,81 + 17,5 × (1,1 × 1,1 × 1,5 − 0,663) = 152,9 кН, 

 

𝛾𝑐1 – коефіцієнт умов роботи бетону при тривалому навантаженні, 

𝑓𝑐𝑑 – розрахункова міцність бетону при стиску 

 

152,9 кН ≤ 0,9 ∙ 8500 ∙ 1,12 = 9257 кН 

 

Запроектованої міцності бетону достатньо, тому поперечне армування 

не потрібно, розрахунок на дію поперечної сили не виконується. 

Поздовжнє армування розраховується згідно вимог [38], [39] за 

1 групою граничних навантажень. Необхідна площа армування визначається 

за формулою 3.15: 

 

𝐴𝑠 =
𝑀

0,9 ∙ ℎ0 ∙ 𝑓𝑦𝑑
                                                (3.15) 

де 𝑀 – момент, що виникає в перерізі консольної ділянки подушки, 

кН·м2, розраховується за формулою 3.16; 

ℎ0 – робоча висота перерізу з врахуванням товщини захисного шару 

бетону для монолітних фундаментів на бетонній підготовці, ℎ0 = 265 мм; 

𝑓𝑦𝑑 – розрахунковий опір на розтяг поздовжньої періодичної арматури 

класу А400С, за [40] становить 𝑓𝑦𝑑 = 364 МПа. 

 

𝑀 =
𝑁 ∙ (𝑏 − 0,5)2

8 ∙  𝑏
                                                (3.16) 
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𝑀 =
152,9 ∙ (1,1 − 0,5)2

8 ∙  1,1
= 6,26 кН ∙ м 

 

𝐴𝑠 =
6,26

0,9 ∙ 0,265 ∙ 364000
=  0,000072 м2 = 0,72 см2 

 

Розрахована площа армування порівняно мала, тому, ґрунтуючись на 

мінімально рекомендованих розмірах робочої арматури Ø10 проектуємо 

армування стержнями 6 стержнями Ø10 А400С з кроком 200 м, 𝐴𝑠 =

4,71 см2, маса 1 м.п. 0,617 кг. 

Коефіцієнт армування 𝜇 =
𝐴𝑠 

𝑏∙ℎ
× 100% =

0,000471 

1,1∙0,3
× 100% = 0,14%. 

Армування підколонника сітками зі стержнями Ø8 А240С 

конструктивне для забезпечення транспортування та монтажу конструкцій. 

3.2.4 Перевірка напруги в основі фундаменту 

Умова перевірки напруг під підошвою фундаменту має вигляд 3.17: 

𝑝сер  𝑅2                                                       (3.17) 

де 𝑝сер - середній тиск по підошві фундаменту, що визначається за 

формулою 3.18: 

 

𝑝сер =
𝑁

𝐴
                                                               (3.18) 

 

𝐴 – площа підошви фундаменту 

 

𝑝сер =
152,9

1,1 ∙ 1,1
= 126,4 кН/м2 

 

Умова 3.17 виконується: 126,4 ≤ 537, напруга під підошвою 

фундаменту не перевищує розрахункового опору ґрунтової основи. 

3.2.5 Розрахунок осадки фундаменту 
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Осадка фундаменту підрахована методом пошарового підсумування. 

Елементарні шари прийнято 10% розміру підошви фундаменту. 

ℎ = 0,1 · 1,1 = 0,11 м. Напруга від власної ваги ґрунту 𝜎𝑧𝑔𝑖 в і-му шарі 

розраховується за формулою 3.19: 

 

𝜎𝑧𝑔𝑖 = 𝜎𝑧𝑔0 + ∑ 𝛾𝑖 ∙ ℎ�̅�

𝑛

𝑖=1

                                                          (3.19) 

де 𝜎𝑧𝑔0 – напруга від власної ваги ґрунту під підошвою фундаменту, що 

розраховується як сума напруг від усіх шарів, що розташовані вище відмітки 

закладання фундаменту; 

𝛾𝑖 – питома вага відповідного і-го шару ґрунту; 

ℎ�̅� – потужність відповідного і-го шару; 

n – кількість шарів від яких визначається напруга. 

Додатковий тиск безпосередньо під підошвою фундаменту 

розраховується за формулою 3.20: 

𝑝0 = 𝑝сер − 𝜎𝑧𝑔0                                                (3.20) 

 

Додатковий тиск по підошві кожного елементарного шару 

розраховується за формулою 3.21: 

 

𝜎𝑧𝑝𝑖 = 𝑝0 ∙ 𝛼𝑖                                                     (3.21) 

де 𝛼𝑖 – коефіцієнт, що приймається за довідниковими таблицями в 

залежності від співвідношення сторін підошви прямокутного фундаменту. 

Розрахунки проведено до виконання умови 𝜎𝑧𝑝𝑖 = 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖, що за 

глибиною відповідає нижній границі товщі, що стискається. Середнє 

значення напруги �̅�𝑧𝑝𝑖 кожного елементарного шару визначено як середнє 

арифметичне для двох суміжних шарів. 

Осадка елементарного шару розраховується за формулою 3.22: 
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𝑆𝑖 = 0,8 ∙
�̅�𝑧𝑝𝑖 ∙ ℎ�̅�

𝐸𝑖
                                                     (3.22) 

де Еi – модуль деформації ґрунту елементарного шару. 

 

Розрахункова загальна осадка основи 𝑆𝑚𝑎𝑥, дорівнює сумі осадок 

елементарних шарів і представляє собою осадку фундаменту. 

Перевірка за абсолютними деформаціям полягає у виконанні умови 3.23: 

 

𝑆𝑚𝑎𝑥  𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢                                               (3.23) 

де  𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢 – гранично допустима осадка фундаменту для цивільних 

одноповерхових і багатоповерхових будинків з повним каркасом дорівнює 

0,15 м. 

 

Результати розрахунку представлено в таблиці 3.2. 

 

 

Таблиця 3.2 - Осадка фундаменту на природній основі 

ℎ�̅�, м 𝑧𝑖, м 𝜉𝑖, м 𝛼𝑖 𝜎𝑧𝑝𝑖, кПа �̅�𝑧𝑝𝑖 , кПа 𝜎𝑧𝑔𝑖 , кПа 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖 𝑆𝑖 , м Еi, кПа 𝛾𝑖, кН/м3 

0 0,00 0,0 1,000 99,84 98,8 26,5 5,3 0,000000 21000 18,9 

0,11 0,11 0,2 0,980 97,84 96,8 28,5 5,7 0,000406 21000 18,9 

0,11 0,22 0,4 0,960 95,85 91,9 30,6 6,1 0,000385 21000 18,9 

0,11 0,33 0,6 0,880 87,86 83,9 32,7 6,5 0,000351 21000 18,9 

0,11 0,44 0,8 0,800 79,87 75,0 34,8 7,0 0,000314 21000 18,9 

0,11 0,55 1,0 0,703 70,19 65,3 36,9 7,4 0,000274 21000 18,9 

0,11 0,66 1,2 0,606 60,50 56,6 38,9 7,8 0,000237 21000 18,9 

0,11 0,77 1,4 0,528 52,67 48,7 41,0 8,2 0,000204 21000 18,9 
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0,11 0,88 1,6 0,449 44,83 42,0 43,1 8,6 0,000176 21000 18,9 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =  0,0023 м 

  

 

Нижня границя товщі, що стискається розташована на глибині 0,88 м 

відносно рівня підошви фундаменту або 2,38 м відносно рівня планування. 

 𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢 = 0,0023 м, 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 0,15 м, умова 3.23 виконується, осадка 

фундаменту не перевищує гранично допустимої. 

Фундаменти під огороджуючі конструкції прийнято у вигляді 

монолітних фундаментних балок, які спираються на бетонні стовпи. Під 

внутрішню цегляну стіну – стрічкові з блоків фундаментних стінових за [41] 

та плит фундаментних за [42]. Специфікацію елементів наведено в графічній 

частині проекту. 
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РOЗДІЛ 4 

ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 
      

ЗІЕІТ  ІНЖ  БЦІ  ДП  ТОБВ  1920023  ПЗ       
Зм. Кіль. Арк. № док. Підп. Дата 
Зав.каф. Мілюкова І.Р. 

В.АмАЛЬОВАНИЙ. 
  

Проєкт будівництва 

автомобільного виставкового 

центру у м. Чорноморськ 

Одеської області 

стадія аркуш аркушів 

Керівник Мілюкова І.Р.   ДП 57 26 
Консультан

т 

Мілюкова І.Р.   
БЦІ-228 Дипломник Бабоян А.А.   

Н.контроль Мілюкова І.Р.   
 

4.1 Технологічна карта на монтаж плит перекриття 

4.1.1 Область застосування 

Технологічну карту розроблено на монтаж збірних залізобетонних плит 

перекриття і покриття. Наведено інструкцію з технології та організації 

ведення робіт при зведенні автомобільного виставкового центру по 

вул. Сухолиманська у м. Чорноморськ Одеської області. 

Для складання карти визначено склад технологічних операцій, 

сформульовано вимоги до контролю якості та приймання виконаних робіт, 

розраховано планову трудомісткість робіт, трудові, виробничі і матеріальні 

ресурси, зазначено заходи з охорони праці. 

Будівлю запроєктовано двосекційною. Перша секція – виставково-

торгівельна (в осях 1-5), друга – адміністративні приміщення, сервісна зона 

станції технічного обслуговування авто (в осях 5-11). Блок виставкової зони 

одноповерховий, адміністративний блок двоповерховий з антресоллю. Плити 

перекриття перекривають торговельно-офісні приміщення виставкової зони 

(в осях 4-5) та адміністративно-побутові приміщення другої секції, 

утворюючі антресоль (в осях А-В, 5-11). Плити спираються на цегляну стіну 

товщиною 380 мм, що утворює протипожежну перепону, та поздовжні та 

поперечні балки двотаврового перерізу по осях 4, А, В. Технологічну карту 

розроблено на виконання робіт в теплий період року – з травня по липень, 
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оскільки монтаж залізобетонних елементів в холодний період часу вимагає 

спеціальних заходів щодо запобігання заморожування будівельних розчинів. 

Технологічна карта розроблена на основі: 

‒ типових креслень будівлі; 

‒ вимог державних будівельних норм і правил; 

‒ норми і розцінок на будівельно-монтажних роботи; 

‒ виробничих норм витрати матеріалів. 

4.1.2 Підрахунок об'ємів робіт 

До основного складу робіт входить монтаж плит перекриття. Ці роботи 

включають також зварювання закладних виробів, закладення розчином швів. 

Монолітні ділянки не передбачено завдяки модульності прийнятих 

координаційних розмірів об'єкту. 

Кількість і марка залізобетонних елементів визначені відповідно до 

координаційних розмірів будівлі, несучої здатності елементів. Кількість 

будівельного розчину та довжину зварювальних швів за кошторисними 

нормами. Відомість елементів наведена в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Потреба в збірних залізобетонних елементах 

№ 

п/п 
Марка елементу 

Розміри, мм Витрати бетону, 

м3 
Маса, кг Кілк. 

ℓ b h 

П1 1ПК60.15-6 5980 1490 220 1,12 2800 24 

П2 1ПК50.15-6 4980 1490 220 0,95 2400 26 

П3 1ПК30.15-6 2980 1490 220 0,57 1425 2 

 

Локальний кошторис на монтажні роботи складено у програмі Експерт-

Кошторис згідно вимог [43], [44] і наведено в таблиці 4.2. Потребу 

будівництва в засобах механізації наведено в таблиці 4.3, у інших 

будівельних матеріалах і засобах у таблиці 4.4. 

4.1.3 Вибір монтажного крану 

Кран для монтажу плит перекриття обрано за його параметричними 

характеристиками. Параметрами задається залежність вантажопідйомності крану 
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від вильоту стріли та висоти підйому стріли. Вибір крану виконано по найбільшій 

монтажній масі плити перекриття, масі найбільш віддаленої від місця стоянки 

крану плити перекриття, необхідному вильоту і висоті підйому стріли з заданою 

масою. Найважчий елемент – плита покриття 1ПК60.15-6 масою 2,8 т, 

найвіддаленіший від місця стоянки крану елемент – плита покриття 1ПК50.15-6 

вагою 2,4 т. Вантажопідйомність крану визначається за формулою 4.1: 

 

𝑄 = 𝑃ел + 𝑃стр                                                      (4.1) 

де 𝑃ел – максимальна монтажна маса елемента, 2,8 т, 

𝑃стр – маса стропувального елемента. 



61 

 

 

Таблиця 4.2 

Локальний кошторис №2-1-1 

на монтажні роботи 

Кошторисна вартість 50,113 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 0,259 тис. люд.-г. 

Кошторисна заробітна плата 20,542 тис. грн. 

Середній розряд робіт 3,9 розряд 

Складена в поточних цінах за станом на: 01.03.2023 р. 

№ 

з/п 

Шифр і 

номер 

позиції 

норма-

тиву 

Найменування робіт і затрат, 

одиниця вимірювання 

Кіль-

кість 

Вартість одиниці, 

грн. 
Загальна вартість, грн. 

Витрати труда 

робочих, люд.-г. 

не зайнятих 

обслуговуванням 

машин 

разом 

експлуа-

тації 

машин 

разом 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробіт-

ної плати 

заробіт-

ної плати 

в тому 

числі 

заробітної 

плати 

що 

обслуговують 

машини 

на од. разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 КБ7-45-
5 

Укладання панелей перекриття з 
обпиранням на дві сторони 
площею до 5 м2 

100 шт 0,02 47 344,56 14 
086,86 

947 346 282 239,25 

2 КБ7-45-
6 

Укладання панелей перекриття з 
обпиранням на дві сторони 
площею до 10 м2 

100 шт 0,5 78 860,39 29 
419,86 

39430 12284 14710 332,05 

    Разом прямі витрати по кошторису, грн. 40 377 12 630 14 992 

4696 

  170,82 

60,33 



84 

 

Таблиця 4.3 – Потреба будівництва в будівельних машинах і механізмах 

№ Назва Кільк. Технічні характеристики 

1 Автомобілі бортові 1 вантажопідйомність до 5 т. 

3 Автокран стріловий 

пневмоколісний МКП-50 

1 вантажопідйомність до 10 т. 

4 Установка для зварювання ручного 

дугового (постійного струму) 

1  

 

Таблиця 4.4 – Потреба будівництва в інших будівельних матеріалах і засобах 

№ Назва Од. 

вим. 

Кільк. 

1 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,262 

2 Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна т 0,039 

3 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0613 

4 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення 

підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, 

закладні деталі, тощо масою не більше 50 кг, з 

перевагою профільного прокату, такі, що 

складаються з двох та більше деталей, з отворами та 

без отворів, які з'єднуються на зварюванні 

т 0,5512 

5 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, 

діаметр 3 мм 

т 58,0 

6 Вода м3 76,235 

 

Для стропування обрано строп універсальний чотирьохгілковий 

канатний вантажопідйомністю 3,2 т, довжина 5 м – 4СК-3,2/5000. Довжина 

стропа обрана за умови забезпечення куту між гілками не більше 90°. Маса 

стропа 28 кг. 

 

𝑄 = 2,8 + 0,028 = 2,828 т 

 

Монтажна висота підйому гаку Н розраховується за формулою 4.2: 

 

𝐻 = 𝐻буд + ℎп + ℎел + ℎстр                                          (4.2) 
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де 𝐻буд – висота будівлі (сума висот в змонтованому стані), 13,45 м. 

ℎп – запас по висоті, що необхідний для зведення конструкцій на 

встановлення або переніс її через змонтовані конструкції (0,5 – 1 м);  

ℎел– висота (товщина) елементу в монтажному положенні, 0,22 м; 

ℎстр – висота вантажозахватного пристрою в робочому положенні, 4 м. 

 

𝐻 = 13,45 + 1,0 + 0,22 + 4,0 = 18,67 м 

 

Відстань від підкранової вісі до будівлі розраховується за формулою 4.3: 

 

𝑏 = 𝑘 + 𝑛 = 4,5 м                                                   (4.3) 

де k – половина габаритного розміру крану, попередньо дорівнює 2,5 м 

для автомобільних кранів, 

n – відстань від стіни будівлі до крану, дорівнює 2 м. 

 

Потрібний виліт стріли крану розраховується за формулою 4.4: 

 

𝐿 = 𝑏 +
𝑐

2
= 4,5 + 15 = 19,5 м                                    (4.4) 

де с – ширина будівлі, м. 

 

За цими параметрами обирається кран пневмоколісний на виносних 

опорах МКП-50 з характеристиками: максимальна вантажопідйомність при 

найменшому вильоті стріли 10 т, при найбільшому – 4 т; виліт стріли до 29 м, 

висота підйому при максимальному навантаженні – 19,5 м. Проєктуємо 

будівельний процес із залученням одного монтажного крану. 

4.1.4 Вказівки щодо виконання робіт 

До початку монтажних робіт повинні бути виконані організаційно-

підготовчі заходи, а також всі роботи відповідно до будівельного генплану: 

‒ закінчено монтаж металевої рами каркасу; 

‒ визначено монтажний горизонт; 
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‒ перевірено розбивку установочних рисок на перекритті; 

‒ завезено конструкції, підготовлено робочі місця; 

‒ зроблено антикорозійний захист поверхні металоконструкції 

(фарбування, ґрунтування тощо). 

При монтажі плит перекриття використовується кран з 

вантажозахоплювальними пристроями (чалки з гаками) за допомогою яких в 

повітрі плити приводяться в горизонтальне положення. Плита перекриття 

укладається на очищену поверхню з міжплитним інтервалом 1 см. 

Перебуваючи на монтажному горизонті, монтажники беруть плиту, що 

подається краном та орієнтують її над місцем укладання. Плита плавно 

укладається на балки перекриття з дотриманням необхідної глибини 

опирання плити (не менше 10 см). Плиту рихтують при натягнутих стропах, 

перевіряють горизонтальність поверхні і її положення по висоті. Панелі 

розстроповуються після приведення в проєктне положення та її вивірки з 

закріпленням. Плити фіксуються гнутими анкерами в поздовжньому 

напрямку. По плитах влаштовується армована стяжка. 

Схему організації робочого місця монтажників наведено на рис. 4.1. 

Розташування монтажників – на рис. 4.2. 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема організації робочого місця при монтажі 

МС – робоче місце старшого монтажника в ланці, М – робоче місце 

монтажника, 1 – розчинна лопата, 2 – ящик з ручним інструментом, 

3 – ящик-контейнер з розчином, 4 – змонтована панель, 

5 – чотиригілковий строп, 6 – панель, що монтується. 
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Рисунок 4.2 – Розташування монтажників при монтажі та подачі плит 

М1, М2 – місце монтажників при подачі плит, 

М'1, М'2 – місце монтажників при монтажі плит. 

 

Підготовка панелі до монтажу: робітник, який виконує такелажні 

роботи підходить до панелі, перевіряє справність монтажних петель, чистоту 

поверхні. При необхідності очищає елемент від напливів бетону та бруду. 

Дає сигнал машиністу крана подати строп. По черзі зачіпляє гаки стропа за 

монтажні петлі і дає машиністу крана команду натягнути гілки стропа. 

Перевіряє надійність зачіпки, відходить в безпечне місце і дає команду 

машиністові крана підняти панель на висоту 20 – 30 см. Підходить до панелі, 

перевіряє надійність стропування і дає команду перемістити конструкцію в 

зону монтажу. 

Підготовка місця установки панелі: робітник, який виконує монтажні 

роботи очищає місце укладання плити від бруду. 

Укладання і вивірка панелі: робітник, який виконує монтажні роботи, 

старший в ланці сигналізує машиністу крана про можливість подачі панелі. 

Робітник, який виконує монтажні роботи, старший в ланці і робітник, який 

виконує монтажні роботи, перебуваючи на раніше покладеної панелі, 

приймають подану панель на висоті 20 – 30 см від перекриття і орієнтують на 

місце укладання. Робітник, який виконує монтажні роботи, старший в ланці 

дає команду машиністові крана плавно опустити панель. Робітник, який 

виконує монтажні роботи, старший в ланці і робітник, який виконує 

монтажні роботи утримують панель під час опускання. Робітник, який 

виконує монтажні роботи, старший в ланці перевіряє рівнем правильність 
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укладання панелі по висоті, усуваючи спільно з робітникам, які виконують 

монтажні роботи, помічені відхилення. Робітник, який виконує монтажні 

роботи, старший в ланці перевіряє правильність установки панелі в плані і 

при необхідності спільно з робітникам, які виконують монтажні роботи, 

монтажними ломами зміщують її. Робітник, який виконує монтажні роботи, 

старший в ланці подає машиністу крана сигнал послабити гілки стропа. 

Робітник, який виконує монтажні роботи, старший в ланці і робітник, який 

виконує монтажні роботи виводять крюки стропа з монтажних петель панелі, 

і утримує стропи при підйомі. 

Монтаж першої плити перекриття проводиться з інвентарних шарнірно-

панельних підмостків. Наступні плити монтуються з раніше укладених плит. 

Поздовжні шви між плитами закладають розчином. Торцеві пустоти 

закладають бетонною сумішшю або готовими бетонними пробками. 

Анкеровка плит перекриття в процесі монтажу згідно проєкту. Перелік 

інвентарю для виконання монтажу перекриття наведено в таблиці 4.5. 

4.1.5 Чисельно-кваліфікаційний склад бригади 

Кількість монтажників для укладання плит перекриття визначається за 

формулою 4.5: 

 

𝑁𝑘 =
𝑇𝑘

𝑛 ∙ 𝑘
                                                       (4.5) 

де Тk - трудомісткість монтажних робіт, люд.-дн.; 

n – запланована тривалість, змін, 

k – коефіцієнт перевиконання робіт. 

 

𝑁𝑘 =
21,38

5 ∙ 1,07
≈ 4 людини 

 

Монтажники в бригаді розбиваються на ланки. Приймаємо 1 ланку 

"четвірка", кваліфікаційний склад ланки: 

 



89 

 

Таблиця 4.5 – Потреба в інструментах, інвентарі і обладнанні 

№ п/п  Назва  Марка, технічна 

характеристика 

1 2 3 

1 підмостки універсальні Атлант 

2 чотиригілковий строп 4СК-3,2-5000 

3 ящик-контейнер для розчину V=0,25 м  

4 теодоліт Т-30 

5 нівелір Н-3 

6 рулетка сталева РС-20 

7 метр сталевий  

8 рівень водяний (гнучкий)  

9 схил будівельний ОТ-400 

10 рівень будівельний УС-6  

11 правило довжиною 2 м  

12 лопата розчинна ЛР  

13 лопата підбиральної ЛП-2  

14 сталевий брухт монтажний ЛМ-24  

15 молоток теслярський МПЛ  

16 кельма для бетонних робіт КБ  

17 кувалда ковальська ККО  

18 щітка сталева прямокутна ЩС 

19 ножиці для різання арматури  

20 гребок металевий  

21 гладилка стрічкова  

22 ящик з ручним інструментом  

23 монтажний пояс УС-1А (ПП-1А) 

24 майданчик для зварника і монтажника МП 383.00.00 ПКТИ 

25 сходи для підйому на наступний поверх  

34 відро з водою, мітла  

35 шаблон для вивірки майданчика  

36 універсальне вантажозахватне пристрій УСК (ЦСУ) 

 

‒ робітник, який виконує монтажні роботи, старший в ланці; 

‒ робітник, який виконує монтажні роботи; 

‒ робітник, який виконує такелажні роботи; 

‒ зварювальник. 
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4.1.6 Засоби стропування та підмощування 

Для виконання монтажу першої плити обрано підмостки будівельні 

Атлант висотою до 3,8 м, розміри настилу 1,7 × 0,8 м. Для підйому плит 

перекриття обрані стропи канатні 4-гілкові 4СК-3,2-5000 

(вантажопідйомність 3,2 т, довжина стропа 5 м). Вибір обґрунтовується 

максимальною вагою монтажного елементу – плита покриття ПК 60-15 

масою 2,8 т, оптимальний кут між гілками канатів 60° - 90°, відповідно, 

довжина гілки лежить в межах 4,5 – 6 м. 

4.1.7 Контроль якості виконання робіт 

В ході монтажних робіт ведуть постійний виробничий контроль якості 

монтажних робіт: вхідний, операційний і приймальний контроль 

змонтованих конструкцій. В процесі вхідного контролю встановлюється 

комплектність і якість збірних елементів, наявність паспортів і сертифікатів, 

правильність виконання вантажно-розвантажувальних операцій і 

складування елементів. При виконанні операційного контролю перевіряється 

дотримання проєкту і нормативних вимог до технології монтажу, дотримання 

проєкту виконання робіт, якість улаштування стиків. 

При проведенні операційного контролю виконання монтажних робіт 

необхідно звертати увагу на дотримання вимог охорони праці. Наявність у 

монтажників захисних касок і запобіжних поясів, що закріплюються 

карабіном до страхувального канату або монтажних петель. Робітники не 

можуть перебувати на конструкціях під час їхнього підйому. Підняті 

елементи не мають залишалися у повітрі, розстроповування конструкцій 

виконується тільки після їхнього надійного закріплення. При операційному 

контролі якості монтажу плит контролюється: якість підготовки опорних 

майданчиків, установку плити в проєктне положення, глибину обпирання 

плит, різниця відміток лицьових поверхонь суміжних плит. Допустимі 

відхилення при монтажі плит наведені в таблиці 4.6. 

Приймальний контроль змонтованих конструкцій виконується після 

завершення всіх робіт по влаштуванню стиків і набором проєктної міцності 
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бетоном (розчином). Перед здачею виконується геодезична перевірка 

змонтованих конструкцій, оформлюються виконавча схемою монтажу. 

 

Таблиця 4.6 – Допустимі відхилення при монтажі 

№ 

п.п. 

Технічні вимоги  Допустимі 

відхилення 

1 2 3 

1 Відхилення горизонтальних площин на всю довжину 

перекриття 

20 мм 

2 Місцеві нерівності поверхні бетону при перевірці 

двометровою рейкою 

5 мм 

3 Розмір поперечного перерізу елементів +6 мм -3 мм 

4 Різниця позначок за висотою на стику двох суміжних 

поверхонь 

3 мм 

 

Під час приймання монтажних робіт надаються: робочі креслення 

змонтованих конструкцій з зазначенням всіх узгоджених змін проєкту, 

паспорти на збірні конструкції; сертифікати на метал і зварювальні 

електроди; журнали монтажних, зварювальних робіт, антикорозійного 

захисту металоконструкцій, зварних з'єднань і закладення стиків; акти огляду 

прихованих робіт; перелік дипломів зварників із зазначенням номерів їх 

особистих клейм; документація лабораторних аналізів і випробувань при 

зварюванні і замонолічування стиків. 

При приймання виконаних робіт необхідно перевірити: 

1. Якість конструкцій, що монтуються: 

а) відхилення від номінальних розмірів плит, зазначених у робочих 

кресленнях, не повинні перевищувати: 

‒ по довжині плит ± 10 мм; 

‒ по товщині плит ± 5 мм; 

‒ по ширині ± 6 мм. 

б) неплощинність нижньої поверхні плити не більше 8 мм. 

Поставлені на об'єкт плити перекриття не повинні мати: 
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‒ масляних та корозійних плям на лицьових поверхнях плит; 

‒ тріщин на поверхнях плит (за винятком усадкових та інших 

поверхневих технологічних шириною не більше 0,1 мм); 

‒ напливів бетону на відкритих поверхнях сталевих закладних 

виробів, випусках арматури і монтажних петлях. 

2. Фактичну міцність бетону. 

3. Отвори, канали, отвори, стан закладних деталей. 

4.1.8 Календарний графік виконання робіт 

Складається на основі локального кошторису з врахуванням витрат 

праці та продуктивності праці до 115 %. Календарний графік монтажних 

робіт наведено в графічній частини проєкту. 

4.1.9 Техніко-економічні показники 

а. об'єм монтажних робіт: 423 м2; 

б. кошторисна трудомісткість: 

− загальна нормативна часова 0,171 тис. люд.-г., 

− загальна нормативна змінна 21,38 люд.-зм., 

− загальна прийнята часова 0,160 тис. люд.-г., 

− загальна прийнята змінна 20 люд.-зм., 

в. середньодобова виробка монтажу: 

− нормативна 423/21,38 = 20,21 м2/люд.-зм., 

− прийнята 423/20 = 21,6 м2/люд.-зм., 

г. продуктивність праці: 

− нормативна 100%, 

− прийнята (21,38 / 20)×100%=107%, 

д. загальна зарплата 50 113 грн., 

е. середньодобова виробка: 

− нормативна 50 113 / 21,38=2343,92 грн., 

− прийнята 50 113 / 20=2505,65 грн. 

4.1.10 Охорона праці 

Роботи з монтажу плит перекриття виконують з дотриманням вимог 
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[45]. При організації робіт з монтажу конструкцій необхідно стежити за 

проведенням всіх заходів з охорони праці при переміщенні важких і 

великогабаритних елементів в просторі, пов'язані перебуванням монтажників 

на висоті. До монтажних робіт на висоті більше 5 м допускаються робітники 

не молодше 18 років, які мають кваліфікацію монтажника не нижче третього 

розряду, стаж верхолазних робіт не менше року і пройшли медичний огляд. 

Монтажники, що не мають зазначеного стажу верхолазних робіт, протягом 

року допускаються до робіт на висоті тільки під керівництвом робітників 

більш високих розрядів, призначених наказом начальника будівельної 

організації. 

Під час знаходження на плитах перекриття монтажники і 

зварювальники мають прикріплюватися карабіном запобіжного пояса до 

спеціально натягнутого стального канату або монтажним петлям змонтованих 

плит перекриття. 

При організації робіт в багатоповерхових будинках не допускається 

знаходження людей на поверхах (ярусах), над якими ведеться монтаж. Сходи 

для підйому робітників на висоту понад 5 м обладнуються пристроями для 

закріплення запобіжного пояса. Підйом робітників по навісним сходах на 

висоту понад 10 м допускається за умови обладнання майданчиків 

відпочинку через 10 м по висоті. 

Розміщуючи кранове обладнання, визначають небезпечну зону при 

роботі крана. Розміри її рівні вильоту стріли крана плюс 7 м при висоті 

підйому гака до 20 м і плюс 10 м при висоті підйому гака в межах 20–100 м. 

Межі небезпечної зони позначають попереджувальними знаками або 

захищають. При проєктуванні графіка монтажних робіт враховують можливі 

погодні умови, бо монтажні роботи ведуть при силі вітру до 6 балів (монтаж 

панелей без прорізів при силі вітру до 5 балів) і припиняють під час 

ожеледиці, грози сильного снігопаду та дощу. В ході монтажу здійснюється 

сигналізація і зв'язок між машиністом і монтажниками, між будівельним 

майданчиком і складом конструкцій. Сигнали машиністу червоним 
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прапорцем або рукою, користуючись умовним кодом, подають тільки 

ланковий і стропалі. У стропалів повинні бути червоні нарукавні пов'язки. 

Якщо машиніст не бачить монтажної зони, необхідно використовувати 

засоби зв'язку. Дублювання сигналів проміжними сигнальниками не 

допускається. 

По периметру будівлі на поверсі і на ділянках прорізів в перекриттях 

необхідно встановити огорожі висотою 1,1 м. Такі ж огорожі 

встановлюються на сходових клітках. Елементи конструкцій, по яких 

передбачається переміщення монтажників, в процесі монтажу повинні бути 

обладнані підмостки, перехідними містками, сходами, страхувальними 

тросами. Місця кріплення страхувальних тросів вказуються в проєкті 

виконання робіт. При підйомі, переміщення та опускання елементів 

монтажникам слід перебувати в безпечній зоні з боку, протилежного подачі 

вантажу краном. 

4.2 Календарний план виконання робіт 

4.2.1 Загальні положення 

Календарний план зведення автомобільного виставкового центру 

розроблено на наступні цикли будівництва: 

‒ підготовчий: загальнобудівельні роботи, інженерна підготовка та 

диспетчеризація; 

‒ підземний: планування будівельного майданчика, розробка 

котловану, ущільнення ґрунту, бетонна підготовка, влаштування 

фундаментів з гідроізоляцією, зворотна засипка. 

‒ надземний: монтаж металоконструкцій (колони, балки, ферми), 

збірних залізобетонних конструкцій (сходів по сталевим косоурам, 

плит перекриття), цегляна кладка сходових клітин та 

протипожежної перепони з цегли керамічної, монтаж стінових 

сендвіч-панелей, профільно-рігельної фасадної системи скління, 

віконних і дверних блоків. Роботи ведуться потоковим методом на 

двох захватках; 
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‒ покрівельні роботи (стальний профільований профнастил з 

утеплювачем двошаровим та полімерною мембраною); 

‒ оздоблювальні роботи: монтаж гіпсокартонних перегородок, 

фарбування внутрішніх приміщень, стель, облицювання стін 

санвузлів керамічною плиткою; 

‒ влаштування підлог: у торговельно-виставковій зоні, складських 

приміщеннях запроєктовано бетон зі зміцненим верхнім шаром; в 

адміністративних, офісних, службових приміщеннях – зносостійкий 

ламінат, в санвузлах, кафетерії – плитка керамогранітна. 

4.2.2 Вибір комплектів будівельних машин і механізмів 

Склад та кількість машин, необхідних для виконання будівельно-

монтажних робіт, визначаються на підставі об'ємів робіт, прийнятих 

способів ведення робіт і експлуатаційної продуктивності машин і 

механізмів. 

Основні будівельні машини і механізми: автомобілі бортові, 

вантажопідйомність до 8 т, крани на автомобільному ходу, 

вантажопідйомність 10 т, лебідки електричні, термопенали з масою 

завантажувальних електродів не більше 5 кг, електричні печі для сушіння 

зварювальних матеріалів з регулюванням температури, установка для 

зварювання ручного дугового, компресори пересувні з двигуном 

внутрішнього згоряння, тиск до 7 ат., подача 2,2 м3/хв, екскаватори 

одноковшові електричні на гусеничному ходу, місткість ковша 2,5 м3, 

бульдозери, кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням, бадді, 

місткість 2 м3, котки дорожні самохідні вібраційні, маса 2,2 т, трамбівки 

пневматичні при роботі від компресора, машини свердлильні електричні, 

апарат для газового зварювання і різання, котли бітумні пересувні, 

місткість 400 л, дрилі електричні, шуруповерти, фарборозпилювачі ручні, 

перфоратори електричні, підіймачі щоглові будівельні, 

вантажопідйомність 0,5 т, прес-ножиці комбіновані, кран, 

вантажопідйомність 10 т, пилосос промисловий, підіймачі 
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вантажопасажирські, вібратори, пилка дискова електрична, автомобілі-

самоскиди, вантажопідйомність до 7 т. 

4.2.3 Визначення номенклатури та обсягів робіт 

Перелік номенклатури основних будівельних робіт міститься в 

календарному графіку. Підрахунок обсягів робіт проведено на основі 

архітектурно-будівельних рішень будівлі, конструктивних розрахунках та 

наведено в таблиці 4.7. 

4.2.4 Складання технологічних розрахунків 

Трудомісткість робіт и затрати труду підраховано згідно [43]. 

Тривалість окремих видів робіт і чисельний склад бригад для їх виконання 

призначено з врахуванням виробки праці в межах 105-120% від 

нормативної. 

 

Таблиця 4.7 – Підрахунок об'ємів робіт 

№ Найменування робіт Од. 

вим. 

Об’єм  

робіт 

1 2 3 4 

Підготовчий цикл 

1.  Загальнобудівельні роботи % 5 

2.  Інженерна підготовка % 4 

3.  Диспетчеризація % 0,5 

Підземний цикл 

4.  Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся 

кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт 

га 0,48 

5.  Зрізання рослинного шару бульдозером м2 4800 

6.  Розробка ґрунту екскаватором у відвал м3 2146 

7.  Розробка ґрунту екскаватором на автосамоскиди м3 2747 

8.  Планування майданчика бульдозером м2 2209 

9.  Ущільнення грунту самохідними вібраційними котками 

масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду 

м3 1325 

10.  Улаштування бетонної підготовки під фундаменти м3 221 

11.  Улаштування бетонних фундаментів загального 

призначення під колони 

м3 30,53 

12.  Монтаж фундаментних балок шт 32 

13.  Укладання блоків стін підвалів шт 140 
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14.  Укладання плит стрічкових фундаментів шт. 45 

15.  Влаштування горизонтальної гідроізоляції м2 52 

16.  Влаштування вертикальної гідроізоляції м2 264 

 

Продовження таблиці 4.7 

1 2 3 4 

17.  Засипання траншей і котлованів м3 720 

18.  Ущільнення ґрунту м3 720 

 Надземний цикл   

19.  
Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових бу-

дівель висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1 т 

т 37 

20.  
Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 

м прогоном до 24 м, масою до 3 т 

т 1,155 

21.  
Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті 

будівлі до 25 м 

т 4,9 

22.  
Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при 

висоті поверху до 4 м 

м3 305 

23.  Армування мурування стін та інших конструкцій т 0,9 

24.  Улаштування бетонних сходів на стальних косоурах м2 78 

25.  
Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві 

сторони площею до 5 м2. 

шт. 20 

26.  
Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві 

сторони площею до 10 м2. 

шт. 50 

27.  
Монтаж стінового покриття з багатошарових панелей 

заводської готовності при висоті будівлі до 50 м 

м2 1914 

28.  
Монтаж вітражів, вітрин з одинарним склінням в 

одноповерхових будівлях 

т 2,4 

29.  

Установлення ламінованих дверних блоків із 

застосуванням анкерів і монтажної піни, марка блоку 

      ДГ-21-7 

      ДГ-21-9 

блок  

 

6 

20 

30.  

Заповнення дверних прорізів готовими імпортними 

дверними блоками з металлопластику у кам'яних стінах 

площею до 3,0 м2 

 понад 3 м2 

м2  

 

14,4 

15,75 

 Покрівельні роботи   

31.  
Монтаж покрівельного покриття з багатошарових па-

нелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м 

м2 1760 
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 Улаштування підлог   

32.  Улаштування бетонного покриття товщиною 30 мм м2 1700 

33.  
Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість 

плит на 1 м2 до 10 шт. 

м2 60 

Закінчення таблиці 4.7 

1 2 3 4 

34.  Улаштування покриттів з ламінату м2 440 

Опоряджувальні роботи 

35.  
Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами 

[фальшстіни] по металевому каркасу 

м2 95 

36.  

Просте фарбування стін полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по штукатурці й збірних 

конструкціях, підготовлених під фарбування 

м2 95 

37.  

Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по штукатурці й збірних 

конструкціях, підготовлених під фарбування 

м2 440 

38.  
Гладке облицювання стін по цеглі і бетону плитками 

керамічними глазурованими 

м2 75 

 

4.2.5 Техніко - економічні показники 

Будівельний об'єм будівлі 𝑽буд. = 16530 м3. 

Нормативна, (Тр
н) і прийнята, (Тр

п) трудомісткість розраховуються по 

формулам 4.6 и 4.7 відповідно: 

 

𝑻р
н = 𝑻роб

н + 𝑻невр
н                                                          (𝟒. 𝟔) 

 

𝑻р
п = 𝑻роб

п + 𝑻невр
п                                                          (𝟒. 𝟕) 

де, 𝑻роб
н  – нормативна трудомісткість загальнобудівельних робіт, 

𝑻роб
н =2486 л-зм. (згідно локального кошторису із врахуванням робіт 

підготовчого циклу); 

𝑻роб
п  – прийнята трудомісткість загальнобудівельних робіт, 

𝑻роб
п =2047 л-зм. (згідно календарного плану виконання робіт); 

𝑻невр
н  – нормативна трудомісткість неврахованих робіт, враховується як 

10 % нормативної трудомісткості, 𝑻невр
н = 249 л-зм.; 
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𝑻невр
п  – прийнята трудомісткість неврахованих робіт, 𝑻невр

п = 205 л-зм.; 

 

𝑻р
н = 𝟐𝟕𝟑𝟓  ч − зм,   𝑻р

п =  𝟐𝟐𝟓𝟐  л − зм. 

Питома нормативна, (𝒕п
н, л-зм/м3) и прийнята, (𝒕п

п л-зм/м3) 

трудомісткість розраховується за формулою 4.8 и 4.9 відповідно: 

 

𝑡п
н =

𝑻р
н

𝑽буд
,                                                         (𝟒. 𝟖) 

 

𝒕п
п =

𝑻р
п

𝑽буд
                                                      (𝟒. 𝟗) 

 

𝒕п
н =

𝟐𝟕𝟑𝟓

𝟏𝟔𝟓𝟑𝟎
= 𝟎, 𝟏𝟕 

л − зм

м𝟑
 

 

𝒕п
п =

𝟐𝟐𝟓𝟐

𝟏𝟔𝟓𝟑𝟎
= 𝟎, 𝟏𝟒 

л − зм

м𝟑
 

 

Коефіцієнт скорочення будівництва 𝑲ск, розраховується по формулі 4.10: 

 

𝑲ск =
𝒕кал

𝒕норм
                                                          (𝟒. 𝟏𝟎) 

де 𝒕кал – календарна тривалість робіт, 𝑡кал = 168 діб = 5,6 місяці; 

𝑡норм – нормативна тривалість робіт, 𝑡норм = 6 місяців згідно [46]. 

 

𝐾ск =
5,6

8
= 0,93 

 

Коефіцієнт суміщення робіт, 𝐾сум., розраховується по формулі 4.11: 
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𝐾сум =
∑ 𝑡

𝑡кал
                                                      (4.11) 

де ∑ 𝑡 – тривалість робот, без їхнього суміщення ∑ 𝑡 =  453 днів. 

 

𝐾сум =
453

168
= 2,7 

 

Коефіцієнт змінності, 𝐾зм, розраховується по формулі 4.12: 

 

Kзм =
∑ 𝑡

∑ 𝑡 − 𝑡2
                                                (4.12) 

де 𝑡2 – тривалість робіт, що ведуться в другій зміні, 𝑡2  =  0 зм. 

 

Kзм =
453

453 − 0
= 1,0 

 

Коефіцієнт нерівнопотоковості, 𝐾нер, розраховується за формулою 4.13: 

 

𝐾нер =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅сер
                                                      (4.13)

 
де 𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальна кількість робочих при будівництві, по графіку 

руху робочої сили, 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 45 чол; 

𝑅сер – середня кількість робочих при будівництві, 𝑅сер = 15 чол. 

 

𝐾нер =
45

15
= 3 

 

Продуктивність труду нормативна, Пр
н складає 100%. 

Продуктивність труду прийнята, Пп
п знаходиться за формулою 4.14: 
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Пп
п =

𝑇р
н

𝑇р
п

× 100%                                                      (4.14) 

 

Пп
п =

2735

2252
× 100% = 121% 

 

4.2.6. Зведена відомість потреби в основних будівельних матеріалах, 

конструкціях, виробах, напівфабрикатах 

Потреба в основних будівельних матеріалах, конструкціях, виробах, 

напівфабрикатах зведена до таблиці 4.8. 

 

Таблиця 4.8 – Відомість потреби в основних матеріальних ресурсах 

№ Шифр 

ресурсу 

Назва Од. 

вим. 

Кількість 

1 2 3 4 5 

1.  К584211-

2024 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки 

ПК24.15-8Т серія 1.141-1 вип.60 

шт 26 

2.  К584211-

2027 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки 

ПК30.15-6Т серія 1.141-1 вип.60 

шт 2 

3.  К584211-

4033 

Панелі перекриття марки ПК51.15-6АТ5Т 

серія 1.141-1 вип.63 

шт 24 

4.  С1110-9 Болти для складання з гайками та шайбами, 

клас міцності 10.9 

т 0,0856 

5.  С111-98 Болти із шестигранною головкою 

оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм 

т 0,02 

6.  С111-160 Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм т 0,00054 

7.  С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 

4,0х100 мм 

т 0,00641 

8.  С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 

1,6х50 мм 

т 0,00045 

9.  С111-180 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 

1,8х50 мм 

т 0,00088 

10.  С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 

1,8х60 мм 

т 0,0027 

11.  С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00404 

12.  С111-223 Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, 

сіра, чорна 

т 0,00385 

13.  С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,00824 

14.  С111-256 Плитки керамічні глазуровані для 

внутрішнього облицювання стін гладкі білі 

без завалу 

м2 75 

15.  С111-259 Плитки керамічні глазуровані для м2 750 
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внутрішнього облицювання стін гладкі 

кольорові [однобарвні] із завалом 

16.  С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,02439 

17.  С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 136,76665 

18.  С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-

50 

т 1,38 

Продовження таблиці 4.8 

1 2 3 4 5 

19.  С111-741 Листи гіпсокартонні для перегородок, 

товщина 12 мм 

м2 190 

20.  С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-

6,5 мм 

т 0,00614 

21.  С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,00779 

22.  С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення чорний, діаметр 1,6 мм 

т 0,00032 

23.  С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,00299 

24.  С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із 

сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 

т 0,47028 

25.  С111-1053 Двотаври з паралельними гранями поличок, 

нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із 

сталі вуглецевої звичайної якості спокійної, 

N 26-40 

т 37 

26.  С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного 

призначення бездобавковий, марка 400 

т 0,03 

27.  С111-1480-

П 

Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм т 0,00502 

28.  С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,09681 

29.  С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,07754 

30.  С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0256 

31.  С111-1591 Смола кам'яновугільна для дорожнього 

будівництва 

т 0,0061 

32.  С111-1604 Папір шліфувальний м2 3,981 

33.  С111-1608 Дрантя кг 2,5292 

34.  С111-1624-

2 

Грунтовка глибокого проникнення л 0,8265 

35.  С111-1626-

1 

Дисперсія полівінілацетатна 

непластифікована 

кг 353 

36.  С111-1697 Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка 

КН-3 

т 0,0285 

37.  С111-1757 Рядно м2 599,2109 

38.  С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою 

гідроізоляційна, марка ТГ-350 

м2 23,047 

39.  С111-1835 Балки двотаврові із сталі марки 18пс т 4,9 

40.  С111-1836 Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп т 0,27 

41.  С111-1865 Закріпки металеві кг 8,92733 
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42.  С111-1880 Склопакети двошарові з неполірованого 

скла, товщина 4 мм 

м2 485 

43.  С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,24675 

44.  С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,07471 

45.  С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,01375 

Продовження таблиці 4.8 

1 2 3 4 5 

46.  С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 

І сорт 

м3 0,04682 

47.  С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 

ІІІ сорт 

м3 0,026 

48.  С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ 

сорт 

м3 0,02254 

49.  С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 

ІV сорт 

м3 0,0032 

50.  С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 

більше, ІІІ сорт 

м3 0,12517 

51.  С112-62 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 

більше, ІV сорт 

м3 0,016 

52.  С112-87 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-

3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 

мм, І сорт 

м3 0,1837 

53.  С112-173 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-

3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ 

сорт 

м3 0,06 

54.  С112-249 Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, 

ільма, клена 

м2 440 

55.  С114-26 Конструкції теплоізоляційні з матів 

мінватних прошивних в обкладці з металевої 

сітки із захисним шаром із листів 

алюмінієвих сплавів товщиною 1 мм КТПП, 

типорозмір 1040х3020 мм, товщина 60 мм 

м3 442 

56.  С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та 

споруд з перевагою гарячекатаних профілей, 

середня маса складальної одиниці понад 0,1 

до 0,5 т 

т 1,1726 

57.  С121-761 Окремі конструктивні елементи будівель та 

споруд з перевагою гнутих профілей, 

середня маса складальної одиниці понад 0,1 

до 0,5 т 

т 2,6754 

58.  С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення т 0,05432 
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підвісних стель, деталі кріплення стінових 

панелей, ворот, тощо масою не більше 50 кг, 

з перевагою профільного прокату, такі, що 

складаються з двох та більш 

Продовження таблиці 4.8 

1 2 3 4 5 

59.  С123-198 Блоки дверні внутрішні щитової конструкції 

однопольні з глухим полотном, ДГ 21-7, 

площа 1,39 м2 

м2 8,82 

60.  С123-199 Блоки дверні внутрішні щитової конструкції 

однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9, 

площа 1,80 м2 

м2 37,8 

61.  С123-233 Блоки дверні службові важкоспалимі з 

обшивкою полотна азбестовим картоном та 

захистом оцинкованою сталлю полотен та 

коробок двопольні, ДС 21-13ГТ, площа 2,66 

м2 

м2 10,8 

62.  С123-249-1 Блоки дверні зовнішні для промислових 

будівель щитової конструкції однопольні з 

полотном під скління, ДНО 24-10, площа 

2,35 м2 

м2 21,3 

63.  С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 

товщина 25 мм 

м2 12,19431 

64.  С126-5 Вікна із алюмінієвих сплавів одинарні під 

подвійне скління [склопакет] такі, що не 

відчиняються, ОАП 15-12Н 

шт 25 

65.  С126-8 Вікна із алюмінієвих сплавів одинарні під 

подвійне скління [склопакет] такі, що не 

відчиняються, ОАП 18-12Н 

шт 8 

66.  С126-19 Вікна із алюмінієвих сплавів одинарні під 

подвійне скління [склопакет] з розпашною 

стулкою, ОАП 18-12Р 

шт 30 

67.  С1411-5 Блоки та плити фундаментні розміром 

менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм 

більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону 

В15 

м3 34 

68.  С1411-9131 Балки фундаментні трапецеїдального 

перерізу, довжина до 6 м, клас бетону В15 

м3 18,2 

69.  С142-10-2 Вода м3 93,05089 

70.  С1421-

10442 

Плити декоративні на основі природного 

каменю брекчиєвидні, фактура лицьової 

поверхні полірована, тип 3, довжина 20-60 

см, ширина 20-60 см, товщина 3 см 

м2 600 

71.  С1421-

10634 

Пісок природний, рядовий м3 18,36 

72.  С1421-9472 Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 

м3 0,08241 
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М400 

73.  С1422-

10937 

Цегла керамічна одинарна повнотіла, 

розміри 250х120х65 мм, марка М75 

1000 

шт. 

120,5 

Закінчення таблиці 4.8 

1 2 3 4 5 

74.  С1424-

11598 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 

40 мм 

м3 31,1406 

75.  С1424-

11608 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 

20 до 40 мм 

м3 225,42 

76.  С1424-

11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В15 [М200], крупність заповнювача більше 

20 до 40 мм 

м3 0,1716 

77.  С1424-

11620 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В10 [М150], крупність заповнювача більше 

10 до 20 мм 

м3 0,889 

78.  С1424-

11621 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В15 [М200], крупність заповнювача більше 

10 до 20 мм 

м3 52,996 

79.  С1425-

11680 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М25 

м3 1,3 

80.  С1425-

11681 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М50 

м3 0,1344 

81.  С1425-

11683 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М100 

м3 5,5031 

82.  С1425-

11684 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М150 

м3 16,8 

83.  С1425-

11688 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементно-вапняковий, марка М50 

м3 73,22708 

84.  С1425-

11700 

Розчин готовий опоряджувальний 

цементний 1:3 

м3 1,125 

85.  С1537-1 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без 

покриття, з дроту марки В, маркірувальна 

група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм 

10 м 2,0207 

86.  С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, 

оцинкований, з дроту марки В, 

маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 

5,5 мм 

10 м 0,85001 

87.  С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 41,51445 

88.  С1999-9001 Електроенергія кВт-

год 

152,78085 

89.  С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,61608 
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5.1 Основні положення 

Кошторисна документація складена в програмному комплексі Експерт-

Кошторис на будівництво автомобільного виставкового центру по 

вул. Сухолиманська у м. Чорноморськ Одеської області. 

Кошторисна документація складена із застосуванням: 

‒ Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи 

[43]; 

‒ цін на матеріали, вироби та конструкції в Одеській області станом 

на 01.01.2023 року за даними Збірника "Ціноутворення у 

будівництві" "НВФ "Інпроект"; 

‒ збірника цін на перевезення ґрунту, закладених у ПК Експерт-

Кошторис. 

Вартість матеріальних ресурсів і машино-змін прийнята по регіональних 

поточних цінах станом на дату складання документації і по усередненим даним 

Держбуду України. Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до 

усереднених показників загальновиробничих витрат, що використовуються 

при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської 

кошторисної документації. 

При складанні розрахунків інших витрат згідно [44] прийнято такі 

нарахування: 

‒ за п. 4.18 [44] Кошти на зведення та розбирання тимчасових 

будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, 

передбачених проєктом (робочим проєктом), (1,5%) – 245 507 грн. 

‒ за п. 4.38 [44] кошторисний прибуток, (18,11%)  – 374 213 грн. 

‒ за п. 4.39 [44] кошти на покриття адміністративних витрат 

будівельних організацій, (5,06%) – 104 557 грн. 

‒ за п. 4.40 [44] кошти на покриття ризиків усіх учасників 

будівництва, (4,5%) – 747 570 грн. 

Загальна кошторисна трудомiсткiсть – 20 357,99 люд.-г. 

Нормативна трудомiсткiсть робіт, яка передбачається у прямих 
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витратах – 18 159,16 люд.-г. 

Загальна кошторисна заробітна плата – 1 563 330 грн. 

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: – 21 406 813 грн., 

у тому числі: 

‒ будівельні роботи: – 17 734 454 грн. 

‒ інші витрати: – 104 557 грн. 

‒ податок на додану вартість: – 3 567 802 грн. 

Для визначення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт 

складений кошторис на загальнобудівельні роботи на основі відомостей 

обсягів робіт. 

Для визначення вартості внутрішніх спеціальних робіт: сантехнічних і 

електромонтажних, слабкострумових використані укрупнені показники на 

одиницю обсягу будівлі. 

5.2 Зведений кошторисний розрахунок 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва автосалону зі 

станцією технічного обслуговування автомобілів є документом, що визначає 

кошторисний ліміт коштів, необхідних для повного завершення всіх робіт, 

передбачених проєктом. 

Зведений кошторисний розрахунок складено в поточному рівні цін за 

формою встановленою у додатку 7 [44]. В нього включено окремими рядками 

підсумки по усіх об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках на окремі 

види витрат. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва складено на 

основі об'єктних кошторисних розрахунків (кошторисів) і кошторисних 

розрахунків на окремі види витрат. Всі витрати розбиваються на групи: 

‒ будівельні роботи; 

‒ монтажні роботи; 

‒ вартість матеріалів виробів і конструкцій; 

‒ устаткування.  

Зведений кошторисний розрахунок зведено в таблицю 5.1. 
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5.3 Об'єктний кошторис 

Об'єктні кошторисні розрахунки (кошториси) складаються на об'єкти в 

цілому в поточному рівні цін за формою встановленою у додатку 5 [44]. В 

об'єктному кошторисі підсумовано дані з локального кошторису з 

групуванням робіт та витрат за відповідними графами кошторисної вартості 

будівельних робіт, монтажних робіт, устаткування, меблів та інвентарю, 

інших витрат. З метою визначення повної вартості об'єкта, необхідної для 

розрахунків за виконані роботи між замовником та підрядником, у кінці 

об'єктної кошторису вартість будівельних і монтажних робіт, визначена в 

поточному рівні цін, додатково збільшується на суму коштів, витрачених на 

покриття лімітованих витрат, у тому числі: на подорожчання робіт, 

виконуваних у зимовий час, вартість тимчасових будівель і споруд, інші 

витрати, які включаються до кошторисної вартості будівельно-монтажних 

робіт і передбачені у складі голови "Інші роботи і витрати" зведеного 

кошторисного розрахунку вартості будівництва (відповідний відсоток 

вартості для кожного виду робіт або витрат від підсумку будівельно-

монтажних робіт по всіх локальних кошторисів); частина резерву коштів на 

непередбачені роботи і витрати, передбачені у зведеному кошторисному 

розрахунку, у розмірі, погодженому замовником і підрядником для 

включення до складу твердої договірної ціни на будівельну продукцію. 

Об'єктний кошторис будівлі приведено в таблиці 5.2. 

5.4 Локальний кошторисний розрахунок 

Локальний кошторисний розрахунок складено на підставі підрахованих 

обсягів робіт в поточному рівні цін за формою встановленою у додатку 1 [44] 

і зведено в таблицю 5.3. 
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Таблиця 5.1 

01.03.2023  (Реєстр. №: 15) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.6 (2023 р. на 01.01.2023) 

Форма №5 

Затверджено 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 21406,813 тис. грн. 

В тому числі зворотніх сум 44,191 тис. грн. 

"___" ________________ 20___ р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК 

ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 15 

Проєкт будівництва автомобільного виставкового центру по вул. Сухолиманська у м. Чорноморськ Одеської області  

(найменування об'єкта будівництва) 

Складений в поточних цінах за станом на  01.03.2023 р. 

№ 

п/п 

Номери кошторисів і 

кошторисних розрахунків 

Найменування глав, будинків, будівель, 

споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн. 

будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

інших 

витрат 

загальна 

вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

  Глава 2. Об'єкти основного призначення - - - - 

1 02-01/2-1 Об'єкт 1 16367,164 - - 16367,164 

  Всього по главi 2: 16367,164 - - 16367,164 

  Всього по главам 1-7: 16367,164 - - 16367,164 

  Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди - - - - 

2 

Настанова [4.18 - 4.23] 

Кошти на зведення та розбирання 

тимчасових будівель і споруд виробничого та 

допоміжного призначення, передбачених 

проектом (робочим проектом), 1,5% 

245,507 - - 245,507 

  Разом по главі 8: 245,507 - - 245,507 

  Разом по главах 1 - 8: 16612,671 - - 16612,671 

  Разом по главах 1 - 12: 16612,671 - - 16612,671 
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Закінчення таблиці 5.1 

01.03.2023  (Реєстр. №: 15) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.6 (2023 р. на 01.01.2023) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П), 18,11 * 20663,36 374,213 - - 374,213 

 
Настанова [4.39] 

Кошти на покриття адміністративних витрат 

будівельних організацій (АВ), 5,06 * 20663,36 
- - 104,557 104,557 

 
Настанова [4.40] 

Кошти на покриття ризиків всіх учасників 

будівництва (Р), 4,5% 
747,570 - - 747,570 

  Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І): 17734,454 - 104,557 17839,011 

 
 

Разом по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
17734,454 - 104,557 17839,011 

 Настанова [4.43] ПДВ, 20% - - 3567,80220 3567,80220 

 
 

Всього по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
17734,45400 - 3672,35920 21406,81320 

  Зворотні суми : - - - 44,191 

 
Настанова, п.4.22 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд без ПДВ 
- - 36,826 36,826 

 
 

- ПДВ ( 20%) до коштів від розбирання 

тимчасових будівель і споруд 
- - - 7,365 

 
 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд з ПДВ 
- - - 44,191 

Керівник проектної організації  

 (підпис (ініціали, прізвище)) 

Головний інженер проекту 

(Головний архітектор проекту) 

 

(підпис (ініціали, прізвище)) 

 

Керівник  відділу  

 (найменування)  (підпис (ініціали, прізвище)) 
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Таблиця 5.2   
01.03.2023  (Реєстр. №: 15) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.6 (2023 р. на 01.01.2023) 

Проєкт будівництва автомобільного виставкового центру 

по вул. Сухолиманська у м. Чорноморськ Одеської області 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС №02-01/2-1 

на будівництво Об'єкт 1 

 (найменування  будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної 

інфраструктури) 

 

 Кошторисна вартість 16367,164 тис.грн. 

 Кошторисна трудомісткість 20,35799 тис.люд.год 

 Кошторисна заробітна плата 1563,330 тис.грн. 

 Вимірник одиничної вартості  

Складений в поточніх цінах станом на 01.03.2023 р. 

№ 

Ч.ч. 

Номери 

кошторисів і 

кошторисних 

розрахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн 
Коштори- 

сна тру- 

домісткість 

тис. 

люд.год 

Кошторисна 

заробітна 

плата, тис. 

грн. 

Показники 

одиничної 

вартості 
будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 02-01-01/2-1-

1 
Локальний кошторис 1 16367,164 - 16367,164 20,35799 1563,330 - 

  Разом 16367,164 - 16367,164 20,35799 1563,330  

Головний інженер проекту   

 (підпис, ініціали, прізвище)  (Головний архітектор проекту)   
 

 Керівник  відділу   

 (найменування)  (підпис, ініціали, прізвище)  

 Склав Бабоян А.А.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  

 Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  
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Таблиця 5.3  
01.03.2023  (Реєстр. №: 15) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.6 (2023 р. на 01.01.2023) 

Форма №1 

Проєкт будівництва автомобільного 

виставкового центру по вул. Сухолиманська у  

м. Чорноморськ Одеської області 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01/2-1-1 

на Локальний кошторис 1 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта  

інженерно-транспортної інфраструктури) 

Основа: 

Креслення (специфікації) №  

 
Кошторисна вартість 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

Середній розряд робіт 

16367,164 
тис. грн. 

тис. люд.-год. 

тис. грн. 

розряд 

 20,358 

 1563,330  

 3,4 

Складений в поточних цінах станом на 01.03.2022 р. 

№ 

з/п 

Обґрунту 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.г. 

не зайнятих обслу- 

говуванням машин 
всього 

експлуата- 

ції машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заро- 

бітної плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

на 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Розділ 1. Підземний цикл          

1 КБ1-203-2 Зрізування середнього чагарника і 

дрібнолісся у ґрунтах природного 

залягання кущорізами на тракторі 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] 

га 0,48 2 884,92 2 884,92 1385 - 1385   

 465,19 223 4,9113 2,36 
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Продовження таблиці 5.3 
 
01.03.2023  (Реєстр. №: 15) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.6 (2023 р. на 01.01.2023) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 ПР1-4002 Зрізання рослинного шару 

бульдозером; група грунту 2 

1000 м2 4,8 2 173,69 2 173,69 10434 - 10434   

 347,76 1669 3,564 17,11 

3 КБ1-11-2 Розроблення ґрунту у відвал 

екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 

2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2 

1000м3 2,146 8 522,66 7 917,56 18290 1299 16991 8,79 18,86 

605,10 3 324,36 7134 38,5789 82,79 

4 КБ1-16-2 Розроблення ґрунту з навантаженням 

на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими 

електричними на гусеничному ходу з 

ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, 

група ґрунтів 2 

1000м3 2,747 13 753,90 13 020,19 37782 1935 35766 10,23 28,1 
704,23 4 477,17 12299 51,1308 140,46 

5 КБ1-30-2 Планування площ бульдозерами 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 

прохід 

1000м2 2,209 313,98 313,98 694 - 694   
 50,23 111 0,5148 1,14 

6 КБ1-132-6 Ущільнення ґрунту самохідними 

вібраційними котками масою 2,2 т за 

перший прохід по одному сліду при 

товщині шару 60 см 

1000м3 1,325 6 352,44 6 352,44 8417 - 8417   
 1 058,89 1403 10,9866 14,56 

7 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 2,21 26 886,53 2 139,58 59419 21085 4728 150,70 333,05 

9 540,82 894,53 1977 10,6641 23,57 

8 С1424-116 

08 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В3,5 [М50], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 225,42 2 562,50  577639 -    

     

9 КБ6-1-2 Улаштування бетонних фундаментів 

загального призначення під колони 

об'ємом до 3 м3 

100м3 0,3053 70 347,89 8 471,65 21477 10403 2586 495,00 151,12 

34 075,80 3 531,01 1078 42,1083 12,86 

10 С1424-115 

98 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В7,5 [М100], крупність 

заповнювача більше 40 мм 

м3 31,1406 2 593,07  80750 -    

     

11 КБ7-1-15 Укладання фундаментних балок 100шт 0,32 83 781,21 31 052,98 26810 12718 9937 543,75 174 
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довжиною до 6 м 39 742,69 9 210,61 2947 105,8823 33,88 

Продовження таблиці 5.3 
 
01.03.2023  (Реєстр. №: 15) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.6 (2023 р. на 01.01.2023) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12 С1411-913 

1 
Балки фундаментні трапецеїдального 

перерізу, довжина до 6 м, клас 

бетону В15 

м3 18,2 6 056,54  110229 -    

     

13 КБ7-42-1 Установлення блоків стін підвалів 

масою до 0,5 т 

100шт 0,35 23 849,64 16 297,60 8347 1333 5704 56,00 19,6 

3 808,56 4 845,33 1696 55,3704 19,38 

14 КБ7-42-2 Установлення блоків стін підвалів 

масою до 1 т 

100шт 1,05 33 785,04 22 976,57 35474 5509 24125 77,14 81 

5 246,29 6 818,39 7159 78,2852 82,2 

15 КБ7-1-1 Укладання блоків і плит стрічкових 

фундаментів при глибині котлована 

до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т 

100шт 0,45 24 993,47 18 563,80 11247 2893 8354 94,54 42,54 

6 429,67 5 597,44 2519 61,6842 27,76 

16 С1411-5 Блоки та плити фундаментні 

розміром менше 3х3 м прямокутні 

плоскі, об'єм більше 1 до 4 м3, маса 

до 5 т, клас бетону В15 

м3 34 3 486,42  118538 -    

     

17 КБ8-3-3 Гідроізоляція стін, фундаментів 

горизонтальна обклеювальна в 2 

шари 

100м2 0,52 20 093,54  10449 1113  30,32 15,77 

2 139,99     

18 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів 

бокова обклеювальна по вирівняній 

поверхні бутового мурування, цеглі й 

бетону в 2 шари 

100м2 2,64 17 930,11  47335 9726  49,79 131,45 

3 683,96     

19 КБ1-27-5 Засипка траншей і котлованів 

бульдозерами потужністю 79 кВт 

[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 

5 м, група ґрунтів 2 

1000м3 0,72 8 348,58 8 348,58 6011 - 6011   

 1 335,66 962 13,6884 9,86 

20 ПР1-4011 Ущільнення грунту пневматичними 

трамбівками; група грунтів 1-2 

100 м3 7,2 7 671,68 6 448,77 55236 8805 46431 19,09 137,45 

1 222,91 1 558,29 11220 21,321 153,51 
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Продовження таблиці 5.3 
 
01.03.2023  (Реєстр. №: 15) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.6 (2023 р. на 01.01.2023) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Разом прямі витрати по розділу 1, грн. 1245963 76819 181563 

 

1132,94 

в тому числі:  52397 621,44 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 987581 

разом заробітна плата, грн. 129216 

Загальновиробничі витрати, грн. 70682,1 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 203,75 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. 23623 

Загалом по розділу 1, грн. 1316645,1 

  Розділ 2. Надземний цикл          

21 КБ9-17-1 Монтаж колон одноповерхових і 

багатоповерхових будівель і 

кранових естакад висотою до 25 м 

суцільного перерізу масою до 1,0 т 

т 37 3 420,55 2 114,42 126560 39527 78234 14,96 553,52 

1 068,29 612,77 22672 6,8778 254,48 

22 С111-1053 Двотаври з паралельними гранями 

поличок, нормальні "Б", з 

гарячекатаного прокату із сталі 

вуглецевої звичайної якості спокійної, 

N 26-40 

т 37 28 710,61  1062293 -    

     

23 КБ9-22-1 Монтаж кроквяних і підкроквяних 

ферм на висоті до 25 м прогоном до 

24 м, масою до 3 т 

т 1,155 7 550,19 4 707,96 8720 2891 5438 36,80 42,5 

2 502,77 1 372,08 1585 15,4292 17,82 

24 С121-756 Окремі конструктивні елементи 

будівель та споруд [колони, балки, 

ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] 

з перевагою гарячекатаних профілей, 

середня маса складальної одиниці 

понад 0,1 до 0,5 т 

т 1,155 63 549,19  73399 -    
    

25 КБ9-25-1 Монтаж прогонів із кроком ферм до т 4,9 3 660,38 1 907,35 17936 7518 9346 22,56 110,54 
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12 м при висоті будівлі до 25 м 1 534,31 511,67 2507 5,6596 27,73 

26 С111-1835 Балки двотаврові із сталі марки 18пс т 4,9 32 865,95  161043 -    

     

Продовження таблиці 5.3 
 
01.03.2023  (Реєстр. №: 15) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.6 (2023 р. на 01.01.2023) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

27 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли 

(_керамічної_)(_силікатної_)(_порожн 

истої_) при висоті поверху до 4 м 

1 м3 305 1 226,84 115,79 374186 181826 35316 8,66 2641,3 

596,15 51,34 15659 0,612 186,66 

28 С1422-109 

37 
Цегла керамічна одинарна повнотіла, 

розміри 250х120х65 мм, марка М75 

1000шт 120,5 5 168,20  622768 -    

     

29 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших 

конструкцій 

1 т 0,9 4 616,43 118,37 4155 4048 107 63,73 57,36 

4 498,06 52,48 47 0,6256 0,56 

30 КБ29-161-1 Улаштування бетонних сходів на 

стальних косоурах 

100м2 0,78 275 552,64 136,00 214931 34422 106 556,16 433,8 

44 131,30 85,36 67 1,2208 0,95 

31 С111-1836 Балки двотаврові N16-22 із сталі 

марки 18сп 

т 0,27 36 661,30  9899 -    

     

32 КБ7-45-5 Укладання панелей перекриття з 

обпиранням на дві сторони площею 

до 5 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів] 

100шт 0,02 47 344,56 14 086,86 947 346 282 239,25 4,79 

17 285,81 4 756,40 95 59,8922 1,2 

33 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з 

обпиранням на дві сторони площею 

до 10 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів] 

100шт 0,5 78 860,39 29 419,86 39430 12284 14710 332,05 166,03 

24 568,38 9 201,70 4601 118,254 59,13 

34 К584211-20 

27 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК30.15-6Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 2   - -    

     

35 К584211-20 

24 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК24.15-8Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 26   - -    

     

36 К584211-40 

33 
Панелі перекриття марки 

ПК51.15-6АТ5Т серія 1.141-1 вип.63 

шт 24   - -    

     

37 КБ9-42-3 Монтаж покрівельного покриття з 100м2 19,14 14 089,66 8 632,01 269676 86458 165217 64,00 1224,96 
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багатошарових панелей заводської 

готовності при висоті будівлі до 50 м 

4 517,12 2 676,11 51221 29,7224 568,89 

Продовження таблиці 5.3 
 
01.03.2023  (Реєстр. №: 15) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.6 (2023 р. на 01.01.2023) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38 С114-26 Конструкції теплоізоляційні з матів 

мінватних прошивних в обкладці з 

металевої сітки із захисним шаром із 

листів алюмінієвих сплавів 

товщиною 1 мм КТПП, типорозмір 

1040х3020 мм, товщина 60 мм 

м3 38 17 078,64  648988 -    

     

39 КБ9-45-2 Монтаж вітражів, вітрин з одинарним 

склінням в одноповерхових будівлях 

т 2,4 47 173,47 1 521,68 113216 107495 3652 612,80 1470,72 

44 789,55 150,10 360 2,0041 4,81 

40 С111-1880 Склопакети двошарові з 

неполірованого скла, товщина 4 мм 

м2 485 1 439,07  697949 -    

     

41 С126-19 Вікна із алюмінієвих сплавів 

одинарні під подвійне скління 

[склопакет] з розпашною стулкою, 

ОАП 18-12Р 

шт 30 9 939,05  298172 -    

     

42 С126-8 Вікна із алюмінієвих сплавів 

одинарні під подвійне скління 

[склопакет] такі, що не відчиняються, 

ОАП 18-12Н 

шт 8 4 203,56  33628 -    

     

43 С126-5 Вікна із алюмінієвих сплавів 

одинарні під подвійне скління 

[склопакет] такі, що не відчиняються, 

ОАП 15-12Н 

шт 25 3 896,38  97410 -    

     

44 КБ10-28-4 Заповнення дверних прорізів 

ламінованими дверними блоками із 

застосуванням анкерів і монтажної 

піни, серія блоку ДГ-21-7 

1 блок 6 373,89  2243 2143  5,06 30,36 

357,13     

45 КБ10-28-6 Заповнення дверних прорізів 1 блок 20 467,64  9353 9006  6,38 127,6 
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ламінованими дверними блоками із 

застосуванням анкерів і монтажної 

піни, серія блоку ДО-21-9 

450,30     

Продовження таблиці 5.3 
 
01.03.2023  (Реєстр. №: 15) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.6 (2023 р. на 01.01.2023) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

46 КБ10-26-1 Установлення дверних блоків у 

зовнішніх і внутрішніх прорізах 

кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 

100м2 0,144 23 619,06 7 273,74 3401 1436 1047 139,67 20,11 

9 973,83 2 229,15 321 23,5338 3,39 

47 КБ10-26-2 Установлення дверних блоків у 

зовнішніх і внутрішніх прорізах 

кам'яних стін, площа прорізу більше 

3 м2 

100м2 0,1574 18 890,46 5 316,73 2973 1436 837 124,82 19,65 

9 123,09 1 629,40 256 17,202 2,71 

48 С123-199 Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції однопольні з глухим 

полотном, ДГ 21-9, площа 1,80 м2 

м2 37,8 1 895,39  71646 -    

     

49 С123-198 Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції однопольні з глухим 

полотном, ДГ 21-7, площа 1,39 м2 

м2 8,82 2 221,10  19590 -    

     

50 С123-233 Блоки дверні службові важкоспалимі 

з обшивкою полотна азбестовим 

картоном та захистом оцинкованою 

сталлю полотен та коробок 

двопольні, ДС 21-13ГТ, площа 2,66 м2 

м2 10,8 4 553,82  49181 -        

51 С123-249-1 Блоки дверні зовнішні для 

промислових будівель щитової 

конструкції однопольні з полотном 

під скління, ДНО 24-10, площа 2,35 

м2 

м2 21,3 2 326,69  49558 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 2, грн. 5083251 490836 314292 

 

6903,24 

в тому числі:  99391 1128,33 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 4278127 

разом заробітна плата, грн. 590227 

Загальновиробничі витрати, грн. 342868,03 
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трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 990,3 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. 114825 

Загалом по розділу 2, грн. 5426119,0

3 Продовження таблиці 5.3 
 
01.03.2023  (Реєстр. №: 15) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.6 (2023 р. на 01.01.2023) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Розділ 3.          

52 КБ9-42-3 Монтаж покрівельного покриття з 

багатошарових панелей заводської 

готовності при висоті будівлі до 50 м 

100м2 17,6 14 089,66 8 632,01 247978 79501 151923 64,00 1126,4 

4 517,12 2 676,11 47100 29,7224 523,11 

53 С114-26 Конструкції теплоізоляційні з матів 

мінватних прошивних в обкладці з 

металевої сітки із захисним шаром із 

листів алюмінієвих сплавів 

товщиною 1 мм КТПП, типорозмір 

1040х3020 мм, товщина 60 мм 

м3 404 17 078,64  6899771 -    
    

  

Разом прямі витрати по розділу 3, грн. 7147749 79501 151923 

 

1126,4 

в тому числі:  47100 523,11 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 6916324 

разом заробітна плата, грн. 126601 

Загальновиробничі витрати, грн. 70109,43 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 197,94 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. 22951 

Загалом по розділу 3, грн. 7217858,4

3   Розділ 4. Улаштування підлог          

54 КБ11-15-1 Улаштування покриттів бетонних 

товщиною 30 мм 

100м2 17 13 304,06 139,41 226169 65075 2370 57,04 969,68 

3 827,95 119,83 2037 1,554 26,42 

55 КБ11-33-8 Улаштування покриттів з гранітних 

плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт 

100м2 6 61 053,63 486,94 366322 310154 2922 760,07 4560,42 

51 692,36 311,08 1866 4,0467 24,28 

56 С1421-104 

42 
Плити декоративні на основі 

природного каменю брекчиєвидні, 

фактура лицьової поверхні 

полірована, тип 3, довжина 20-60 см, 

ширина 20-60 см, товщина 3 см 

м2 600 1 322,66  793596 -    
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57 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на 

шумогідроізоляційній прокладці без 

проклеювання швів клеєм 

100м2 4,4 5 873,42 57,76 25843 25515 254 76,36 335,98 

5 798,78 49,64 218 0,6438 2,83 

Продовження таблиці 5.3 
 
01.03.2023  (Реєстр. №: 15) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.6 (2023 р. на 01.01.2023) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

58 С112-249 Паркет штучний з деревини дуба, 

ясеня, ільма, клена 

м2 440 792,04  348498 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 4, грн. 1760428 400744 5546 

 

5866,08 

в тому числі:  4121 53,53 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 1354138 

разом заробітна плата, грн. 404865 

Загальновиробничі витрати, грн. 240413,53 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 710,35 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. 82366 

Загалом по розділу 4, грн. 2000841,5

3   Розділ 5. Опоряджувальні роботи          

59 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін 

гіпсокартонними плитами 

[фальшстіни] по металевому каркасу 

100м2 0,95 16 299,81  15485 13151  191,60 182,02 

13 843,10     

60 С111-741 Листи гіпсокартонні для перегородок, 

товщина 12 мм 

м2 190 98,08  18635 -    

     

61 КБ15-179-1 Просте фарбування стін 

полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по 

штукатурці та збірних конструкціях, 

підготовлених під фарбування 

100м2 0,95 10 453,18 1,00 9931 1527 1 22,77 21,63 

1 607,11 0,86 1 0,0111 0,01 

62 КБ15-179-4 Поліпшене фарбування стель 

полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по 

штукатурці 

100м2 4,4 18 463,13 1,99 81238 25108 9 80,85 355,74 

5 706,39 1,71 8 0,0222 0,1 

63 КБ15-23-1 Гладке облицювання плитками 100м2 0,75 51 183,23 52,38 38387 17650 39 325,72 244,29 
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керамічними глазурованими стін, 

стовпів, пілястрів і укосів [без 

карнизних, плінтусних і кутових 

плиток] без установлення плиток 

туалетної гарнітури по цеглі і бетону 

23 533,27 30,69 23 0,3997 0,3 

Закінчення таблиці 5.3 
01.03.2023  (Реєстр. №: 15) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.6 (2023 р. на 01.01.2023) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

64 С111-259 Плитки керамічні глазуровані для 

внутрішнього облицювання стін гладкі 

кольорові [однобарвні] із завалом 

м2 750 278,41  208808 -    
    

  

Разом прямі витрати по розділу 5, грн. 372484 57436 49 

 

803,68 

в тому числі:  32 0,41 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 314998 

разом заробітна плата, грн. 57468 

Загальновиробничі витрати, грн. 33215,9 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 96,49 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. 11188 

Загалом по розділу 5, грн. 405699,9 

Разом прямі витрати, грн. 15609875 1105336 653373  15832,34 

в тому числі:   203041  2326,82 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 13851166 

всього заробітна плата, грн. 1308377 

Загальновиробничі витрати, грн. 757289 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 2198,83 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 254953 

Всього по кошторису, грн. 16367164 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 20357,99 

Кошторисна заробітна плата, грн. 1563330 

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)  
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Локальний кошторис складено виходячи з наступних даних: 

‒ параметрів будівлі і конструктивних елементів, прийнятих в 

проєктних рішеннях; 

‒ обсягів робіт, прийнятих на підставі відомостей будівельно-

монтажних робіт, що наведено в архітектурно-будівельному, 

конструктивному розділах, розділі основ і фундаментів; 

‒ діючих кошторисних нормативів і показників на види робіт, 

конструктивні елементи, а також ринкових та регульованих цін і 

тарифів на продукцію виробничо-технічного призначення і 

послуги. 

Локальний кошторис згруповано згідно видам робіт, відповідає 

технологічної послідовності робіт і враховує специфічні особливості окремих 

видів будівництва.  

Вартість робіт визначено за відповідними розцінками кошторисно-

нормативної бази. 

5.5 Техніко-економічні показники 

Для оцінки проєкту з економічної точки зору визначено основні 

техніко-економічні показники, які зведені в таблицю 5.4. 

 

Таблиця 5.4 - Техніко-економічні показники 

№ 

п/п 

Найменування Ед. вим. Кількість 

1 Будівельний об'єм  м3 16 530,0 

2 Загальна площа будівлі м2 1 650,0 

3 Кошторисна вартість будівництва об'єкту  тис. грн. 16 367,164 

4 Кошторисна вартість 1 м 3 об'єкти, грн. грн 990,15 

5 Кошторисна вартість 1 м 2 корисної площі грн 9 915,50 

6 Загальні трудові витрати будівництва об'єкту тис.люд.-год 20,358 

7 Вироблення на 1 люд.-дн грн. 6 431,74 
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ВИСНОВКИ 

 

Дипломний проект розроблено на тему "Проєкт будівництва 

автомобільного виставкового центру у м. Чорноморськ Одеської області". 

В архітектурно-будівельному розділі дипломного проєкту розроблено 

об'ємно-планувальне рішення будівлі: фасади, плани і розрізи будівлі, окремі 

конструктивні вузли. Складено специфікації матеріальних ресурсів: збірних 

залізобетонних елементів, металевих конструкцій каркасу, складових 

огороджуючих конструкцій, конструкцій підлог тощо. Зроблено 

теплотехнічні розрахунки зовнішніх стін та покрівлі, запроектовано 

інженерні мережі. 

В розрахунково-конструктивній частині зроблено розрахунок и 

конструювання металевої рами каркасу виставкової зали автосалону. 

В розділі основи і фундаменти проведена оцінка інженерно-

геологічних умов ділянки будівництва і розраховано монолітні стовпчасті 

фундаменти під колони, запроектовано збірні залізобетонні стрічкові 

фундаменти та фундаментні балки. 

В організаційно-технологічному розділі розроблено технологічну карту 

на монтаж збірних залізобетонних плит перекриття. Складено календарний 

графік виконання робіт і визначено основні техніко-економічні показники 

будівництва. 

В економічній частині проекту на базі діючих державних норм 

зроблено кошториси будівництва, розрахована загальна вартість будівельних 

робіт. Розрахунки виконано в програмному комплексі Експерт-Кошторис. 

Графічна частина дипломного проекту зроблена за допомогою 

ліцензованої навчальної версії програми AutoCAD 2020. Дипломний проект 

може бути рекомендовано в якості основи для проектування реального 

будівельного об’єкту. 
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