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ВСТУП 

Проектується будівництво приватного домоволодіння садибного типу по вул. 

Барвінковій в м. Пологи Запорізької області. 

Метою дипломного проєктування є розробка проєктної документації на 

зведення будівлі приватного домоволодіння. Згідно [1] будівля має код 1110.3, код 

СРС 52 111.p1 (будинок садибного типу). При проєктуванні враховано вимоги [2] 

щодо проєктування житлових будівель. Для захисту мешканців від можливих 

загроз (ракетних та артилерійських обстрілів тощо) у  підвальному приміщенні 

згідно вимог [3] облаштовано укриття. 

З огляду на будівництво у післявоєнний період додатково враховано 

підвищену імовірність проживання у будівлі осіб із обмеженими фізичними 

можливостями. Доступність будівлі для маломобільних груп населення 

забезпечено згідно [4]. Проєктна документація на будівлю оформлена у 

відповідності до вимог [5], [6]. 

Метою вибору для проєктування даного типу будівлі є відновлення після 

руйнації житлової інфраструктури у м. Пологи. 

Порівняно невелике місто має стати одним із центрів відбудови країни у 

післявоєнний період. Розвиток сільського господарства, харчової промисловості, 

наукоємних та цифрових технологій транспортної інфраструктури у сполученні із 

культурним, історичним та природнім потенціалом регіону мають стати 

інструментом повернення у місто корінного населення. Перспектива залучення до 

відновлення та розбудови міста громадян інших регіонів держави, а можливо і 

інших країн робить питання забезпечення житлом підвищеної комфортності 

особливо актуальним. 

При цьому особливий аспект у даному дипломному проєкті зроблено на 

актуальності приватних домоволодінь садибного типу, що особливо вирізняються 

можливістю ведення власного господарства та відпочинку у межах земельної 

ділянки. Це є особливо актуальним для великих родин із дітьми. 
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1.1 Загальна характеристика ділянки 

1.1.1 Географічне положення ділянки 

Будівля приватного домоволодіння садибного типу проектується по вул. Барвінкова в 

м. Пологи. Географічне положення ділянки будівельного майданчику представлено на рис. 

1.1. 

Рисунок 

1.1 – Географічне положення ділянки будівельного майданчику 

 

1.1.2 Кліматичні умови 

Кліматичні умови вказано відповідно до [7], [8], [9]. 

М. Пологи відноситься до II архітектурно-будівельного кліматичного району ((п. 

4 [7]) південно-східний район), II температурної зони (Додаток А, [9]) III вітрової й III 

за сніговим навантаженням (п. 8, 9 [8]), отже для нього прийнято: 

 нормативне снігове навантаження S0 = 1120 Па, 

 нормативне вітрове навантаження W0 = 500 Па, 

 середній зимовий мінімум температури повітря -5 °С (за даними ресурсу 

https://en.climate-data.org/europe/ukraine/zaporizhia-oblast/polohy-57908/), 

 середній літній максимум температури повітря +29 °С (за даними ресурсу 

https://en.climate-data.org/europe/ukraine/zaporizhia-oblast/polohy-57908/), 

 кількість градусо-діб опалювального сезону до 3500 (за п. 5 [7]). 

Згідно [7] данні для побудови рози вітрів обрано для м. Запоріжжя, як 

максимально наближеного  зведено до таблиці 1.1, роза вітрів – рис. 1.2. 



 

Таблиця 1.1 - Вихідні данні для побудови рози вітрів 

 

 

Рисунок 1.2 – Роза вітрів 

 

1.1.3 Транспортні зв’язки 

Ділянка будівництва розташована по вул. Барвінкова. Головна транспортна 

артерія міста траса Т0815 (вул. Магістральна), з неї на будівельний майданчик 

автотранспортом доставляються будівельні матеріали, конструкції. 

1.2 Генеральний план 

1.2.1 Розбивочний план вертикального планування 

Ділянка генерального плану під будівлю, що проектується має прямокутну 

форму. Частину ділянки відведено під паркову зону, ділянка будівництва має розміри 

45,00 × 30,00 м. Загальна площа ділянки генерального плану 1350 м2, ухил – 0,50 м. 

Карту висот земельної ділянки наведено на рис. 1.3, дані надано ресурсом 

https://qrz.pp.ua/vysota. Після планувальних робіт ділянка матиме наступні висотні 

позначки: 

 абсолютна відмітка рівня землі + 90,4 м, 

 чистої підлоги будівлі + 0,000 м,  

 землі відносно умовного нуля –1,350 м.  

 

Місто 

Чернігів 

Повторюваність напрямків повітря, % 

Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ 3 ПнЗ 

Січень 11,3 10,9 18,7 11,2 13,3 12,41 12,9 9,3 

Липень 24,4 12,3 10,1 6,9 11,9 8,7 12,1 13,6 



 

Рисунок 1.2 – Абсолютні позначки рівня землі будівельного майданчику 

 

Генеральним планом за [10] передбачено під’їзд шириною 4 м до ділянки з вул. 

Барвінкова. На території запроектовано паркову зону з дитячим майданчиком, басейн, 

елементи озеленення та ландшафтного дизайну: ділянка озеленена листвяними та 

хвойними деревами, газонами. Внутрішньодворове покриття – плитка тротуарна 

цементно-піщана. 

1.2.2 ТЕП генерального плану 

Основні техніко-економічні показники генерального плану зведено до таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – ТЕП генерального плану 

№ 

п/п 
Найменування Од. вим. Показники 

1 Площа ділянки га 0,1350 

2 Площа забудови м2 364 



3 Площа озеленення м2 500 

4 Площа доріг з твердим покриттям м2 468 

5 Коефіцієнт забудови % 27 

6 Коефіцієнт озеленення % 37 

 

1.3 Об'ємно-планувальне рішення 

1.3.1 Характеристика функціонального процесу 

Запроектовано одноповерхову будівлю з підвалом, горищем, гаражем. Тип 

будівлі: основна частина будівлі та гараж – безкаркасна з несучими поздовжніми і 

поперечними стінами, відкрита тераса з неповним каркасом – колони, несучі 

поздовжні стіни. 

Розміри будівлі: 

 в осях 22,77 × 19,0 м  

 основна частина в плані 15,1 × 15,0 м,  

 гараж в плані 4,0 × 12,4 м, 

 висота основної частини будівлі 9,1 м, 

 висота гаражу 4,4 м, в світлі 2,5 м, 

 висота поверху 3,3 м, 

 висота підвалу 3,0 м. 

Жорсткість споруди забезпечується сумісною роботою просторового каркасу: 

поперечних та поздовжніх стін і плит перекриття; колон, балок та плит перекриття 

тераси; кроквяної системи покрівлі. 

Плити перекриття поєднуються між собою анкерами: Г-подібними, що зв'язують 

стіни с плитами, поперечними та діагональними, що зв'язують плити між собою. 

Експлікацію приміщень наведено в графічній частині проекту. Загальну площу 

поверхів наведено в таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 – Загальна площа поверхів будівлі 

№ п/п Назва Площа, м2 

1 підвал 154,25 

2 перший поверх 253,75 



 Разом 408,00 

 

1.3.2 Прийняті рішення та їхнє обґрунтування 

Будівля має задовольняти вимогам [2], [4]. Запроектовано основні приміщенні: 

‒ кухня-столова площею 26 м2, 

‒ зала-вітальня площею 26 м2, 

‒ окремі санвузли для спалень та санвузол загального користування. 

‒ дві спальні по 23,7 м2, одна 10,9 м2. 

Окрім основних приміщень в будинку запроектовано допоміжні приміщення: 

гардеробні, приміщення для зберігання сезонних речей, підсобні приміщення, підвал 

для зберігання с/г продукції та продуктів харчування, приміщення для прання та 

чистки одягу. Запроектовано індивідуальний тепловий пункт для опалення будівлі та 

забезпечення потреб у гарячому водопостачанні. Для занять спортом запроектовано 

тренажерну залу у підвальному приміщенні та басейн на вулиці. 

У будівлі запроектовано два гаражних приміщення: тепле і холодне. 

Передбачено відкриту терасу та закриту веранду. 

Для забезпечення потреб маломобільних груп населення згідно [4] для входу до 

будівлі передбачено пандус з ухилом 8% що веде до веранди. Пандус обладнано 

поручнями з обох боків на висоті 0,5 м, 0,7 м і 0,9 м.  

Згідно [11], [12] будівля за наслідками (відповідальністю) відноситься до класу 

СС1. За [13] ступінь вогнестійкості – III. 

1.3.3 ТЕП об’ємно-планувального рішення 

Основні техніко-економічні показники по об’ємно-планувальному рішенню 

наведено в таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4 - ТЕП об’ємно-планувального рішення 

п/п Назва Од. вим. Значення 

1 Будівельний об'єм м3 1640,0 

2 Площа забудови м2 236,2 

3 Загальна площа приміщень м2 603,2 

4 Корисна площа м2 408,0 

5 Поверховість пов 1 



 

1.4 Конструктивні рішення 

1.4.1 Несучі конструкції 

Фундаменти. Під цегляні стіни запроектовано збірні стрічкові залізобетонні 

фундаменти з плит фундаментних за [14] та блоків бетонних для стін підвалів за [15]. 

Під колони тераси монолітна залізобетонна стрічка. 

Стіни та перегородки. Стіни та перегородки з цегли керамічної рядової М100 за 

[16] на цементно-піщаному розчині М75. Зовнішні несучі стіни товщиною кладки 640 

мм, внутрішні несучі товщиною 380 мм. Перегородки товщиною 120 мм. 

Сходи. Внутрішні монолітні сходи з бетону важкого за [17] класу С12/15 

використано для зв'язків між гаражем та будівлею, а також для спуску до підвального 

приміщення. Зовнішні сходи центрального та бокового входу монолітні з бетону 

важкого С12/15. Сходинки висотою 150 мм і шириною 300 мм, ухил 1:2. Вихід на 

горище організовано по висувних металевих з сходах висотою сходинки 250 мм через 

гараж. Освітлення організовано природним світлом та електролампами. Усі монолітні 

сходові марші мають металеве огородження висотою 900 мм з поручнями. Зовнішні 

сходи облицьовано вуличною керамогранітною плиткою. 

Перекриття, покриття. Перекриття зі збірних залізобетонних багатопустотних 

плит за [18]. Плити багатопустотні прийнято 16 типорозмірів за серією 1.141-1 випуск 

60 та 63. Товщина плит 220 мм. Пустотні плити спираються на несучі внутрішні та 

зовнішні стіни. Шви між плитами монолітять цементним розчином. Монолітна ділянка 

з бетону класу С16/20, армована сіткою  200 × 200 мм з поздовжньою робочою 

арматурою 6Ø12 А240С. Специфікацію плит наведено у таблиці 1.5. 

 

Таблиця 1.5 – Специфікація плит перекриття, покриття 

№ 

п/п 

Позначення 

Серія 

Марка 

елементу 

Розміри, мм Витрати 

бетону, м3 

Маса, 

кг 
Кілк. 

ℓ b h 

П1 1.141–1 1ПК60.15-8 5980 1490 220 1,12 2800 6 

П2 1.141–1 1ПК60.12-8 5980 1190 220 0,84 2100 12 

П3 1.141–1 1ПК60.10-8 5980 990 220 0,73 1825 4 

П4 1.141–1 1ПК57.15-8 5680 1490 220 1,06 2720 2 

П5 1.141–1 1ПК51.15-8 5080 1490 220 0,93 2400 2 

П6 1.141–1 1ПК51.12-8 5080 1190 220 0,72 1800 2 



П7 1.141–1 1ПК48.15-8 4780 1490 220 0,90 2250 16 

П8 1.141–1 1ПК42.15-8 4180 1490 220 0,79 1980 6 

П9 1.141–1 1ПК42.12-8 4180 1190 220 0,60 1490 1 

П10 1.141–1 1ПК42.10-8 4180 990 220 0,49 1230 1 

П11 1.141–1 1ПК36.15-8 3580 1490 220 0,68 1700 1 

П12 1.141–1 1ПК36.12-8 3580 1190 220 0,51 1280 2 

П13 1.141–1 1ПК36.10-8 3580 990 220 0,42 1055 7 

П14 1.141–1 1ПК30.15-8 2980 1490 220 0,57 1430 6 

П15 1.141–1 1ПК30.12-8 2980 1190 220 0,43 1080 5 

П16 1.141–1 1ПК30.10-8 2980 990 220 0,35 882 3 

 

Колони. На терасі запроектовано монолітні залізобетонні колони з бетону 

важкого класу С16/20 поперечного перерізу діаметром 350 мм. Розрахунок та 

специфікацію наведено у конструктивній частині проекту. 

Балки. Влаштування монолітної ділянки передбачено по металевим двотаврам 

№24 за [19]. Довжина 3,9 м, маса 107 кг. 

1.4.2 Огороджуючі конструкції 

Стіни. Зовнішні стіни з цегли керамічної утеплені з зовнішньої сторони 

термопанелями з пінополістирольним шаром марки 35. Фактура Фагот з наступним 

фарбуванням у природній колір. Внутрішні стіни з цегли керамічної товщиною 380 

мм, перегородки цегляні товщиною 120 мм. 

Перемички. Над віконними і дверними отворами облаштовано збірні 

залізобетонні брускові перемички, що спираються на стіни не менше ніж на 120 мм. 

Перемички прийнято шириною 120 мм, згідно вимог [20] за серією 1.038.1-1. 

Специфікацію наведено в таблиці 1.6. 

 

Таблиця 1.6 - Специфікація перемичок брускових залізобетонних 

№ Позначення 
Марка 

елементу 
Кільк. 

Розміри, мм 
Маса, кг 

ℓ b h 

1 Серія 1.038.1-1 2ПБ 13-1 30 1280 120 140 54 

2 Серія 1.038.1-1 2ПБ 19-3 5 1940 120 140 81 

3 Серія 1.038.1-1 3ПБ 16-37 35 1580 120 220 102 

4 Серія 1.038.1-1 3ПБ 18-37 27 1780 120 220 119 

5 Серія 1.038.1-1 5ПБ 27-37 2 2680 120 220 375 



6 Серія 1.038.1-1 6ПБ 35-37 1 3480 120 220 550 
 

Покрівля. Запроєктовано згідно вимог [21] покрівлю скатну. Кроквяна система з сосни 1 

сорту. Покрівельний матеріал керамопласт. 

Водостік зовнішній організований відповідно до вимог [22]. Випуск проводиться 

відкрито до лотків дощової каналізації. 

Підлоги. В будівлі запроектовано наступні види підлог: 

 в тамбурі, холі, санвузлах, кухні, на веранді, терасі – керамограніт; 

 в залі, спальнях – натуральний паркет; 

 в підвальних приміщеннях – лінолеум; 

 в тренажерному залі – зносостійке каучукове спортивне покриття; 

 в гаражі, ІТП – бетонний класу С12/15. 

Схеми і елементи підлог наведено в таблиці 1.7. 

Таблиця 1.7 – Експлікація підлог 

№ примі-

щення Т
и

п
 

п
ід

л
о

ги
 

Схема підлоги Елементи підлоги 
Площа, 

м2 

1 2 3 4 5 

101, 102, 

107, 108, 

111-115 

к
ер

ам
о

гр
ан

іт
 

 

1. Керамогранітна плитка 

δ =10 мм. 

2. Суміш клейова δ =5 мм 

3. Ґрунтовка бітумна δ =0,8 мм 

4. Цементно-піщана стяжка δ =30 

мм М 100. 

5. Плита перекриття (1 поверх) або 

підлога бетонна з гідроізоляцією 

(зовнішні приміщення) δ = 220 мм. 

121,9 

103-106 

п
ар

к
ет

 

 

1. Паркет з натуральної деревини δ 

=16 мм; 

2. Підложка δ =10 мм; 

3. Цементно-піщана стяжка 

δ 50 мм 

4. Плита перекриття δ = 220 мм. 

84,7 



002, 003, 

005-007 
л
ін

о
л
еу

м
 

 

1. Лінолеум δ = 6 мм. 

2. Клеюча бітумна мастика 

δ = 0,5 мм 

3. Цементно-піщана стяжка 

δ = 50 мм М100.  

4. Підлога бетонна з гідроізоляцією 

δ = 200 мм. 

85,1 

004 

к
ау

ч
у

к
о

в
а 

 

1. Каучукове спортпокриття 

δ =15 мм; 

2. Гідроізоляція δ =2 мм; 

3. Бетон С12/15 δ =200 мм; 

4. Щебенева основа по ущільненому 

ґрунту δ =50 мм 

62,7 

001, 109, 

110 

б
ет

о
н

н
а 

 

1. Бетон С12/15 δ =200 мм; 

2. Гідроізоляція δ =2 мм; 

3. Щебенева основа по ущільненому 

ґрунту δ =50 мм 

46,3 

Таблиця 1.8 – Специфікація елементів заповнення прорізів 

Марка Назва 
Кількість за фасадами Розмір прорізів 

(Ш×В), мм 1-11 11-1 А-Д Д-А Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вікна 

В1 ВП ССП 15-13 ПВ  1 5  6 1330 × 1530 

В2 ВП ССП 18-22 ПВ    2 2 2230 × 1830 

В3 ВП ССП 15-8,5 ПВ  4   4 880 × 1530 

В4 ВП ССП 6-7 ПВ 1 1   2 730 × 630 

В5 ВП ССП 5-9 ПВ 1    1 930 × 530 

В6.1 ВП ССП 18-10 ПВ 2    2 1150 × 1830 

В6.2 ВП ССП 13-10 ПВ 1    1 1150 × 1330 

В7 ВП ССП 5-13 ПВ   4  4 1350 × 530 

Двері 

Д1 ДМ Дв 10-21 По ПЛ - - 1 1 2 1510 × 2070 

Д2 ДМ ОД 7-21 По П  - - - 1 2 910 × 2070 

Д3 ДД Дв 9-21 По ПЛ - - - - 2 1510 × 2070 

Д4 ДД Дв 12-21 По П - - - - 10 910 × 2070 



Д5 ДД Дв 20-21 По - - - - 5 810 × 2070 

Д6 ДМ ОД 7,8-21 По П 1 - - - 1 780 × 2070 

Д7 ДМ ОД 9-21 По П 1 - - - 1 910 × 2070 

Д8 ДМ ОД 9-21 По     1 910 × 2070 

Р1 рольставні     2 3000 × 2400 

 

Вікна, двері. Вікна та двері запроектовано згідно вимог [23]. Вікна є основними 

вертикальними конструкціями для забезпечення природньої освітленості приміщень 

будівлі. Запроектовано за віконні металопластикові блоки з подвійними 

енергозберігаючими склопакетами згідно [24]. Розміри вікон підібрано з врахуванням 

площі приміщень. Між блоками і конструкціями вкладається теплоізоляція та 

герметик. З внутрішньої сторони вікон встановлюється пластикове підвіконня, з 

зовнішньої – оцинкований водовідлив. Відкоси утепляються та оштукатурюються 

ззовні та з середини. 

Зовнішні металеві двері запроектовано згідно [24] та внутрішні дерев'яні двері за 

[25]. Двері обладнано ручками, засувками та врізаними замками. Специфікацію 

елементів заповнення прорізів наведено у таблиці 1.8. 

Вимощення. За периметром будівлі на керамзитобетонній основі облаштовано 

вимощення з асфальтобетонної суміші шириною 1,5 м, товщиною 150 мм для 

запобігання зволоження стін та фундаментів. Ухил вимощення 5 %. 

1.5 Теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій 

Теплотехнічний розрахунок конструкцій будівлі проведено для забезпечення 

вимогам до будівлі за параметром енергоефективності. Згідно п. 5 [9] запроєктовано 

клас енергетичної ефективності будівлі А. Методика розрахунку прийнята відповідно 

до методичних положень щодо розрахунку приведеного опору теплопередачі 

непрозорих огороджувальних конструкцій, викладених у п. 5 [26]. 

1.5.1 Теплотехнічний розрахунок зовнішніх стін 

Метою теплотехнічного розрахунку є визначення необхідної товщини 

утеплювача для стін з цегли керамічної рядової товщиною 640 мм. 

Умови експлуатації приміщень будівлі визначаються згідно Таблиці Б.2, Б.3 [9]. 



Мікроклімат приміщень і умови експлуатації огороджень зведено до таблиці 1.9. 

Конструкція стіни і розрахункові данні до таблиці 1.10. 

 

Таблиця 1.9 – Мікроклімат приміщень і умови експлуатації огороджень 

№ Назва Значення 

1 Розрахункова температура внутрішнього повітря tв = 20 

2 Вологість повітря φ =55 % 

3 Вологісний режим приміщень нормальний 

4 Умови експлуатації огороджень Б 
 

 

Таблиця 1.10 – Конструкція зовнішньої стіни і розрахункові данні 

№ Ескіз стіни Склад шару 
Товщи-

на δ, м 

Коефіцієнт 

теплопровідності 

λ, Вт/(м·К) 

1 

 

Внутрішня цементно-піщана 

штукатурка 
0,01 0,81 

2 
Кладка з керамічної цегли на 

цементно-піщаному розчині 
0,64 0,81 

3 
Утеплювач – термопанелі 

пінополістирольні екструзійні 
δ3 0,039 

4 
Зовнішній шар термопанелі 

цементно-піщаний розчин 
0,02 0,81 

 

Згідно вимог Таблиці 1 [9] для II кліматичної зони мінімально допустимий опір 

теплопередачі непрозорої огороджуючої конструкції 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 3,5 (м2∙К)/Вт. 

Приведений опір теплопередачі конструкції стіни розраховується за формулою 1.1: 

 

𝑅𝛴 пр =
1

𝑎внутр.
+ ∑ 𝑅𝑖

𝑖

+
1

𝑎зовн.
                               (1.1) 

де 𝑅𝑖 - опір теплопередачі i-го шару конструкції стіни (нумерація шарів від 1 до 

4 згідно таблиці 1.10), (м2 × К)/Вт. Визначається за формулою 1.2; 

𝑎внутр. − коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкції, дорівнює 8,7 

Вт/(м2 × К) за Додатком Б [26]; 

𝑎зовн. − коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні конструкції, дорівнює 23 



Вт/(м2 × К) за Додатком Б [26]. 

 

𝑅𝑖 =
𝛿𝑖

𝜆𝑖𝑝
                                                     (1.2) 

де δі – товщина i-го шару матеріалу, м; 

𝜆𝑖𝑝 – теплопровідність матеріалу i-го шару в розрахункових умовах експлуатації, 

Вт/(м × К) обирається за Додатком А [26]. 

Розрахункова товщина утеплювача 𝛿3, м, визначається за формулою 1.3: 

 

𝛿3 = (𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 −
1

𝑎внутр.
−

𝛿1

𝜆1
−

𝛿2

𝜆2
−

𝛿4

𝜆4
−

1

𝑎внешн.
) × 𝜆3                 (1.3) 

 

𝛿3 = (3,5 −
1

8,7
−

0,01

0,81
−

0,64

0,81
−

0,02

0,23
−

1

23
) × 0,039 = 0,098 м 

 

Товщину утеплювача в конструкції термопанелі приймаємо згідно існуючої 

номенклатури виробів − 100 мм. 

Приведений опір теплопередачі конструкції стіни за формулою 1.1: 

 

𝑅𝛴 пр =
1

8,7
+

0,01

0,81
+

0,64

0,81
+

0,10

0,039
+

0,03

0,23
+

1

23
= 3,55 (м2 ∙ К)/Вт 

 

Згідно вимог п. 6 [9] та п. 5 [26] для зовнішніх огороджуючих конструкцій 

опалюваних будівель і споруд обов’язкове виконання умови 1.4: 

 

𝑅𝛴 пр ≥ 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛                                                        (1.4) 

 

3,55 (м2 ∙ К)/Вт ≥ 3,5 (м2 ∙ К)/Вт 

 

Умова виконується, прийнята конструкція стін задовольняє теплотехнічним 

умовам. 



1.5.2 Теплотехнічний розрахунок покрівлі 

Конструкція і розрахункові данні зведено до таблиці 1.11. 

Мінімально допустимий опір теплопередачі горищного покриття за Таблицею 1 

[9] для II кліматичної зони становить 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 5,5 (м2∙К)/Вт. 

Розрахункова товщина утеплювача визначається за формулою 1.3. 

 

Таблиця 1.11 – Конструкція покриття приміщень 

№ Назва шару 
Товщина 

δ, м 

Коефіцієнт тепло-

провідності λ, Вт/(м·К) 

основні приміщення 

1 
Плита деревноволокниста тверда 

(950 кг/м3) по лагах 
0,012 0,18 

2 Плити мінераловатні гофрованої структури δ3 0,055 

3 Пустотна плита перекриття 0,22 2,04 

 

𝛿3 = (5,5 −
1

8,7
−

0,012

0,18
−

0,22

2,04
−

1

23
) × 0,055 = 0,284 м 

 

Ґрунтуючись на технології утеплення даним типом виробу та наявній 

номенклатурі, прийнято плити мінераловатні гофрованої структури 300 мм. 

Приведений опір теплопередачі конструкції покрівлі за формулою 1.1 становить: 

 

𝑅𝛴 пр =
1

8,7
+

0,012

0,18
+

0,300

0,055
+

0,22

2,04
+

1

23
= 5,8 (м2 ∙ К)/Вт 

 

Таким чином згідно умови 1.4, запроектована конструкція покрівлі задовольняє 

теплотехнічним вимогам: 

 

5,8 (м2 ∙ К)/Вт ≥ 5,5 (м2 ∙ К)/Вт 

 

1.6 Архітектурно-естетичне рішення 

Будівля є поєднанням простих геометричних форм, що разом створюють 

затишний архітектурний ансамбль. Фасади пофарбовані у теракотові кольори, 



притаманні облицювальній цеглі Фагот. Яскравості та виразності будівлі надають 

колони тераси, що нагадують архітектурні тосканські ордери. Покрівля блакитного 

кольору. 

Всередині приміщень стіни оздоблено фактурною штукатуркою з водостійким 

акриловим фарбуванням, що полегшує експлуатацію та догляд за ними. Стелі підвісні 

з зонованим освітленням. В санвузлах стіни та підлога облицьовані керамічною 

плиткою. 

1.7 Інженерні мережі та обладнання 

Будівля оснащена системами холодного і автономного гарячого водопостачання 

та опалення. Запроектовано каналізацію, вентиляцію з рекуперацією, зовнішній 

організований водостік. 

Опалення та теплопостачання. Роботи з проектування та монтажу системи 

опалення проведено згідно вимог [27]. Запроектовано центральну двохтрубну 

горизонтальну колекторну с нижньою розводкою і штучно-природньою циркуляцією 

(комбіновану) опалювальну систему. Опалювальні прилади – алюмінієві радіатори, з 

системою запірної арматури, для здійснення окремого включення та регулювання 

температури. Теплопостачання та гаряче водопостачання здійснюється від 

індивідуального теплового пункту будівлі, що працює на природному газі. Додатковим 

елементом опалення є теплові насоси системи "повітря-повітря". 

Холодне водопостачання. Запроектовано єдину внутрішню кільцеву систему 

побутово-питного та протипожежного водопостачання згідно вимог [28], [29]. 

Постачання холодної води здійснюється від центрального водоводу через відводи 

діаметром 150 мм. На вводі в будівлю запроектовано водомірний вузол для підрахунку 

витрат води діаметром 50 мм. 

Каналізація. Скидання каналізаційних стоків здійснюється у міську 

каналізаційну мережу. Каналізаційні випуски діаметром 100 мм виводяться з будівлі у 

загальноквартальну мережу з діаметром зовнішнього водоводу 150 мм. 

Вентиляція. Запроектовано згідно вимог [27]. Передбачено систему природньої 

вентиляції через вентиляційні канали розміром 140 × 140 мм у внутрішніх стінах 

санвузлів та приміщенні кухні. Система виводиться на покрівлю у вигляді 

вентиляційних каналів. 

Енергопостачання. Запроектовано у відповідності до вимог [30] від міської 

підстанції. Захист від блискавок за [31], [32]. 



Зв'язок, сигналізація. Проектом передбачено облаштування мереж телефонізації, 

диспетчеризації, мережі Інтернет. 
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2.1 Розрахунок колон тераси 

Вихідні данні 

Метою розрахунку є конструювання монолітної залізобетонної колони на 

перетині осей 4-Б на яку спираються монолітні балки. Колону обрано для розрахунку, 

бо вона сприймає найбільші навантаження. Всі інші колони приймаються ідентичними 

даній за перерізом та матеріалами. 

Для проєктування приймається монолітна залізобетонна колона кругового 

перерізу, діаметр несучої частини 400 мм. Після виготовлення колона оздоблюється 

декоративними елементами – капітеллю та базою. 

Матеріали, що обрано для проєктування: 

  бетон важкий класу С20/25 за [17], 

  арматура гладка А240С, арматура періодична А400С за [33]. 

При розрахунках використано наступні показники: 

 густина залізобетону 𝜌 = 2500 кг/м3, 

 коефіцієнт надійності за відповідальністю будівлі 𝛾𝑛 = 0,95 за Таблицею 5 

[11] з врахуванням класу наслідків (відповідальності) будівлі СС1 та 

категорією відповідальності конструкції Б, 

 коефіцієнт надійності за граничним навантаженням 𝛾𝑓𝑚 = 1,1 за Таблицею 

5.1 [8]. 

Розрахунок проведено згідно вимог [34] та [35]. 

2.2 Визначення зусиль в колоні 

Згідно архітектурно-планувальних рішень будівлі висота колони становить ℎ =

2,6 м . На колону спираються монолітні балки перерізом 

250 × 350 мм, прольот 2,4 м та 1,4 м. На монолітні балки спираються багатопустотні 

плити перекриття довжиною 6 м та 3,6 м. Вантажна площа колони становить: 

 

𝐴 =
2,4 + 1,4

2
×

6 + 3,6

2
= 9,12 м2 

 

Максимальна поздовжня сила 𝑁, що діє на колонну, визначається як сума 

постійних та змінних навантажень (снігових, від людей та обладнання). 



Постійні навантаження включають вагу кроквяних конструкцій та конструкції 

покрівлі будівлі, плит перекриття, вагу колони та балок, що спираються на колони, 

вагу цегляних стін, що спираються на балки. 

Змінні навантаження включають снігові, навантаження від людей, устаткування, 

виробів, матеріалів, тимчасових перегородок, що діють на перекриття. При розрахунку 

найневигіднішого сполучення навантажень згідно п. 4.18 [8] прийнято постійне 

навантаження та короткочасне змінне у вигляді розрахункового граничного снігового 

із коефіцієнтом сполучення 0,9. 

Граничне розрахункове значення снігового навантаження на горизонтальну 

проєкцію покриття розраховується за формулою 2.1: 

 

𝑆𝑚 = 𝛾𝑓𝑚 ∙ 𝑆0 ∙ 𝐶                                                   (2.1) 

де 𝛾𝑓𝑚 – коефіцієнт надійності за граничним значенням снігового навантаження, 

визначається за [8] і ;дорівнює 1,14 для об’єктів зі строком експлуатації 100 років. 

𝑆0 – характеристичне значення снігового навантаження (в Па), за [8] 

𝑆0  =  1120 Па; 

С – коефіцієнт, що визначається за формулою 2.2: 

 

𝐶 = 𝜇 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑎𝑙𝑡                                                     (2.2) 

де μ – коефіцієнт переходу від ваги снігового покрову на поверхні землі до 

снігового навантаження на покриття, визначається за додатком Ж [8] в залежності від 

форми покрівлі. 

Відповідно обрано розрахункову схему 1 для будівлі з двоскатною покрівлею 

ухилом 35°. В цьому випадку інтерполяцією отримано μ = 0,71. 

𝐶𝑒 – коефіцієнт, що враховує режим експлуатації покрівлі. Враховує 

накопичення снігу на покрівлі (очистку, відтавання і т.п.) і встановлюється завданням 

на проєктування. За відсутності даних про режим експлуатації покрівлі коефіцієнт Се 

прийнято рівним одиниці. 

𝐶𝑎𝑙𝑡 – коефіцієнт географічної висоти. Враховує висоту H розміщення 

будівельного об'єкту над рівнем моря і визначається за формулою 2.3: 

 



𝐶𝑎𝑙𝑡 = 1,4 ∙ 𝐻 + 0,3 (при 𝐻 ≥ 0,5 км)  𝐶𝑎𝑙𝑡 = 1   (при 𝐻 < 0,5 км)     (2.3) 

 

𝑆𝑚 = 1,14 ∙ 1120 ∙ 0,71 = 907 Па. 

 

Навантаження, що діють на колону зібрані до таблиці 2.1. 

Для розрахунку згідно [34] та [35] прийнято нормативні характеристики бетону і 

арматури, що зведено до таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.1 - Розрахунок навантажень, що діють на колону 
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Постійні: 

Колона монолітна 2500 2,60 1,30 82,89 10,41 9,89 

Балка монолітна 2500 0,35 1,30 11,16 6,36 6,04 

Плита перекриття 2500 0,20 1,30 3,95 36,06 34,25 

Цегляна кладка 1800 0,38 1,30 8,72 23,20 22,04 

Конструкція крокв 500 0,15 1,30 0,96 0,25 0,96 

Плити з мінеральної вати 125 0,30 1,10 0,40 3,69 3,51 

Керамопласт   1,10 0,13 1,71 1,63 

Разом 𝑞розрах.
повн. : 108,22 81,69 78,32 

Змінні: 

Снігові граничні    0,907 8,27 7,86 

Горищний поверх    2,000 18,24 17,33 

Разом 𝑠розрах.
повн. : 3,50 31,92 25,19 

Разом 𝑁: 103,51 

Таблиця 2.2 - Характеристики бетону і арматури балки 

Показник позначення значення 

Бетон важкий класу С16/20 

нормативний опір осьовому стиску fck, cube 20,0 МПа 

нормативна осьова (призменна) міцність при стиску fck,prism 15,0 МПа 



коефіцієнт надійності по бетону γc 1,3 

розрахункова міцність при стиску fcd 11,5 МПа 

нормативна міцність на осьовий розтяг fctk, 0,05 1,3 МПа 

коефіцієнт надійності по бетону γct 1,50 

коефіцієнт умов роботи при тривалому навантаженні γc1 0,90 

модуль пружності бетону Еcm 30,0 ГПа 

Арматура гладка А240С 

опір розтягу (границя текучості) fyk 240,0 МПа 

коефіцієнт надійності для поздовжньої арматури γs 1,05 

розрахунковий опір розтягу для поздовжньої арматури fyd 228,6 МПа 

розрахунковий опір розтягу для поперечної арматури fywd 170,0 МПа 

коефіцієнт умов роботи для поперечної арматури γsі 0,80 

Арматура періодична А400С 

опір розтягу (границя текучості) fyk 400,0 МПа 

коефіцієнт надійності для поздовжньої арматури γs 1,10 

розрахунковий опір розтягу для поздовжньої арматури fyd 363,6 МПа 

розрахунковий опір розтягу для поперечної арматури 
fywd 285,0 МПа 

коефіцієнт умов роботи для поперечної арматури γsі 0,80 

модуль пружності арматури (ст.3) Es 210,0 ГПа 

 

2.3 Розрахунок колони за міцністю 

Міцність колони забезпечується сумісною роботою на стиск бетону та арматури. 

Для запобігання відхилення колони від вертикалі (деформації згину) гнучкість колони 

𝜆, має задовольняти умові 2.4: 

 

 𝜆 < 120                                                           (2.4) 

 

Для розрахунку площі поздовжнього армування та гнучкості колони визначимо 

приведену розрахункову довжину колони 𝑙0. 



Розрахункова довжина колони с жорстким обпиранням в рівні перекриття 

(сумісна робота колони та монолітної балки) і жорстким закріпленням в рівні 

фундаменту, визначається за формулою 2.5: 

 

𝑙0 = 𝜇 ∙ (ℎ + 0,15 м),                                              (2.5) 

де ℎ - висота колони 1 поверху, 2,6 м; 

𝜇 = 0,65 коефіцієнт, для даного виду закріплення кінців колони. 

 

Гнучкість колони визначається за формулою 2.6: 

𝜆 = 𝑙0/𝑏,                                                            (2.6) 

де 𝑏 – діаметр перерізу колони, 0,4 м. 

 

𝑙0 = 0,65 ∙ (2,6 + 0,15) = 1,788 м 

 

𝜆 =
1,788

0,4
= 4,47 

 

Гнучкість колони не перевищує 120, тому прийнятий діаметр перерізу колони 

задовольняє умові 2.4. 

Площа арматури визначається за формулою 2.7: 

 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 =

𝑁

𝜑
− 𝛾𝑐1 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝐴𝑏

𝑓𝑦𝑑
,                                           (2.7) 

де 𝜑 – коефіцієнт, за нормативними даними для 𝜆 = 4,47 становить 0,92, 

𝐴𝑏 – площа перерізу колони, м2. 

 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 =

103,51

0,92
− 0,9 ∙ 11500 ∙ 3,14 ∙ 0,42/4

363600
= −0,003 м2 

 

Отриманий результат свідчить, що навантаження, що діють на колону є 

меншими за зусилля, що сприймаються лише бетоном. Тому поздовжня арматура 



встановлюється з конструктивних міркувань та рекомендацій [35]. Поздовжні стержні 

стрижнів повинні бути діаметром не менше Ø 8 мм. Тому приймаємо 4Ø8 А400С з 

𝐴𝑠  =  2,01 см2. 

Коефіцієнт армування визначається за формулою 2.8: 

 

𝜇 =
𝐴𝑠 

𝐴𝑏
× 100%                                                   (2.8) 

 

𝜇 =
2,01 

1256
× 100% = 0,16%. 

 

Діаметр поперечної арматури приймаємо Ø6. Крок поперечних стрижнів з метою 

запобігання бічного випучування поздовжньої арматури приймаємо 𝑆1 = 100 мм, що 

задовольняє конструктивним вимогам: 

𝑆1 ≤ 15𝑑 = 15 · 8 = 120 мм, 𝑆1 ≤ 3ℎ0/4 = 300 мм і 𝑠 ≤  500 мм.  На опорних 

ділянках (0,25𝑙 = 0,65 м) 𝑆2 = 0,10 м (не має перевищувати ℎ0/3 = 133 мм і 0,5 м). 

Таким чином за розрахунком приймаємо колонну круглого перерізу діаметром 

0,4 м, висотою 2,6 м, армовану періодичною арматурою 

4Ø8 А400С. Поперечна гладка арматура Ø6 А240С. 
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3.1 Вихідні данні 

3.1.1 Конструктивні положення 

Розрахунок фундаментів будівлі приватного домоволодіння проведено згідно 

вимог [36]. Для проєктування прийнято максимально завантажені фундаменти. 

Згідно об'ємно-планувальних рушень максимально навантаженими є фундаменти 

під внутрішні несучі цегляні стіни товщиною 380 мм вздовж вісі Г між осями 7 – 8. На 

ці стіни з двох боків спираються плити перекриття 

ПК 60-10 та ПК 36-10. 

3.1.2 Інженерно-геологічні умови майданчику будівництва 

Будівля зводиться в інженерно-геологічних умовах міста Пологи. Інженерно-

геологічна розвідка проведена відповідно до вимог [37] бурінням розвідувальних 

свердловин між осями Б та В будівлі на відстані 6 м одна від одної. Абсолютні відмітки 

горловин розвідувальних свердловин становлять 90,35; 90,30; 90,25 та 90,20 м. 

Геологічний розріз представлено на рис. 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Інженерно-геологічний розріз майданчику будівництва 

 

На підставі результатів інженерно-геологічної розвідки визначено фізико-механічні 

характеристики ґрунтової основи. Дані наведено у таблиці 3.1. 



 

Таблиця 3.1 - Характеристики ґрунтів 

Характеристики 
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Потужність шару, м h 0,3 3,8-4,2 3,1-3,5 2,3–3,0 

Вологість природня, д.о. W, – 0,18 0,26 0,28 

Вологість на границі пластичності, д.о. WP – – 0,22 0,24 

Вологість на границі текучості, д.о. WL – – 0,36 0,44 

Число пластичності, д.о. IP – – 0,14 0,2 

Показник текучості, д.о IL – – 0,29 0,20 

Питома вага ґрунту, кН/м3 γ – 17,5 19,9 19,8 

Питома вага часток, кН/м3 γS – 22,8 23,2 23,1 

Питома вага сухого ґрунту, кН/м3 γd – 14,83 15,79 15,47 

Коефіцієнт пористості, д.о. e – 0,54 0,47 0,49 

Пористість, % n – 35,0 31,9 33,0 

Ступінь вологості, д.о. Sr – 0,76 1,29 1,31 

Питома вага ґрунту зваженого у воді, 

кН/м3 
γsb – 8,33 8,99 8,77 

Кут внутрішнього тертя, град. φn – 36 24 21 

Питоме зчеплення, кПа СII – 4 39 81 

Модуль деформації, МПа Е – 38 31 28 

Умовний розрахунковий опір, кПа R0 – 300 286 340 

Висновок про можливість використання в 

якості основи 

не реко-

мендо-

вано 

допус-

тиме 

допус-

тиме 

допус-

тиме 

Методами лабораторних досліджень визначено: 

 вологість ґрунтів, W, д.о. 

 питому вагу ґрунту, , кН/м3. 



 питому вагу часок ґрунту, s, кН/м3. 

 вологість на границі розкочування, WР, д.о. 

 вологість на границі текучості, WL, д.о. 

На підставі лабораторних даних розраховано наступні показники: 

 питома вага сухого ґрунту (формула 3.1), 

 коефіцієнт пористості (формула 3.2), 

 пористість (формула 3.3), 

 питому вагу ґрунту, що зважено у воді (формула 3.4), 

 число пластичності (формула 3.5), 

 показник текучості (формула 3.6), 

 ступінь вологості (формула 3.7). 

 

𝛾𝑑 =
𝛾

1 + 𝑊
                                                              (3.1) 

 

𝑒 =
𝛾𝑠

𝛾𝑑
− 1                                                               (3.2) 

 

𝑛 = (1 −
𝛾𝑠

𝛾𝑑
) ∙ 100%                                              (3.3) 

 

𝛾𝑠𝑏 =
𝛾𝑠 − 𝛾𝑤

1 + 𝑒
                                                          (3.4) 

 

𝐼𝑃  =  𝑊𝐿 – 𝑊𝑃                                                        (3.5) 

 

𝐼𝐿 =
𝑊 − 𝑊𝑃

𝐼𝑃
                                                        (3.6) 

 

𝑆𝑟 =
𝑊 ∙ 𝛾𝑆

𝑒 ∙ 𝛾𝑤
                                                           (3.7) 

де 𝛾𝑤 – питома вага води, 10 кН/м3. 

 



Механічні характеристики: питоме зчеплення Cn, кут внутрішнього тертя n, 

модуль деформації ґрунтів Е (нормативне значення), умовний розрахунковий опір 

ґрунтів Rо визначено за довідковими таблицями. 

3.2 Розрахунок фундаментів під внутрішні стіни 

Фундаменти під внутрішні несучі цегляні стіни товщиною 380 мм запроєктовано 

стрічковими зі збірної плитної частини на яку спираються збірні залізобетонні стінові 

фундаментні блоки шириною 400 м, що служать стінами підвалу. Висота підвалу 2,7 

м, підлога бетонна по ґрунту.  

3.2.1 Збір навантажень 

Вантажна полоса розрахована як сума половин довжин плит перекриття, що 

спираються на стіну будівлі з обох боків та складає 4,8 м, вантажна площа 4,8 м2. 

Навантаження на обрізі фундаменту під внутрішні стіни зібрано до таблиці 3.2. 

Згідно [8] при визначенні поздовжніх зусиль для розрахунку фундаментів, що 

сприймають навантаження від двох і більше перекриттів, характеристичні значення 

навантажень були знижені множенням на коефіцієнт сполучень 𝛹𝑛, що визначається за 

формулою 3.8: 

 

𝛹𝑛1 = 0,4 +
𝛹А1 − 0,4

√𝑛
,                                                  (3.8) 

де 𝛹А1 – коефіцієнт сполучень, визначається за [3] залежно від вантажної площі 

А, та при площі менше 9 м2 дорівнює 1, 

𝑛 – кількість поверхів будівлі (кількість перекриттів, що сприймають змінні 

тимчасові навантаження). 

 

Таблиця 3.2 - Навантаження, що діють на обрізі фундаменту 
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Постійні: 

Цементно-піщана стяжка 1800 0,03 54 0,53 2,5 1,3 3,3 

Плити з мінеральної вати, 

300 мм 
15 0,3 4,5 0,04 0,2 1,3 0,3 

Пустотна плита 1410 0,22 620,4 6,09 29,2 1,1 32,1 

Покриття підлоги - - 15,0 0,15 0,7 1,3 0,9 

Цегляна кладка 1800 0,38 - - 23,5 1,2 28,2 

Внутрішнє опорядження стін 

цементно-піщаною штукатуркою 
1800 0,03 - - 3,4 1,3 4,4 

Стіна підвалу з ФБС 2500 0,40     29,4 1,1 32,3 

Разом постійні g: 101,5 

Змінні: 

Житлові приміщення   150 1,47 7,1 1,2 7,0 

Разом змінні v: 7,0 

ВСЬОГО 𝑵𝑰𝑰 108,5 

 

𝛹𝑛1 = 0,4 +
1 − 0,4

√2
= 0,824 

 

3.2.2 Визначення глибини закладання фундаменту 

Глибина закладання фундаменту на природній основі приймається з 

врахуванням: 

 геологічних умов будівництва, згідно інженерно-геологічного розрізу 

допустимими є ґрунти другого, третього та четвертого шарів; 

 мінімальної величини глибини закладання фундаментів, 𝑑𝑚𝑖𝑛  = 0,5 м; 

 конструктивних особливостей споруди, 𝑑к > 1,5  м з врахуванням висоти підвалу, 

товщини підлоги підвалу (250 мм) та рівня планування ділянки – шар ґрунту 2 та 

нижче; 

 глибини сезонного промерзання ґрунтів 𝑑𝑓; 

 рівня ґрунтових вод площадки будівництва 𝑑𝑤. 

Розрахункова глибина сезонного промерзання ґрунту 𝑑𝑓 визначається згідно 



формули 3.9: 

 

𝑑𝑓 = 𝑘ℎ · 𝑑𝑓 𝑛                                                  (3.9) 

де 𝑘ℎ - коефіцієнт впливу теплового режиму будівлі, для будівлі з підвалом та 

середньодобовій температурі повітря в приміщенні, що примикає до зовнішніх 

фундаментів 20 °С і більше становить 𝑘ℎ = 0,4; 

𝑑𝑓 𝑛 - нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту, що 

розраховується за формулою 3.10. 

 

𝑑𝑓 𝑛  = 𝑑0 · √|𝑀𝑡|                                             (3.10) 

де 𝑑0величина, що залежить від виду ґрунту, що розташовано під підошвою 

фундаменту, що проєктується, попередньо приймаємо 0,28 м для піску дрібного 

пилуватого; 

Mt – безрозмірний коефіцієнт, що численно дорівнює сумі абсолютних значень 

середньомісячних від'ємних температур за зимовий період в 

м. Пологи. Визначено за даними ресурсу https://en.climate-

data.org/europe/ukraine/zaporizhia-oblast/polohy-57908/, які наведено на рис. 3.2. 

Mt = 2,8 + 1,8 + 0,4 = 5 

 

𝑑𝑓 𝑛 = 0,28 × √5 = 0,63 м 

 

Рисунок 3.2 – Середні значення температур у м. Пологи 

 

𝑑𝑓 = 0,4 ∙ 0,63 = 0,252 м 

 

Глибина розташування рівня підземних вод 𝑑𝑤 > 𝑑𝑓 + 2, що означає, що 

глибина закладання фундаментів не залежить від розрахункової глибини промерзання 



𝑑𝑓  та фундаменти мають залягати на глибині не менше нормативної глибини 

промерзання 𝑑𝑓 𝑛, відраховуючи від підлоги підвалу. Але, оскільки підвал є 

опалюваним, промерзання під підлогою неможливе. Таким чином відмітка підошви 

фундаменту з врахуванням відмітки підлоги підвалу –3,000 м має бути не менше: 

 

−(3,000 + 0,250) = −3,250 м 

 

Конструктивна глибина залягання підошви фундаменту від стелі підвалу 

(відмітка –0,300 м) має бути кратна висоті фундаментних блоків стінових з 

додаванням товщини плити стрічкового фундаменту. Тому проєктуємо збірну плиту 

фундаменту висотою 0,3 м, 5 збірних фундаментних блоків стінових висотою по 0,6 м. 

Відмітка підошви фундаменту при цьому становитиме: 

 

−(0,300 + 5 × 0,600 +  0,300) = −3,600 м 

 

Глибина підошви фундаменту від рівня планування з врахуванням відмітки рівня 

землі –1,350 м становитиме 𝑑 = 2,25 м. Основою є 2 шар – пісок дрібний пилуватий 

вологий щільний, заглиблення підошви від верхньої границі шару становитиме 2,05 м, 

мінімальна відстань до нижче розташованого напластування 1,75 м. 

3.2.3 Визначення умовної ширини підошви фундаменту 

Умовна ширина підошви стрічкового фундаменту розраховується за формулою 

3.11: 

 

𝑏0 =
𝑁𝐼𝐼

𝑅0 − 𝛾𝑚𝑡 ∙ 𝑑
                                             (3.11) 

де 𝛾𝑚𝑡– осереднене значення питомої ваги матеріалу фундаменту і ґрунту на 

його ступенях, що приймається 20 кН/м3, 

𝑅0 – умовний розрахунковий опір ґрунту, що розташовано безпосередньо під 

підошвою фундаменту. 

𝑑 – заглиблення фундаментів від рівня планування. 

 



𝑏0 =
108,5

300 − 20 ∙ 2,25
= 0,43 м 

 

Розрахунковий опір R (кПа) для шару ґрунту, що розташовано під підошвою 

фундаменту, визначається за формулою 3.12: 
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 (3.12) 

де 𝛾С1, 𝛾С2 – коефіцієнти умови роботи, що залежать від типу ґрунту основи та 

конструктивної схеми будівлі, 1,25 та 1,2 відповідно, 

k – коефіцієнт, що приймають рівним 1,1; 

Mγ, Mq, Мс – коефіцієнти, що приймають за довідковими таблицями в 

залежності від куту внутрішнього тертя ґрунту, 1,81; 8,24; 9,97 відповідно; 

kz – коефіцієнт, що приймають при b < 10 м рівним 1, 

b – попередньо визначена ширина підошви фундаменту, 0,41 м; 

𝛾𝐼𝐼, 𝛾′𝐼𝐼 – усереднені розрахункові значення питомої ваги ґрунтів, що залягають 

відповідно нижче та вище підошви фундаменту, кН/м3; розраховується за формулою 

3.13: 
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 .     (3.13) 

c11 - розрахункове значення питомого зчеплення ґрунту, що залягає 

безпосередньо під підошвою фундаменту, 4 кПа;  

𝑑1 - приведена глибина закладання зовнішніх і внутрішніх фундаментів від 

підлоги підвалу, що визначається за формулою 3.14: 

 

𝑑1 = ℎ𝑠 + ℎ𝑐𝑓  ∙
𝛾𝑐𝑓

𝛾′
11

                                    (3.14) 

де ℎ𝑠 – товщина шару ґрунту вище підошви фундаменту, 0,35 м;  

ℎ𝑐𝑓 – товщина конструкції підлоги підвалу, 0,25 м; 



𝛾𝑐𝑓 – розрахункове значення питомої ваги конструкції підлоги підвалу, 23,5 

кН/м3;  

db – глибина підвалу - відстань від рівня планування до підлоги підвалу, м (для 

споруд з підвалом глибиною понад 2 м приймають db = 2 м). 

 

𝑅 = 556 кН/м2 

 

Використовуючи значення розрахункового опору R можна визначити ширину 

підошви фундаменту b за формулою 3.15: 

 

𝑏 =
𝑁𝐼𝐼

𝑅 − 𝛾𝑚𝑡 ∙ 𝑑
                                             (3.15) 

 

Покрокове уточнення значень b і R виконано методом послідовних наближень до 

досягнення повторюваності результатів з точністю до 10 %. Розрахунки проведено в 

програмному комплексі Microsoft Excel.  

Остаточне значення розрахункового опору ґрунту R=545 кН/м2, ширина підошви 

b=0,22 м. 

3.3 Конструювання фундаментів 

Згідно розрахунку та у відповідності до сортаменту збірних залізобетонних 

елементів фундаментів під внутрішню несучу стіну вздовж вісі Г між осями 7 ТА 8 

проєктуємо фундаментну плиту шириною 0,6 м, ℎ = 0,3 м, об'єм 1 м.п. плити 0,15 м3, 

вага 0,39 т. 

Під зовнішні стіни шириною 640 мм приймаємо стіну підвалу з блоків 

фундаментних шириною 600 мм та фундаментну плиту шириною 0,8 м. ℎ = 0,3 м, 

об'єм 1 м.п. плити 0,19 м3, вага 0,48 т. 

3.4 Перевірка напруги в основі фундаменту 

Напруга під підошвою фундаменту не має перевищувати розрахункового опору 

ґрунту, формули 3.16: 

 

𝑝сер  𝑅                                                         (3.16) 



 

𝑝сер =
𝑁

𝐴
                                                               (3.17) 

де 𝐴 – площа підошви 1 м.п. фундаменту. 

𝑁 – сума всіх завантажень, що прикладені до основи (від будівлі дорівнює 108,5 

кН, ваги збірної плити фундаменту 3,81 кН, ваги ФБС нижче відмітки підлоги підвалу 

0,49 кН, ваги ґрунту на уступах фундаменту 0,2 кН), 

 

𝑁 = 108,5 + 3,82 + 0,49 + 0,2 = 113,01кН 

 

𝑝сер =
113,01 

0,6
= 188,3 кН/м2 

 

188,3 ≤ 545 

Умова виконується, напруга під підошвою фундаменту не перевищує 

розрахункового опору ґрунтової основи. 

3.5 Розрахунок осадки фундаменту 

Розрахунок осадки фундаменту проведено методом пошарового підсумування. 

Елементарні шари обрано з розрахунку не більше 0,4 ширини підошви фундаменту: 

 

ℎ = 0,4 · 𝑏 = 0,4 ∙ 0,6 = 0,24 м. 

 

Напруга від власної ваги ґрунту 𝜎𝑧𝑔𝑖 в і-му шарі розраховується за формулою 

3.18: 

𝜎𝑧𝑔𝑖 = 𝜎𝑧𝑔0 + ∑ 𝛾𝑖 ∙ ℎ�̅�

𝑛

𝑖=1

                                        (3.18) 

де 𝜎𝑧𝑔0 – напруга від власної ваги ґрунту під підошвою фундаменту, що 

розраховується як сума напруг від усіх шарів, що розташовані вище відмітки 

закладання фундаменту; 

𝛾𝑖 – питома вага відповідного і-го шару ґрунту; 

ℎ�̅� – потужність відповідного і-го шару; 



n – кількість шарів від яких визначається напруга. 

 

Додатковий тиск безпосередньо під підошвою фундаменту розраховується за 

формулою 3.19: 

 

𝑝0 = 𝑝сер − 𝜎𝑧𝑔0                                                (3.19) 

 

Додатковий тиск по підошві кожного елементарного шару розраховується за 

формулою 3.20: 

 

𝜎𝑧𝑝𝑖 = 𝑝0 ∙ 𝛼𝑖                                                     (3.20) 

де 𝛼𝑖 – коефіцієнт, що приймається за довідниковими таблицями в залежності від 

співвідношення сторін підошви прямокутного фундаменту 

ŋ =  𝑙/ 𝑏 = 1 та відносної глибини, що дорівнює 𝜉𝑖 =  2 ∙ 𝑧𝑖/𝑏, 𝑧𝑖 – відстань від підошви 

фундаменту до точки на осьовій вертикалі, в якій визначається напруга. 

 

Розрахунки ведуться до виконання умови 𝜎𝑧𝑝𝑖 = 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖 , що за глибиною 

відповідає нижній границі товщі, що стискається. 

Осадка елементарного шару розраховується за формулою 3.21: 

 

𝑆𝑖 = 0,8 ∙
�̅�𝑧𝑝𝑖 ∙ ℎ�̅�

𝐸𝑖
                                                     (3.21) 

де �̅�𝑧𝑝𝑖 - середнє значення напруги кожного елементарного шару, визначається як 

середнє арифметичне для двох суміжних шарів. 

Еi – модуль деформації ґрунту елементарного шару, що розглядається. 

 

Розрахункова загальна осадка основи 𝑆𝑚𝑎𝑥, дорівнює сумі осадок елементарних 

шарів і представляє собою осадку фундаменту. 

Перевірка за абсолютними деформаціям полягає у виконанні умови 3.22: 

 



𝑆𝑚𝑎𝑥  𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢                                               (3.22) 

де  𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢 – гранично допустима осадка фундаменту для даного типу будівлі, що 

за [36] дорівнює 0,20 м. 

 

Розрахунок проведено за у ПК Excel. Результати розрахунку наведено в таблиці 

3.3. Нижня границя стисливої товщі розташована на глибині 1,4 м відносно рівня 

підошви фундаменту, на глибині 3,8 м відносно рівня планування, на відмітці -5,050 м. 

 𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢 = 0,2 м, 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 0,003 м, умова 3.22 виконується, осадка фундаменту не 

перевищує гранично допустимої. 

 

Таблиця 3.3 – Осадка фундаменту на природній основі 

ℎ�̅�, м 𝑧𝑖, м 𝜉𝑖, м 𝛼𝑖 𝜎𝑧𝑝𝑖, кПа �̅�𝑧𝑝𝑖 , кПа 𝜎𝑧𝑔𝑖 , кПа 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖 𝑆𝑖 , м Еi, кПа 𝛾𝑖, кН/м3 

0 0,0 0,0 1,000 147,2 145,5 41,1 8,2 0,00000 38000 17,50 

0,24 0,24 0,8 0,977 143,8 136,7 45,3 9,1 0,00069 38000 17,50 

0,24 0,48 1,6 0,881 129,7 120,4 49,5 9,9 0,00061 38000 17,50 

0,24 0,72 2,4 0,755 111,1 102,8 53,7 10,7 0,00052 38000 17,50 

0,24 0,96 3,2 0,642 94,5 87,7 57,9 11,6 0,00044 38000 17,50 

0,24 1,20 4,0 0,550 80,9 75,6 62,1 12,4 0,00038 38000 17,50 

0,24 1,44 4,8 0,477 70,2 66,0 66,3 13,3 0,00033 38000 17,50 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =  0,003 м   
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4.1 Технологічна карта на монтаж пустотних плит перекриття 

4.1.1 Область застосування 

Технологічну карту розроблено на виконання робіт з монтажу збірних 

залізобетонних плит перекриття у відповідності до вимог [38]. Картою 

визначаються потреби будівництва у матеріалах, засобах механізації, робочій 

силі, наводяться інструкції з технології та організації ведення робіт при 

виконанні монтажних робіт у будівлі приватного домоволодіння у м. Пологи, 

визначено склад виробничих операцій, вимоги до контролю якості та 

приймання робіт, планова трудомісткість робіт, трудові, виробничі і 

матеріальні ресурси, заходи з охорони праці, ґрунтуючись на нормах [39]. 

Будівля, що проєктується цегляна, складається з житлової частини та 

двох гаражів. Розміри в осях 22,77 × 19,0, в чистоті 23,59 × 19,63 м, висота 

9,1 м. Загальна поверховість – 1 поверх, з опалюваним підвалом та 

мансардним горищем, висота поверху – 3,3 м, висота підвалу – 3,0 м. 

Технологічну карту розроблено з врахуванням виконання робіт в теплий 

період року на основі: 

‒ креслень будівлі; 

‒ вимог державних будівельних норм і правил; 

‒ норми і розцінок на будівельні роботи; 

‒ виробничих норм витрати матеріалів. 

4.1.2 Підрахунок об'ємів робіт 

До складу робіт входить монтаж плит перекриття підвалу та першого 

поверху. Відповідно до ресурсних елементних кошторисних норми на 

будівельні роботи, склад робіт, норми трудовитрат, матеріальні ресурси 

закладено у збірнику 7 група 45 (Укладання панелей перекриття з 

обпиранням на дві сторони) та збірнику 6 група 22 (улаштування монолітних 

ділянок при збірному залізобетонному перекритті). 

Склад робіт, що містяться у РЕКН: 

 зварювання закладних виробів; 
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 заповнення швiв розчином. 

Кількість і марка залізобетонних елементів визначені відповідно до 

координаційних розмірів будівлі, несучої здатності елементів. Кількість 

будівельного розчину та довжину зварювальних швів за кошторисними 

нормами. Відомість збірних залізобетонних елементів наведена в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Потреба в збірних залізобетонних елементах перекриття 

№ 

п/п 

Марка 

елементу 

Розміри, мм Витрати 

бетону, м3 

Маса, кг Кільк. 

ℓ b h 

П1 1ПК60.15-8 5980 1490 220 1,12 2800 6 

П2 1ПК60.12-8 5980 1190 220 0,84 2100 12 

П3 1ПК60.10-8 5980 990 220 0,73 1825 4 

П4 1ПК57.15-8 5680 1490 220 1,06 2720 2 

П5 1ПК51.15-8 5080 1490 220 0,93 2400 2 

П6 1ПК51.12-8 5080 1190 220 0,72 1800 2 

П7 1ПК48.15-8 4780 1490 220 0,90 2250 16 

П8 1ПК42.15-8 4180 1490 220 0,79 1980 6 

П9 1ПК42.12-8 4180 1190 220 0,60 1490 1 

П10 1ПК42.10-8 4180 990 220 0,49 1230 1 

П11 1ПК36.15-8 3580 1490 220 0,68 1700 1 

П12 1ПК36.12-8 3580 1190 220 0,51 1280 2 

П13 1ПК36.10-8 3580 990 220 0,42 1055 7 

П14 1ПК30.15-8 2980 1490 220 0,57 1430 6 

П15 1ПК30.12-8 2980 1190 220 0,43 1080 5 

П16 1ПК30.10-8 2980 990 220 0,35 882 3 

 

Локальний кошторис на монтажні роботи складено у програмі Експерт-

Кошторис згідно вимог [40], [41] і наведено в таблиці 4.2. Потребу 

будівництва в будівельних машинах і механізмах наведено в таблиці 4.3, у 
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інших будівельних матеріалах і засобах у таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.2 
Проєкт будівництва приватного домоволодіння 

у м. Пологи Запорізької області 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 

на Локальний кошторис 1 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта  

інженерно-транспортної інфраструктури) 

Основа: 

Креслення (специфікації) №  

 
Кошторисна вартість 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

Середній розряд робіт 

85,462 
тис. грн. 

тис. люд.-год. 

тис. грн. 

розряд 

 0,35 

 41,076  

 3,8 

Складений в поточних цінах станом на 04.04.2023 р. 

№ 

з/п 

Обґрунту 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.г. 

 

не зайнятих обслу- 

говуванням машин 

всього 
експлуата- 

ції машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заро- 

бітної плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

на 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КБ7-45-5 Укладання панелей перекриття з 

обпиранням на дві сторони площею 

до 5 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів] 

100шт 0,25 58 007,06 16 387,57 14502 6412 4097 239,25 59,81 

25 647,60 7 057,11 1764 59,8922 14,97 
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Закінчення таблиці 4.2. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з 

обпиранням на дві сторони площею 

до 10 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів] 

100шт 0,51 95 192,51 33 871,23 48548 18589 17274 332,05 169,35 

36 449,13 13 653,07 6963 118,254 60,31 

3 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по 

стальних балках і монолітних ділянок 

при збірному залізобетонному 

перекритті площею до 5 м2, 

приведеною товщиною понад 150 мм 

до 200 мм 

100м3 0,0085 473 973,80 16 133,38 4029 824 137 938,16 7,97 

96 996,36 7 512,61 64 60,6978 0,52 

Разом прямі витрати, грн. 67079 25825 21508  237,13 

в тому числі:   8791  75,8 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 19746 

всього заробітна плата, грн. 34616 

Загальновиробничі витрати, грн. 18383 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 37,55 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6460 

Всього по кошторису, грн. 85462 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 350,48 

Кошторисна заробітна плата, грн. 41076 

 

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни) 

 

Склав Гончаров М.В.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище))  

 

Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище))  
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Таблиця 4.3 – Потреба будівництва в будівельних машинах і механізмах 

№ Шифр 

ресурсу 

Найменування Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 

1 2 3 4 5 

1.  КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 35,04 

2.  КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 20,22 

3.  КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,324 

4.  КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,003 

5.  КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 

[постійного струму] 

маш. год 22,48 

6.  КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,245 

7.  КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,028 

8.  КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,046 

9.  КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,244 

 

Таблиця 4.4 – Потреба будівництва в інших будівельних матеріалах і засобах 

№ Шифр 

ресурсу 

Найменування Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

1 2 3 4 5 

1.  С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 

4,0×100 мм 

т 0,00018 

2.  С111-223 Грунтовка В-КФ-093 т 0,00508 

3.  С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,00016 

4.  С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,00085 

5.  С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00027 

6.  С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,033 

7.  С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 

4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 

мм, ІІІ сорт 

м3 0,00816 

8.  С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 

4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 

мм і більше, ІІІ сорт 

м3 0,01904 

9.  С121-777 Деталі кріплення рейок, деталі кріплення 

стінових панелей, ворот, рам, грат тощо 

т 0,07056 

10.  С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 

товщина 25 мм 

м2 0,6494 
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Закінчення таблиці 4.4. 

1 2 3 4 5 

11.  С1424-

11621 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В15 [М200] 

м3 0,86275 

12.  С1425-

11683 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М100 

м3 4,4003 

13.  С1999-9001 Електроенергія кВт∙год 0,13954 

14.  С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,00245 

15.  по проєкту Арматура т 0,05049 

16.  по проєкту Збірні залізобетонні конструкції шт 76 

 

4.1.3 Вибір монтажного крану 

Кран для монтажу плит перекриття обрано за його основними параметрами: 

залежністю вантажопідйомності крану від вильоту стріли та висоти підйому стріли. 

Вибір крану виконано по максимальній монтажній масі плити перекриття, масі 

найбільш віддаленої від місця стоянки крану плити перекриття, необхідному вильоту і 

висоті підйому стріли з заданою масою. Найважчий елемент - плита покриття 

1ПК60.15-6 вагою 2,8 т, найвіддаленіший елемент плита покриття 1ПК30.15-8 вагою 

1,43 т. 

Вантажопідйомність крану визначається за формулою 4.1: 

 

𝑄 = 𝑃ел + 𝑃стр                                                      (4.1) 

де 𝑃ел – максимальна монтажна маса елемента, 2,8 т, 

𝑃стр – маса стропувального елемента. 

 

Для стропування обрано строп універсальний чотирьохгілковий канатний 

вантажопідйомністю 3,2 т, довжина 5 м – 4СК-3,2/5000. Довжина стропа обрана за 

умови забезпечення куту між гілками не більше 90°. Маса стропа 28 кг. 

 

𝑄 = 2,8 + 0,028 = 2,828 т 

 

Монтажна висота підйому гаку Н розраховується за формулою 4.2: 

𝐻 = 𝐻буд + ℎп + ℎел + ℎстр                                          (4.2) 
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де 𝐻буд – висота будівлі (сума висот в змонтованому стані), 9,1 м. 

ℎп – запас по висоті, що необхідний для зведення конструкцій на встановлення 

або переніс її через змонтовані конструкції (0,5 – 1 м);  

ℎел– висота (товщина) елементу в монтажному положенні, 0,22 м; 

ℎстр – висота вантажозахватного пристрою в робочому положенні, 4 м. 

 

𝐻 = 9,1 + 1,0 + 0,22 + 4,0 = 14,32 м
 

Відстань від підкранової вісі до будівлі розраховується за формулою 4.3: 

 

𝑏 = 𝑘 + 𝑛 = 4,5 м                                                   (4.3) 

де k – половина габаритного розміру крану, попередньо дорівнює 2,5 м для 

автомобільних кранів, 

n – відстань від стіни будівлі до крану, дорівнює 2 м. 

 

Потрібний виліт стріли крану розраховується за формулою 4.4: 

 

𝐿 = 𝑏 +
𝑐

2
= 4,5 +

7,5

2
= 8,25 м                                    (4.4) 

де с – найбільша ширина будівлі в місці монтажу елемента, м. 

 

За цими параметрами обирається кран пневмоколісний на виносних опорах 

МКП-50 з такими характеристиками: максимальна вантажопідйомність при 

найменшому вильоті стріли – 10 т, при найбільшому – 4 т; виліт стріли до 29 м, висота 

підйому при максимальному навантаженні – 19,5 м. Приймаємо один монтажний кран. 

4.1.4 Вказівки щодо виконання робіт 

Монтаж збірних залізобетонних елементів перекриття виконується на підставі 

робочих креслень відповідно до правил виробництва і прийому монтажних робіт і 

правил техніки безпеки у будівництві. План виконання робіт передбачає роботу в одну 

зміну, в літній період з середньою температурою повітря +24 °С. 

Монтаж складається з підготовчих і основних процесів. Підготовчі процеси 

включають транспортування і складування конструкцій. Основні процеси – це 
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стропування, підйом і переміщення конструкцій, установка в проєктне положення, 

вивірення, закріплення, бетонування стиків і швів. До початку робіт з монтажу плит 

перекриття повинні бути виконані заходи: 

 закінчено монтаж фундаментних блоків стінових (при монтажі плит 

перекриття на відмітці -0,300) та виконане цегляне мурування (до монтажної 

відмітки +3,000); 

 визначено монтажний горизонт; 

 перевірено розбивку установочних рисок на перекритті; 

 у наявності та у необхідній кількості завезено конструкції, засоби та 

матеріали, підготовлені робочі місця.  

При монтажі плит перекриттів використовується кран з 

вантажозахоплювальними пристроями (чалки з гаками) за допомогою яких в повітрі 

плити приводяться в горизонтальне положення. Спосіб монтажу конструкцій – 

вільним підйомом з подальшим нарощуванням. За цим способом конструкції 

перекриття вільно переміщуються. Основними прийомами при цьому є підтягування 

(підйом), перенесення, поворот і опускання. Панель перекриття укладають на очищену 

поверхню з розсувкою 10 мм. Перебуваючи на сусідній, раніше покладеній панелі, 

монтажники беруть панель, що подається краном, орієнтуючи її над місцем укладання. 

Панель плавно укладається на балки перекриття з дотриманням необхідної глибини 

обпирання плити (не менше 100 мм). При натягнутих стропах панель рихтують, 

перевіряють рівнем горизонтальність поверхні і положення панелі по висоті. Після 

приведення в проєктне положення і вивірки з закріпленням, плити розстроповуються. 

В зазорі між плитами приварюються гнуті анкери в поздовжньому напрямку, що 

мають виступати над плитами. Після установки їх накривають для захисту від корозії 

шаром цементного розчину товщиною 30 мм. Анкерні зв’язки плит із зовнішніми і 

внутрішніми стінами встановлюють ланцюжком через усю будівлю в кожній третій-

четвертій плиті ряду. Відстань між зв’язковими поясами, що утворюються, до 6 м. 

Схема організації робочого місця монтажників приведена на рис. 4.1. 
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Рисунок 4.1 - Схема організації робочого місця при монтажі 

МС - робоче місце старшого монтажника, М - робоче місце монтажника, 

1 - лопата, 2 - ящик з ручним інструментом, 3 - ящик-контейнер з розчином, 

4 - змонтована панель, 5 – 4-гілковий строп, 6 – панель, що монтується. 

 

Розташування монтажників при подачі і монтажі плит приведена на рис. 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 - Розташування монтажників при монтажі та подачі плит 

 

Підготовка панелі до монтажу: такелажник підходить до панелі, перевіряє 

справність монтажних петель, чистоту поверхні. За необхідності очищає елемент від 

напливів бетону та бруду. Дає сигнал машиністу крана подати строп, зачіпляє гаки 

стропа за монтажні петлі і дає машиністу крана команду натягнути стропові гілки. 

Перевіряє надійність зачіпки і відійшовши у безпечне місце і дає команду машиністові 

крана підняти панель перекриття на висоту 0,2 – 0,3 м. Підходить до панелі, перевіряє 

надійність стропування і дає команду перемістити конструкцію в зону монтажу. 

Підготовка місця установки панелі: монтажник очищає місце укладання плити 

від бруду, перевіряє горизонтальність опорних частин кладки. За допомогою рівня 

натягує шнур по відмітці низу плити перекриття і розстеляє опорний шар розчину 

(постіль). 
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Укладання і вивірка панелі: старший монтажник сигналізує машиністу крана про 

можливість подачі панелі. Старший монтажник і монтажник, перебуваючи на раніше 

покладеній панелі, приймають подану панель на висоті 0,2 – 0,3 м від перекриття і 

орієнтують на місце укладання. Отвори панелі канапатять легким бетоном чи 

готовими бетонними пробками на глибину не менше 120 мм. Старший монтажник дає 

команду машиністові крана плавно опустити панель. Старший монтажник і монтажник 

утримують панель під час опускання. Старший монтажник перевіряє рівнем 

правильність укладання панелі по висоті, усуваючи спільно з монтажником помічені 

відхилення: монтажними ломами зміщують плиту у необхідне положення. 

Переміщення ломом плит у напрямку, перпендикулярному несучим стінам 

забороняється. Старший монтажник подає машиністу крана сигнал послабити гілки 

стропа. Старший монтажник і монтажник виводять крюки стропа з монтажних петель 

панелі, і утримують стропи при підйомі. 

Монтаж першої плити перекриття проводиться з універсальних підмостків. 

Наступні плити перекриттів монтуються з раніше укладених плит. Поздовжні шви між 

плитами закладають розчином на всю глибину. Анкеровка плит перекриття 

здійснюється в процесі монтажу. Перелік інвентарю для виконання монтажу 

перекриття наведено в таблиці 4.5. 

 

 

Таблиця 4.5 - Потреба в інструментах, інвентарі і обладнанні 

№ п/п  Назва  Марка, технічна 

характеристика 

1 2 3 

1 підмостки універсальні Атлант 

2 чотирьохгілковий строп 4СК-3,2-5000 

3 ящик-контейнер для розчину V=0,25 м  

4 теодоліт Т-30 

5 нівелір Н-3 

6 рулетка сталева РС-20 

7 рівень водяний (гнучкий)  

8 рівень будівельний УС-6  

9 правило довжиною 2 м  
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10 лопата розчинна ЛР  

11 молоток теслярський МПЛ  

12 кельма для бетонних робіт КБ  

13 щітка сталева прямокутна ЩС 

14 ножиці для різання арматури  

15 ящик з ручним інструментом  

16 монтажний пояс УС-1А (ПП-1А) 

17 майданчик для зварника і монтажника МП 383.00.00 ПКТИ 

18 відро з водою, мітла  

19 універсальний вантажозахватний пристрій УСК (ЦСУ) 

 

4.1.5 Чисельно-кваліфікаційний склад бригади 

Кількість монтажників для укладання плит перекриття визначається за 

формулою 4.5: 

 

𝑁𝑘 =
𝑇𝑘

𝑛 ∙ 𝑚 ∙ 𝑡 ∙ 𝑘
                                                       (4.5) 

де Тk - трудомісткість монтажних робіт, люд.-дн.; 

n – запланована тривалість, змін, 

m – кількість монтажних горизонтів, 

t – кількість захваток на одному монтажному горизонті, 

k – коефіцієнт перевиконання робіт. 

𝑁𝑘 =
313/8

6 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 1,09
≈ 3 людини 

 

Монтажники в бригаді розбиваються на ланки. Приймаємо 1 ланку "трійка", 

кваліфікаційний склад ланки: 

 старший монтажник; 

 монтажник-зварювальник; 

 такелажник. 

4.1.6 Засоби стропування та підмащування 

Для виконання монтажу першої плити в перекритті обрані підмостки будівельні 

Атлант висотою до 3,8 м, розміри настилу 1,7 × 0,8 м. 



85 
 

 

Для підйому плит перекриття обрані стропи канатні 4-гілкові 4СК-3,2-5000 

(вантажопідйомність 3,2 т, довжина стропа 5 м). Вибір зроблено з урахуванням 

максимального ваги елемента - плити покриття ПК 60-15 масою 2,8 т, оптимальний кут 

між гілками канатів 60 ° - 90 °, відповідно, необхідна довжина гілки лежить в межах 4,5 

- 6 м. 

4.1.7 Контроль якості виконання робіт 

Виробничий контроль якості монтажних робіт включає вхідний контроль 

конструкцій і деталей відповідно до нормативів допустимих відхилень. 

Післяопераційний контроль окремих будівельних процесів і технологічних операцій. 

Приймальний і кінцевий контроль монтажних робіт. Операційний контроль включає 

контроль геометричних розмірів елементів при прийманні їх на майданчику. 

Згідно з нормами при прийманні монтажу бетонних і залізобетонних 

конструкцій або частин споруд слід перевіряти: 

 відповідність конструкцій робочим кресленням; 

 якість бетону за міцністю, а в необхідних випадках – за морозостійкістю, 

водонепроникністю й іншими показниками, вказаними в проєкті; 

 якість матеріалів, напівфабрикатів і виробів у конструкції. 

Контроль розмірів елементів на майданчику при їх установці в проєктне 

положення слід виконувати компаровочною рулеткою. 

Вимоги до конструкцій, що монтуються: 

а) відхилення від номінальних розмірів плит, зазначених у робочих кресленнях, 

не повинні перевищувати наступних значень: 

 по довжині плит ± 10 мм; 

 по товщині плит ± 5 мм; 

 по ширині ± 6 мм. 

б) неплощинність нижньої поверхні плити не більше 8 мм. 

Поставлені на об'єкт плити перекриття не повинні мати: 

 жирових і іржавих плям на лицьових поверхнях плит; 

 тріщин на поверхнях плит, за винятком усадкових і інших поверхневих 

технологічних шириною не більше 0,1 мм; 
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 налипнув бетону на відкритих поверхнях сталевих закладних виробів, 

випусках арматури і монтажних петлях. 

При перевірці монтажу контролюються: якість підготовки опорних майданчиків, 

установку плити в проєктне положення, глибину обпирання плит, різниця відміток 

лицьових поверхонь суміжних плит, розміри швів, якість їх закладання, збереження 

цілісності граней лицьових поверхонь. Відхилення при монтажі залізобетонних 

конструкцій будівель не повинні перевищувати значень: 

1. Різниця відміток лицьових поверхонь двох суміжних плит перекриття у шві: 

 при довжині плит до 4 м – 8 мм; 

 при довжині плит понад 4 м до 8 м – 10 мм. 

2. Відхилення від симетричності (половина різниці глибини обпирання на краї 

плити) при установці плит покриттів у напрямі прольоту, що перекривається: 

 при довжині плит до 4 м – 5 мм; 

 при довжині плит понад 4 м до 8 м – 6 мм. 

3. Відхилення, що допускаються в розмірах опорних майданчиків і проміжків 

між елементами конструкції, визначаються проєктом. 

4. Відхилення горизонтальних площин на всю довжину перекриття не більше 20 

мм. 

5. Місцеві нерівності поверхні бетону при перевірці двометровою рейкою не 

більше 5 мм. 

При виконанні монтажних робіт необхідно звертати увагу на дотримання вимог 

охорони праці. Зокрема, строго стежити за тим, щоб монтажникам видавалися захисні 

каски і запобіжні пояси, що закріплюються карабіном до страхувального канату або 

монтажних петель, щоб робітники не перебували на конструкціях під час їхнього 

підйому, а також щоб підняті елементи не залишалися на вазі, а розстроповування 

конструкцій проводилося тільки після їх надійного закріплення. 

Приймальний контроль змонтованих конструкцій здійснюється після 

завершення всіх робіт по влаштуванню стиків на будівлі і набору проєктної міцності 

бетоном стиків. Перед здачею виконується геодезична перевірка змонтованих 

конструкцій, оформлюються виконавча схема монтажу. 
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4.1.8 Календарний графік виконання робіт 

Складається на основі локального кошторису з врахуванням витрат праці та 

продуктивності праці до 10 %. Календарний графік монтажних робіт наведено в 

графічній частини проєкту. 

4.1.9 Техніко-економічні показники 

а. об'єм монтажних робіт: 460 м2; 

б. кошторисна трудомісткість: 

 загальна нормативна часова 0,35 тис. люд.-г., 

 загальна нормативна змінна 43,75 люд.-зм., 

 загальна прийнята часова 0,288 тис. люд.-г., 

 загальна прийнята змінна 36 люд.-зм., 

в. середньодобова виробка монтажу: 

 нормативна 460/43,75 = 10,5 м2/люд.-зм., 

 прийнята 460/36 = 12,8 м2/люд.-зм., 

г. продуктивність праці: 

 нормативна 100%, 

 прийнята (43,75 / 36)×100%=122%, 

д. загальна зарплата 41 076 грн., 

е. середньодобова виробка: 

 нормативна 41 076 / 43,75 =938,88 грн., 

 прийнята 41 076 / 36=1 141 грн. 

4.1.10 Охорона праці 

Роботи з монтажу плит перекриття виконують з дотриманням вимог [39]. 

Відповідно до вимог норм розробляються заходи з безпечного проведення монтажних 

робіт. 

Перед початком робіт в умовах виробничого ризику необхідно виділити 

небезпечні для людей зони, в яких постійно діють або можуть діяти небезпечні 

чинники, пов’язані або не пов’язані з характером робіт, що виконуються. 

Місця тимчасового або постійного знаходження працівників повинні 

розташовуватися за межами небезпечних зон. 
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На межах зон постійно діючих небезпечних виробничих чинників мають бути 

встановлені захисні загородження, а в зонах потенційно небезпечних виробничих 

чинників – сигнальні загородження і знаки безпеки. 

При будівництві об’єктів із застосуванням вантажопідйомних кранів для 

забезпечення безпеки людей необхідно: 

 застосування засобів для штучного обмеження зони роботи кранів; 

 застосування захисних споруд-укриттів і захисних екранів. 

Проїзди, проходи на виробничих територіях, а також проходи до робочих місць і 

на робочих місцях повинні міститися в чистоті і порядку, очищатися від сміття, не 

захаращуватися складованими матеріалами і конструкціями. Місця проходу людей в 

межах небезпечних зон повинні мати захисні загородження. 

Допуск на виробничу територію сторонніх осіб, а також працівників у 

нетверезому стані або не зайнятих на роботах на цій території забороняється. 

Територіально відособлені приміщення, майданчики, ділянки робіт, робочі місця 

мають бути забезпечені телефонним або радіозв’язком. 

При виконанні робіт на висоті мають бути передбачені заходи, що дозволяють 

здійснювати евакуацію людей у разі виникнення пожежі або аварії. 

При виконанні монтажних робіт необхідно передбачати заходи з попередження 

дії на працівників небезпечних і шкідливих виробничих чинників, пов’язаних з 

характером роботи: 

 розташування робочих місць поблизу перепаду по висоті 1,3 м і більше; 

 конструкцій, що пересуваються, вантажів; 

 обвалення незакріплених елементів конструкцій будівель і споруд; 

 падіння вище розташованих матеріалів, інструментів; 

 перекидання машин, падіння їх частин; 

 підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може статися через 

тіло людини. 

Безпека монтажних робіт має бути забезпечена на основі виконання рішень, що 

містяться в організаційно-технологічній документації (ПОБ, ПВР та ін.), з охорони 

праці: 



89 
 

 

 визначення марки крана, місця установки і небезпечних зон при його роботі; 

 забезпечення безпеки робочих місць на висоті; 

 визначення послідовності установки конструкцій; 

 забезпечення стійкості конструкцій і частин будівлі в процесі складання; 

 визначення схем і способів масового складання елементів конструкцій. 

На ділянці (захватці), де проводяться монтажні роботи, не допускається 

виконання інших робіт і знаходження сторонніх осіб. 

У процесі монтажу конструкцій будівель або споруд монтажники повинні 

знаходитися на раніше встановлених і надійно закріплених конструкціях або засобах 

підмощування. 

Забороняється перебування людей на елементах конструкцій і устаткування під 

час їх підйому і переміщення. 

Навісні монтажні майданчики, сходи, інші пристосування, необхідні для роботи 

монтажників на висоті, слід встановлювати на монтованих конструкціях до їх підйому. 

Для переходу монтажників з однієї конструкції на іншу слід застосовувати 

сходи, перехідні містки і трапи, що мають загородження. 

Забороняється перехід монтажників по встановлених конструкціях і їх 

елементах, на яких неможливо забезпечити необхідну ширину проходу при 

встановлених загородженнях, без застосування спеціальних запобіжних пристосувань. 

Не допускається знаходження людей під монтованими елементами конструкцій і 

устаткуванням до установки їх в проєктне положення. 

За необхідності знаходження працюючих під монтованим устаткуванням 

(конструкціями) повинні здійснюватися спеціальні заходи, що забезпечують безпеку 

працюючих. 

До початку виконання монтажних робіт необхідно встановити порядок обміну 

сигналами між особою, що керує монтажем і машиністом. 

Усі сигнали подаються тільки однією особою (бригадиром, ланковим, 

такелажником-стропальником), окрім сигналу "Стоп", який може бути поданий будь-

яким працівником, що помітив явну небезпеку. 

Стропування монтованих елементів слід робити в місцях, вказаних у робочих 
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кресленнях, і забезпечити їх підйом і подання до місця установки в положенні, 

близькому до проєктного. 

Забороняється підйом елементів будівельних конструкцій, що не мають 

монтажних петель, отворів або маркування і міток, що забезпечують їх правильне 

стропування і монтаж. 

Очищення елементів конструкцій, що підлягають монтажу від бруду, необхідно 

робити до їх підйому. 

Монтовані елементи слід піднімати плавно, без ривків, розгойдування й 

обертання. Піднімати конструкції слід у два прийоми: спочатку на висоту 

20 – 30 см, потім після перевірки надійності стропування робити подальший підйом. 

При переміщенні конструкцій або устаткування відстань між ними і частинами 

змонтованого устаткування або інших конструкцій, що виступають, має бути по 

горизонталі не менше 1 м, по вертикалі – не менше 0,5 м. Під час перерв у роботі не 

допускається залишати підняті елементи конструкцій і устаткування підвішеними. 

Встановлені в проєктне положення елементи конструкцій або устаткування 

мають бути закріплені так, щоб забезпечувалася їх стійкість і геометрична незмінність. 

Розстропування елементів конструкцій і устаткування, встановлених в проєктне 

положення, слід робити після постійного або тимчасового їх закріплення згідно з 

проєктом. Переміщати встановлені елементи конструкцій або устаткування після їх 

розстропування, за винятком випадків використання монтажного оснащення, 

передбачених ПВР, не допускається. 

Забороняється виконувати монтажні роботи на висоті у відкритих місцях при 

швидкості вітру 15 м/с і більше, при грозі або тумані, що обмежують видимість у 

межах фронту робіт. 

До монтажних робіт на висоті більше 5 м допускаються робітники не молодше 

18 років, які мають кваліфікацію монтажника не нижче третього розряду, стаж 

верхолазних робіт не менше року і пройшли медичний огляд. Монтажники, що не 

мають зазначеного стажу верхолазних робіт, протягом року допускаються до робіт на 

висоті тільки під керівництвом робітників більш високих розрядів, призначених 

наказом начальника будівельної організації. 
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Під час знаходження на плитах перекриття монтажники і зварювальники мають 

прикріплюватися карабіном запобіжного пояса до спеціально натягнутого стального 

канату або монтажним петлям змонтованих плит перекриття. 

При організації робіт в багатоповерхових будинках не допускається 

знаходження людей на поверхах (ярусах), над якими ведеться монтаж. Сходи для 

підйому робітників на висоту понад 5 м обладнуються пристроями для закріплення 

запобіжного пояса або металевими дугами з вертикальними зв'язками. Підйом 

робітників по навісним сходах на висоту понад 10 м допускається за умови обладнання 

майданчиків відпочинку через 10 м по висоті. 

Розміщуючи кранове обладнання, визначають небезпечну зону при роботі крана. 

Розміри її рівні вильоту стріли крана плюс 7 м при висоті підйому гака до 20 м. Межі 

небезпечної зони позначають попереджувальними знаками та захищають. При 

проєктуванні графіка монтажних робіт враховують можливі погодні умови, так як 

монтажні роботи ведуть при силі вітру до 6 балів (монтаж панелей без прорізів – при 

силі вітру до 5 балів) і припиняють під час ожеледиці, грози сильного снігопаду та 

дощу. В ході монтажу здійснюється сигналізація і зв'язок між машиністом і 

монтажниками, між будівельним майданчиком і складом конструкцій. Сигнали 

машиністу червоним прапорцем або рукою, користуючись умовним кодом, подають 

тільки ланковий і стропалі. У стропалей повинні бути червоні нарукавні пов'язки. 

Якщо машиніст не бачить монтажної зони, необхідно використовувати засоби зв'язку. 

Дублювання сигналів проміжними сигнальниками не допускається. 

По периметру будівлі на поверсі і на ділянках прорізів в перекриттях необхідно 

встановити огорожі висотою 1,1 м. Такі ж огорожі встановлюються на сходових 

клітках. Елементи конструкцій, по яких передбачається переміщення монтажників, в 

процесі монтажу повинні бути обладнані підмостки, перехідними містками, сходами, 

страхувальними тросами. 

4.2 Календарний план виконання робіт 

4.2.1 Загальні положення 

Календарний план зведення приватного домоволодіння розроблено на наступні 

цикли будівництва: 
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 підготовчий: облаштування будівельного майданчика, його інженерна 

підготовка; 

 підземний (нульовий): земельні роботи, монтаж фундаментів. 

 надземний: мурування цегляних стін, монтаж колони, збірних залізобетонних 

конструкцій (плит перекриття), улаштування сходів, віконних і дверних 

блоків. 

 покрівельні роботи: монтаж кроквяної системи та покрівельного покриття; 

 оздоблювальні роботи: монтаж термопанелей, фарбування стін, стель, 

облицювання стін санвузлів керамічною плиткою; 

 влаштування підлог: улаштування цементно-піщаних стяжок, конструкцій 

підлог. 

4.2.2 Вибір комплектів будівельних машин і механізмів 

Склад та кількість машин, необхідних для виконання будівельно-монтажних 

робіт, визначаються на підставі обсягів робіт, прийнятих способів ведення робіт і 

експлуатаційної продуктивності машин і механізмів. 

Основні будівельні машини і механізми:  

 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т; 

 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т; 

 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т; 

 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]; 

 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т; 

 Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т; 

 Установка для зварювання ручного дугового; 

 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 

тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв; 

 Фен для зварювання поліетиленових листів; 

 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, 

місткість ковша 1,25 м3; 

 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]; 

 Бадді, місткість 2 м3; 
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 Трамбівки тракторні на базі трактора; 

 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т; 

 Машини свердлильні електричні; 

 Верстат трубозгинальний гідравлічний; 

 Прес-ножиці комбіновані; 

 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора; 

 Пилка дискова електрична; 

 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л; 

 Дрилі електричні; 

 Вібратори поверхневі; 

 Вібратори глибинні; 

 Шуруповерти; 

 Машини паркетно-стругальні; 

 Фарборозпилювачі ручні; 

 Перфоратори електричні; 

 Пилосос промисловий; 

 Машина паркетно-шліфувальна; 

 Станок для різання керамічної плитки. 

4.2.3 Визначення номенклатури та обсягів робіт 

Перелік номенклатури основних будівельних робіт міститься в календарному 

графіку. Підрахунок обсягів робіт проведено на основі архітектурно-будівельних 

рішень будівлі, конструктивних розрахунках та наведено в таблиці 4.6. 

Таблиця 4.6 – Підрахунок обсягів робіт 

№ Найменування робіт Од. 

вим 

Об’єм  

робіт 

1 2 3 4 

Підготовчий цикл 

1 Загальнобудівельні роботи % 3 

2 Інженерна підготовка % 2 

 Підземний цикл   

3  Планування площ бульдозерами 1000 м2 0.505 
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4  Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах 

природного залягання 

га 0.0505 

5  Зрізання рослинного шару бульдозером 1000 м2 1.925 

6  Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 1000 м3 1.283 

7  Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаваторами 

1000 м3 0.83 

8  Улаштування бетонної підготовки 100 м3 0.25 

9  Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при 

глибині котловану до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т 

100 шт 0.63 

10  Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при 

глибині котловану до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т 

100 шт 0.05 

11  Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т 100 шт 2.31 

12  Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т 100 шт 0.61 

13  Улаштування фундаментних плит залізобетонних 100 м3 0.025 

14  Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і 

залізобетонних конструкцій горизонтальна 

100 м2 1.22 

15  Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і 

залізобетонних конструкцій вертикальна 

100 м2 9.72 

16  Засипка траншей і котлованів бульдозерами 1000 м3 0.706 

17  Ущільнення грунту причіпними котками на 

пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по 

одному сліду при товщині шару 60 см 

1000 м3 0.706 

 Надземний цикл   

18  Мурування зовнішніх простих стін з цегли при висоті 

поверху до 4 м 

м3 778 

19  Мурування внутрішніх стін з цегли при висоті поверху до 4 

м 

м3 250 

20  Мурування перегородок неармованих з цегли товщиною в 

1/2 цегли при висоті поверху до 4 м 

100 м2 5.1 

Продовження таблиці 4.6 

1 2 3 4 

21  Армування мурування стін та інших конструкцій т 3 

22  Укладання перемичок масою до 0,3 т 100 шт 1 

23  Укладання ригелів масою до 1 т 100 шт 0.01 

24  Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони 

площею до 10 м2 

100 шт 0.51 

25  Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони 

площею до 5 м2 

100 шт 0.25 

26  Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок 100 м3 0.05 



95 
 

 

27  Улаштування колон 100 м3 0.0891 

28  Заповнення віконних прорізів готовими одинарними 

блоками площею до 1 м2 з металопластику  

100 м2 0.043 

29  Заповнення віконних прорізів готовими одинарними 

блоками площею до 2 м2 з металопластику  

100 м2 0.069 

30  Заповнення віконних прорізів готовими одинарними 

блоками площею до 3 м2 з металопластику 

100 м2 0.164 

31  Заповнення віконних прорізів готовими одинарними 

блоками площею більше 3 м2 з металопластику 

100 м2 0.082 

32  Заповнення прорізів у кам'яних стінах дверними блоками з 

металопластику, площа прорізу до 2 м2 

100 м2 5.38 

33  Заповнення прорізів у кам'яних стінах дверними блоками з 

металопластику, площа прорізу до 3 м2 

100 м2 0.3 

34  Заповнення прорізів у кам'яних стінах дверними блоками з 

металопластику, площа більше 3 м2 

100 м2 0.08 

 Покрівельні роботи   

35  Установлення крокв м3 25 

36  Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або 

перліту на бітумній мастиці в один шар 

100 м2 2.63 

37  Улаштування покрівель мансардних із металочерепиці 100 м2 7.6 

 Улаштування підлог   

38  Ущільнення ґрунту щебенем 100 м2 2.5 

39  Улаштування бетонного покриття товщиною 30 мм 100 м2 0.463 

40  Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100 м2 4 

41  Улаштування покриття на цементному розчині з плиток 

керамічних одноколірних із фарбником 

100 м2 1.22 

Закінчення таблиці 4.6 

1 2 3 4 

42  Улаштування покриття з лінолеуму 100 м2 1.478 

43  Улаштування покриття з дошок паркетних 100 м2 0.847 

44  Улаштування плінтусів дерев'яних 100 м 86.6 

 Опоряджувальні роботи   

45  Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь стін 100 м2 3.94 

46  Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон 

прямокутних 

м3 121,5 

47  Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по штукатурці 

100 м2 3.94 

48  Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по штукатурці 

100 м2 4.5 
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49  Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на 

розчині із сухої клеючої суміші 

100 м2 1.2 

 

4.2.4 Складання технологічних розрахунків 

Трудомісткість робіт и затрати труду підраховано згідно [40]. Тривалість 

окремих видів робіт і чисельний склад бригад для їх виконання призначено з 

врахуванням виробки праці в межах 105-120% від нормативної. 

4.2.5 Техніко - економічні показники 

Будівельний об'єм будівлі 𝑉буд . = 1640 м3. 

Нормативна, (Тр
н) і прийнята, (Тр

п) трудомісткість розраховуються по формулам 

4.6 и 4.7 відповідно: 

 

𝑇р
н = 𝑇роб

н + 𝑇невр
н                                                          (4.6) 

 

𝑇р
п = 𝑇роб

п + 𝑇невр
п                                                          (4.7) 

де, 𝑇роб
н  – нормативна трудомісткість загальнобудівельних робіт за локальним 

кошторисом із врахуванням робіт підготовчого циклу, 

𝑇роб
п  – прийнята трудомісткість загальнобудівельних робіт, 

𝑇невр
н  – нормативна трудомісткість неврахованих робіт (згідно локального кошторису 

складає 11%), 

𝑇невр
п  – прийнята трудомісткість неврахованих робіт. 

𝑇р
н = 3429,11 + 377,20 = 3806,31 люд. −зм. 

 

𝑇р
п = 2759,00 + 303,00 = 3062,00 люд. −зм. 

 

Питома нормативна, (𝑡п
н, люд.-зм./м3) и прийнята, (𝑡п

п люд.-зм./м3) трудомісткість 

розраховується за формулою 4.8 и 4.9 відповідно: 

 

𝑡п
н =

𝑇р
н

𝑉буд
,                                                              (4.8) 
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𝑡п
н =

3806,31 

1640
= 2,32 люд. −зм./м3 

 

𝑡п
п =

𝑇р
п

𝑉буд
                                                              (4.9) 

 

𝑡п
п =

3062,00

1640
= 1,87 люд. −зм./м3 

 

Коефіцієнт скорочення будівництва 𝐾ск, розраховується за формулою 4.10: 

 

𝐾ск =
𝑡кал

𝑡норм
                                                          (4.10) 

де 𝑡кал – календарна тривалість робіт, 158 днів,  

𝑡норм – нормативна тривалість робіт, 𝑡норм = 6 місяців згідно [41]. 

 

𝐾ск =
158

180
= 0,88 

 

Коефіцієнт суміщення робіт, 𝐾сум., розраховується за формулою 4.11: 

𝐾сум =
∑ 𝑡

𝑡кал
                                                      (4.11) 

де ∑ 𝑡 – тривалість робот, без їхнього суміщення. 

 

𝐾сум =
473

158
= 2,99 

 

Коефіцієнт змінності, 𝐾зм, розраховується по формулі 4.12: 

 

Kзм =
∑ 𝑡

∑ 𝑡 − 𝑡2
                                                (4.12) 

де 𝑡2 – тривалість робіт, що ведуться в другій зміні, 𝑡2  =  0 зм. 
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Kзм = 1,0 

 

Коефіцієнт нерівнопотоковості, 𝐾нер, розраховується за формулою 4.13: 

 

𝐾нер =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅сер
                                                      (4.13)

 
де 𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальна кількість робочих при будівництві, по графіку руху 

робочої сили, 44 особи, 

𝑅сер – середня кількість робочих при будівництві, 20 осіб. 

 

𝐾нер =
44

20
= 2,2 

 

Продуктивність труду нормативна, Пр
н складає 100%. 

Продуктивність труду прийнята, Пп
п знаходиться за формулою 4.14: 

 

Пп
п =

𝑇р
н

𝑇р
п

× 100%                                                      (4.14) 

 

Пп
п =

3806,31 

3062,00
× 100 = 124% 

4.2.6. Зведена відомість потреби в основних будівельних матеріалах, 

конструкціях, виробах, напівфабрикатах 

Потребу в основних будівельних матеріалах, конструкціях, виробах, 

напівфабрикатах зведено до таблиці 4.7. 

 

Таблиця 4.7 – Відомість потреби в основних матеріальних ресурсах 

№ Шифр 

ресурсу 

Найменування Од. 

вим. 

Кіль- 

кість 

1 2 3 4 5 

1  К536133-

С102 

Вікна з потрійним склінням марки ОРС6-12 
шт 2 

2  К536133-

С116 

Вікна з потрійним склінням марки ОРС15-9 
шт 4 
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3  К536133-

С118 

Вікна з потрійним склінням марки ОРС15-13,5 
шт 6 

4  К536133-

С141 

Вікна з потрійним склінням марки ОРС18-21В 
шт 2 

5  К581121-

А001 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т 
шт 14 

6  К581121-

А002 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т  
шт 67 

7  К581121-

А003 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т  
шт 20 

8  К581121-

А004 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6-Т  
шт 41 

9  К581121-

А005 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т  
шт 32 

10  К581121-

А006 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т  
шт 7 

11  К581121-

А007 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.6-Т  
шт 19 

12  К581121-

А012 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т  
шт 51 

13  К581121-

А013 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т  
шт 9 

14  К581121-

А017 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБВ 9.6.6-Т  
шт 32 

15  К581321-

2015 

Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.24-3  
шт 22 

Продовження таблиці 4.7 
1 2 3 4 5 

16  К581321-

2018 

Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.12-3  
шт 6 

17  К581321-

2026 

Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ10.24-3  
шт 23 

18  К581321-

2030 

Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ10.12-3  
шт 12 

19  К581321-

2034 

Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ10.8-3  
шт 5 

20  К582821-

558 

Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 
шт 30 

21  К582821-

564 

Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1 
шт 5 

22  К582821-

578 

Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1 
шт 35 
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23  К582821-

580 

Перемички з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1 
шт 27 

24  К582821-

628 

Перемички з/б марки 5ПБ27-37 серія 1.038.1-1 вип.1 
шт 2 

25  К582821-

636 

Перемички з/б марки 6ПБ35-37 серія 1,038.1-1 вип.12 
шт 1 

26  К584211-

2020 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-8Т 

серія 1.141-1 вип.60 
шт 6 

27  К584211-

2021 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.15-8Т 

серія 1.141-1 вип.60 
шт 1 

28  К584211-

2022 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.15-8Т 

серія 1.141-1 вип.60 
шт 6 

29  К584211-

2039 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.12-8Т 

серія 1.141-1 вип.60 
шт 1 

30  К584211-

2040 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.12-8Т 

серія 1.141-1 вип.60 
шт 2 

31  К584211-

2041 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.12-8Т 

серія 1.141-1 вип.60 
шт 5 

32  К584211-

2058 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.10-8Т 

серія 1.141-1 вип.60 
шт 1 

33  К584211-

2059 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.10-8Т 

серія 1.141-1 вип.60 
шт 7 

34  К584211-

2060 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.10-8Т 

серія 1.141-1 вип.60 
шт 3 

 

Продовження таблиці 4.7 
1 2 3 4 5 

35  К584211-

4024 

Панелі перекриття марки ПК60.15-8АТ5Т серія 1.141-1 

вип.63 
шт 6 

36  К584211-

4025 

Панелі перекриття марки ПК57.15-8АТ5Т серія 1.141-1 

вип.63 
шт 2 

37  К584211-

4027 

Панелі перекриття марки ПК51.15-8АТ5Т серія 1.141-1 

вип.63 
шт 2 

38  К584211-

4028 

Панелі перекриття марки ПК48.15-8АТ5Т серія 1.141-1 

вип.63 
шт 16 

39  К584211-

4042 

Панелі перекриття марки ПК60.12-8АТ5Т серія 1.141-1 

вип.63 
шт 12 

40  К584211-

4045 

Панелі перекриття марки ПК51.12-8АТ5Т серія 1.141-1 

вип.63 
шт 2 

41  К584211-

4062 

Панелі перекриття марки ПК60.10-8АТ5Т серія 1.141-1 

вип.63 
шт 4 

42  С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,1815 
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43  С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 т 0,06575 

44  С111-79 Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-

55/60 
т 8,505 

45  С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,00022 

46  С111-180 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм т 0,049 

47  С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,207 

48  С111-223 Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна т 0,00508 

49  С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,00025 

50  С111-265 Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін 

рельєфні кольорові [однобарвні] із завалом з 4-х боків 
м2 120 

51  С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,15254 

52  С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 0,52863 

53  С111-609 Мастика клеюча каучукова КН-2 кг 163,2 

54  С111-631 Тирса деревна м3 0,85 

55  С111-684 Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва, 

тверді, група А, марка ТС-400, товщина 5 мм 

1000м
2 

0,45 

56  С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,965 

57  С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,1095 

58  С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,00657 

 

Продовження таблиці 4.7 
1 2 3 4 5 

59  С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 4,0 мм 
т 0,00085 

60  С111-1292 Уайт-спірит т 0,1815 

61  С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,01021 

62  С111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 т 0,00037 

63  С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,033 

64  С111-1604 Папір шліфувальний м2 24,4272 

65  С111-1608 Дрантя кг 4,3094 

66  С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 48,4 

67  С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна непластифікована кг 558,72 

68  С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180×3 мм шт 1,2444 

69  С111-1650 Клей ПВА кг 0,9768 

70  С111-1686 Лінолеум гумовий на теплозвукоізолювальній підоснові 

[релін] 
м2 148 

71  С111-1714 Пластикат полівінілхлоридний (шнур) м 53,0728 

72  С111-1726 Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані 

багатобарвні квадратні та прямокутні 
м2 122 

73  С111-1757 Рядно м2 63,25 

74  С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, м2 84,5 
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марка ТГ-350 

75  С111-1780 Сітка з дроту холоднотягнутого т 3 

76  С111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,47385 

77  С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,00387 

78  С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,72526 

79  С111-1896 Шпаклівка полімерцементна кг 2,812 

80  С111-2005-6 Легковирівнювальна стяжка Ceresit СN 278 кг 28000 

81  С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,32756 

82  С1113-292 Паста антисептична т 0,049 

83  С112-17 Стояки рудникові з круглого неокореного лісу хвойних 

порід, довжина 2,5-3,9 м 
м3 2,91 

84  С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт 
м3 4 

85  С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 
м3 6,075 

Продовження таблиці 4.7 
1 2 3 4 5 

86  С112-28 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт 
м3 1,5 

87  С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 
м3 0,79316 

88  С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт 
м3 0,108 

89  С112-59 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт 
м3 20,75 

90  С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 
м3 10,77 

91  С112-73 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 

ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт 
м3 0,0014 

92  С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, 

ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт 
м3 14,288 

93  С112-249 Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена м2 86,7 

94  С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка М75 
м3 79 

95  С114-97 Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, 

марка ПСБС-40 
м3 122 

96  С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних 

стель, трубопроводів, повітроводів 
т 0,07056 

97  С123-199 Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з 

глухим полотном, ДГ 21-9, площа 1,80 м2 
м2 335 

98  С123-222 Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні щитової 

конструкції двопольні, ДН 21-19Щ, площа 3,91 м2 
м2 4 
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99  С123-352 Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм м 8787 

100  С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 0,6494 

101  С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 0,09 

102  С142-10-2 Вода м3 47,48865 

103  С1421-9472 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 

фракція 40-70 мм, марка М400 
м3 12,7832 

104  С1422-

10936 

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 

мм, марка М100 

1000ш

т 
420,5 

Закінчення таблиці 4.7 
1 2 3 4 5 

105  С1424-

11608 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 
м3 25,5 

106  С1424-

11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 
м3 50,75 

107  С1424-

11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 
м3 11,5375 

108  С1424-

11620 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], 

крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 
м3 2,2434 

109  С1424-

11621 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 
м3 2,27953 

110  С1425-

11683 

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка 

М100 
м3 12,1823 

111  С1425-

11687 

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, 

марка М25 
м3 198,45 

112  С1425-

11688 

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, 

марка М50 
м3 60 

113  С1425-

11702 

Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 

1:1:6 
м3 10,047 

114  С1425-

11706-4 

Розчин тампонажний 
м3 2,165 

115  С147-1-6 Стрижнева арматура А-І, діаметр 6 мм 100кг 2,23 

116  С147-1-8 Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм 100кг 0,5 

117  С147-4-16 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 16 мм 100кг 1,5 

118  С147-4-8 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 мм 100кг 1,12 

119  С1999-9001 Електроенергія кВт-

год 

449,1486

9 

120  С1999-9003 Бензин кг 12,47699 

121  С1999-9005 Мастильні матеріали кг 5,68753 

122  С1999-9009 Дрова м3 8,3133 
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РOЗДІЛ 5 

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

ЗІЕІТ  ІНЖ  БЦІ  ДП  ЕБ  1920024  ПЗ       
Зм. Кіль. Арк. № док. Підп. Дата 
Зав.каф.    

Проєкт будівництва 

приватного домоволодіння 

у м. Пологи 

Запорізької області 

стадія аркуш аркушів 

Керівник    ДП 77 21 
Консультант    

БЦІ-228 Дипломник Гончаров М.В.   
Н.контроль    
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5.1. Основні положення 

Кошторисна документація на будівництво приватного домоволодіння у 

м. Пологи Запорізької області складена в програмі Експерт-Кошторис згідно 

архітектурно-планувальних, конструктивних та технологічних рішень, що 

прийнято у дипломному проєкті. 

Кошторисна документація сформована на основі: 

‒ ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи [40]; 

‒ цін на матеріали, вироби та конструкції в Запорізькій області станом 

на 01.04.2023 року за даними закладеними у ПК Експерт-Кошторис та 

середніх ринкових цін на збірні залізобетонні вироби та конструкції; 

‒ збірника цін на перевезення ґрунту, закладених у ПК Експерт-

Кошторис. 

Вартість матеріальних ресурсів і машино-змін прийнята за регіональними 

поточними цінами (регіон № 8а Запорізька область І зона) станом на дату 

складання документації і по усередненим даним Держбуду України. 

Загальновиробничі витрати визначено відповідно до усереднених 

показників загальновиробничих витрат, що використовуються при визначенні 

вартості будівництва на стадії складання інвестиційно-кошторисної 

документації. 

При складанні розрахунків інших витрат прийнято такі нарахування: 

‒ за п. 4.18 [42] Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і 

споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених 

проєктом (робочим проєктом), (0,95%) – 112 786 грн. 

‒ за п. 4.38 [42] кошторисний прибуток, (8,33%)  – 248 003 грн. 

‒ за п. 4.39 [42] кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій, (4,37%) – 130 105 грн. 

‒ за п. 4.4 [42] кошти на покриття ризиків усіх учасників будівництва, 

(1,8%) – 215 730 грн. 

Загальна кошторисна трудомiсткiсть – 29,49212 тис. люд.-г. 
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Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих 

витратах – 26,12659 тис. люд.-г 

Трудомiсткiсть в загальновиробничих витратах – 3 365,53 люд.-г. 

Загальна кошторисна заробітна плата – 3 383,184 тис. грн. 

Зарплата в складі загальновиробничих витрат  – 578 997 грн. 

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: – 15 094 580 грн. у 

тому числі: 

- кошторисна вартість будівельних робіт: – 12 448,712 тис. грн. 

- інші витрати: – 130,105 тис. грн. 

- податок на додану вартість: – 2 515,763 тис. грн. 

Для визначення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт 

складений кошторис на загальнобудівельні роботи на основі підрахованих 

обсягів робіт. Для визначення вартості внутрішніх спеціальних робіт - 

сантехнічних і електромонтажних, слабкострумових використані укрупнені 

показники на одиницю обсягу будівлі. 

5.2 Зведений кошторисний розрахунок 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва є документом, 

що визначає кошторисний ліміт коштів, необхідних для повного завершення 

всіх робіт, передбачених проєктом. 

Зведений кошторисний розрахунок складено в поточному рівні цін за 

формою встановленою у додатку 7 [42]. В нього включено окремими рядками 

підсумки по усіх об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках на окремі 

види витрат. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва складено на 

основі об'єктних кошторисних розрахунків (кошторисів) і кошторисних 

розрахунків на окремі види витрат. Всі витрати розбиваються на групи: 

а) будівельні роботи; 

б) монтажні роботи; 

в) вартість матеріалів виробів і конструкцій; 

г) устаткування.  
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Зведений кошторисний розрахунок зведено в таблицю 5.1. 
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Таблиця 5.1 
Форма №5 

Затверджено 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 15094,580 тис. грн. 

В тому числі зворотніх сум 20,302 тис. грн. 

(посилання на документ про затвердження) 

"___" ________________ 20___ р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК 

ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 5 

Проєкт будівництва приватного домоволодіння у м. Пологи Запорізької області  

(найменування об'єкта будівництва) 

Складений в поточних цінах за станом на  04.04.2023 р. 

№ 

п/п 

Номери кошторисів і 

кошторисних розрахунків 

Найменування глав, будинків, будівель, 

споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн. 

будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

інших 

витрат 

загальна 

вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

  Глава 2. Об'єкти основного призначення - - - - 

1 02-01 Об'єкт 1 11872,193 - - 11872,193 

  Всього по главi 2: 11872,193 - - 11872,193 

  Всього по главам 1-7: 11872,193 - - 11872,193 

  Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди - - - - 

2 

Настанова [4.18 - 4.23] 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових 

будівель і споруд виробничого та допоміжного 

призначення, передбачених проектом 

(робочим проектом), 0,95% 

112,786 - - 112,786 

  Разом по главі 8: 112,786 - - 112,786 

  Разом по главах 1 - 8: 11984,979 - - 11984,979 

  Разом по главах 1 - 12: 11984,979 - - 11984,979 
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Закінчення таблиці 5.1 

 Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П), 8,33 * 29772,3 248,003 - - 248,003 

 
Настанова [4.39] 

Кошти на покриття адміністративних витрат 

будівельних організацій (АВ), 4,37 * 29772,3 
- - 130,105 130,105 

 
Настанова [4.40] 

Кошти на покриття ризиків всіх учасників 

будівництва (Р), 1,8% 
215,730 - - 215,730 

  Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І): 12448,712 - 130,105 12578,817 

 
 

Разом по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
12448,712 - 130,105 12578,817 

 Настанова [4.43] ПДВ, 20% - - 2515,76340 2515,76340 

 
 

Всього по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
12448,71200 - 2645,86840 15094,58040 

  Зворотні суми : - - - 20,302 

 
Настанова, п.4.22 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд без ПДВ 
- - 16,918 16,918 

 
 

- ПДВ ( 20%) до коштів від розбирання 

тимчасових будівель і споруд 
- - - 3,384 

 
 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд з ПДВ 
- - - 20,302 
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5.3 Об'єктний кошторис 

Об'єктні кошторисні розрахунки (кошториси) складаються на об'єкти в 

цілому в поточному рівні цін за формою встановленою у додатку 5 [42]. В 

об'єктному кошторисі підсумовано дані з локального кошторису з 

групуванням робіт та витрат за відповідними графами кошторисної вартості 

будівельних робіт, монтажних робіт, устаткування, меблів та інвентарю, 

інших витрат. 

З метою визначення повної вартості об'єкта, необхідної для розрахунків 

за виконані роботи між замовником та підрядником, у кінці об'єктної 

кошторису вартість будівельних і монтажних робіт, визначена в поточному 

рівні цін, додатково збільшується на суму коштів, витрачених на покриття 

лімітованих витрат, у тому числі: на вартість тимчасових будівель і споруд, 

інші витрати, які включаються до кошторисної вартості будівельно-

монтажних робіт і передбачені у складі голови "Інші роботи і витрати" 

зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (відповідний 

відсоток вартості для кожного виду робіт або витрат від підсумку 

будівельно-монтажних робіт по всіх локальних кошторисів); частина резерву 

коштів на непередбачені роботи і витрати, передбачені у зведеному 

кошторисному розрахунку, у розмірі, погодженому замовником і 

підрядником для включення до складу твердої договірної ціни на будівельну 

продукцію. 

У тих випадках, коли вартість об'єкта визначена по одному локальному 

кошторису, об'єктний кошторис не складається. При збігу понять об'єкта та 

будівництва у зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

включаються також дані з локальних кошторисів. 

Об'єктний кошторис наведено в таблиці 5.2. 

5.4. Локальний кошторисний розрахунок 

Локальний кошторисний розрахунок складено на підставі 

підрахованих обсягів робіт в поточному рівні цін за формою встановленою у 

додатку 1 [42] і зведено в таблицю 5.3. 



84 

 

Таблиця 5.2 

Проєкт будівництва приватного домоволодіння у м. 

Пологи Запорізької області 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

 

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС №02-01 

на будівництво Об'єкт 1 

 (найменування  будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної 

інфраструктури) 

 Кошторисна вартість 11872,193 тис.грн. 

 Кошторисна трудомісткість 29,49212 тис.люд.год 

 Кошторисна заробітна плата 3383,184 тис.грн. 

 Вимірник одиничної вартості  

Складений в поточніх цінах станом на 04.04.2023 р. 

№ 

Ч.ч. 

Номери 

кошторисів і 

кошторисних 

розрахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн 
Коштори- 

сна тру- 

домісткість 

тис. 

люд.год 

Кошторисна 

заробітна 

плата, тис. 

грн. 

Показники 

одиничної 

вартості 
будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 02-01-01 Локальний кошторис 1 11872,193 - 11872,193 29,49212 3383,184 - 

  Разом 11872,193 - 11872,193 29,49212 3383,184  

Головний інженер проекту   

 (підпис, ініціали, прізвище)  (Головний архітектор проекту)   
 

 Керівник  відділу   

 (найменування)  (підпис, ініціали, прізвище)  

 Склав Гончаров М.В.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  

 Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  
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Таблиця 5.3 

05.04.2023  (Реєстр. №: 5) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.7 (2023 р. на 01.03.2023 (ЦУ №2)) 

Форма №1 

Проєкт будівництва приватного домоволодіння 

у м. Пологи Запорізької області 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 

на Локальний кошторис 1 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно -транспортної інфраструктури) 

Основа: 

Креслення (специфікації) №  

 
Кошторисна вартість 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

Середній розряд робіт 

11872,193 
тис. грн. 

тис. люд.-год. 

тис. грн. 

розряд 

 29,492 

 3383,184  

 3,6 

Складений в поточних цінах станом на 04.04.2023 р. 

№ 

з/п 

Обґрунту 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.г. 

 

не зайнятих обслу- 

говуванням машин 

всього 
експлуата- 

ції машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заро- 

бітної плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

на 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Розділ 1. Підземний цикл          

1 КБ1-30-1 Планування площ бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 

прохід 

1000м2 0,505 390,61 390,61 197 - 197   

 95,04 48 0,774 0,39 

2 ПР1-4002 Зрізання рослинного шару 

бульдозером; група грунту 2 

1000 м2 1,925 2 341,85 2 341,85 4508 - 4508   

 515,92 993 3,564 6,86 



86 

 

Продовження таблиці 5.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 КБ1-11-14 Розроблення ґрунту у відвал 

екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 

1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2 

1000м3 1,283 23 076,62 22 431,04 29607 828 28779 7,21 9,25 

645,58 5 846,10 7501 44,97 57,7 

4 КБ1-16-14 Розроблення ґрунту з навантаженням 

на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими 

дизельними на гусеничному ходу з 

ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, 

група ґрунтів 2 

1000м3 0,83 34 849,96 33 990,46 28925 681 28212 9,16 7,6 

820,19 8 637,05 7169 65,4888 54,36 

5 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,25 31 935,10 2 572,21 7984 3539 643 150,70 37,68 

14 156,76 1 327,16 332 10,6641 2,67 

6 С1424-116 

08 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В3,5 [М50], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 25,5 2 562,50  65344 -    

     

7 КБ7-42-1 Установлення блоків стін підвалів 

масою до 0,5 т 

100шт 0,05 28 035,14 18 641,26 1402 283 932 56,00 2,8 

5 650,40 7 189,00 359 55,3704 2,77 

8 КБ7-42-2 Установлення блоків стін підвалів 

масою до 1 т 

100шт 2,31 39 620,24 26 274,63 91523 17980 60694 77,14 178,19 

7 783,43 10 116,45 23369 78,2852 180,84 

9 КБ7-42-3 Установлення блоків стін підвалів 

масою до 1,5 т 

100шт 1,24 61 941,71 42 016,35 76808 15188 52100 118,47 146,9 

12 248,61 16 106,18 19972 126,2388 156,54 

10 К581321-20 

26 
Плити стрічкових фундаментів з/б 

марки ФЛ10.24-3 ГОСТ 13580-85 

шт 23 3 920,79  90178 -    

     

11 К581321-20 

30 
Плити стрічкових фундаментів з/б 

марки ФЛ10.12-3 ГОСТ 13580-85 

шт 12 2 001,23  24015 -    

     

12 К581321-20 

34 
Плити стрічкових фундаментів з/б 

марки ФЛ10.8-3 ГОСТ 13580-85 

шт 5 1 330,76  6654 -    

     

13 К581321-20 

15 
Плити стрічкових фундаментів з/б 

марки ФЛ8.24-3 ГОСТ 13580-85 

шт 22 3 148,32  69263 -    

     

14 К581321-20 

18 
Плити стрічкових фундаментів з/б 

марки ФЛ8.12-3 ГОСТ 13580-85 

шт 6 1 567,81  9407 -    
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Продовження таблиці 5.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 К581121-А 

004 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 41 2 639,20  108207 -    

     

16 К581121-А 

007 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 19 1 874,76  35620 -    

     

17 К581121-А 

017 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБВ 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 32 1 270,20  40646 -    

     

18 К581121-А 

003 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 20 2 250,33  45007 -    

     

19 К581121-А 

013 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 9 1 066,96  9603 -    

     

20 К581121-А 

005 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 32 1 283,67  41077 -    

     

21 К581121-А 

006 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 7 1 527,83  10695 -    

     

22 К581121-А 

002 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 67 1 759,21  117867 -    

     

23 К581121-А 

012 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 51 832,96  42481 -    

     

24 К581121-А 

001 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 14 1 369,58  19174 -    

     

25 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит 

залізобетонних плоских 

100м3 0,025 40 167,60 8 826,52 1004 637 221 249,41 6,24 

25 477,23 4 040,05 101 32,7235 0,82 

26 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 2,5375 2 901,12  7362 -    

     

27 С147-1-8 Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 

мм 

100кг 0,5 3 159,82  1580 -    

     

28 С147-4-16 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 16 

мм 

100кг 1,5 3 303,18  4955 -    
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Продовження таблиці 5.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

29 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і 

обштукатурених поверхонь бітумною 

ґрунтовкою, перший шар 

100м2 11 1 199,20 9,93 13191 8914 109 6,69 73,59 

810,36 3,02 33 0,0272 0,3 

30 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів 

бульдозерами потужністю 59 кВт [80 

к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, 

група ґрунтів 2 

1000м3 0,705 8 918,97 8 918,97 6288 - 6288   

 2 170,08 1530 17,673 12,46 

31 КБ1-133-6 Ущільнення ґрунту 

ґрунтоущільнювальними машинами з 

вільно падаючими плитами при 

товщині ущільнювального шару 100 

см 

1000м3 0,705 18 905,84 18 905,84 13329 - 13329   

 2 514,40 1773 21,3246 15,03 

  

Разом прямі витрати по розділу 1, грн. 1023901 48050 196012 

 

462,25 

в тому числі:  63180 490,74 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 779838 

разом заробітна плата, грн. 111230 

Загальновиробничі витрати, грн. 56561,12 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 111,77 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. 19228 

Загалом по розділу 1, грн. 1080462,1

2   Розділ 2. Надземний цикл          

32 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з 

цегли 

(_керамічної_)(_силікатної_)(_порожн 

истої_) при висоті поверху до 4 м 

1 м3 778 990,27 140,62 770430 659588 109402 8,20 6379,6 

847,80 76,16 59252 0,612 476,14 

33 С1425-116 

87 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементно-вапняковий, марка М25 

м3 186,72 2 015,40  376315 -    

     

34 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли 

(_керамічної_)(_силікатної_)(_порожн 

истої_) при висоті поверху до 4 м 

1 м3 250 1 026,08 140,62 256520 221155 35155 8,66 2165 

884,62 76,16 19040 0,612 153 

35 С1425-116 

88 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементно-вапняковий, марка М50 

м3 60 2 141,90  128514 -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

36 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з 

цегли 

(_керамічної_)(_силікатної_)(_порожн 

истої_) товщиною в 1/2 цегли при 

висоті поверху до 4 м 

100м2 5,1 24 152,69 1 334,33 123179 116309 6805 212,74 1084,97 

22 805,73 722,70 3686 5,8072 29,62 

37 С1425-116 

87 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементно-вапняковий, марка М25 

м3 11,73 2 015,40  23641 -    

     

38 С1422-109 

36 
Цегла керамічна одинарна повнотіла, 

розміри 250х120х65 мм, марка М100 

1000шт 420,5 5 832,71  2452655 -    

     

39 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших 

конструкцій 

1 т 3 6 817,56 143,75 20453 20021 432 63,73 191,19 

6 673,81 77,86 234 0,6256 1,88 

40 С111-1780 Сітка з дроту холоднотягнутого т 3 51 448,71  154346 -    

     

41 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 1 8 324,10 5 621,21 8324 2165 5621 21,46 21,46 

2 165,31 2 379,23 2379 20,4483 20,45 

42 К582821-55 

8 
Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 30 212,63  6379 -    

     

43 К582821-56 

4 
Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 5 357,19  1786 -    

     

44 К582821-57 

8 
Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 35 515,53  18044 -    

     

45 К582821-58 

0 
Перемички з/б марки 3ПБ18-37 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 27   - -    

     

46 К582821-63 

6 
Перемички з/б марки 6ПБ35-37 серія 

1,038.1-1 вип.12 

шт 1 1 109,16  1109 -    

     

47 К582821-62 

8 
Перемички з/б марки 5ПБ27-37 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 2 809,32  1619 -    

     

48 КБ7-44-5 Укладання ригелів масою до 1 т 100шт 0,01 53 083,79 24 264,71 531 269 243 234,90 2,35 

26 877,26 10 321,68 103 87,7229 0,88 
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Продовження таблиці 5.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

49 КБ7-45-5 Укладання панелей перекриття з 

обпиранням на дві сторони площею 

до 5 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів] 

100шт 0,25 58 007,06 16 387,57 14502 6412 4097 239,25 59,81 

25 647,60 7 057,11 1764 59,8922 14,97 

50 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з 

обпиранням на дві сторони площею 

до 10 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів] 

100шт 0,51 95 192,51 33 871,23 48548 18589 17274 332,05 169,35 

36 449,13 13 653,07 6963 118,254 60,31 

51 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по 

стальних балках і монолітних ділянок 

при збірному залізобетонному 

перекритті площею до 5 м2, 

приведеною товщиною понад 150 мм 

до 200 мм 

100м3 0,0085 473 973,80 16 133,38 4029 824 137 938,16 7,97 

96 996,36 7 512,61 64 60,6978 0,52 

52 К584211-40 

24 
Панелі перекриття марки 

ПК60.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63 

шт 6 7 984,23  47905 -    

     

53 К584211-40 

42 
Панелі перекриття марки 

ПК60.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63 

шт 12 6 753,18  81038 -    

     

54 К584211-40 

62 
Панелі перекриття марки 

ПК60.10-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63 

шт 4 6 640,11  26560 -    

     

55 К584211-40 

25 
Панелі перекриття марки 

ПК57.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63 

шт 2 6 416,54  12833 -    

     

56 К584211-40 

27 
Панелі перекриття марки 

ПК51.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63 

шт 2 5 823,63  11647 -    

     

57 К584211-40 

45 
Панелі перекриття марки 

ПК51.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63 

шт 2 5 642,72  11285 -    

     

58 К584211-40 

28 
Панелі перекриття марки 

ПК48.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63 

шт 16 5 268,40  84294 -    

     

59 К584211-20 

20 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК42.15-8Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 6 4 777,49  28665 -    
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Продовження таблиці 5.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

60 К584211-20 

39 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК42.12-8Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 1 4 532,27  4532 -    

     

61 К584211-20 

58 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК42.10-8Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 1 4 449,35  4449 -    

     

62 К584211-20 

21 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК36.15-8Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 1 3 674,57  3675 -    

     

63 К584211-20 

40 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК36.12-8Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 2 3 954,43  7909 -    

     

64 К584211-20 

59 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК36.10-8Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 7 3 784,59  26492 -    

     

65 К584211-20 

22 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК30.15-8Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 6 3 422,22  20533 -    

     

66 К584211-20 

41 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК30.12-8Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 5 3 129,26  15646 -    

     

67 К584211-20 

60 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК30.10-8Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 3 3 282,42  9847 -    

     

68 КБ29-160-1 Улаштування монолітних 

залізобетонних сходів і площадок 

100м3 0,5 797 456,88 316,49 398728 317495 158 5 719,60 2859,8 

634 989,99 109,49 55 1,0428 0,52 

69 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 50,75 2 901,12  147232 -    

     

70 КБ6-15-1 Улаштування колон цивільних 

будівель у металевій опалубці 

100м3 0,09 305 572,77 135 570,64 27502 13820 12201 1 432,44 128,92 

153 557,57 68 032,01 6123 547,26 49,25 
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71 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 9 2 901,12  26110 -    

     

72 С147-4-8 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 

мм 

100кг 1,12 3 303,18  3700 -    

     

73 С147-1-6 Стрижнева арматура А-І, діаметр 6 

мм 

100кг 2,23 3 159,82  7046 -    

     

74 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів 

готовими блоками площею до 1 м2 з 

металопластику в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель 

100м2 0,045 22 984,29 1 338,06 1034 970 60 191,33 8,61 

21 557,15 954,42 43 8,107 0,36 

75 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів 

готовими блоками площею до 2 м2 з 

металопластику в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель 

100м2 0,07 18 227,02 1 070,45 1276 1197 75 149,50 10,47 

17 105,79 763,53 53 6,4856 0,45 

76 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів 

готовими блоками площею до 3 м2 з 

металопластику в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель 

100м2 0,165 13 896,51 890,71 2293 2140 147 113,35 18,7 

12 969,51 635,33 105 5,3966 0,89 

77 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів 

готовими блоками площею більше 3 

м2 з металопластику в кам'яних 

стінах житлових і громадських 

будівель 

100м2 0,085 10 636,87 696,99 904 843 59 86,67 7,37 

9 916,78 497,15 42 4,2229 0,36 

78 К536133-С 

118 
Вікна з потрійним склінням марки 

ОРС15-13,5, ГОСТ 16289-86 

шт 6 5 142,35  30854 -    

     

79 К536133-С 

116 
Вікна з потрійним склінням марки 

ОРС15-9, ГОСТ 16289-86 

шт 4 5 128,37  20513 -    

     

80 К536133-С 

141 
Вікна з потрійним склінням марки 

ОРС18-21В, ГОСТ 16289-86 

шт 2 9 252,72  18505 -    

     

81 К536133-С 

102 
Вікна з потрійним склінням марки 

ОРС6-12, ГОСТ 16289-86 

шт 2 3 079,98  6160 -    
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82 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками площею 

до 2 м2 з металопластику у кам'яних 

стінах 

100м2 5,38 17 803,04 7 111,86 95780 57243 38262 98,11 527,83 

10 640,03 2 118,90 11400 14,85 79,89 

83 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками площею 

понад 2 до 3 м2 з металопластику у 

кам'яних стінах 

100м2 0,3 13 932,99 5 294,39 4180 2579 1588 79,28 23,78 

8 597,92 1 577,40 473 11,055 3,32 

84 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками площею 

більше 3 м2 з металопластику у 

кам'яних стінах 

100м2 0,08 11 423,16 4 899,28 914 520 392 59,88 4,79 

6 493,99 1 459,68 117 10,23 0,82 

85 С123-199 Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції однопольні з глухим 

полотном, ДГ 21-9, площа 1,80 м2 

м2 335 1 895,39  634956 -    

     

86 С123-222 Блоки дверні вхідні зовнішні та 

тамбурні щитової конструкції 

двопольні, ДН 21-19Щ, площа 3,91 

м2 

м2 4 2 214,31  8857 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 2, грн. 6244778 1442139 232108 

 

13671,97 

в тому числі:  111896 893,63 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 4570530 

разом заробітна плата, грн. 1554035 

Загальновиробничі витрати, грн. 948809,69 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 2079,68 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. 357782 

Загалом по розділу 2, грн. 7193587,6

9   Розділ 3. Покрівельні роботи          

87 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 25 5 798,90 122,12 144973 80132 3053 33,50 837,5 

3 205,28 36,39 910 0,255 6,38 
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Продовження таблиці 5.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

88 С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, 

довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 40-75 мм, ІІ сорт 

м3 4 7 866,42  31466 -    

     

89 С112-59 Дошки обрізні з хвойних порід, 

довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 44 мм і більше, І сорт 

м3 20,75 8 390,66  174106 -    

     

90 КБ10-14-3 Підшивання стелі плитами 

деревноволокнистими твердими 

товщиною 5 мм 

100м2 4,5 10 728,42  48278 47504  106,02 477,09 

10 556,41     

91 С111-684 Плити деревноволокнисті сухого 

способу виробництва, тверді, група 

А, марка ТС-400, товщина 5 мм 

1000м2 0,45 83 394,21  37527 -    

     

92 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 

мінеральної вати або перліту на 

бітумній мастиці в один шар 

100м2 2,63 13 424,45 601,33 35306 18381 1581 63,67 167,45 

6 989,06 236,84 623 1,8756 4,93 

93 С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної 

вати на синтетичному 

зв'язувальному, марка М75 

м3 79 1 399,35  110549 -    

     

94 КБ12-12-7 Улаштування покрівель мансардних 

із металочерепиці "Монтерей" 

100м2 7,6 31 550,84 588,38 239786 155963 4472 208,70 1586,12 

20 521,47 186,97 1421 1,4775 11,23 

  

Разом прямі витрати по розділу 3, грн. 821991 301980 9106 

 

3068,16 

в тому числі:  2954 22,54 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 510905 

разом заробітна плата, грн. 304934 

Загальновиробничі витрати, грн. 172903,8 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 370,89 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. 63807 

Загалом по розділу 3, грн. 994894,8 

  Розділ 4. Улаштування підлог          

95 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 2,5 1 228,91 439,20 3072 1951 1098 8,08 20,2 

780,45 125,65 314 1,1053 2,76 
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Продовження таблиці 5.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

96 С1421-947 

2 
Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 40-70 мм, 

марка М400 

м3 12,75 982,71  12530 -    

     

97 КБ11-15-1 Улаштування покриттів бетонних 

товщиною 30 мм 

100м2 0,463 6 039,81 197,40 2796 2630 91 57,04 26,41 

5 679,47 177,81 82 1,554 0,72 

98 С1424-116 

21 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 10 до 20 мм 

м3 1,41678 2 997,96  4247 -    

     

99 КБ11-11-3 Улаштування стяжок цементних з 

напівсухої суміші товщиною 50 мм 

100м2 4 10 837,68 329,94 43351 41983 1320 106,74 426,96 

10 495,74 297,20 1189 2,5974 10,39 

100 С111-2005- 

6 
Легковирівнювальна стяжка Ceresit 

СN 278 

кг 28000 8,29  232120 -    

     

101 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої 

суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 

шт 

100м2 1,22 17 737,47 50,76 21640 20350 62 155,60 189,83 

16 680,32 45,72 56 0,3996 0,49 

102 С111-1726 Плитки керамічні для підлог гладкі 

неглазуровані багатобарвні квадратні 

та прямокутні 

м2 122 327,01  39895 -    

     

103 КБ11-39-4 Улаштування покриттів з лінолеуму 

полівінілхлоридного насухо зі 

зварюванням полотнища у стиках 

100м2 1,48 12 598,53 11,28 18646 8256 17 52,04 77,02 

5 578,69 10,16 15 0,0888 0,13 

104 С111-1686 Лінолеум гумовий на 

теплозвукоізолювальній підоснові 

[релін] 

м2 148 233,40  34543 -    

     

105 КБ11-36-3 Улаштування покриттів з паркету 

штучного без жилок по готовій основі 

на мастиці клеючій каучуковій, 

кількість планок на 1 м2 до 80 штук 

100м2 0,85 33 554,76 42,30 28522 9628 36 104,45 88,78 

11 327,60 38,10 32 0,333 0,28 

106 С112-249 Паркет штучний з деревини дуба, 

ясеня, ільма, клена 

м2 86,7 792,04  68670 -    
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Продовження таблиці 5.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

107 КБ11-42-2 Улаштування плінтусів дерев'яних з 

кріпленням шурупами 

100м 87 1 210,62 2,82 105324 104710 245 12,24 1064,88 

1 203,56 2,54 221 0,0222 1,93 

108 С123-352 Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм м 8787 29,05  255262 -    
   

  

Разом прямі витрати по розділу 4, грн. 870618 189508 2869 

 

1894,08 

в тому числі:  1909 16,7 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 678241 

разом заробітна плата, грн. 191417 

Загальновиробничі витрати, грн. 107551,84 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 229,31 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. 39448 

Загалом по розділу 4, грн. 978169,84 

  Розділ 5. Опоряджувальні роботи          

109 КБ15-37-2 Високоякісне штукатурення 

цементно-вапняним розчином по 

каменю стін гладких вручну 

100м2 3,94 24 708,03 236,38 97350 96360 931 196,52 774,29 

24 456,91 199,25 785 2,0628 8,13 

110 С1425-117 

02 
Розчин готовий опоряджувальний 

цементно-вапняковий 1:1:6 

м3 10,047 2 089,20  20990 -    

     

111 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту 

на бітумі стін і колон прямокутних 

1 м3 121,5 4 989,21  606189 397951  29,07 3532,01 

3 275,32     

112 С114-97 Плити теплоізоляційні з пінопласту 

полістирольного, марка ПСБС-40 

м3 122 2 432,84  296806 -    

     

113 КБ15-179-7 Високоякісне фарбування стін 

полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по 

штукатурці 

100м2 3,94 13 671,70 2,82 53866 47158 11 103,12 406,29 

11 969,14 2,54 10 0,0222 0,09 

114 С111-1626- 

1 
Дисперсія полівінілацетатна 

непластифікована 

кг 248,22 166,94  41438 -    

     

115 КБ15-179-8 Високоякісне фарбування стель 

полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по 

штукатурці 

100м2 4,5 17 519,59 4,23 78838 70063 19 134,14 603,63 

15 569,63 3,81 17 0,0333 0,15 
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Закінчення таблиці 5.3. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

116 С111-1626- 

1 
Дисперсія полівінілацетатна 

непластифікована 

кг 310,5 166,94  51835 -    

     

117 КБ15-25-1 Облицювання поверхонь стін 

керамічними плитками на розчині із 

сухої клеючої суміші, число плиток в 1 

м2 до 7 шт 

100м2 1,2 26 047,61 47,94 31257 30175 58 234,57 281,48 

25 145,90 43,18 52 0,3774 0,45 

118 С111-265 Плитки керамічні для внутрішнього 

облицювання стін рельєфні кольорові 

[однобарвні] із завалом з 4-х боків 

м2 120 293,16  35179 -    
     

  

Разом прямі витрати по розділу 5, грн. 1313748 641707 1019 

 

5597,7 

в тому числі:  864 8,82 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 671022 

разом заробітна плата, грн. 642571 

Загальновиробничі витрати, грн. 311330,54 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 573,88 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. 98732 

Загалом по розділу 5, грн. 1625078,5

4 Разом прямі витрати, грн. 10275036 2623384 441114  24694,16 

в тому числі:   180803  1432,43 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 7210538 

всього заробітна плата, грн. 2804187 

Загальновиробничі витрати, грн. 1597157 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 3365,53 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 578997 

Всього по кошторису, грн. 11872193 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 29492,12 

Кошторисна заробітна плата, грн. 3383184 

Склав Гончаров М.В.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище))  

Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище))  
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Локальний кошторис складено виходячи з наступних даних: 

- параметрів будівлі і конструктивних елементів, прийнятих в 

проєктних рішеннях; 

- обсягів робіт, прийнятих на підставі відомостей будівельно-

монтажних робіт, що наведено в архітектурно-будівельному, 

конструктивному розділах, розділі основ і фундаментів; 

- діючих кошторисних нормативів і показників на види робіт, 

конструктивні елементи, а також ринкових та регульованих цін і тарифів на 

продукцію виробничо-технічного призначення і послуги. 

Локальний кошторис згруповано згідно видам робіт, відповідає 

технологічної послідовності робіт і враховує специфічні особливості окремих 

видів будівництва.  

Вартість робіт визначено за відповідними розцінками кошторисно-

нормативної бази. 

5.5 Техніко-економічні показники 

Для оцінки проєкту з економічної точки зору визначено основні 

техніко-економічні показники, які зведені в таблицю 5.4. 

 

Таблиця 5.4 - Техніко-економічні показники 

№ 

п/п 

Найменування Од. вим. Кількість 

1 Будівельний об'єм  м3 1 640 

2 Загальна площа будівлі м2 603,2 

3 Кошторисна вартість будівництва об'єкту  тис. грн 11 872,193 

4 Кошторисна вартість 1 м 3 об'єкти, грн. грн 7 239,14 

5 Кошторисна вартість 1 м 2 площі грн 19 682,02 

6 Загальні трудові витрати будівництва об'єкту тис.люд.-год 29,492 

7 Вироблення на 1 люд.-день грн 3220,45 
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ВИСНОВКИ 

 

Дипломний проект розроблено на тему "Проект будівництва 

приватного домоволодіння у м. Пологи Запорізької області". 

В архітектурно-будівельному розділі дипломного проекту розроблено 

об'ємно-планувальне рішення будівлі: фасади, плани і розрізи будівлі, окремі 

конструктивні вузли. Складено специфікації матеріальних ресурсів: збірних 

залізобетонних виробів, складових елементів огороджуючих конструкцій, 

конструкцій підлог тощо. Зроблено теплотехнічні розрахунки зовнішніх стін 

та покрівлі, запроектовано інженерні мережі. 

В розрахунково-конструктивній частині зроблено розрахунок и 

конструювання монолітної залізобетонної колони тераси. 

В розділі основи і фундаменти проведена оцінка інженерно-

геологічних умов ділянки будівництва і розраховано збірні залізобетонні 

фундаменти під стіни та монолітні під колони. 

В організаційно-технологічному розділі розроблено технологічну карту 

на монтаж багатопустотних плит перекриття. Складено календарний графік 

виконання робіт і визначено основні техніко-економічні показники 

будівництва. 

В економічній частині проекту на базі діючих державних норм 

зроблено кошториси будівництва, розрахована загальна вартість будівельних 

робіт. Розрахунки виконано в програмному комплексі Експерт-Кошторис. 

Графічна частина дипломного проекту зроблена за допомогою 

ліцензованої навчальної версії програми AutoCAD 20. Дипломний проект 

може бути рекомендовано в якості основи для проектування реального 

будівельного об’єкту. 
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24. ДСТУ EN 14351-1:2020 "Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та 

зовнішні двері". 

25. ДСТУ EN 14351-2:2022 "Вікна та двері. Стандарт продукту, 

характеристики продуктивності. Частина 2. Міжкімнатні двері (EN 

14351-2:2018, IDT)". 

26. ДСТУ Б В.2.6-189:2013 "Методи вибору теплоізоляційного матеріалу 

для утеплення будівель". 

27. ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування". 

28. ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування". 

29. ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація". 

30. ДБН В.2.5-23:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення". 

31. ДСТУ EN 62305-1:2012 "Захист від блискавки. Частина 1. Загальні 

принципи". 
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32. ДСТУ EN 62305-3:2012 "Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні 

руйнування споруд та небезпека для життя людей". 

33. ДСТУ 3760:2019 "Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. 

Загальні технічні умови". 

34. ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні 

положення". 

35. ДСТУ Б В.2.6-156:2010 "Конструкції будинків і споруд. Бетонні та 

залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування". 

36. ДБН В.2.1-10:2018 "Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні 

положення". 

37. ДБН А.2.1-1-2008 "Вишукування, проектування і територіальна 

діяльність. Інженерні вишукування для будівництва". 

38. ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва". 

39. ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-

7.02-12)". 

40. КНУ. "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи". 

41. ДСТУ А.3.1-22:2013 "Визначення тривалості будівництва об’єктів". 

42. КНУ. "Настанова з визначення вартості будівництва". 

 

 

 


