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ВСТУП 

Проектується будівництво спортивного комплексу по вул. Зелений гай 

у м. Лисичанськ Луганської області. 

Метою дипломного проєктування є розробка проєктної документації на 

зведення будівлі спортивного комплексу. Згідно [1] будівля може бути 

класифікована за кодом 1263.9, код СРС 52 125.p2 – будівлі освітніх та 

науково-дослідних закладів інші та за кодом 1265.9 код СРС 52 279.p1 Зали 

спортивні інші, оскільки спортивний комплекс, що проєктується має 

приміщення для навчання та спортивну залу. При проєктуванні враховано 

вимоги [2] щодо проєктування спортивних та фізкультурно-оздоровчих 

споруд. Цокольні приміщення можна використовувати в якості укриття для 

захисту відвідувачів від можливих збройних загроз згідно вимог [3]. 

Враховуючи спрямування закладу на оздоровлення, фізичну підготовку 

та реабілітацію громадян, у будівлі передбачено повний комплекс засобів, що 

забезпечують безбар'єрний доступ для осіб із обмеженими фізичними 

можливостями. Доступність будівлі для маломобільних груп населення 

забезпечено згідно [4] (запроєктовано пандуси, сходові електропідйомники, 

тактильні елементи доступності тощо). Проєктна документація на будівлю 

оформлена у відповідності до вимог [5], [6]. 

Аргументом щодо вибору для об'єкту проєктування є відновлення 

громадської інфраструктури м. Лисичанськ, доступ населення до фізичного 

здоров'я, реабілітації, навчання основам військової підготовки, володіння 

зброєю, надання первинної медичної допомоги. 

М. Лисичанськ має стати одним із центрів відбудови Донбасу у 

післявоєнний період. Відновлення промислової галузі, наукоємних та 

цифрових технологій, транспортної інфраструктури у сполученні із 

природнім потенціалом регіону мають стати інструментом повернення у 

регіон місцевого населення та залучення до розбудови міста громадян інших 

регіонів. 
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1.1 Загальна характеристика ділянки 

1.1.1 Географічне положення ділянки 

Будівля спортивного комплексу проєктується по вул. Зелений гай у 

м. Лисичанськ Луганської області. Географічне положення ділянки 

будівельного майданчику представлено на рис. 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Географічне положення ділянки будівельного майданчику 

 

1.1.2 Кліматичні умови 

Кліматичні умови (dspace.nau.edu.ua) вказано відповідно до [7], [8], [9]. 

М. Лисичанськ відноситься за [7] до IІ (південно-східного) 

архітектурно-будівельного кліматичного району, за [8] до I температурної 

зони, (dspace.nau.edu.ua) за [9] до II району за вітровим й IV району за 

сніговим навантаженням, отже для нього прийнято: 

 нормативне снігове навантаження S0 = 1370 Па, 

 нормативне вітрове навантаження W0 = 460 Па, 

 абсолютна мінімальна температура повітря –32 °С, 

 абсолютна максимальна температура повітря +30 °С, 

 кількість градусо-діб опалювального сезону не менше 3500. 

https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/55695/1/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%94.pdf
https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/55695/1/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%94.pdf


Згідно [7] данні для побудови рози вітрів (dspace.nau.edu.ua) зведено до 

таблиці 1.1, роза вітрів – рис. 1.2). 

 

Таблиця 1.1 - Вихідні данні для побудови рози вітрів 

(dspace.nau.edu.ua) 

Місто 

Лисичанськ 

Повторюваність напрямків повітря, % 

Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ 3 ПнЗ 

Січень 2,7 7 22 11,7 9,8 14,3 23,8 8,7 

Липень 7,9 9,9 20,3 7,2 7,5 8,6 23,9 14,7 

 

 

Рисунок 1.2 – Роза вітрів 

 

1.1.3 Транспортні зв’язки 

Ділянку будівництва розташовано по вул. Зелений гай, майданчик є 

вільним від забудови, оточений зеленою зоною. Будівельні матеріали та 

конструкції доставляються на автотранспортом. 

1.2 Генеральний план 

1.2.1 Розбивочний план вертикального планування 

Ділянка генерального плану під будівлю, що проєктується має розміри 

55,00 × 90,00 м, ухил – 0,50 м. 

Абсолютні відмітки: 

 рівня землі + 87 м, 

 чистої підлоги будівлі + 0,000 м,  

https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/55695/1/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%94.pdf
https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/55695/1/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%94.pdf
https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/55695/1/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%94.pdf


 землі відносно умовного нуля – 0,450 м.  

Генеральним планом передбачаються під’їзди і проїзди, пішохідні 

доріжки, улаштування автостоянки та інший благоустрій території. 

До будівлі передбачено автомобільний під’їзд з вул. Зелений гай з двох 

боків завширшки 4 та 3 м [10]. Проїзди передбачаються наскрізними. 

Ділянка озеленена листвяними та хвойними деревами. Покриття доріг, 

тротуарів, парковки асфальтобетонне на щебеневій основі. 

1.2.2 ТЕП генерального плану 

Основні техніко-економічні показники (elartu.tntu.edu.ua) генерального 

плану зведено до таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – ТЕП генерального плану 

№ 

п/п 
Найменування Од. вим. Показники 

1 Площа ділянки га 0,495 

2 Площа забудови м2 1398,00 

3 Площа озеленення м2 1932,00 

4 Площа доріг з твердим покриттям м2 1620,00 

5 Коефіцієнт забудови % 28,2 

6 Коефіцієнт озеленення % 39,0 

 

1.3 Об'ємно-планувальне рішення 

1.3.1 Характеристика функціонального процесу (elartu.tntu.edu.ua) 

Будівлю спортивного комплексу запроєктовано із двох блоків: 

спортивна зала та приміщення навчального, спортивного, адміністративно-

побутового призначення. Споруда різнорівнева зі змішаним каркасом: 

безкаркасна з несучими поздовжніми і поперечними стінами надземної 

частини, з неповним каркасом цокольного поверху – колони та несучі 

поздовжні і поперечні стіни. 

Розміри будівлі: 

 в плані 58,80 × 26,10 м,  

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31283/1/dyplom_Lakhmaniuk.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31283/1/dyplom_Lakhmaniuk.pdf


 висота адміністративної частини будівлі 4,30 м, 

 висота основної частини будівлі 5,35 м, 

 висота будівлі на рівні спортивного залу 12,24 м, 

 висота цокольного поверху 2,5 м, поверху адміністративної 

частини та навчальних приміщень типового поверху 2,8 м, висота 

спортивного залу 9,0 м. 

Жорсткість конструктивної схеми забезпечено роботою просторового 

каркасу: колон, балок та плит перекриття, поперечних та поздовжніх стін і 

плит перекриття.  

Плити перекриття і покриття поєднуються між собою анкерами, які 

зв'язують стіни с плитами та плити між собою. 

Експлікацію приміщень наведено у таблиці 1.3, загальну площу 

поверхів – у таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.3 – Експлікація приміщень 

№ п/п Назва Площа, м2 

1 2 3 

1.  Гардеробна 19,25 

2.  Коридор 93,39 

3.  Вбиральня 18,38 

4.  Кімната очікування 19,25 

5.  Кімната інструкторів та тренерів 19,25 

6.  Навчальна аудиторія 35,86 

7.  Адміністративне приміщення 29,70 

8.  Майстерня з ремонту спортивного інвентарю 19,25 

9.  Кімната для чистки зброї 19,25 

10.  Склад зброї 27,30 

11.  Склад боєприпасів 6,00 

12.  Збройна майстерня 19,25 

13.  Комора 19,25 

14.  Господарське приміщення 19,25 

15.  Стрілецький павільйон 514,50 



16.  Роздягальня 19,25 

 

Закінчення таблиці 1.3 

1 2 3 

17.  Адміністративне приміщення 10,99 

18.  Вбиральня для персоналу 13,15 

19.  Методичний кабінет 27,03 

20.  Тамбур 10,20 

21.  Вестибюль-хол 42,71 

22.  Гардеробна 9,12 

23.  Побутове приміщення 20,98 

24.  Коридор 5,85 

25.  Роздягальня чоловіча 26,21 

26.  Душова чоловіча 5,97 

27.  Душова жіноча 5,97 

28.  Роздягальня жіноча 26,21 

29.  Вбиральня чоловіча 1,51 

30.  Вбиральня жіноча 1,51 

31.  Вбиральня загального користування 4,51 

32.  Кімната інструктора 11,52 

33.  Медичний кабінет 10,23 

34.  
Приміщення зберігання господарського 

інвентарю 
2,85 

35.  Передпокій 12,51 

36.  Зал силової підготовки 53,38 

37.  Приміщення зберігання спортивного інвентарю 19,46 

38.  Зал єдиноборств 45,03 

39.  Навчальна аудиторія 36,58 

40.  Електрощитова 17,51 

41.  Приміщення зберігання спортивного інвентарю 17,51 

42.  Спортивний зал 510,3 

 

Таблиця 1.4 – Загальна площа поверхів будівлі 

№ п/п Назва Площа, м2 

1 цокольний поверх 1011,1 

2 перший поверх 1079,0 



 Разом 2090,1 

 

1.3.2 Прийняті рішення та їхнє обґрунтування 

Будівля має задовольняти вимогам [2]. Форма будівлі зумовлена 

призначенням його приміщень, планувальними і конструктивними 

рішеннями. 

Згідно [11], [12] будівля за наслідками (відповідальністю) відноситься 

до класу СС2; прийнята за [13] ступінь вогнестійкості – II, ступінь 

довговічності – II. 

1.3.3 ТЕП об’ємно-планувального рішення 

Основні техніко-економічні показники по об’ємно-планувальному 

рішенню наведено у таблиці 1.5. 

 

Таблиця 1.5 – ТЕП об’ємно-планувального рішення 

п/п Назва Од. вим. Значення 

1 Будівельний об'єм м3 9310,00 

2 Площа забудови м2 1398,00 

3 Загальна площа приміщень м2 2092,10 

4 Корисна площа м2 920,10 

5 Поверховість пов 2 

 

1.4 Конструктивні рішення 

1.4.1 Несучі конструкції 

Фундаменти. Під колони цокольного поверху запроєктовано монолітні 

залізобетонні стовбчасті фундаменти з бетону з бетону важкого С12/15 за 

[14]. Під цегляні стіни монолітні стрічкові залізобетонні. 

Каркас монолітний залізобетонний. 

Стіни та перегородки. Стіни запроєктовано з цегли керамічної рядової 

за [15]. Зовнішні несучі товщиною 640 мм, внутрішні несучі – 380 мм. 

Перегородки товщиною 120 мм. 

Сходи. Використовуються для зв'язків між поверхами та як евакуаційні 



шляхи. Додаткові евакуаційні шляхи згідно [13] реалізовано через зовнішні 

сходи зі спортивного залу та заднього фасаду (зачолку). Внутрішні сходи 

передбачено наступнох видів: 

‒ збірні залізобетонні в осях 3-4, 12-13 за [16]; 

‒ монолітні зовнішні центрального входу та додаткові бокові 

евакуаційні та внутрішні в осях 2-3; 

‒ металеві виходу на покрівлю з висотою сходинки 250 мм. 

Специфікацію збірних залізобетонних конструкцій сходів наведено в 

таблиці 1.6. Марші спираються на консольні виступи сходових площадок і 

з’єднуються за допомогою с закладних деталей зварюванням не менше ніж в 

двох місцях. Сходи маршу висотою 150 мм і шириною 300 мм. Ухил сходів 

1:2. Освітлюються природним світлом та електролампами. Усі сходові марші 

мають металеве огородження висотою 900 мм з пластиковими поручнями 

згідно вимог [16]. 

 

Таблиця 1.6 – Специфікація збірних залізобетонних конструкцій сходів 

№ 

п/п 
Позначення Марка елементу Кілк. 

Розміри, мм 
Маса, кг 

ℓ b h 

1 
Серія 1.151.1-

6 випуск 1 
ЛМ27.12.14–4 6 2720 1200 1400 1525 

2 
Серія 1.152.1-

8 випуск 5 
1ЛП28.16–4 6 2800 1600 130 2330 

 

Ганок та сходи до ганку, додаткові бокові евакуаційні сходи та сходи 

першого поверху в осях 2-3 з бетону важкого С12/15. Зовнішні сходи 

облицьовані вуличною керамічною плиткою. 

Перекриття, покриття. Перекриття зі збірних залізобетонних 

багатопустотних плит за [18]. Покриття спортивного залу з плит ребристих за 

[19]. Плити багатопустотні прийнято семи типорозмірів за серією 1.141-1 

випуск 60. Товщина плит 220 мм. Плити ребристі одного типорозміру за 

серією 1.465.1-20 випуск 1. Пустотні плити спираються на несучі внутрішні 



та зовнішні стіни та на монолітні залізобетонні балки перерізом 0,4 × 0,5 м на 

відмітці +0,75. Ребристі – на стропильні залізобетонні балки каркасу та 

кріпяться між собою анкерами. Шви між плитами закривають цементним 

розчином. 

Специфікацію плит наведено у таблиці 1.7. 

 

Таблиця 1.7 – Специфікація плит перекриття, покриття 

№ 

п/п 

Позначення 

Серія 

Марка 

елементу 

Розміри, мм Витрати 

бетону, м3 

Маса, 

кг 
Кілк. 

ℓ b h 

П1 1.141–1 1ПК60.15-6 5980 1490 220 1,12 2800 140 

П2 1.141–1 1ПК60.12-6 5980 1190 220 0,84 2100 16 

П3 1.141–1 1ПК21.12-6 2080 1190 220 0,32 800 70 

П4 1.141–1 1ПК48.12-6 4780 1190 220 0,68 1700 1 

П5 1.141–1 1ПК48.15-6 4780 1490 220 0,90 2250 9 

П6 1.141–1 1ПК30.15-6 2980 1490 220 0,57 1430 4 

П7 1.141–1 1ПК30.12-6 2980 1190 220 0,43 1080 4 

П8 1.465.1–20 П2-1 5650 1485 300 0,76 1900 60 

 

Колони. У цокольному поверсі запроєктовано залізобетонні колони з 

бетону важкого класу С20/25 площею поперечного перерізу 400×400 мм. 

Розрахунок та специфікацію наведено у конструктивній частині проєкту. 

Балки. Балки покриття спортивного залу запроєктовано залізобетонні 

кроквяні двоскатні 1БКД18 за [20] та серією 1.462.1-3/89. Маса 12,1 тн, 

кількість 6 шт. 

1.4.2 Огороджуючі конструкції 

Стіни. Зовнішні стіни з утепленням із зовнішньої сторони плитами 

пінополістирольними марки ППС50 з наступним оштукатурюванням. 

Цокольна частина на висоту 600 мм утеплюється екструдованим 

пінополістиролом для запобігання механічного пошкодження поверхні стін 

та підвищення експлуатаційних властивостей конструкції. 

Перемички. Над віконними і дверними отворами облаштовано збірні 



залізобетонні брускові перемички за [21], що спираються на стіни не менше 

ніж на 120 мм. Перемички прийнято шириною 120 мм, за серією 1.038.1-1. 

Специфікацію наведено в таблиці 1.8. 

 

Таблиця 1.8 – Специфікація перемичок брускових залізобетонних 

№ Позначення 
Марка 

елементу 
Кілк. 

Розміри, мм 
Маса, кг 

ℓ b h 

1 Серія 1.038.1-1 1ПБ 10-1 36 1000 120 65 24 

2 Серія 1.038.1-1 1ПБ 13-1 105 1290 120 65 25 

3 Серія 1.038.1-1 1ПБ 16-1 10 1500 120 65 30 

4 Серія 1.038.1-1 2ПБ 16-2 30 1500 120 140 65 

5 Серія 1.038.1-1 2ПБ 19-3 75 1940 120 140 81 

6 Серія 1.038.1-1 2ПБ 25-3 15 2460 120 140 103 

7 Серія 1.038.1-1 2ПБ 26-4 15 2580 120 140 108 

8 Серія 1.038.1-1 3ПБ 34-4 5 3380 120 220 230 

9 Серія 1.038.1-1 3ПБ 36-4 25 3580 120 220 240 

 

Покрівля. Плоска неексплуатована рулонна з внутрішнім водостоком. 

Ухил покрівлі i=0,01 створено за рахунок теплоізоляційних шарів та 

кроквяних балок. Вихід на покрівлю передбачено через металеві сходи в осях 

12-13. Парапет висотою 600 мм, шириною 250 мм, накривається парапетними 

плитами товщиною 80 мм, шириною 420 мм. Покриття навчально-

адміністративних  приміщень зі збірних залізобетонних багатопустотних плит, 

покриття спортивного залу з ребристих плит. Склад покрівлі: утеплювач з 

плит пінополістирольних екструзійних, цементно-піщана стяжка, 

гідроізоляційний руберойд в три шари. 

Воронки внутрішнього водостоку розташовані у відповідності до 

системи відводу опадів. Розрахунок внутрішнього водостоку проведено 

відповідно до вимог п. 22 [22], [23]. Запроєктовано 7 водозабірних воронок, 

діаметр водостоку 85 мм. Мережа трубопроводів від водозабірних воронок 

проводяться в стояках внутрішніх сантехсистем, сходових клітин, випуск 

проводиться відкрито до лотків дощової каналізації. 



Підлоги. В будівлі запроєктовано наступні види підлог: 

 в адміністративних, службових приміщеннях, навчальних 

аудиторіях, коридорах, роздягальнях, майстернях – лінолеум; 

 в вестибюль-холі, санвузлах – плитка керамічна; 

 в спортзалі – спортивний паркет ламінований; 

 в залі силової підготовки та єдиноборств – каучукове покриття; 

 в стрілецькому павільйоні – бетонний класу С12/15. 

Схеми і елементи підлог наведено в таблиці 1.9. 

 

Таблиця 1.9 – Експлікація підлог 

№ 

примі-

щення 

Т
и

п
 

п
ід

л
о

ги
 

Схема підлоги Елементи підлоги 
Площа, 

м2 

1 2 3 4 5 

1, 2, 4-

14, 16, 

17, 19, 

20, 22-

24, 32-

35, 37, 

39-41 

л
ін

о
л
еу

м
 

 

1. Лінолеум δ = 6 мм. 

2. Клеюча бітумна мастика 

δ = 0,5 мм 

3. Цементно-піщана стяжка 

δ = 50 мм М100.  

4. Плита перекриття (2 поверх) 

або підлога бетонна з 

гідроізоляцією (цокольний та 1 

поверх) δ = 220 мм. 

528,65 

3, 18, 21, 

25-31 

к
ер

ам
іч

н
а 

п
л
и

тк
а 

 

1. Керамічна плитка δ =10 мм. 

2. Суміш клейова δ =5 мм 

3. Ґрунтовка бітумна δ =0,8 мм 

4. Цементно-піщана стяжка δ 

=30 мм М 100. 

5. Плита перекриття (2 поверх) 

або підлога бетонна з 

гідроізоляцією (цокольний та 1 

поверх) δ = 220 мм. 

165,38 



42 

п
ар

к
ет

 

 

1. Спортивний ламінований 

паркет δ =20 мм; 

2. підложка звуко-

теплоізолююча δ =10 мм; 

3. Цементно-піщана стяжка δ 50 

4. Плита перекриття δ = 220 мм. 

510,3 

Продовження таблиці 1.8 

1 2 3 4 5 

36, 38 

к
ау

ч
у

к
о

в
а 

 

1. Каучукове спортпокриття 

δ =15 мм; 

2. Гідроізоляція δ =2 мм; 

3. Бетон С12/15 δ =200 мм; 

4. Щебенева основа по 

ущільненому ґрунту δ =50 мм 

64,28 

15 

б
ет

о
н

н
а 

 

1. Бетон С12/15 δ =200 мм; 

2. Гідроізоляція δ =2 мм; 

3. Щебенева основа по 

ущільненому ґрунту δ =50 мм 

514,5 

 

Вікна, двері. Вікна та двері запроєктовано згідно вимог [24]. Вікна є 

основними вертикальними конструкціями для забезпечення природньої 

освітленості приміщень (lib.iitta.gov.ua) будівлі. Запроєктовано віконні 

металопластикові блоки з подвійними енергозберігаючими склопакетами та 

І-склом. Розміри вікон підібрано з врахуванням площі приміщень. Між 

блоками і конструкціями вкладається теплоізоляція та герметик. З 

внутрішньої сторони вікон встановлюється пластикове підвіконня, з 

зовнішньої – оцинкований водовідлив. Відкоси утепляються та 

оштукатурюються ззовні та з середини. 

Запроєктовано зовнішні металопластикові двері за [24] та внутрішні 

дерев'яні двері за [25]. Двері обладнано ручками, засувками та врізаними 

замками. Для забезпечення швидкої евакуації людей на випадок пожежі всі 

двері відкриваються назовні за напрямком руху на вулицю, виходячи з умов 

евакуації людей (www.referat-web.ru) із будівлі. Специфікацію елементів 

заповнення прорізів наведено у таблиці 1.10. 

https://lib.iitta.gov.ua/106883/1/Building_construction.pdf
http://www.referat-web.ru/referat72666.html


Вимощення. За периметром будівлі на керамзитобетонній основі 

облаштовано вимощення з асфальтобетонної суміші шириною 1,5 м, 

товщиною 150 мм для запобігання зволоження стін та фундаментів. Ухил 

вимощення 5 %. 

 

Таблиця 1.10 – Специфікація елементів заповнення прорізів (www.referat-

web.ru) 

Марка Назва 
Кількість за фасадами Розмір прорізів 

(Ш×В), мм 1-13 13-1 А-Д Д-А Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вікна 

В1 ВП ССП 17-15 ПВ П - 10 - 4 14 1700 × 1500 

В2 ВП ССП 12-15 ПВ П - 2 - - 2 1200 × 1500 

В3 ВП ССП 22-15 ПВ П 3 - - - 3 2200 × 1500 

В4 ВП ССП 33-30 ПВ П 5 - - - 5 3300 × 3000 

В5 ВП ССП 12-10 ПВ П 4 - - - 4 1200 × 1000 

Двері 

Д1 ДП ОД 10-21 По П - - - - 15 1000 ×2100 

Д2 ДД ОД 7-21 По П  - - - - 12 700 × 2100 

Д3 ДП ОД 9-21 По П - - - - 19 900 × 2100 

Д4 ДП ОД 12-21 По П - - 1 - 2 1200 × 2100 

Д5 ДП Дв 20-21 По ЛП 1 - - - 3 2000 × 2100 

Д6 ДП ОД 15-21 По ЛП - - 1 - 1 1500 × 2100 

Д7 ДМ ОД 9-21 По П - - - - 1 900 × 2100 

 

1.5 Теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій 

Теплотехнічний розрахунок конструкцій будівлі проведено згідно 

вимог [9]. 

1.5.1 Теплотехнічний розрахунок зовнішніх стін 

Метою теплотехнічного розрахунку є визначення необхідної товщини 

утеплювача для зовнішніх цегляних стін товщиною 640 мм. 

Вологісні умови експлуатації приміщень будівлі визначаються згідно 

http://www.referat-web.ru/referat72666.html
http://www.referat-web.ru/referat72666.html


[9]. Мікроклімат приміщень і умови експлуатації огороджень зведено до 

таблиці 1.11. Конструкція стіни і розрахункові данні до таблиці 1.12. 

Згідно вимог [9] для IІ кліматичної зони мінімально допустимий опір 

теплопередачі зовнішньої стінової огороджуючої конструкції становить 

𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 4,0 (м2∙К)/Вт. 

 

Таблиця 1.11 – Мікроклімат приміщень і умови експлуатації огороджень 

№ Назва Значення 

1 Розрахункова температура внутрішнього повітря tв = 20 

2 Вологість повітря φ =55 % 

3 Вологісний режим приміщень нормальний 

4 Умови експлуатації огороджень Б 

 

Таблиця 1.12 – Конструкція зовнішньої стіни і розрахункові данні 

№ Ескіз стіни Склад шару 
Товщи-

на δ, м 

Коефіцієнт 

теплопровідності 

λ, Вт/(м·К) 

1 

 

Внутрішня цементно-піщана 

штукатурка 
0,02 0,81 

2 
Кладка з керамічної цегли на 

цементно-піщаному розчині 
0,64 0,81 

3 
Утеплювач – плити 

пінополістирольні ППС-50 
δ3 0,045 

4 

Зовнішня теплоізоляційна 

цементно-перлітова 

штукатурка 

0,05 0,23 

 

Приведений опір теплопередачі конструкції стіни розраховується за 

формулою 1.1: 

 

𝑅𝛴 пр =
1

𝑎внутр.
+ ∑ 𝑅𝑖

𝑖

+
1

𝑎зовн.
                               (1.1) 

де 𝑅𝑖 - опір теплопередачі i-го шару конструкції стіни (нумерація шарів 



від 1 до 4 згідно таблиці 1.11), (м2 × К)/Вт. Визначається за формулою 1.2; 

𝑎внутр. − коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкції, 

дорівнює 8,7 Вт/(м2 × К); 

𝑎зовн. − коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні конструкції, 

дорівнює 23 Вт/(м2 × К). 

 

𝑅𝑖 =
𝛿𝑖

𝜆𝑖𝑝
                                                     (1.2) 

де δі – товщина i-го шару матеріалу, м; 

𝜆𝑖𝑝 – теплопровідність матеріалу i-го шару в розрахункових умовах 

експлуатації, Вт/(м × К). 

 

Розрахункова товщина утеплювача 𝛿3, м, визначається за формулою 1.3: 

 

𝛿3 = (𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 −
1

𝑎внутр.
−

𝛿1

𝜆1
−

𝛿2

𝜆2
−

𝛿4

𝜆4
−

1

𝑎внешн.
) × 𝜆3                 (1.3) 

 

𝛿3 = (4,0 −
1

8,7
−

0,02

0,81
−

0,64

0,81
−

0,05

0,23
−

1

23
) × 0,045 = 0,13 м 

 

Товщину утеплювача приймаємо згідно існуючої номенклатури 

виробів − 150 мм. 

Приведений опір теплопередачі конструкції стіни за формулою 1.1: 

 

𝑅𝛴 пр =
1

8,7
+

0,02

0,81
+

0,64

0,81
+

0,15

0,045
+

0,05

0,23
+

1

23
= 4,5 (м2 ∙ К)/Вт 

 

Згідно вимог [9] для зовнішніх огороджуючих конструкцій опалюваних 

будівель і споруд обов’язкове виконання умови 1.4: 

 

𝑅𝛴 пр ≥ 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛                                                        (1.4) 

 



4,5 (м2 ∙ К)/Вт ≥ 4,0 (м2 ∙ К)/Вт 

 

Умова виконується, прийнята конструкція стін задовольняє 

теплотехнічним умовам. 

1.5.2 Теплотехнічний розрахунок покрівлі 

Розрахунок проведено для двох типів покрівлі: над спортивним залом 

та основними приміщеннями. Конструкція і розрахункові данні зведено до 

таблиці 1.13. 

Мінімально допустимий опір теплопередачі суміщеного покриття для 

I кліматичної зони, 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 7,0 (м2∙К)/Вт. 

Розрахункова товщина утеплювача визначається за формулою 1.3. 

 

𝛿3 = (7,0 −
1

8,7
−

0,015

0,17
−

0,03

0,81
−

0,22

2,04
−

1

23
) × 0,037 = 0,238 м 

 

𝛿7 = (7,0 −
1

8,7
−

0,015

0,17
−

0,03

0,81
−

0,05

2,04
−

1

23
) × 0,037 = 0,241 м 

 

Таблиця 1.13 – Конструкція покриття приміщень 

№ Назва шару 
Товщин

а δ, м 

Коефіцієнт тепло-

провідності λ, Вт/(м·К) 

основні приміщення 

1 Гідроізоляційний 3-шаровий руберойд 0,015 0,17 

2 Цементно-піщана стяжка 0,03 0,81 

3 
Теплоізоляція – плити 

пінополістирольні екструзійні 
δ3 0,037 

4 Пустотна плита перекриття 0,22 2,04 

спортзал 

5 Гідроізоляційний 3-шаровий руберойд 0,015 0,17 

6 Цементно-піщана стяжка 0,03 0,81 

7 
Теплоізоляція – плити 

пінополістирольні екструзійні 
δ7 0,037 



8 Ребриста плита перекриття 0,05 2,04 

 

Для обох типів покрівлі для спрощення нанесення та монтажу 

приймаємо товщину шару з плит пінополістирольних екструзійних 250 мм. 

Приведений опір теплопередачі конструкції покрівлі за формулою 1.1 

для конструкцій покрівлі основних приміщень становить: 

𝑅𝛴 пр =
1

8,7
+

0,015

0,17
+

0,03

0,81
+

0,250

0,037
+

0,22

2,04
+

1

23
= 7,3 (м2 ∙ К)/Вт 

 

для конструкцій покрівлі спортзалу: 

 

𝑅𝛴 пр =
1

8,7
+

0,015

0,17
+

0,03

0,81
+

0,250

0,037
+

0,05

2,04
+

1

23
= 7,2 (м2 ∙ К)/Вт 

 

Таким чином за умови 1.4, прийнята конструкція покрівлі задовольняє 

теплотехнічним вимогам. 

1.6 Архітектурно-естетичне рішення 

Будівля має прості геометричної форми. Кольорова гамма фасадів 

витримана в теплих тонах. 

Додаткової виразності будівлі надає виконання покрівлі на різних 

висотних відмітках. Це також допомагає виконати зонування внутрішніх 

приміщень та збільшити внутрішній об'єм вестибюль-холу. В приміщеннях 

стіни оздоблено штукатуркою з водостійким фарбуванням, що полегшує 

експлуатацію та догляд, стелі пофарбовано водоемульсійною фарбою. В 

санвузлах стіни та підлоги облицьовано керамічною плиткою. 

1.7 Інженерні мережі та обладнання 

Будівлю обладнано системами холодного і автономного гарячого 

водопостачання та опалення, каналізації, вентиляції, водостоків, 

електропостачання, телефонного зв’язку і Інтернет. 

Опалення та теплопостачання. Роботи з проєктування та монтажу 

системи опалення проведено згідно вимог [26]. Запроєктовано центральну 



двотрубну горизонтальну колекторну с нижньою розводкою і штучно-

природньою циркуляцією (комбіновану) опалювальну систему. Опалювальні 

прилади – алюмінієві радіатори, з системою запірної арматури, для 

можливості виконання окремого включення та регулювання температури. 

Теплопостачання здійснюється від ЦТП магістральних теплових мереж до 

ІТП будівлі. Зовнішні тепломережі прокладено в каналах с теплоізоляцією. 

Будівлю обладнано ІТП для регулювання та підрахунку теплоносія. 

Система гарячого водопостачання автономна електрична тупикова, 

відкрита. Проєктування і монтаж проведено згідно вимог [22]. 

Холодне водопостачання. Запроєктовано єдину внутрішню кільцеву 

систему побутово-питного та протипожежного водопостачання згідно вимог 

[22]. Постачання холодної води здійснюється від центрального водоводу 

через відводи діаметром 150 мм. На вводі в будівлю запроєктовано 

водомірний вузол для підрахунку витрат води діаметром 50 мм. По 

периметру будівлі прокладено магістральний пожежний побутово-питний 

водовід з колодязями. Пожежні гідранти встановлено на відстані не менше 

3 м від фундаменту. 

Каналізація. Мережу запроєктовано згідно вимог [23]. Скидання 

каналізаційних стоків здійснюється у міську каналізаційну мережу. 

Каналізаційні випуски діаметром 100 мм виводяться з будівлі у 

загальноквартальну мережу з діаметром зовнішнього водоводу 150 мм. 

Вентиляція. Запроєктовано згідно вимог [26]. Передбачено систему 

природньої вентиляції через вентиляційні канали розміром 140 × 140 мм у 

внутрішніх стінах санвузлів. Вентиляція кожного приміщення на окремому 

поверсі здійснюється через індивідуальний повітропровід, відстань між 

сусідніми повітропроводами 120 мм. Система виводиться на покрівлю у 

вигляді вентиляційних каналів. 

Енергопостачання. Запроєктовано у відповідності до вимог [27] від 

міської підстанції з живленням двома кабелями – основним і резервним. 

Електрощитові розташовано в цокольному приміщені. Живлення приміщень 



виконано через загальний розподільчий щит. 

Зв'язок, сигналізація. Проєктом передбачено облаштування мереж 

телефонізації, диспетчирезації, мережі Інтернет. Для захисту радіостойок від 

атмосферних електричних розрядів влаштовується громовідвід, мережу 

блискавкозахисту запроєктовано згідно вимог [28], [29]. 
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2.1 Розрахунок каркасу спортивного залу 

2.1.1 Основні дані 

Виконано розрахунок несучих конструкцій монолітної рами каркасу 

спортивного залу будівлі спортивного комплексу по вул. Зелений гай у 

м. Лисичанськ. Розрахунок виконано за допомогою програмного комплексу 

"ЛІРА 9.6" методом кінцевих елементів. Кількість ступенів свободи системи 

три: ∆ x, ∆z, φy (друга ознака системи). Колона і балка моделюються за 

зразком універсального просторового стрижню (№ 10).  

Просторова жорсткість забезпечується шляхом спільної роботи 

плоских поперечних рам, пов'язаних поздовжніми перебірками (стіни, 

анкеровка стін). 

Розрахунок будівлі виконано у такому порядку: 

‒ формування моделі будівлі; 

‒ формування схемі проектування; 

‒ збір навантажень на конструктивні елементи; 

‒ визначення переміщення вузлів, зусилля і стресу; 

‒ формування креслення поверхових планів; 

‒ формування dxf креслення файли для інших графічних комплексів 

(AutoCAD, ArchiCAD); 

‒ відповідно до результатів розрахунку формування rtf файлу. 

Мета статичного розрахунку поперечної рами полягає у визначенні 

максимальних зусиль (згинальних моментів, поздовжніх і поперечних сил, 

необхідних для підбора перетинів колонни і ферми, розрахунку вузлів і 

сполучень) і визначенні армування. 

2.1.2 Конструктивне рішення каркасу 

Конструктивне рішення 1-поверхового спротивного залу розроблено в 

монолітному виконанні залізобетонного рамно-в'язевого каркасу, що 

складається з монолітних колон перетином 400×600 мм і ребристих плит 

покриття товщиною 300 мм, прорамленних по зовнішньому контуру 

бортовою балкою з прямокутним перетином 400×300 (h) мм. 



У проекті прийнята сітка колон з комірками 6×6 м для колон підвалу, 

6×18 м для колон поверху. 

Просторові стійкість і жорсткість будівлі забезпечуються системою з 

просторового рамного каркаса, горизонтальних діафрагм жорсткості. 

Горизонтальними діафрагмами слугують диски з плит покриття, абсолютно 

жорсткі в своїй площині, але з кінцевою жорсткістю з площини. 

2.2 Розрахункова схема 

Розрахункова схема поперечної рами каркаса спортивного залу 

максимально наближена до реальної моделі будівлі (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Розрахункова схема пласкої рами каркасу 

 

Попередньо жорсткість елементів задається у програмі ЛІРА в 

табличній формі (таблиця 2.1). 

 

Таблиця 2.1 – Жорсткість елементів 

Тип 

жорсткості 
Ім’я 

Параметри (перерізи, см; жорсткості,кН∙м; 

розподілена вага, кН/мп) 

1 Брус 40 х 60 
Ro=2.5,E=2,65·106,GF=0 

B=40,H=60 

2 Брус 40 х 50 
Ro=2.5,E=2,65·106,GF=0 

B=40,H=50 

4 Брус 34 х 120 
Ro=2.5,E=2,65·106,GF=0 

B=34,H=120 



2.3 Збір навантаження на раму 

Лисичанськ відноситься до IІ архітектурно-будівельного кліматичного 

району, I температурної зони, II вітрової і VI за сніговим навантаженням, 

отже для нього прийнято: 

 нормативне снігове навантаження S0 = 1370 Па, 

 нормативне вітрове навантаження W0 = 460 Па. 

2.3.1 Постійне навантаження (вага конструкцій) 

Вага конструкцій каркасу, жорсткості яких задано у розрахунковій 

схемі, прикладається автоматично у програмі ЛІРА, з урахуванням 

коефіцієнтів запасу. 

Для інших конструкцій розрахункове значення навантаження 

визначається по формулі 2.1: 

 

𝑔𝑝 = 𝛾𝑓𝑚 ∙ 𝑔𝑛                                                                (2.1) 

де:  𝑔𝑝 - розрахункове значення навантаження; 

𝛾𝑓𝑚– коефіцієнт надійності по матеріалу; 

𝑔𝑛 - нормативне значення навантаження. 

 

Збір навантажень на 1 м2 покриття зібрано до таблиці 2.2. 

Таким чином, 𝑔𝑛  = 2,201 кН/м2; 𝑔𝑝 = 3,100 кН/м2. 

Значення вузлового навантаження від покриття на верхній вузол 

крайніх колон визначається за формулою 2.2: 

𝑃1
покр

= 𝐵 ∙
𝐿

2
∙ 𝑔р

покр 
𝛾𝑐                                                        (2.2) 

де: В – крок колон; 

L – проліт; 

𝑔р
покр 

– розрахункове значення рівномірно розподіленого 

навантаження на покрівлю; 

𝛾𝑐  – коефіцієнт запасу по призначенню будівлі. 

 



Таблиця 2.2 – Збір постійного навантаження на 1 м2 покриття 

№ 

п/п 
Найменування 

щільність 

кН/м3 

товщ. 

м 

нормат. 

навант. 

𝑔𝑝, 

кН/м2 

коеф. 

запасу 

𝛾𝑓𝑚 

розрах. 

навант. 

𝑔𝑛, 

кН/м2 

Навантаження від покриття 

1 Гідроізоляційний 3-

шаровий руберойд 

 0,015 0,030 1,3 0,585 

2 Цементно-піщана 

стяжка 

20,000 0,030 0,600 1,3 0,780 

3 Теплоізоляція 0,28 0,250 0,070 1,3 0,091 

4 1 шар пароізоляції  0,002 0,001 1,2 0,0012 

5 Ребриста плита 

покриття 

 0,500 1,500 1,1 1,650 

 Разом:   2,201  3,1 

 

𝑃1
покр

= 6 ∙
18

2
∙ 3,1 ∙ 0,95 = 158,58 кН 

 

Колони підвалу мають сітку 6×6 м, вантажна площа для колон 

середніх рядів дорівнює 36 м2. 

Вузлова зосереджена сила на колони визначається за формулою 2.3: 

 

𝑃1
покр

= 𝐵 ∙ 𝐿 ∙ 𝑔р
покр 

𝛾𝑐                                                        (2.3) 

де: В – крок колон у поперечному напрямі 

L – крок колон у поздовжньому напрямку. 

 

Навантаження від ваги перекриття зведено у таблицю 2.3. 

Таким чином, 𝑔Н
перекр

 = 5,194 кН/м2; 𝑔р
перекр

 = 5,76 кН/м2. 

На середню колону діє навантаження: 

 

Р1
перекр

=  6 ∙
18

2
∙ 5,76 ∙ 0,95 = 295,488 кН 

 



Таблиця 2.3 – Навантаження від ваги перекриття 

№ 

п/п 
найменування 

щільність, 

кН/м3 

товщина, 

м 

нормат. 

навант. 

𝑔𝑝, кН/м2 

коеф. 

запасу 

𝛾𝑓𝑚 

розрах. 

навант. 

𝑔𝑛, 

кН/м2 

Навантаження від покриття 

1 Спортивний 

ламінований паркет 
9,65 0,020 0,193 1,3 0,25 

2 Підложка звуко-

теплоізолююча  

 
0,002 0,001 1,2 0,0012 

3 Бетон  25 0,200 5 1,1 5,5 

 Разом:   5,194  5,76 

 

На крайню колону по осі А діє навантаження: 

 

Р2
перекр

=  6 ∙
6

2
∙ 5,76 ∙ 0,95 = 98,496 кН 

 

На крайню колону по осі В діє навантаження: 

 

Р3
перекр

=  6 ∙
6

2
∙ 5,76 ∙ 0,95 = 98,496 кН 

 

Схему навантаження рами постійним навантаженням представлено на 

рисунку 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Схема навантаження №1 – постійне навантаження 



2.3.2 Тимчасове тривале навантаження 

Тимчасові тривалі навантаження на покрівлю визначено за [8] 

танаведено у таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 – Тимчасові тривалі навантаження на покрівлю 

Будівлі та приміщення 
Характеристичні значення 

навантажень, кПа (кгс/м2) 

Квазіпостійні значення 

навантажень, кПа (кгс/м2) 

9 Покриття на ділянках:   

в) інших 0,5 (50) - 

 

Навантаження на покрівлю приймається 0,5 кН м2. 

Коефіцієнт надійності за навантаженням 𝛾𝑓𝑚 для рівномірно 

розподілених навантажень приймається 1,3 – при характеристичному 

значенні менш ніж 2,0 кПа (200 кгс/м2). 

Розрахункове значення визначається за формулою 2.1: 

 

𝑔р
тимч = 0,500 ∙ 1,3 = 0,650 кН/м2 

 

Значення вузлового навантаження на колону крайнього ряду: 

 

𝑃1
тимч = 6 ∙

18

2
∙ 0,65 ∙ 0,95 = 33,25 кН 

 

На колони середніх рядів підвалу діє тимчасове навантаження, що 

визначається за[8]. Відповідні значення наведено у таблиці 2.5. 

Таким чином, 𝑔Н
тимч = 4 кН/м2. 

Розрахункове значення вираховується за формулою 2.4: 

 

𝑔р
тимч = 𝑔Н

тимч ∙ 𝛾𝑓𝑚 ∙ 𝛾𝑐                                             (2.4) 

де: 𝛾𝑓𝑚- коефіцієнт надійності для рівномірно розподілених 

навантажень, 1,2 – при характеристичному значенні більше ніж 2,0 кПа; 



Таблиця 2.5 – Тимчасові тривалі навантаження на перекриття 

Будівлі та приміщення Характеристичні 

значення 

навантажень, кПа 

(кгс/м2) 

Квазіпостійні 

значення 

навантажень, кПа 

(кгс/м2) 

4 Зали:   

в) зборів і нарад, чекання, 

видовищні і концертні, спортивні 

4,0 (400) 1,7 (170) 

 

𝑔р
тимч = 4 ∙ 1,2 ∙ 0,95 = 4,56 кН/м2 

 

Вантажна площа для колони середнього ряду дорівнює: 

 

𝐴1 = (
6 + 6

2
) ∙ (

18

2
) = 54 м2 

 

Для колони по осі А: 

 

𝐴2 = 6 ∙
6

2
=  18 м2 

 

Для колони по осі В: 

 

𝐴3 = 6 ∙
6

2
=  18 м2 

 

На колони підвалу визначаємо навантаження за формулою 2.5: 

 

𝑃тимч = А ∙ 𝑔р
тимч                                               (2.5) 

де: А – вантажна площа для кожної колони. 

 

На середню колону діє навантаження: 



𝑃1
тимч = 54 ∙ 4,56 = 246,24 кН 

 

На крайню колону по осі А діє навантаження: 

 

𝑃2
тимч = 18 ∙ 4,56 = 82,08 кН 

 

На крайню колону по осі В діє навантаження: 

 

𝑃3
тимч = 18 ∙ 4,56 = 82,08кН 

 

Схему навантаження рами тимчасовим тривалим навантаженням 

представлено на рисунку 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема навантаження №2 – тимчасове тривале навантаження 

 

2.3.3 Короткочасне снігове навантаження  

Згідно [8] нормативне снігове навантаження S0 = 1370 Па. 

Розрахункове значення снігового навантаження обчислюється за 

формулою 2.6: 



𝑆𝑚 = 𝛾𝑓𝑚 ∙ 𝑆0 ∙ 𝐶                                              (2.6) 

де: 𝛾𝑓𝑚 – коефіцієнт надійності за граничним значенням снігового 

навантаження, дорівнює 1,14 при Т = 100 років; 

S0 (lib.lntu.edu.ua) – характеристичне значення снігового навантаження, 

(www.kntu.kr.ua) 1370 Па; 

С – коефіцієнт, що залежить від кута нахилу покрівлі, від режиму 

експлуатації покрівлі, від географічної висоти місцевості, обчислюється за 

формулою 2.7. 

 

С = 𝜇 ∙ С𝑎𝑙𝑡 ∙ 𝐶𝑒                                               (2.7) 

де: Ce – коефіцієнт, що враховує режим експлуатації покрівлі, 

приймається рівним 1 відповідно до п. 8.9 [8]; 

Calt – коефіцієнт географічної висоти, приймається рівним 1 відповідно 

до п. 8.10 [8]; 

μ – коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву на поверхні ґрунту 

до снігового навантаження на покриття, 

μ = 1 (при куті нахилу покрівлі до 25 градусів). 

 

Розрахункове значення снігового навантаження (www.kntu.kr.ua) за 

формулою 2.6: 

 

𝑆𝑚 = 1,14 ∙ 1370 ∙ 1 = 1,56 кН/м2 

 

Зосереджена сила від снігового навантаження визначається за 

формулою 2.8: 

𝑃сн = 𝐵 ∙
𝐿

2
∙ 𝑆𝑚 ∙ 𝛾𝑐                                               (2.8) 

𝑃сн = 6 ∙
18

2
∙ 1,56 ∙ 0,95 = 100,548 кН 

 

http://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%A3%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2010.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/zbirnyki/2021/4.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/zbirnyki/2021/4.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/zbirnyki/2021/4.pdf


Схему навантаження рами сніговим навантаженням представлено на 

рисунку 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Навантаження №3 - снігове 

 

2.3.4 Вітрове навантаження 

Вітрове навантаження сприймається безпосередньо цегляними стінами 

і на каркас не передається. 

2.4 Результати розрахунку 

Результатом розрахунку за методом кінцевих елементів у програмі 

ЛІРА є: 

‒ отримання значення зусиль в елементах рами для різних 

розрахункових поєднань у табличній формі (таблиця 2.6) 

‒ значення переміщень вузлів у табличній формі (таблиця 2.7). 

 

Таблиця 2.6 – Таблиця значення зусилля в елементах рами 
№ 

элем 

№ 

перетину 

Тип 

РСУ 

Склад 

РСУ 
Зусилля 

N (т) Mk (т·м) My (т·м) Qz (т) № завант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2 трив -44.437 0.000 -0.559 0.724  1 2 3  

1 1 1 трив -35.815 0.000 -0.580 0.752  1 2  

1 2 2 трив -42.877 0.000 1.323 0.724  1 2 3  

1 2 1 трив -34.255 0.000 1.375 0.752  1 2  



2 1 2 трив -33.535 0.000 0.272 0.000  1 2 3  

2 2 2 трив -28.405 0.000 0.272 0.000  1 2 3  

3 1 1 трив -29.789 0.000 0.139 -0.134  1 2  

Закінчення таблиці 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 1 1 трив -4.720 0.000 0.191 -0.197  1 3  

3 2 1 трив -28.229 0.000 -0.209 -0.134  1 2  

3 2 1 трив -3.160 0.000 -0.321 -0.197  1 3  

5 1 1 трив -29.736 0.000 -0.093 0.088  1 2  

5 1 1 трив -4.672 0.000 -0.141 0.150  1 3  

5 2 1 трив -28.176 0.000 0.136 0.088  1 2  

5 2 1 трив -3.112 0.000 0.250 0.150  1 3  

7 1 2 трив -44.383 0.000 0.531 -0.678  1 2 3  

7 1 1 трив -35.762 0.000 0.551 -0.706  1 2  

7 2 2 трив -42.823 0.000 -1.231 -0.678  1 2 3  

7 2 1 трив -34.202 0.000 -1.284 -0.706  1 2  

8 1 2 трив -33.535 0.000 -0.272 0.000  1 2 3  

8 2 2 трив -28.405 0.000 -0.272 0.000  1 2 3  

9 1 1 трив -0.752 0.000 -1.103 1.408  1 2  

9 2 1 трив -0.685 0.000 0.517 0.611  1 3  

9 2 1 трив -0.752 0.000 0.456 0.652  1 2  

9 3 1 трив -0.685 0.000 0.869 -0.145  1 3  

9 3 1 трив -0.752 0.000 0.870 -0.104  1 2  

9 4 1 трив -0.752 0.000 0.141 -0.860  1 2  

9 4 1 трив -0.685 0.000 0.077 -0.902  1 3  

9 5 1 трив -0.685 0.000 -1.859 -1.658  1 3  

9 5 1 трив -0.752 0.000 -1.733 -1.617  1 2  

10 1 1 трив -0.488 0.000 -1.538 1.503  1 3  

10 1 1 трив -0.618 0.000 -1.524 1.503  1 2  

10 2 1 трив -0.618 0.000 0.168 0.753  1 2  

10 3 1 трив -0.618 0.000 0.736 0.003  1 2  

10 4 1 трив -0.618 0.000 0.178 -0.747  1 2  

10 4 1 трив -0.488 0.000 0.161 -0.747  1 3  

10 5 1 трив -0.488 0.000 -1.522 -1.497  1 3  

10 5 1 трив -0.618 0.000 -1.504 -1.497  1 2  

11 1 1 трив -0.638 0.000 -1.772 1.614  1 3  

11 1 1 трив -0.706 0.000 -1.640 1.570  1 2  

11 2 1 трив -0.706 0.000 0.121 0.839  1 2  

11 2 1 трив -0.638 0.000 0.054 0.883  1 3  

11 3 1 трив -0.638 0.000 0.811 0.152  1 3  

11 3 1 трив -0.706 0.000 0.813 0.107  1 2  

11 4 1 трив -0.638 0.000 0.498 -0.579  1 3  

11 4 1 трив -0.706 0.000 0.435 -0.624  1 2  

11 5 1 трив -0.706 0.000 -1.012 -1.355  1 2  

15 1 1 трив 0.000 0.000 -0.272 0.091  1  

15 1 2 трив 0.000 0.000 -0.272 0.091  1 2 3  



15 2 1 трив 0.000 0.000 -0.272 -0.091  1  

15 2 2 трив 0.000 0.000 -0.272 -0.091  1 2 3  

 

Таблиця 2.7 – Таблиця переміщень вузлів 

№ вузла Переміщення 

X (мм) Y (мм) Z (мм) UX (рад·103) UY (рад·103) UZ (рад·103) № завант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 

2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 

3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 

4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 

5 0.012 0.000 -0.095 0.000 0.051 0.000 1 

6 0.004 0.000 -0.016 0.000 -0.007 0.000 1 

7 -0.002 0.000 -0.016 0.000 0.005 0.000 1 

8 -0.010 0.000 -0.095 0.000 -0.047 0.000 1 

9 0.973 0.000 -0.344 0.000 0.173 0.000 1 

12 -0.932 0.000 -0.344 0.000 -0.169 0.000 1 

1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 

2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 

3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 

4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 

5 -0.094 0.000 -0.094 0.000 -0.027 0.000 2 

6 -0.003 0.000 -0.003 0.000 -0.001 0.000 2 

7 -0.048 0.000 -0.003 0.000 0.001 0.000 2 

8 0.003 0.000 0.024 0.000 0.003 0.000 2 

9 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.103 0.000 2 

12 -0.103 0.000 0.002 0.000 -0.048 0.000 2 

1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 

2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 

3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 

4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 

5 -0.001 0.000 -0.042 0.000 -0.002 0.000 3 

6 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000 3 

7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 3 

8 0.001 0.000 -0.042 0.000 0.002 0.000 3 

9 -0.019 0.000 -0.180 0.000 -0.002 0.000 3 

12 0.021 0.000 -0.180 0.000 0.002 0.000 3 

 

Згідно [30] максимальний допустимий прогин для балок, ферм, 

прогонів, плит, настилів (включаючи поперечні ребра плит і настилів) 

складає: 

 

𝐿/250 =  18000/250 =  72 мм 



Максимальний вертикальний прогин вузла 9 – 0,344 + 0,18 = 0,524 мм, 

що є допустимим. 

У програмі ЛірАРМ розраховано армування елементів каркасу (таблиця 

2.8). Крайня колона розраховується як конструктивний елемент на два 

поверхи (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – конструктивний елемент колона К1 

 

Схема розташування арматури наведена на рисунку 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема розташування арматури 

 

Таблиця 2.8 – Підбір армування у програмі ЛірАРМ 

Пере-тин Симе-трія 
Продольна арматура 

% ASW1 
Шир. тріщин 

AU1 AU2 AU3 AU4 AS1 (doi.org) AS2 AS3 AS4 тимч трив 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Балка 9;  Прямкутник; B=40.00; H=50.00 см; L=6.00 м 

Бетон С 20/25; Арматура: продольна A400С; поперечна A240С 

1   С 0.4 0.4 0.4 0.4 

    

0.08 0.02 0.29 0.29 

  

0.4 0.4 0.4 0.4 

    

0.08 

   

 

  Н 0.1 0.1 0.4 0.4 

    

0.05 0.02 0.29 0.29 

http://doi.org/10.1016/j.newast.2006.07.003


    

0.4 0.4 

    

0.04 

   2   С 0.2 0.2 0.2 0.2 

    

0.04 

 

0.28 0.28 

  
0.2 0.2 0.2 0.2 

    

0.04 

 
  

 
  Н 0.2 0.2 0.1 0.1 

    

0.03 

 

0.28 0.28 

Продовження таблиці 2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 (er.nau.edu.ua) 9 10 11 12 13 14 

  

0.2 0.2 

      

0.02 

   3   С 0.4 0.4 0.4 0.4 

    

0.08 

 

0.25 0.25 

  

0.4 0.4 0.4 0.4 

    

0.08 

   

 

  Н 0.4 0.4 0.1 0.1 

    

0.05 

 

0.25 0.25 

  

0.4 0.4 

      

0.04 

   4   С 0.2 0.2 0.2 0.2 

    

0.04 

 

0.06 0.06 

  

0.2 0.2 0.2 0.2 

    

0.04 

   

 

  Н 0.2 0.2 0.1 0.1 

    

0.03 

 

0.06 0.06 

  

0.2 0.2 

      

0.02 

   5   С 0.7 0.7 0.7 0.7 

    

0.14 0.02 0.29 0.29 

  

0.6 0.6 0.6 0.6 

    

0.12 

   

 

  Н 0.1 0.1 0.7 0.7 

    

0.08 0.02 0.29 0.29 

    

0.6 0.6 

    

0.06 

   КОЕ=1  Балка 

Балка 10;  Прямкутник; B=40.00; H=50.00 см; L=6.00 м 

Бетон С 20/25; Арматура: продольна A400С; поперечна A240С 

1   С 0.6 0.6 0.6 0.6 

    

0.12 0.02 0.29 0.29 

  

0.5 0.5 0.5 0.5 

    

0.1 

   

 

  Н 0.1 0.1 0.6 0.6 

    

0.07 0.02 0.29 0.29 

    

0.5 0.5 

    

0.05 

   2   С 0.2 0.2 0.2 0.2 

    

0.04 

 

0.09 0.09 

  

0.2 0.2 0.2 0.2 

    

0.04 

   

 

  Н 0.2 0.2 0.1 0.1 

    

0.03 

 

0.09 0.09 

  

0.2 0.2 

      

0.02 

   3   С 0.3 0.3 0.3 0.3 

    

0.06 

 

0.28 0.28 

  

0.2 0.2 0.2 0.2 

    

0.04 

      Н 0.3 0.3 0.1 0.1     0.04  0.28 0.28 

  

0.3 0.3 

      

0.03 

   4   С 0.2 0.2 0.2 0.2 

    

0.04 

 

0.1 0.1 

  

0.2 0.2 0.2 0.2 

    

0.04 

   

 

  Н 0.2 0.2 0.1 0.1 

    

0.03 

 

0.1 0.1 

  

0.2 0.2 

      

0.02 

   5   С 0.6 0.6 0.6 0.6 

    

0.12 0.02 0.28 0.28 

  

0.5 0.5 0.5 0.5 

    

0.1 

   

 

  Н 0.1 0.1 0.6 0.6 

    

0.07 0.02 0.28 0.28 

    

0.5 0.5 

    

0.05 

   КОЕ=1  Балка 

Балка 11;  Прямкутник; B=40.00; H=50.00 см; L=6.00 м 

Бетон С 20/25; Арматура: продольна A400С; поперечна A240С 

1   С 0.7 0.7 0.7 0.7 

    

0.14 0.02 0.27 0.27 

  

0.6 0.6 0.6 0.6 

    

0.12 

   

 

  Н 0.1 0.1 0.7 0.7 

    

0.08 0.02 0.27 0.27 

    

0.6 0.6 

    

0.06 

   2   С 0.2 0.2 0.2 0.2 

    

0.04 

 

0.05 0.05 

  

0.2 0.2 0.2 0.2 

    

0.04 

   

 

  Н 0.2 0.2 0.1 0.1 

    

0.03 

 

0.05 0.05 

  

0.2 0.2 

      

0.02 

   3   С 0.4 0.4 0.4 0.4 

    

0.08 

 

0.23 0.23 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/13928/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9%202015.doc


  

0.3 0.3 0.3 0.3 

    

0.06 

   

 

  Н 0.4 0.4 0.1 0.1 

    

0.05 

 

0.23 0.23 

 
 

0.4 0.4 
  

    

0.04 

 
  

4   С 0.2 0.2 0.2 0.2 

    

0.04 

 

0.27 0.27 

Закінчення таблиці 2.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

0.2 0.2 0.2 0.2 

    

0.04 

   

 

  Н 0.2 0.2 0.1 0.1 

    

0.03 

 

0.27 0.27 

  

0.2 0.2 

      

0.02 

   5   С 0.4 0.4 0.4 0.4 

    

0.08 0.01 0.27 0.27 

  

0.4 0.4 0.4 0.4 

    

0.08 

   

 

  Н 0.2 0.2 0.4 0.4 

    

0.06 0.01 0.27 0.27 

  

0.2 0.2 0.4 0.4 

    

0.06 

   КОЕ=1  Kолонна 

  Kолонна 1;  Прямкутник; B=40.00; H=60.00 см; L=2.60 м 

Бетон С 20/25; Арматура: продольна A400С; поперечна A240С 

1   С 0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

 

0.22 0.22 

  

0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

   2   С 0.48 0.48 0.48 0.48 

    

0.08 

 

0.25 0.25 

  

0.48 0.48 0.48 0.48 

    

0.08 

   
              КОЕ=1  Kолонна 

Kолонна 2;  Прямкутник; B=40.00; H=60.00 см; L=8.55 м 

Бетон С 20/25; Арматура: продольна A400С; поперечна A240С 

1   С 0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

 

0.11 0.11 

  

0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

   2   С 0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

 

0.11 0.11 

  

0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

   
              Kолонна 3;  Прямкутник; B=40.00; H=60.00 см; L=2.60 м 

Бетон С 20/25; Арматура: продольна A400С; поперечна A240С 

1   С 0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

 

0.07 0.07 

  

0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

   2   С 0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

 

0.11 0.11 

  

0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

   
              Kолонна 5;  Прямкутник; B=40.00; H=60.00 см; L=2.60 м 

Бетон С 20/25; Арматура: продольна A400С; поперечна A240С 

1   С 0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

 

0.05 0.05 

  

0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

   2   С 0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

 

0.08 0.08 

  

0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

   
              Kолонна 7;  Прямкутник; B=40.00; H=60.00 см; L=2.60 м 

Бетон С 20/25; Арматура: продольна A400С; поперечна A240С 

1   С 0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

 

0.2 0.2 

  

0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

   2   С 0.48 0.48 0.48 0.48 

    

0.08 

 

0.23 0.23 

  

0.48 0.48 0.48 0.48 

    

0.08 

   Kолонна 8;  Прямкутник; B=40.00; H=60.00 см; L=8.55 м 

Бетон С 20/25; Арматура: продольна A400С; поперечна A240С 

1   С 0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

 

0.11 0.11 

  

0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

   

 

  Н 

  

0.24 0.24 

    

0.02 

 

0.11 0.11 

    

0.24 0.24 

    

0.02 

   



2   С 0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

 

0.11 0.11 

  

0.24 0.24 0.24 0.24 

    

0.04 

   

 

  Н 

  

0.24 0.24 

    

0.02 

 

0.11 0.11 

    

0.24 0.24 

    

0.02 

     

За результатами розрахунку і конструювання у програмі ЛірАрм 

підбирається армування колони К1, конструктивні креслення. Креслення і 

специфікація арматурних виробів наведена у графічній частині проекту. 
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3.1 Вихідні данні 

3.1.1 Конструктивні положення 

Розрахунок фундаментів на природній основі виконано згідно вимог 

[31]. Розрахунку підлягають фундаменти під колони цокольного поверху. 

3.1.2 Інженерно-геологічні умови майданчику будівництва 

Інженерно-геологічні умови визначено на основі вимог [32].  

Місто Лисичанськ належить до Донецького кам'яновугільного басейну. 

Для цієї території характерні метаморфізованні і вивержені породи 

докембрійського фундаменту. Над ними залягають девонські, карбонскі, 

пермські, тріасові, юрські, крейдяні, третинні і четвертинні опади. 

Кам'яновугільні відклади представлені знизу вапняками потужністю близько 

500 м. Слідом спостерігаються нашарування товщі пісковиків, алевролітів, 

аргілітів. (geotop.com.ua) Рельєф представлений слабкохолмистою рівниною, 

прорізаною яружно-балковою мережею. Відкладення кам'яновугільного віку 

представлено пісковиками, піщаними і глинистими сланцями, вапняками і 

вугіллям. Наявні кольорові глини і дрібнозернисті пісковики. Потужність від 

двадцяти до ста тридцяти метрів. Вище йдуть відклади верхньокрейдяного 

періоду: крейда, сіро-зелена глина, запісочений мергель. Потужність від 

десятків до сотень метрів. Четвертинна система представлена супіском, 

глиною, алювіальними опадами, потужність до дванадцяти метрів. 

(geotop.com.ua) Регіон зазнає техногенних зсувів. 

Свердловини для геологічної розвідки пробурені на умовній вісі між 

осями Б та В будівлі на відстані по 0,6 м від зовнішніх стін. Кількість 

свердловин – 3, абсолютні відмітки гирла 86,9; 87,1 і 87,3 м, відстань між 

свердловинами 30 м. Інженерно-геологічний розріз наведено на рис. 3.1. 

Характеристики інженерно-геологічних умов визначено дослідним 

шляхом, результати наведено в таблиці 3.1. 

 

https://geotop.com.ua/inzhenerno-geologicheskie-usloviya-luganskoj-oblasti_ua.php
https://geotop.com.ua/inzhenerno-geologicheskie-usloviya-luganskoj-oblasti_ua.php
https://geotop.com.ua/inzhenerno-geologicheskie-usloviya-luganskoj-oblasti_ua.php


 

Рисунок 3.1 – Геологічний розріз 

 

3.1.3 Фізико-механічні характеристики ґрунтів 

Лабораторними методами досліджень визначено: 

 вологість ґрунтів, W, д.о. 

 питому вагу ґрунтів, , кН/м3. 

 питому вагу часок ґрунтів, s, кН/м3. 

 вологість на границі розкатування, WР, д.о. 

 вологість на границі текучості, WL, д.о. 

Використовуючи данні лабораторних досліджень, розраховано: 

 питому вагу сухого ґрунту за формулою 3.1: 

 

𝛾𝑑 =
𝛾

1 + 𝑊
                                                              (3.1) 

 

 коефіцієнт пористості за формулою 3.2: 

 

𝑒 =
𝛾𝑠

𝛾𝑑
− 1                                                               (3.2) 

 



Таблиця 3.1 – Характеристики ґрунтів майданчику будівництва 

Характеристики 

П
о
зн

ач
ен

н
я
 

інженерно-геологічний елемент 

ґр
у
н

то
в
о

-

р
о
сл

и
н

н
и

й
 ш

ар
 

су
п

іс
о
к
 т

в
ер

д
и

й
 

су
гл

и
н

о
к
 з

 

гр
ав

іє
м

 т
а 

га
л
ьк

о
ю

 т
в
ер

д
и

й
 

су
гл

и
н

о
к
 л

ег
к
и

й
 

тв
ер

д
и

й
 

гл
и

н
а 

тв
ер

д
а
 

Потужність шару, м h 0,2-0,9 0,3-1,5 3,2-5,0 4,0–4,8 4,0–5,8 

Вологість природня, д.о. W, – 0,14 0,12 0,18 0,22 

Вологість на границі пластичності, д.о. WP – 0,26 0,25 0,23 0,26 

Вологість на границі текучості, д.о. WL – 0,28 0,36 0,31 0,44 

Число пластичності, д.о. IP – 0,02 0,11 0,08 0,18 

Показник текучості, д.о IL – -6,00 -1,18 -0,63 -0,22 

Питома вага ґрунту, кН/м3 γ – 19,7 19,5 17,01 19,9 

Питома вага часток, кН/м3 γS – 23,74 24,82 22,49 26,03 

Питома вага сухого ґрунту, кН/м3 γd – 17,28 17,41 14,42 16,31 

Коефіцієнт пористості, д.о. e – 0,37 0,43 0,56 0,60 

Пористість, % n – 27,2 29,9 35,9 37,3 

Ступінь вологості, д.о. Sr – 0,89 0,70 0,72 0,96 

Питома вага ґрунту зваженого у 

воді, кН/м3 
γsb – 10,00 10,40 8,01 10,05 

Кут внутрішнього тертя, (ua-

referat.com) град. 
φn – 

30 26 25 20 

Питоме зчеплення, кПа Сn – 21 47 37 76 

Модуль деформації, МПа Е – 32 34 27 26 

Умовний розрахунковий опір, кПа 

(ua-referat.com) 
R0 – 

300 300 300 600 

Висновок про можливість 

використання в якості основи 

не ре-

комен-

довано 

допус-

тиме 

допус-

тиме 

допус-

тиме 

допус-

тиме 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83


 

 пористість за формулою 3.3: 

 

𝑛 = (1 −
𝛾𝑠

𝛾𝑑
) ∙ 100%                                                  (3.3) 

 

 питому вагу ґрунту зваженого у воді за формулою 3.4: 

 

𝛾𝑠𝑏 =
𝛾𝑠 − 𝛾𝑤

1 + 𝑒
                                                        (3.4) 

 

 число пластичності за формулою 3.5: 

 

𝐼𝑃  =  𝑊𝐿 – 𝑊𝑃                                                     (3.5) 

 

 показник текучості за формулою 3.6: 

 

𝐼𝐿 =
𝑊 − 𝑊𝑃

𝐼𝑃
                                                     (3.6) 

 

 ступінь вологості за формулою 3.7: 

 

𝑆𝑟 =
𝑊 ∙ 𝛾𝑆

𝑒 ∙ 𝛾𝑤
                                                      (3.7) 

де 𝛾𝑤 – питома вага води, 10 кН/м3. 

 

Механічні характеристики: питоме зчеплення Cn, кут внутрішнього 

тертя n, модуль деформації ґрунтів Е (нормативне значення), умовний 

розрахунковий опір ґрунтів Rо визначені за довідковими таблиціми. 

3.2 Розрахунок фундаментів під колони 

Фундаменти під монолітні колони перерізом 400×400 мм проєктуються 



стовпчастими. 

3.2.1 Збір навантажень 

На колони спираються залізобетонні балки перерізом 400 × 500 мм, на 

балки спираються пустотні плити перекриття 1ПК60.15-6 масою 2800 кг. 

Вантажна полоса з якої збирається навантаження є квадратом зі 

стороною, що дорівнюють прольоту та кроку колон 6 м (сума половин 

прольотів будівлі та половин кроків колон з обох боків від колони). 

Вантажна площа складає 36 м2. Навантаження на обрізі фундаменту під 

колони розраховано згідно рекомендацій [8] та зібрано до таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 –Навантаження, що діють на обрізі фундаменту під колони 

Навантаження 

гу
ст

и
н

а,
 к

г/
м

3
 

то
в
щ

и
н

а 
/ 

в
и

со
та

, 

м
 

н
о
р

м
ат

и
в
н

е 

н
ав

ан
та

ж
ен

н
я
, 

к
Н

/м
2
 

н
о
р

м
ат

. 
н

ав
ан

та
-

ж
ен

н
я
 з

 в
ан

та
ж

н
о
ї 

п
л
о

щ
і,

 к
Н

 

к
о

еф
іц

іє
н

т 

н
ад

ій
н

о
ст

і 

р
о

зр
ах

у
н

к
о

в
е 

н
ав

ан
та

ж
ен

н
я
, 

к
Н

 

Постійні: 

Залізобетонна колона 2500 3,40 15,70 15,70 1,1 17,3 

Залізобетонна балка 2500 0,50 29,43 29,4 1,1 32,4 

Пустотна плита 

перекриття 
1400 0,22 3,02 108,7 1,1 119,6 

Цементно-піщана стяжка 2000 0,05 0,98 35,3 1,3 45,9 

Спортивний 

ламінований паркет  
1100 0,02 0,22 7,9 1,3 10,3 

Разом Постійні g: 225,5 

Тимчасові: 

Для спортивних залів - - 3,92 141,1 1,2 169,3 

Разом тимчасові v: 169,3 

ВСЬОГО 𝑁𝐼𝐼 394,8 

 

3.2.2 Визначення глибини закладання фундаменту 

Глибину закладання фундаменту на природній основі запроєктовано 

ґрунтуючись на: 



 інженерно-геологічних умовах будівельного майданчику; 

 мінімально допустимій величині глибини закладання фундаментів, 

𝑑𝑚𝑖𝑛  = 0,5 м; 

 конструктивних особливостях споруди (наявність цокольного 

поверху, висота колон, уніфікація та модульність збірних елементів 

фундаментів), з врахуванням рівня планування ділянки, відмітки 

підлоги цокольного поверху, товщини підлоги цокольного поверху, 

мінімальної висоти стовпчастого фундаменту; 

 

𝑑к > (1,75 − 0,45) + 0,30 + 0,90 = 2,50 м 

 

 глибини сезонного промерзання ґрунтів 𝑑𝑓; 

 гідрогеологічних умов площадки будівництва. 

Розрахункова глибина сезонного промерзання ґрунту 𝑑𝑓 визначається 

(core.ac.uk) згідно формули 3.8: 

 

𝑑𝑓 = 𝑘ℎ · 𝑑𝑓 𝑛                                                  (3.8) 

де 𝑘ℎ – коефіцієнт впливу теплового режиму будівлі, приймає значення 

від 0,4 до 1,1 в залежності від конструктивних особливостей будівлі; 

𝑑𝑓 𝑛 – нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту, що 

розраховується за формулою 3.9. 

 

𝑑𝑓 𝑛  = 𝑑0 · √|𝑀𝑡|                                             (3.9) 

де 𝑑0величина, що залежить від виду ґрунту, що розташовано під 

підошвою фундаменту, (er.nau.edu.ua) що проєктується, попередньо 

приймаємо для третього шару з суглинку 0,23 м; 

Mt = 4,2 + 3,3 + 1,5 = 9 – безрозмірний коефіцієнт, що дорівнює сумі 

абсолютних (core.ac.uk) значень середньомісячних від'ємних температур 

(er.nau.edu.ua) за зимовий період в м. Лисичанськ (визначено за даними 

https://core.ac.uk/download/pdf/83143677.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/83143677.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52500/1/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d1%83%d0%ba%20%d0%90.%d0%92..pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/83143677.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52500/1/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d1%83%d0%ba%20%d0%90.%d0%92..pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52500/1/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d1%83%d0%ba%20%d0%90.%d0%92..pdf


ресурсу https://en.climate-data.org/europe/ukraine/luhansk-oblast/lysychansk-4038/ 

які наведено на рис. 3.2.). 

Рисунок 3.2 – Характерні значення температур у м. Лисичанськ 

 

𝑑𝑓 𝑛 = 0,23 × √9 = 0,69 м 

 

Підземні води на майданчику не знайдено, отже у розрахунку 𝑑𝑓  не має 

потреби, бо глибина закладання фундаментів не залежить від розрахункової 

глибини промерзання 𝑑𝑓 . Фундаменти мають залягати на глибині не менше 

конструктивної. Відмітка підошви фундаменту відносно рівня чистої підлоги 

при цьому становитиме: 

 

−(2,500 +  0,450) = −2,950 м 

 

Основою під фундаменти є 3 ґрунтовий шар – суглинок твердий, 

середнє заглиблення підошви фундаменту від верхньої границі 3 шару 1,0 м, 

відстань до початку наступного ґрунтового шару від 3,1 м. 

3.2.3 Визначення умовної ширини підошви фундаменту 

Умовна ширина підошви окремого (стовпчастого) фундаменту 

розраховується за формулою 3.10: 

 

𝑏0 = √
𝑁𝐼𝐼

𝑅0 − 𝛾𝑚𝑡 ∙ 𝑑
                                             (3.10) 

де 𝛾𝑚𝑡– осереднене значення питомої ваги матеріалу фундаменту і 

ґрунту на його ступенях, що приймається 20 кН/м3, 

𝑅0 – умовний розрахунковий опір ґрунту 3 шару, що розташовано 



безпосередньо під підошвою фундаменту. (geol.bobrodobro.ru) 

𝑑 – заглиблення фундаментів від рівня планування. 

𝑏0 = √
344,8

300 − 20 ∙ 2,5
= 1,26 м 

 

Розрахунковий опір R (кПа) для шару ґрунту, що розташовано під 

підошвою фундаменту, визначається за формулою 3.11: 
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де 𝛾С1, 𝛾С2 – коефіцієнти умови роботи, (geol.bobrodobro.ru) що 

залежать від типу ґрунту основи та конструктивної схеми будівлі, 𝛾С1 = 1,25, 

𝛾С2 = 1; 

k – коефіцієнт, що приймають рівним 1,1 якщо міцнісні характеристики 

ґрунту (φ і с) визначені за довідковими таблицями; 

Mγ, Mq, Мс – коефіцієнти, що приймають за довідковими таблицями в 

залежності від (repo.sau.sumy.ua) куту внутрішнього тертя φ11 ґрунту: 

Mγ=0,84, Mq=4,37, Мс=6,9; 

kz – коефіцієнт, що приймають при b < 10 м рівним 1; 

b – ширина підошви фундаменту, що попередньо визначена за 

формулою 3.10; 

𝛾𝐼𝐼, 𝛾′𝐼𝐼 – усереднені розрахункові значення питомої ваги ґрунтів, що 

залягають відповідно нижче та вище підошви фундаменту, кН/м3; за 

формулою 3.12: 
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 .     (3.12) 

 

𝛾𝐼𝐼 =
19,5 ∙ 3,1 + 17,01 ∙ 4,4 + 19,9 ∙ 4,9

3,1 + 4,4 + 4,9
= 18,77 кН/м3 

https://geol.bobrodobro.ru/8915
https://geol.bobrodobro.ru/8915
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1259/1/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC.pdf


 

𝛾′𝐼𝐼 =
19,7 ∙ 0,9 + 19,5 ∙ 1,0

0,9 + 1,0
= 19,59 кН/м3 

c11 - розрахункове значення питомого зчеплення ґрунту, що залягає 

безпосередньо під підошвою (repo.sau.sumy.ua) фундаменту, 37 кПа; 

𝑑1 - приведена глибина закладання зовнішніх і внутрішніх фундаментів 

від підлоги цокольного поверху, що (univer.nuczu.edu.ua) визначається за 

формулою 3.13: 

 

𝑑1 = ℎ𝑠 + ℎ𝑐𝑓  ∙
𝛾𝑐𝑓

𝛾′
ІІ

                                    (3.13) 

де ℎ𝑠 - товщина шару ґрунту вище підошви фундаменту 

(repo.sau.sumy.ua) з боку цокольного поверху, 0,9 м;  

ℎ𝑐𝑓 - товщина конструкції підлоги цокольного поверху, 0,3 м; 

𝛾𝑐𝑓 - розрахункове значення питомої ваги конструкції підлоги 

цокольного поверху, 24,5 кН/м3;  

db - глибина цокольного поверху - відстань від рівня планування до 

підлоги (ir.nmu.org.ua) цокольного поверху, 1,3 м. 

 

𝑑1 = 0,9 +  0,3 ∙
24,5

19,57
= 1,28 м 

 

За значенням розрахункового опору R необхідно уточнити ширину 

підошви фундаменту b за формулою 3.14: 

 

𝑏 = √
𝑁𝐼𝐼

𝑅 − 𝛾𝑚𝑡 ∙ 𝑑
                                             (3.14) 

 

На основі повторного розрахунку b методом послідовних наближень 

коригується значення розрахункового опору R. Кількість ітераційних 

http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1259/1/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC.pdf
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/722/PT.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1259/1/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1259/1/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/146356/1/CD191.pdf


наближень визначається за умови отримання ширини підошви фундаменту, 

що відрізняється не більше ніж на 0,1 м від попереднього розрахунку. 

Розрахунки проведено в програмі Excel. Остаточне значення ширини 

підошви фундаменту після трьох ітерацій склало b=0,91 м. Ґрунтуючись на 

рекомендованих модульних розмірах фундаментів під колони, розміри 

підколонника, розміри перетину колони, конструюємо стовпчастий 

фундамент під колону з шириною підошви 1,2 м. 

Для запроєктованої ширини підошви фундаменту уточнюємо 

розрахунковий опір ґрунту за формулою (elartu.tntu.edu.ua) 3.11: R = 530 

кН/м2. 

3.3 Конструювання фундаментів 

Згідно розрахунку проєктуємо стовпчастий фундамент з підошвою 

розмірами 1,0×1,0 м та стовпом, що жорстко поєднується з монолітною 

колоною розмірами 0,4×0,4 м. Загальна висота фундаменту ℎ = 0,9 м, висота 

плитної частини – 0,3 м, об'єм бетону класу С12/15 0,4 м3, вага 1 т. 

Розрахунок фундаментів за матеріалом полягає у визначені класу 

бетону, арматури в стовпчастій частині та плиті фундаменту та перевірці 

достатності висоти плити на дію поперечної сили. 

Фундамент запроєктовано з бетону класу С12/15 міцністю на стиск 

15 МПа. Перевірка достатності обраного класу бетону проводиться за 

умовою 3.15: 

 

𝑁 ≤ 𝜑 ∙ 𝛾𝑐1 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏2                                           (3.15) 

де 𝑁 – сума всіх завантажень, що прикладені до основи: на обрізі 

фундаменту 394,8 кН, ваги фундаментного стовпу 9,81 кН, ваги ґрунту на 

уступах фундаменту 15,7 кН  𝑁 = 420,3 кН, 

𝜑 - коефіцієнт, що приймається в залежності від гнучкості стовпа та 

при найнесприятливіших умовах приймає значення 1. 

𝛾𝑐1 – коефіцієнт умов роботи бетону при тривалому навантаженні, 0,9; 

𝑓𝑐𝑑 – розрахункова міцність бетону при стиску 8500 кПа. 

https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36694/2/KRM_Prokopenko.pdf


 

420,3 кН ≤ 1 ∙ 0,9 ∙ 8500 ∙ 1,22 = 11016 кН 

 

Запроєктованої міцності бетону достатньо, тому поперечне армування 

не потрібно, розрахунок на дію поперечної сили не виконується. Поперечне 

армування стовпу приймаємо сітками 4Ø8 А240С. 

Поздовжнє армування подушки розраховується за першою групою 

граничних навантажень. Необхідна площа армування визначається за 

формулою 3.16: 

𝐴𝑠 =
𝑀

0,9 ∙ ℎ0 ∙ 𝑓𝑦𝑑
                                                (3.16) 

де 𝑀 – момент, що діє в перерізі консольної ділянки подушки, кН·м2, 

підраховується за формулою 3.17; 

ℎ0 – робоча висота перерізу з врахуванням товщини захисного шару 

бетону для монолітних фундаментів на бетонній підготовці 30 мм, ℎ0 =

270 мм; 

𝑓𝑦𝑑 – розрахунковий опір на розтяг поздовжньої періодичної арматури 

класу А400С, 𝑓𝑦𝑑 = 364 МПа. 

 

𝑀 =
𝑝сер ∙ (𝑙)2 ∙ 𝑏

2
                                                (3.17) 

де 𝑝сер - середній тиск по підошві фундаменту, що визначається за 

формулою 3.18; 

𝑙 – довжина консольної ділянки подушки фундаменту, 300 мм. 

 

𝑝сер =
𝑁

𝑏2
                                                               (3.18) 

 

𝑝сер =
420,3

1,02
= 420,3 кН/м2 

 



𝑀 =
420,3 ∙ (0,3)2 ∙ 1,0

2
= 18,91 кН ∙ м 

 

𝐴𝑠 =
18,91

0,9 ∙ 0,27 ∙ 364000
=  0,000214 м2 = 2,14 см2 

Через незначену площу армування приймаємо його конструктивно, 

сітками арматурними зі стержнів 12Ø10 А400С. 

Коефіцієнт армування 𝜇 =
𝐴𝑠 

𝑏∙ℎ
× 100% =

0,001256 

1,0∙0,3
× 100% = 0,35%. 

Армування підколонника приймаємо конструктивно поздовжніми 

стержнями Ø8 А400С. 

3.2.5 Перевірка напруги в основі фундаменту 

Напруга під підошвою фундаменту для центрального завантаження 

фундаменту має задовольняти умові 3.19: 

 

𝑝сер ≤ 𝑅                                                              (3.19) 

 

Умова 3.16 виконується420,3 ≤ 530. Напруга під підошвою 

фундаменту не перевищує розрахункового опору ґрунтової основи. 

3.2.6 Розрахунок осадки фундаменту 

Розрахунок осадки фундаменту проводиться методом пошарового 

підсумування. Товща основи розбивається на шари з розрахунку 0,4 ширини 

підошви фундаменту. Товщину елементарного шару прийнято рівною ℎ =

0,4 · 𝑏 = 0,4 м. Напруга від власної ваги ґрунту 𝜎𝑧𝑔𝑖 в і-му шарі 

розраховується за формулою 3.20: 

 

𝜎𝑧𝑔𝑖 = 𝜎𝑧𝑔0 + ∑ 𝛾𝑖 ∙ ℎ�̅�

𝑛

𝑖=1

                                                          (3.20) 

де 𝜎𝑧𝑔0 – напруга від власної ваги ґрунту під підошвою фундаменту, що 

розраховується як сума напруг від усіх шарів, що розташовані вище відмітки 

закладання фундаменту; 



𝛾𝑖 – питома вага відповідного і-го шару ґрунту; 

ℎ�̅� – потужність відповідного і-го шару; 

n – кількість шарів від яких визначається напруга. 

 

Додатковий тиск безпосередньо під підошвою фундаменту 

розраховується за формулою 3.21: 

 

𝑝0 = 𝑝сер − 𝜎𝑧𝑔0                                                (3.21) 

Додатковий тиск по підошві кожного елементарного шару 

розраховується за формулою 3.22: 

 

𝜎𝑧𝑝𝑖 = 𝑝0 ∙ 𝛼𝑖                                                     (3.22) 

де 𝛼𝑖 – коефіцієнт, що приймається за довідниковими таблицями в 

залежності від співвідношення сторін підошви прямокутного фундаменту 

ŋ =  𝑙/ 𝑏 = 1 та відносної глибини, що дорівнює 𝜉𝑖 =  2 ∙ 𝑧𝑖/𝑏, 𝑧𝑖 – відстань 

від підошви фундаменту до точки на осьовій вертикалі. 

 

Розрахунки ведуться до виконання умови 𝜎𝑧𝑝𝑖 = 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖 , що за 

глибиною відповідає нижній границі товщі, що стискається. 

Осадка елементарного шару розраховується за формулою 3.23: 

 

𝑆𝑖 = 0,8 ∙
�̅�𝑧𝑝𝑖 ∙ ℎ�̅�

𝐸𝑖
                                                     (3.23) 

де �̅�𝑧𝑝𝑖 - середнє значення напруги кожного елементарного шару, 

визначається як середнє арифметичне для двох суміжних шарів. 

Еi – модуль деформації ґрунту елементарного шару, що розглядається. 

 

Розрахункова загальна осадка основи 𝑆𝑚𝑎𝑥, дорівнює сумі осадок 

елементарних шарів і представляє собою осадку фундаменту. 

Перевірка за абсолютними деформаціям полягає у виконанні умови 3.24: 



 

𝑆𝑚𝑎𝑥  𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢                                               (3.24) 

де  𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢 – гранично допустима осадка фундаменту для даного типу 

будівлі, що за [31] дорівнює 0,10 м. 

Розрахунок проведено за у програмному середовищі Excel. Результати 

розрахунку наведено в таблиці 3.3. 

Нижня границя стисливої товщі розташована на глибині 4,8 м відносно 

рівня підошви фундаменту, на глибині 7,3 м відносно рівня планування, на 

відмітці –7,750 м.  𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢 = 0,1 м, 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 0,011 м, умова 3.23 виконується, 

осадка фундаменту не перевищує гранично допустимої. 

 

Таблиця 3.3 – Осадка фундаменту на природній основі 

ℎ�̅�, м 𝑧𝑖, м 𝜉𝑖, м 𝛼𝑖 𝜎𝑧𝑝𝑖, кПа �̅�𝑧𝑝𝑖 , кПа 𝜎𝑧𝑔𝑖 , кПа 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖 𝑆𝑖 , м Еi, кПа 𝛾𝑖, кН/м3 

0 0,00 0,0 1,000 247,47 242,5 48,9 9,8 0,000000 34000 19,5 

0,4 0,40 0,8 0,960 237,57 217,8 58,3 11,7 0,002460 34000 19,5 

0,4 0,80 1,6 0,800 197,98 174,0 67,7 13,5 0,001965 34000 19,5 

0,4 1,20 2,4 0,606 149,97 130,5 77,0 15,4 0,001474 34000 19,5 

0,4 1,60 3,2 0,449 111,11 97,1 86,4 17,3 0,001097 34000 19,5 

0,4 2,00 4,0 0,336 83,15 73,4 95,7 19,1 0,000829 34000 19,5 

0,4 2,40 4,8 0,257 63,60 56,7 103,9 20,8 0,000806 27000 17,01 

0,4 2,80 5,6 0,201 49,74 44,7 112,1 22,4 0,000635 27000 17,01 

0,4 3,20 6,4 0,160 39,60 36,0 120,2 24,0 0,000512 27000 17,01 

0,4 3,60 7,2 0,131 32,42 29,6 128,4 25,7 0,000421 27000 17,01 

0,4 4,00 8,0 0,108 26,73 24,6 136,6 27,3 0,000350 27000 17,01 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =  0,011 м   

 

Під колони крайніх рядів конструктивно запроєктовано стовпчасті 

фундаменти з підошвою розмірами 1,0×1,2 м другої групи за несучою 

здатністю. Висота фундаменту ℎ = 0,9 м, об'єм бетону класу С20/25 0,5 м3, 

вага 1,25 т. 

Під несучі стіни з цегляної кладки товщиною 640 мм в осях 1-3 

конструктивно запроєктовано монолітні стрічкові фундаменти з глибиною 



закладання підошви 1,1 м відносно рівня планування (-1,550 м відносно рівня 

чистої підлоги). Ширина стінової частини 600 мм, висота 300 мм, ширина 

фундаментних плит 1200 мм, висота 300 мм. 

Під несучі стіни в осях 3-13 запроєктовано монолітні стрічкові 

фундаменти з глибиною закладання підошви 2,5 м відносно рівня планування 

(-2,950 м відносно рівня чистої підлоги). Під стіни з цегляної кладки 

товщиною 640 мм конструктивно запроєктовано фундаменти з шириною 

стінової частини 600 мм, висотою 600 мм, з фундаментними плитами 

шириною 1200 мм, висотою 300 мм. Під стіни з цегляної кладки товщиною 

380 мм - фундаменти шириною 400 мм, з фундаментними плитами шириною 

1000 мм, висотою 300 мм. 
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4.1 Технологічна карта на виконання мурувальних робіт 

4.1.1 Область застосування 

Технологічну карту розроблено на виконання робіт з цегляного 

мурування зовнішніх, внутрішніх стін та перегородок при будівництві 

спортивного комплексу по вул. Зелений гай в м. Лисичанськ Луганської 

області. 

Будівля має стіни із цегли керамічної. Мурування зовнішніх несучих 

стіни запроєктовано товщиною 640 мм, внутрішніх несучих – 380 мм, 

перегородок – 120 мм. Конфігурація будівлі в плані ламана, має з декілька 

секцій різної висоти. Розміри будівлі в осях 58,8 × 26,1 м, максимальна 

висота будівлі 12,24 м. Технологічну карту розроблено на виконання 

цегляного мурування стін будівлі в теплий період року. Запроєктовано 

ведення робіт в одну робочу зміну. 

До складу робіт входять: 

 мурування зовнішніх стін товщиною в 2,5 цегли (640 мм); 

 мурування внутрішніх стін товщиною в 1,5 цеглини (380 мм); 

 мурування перегородок армуваних товщиною в 0,5 цеглини (120 мм). 

4.1.2 Підрахунок об'ємів робіт 

Об'єм робіт з виконання цегляного мурування підраховано за об’ємно-

планувальними рішеннями будівлі. Розрахунок проведено за принципом 

визначення загальної площі стін по всій висоті будівлі за вирахуванням 

площі віконних і дверних отворів, схему розрахунку наведена в таблиці 4.1. 

За визначеною площею, множенням на товщину відповідних стін, 

визначається обсяг цегляного мурування. На основі загального об'єму 

мурування згідно кошторисниї норм витати матеріалів визначається 

необхідна кількість цегли, цементно-піщаного розчину і арматури. 

Об'єми робіт по муруванню цегляних стін та супутніх роботах 

визначено згідно [33] та наведено в таблиці 4.2.  

Локальний кошторис на мурувальні роботи складено у програмі 

Експерт-Кошторис згідно вимог [34]. 



Таблиця 4.1 – Визначення площі цегляного мурування 

Вісь Дов-

жина 

стіни, 

м 

Заг. 

площа 

стіни, 

м2 

Отвори площа 

всіх 

отво-

рів м2 

площа 

цеглян. 

мурува-

ння, м2 

Вікна Двері 

тип кіль-

кість 

пло-

ща, м2 

тип кіль-

кість 

пло-

ща, м2 

Стіни товщиною 640 мм 

1-БД 15,50 55,03 О1 4 10,20 - - - 10,20 44,83 

2,3-БД 15,50 142,60 - - - Д1 5 10,50 10,50 132,10 

5,10-АВ 18,00 413,64 - - - 
Д5, 

Д6 
1 7,35 7,35 406,29 

13-БД 15,50 71,30 - - - Д4 1 2,52 2,52 68,78 

А,В-5-10 30,00 689,40 О4 5 49,50 Д5 1 4,20 53,70 635,70 

Б-1-13 22,80 104,88 О3 3 9,90 - - - 9,90 94,98 

Д-1-14 55,70 256,22 О1,2 12 29,10 - - - 29,10 227,12 

Стіни товщиною 380 мм 

4,11,12-

БВ,ГД 
19,0 57,0 - - - - - - - 57,0 

Перегородки товщиною 120 мм 

 
90,0 270,0 - - - - - - - 270,0 

 

Таблиця 4.2 – Об'єми робіт 

№ Назва роботи Од. вим. Об'єм роботи 

1 Мурування зовнішніх стін з цегли керамічної 1 м3 1030 

2 
Мурування внутрішніх стін з цегли 

керамічної (elartu.tntu.edu.ua) 
1 м3 22 

3 
Мурування перегородок цегляних армованих 

товщиною 1/4 цеглини 
100 м2 2,7 

4 
Установлення і розбирання інвентарних 

риштувань 

100 м2 

в.п. 
11,00 

 

Потребу будівництва в будівельних машинах і механізмах наведено в 

таблиці 4.3, у інших будівельних матеріалах і засобах у таблиці 4.4, 

локальний кошторис в таблиці 4.5. 

https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31323/2/dyplom_Kyulu.pdf


Таблиця 4.3 – Потреба будівництва в будівельних машинах, механізмах 

№ 
Шифр 

ресурсу 
Найменування 

Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 

1 2 3 4 5 

1 
КБМ202-

128 
Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 447,92 

2 
КБМ270-

163 
Прес ручний маш. год 2,187 

 

Таблиця 4.4 – Потреба будівництва в будівельних матеріалах і засобах 

№ 
Шифр 

ресурсу 
Найменування 

Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 

1 2 3 4 5 

1.  С111-1843 Сталеві деталі риштувань т 0,407 

2.  С123-517-У 
Опалубка розбірна із щитів, ширина 

2000 мм, товщина 40 мм 
м2 13,2 

3.  С123-521 
Дерев'яні деталі риштувань 

(inmad.vntu.edu.ua) 
м3 0,066 

4.  С142-10-2 Вода м3 46,03 

5.  
С1425-

11687 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементно-вапняковий, марка М25 
м3 247,2 

6.  
С1425-

11688 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементно-вапняковий, марка М50 
м3 7,521 

7.  по проекту Кріплення анкерні металеві т 0,0062 

8.  по проекту Арматура т 0,162 

9.  
по проекту Цегла керамічна, силікатна або 

порожниста 
1000 шт 422,448 

 

4.1.3 Вибір монтажного крану 

Кран обрано за його параметрами: вантажопідйомність (максимальна 

монтажна маса елементу), дальність вильоту (і маса найбільш віддаленого 

елементу) і висота підйому гаку. Ґрунтуючись на необхідності уніфікації 

вантажопідйомних механізмів, обираємо один кран для забезпечення усіх 

потреб на будівельному майданчику. 

http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/817E2C82-4ED5-4E98-B537-ECD0B25A0AE3.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/817E2C82-4ED5-4E98-B537-ECD0B25A0AE3.pdf


Таблиця 4.5 – Локальний кошторис на мурувальні роботи 
21.05.2023  (Реєстр. №: 10) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.8 (2023 р. на 15.03.2023 (ЦУ №3)) 

Форма №1 

Проєкт будівництва спортивного комплексу у 

м. Лисичанськ Луганської області 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

Локальний кошторис на будівельні роботи № (ir.nmu.org.ua) 02-01-01 

на спортивний комплекс у м. Лисичанськ Луганської області 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, (ir.nmu.org.ua) будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної 

інфраструктури) (www.minregion.gov.ua) 
Основа: 

Креслення (специфікації) №  

 
Кошторисна вартість 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

Середній розряд робіт 

1781,359 
тис. грн. 

тис. люд.-год. 

тис. грн. 

розряд 

 11,42 

 875,243  

 3,4 

Складений (ir.nmu.org.ua) в поточних цінах станом на 21.05.2023 р. 

№ 

з/п 

Обґрунту 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.г. 

 

не зайнятих обслу- 

говуванням машин 

всього 
експлуата- 

ції машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заро- 

бітної плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

на 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(www.min

region.go

v.ua) 

1 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з 

цегли керамічної при висоті поверху 

до 4 м (ir.nmu.org.ua) 

1 м3 380 1 183,33 127,32 449665 220738 48382 8,20 3116 

580,89 52,18 19828 0,612 232,56 

2 КБ8-5-2 Мурування зовнішніх простих стін з 

цегли керамічної при висоті поверху 

(ir.nmu.org.ua) понад 4 м 

1 м3 650 1 160,68 113,17 754442 372054 73561 8,08 5252 

572,39 46,38 30147 0,544 353,6 

3 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли 

керамічної при висоті поверху до 4 м 

(ir.nmu.org.ua) 

1 м3 22 1 237,90 127,32 27234 13334 2801 8,66 190,52 

606,11 52,18 1148 0,612 13,46 

 

Закінчення таблиці 4.5 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


1 2 3 4 

(portal.ia

pm.edu.u

a) 

5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КБ8-6-1 Мурування перегородок армованих з 

цегли керамічної товщиною в 1/4 

цегли при висоті поверху до 4 м 

100м2 2,7 16 873,83 735,62 45559 38859 1986 195,92 528,98 

14 392,28 301,50 814 3,536 9,55 

5 КБ8-36-1 Установлення і розбирання зовнішніх 

інвентарних риштувань трубчастих 

висотою до 16 м для (smarttender.biz) 

мурування облицювання 

100м2 

вп 

11 7 254,65  79801 34089  45,42 499,62 

3 099,01     

Разом прямі витрати, грн. 1356701 679074 126730  9587,12 

в тому числі:   51937  609,17 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 550897 

всього заробітна плата, грн. 731011 

Загальновиробничі витрати, грн. 424658 
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Вантажопідйомність крану визначається за формулою 4.1: 

 

𝑄 = 𝑃ел + 𝑃стр                                                            (4.1) 

де 𝑃ел – максимальна монтажна маса елемента, т, 

𝑃стр – маса стропувального елемента. 

 

Розрахунок проведено для залізобетонні кроквяної двоскатної балки 

БКД18. Маса 12,1 т, довжина 18 м, висота 1,64 м. Стропування здійснюється 

універсальною траверсою вантажопідйомністю 16 тн., власною масою 420 кг, 

висотою 1,5 м, довжиною 8,5 м, шириною 1,2 м. 

 

𝑄 = 12,1 + 0,42 = 12,52 т 

 

Монтажна висота підйому гаку Н розраховується за формулою 4.2: 

 

𝐻 = 𝐻буд + ℎп + ℎел + ℎстр                                          (4.2) 

де 𝐻буд – висота будівлі, 12,24 м. 

ℎп – запас по висоті, що необхідний для зведення конструкцій на 

встановлення або переніс її через змонтовані конструкції, 0,5 - 1,0 м;  

ℎел– висота (товщина) найвищого елементу в монтажному положенні, м; 

ℎстр – висота вантажозахватного пристрою в робочому положенні; м. 

 

𝐻 = 12,24 + 1,0 + 1,64 + 1,5 = 16,38 м 

 

Відстань від підкранової вісі до будівлі розраховується за формулою 4.3: 

 

𝑏 = 2,6 + 𝑛 = 3,6 м                                                   (4.3) 

де k – половина габаритного розміру крану, попередньо дорівнює 3,6 м, 

n – мінімальна відстань від стіни будівлі до крану, дорівнює 1 м. 

 



Потрібний виліт гаку крану розраховується за формулою 4.4: 

 

𝐿 = 𝑏 +
𝑐

2
= 3,6 + 13,05 = 16,65 м                                    (4.4) 

де с – ширина будівлі, 26,1 м. 

 

На основі цих параметрів обрано кран автомобільний стріловий 

КС-35714 з наступними характеристиками: максимальна вантажопідйомність 

16 т; виліт стріли – 1,9 – 17 м, висота підйому з основною стрілою – 18,4 м, 

швидкість пересування 60 км/год. 

4.1.4 Вибір методу зведення будівлі 

Основним методом цегляного мурування є потоковий: 

‒ весь комплекс робіт виконується за захватно-ярусною системою: 

фронт робіт ділиться на п'ять захваток: перша, друга, третя, 

четверта – адміністративно навчальні приміщення, кожну захватку 

додатково розділено на дві ділянки. П'ята – зовнішні стіни 

спортивної зали, має 6 ділянок. Кожен поверх першої – четвертої 

захваток розбито на три яруси по 1,0 м кожний. На п'ятій захватці 

прийнято 12 ярусів по 1,0 м. Поділ фронту робіт на захватки та 

ділянки наведено в графічній частині проєкту; 

‒ послідовно по ярусах ведуться процеси в однаковому темпі 

спеціалізованими ланками постійного складу; 

‒ шаг 1 потоку - перехід ланки з 1 захватки на 2, з 2 на 3, з 3 на 4 

захватку складає 6 днів, 2 потік постійно працює на 5 захватці з 

переходом з ділянки на ділянку через добу; 

‒ тривалість цегляного мурування у відповідності з календарним 

планом (наведено в графічній частині проєкту). 

4.1.5 Проєктування потоків 

Методика проєктування потоків обрана за продуктивністю мулярів. 

Муляри спочатку викладають кам'яні стіни на одній захватці по всій висоті 



поверху і переходять на другу захватку. 

На 1 – 4 захватках мурування першого ярусу муляри виконують з землі 

або міжповерхового перекриття, другого і третього з інвентарних підмостків. 

При тривалості роботи на ярус-ділянці, що дорівнює одній зміні, 

муляри в перший день на 1 ділянці 1 захватки викладають стіни на висоту 

ярусу (висота ярусу 1 м), на 2 день - на 2 ділянці 1 захватки. Теслі в другій 

половині другого дня монтують підмостки на 1 ділянці для зведення 2 ярусу 

мурування. 

На третій день муляри на 1 ділянці 1 захватки зводять 2 ярус стін, теслі 

в другій половині третього дня встановлюють підмостки на 2 ділянці. На 

четвертий день муляри на 2 ділянці 1 захватки зводять другий ярус стін, теслі 

в другій половині зміни піднімають підмостки на 1 ділянці на потрібну 

висоту для мурування третього ярусу. 

На п'ятий день муляри на 1 ділянці 1 захватки зводять третій ярус стін, 

теслі в другій половині зміни піднімають підмостки на 2 ділянці на потрібну 

висоту для мурування третього ярусу. На шостий день муляри на 2 ділянці 1 

захватки зводять третій ярус стін, теслі в другій половині зміни демонтують 

підмостки на 1 ділянці. 

На сьомий день муляри переходять на 2 захватку і цикл повторюється. 

Тривалість робіт на 1 – 4 захватках 24 зміни. 

На 5 захватці муляри у перший - шостий день викладають кам'яні стіни 

першого ярусу (висота ярусу 1 м) на першій - шостій ділянках відповідно. 

Роботи ведуться з перекриття цокольного поверху. На сьомий – дванадцятий 

день муляри зводять 2 ярус стін. На тринадцятий - вісімнадцятий день 

зводиться 3 ярус. Теслі в другій половині змін підрощують риштування на 

ділянках на потрібну висоту для мурування наступних ярусів (загальна 

кількість ярусів – 12). Тривалість виконання робіт на 5 захватці 72 зміни. 

4.1.6 Чисельно-кваліфікаційний склад бригади 

Кількість робітників комплексної бригади для виконання цегляного 

мурування визначається за формулою 4.5: 



𝑁𝑘 =
𝑇𝑘

𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑛 ∙ 𝑑 ∙ 𝑘 ∙ 𝑃
                                                       (4.5) 

де Тk – трудомісткість цегляного мурування, люд.-дн.; 

m – кількість захваток; 

a – кількість ярусів; 

n – кількість поверхів; 

d – кількість ділянок; 

k – тривалість роботи на ярус-захватці, дорівнює одній зміні; 

P - запланований коефіцієнт перевиконання норми (P = 1,2). 

 

Для виконання робіт на 1 – 4 захватках, з врахуванням 50 відсотків 

загальної трудомісткості, необхідна комплексна бригада у складі: 

 

𝑁𝑘 =
(11420/8) ∙ 0,5

4 ∙ 3 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 1,2
≅ 25 осіб 

 

Для виконання робіт на 5 захватці, з врахуванням 50 відсотків загальної 

трудомісткості, необхідна комплексна бригада у складі: 

 

𝑁𝑘 =
(11420/8) ∙ 0,5

1 ∙ 12 ∙ 1 ∙ 6 ∙ 1 ∙ 1,1
≅ 9 осіб 

 

Мулярі в бригаді діляться на ланки. Кількісний і кваліфікаційний склад 

ланок приймається в залежності від складності мурування. 

Мурування перегородок, стін товщиною в 1,5 цегли ведеться ланками 

"двійками", "трійками". Мурування зовнішніх глухих стін, стін малої 

проємності, стін з великою кількістю отворів товщиною в 2,5 цегли - 

"п’ятірками". Для врівноваження людино-потоків приймаємо по 10 осіб, що 

виконують цегляне мурування на всіх захватках, поділяємо їх на 2 ланки 

"трійка", 2 ланки "двійка"  на 1 – 4 захватках та 2 ланки "п’ятірки" на 5 

захватці. 



4.1.7 Технологія виконання робіт 

До початку зведення цегляних стін мають бути виконані роботи: 

– закінчено нульовий цикл; 

– будівельний майданчик приведено у відповідність до будгенплану; 

– наявний кран та засоби механізації праці; 

– комплексна бригада забезпечена у необхідній кількості 

інструментом, інвентарем, пристосуваннями та засобами; 

– наявні матеріали, необхідні для ведення робіт; 

– проведена виконавча зйомка конструкцій нульового циклу, 

оформлені акти на приховані роботи. 

Доставка цегли здійснюється в пакетах бортовими автомобілями в 

піддонах по 500 шт. Складування здійснюється на об'єкті на спеціально 

підготовлених площадках приоб'єктного складу. Запас цегли на майданчику 

визначається в кількості, що забезпечує триденну роботу бригади. Розчин на 

будмайданчик доставляється автосамоскидами, подається в приймальний 

бункер, на робочі місця в ящиках об'ємом 0,25 м3. Цегляне мурування 

ведеться послідовним виконанням наступних операцій: 

– розбивка осей, розмітка стін, встановлення порядовок, натягування 

причалок; 

– подача и розкладання цегли, перемішування розчину в ящику; 

– подача, розстилання і розрівнювання розчину; 

– мурування зовнішньої і внутрішньої верст і забудки; 

– перевірка правильності мурування; 

– розшивка швів и підрізка розчину. 

Інвентар, що використовується при муруванні стін наведено в таблиці 

4.6. При муруванні глухих ділянок стін (рисунок 4.1 а) робоче місце муляра 

має ширину 2,5…2,6 м і ділиться на зони: 

– робочу (0,60 – 0,70 м), де переміщується муляр в процесі мурування; 

– складування (шириною 1,0 - 1,5 м), де ящики с розчином чергуються 

з піддонами цегли; 

– вільну (шириною 0,30 - 0,40 м) для проходу. 



Таблиця 4.6 – Інвентар для виконання цегляного мурування 

Найменування і 

марка 
Ескіз Технічна характеристика 

1 2 3 

Ящик для 

розчину ЯР-250 
 

Об'єм 250 л, маса – 56 кг 

Кельма КБ 

за [35] 

 

Розміри: 310×120×150 мм, 

маса – 0,36 кг 

Молоток - кірка 

МКІ 

за [36] 
 

Розміри: 300×180×50 мм, 

маса – 0,7 кг 

Лопата для 

розчину ЛР 

за [37] 
 

Розміри: 270×230×240 мм, 

маса – 1,3 кг 

Розшивка РВ-1 

за [38] 

 

Розміри: 250×55×12 мм, 

маса – 0,14 кг 

Висок ОТ-1000 

за [39] 

 

Розміри: 144×38×38 мм, 

маса – 1 кг 

Правило 

дюралюмінієве 

або дерев'яне  

Довжина – 2 м 

Рівень УС6-4 за 

[40]  

Розміри: 1200×28×60 мм; 

маса - 1,4 кг 

Причальні скоби 

 

П-подібна форма, марка 

сталі С245 

Метр складний 

металевий 

 

Довжина – 1 м 



Закінчення таблиці 4.6 

1 2 3 

Рулетка Р20Н2К 

за [41] 
 

Рулетка зі шкалою 

номінальної довжини 20 м, 

2-го класу точності 

Нівелір Н-05 

за [42] 

 

Розміри: 400×160×220 мм 

маса - 6 кг. 

Кількість поділок шкали – 

110; ціна поділки оптичного 

мікрометру - 0,05 мм 

Нівелірна рейка 

РН-3 за [42] 
 

Номінальна довжина шкали 

рейки – 3000 мм; 

маса – 3,5 кг. 

Допустиме відхилення 

довжини поділки шкали – 

± 0,20 мм, метрового 

інтервалу  ± 0,50 мм 

Теодоліт 2Т5К 

за [43] 

 

Розміри: 125×170×335 мм; 

маса-4,4 кг. 

Середньоквадратична 

похибка - 5’’; 

27-кратне збільшення; 

зовнішній діаметр оправи 

об'єктиву – 46 мм; 

ціна поділки - 30’’ 

 

При муруванні простінків (рисунок 4.2 б) робоче місце муляра 

шириною до 2,6 м також ділиться на зони: робочу, складування і вільну. 

 

 

а б 



  
Рисунок 4.1 – Організація робочого місця для стін: а) глухих, б) простінків 

Для зменшення зайвих рухів мулярів, піддони з цеглою ставлять 

навпроти простінків. Ящики з розчином - навпроти отворів, щоб довга 

сторона була перпендикулярна стіні, що зводиться. При муруванні кутів стін 

вздовж ділянки мурування залишають вільну полосу (робоча зона) шириною 

0,60 – 0,70 см; піддони з цеглою ставлять ближче до куту, повернув ящики с 

розчином. 

Порядовки встановлюються до початку мурування на кутах будівлі, в 

місцях примикання стін, на протяжних ділянках – через кожні 12 м. 

Мурування зовнішньої версти ведуть по натягнутій для кожного ряду 

причалці. Для мурування внутрішньої версти причалку натягують не менше, 

чим через 2–3 ряди і закріплюють скобами або цвяхами. Застосування 

порядовок забезпечує вертикальність кутів і необхідну товщину 

горизонтальних швів. Цеглу розкладають на стіні в тому положенні, в якому 

її будуть укладати в мурування. У всіх випадках для мурування зовнішньої 

версти цеглу розкладають на внутрішній частині стіни, а для мурування 

внутрішньої версти – на зовнішній частині стіни. При муруванні забутки 

цеглу розкладають на зовнішній версті. 

4.1.8 Засоби стропування, підмостки, риштування 

Розчин в ящиках, цегла у піддонах подаються на робоче місце 

чотирьохгілковим стропом 4 ск-2,5-5000. Для ведення цегляного мурування 

на висоті другого, третього ярусу навчально-адміністративних приміщень 

обрано інвентарні підмостки: шанірно-панельні тумби Демидова висотою 

1 – 2 м, шириною настилу 1,6 м, довжиною настилу 0,8 и 1,8 м, граничне 

навантаження 40 кПа. Складаються з дерев'яного настилу і двох шарнірно 

прикріплених опор (рисунок 4.2). При виконанні мурування другого ярусу 

 



решітчасті металеві опори розташовуються горизонтально, при муруванні 

третього ярусу – вертикально. 

Цегляне мурування спортивного залу на висоті другого і вище ярусів 

вести з трубчастих інвентарних риштувань. 

 

Рисунок 4.2 – Встановлення підмостків для мурування: 

а) 2-го ярусу; б) 3-го ярусу; 

1 –опори в нижньому положенні; 2 – робочий настил; 3 і 4 – стропи для 

переводу опор в вертикальне і горизонтальне положення; 

5 –опори в вертикальному положенні. 

 

4.1.9 Контроль якості виконання робіт 

По ходу роботи контролюється якість мурування (таблиця 4.7), 

відповідність мурування робочим кресленням і вимогам будівельних норм, 

що регламентують допустимі відхилення при зведенні конструкцій з цегли. 

Якщо при прийманні роботи виявлено відхилення і допущено відступи 

від проєкту, то робота підлягає виправленню. 

4.1.10 Календарний графік виконання робіт 

Складено на основі локального кошторису з врахуванням витрат праці 

та продуктивності праці та наведено в графічної частини проєкту. 

4.1.11 Техніко-економічні показники 

а. будівельний об'єм: 9310 м3; 

б. об'єм мурувальних робіт: 1084 м3; 

в. кошторисна трудомісткість: 

 загальна нормативна часова 11,420 тис. люд.-г., 

 загальна нормативна змінна 1,43 тис. люд.-зм., 



 загальна прийнята часова 9,984 тис. люд.-г., 

 загальна прийнята змінна 1,248 тис. люд.-зм. 

г. питома трудомісткість: 

 нормативна 1430/1084 = 1,32 люд.-зм./м3 

 прийнята 1248/1084 = 1,15 люд.-зм./м3; 

д. продуктивність праці: 

 нормативна 100%, 

 прийнята (11420 / 9984)×100%=114%, 

е. загальна зарплата 875,243 тис. грн. 

ж. змінна зарплата 875,243/1248 = 701,32 грн. 

 

Таблиця 4.7 – Контроль якості виконання мурування 

№ 

п/п 

Операція, що 

контролюється  

Вимоги 

та 

допуски  

Засоби контролю Контролер  

1 2 3 4 5 

1 відхилення поверхні стін і 

кутів від вертикалі 

10 мм  вимірювальний висок, 

через 0,5…0,6 м по висоті  

майстер в 

процесі і 

після 

мурування 

2 відхилення по ширині 

віконних та дверних 

отворів 

+15 мм  вимірювальний 

по ходу виконання робіт 

рулетка, метр  

-//-  

3 нерівності на вертикальній 

поверхні 

5 мм  вимірювальний 

2-х метрова рейка  

-//- 

4 відхилення окремих рядів 

мурування від горизонталі  

15 мм  вимірювальний 

рівень, сталевий метр  

-//- 

5 товщина горизонтальних 

швів  

12 мм  вимірювальний 

сталевий метр  

-//- 

6 відхилення по ширині 

простінків  

- 15 мм  вимірювальний 

рулетка 

-//- 

7 зміщення від планового 

положення розбивочних 

осей 

10 мм  вимірювальний 

рулетка 

виконроб  

8 відхилення висотних 

відміток низу віконних і 

дверних отворів 

+10 мм  вимірювальний 

нівелір, рейка, рівень  

виконроб 

геодезист  

 



4.1.12 Охорона праці 

Роботи з цегляного мурування стін виконують з дотриманням вимог 

[44]. Згідно п. 6.3.4 [44] допускається складування цегли у пакетах на 

піддонах - не більше ніж у два яруси, у контейнерах - в один ярус, без 

контейнерів - висотою не більше ніж 1,7 м. (www.minregion.gov.ua) 

Згідно п. 8.3.13 [44] піднімання та переміщення дрібноштучних та 

сипких вантажів необхідно здійснювати у спеціально призначеній для цього 

тарі, що унеможливлює висипання або випадання окремих вантажів. 

Піднімання цегли на піддонах без пакетувальної плівки або стрічки 

забороняється. (e-construction.gov.ua) 

Згідно п. 12.1.3 [44] зведення стін з цегляної кладки будівлі необхідно 

здійснювати після монтажу конструкцій міжповерхового перекриття, 

площадок і маршів у сходових клітках. За необхідності зведення цегляних 

стін без укладання перекриттів або покриттів необхідно застосовувати 

тимчасові кріплення цих стін. (anc-project.com) 

Згідно п. 12.2 [44] при виконані кам'яних робіт дотримуються 

наступних положень: 

Вантажопідіймальні крани та вантажні підйомники згідно з [45], [46]. 

Робітники, що приймають вантажі на робочих місцях мулярів, повинні бути 

навчені і мати посвідчення стропальника. Між робітниками і машиністом 

крана повинна бути налагоджений стійкий радіотелефонний зв'язок. 

Зведення стін виконують з міжповерхових перекриттів або риштовань, 

конструкція яких повинна відповідати допустимим навантаженням. 

Риштування повинні бути тільки інвентарного виготовлення. 

Використовувати випадкове риштовання (піддони, ящики, контейнери, а 

також інші, не призначені для цих цілей предмети) забороняється. Настили 

робочих риштовання повинні регулярно (не менше 2-х разів на зміну) 

очищатися від сміття. 

Для монтажу плит перекриття викладаються борти з цегли на два 

рядки. При зведенні стін на висоту до 0,7 м від поверхні робочого настилу, і 

https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/12.1.-DBN-A.3.2-2-2009.-NPAOP-45.2-7.02-12.-SSBP.-Ohoron.pdf
https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3074220455066862610?doc_type=2
https://anc-project.com/ua/dbn1/dbn-a.3.2-2-2009-ohorona-praci-i-promislova-bezpeka-u-budivnictvi.html


при виконанні робіт на висоті застосовуються засоби колективного захисту: 

огороджувальні та уловлювальні пристрої або запобіжні пояси. Не 

припустиме зведення зовнішніх стін товщиною до 750 мм зі стіни без засобів 

індивідуального захисту. Забороняється при зведенні мурування вставати на 

нього ногами, або спиратися. 

Забороняється виконувати цегляне мурування зовнішніх стін під час 

грози, снігопаду, туману, за швидкості вітру більше 15 м/с. 

Обробляти цеглу необхідно в рукавицях і окулярах з небитким склом. 

При зведенні стін висотою більше 7 м (зовнішні стіни спортивного 

залу) по периметру захватки встановлюються зовнішні інвентарні захисні 

козирки у вигляді суцільного настилу на кронштейнах (рисунок 4.3) 

шириною 1,5 м, з ухилом до стіни ( кут 110°). Кронштейни навішуються на 

сталеві крюкі- хомути, прикріплені до будується стіні по ходу її кладки. 

Зазор між стіною будівлі і настилом козирка 50 мм. Козирки зберігаються до 

повного закінчення мурування стін. Над робочими входами в секцію повинні 

бути встановлені захисні навіси розміром в плані не менше 2 × 2 м (рисунок 

4.3 б). 

Забороняється скидати з поверху інструменти, робочий інвентар, 

будівельні матеріали та інші предмети. До встановлення столярних виробів 

всі віконні і дверні прорізи в зовнішніх стінах повинні бути огороджені або 

закриті запобіжними щитами (гратами). 

   

а)       б) 

Рисунок 4.3 – Захисні козирки 

а- схема кріплення кронштейна, б-схема встановлення козирка і навіси; 

1 - кронштейн, 2 - дошка, 3 - сталевий гак, 4 - козирок, 5 - навіс 



4.2 Календарний план виконання робіт 

4.2.1 Загальні положення 

Календарний план розроблено на наступні етапи робіт: 

1. підготовчий цикл, що включає загальнобудівельні роботи, 

інженерну підготовку та диспетчеризацію об'єкта; 

- підземний цикл, що складається з: 

 розчистки будівельного майданчика, 

 розробки котловану екскаватором з вивантаженням ґрунту для 

зворотної засипки у відвал та вивезенням залишків ґрунту, 

 планування дну котловану бульдозером, 

 ущільнення ґрунту трамбівками, 

 геодезичної розмітки, 

 улаштування бетонної підготовки, 

 улаштування монолітних фундаментів під колони та монолітних 

стрічкових фундаментів, 

 зворотної засипки з ущільненням ґрунту пошарово, 

 зведення монолітних колон та стін цокольного поверху. 

2. надземний цикл, що складається з: 

  мурування цегляних стін та перегородок, 

 монтажу збірних залізобетонних елементів, 

 монтаж віконних і дверних блоків, 

 монтаж металевих конструкцій сходів. 

3. покрівельні роботи. 

4. оздоблювальні роботи: 

 теплоізоляція зовнішніх стін, 

 оштукатурювання фасадів, внутрішніх стін і перегородок, 

 фарбування фасадів, внутрішніх приміщень, 

 облицювання стін санвузлів керамічною плиткою; 

5. влаштування підлог: 



 бетонних цокольного поверху, 

 монтаж конструкції підлоги всіх видів. 

Додатково в загальний об'єм робіт враховуються роботи з монтажу 

сантехнічного обладнання, електричних мереж, улаштування зовнішнього 

вимощення та благоустрій території. 

4.2.2 Вибір комплектів будівельних машин і механізмів 

Склад та кількість будівельної техніки та механізмів визначено за 

обсягами робіт, прийнятими способами ведення робіт і технічними 

характеристиками машин і механізмів. 

Основні будівельні машини і механізми наведено у таблиці 4.8. 

 

Таблиця 4.8 – Будівельні машини і механізми 

№ 
Шифр 

ресурсу 
Найменування 

Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 

1 2 3 4 5 

1  
КБМ200-40 Котел електричний бітумний, 

місткість 1 м3 
маш. год 53,466 

2  КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 16,065 

3  
КБМ201-12 Автомобілі бортові, 

вантажопідйомність 5 т 
маш. год 214,2241 

4  
КБМ202-

128 

Крани баштові, вантажопідйомність 5 

т 
маш. год 1130,04 

5  
КБМ202-

1141 

Крани на автомобільному ходу, 

вантажопідйомність 10 т 
маш. год 40,832 

6  
КБМ202-

1244 

Крани на гусеничному ходу, 

вантажопідйомність 25 т 
маш. год 30,66 

7  
КБМ203-

101 

Автонавантажувачі, 

вантажопідйомність 5 т 
маш. год 3,65333 

8  
КБМ203-

204 

Домкрати гідравлічні, 

вантажопідйомність до 100 т 
маш. год 0,23046 

9  
КБМ203-

401 

Лебідки електричні, тягове зусилля до 

5,79 кН [0,59 т] 
маш. год 381,854 

10  
КБМ203-

405 

Лебідки електричні, тягове зусилля до 

49,05 кН [5 т] (kyivaudit.gov.ua) 
маш. год 0,416 

 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf


Продовження таблиці 4.8 

1 2 3 4 5 

11  
КБМ203-

1080 

Підіймачі щоглові будівельні, 

вантажопідйомність 0,5 т 
маш. год 163,14984 

12  
КБМ203-

1090 

Підіймачі вантажопасажирські, 

вантажопідйомність 0,8 т 
маш. год 4,11552 

13  
КБМ204-

502 

Установка для зварювання ручного 

дугового [постійного струму] 
маш. год 516,59078 

14  

КБМ204-

1100 

Термопенали з масою заванта-

жувальних електродів не більше 5 кг 

(kyivaudit.gov.ua) 

маш. год 2,29458 

15  

КБМ204-

1400 

Електричні печі для сушіння зварю-

вальних матеріалів з регулюванням 

температури у межах 80-500 ºС 

маш. год 0,10354 

16  

КБМ205-

101 

Компресори пересувні з двигуном 

внутрішнього згоряння, тиск до 686 

кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 45,1675 

17  

КБМ205-

102 

Компресори пересувні з двигуном 

внутрішнього згоряння, тиск до 686 

кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв 

(smarttender.biz) 

маш. год 8,82 

18  
КБМ205-

920 

Фен для зварювання поліетиленових 

листів 
маш. год 50,774 

19  

КБМ206-

250 

Екскаватори одноковшеві дизельні на 

гусеничному ходу, місткість ковша 

1,25 м3 

маш. год 62,4512 

20  

КБМ206-

251 

Екскаватори одноковшеві дизельні на 

гусеничному ходу, місткість ковша 

(smarttender.biz) 1,6 м3 

маш. год 14,9814 

21  
КБМ207-

149 

Бульдозери, потужність 79 кВт [108 

к.с.] 
маш. год 31,96035 

22  

КБМ209-

601 

Кущорізи навісні на тракторі з 

гідравлічним керуванням потужністю 

79 кВт [108 к.с.] 

маш. год 2,34052 

23  

КБМ210-

1207 

Агрегати електронасосні з регулю-

ванням подачі вручну для будівельних 

розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м 

маш. год 50,68 

24  
КБМ211-

101 
Бадді, місткість 2 м3 маш. год 547,7808 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc


25  
КБМ211-

251 

Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год 

(kyivaudit.gov.ua) 
маш. год 60,588 

Продовження таблиці 4.8 

1 2 3 4 5 

26  
КБМ211-

255 

Розчинонасоси, продуктивність 3 

м3/год 
маш. год 239,47764 

27  
КБМ211-

901 

Розчинозмішувачі пересувні, місткість 

65 л 
маш. год 8,41425 

28  
КБМ212-

101 
Автогудронатори, місткість 3500 л маш. год 0,2425 

29  
КБМ212-

906 

Котки дорожні самохідні вібраційні 

гладковальцеві, маса 8 т 
маш. год 9,5545 

30  
КБМ215-

3101 

Котки дорожні самохідні гладкі, маса 

5 т 
маш. год 1,82 

31  
КБМ233-

261 
Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 5,69308 

32  
КБМ233-

345 
Прес-ножиці комбіновані маш. год 50,23468 

33  
КБМ233-

1100 

Трамбівки пневматичні при роботі від 

компресора 
маш. год 189,9975 

34  КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 1,872 

35  КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 49,6365 

36  
КБМ270-

106 

Апарат для газового зварювання і 

різання 
маш. год 0,6513 

37  
КБМ270-

108 

Котли бітумні пересувні, місткість 400 

л (kyivaudit.gov.ua) 
маш. год 83,44 

38  
КБМ270-

115 
Дрилі електричні маш. год 327,722 

39  
КБМ270-

116 
Вібратори поверхневі маш. год 590,88 

40  
КБМ270-

117 
Вібратори глибинні маш. год 264,4505 

41  
КБМ270-

119 
Шуруповерти маш. год 7,08003 

42  
КБМ270-

121 
Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 4,0625 

43  
КБМ270-

126 
Фарборозпилювачі ручні маш. год 1308,996 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf


44  
КБМ270-

135 
Перфоратори електричні маш. год 495,71868 

 

Закінчення таблиці 4.8 

1 2 3 4 5 

45  
КБМ270-

163 
Прес ручний маш. год 2,187 

46  
КБМ270-

236 
Пилосос промисловий маш. год 9,894 

47  
КБМ270-

250 

Станок для різання керамічної плитки 

(kyivaudit.gov.ua) 
маш. год 41,355 

 

4.2.3 Визначення номенклатури та обсяги робіт 

Номенклатура будівельних робіт на майданчику зведена до 

календарного плану. Підрахунок обсягів робіт (lawyerscafe.ru) проведено на 

основі архітектурно-будівельних креслень будівлі, розрахунків конструкцій 

та зведено до таблиці 4.9. 

 

Таблиця 4.9 – Підрахунок обсягів робіт (lawyerscafe.ru) 

№ Найменування робіт Од. 

вим. 

Об’єм  

робіт 

1 2 3 4 

Роботи підготовчого циклу 

1  Загальнобудівельні роботи % 5 

2  Інженерна підготовка % 4 

3  Диспетчеризація % 0,5 

Роботи нульового циклу 

4  Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах 

природного залягання кущорізами на тракторі 

(elartu.tntu.edu.ua) 

га 0,364 

5  Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" 

або "зворотна лопата" (kizman-tehn.com.ua) 

м3 1015 

1  Розроблення ґрунту з навантаженням на (lawyerscafe.ru) 

автомобілі-самоскиди екскаваторами 

м3 3280 

2  Планування площ бульдозерами м2 1640 

3  Улаштування бетонної підготовки (inmad.vntu.edu.ua) м3 164,0 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://lawyerscafe.ru/uk/usn/vertikalnaya-planirovka-stroitelnoi-ploshchadki-vertikalnaya.html
https://lawyerscafe.ru/uk/usn/vertikalnaya-planirovka-stroitelnoi-ploshchadki-vertikalnaya.html
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31304/1/dyplom_Stetsiura.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31304/1/dyplom_Stetsiura.pdf
http://kizman-tehn.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87.-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3.pdf
https://lawyerscafe.ru/uk/usn/vertikalnaya-planirovka-stroitelnoi-ploshchadki-vertikalnaya.html
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/77EC67A0-F736-4868-BA6F-03209CEF7CC2.pdf


4  Улаштування залізобетонних фундаментів загального 

призначення під колони (ir.nmu.org.ua) 

м3 9,2 

5  Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних  м3 487 

6  Улаштування залізобетонних стін підвалів 

(inmad.vntu.edu.ua) 

м3 485 

Продовження таблиці 4.9 

1 2 3 4 

7  Улаштування залізобетонних колон м3 10,4 

8  Гідроізоляція стін, фундаментів м2 2080 

9  
Засипка траншей і котлованів бульдозерами 

(inmad.vntu.edu.ua) 

м3 1015 

10  Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками м3 1015 

Надземний цикл 

11  Улаштування залізобетонних колон м3 34 

12  Улаштування залізобетонних балок м3 14,4 

13  Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної  м3 1030 

14  Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної м3 22 

15  
Мурування перегородок армованих з цегли керамічної 

(inmad.vntu.edu.ua) 

м2 270 

16  
Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних 

риштувань 

м2 вп 1103 

17  Армування мурування стін та інших конструкцій т 3,2 

18  Укладання перемичок шт. 316 

19  
Установлення в одноповерхових будівлях кроквяних 

балок і ферм 

шт. 6 

20  Установлення сходових площадок шт. 6 

21  Установлення сходових маршів (inmad.vntu.edu.ua) шт. 6 

22  Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних  т 0.167 

23  

Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві 

сторони: 

- площею до 5 м2 

- площею до 15 м2 

шт.  

 

78 

166 

24  
Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 

(inmad.vntu.edu.ua) 

шт. 60 

25  Улаштування ганків із вхідною площадкою м2 32.6 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155825/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%84.%D0%A1..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/77EC67A0-F736-4868-BA6F-03209CEF7CC2.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/77EC67A0-F736-4868-BA6F-03209CEF7CC2.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/77EC67A0-F736-4868-BA6F-03209CEF7CC2.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/77EC67A0-F736-4868-BA6F-03209CEF7CC2.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/0489F093-1387-4E0E-AAA4-6FF8DCED5744.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/0489F093-1387-4E0E-AAA4-6FF8DCED5744.pdf


26  

Заповнення віконних прорізів в стінах громадських буді-

вель готовими блоками з металопластику, площа прорізу: 

- до 2 м2 

- до 3 м2 

- понад 3 м2 

м2  

 

8,4 

35,7 

59,4 

27  

Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх 

прорізах кам'яних стін, площа прорізу: 

- до 3 м2 (inmad.vntu.edu.ua) 

- понад 3 м2 

м2  

 

90,1 

17,4 

28  
Улаштування асфальтового вимощення на щебеневій 

основі товщиною 15 см 

м2 485 

Продовження таблиці 4.9 

1 2 3 4 

Покрівельні роботи 

29  

Улаштування безрулонного покриття покрівлі з 

пінополіуретанових композицій методом 

напилювання, перший шар, покрівля бетонна, 

цементна, азбестоцементна 

м2 1400 

30  
Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних 

товщиною 15 мм (inmad.vntu.edu.ua) 

м2 1400 

31  
Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних 

на кожний 1 мм зміни товщини (kyivaudit.gov.ua) 

м2 21000 

32  

Улаштування покрівель із бітумних мастик 

тришарових із трьома армуючими прокладками із 

склосітки із захисним шаром гравію 

м2 1400 

33  

Улаштування примикань рулонних і мастичних 

покрівель до стін і парапетів висотою 600 мм із двома 

фартухами 

м 210 

Підлога 

34  Ущільнення ґрунту щебенем м2 1400 

35  

Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною 

мастикою в один шар (kyivaudit.gov.ua) товщиною 2 

мм (dspace.lgnau.edu.ua) 

м2 1400 

36  
Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 

(kyivaudit.gov.ua) 

м2 1400 

37  
Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини 

цементних стяжок (ukrpatent.org) 

м2 2800 

38  Улаштування бетонного покриття товщиною 30 мм м2 1400 

http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/FC2E822B-BE18-4118-B06B-997C8F2D7195.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/FC2E822B-BE18-4118-B06B-997C8F2D7195.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2411/8.192_18_Tkachenko.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://ukrpatent.org/atachs/dodatok2-budivnytstvo-18062021.pdf


39  
Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини 

(dspace.lgnau.edu.ua) бетонного покриття 

м2 47600 

40  
Улаштування покриття безшовного епоксидно-

каучукового товщиною 5 мм 

м2 64,28 

41  
Улаштування покриття на цементному розчині з 

плиток керамічних багатоколірних (inmad.vntu.edu.ua) 

м2 165 

42  

Улаштування покриття з лінолеуму 

полівінілхлоридного на теплозвкоізолювальній 

підоснові насухо із зварюванням полотнищ у стиках 

(dspace.kntu.kr.ua) 

м2 530 

43  Улаштування покриттів з (ukrpatent.org) ламінату м2 510 

Опоряджувальні роботи 

44  
Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по 

каменю і бетону 

м2 155 

 

Закінчення таблиці 4.9 

1 2 3 4 

45  

Облицювання поверхонь стін керамічними 

(kyivaudit.gov.ua) глазурованими плитками по цеглі і 

бетону в громадських будівлях 

м2 225 

46  

Поліпшене штукатурення цементним (gora-

rada.gov.ua) розчином по каменю і бетону: 

(dspace.kntu.kr.ua) 

- колон прямокутних 

- стін 

- стелі 

м2  

 

4,2 

16980 

2260 

47  

Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по штукатурці: 

(kyivaudit.gov.ua) 

- стін 

- стелі 

м2  

 

16980 

2260 

48  

Утеплення фасадів плитами товщиною 150 мм з 

опорядженням (gora-rada.gov.ua) декоративним 

розчином. Стіни гладкі 

м2 1870 

 

4.2.4 Складання технологічних розрахунків 

Трудомісткість робіт и затрати праці підраховано згідно [33]. 

Тривалість робіт і чисельний склад бригад для їх виконання прийнято з 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2411/8.192_18_Tkachenko.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2411/8.192_18_Tkachenko.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/75A02D7B-6146-4BA7-B7C5-BE3756C41F37.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1898/2/APER.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1898/2/APER.pdf
https://ukrpatent.org/atachs/dodatok2-budivnytstvo-18062021.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://gora-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/r_37_sd_vob.pdf
https://gora-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/r_37_sd_vob.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1898/2/APER.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1898/2/APER.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://gora-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/r_37_sd_vob.pdf


врахуванням коефіцієнта перевиконання 1,05 – 1,2. Виконано ув'язку робіт і 

необхідних технологічних перерв. 

4.2.5 Техніко - економічні показники 

Будівельний об'єм будівлі 𝑉буд . = 9310 м3. 

Нормативна, (Тр
н) і прийнята, (Тр

п) трудомісткість розраховуються по 

формулам 4.6 и 4.7 відповідно: 

 

𝑇р
н = 𝑇роб

н + 𝑇невр
н                                                          (4.6) 

𝑇р
п = 𝑇роб

п + 𝑇невр
п                                                          (4.7) 

де, 𝑇роб
н  – нормативна трудомісткість загальнобудівельних робіт, 

𝑇роб
н =9903 л-зм; 

𝑇роб
п  – прийнята трудомісткість загальнобудівельних робіт, 

𝑇роб
п =9038 л-зм; 

𝑇невр
н  – нормативна трудомісткість неврахованих робіт (10 %), 𝑇невр

н = 

990,3 л-зм; 

𝑇невр
п  – прийнята трудомісткість неврахованих робіт, 𝑇невр

п = 952 ч-зм; 

 

𝑇р
н = 10893  л − зм,   𝑇р

п =  9990  л − зм. 

 

Питома нормативна, (𝑡п
н, л-зм/м3) и прийнята, (𝑡п

п л-зм/м3) 

трудомісткість розраховується за формулою 4.8 и 4.9 відповідно: 

 

𝑡п
н =

𝑇р
н

𝑉буд
,                                                          (4.8) 

 

𝑡п
п =

𝑇р
п

𝑉буд
                                                          (4.9) 

 



𝑡п
н =

10893

9310
= 1,17 

ч − зм

м3
 

 

𝑡п
п =

9990

9310
= 1,1 

ч − зм

м3
 

 

Коефіцієнт скорочення будівництва 𝐾ск, розраховується по 4.10: 

 

𝐾ск =
𝑡кал

𝑡норм
                                                          (4.10) 

де 𝑡кал – календарна тривалість робіт, 𝑡кал = 8,4 місяці; 

𝑡норм – нормативна тривалість робіт, 𝑡норм = 9 місяців згідно [47]. 

 

𝐾ск =
8,4

9
= 0,93 

 

Коефіцієнт суміщення робіт, 𝐾сум., розраховується по формулі 4.11: 

 

𝐾сум =
∑ 𝑡

𝑡кал
                                                      (4.11) 

де ∑ 𝑡 – тривалість робот, без їхнього суміщення ∑ 𝑡 = 442 днів; 

𝑡кал – календарна тривалість робіт, 𝑡кал =  252 днів. 

 

𝐾сум =
442

252
= 1,75 

 

Коефіцієнт змінності, 𝐾зм, розраховується по формулі 4.12: 

 

Kзм =
∑ 𝑡

∑ 𝑡 − 𝑡2
= 1                                                (4.12) 

де 𝑡2 – тривалість робіт, що ведуться в другій зміні, 𝑡2  =  0 зм. 

 



Коефіцієнт нерівнопотоковості, 𝐾нер, розраховується по формулі 4.13: 

 

𝐾нер =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅сер
                                                      (4.13)

 
де 𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальна кількість робочих при будівництві, по графіку 

руху робочої сили, 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 88 чол; 

𝑅сер – середня кількість робочих при будівництві, розраховується за 

формулою 4.14: 

 

𝑅сер =
𝑇р

п

𝑡кал
                                                   (4.14) 

 

𝑅сер =
9990

252
= 41 люд. 

𝐾нер =
89

41
= 2,17 

 

Продуктивність труду нормативна, Пр
н складає 100%. 

Продуктивність труду прийнята, Пп
п знаходиться за формулою 4.15: 

 

Пп
п =

𝑇р
н

𝑇р
п

× 100%                                                      (4.15) 

Пп
п =

10893

9990
× 100% = 109% 

 

4.2.6 Зведена калькуляція потреби в основних будівельних матеріалах, 

конструкціях, виробах, напівфабрикатах 

Потреба в основних будівельних матеріалах, конструкціях, виробах, 

напівфабрикатах зведена до таблиці 4.10. 

 

Таблиця 4.10 – Відомість потреби в основних будівельних матеріалах, 



конструкціях, виробах, напівфабрикатах 

№ 
Шифр 

ресурсу 
Найменування 

Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 

1 2 3 4 5 

1  

К582211-

К119 

Балки кроквяні гратчасті для покриття 

одноповерхових будівель марки 1БДР18-

1К7 серія 1.462.1-3/89 

шт 6 

2  
К582821-

553 

Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 

1.038.1-1 вип.1 
шт 36 

3  
К582821-

554 

Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 

1.038.1-1 вип.1 
шт 105 

4  
К582821-

555 

Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 

1.038.1-1 вип.1 
шт 10 

5  
К582821-

560 

Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 

1.038.1-1 вип.1 
шт 30 

6  
К582821-

564 

Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 

1.038.1-1 вип.1 
шт 75 

Продовження таблиці 4.10 
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7  
К582821-

568 

Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 

1.038.1-1 вип.1 
шт 15 

8  
К582821-

570 

Перемички з/б марки 2ПБ26-4 серія 

1.038.1-1 вип.1 
шт 15 

9  
К582821-

592 

Перемички з/б марки 3ПБ34-4 серія 

1.038.1-1 вип.1 
шт 5 

10  
К582821-

594 

Перемички з/б марки 3ПБ36-4 серія 

1.038.1-1 вип.1 
шт 25 

11  

К584111-1 Плити покриття з попереднім 

напруженням арматури марки 2ПГ6-

1АТ6,#серія 1.465.1-7/84 вип.0,1 

шт 60 

12  
К584211-

27 

Панелі перекриття з/б марки ПК60.15-

4К7Т серія 1.141-1 вип.62 
шт 140 

13  
К584211-

37 

Панелі перекриття з/б марки ПК60.12-

6К7Т серія 1.141-1 вип.62 
шт 16 

14  
К584211-

2027 

Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК30.15-6Т серія 1.141-1 вип.60 
шт 70 

15  
К584211-

2046 

Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК30.12-6Т серія 1.141-1 вип.60 
шт 8 



16  

К584211-

3060 

Панелі перекриття залізобетонні 

багатопустотні марки ПК48.12-6ВР2Т 

серія 1.141-1 вип.66 

шт 10 

17  
К589121-

2545 

Сходові марші залізобетонні марки 

1ЛМ27.12.14-4 серія 1.151.1-6 вип.1,2 
шт 6 

18  
К589121-

М062 

Сходові площадки залізобетонні марки 

1ЛП28.15-4 серія 1.152.1-8 вип.5 
шт 6 

19  С111-9 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,112 

20  С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 2,198 

21  С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,676 

22  
С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-

45/180 
т 0,35 

23  
С111-80 Бітуми нафтові для покрівельних мастик, 

марка БНМ-75/35 
т 1,12 

24  
С111-98 Болти із шестигранною головкою 

оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм 
т 0,00007 
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25  
С111-137 Дюбелі з каліброваною головкою [в 

обоймах] 3×58,5 мм 
т 0,00344 

26  С111-160 Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0×16 мм т 0,00216 

27  
С111-173 Цвяхи дротяні оцинковані для 

азбестоцементної покрівлі 4,5×120 мм 
т 0,0168 

28  
С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 

4,0×100 мм 
т 0,29047 

29  
С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 

1,6×50 мм 
т 0,00271 

30  
С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 

1,8×60 мм 
т 0,00401 

31  С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,05043 

32  
С111-223 Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, 

сіра, чорна 
т 0,01635 

33  
С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 

1 (kyivaudit.gov.ua) 
т 0,27627 

34  

С111-258 Плитки керамічні глазуровані для 

внутрішнього облицювання стін гладкі 

(ir.nmu.org.ua) кольорові [однобарвні] без 

м2 227,25 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1


завалу 

35  С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00002 

36  С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 3,472 

37  
С111-324 Кисень технічний газоподібний 

(kyivaudit.gov.ua) 
м3 0,32565 

38  С111-333 Барвник кислотний жовтий К т 0,00771 

39  

С111-562 Лінолеум полівінілхлоридний на 

теплозвукоізолювальній підоснові, марка 

ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм 

(www.prostir.ua) 

м2 540,6 

40  С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 4,4674 

41  
С111-618 Мастика тіоколова будівельного 

призначення АМ-0,5 
кг 14,07 

42  
С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 

6,3-6,5 мм 
т 0,00001 

43  
С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,22603 

44  
С111-818-

1 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення світлий, діаметр 4,0 мм 
т 0,12075 
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45  
С111-

856 

Руберойд покрівельний з пиловидною 

засипкою РКП-350Б 
м2 1601,6 

46  
С111-

874 

Сітка дротяна ткана з квадратними 

чарунками N 05 без покриття 
м2 125,204 

47  
С111-

878 
Скипидар живичний т 0,04178 

48  

С111-

1019 

Швелери N 40 з гарячекатаного прокату 

із сталі вуглецевої звичайної якості, 

марка Ст0 

т 0,00032 

49  
С111-

1292 
Уайт-спірит т 0,3432 

50  
С111-

1504 
Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00007 

51  
С111-

1513 
Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,34157 

52  С111- Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,00067 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2018/11/Attachment-D-EST082.pdf
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2018/11/Attachment-D-EST082.pdf


1515 

53  
С111-

1529 
Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,122 

54  

С111-

1554 

Бітуми нафтові дорожні 

(kyivaudit.gov.ua) БНД-40/60, перший 

сорт 

т 0,388 

55  
С111-

1591 

Смола кам'яновугільна для дорожнього 

будівництва 
т 0,02426 

56  
С111-

1600 
Бензин розчинник т 0,798 

57  
С111-

1604 
Папір шліфувальний м2 333,69128 

58  
С111-

1608 
Дрантя кг 77,91032 

59  
С111-

1624-2 

Грунтовка глибокого проникнення 

(kyivaudit.gov.ua) 
л 452 

60  
С111-

1626-1 

Дисперсія полівінілацетатна 

непластифікована 
кг 12259,446 

61  
С111-

1638 

Круги армовані абразивні відрізні, 

діаметр 180×3 мм 
шт 1,683 

62  
С111-

1650 
Клей ПВА 

кг 

(smarttender.biz) 
3,498 

63  
С111-

1690 
Маршаліт т 0,2989 

64  
С111-

1693 
Мастика бітумно-гумова покрівельна т 14,84 

65  
С111-

1714 
Пластикат полівінілхлоридний (шнур) м 190,058 

66  

С111-

1726 

Плитки керамічні для підлог гладкі 

(kyivaudit.gov.ua) неглазуровані 

багатобарвні квадратні та прямокутні 

(ir.nmu.org.ua) 

м2 168,3 

67  
С111-

1757 
Рядно м2 4559,258 
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68  С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою м2 91,499 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1


гідроізоляційна, марка ТГ-350 

69  С111-1784 Сітка скляна будівельна, марка СС-1 м2 5348 

70  
С111-1799 Сталь листова оцинкована, товщина листа 

(ir.nmu.org.ua) 0,75 мм 
т 0,861 

71  

С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки 

(kyivaudit.gov.ua) Ст3сп, ширина 50-200 

мм, товщина 4-5 мм 

т 0,273 

72  С111-1843 Сталеві деталі риштувань т 0,407 

73  С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,07178 

74  
С111-

1853-4 
Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,06206 

75  С111-1865 Закріпки металеві кг 37,68684 

76  С111-1892 Шліфкруги шт 1,2856 

77  С111-1895 Шпаклівка клейова т 9,90494 

78  С111-1896 Шпаклівка полімерцементна кг 10,07 

79  С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00005 

80  С1113-59 Каучук СКН-26-1, СКН-26-1А т 0,05014 

81  
С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка 

А 
т 1,75 

82  
С1113-152 Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний, 

марка А (kyivaudit.gov.ua) 
т 0,0259 

83  С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,00001 

84  С1113-163 Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20 т 0,18063 

85  

С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для 

будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-

24 (chernigiv-rada.gov.ua) см 

м3 0,6596 

86  

С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 

4-6,5 м, ширина 5-150 мм, товщина 40-75 

мм, І сорт 

м3 0,00017 

87  

С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 

4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 

мм, ІІІ сорт 

м3 0,29608 

88  

С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, 

ІІІ сорт 

м3 0,11951 

 

Продовження таблиці 4.10 
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http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://chernigiv-rada.gov.ua/filesstatic/project/Dodatok%2011_12-04-2019_11-11.pdf


89  

С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 

мм, ІІІ сорт 

м3 0,0846 

90  

С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 

більше, ІІІ сорт 

м3 5,23662 

91  

С112-73 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 

4-6,5 (smarttender.biz) м, усі ширини, 

товщина 25 мм, ІІІ с 

м3 0,00244 

92  

С112-80 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 

4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і 

більше, ІІ сорт 

м3 0,86368 

93  
С112-252 Паркет мозаїчний з деревини дуба, ясеня, 

ільма, клена 
м2 520,2 

94  

С112-285 Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-

6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт 

(kyivaudit.gov.ua) 

м3 0,0888 

95  
С121-650 Огорожа сходових прорізів, сходові марші, 

пожежні сходи 
т 0,167 

96  

С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель 

та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, 

ригелі, стояки тощо] з перевагою 

гарячекатаних профілей 

(inmad.vntu.edu.ua) 

т 0,00017 

97  

С123-33 Блоки віконні для громадських будівель з 

подвійним склінням із спареними 

стулками одностулчасті, ОС 12-9В, площа 

1,01 м2 

м2 4,8 

98  

С123-42 Блоки віконні для громадських будівель з 

подвійним склінням із спареними 

стулками двостулчасті, ОС 12-15В, площа 

1,71 м2 

м2 3,6 

99  

С123-44 Блоки віконні для громадських будівель з 

подвійним склінням із спареними 

стулками двостулчасті, ОС 18-15Г, площа 

2,59 м2 

м2 35,7 

100  

С123-47 Блоки віконні для громадських будівель з 

подвійним склінням із спареними 

стулками двостулчасті, ОС 

м2 9,9 

https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/1256/1/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%B2%20%D0%B0.pdf


(repo.snau.edu.ua) 21-15Г, площа 3,03 м2 

Продовження таблиці 4.10 

1 2 3 4 5 

101  

С123-

56-1 

Блоки віконні для громадських будівель 

з подвійним склінням із спареними 

стулка-ми тристулчасті, ОС 21-27Г, 

площа 5,50 м2 

м2 49,5 

102  

С123-

198 

Блоки дверні внутрішні 

(kyivaudit.gov.ua) щитової конструкції 

однопольні з глухим полотном, ДГ 21-7, 

площа 1,39 м2 

м2 16,68 

103  

С123-

199 

Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції однопольні з глухим 

полотном, ДГ 21-9, площа 1,80 м2 

м2 36 

104  

С123-

199-1 

Блоки дверні внутрішні 

(kyivaudit.gov.ua) щитової конструкції 

однопольні з глухим полотном, ДГ 21-

10, площа 2,01 м2 

м2 31,5 

105  

С123-

200 

Блоки дверні внутрішні 

(kyivaudit.gov.ua) щитової конструкції 

однопольні з глухим полотном, ДГ 21-

12, площа 2,42 м2 

м2 4,84 

106  

С123-

220 

Блоки дверні вхідні зовнішні та 

тамбурні щитової конструкції 

двопольні, ДН 21-15Щ, площа 3,07 м2 

м2 12,28 

107  

С123-

514-У 

Щити опалубки, ширина 300-750 

(inmad.vntu.edu.ua) мм, товщина 25 мм 

(kyivaudit.gov.ua) 

м2 368,49952 

108  
С123-

517-У 

Опалубка розбірна із щитів, ширина 

2000 мм, товщина 40 мм 
м2 13,2 

109  
С123-

521 
Дерев'яні деталі риштувань м3 0,066 

110  
С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, 

клас А-1, діаметр 8 мм 

т 

(smarttender.biz) 
3,59 

111  
С124-

20 

Гарячекатана арматурна сталь періодич-

ного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм 
т 8,53 

112  
С124-

21 

Гарячекатана арматурна сталь періодич-

ного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм 
т 4 

113  С124- Гарячекатана арматурна сталь періодич- т 25,91 

http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/1256/1/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%B2%20%D0%B0.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc


22 ного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм 

(inmad.vntu.edu.ua) 

114  

С124-

25 

Гарячекатана арматурна сталь періодич-

ного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 

мм 

т 

(smarttender.biz) 
120 

115  
С124-

29 

Дріт арматурний із низьковуглецевої 

сталі ВР-1, діаметр 4 мм 
т 0,162 

116  
С142-

10-2 
Вода м3 296,82484 

 

Продовження таблиці 4.10 

1 2 3 4 5 

117  
С1421-

10634 

Пісок природний, рядовий 

(inmad.vntu.edu.ua) 
м3 0,652 

118  

С1421-

9468 

Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, 

марка М400 

м3 13,968 

119  

С1421-

9471 

Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 20-40 мм, 

марка (gov.auction) М400 

м3 108,252 

120  

С1421-

9472 

Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 40-70 мм, 

марка (inmad.vntu.edu.ua) М400 

м3 71,5312 

121  
С1421-

9504 

Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-

10 мм, марка ДР8 

м3 

(gov.auction) 
14,56 

122  

С1421-

9846 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, 

(www.prostir.ua) що застосовуються у 

верхніх шарах покриттів, піщані, тип Д, 

марка 2 (repo.snau.edu.ua) 

т 56,8905 

123  

С1421-

9884 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, з 

поверхнево-активними речовинами, що 

застосовуються у верхніх шарах покриттів, 

дрібнозернисті, тип А, марка 

(www.prostir.ua) 2 

т 1,80604 

124  
С1422-

10937 

Цегла керамічна одинарна повнотіла, 

розміри 250х120х65 мм, марка М75 
1000 шт 422,448 

125  

С1424-

11598 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В7,5 [М100], крупність заповнювача 

більше 40 мм 

м3 492,275 

http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
https://gov.auction/tender/questions/10784160
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
https://gov.auction/tender/questions/10784160
https://gov.auction/tender/questions/10784160
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2018/11/Attachment-D-EST082.pdf
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2018/11/Attachment-D-EST082.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/1264/1/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80.pdf
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2018/11/Attachment-D-EST082.pdf
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2018/11/Attachment-D-EST082.pdf


126  

С1424-

11600 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В15 [М200], крупність заповнювача 

більше 40 мм 

м3 503,643 

127  

С1424-

11608 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 

20 до 40 мм (repo.snau.edu.ua) 

м3 1672,8 

128  

С1424-

11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В15 [М200], крупність заповнювача 

більше 20 до 40 мм (repo.snau.edu.ua) 

м3 59,3775 

129  

С1424-

11621 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В15 [М200], крупність заповнювача 

більше 10 до 20 мм 

(www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl) 

м3 285,6 

Продовження таблиці 4.10 

1 2 3 4 5 

130  

С1424-

11643-6 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В7,5 [М-100], крупність заповнювача 20-40 

мм, марка за морозостійкістю 50 

м3 1,63 

131  
С1425-

11681 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М50 
м3 0,326 

132  
С1425-

11683 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М100 
м3 16,3458 

133  
С1425-

11684 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М150 
м3 85,68 

134  
С1425-

11687 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементно-вапняковий, марка М25 
м3 247,2 

135  

С1425-

11688 

Розчин готовий кладковий важкий 

(inmad.vntu.edu.ua) цементно-вапняковий, 

марка М50 

м3 7,62883 

136  
С1425-

11702 

Розчин готовий опоряджувальний 

цементно-вапняковий 1:1:6 
м3 364,5488 

137  
С1425-

11704 

Розчин готовий опоряджувальний 

вапняковий 1:2,5 (inmad.vntu.edu.ua) 
м3 6,665 

138  

С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тис-

ку, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм 

(kyivaudit.gov.ua) 

10м 51,895 

139  

С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцин-

кований, з дроту марки В, маркірувальна 

група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 

10м 0,00312 

https://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/1267/1/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA.pdf
https://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/1267/1/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA.pdf
http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/kielce%202010.pdf
http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/kielce%202010.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf


(kyivaudit.gov.ua) 

140  
С1545-

163 
Патрони до пістолета Д-2 100шт 3,927 

141  С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,09853 

142  
С1555-

296 

Плити пінополістирольні, товщиною 100 

мм 
м2 1400 

143  
С1555-

298 

Плити пінополістирольні, товщиною 150 

мм 
м2 1600,09 

144  
С1999-

9001 
Електроенергія кВт-год 1792,4205  

145  
С1999-

9003 
Бензин кг 44,68112 

146  
С1999-

9005 
Мастильні матеріали кг 24,18145 

 

 

Закінчення таблиці 4.10 

1 2 3 4 5 

147  
С1999-

9006 
Гідравлічна рідина кг 0,00461 

148  по проекту Акрилова фасадна фарба кг 938,74 

149  

по проекту Суміш полімерна для декоративного 

штукатурення та систем теплоізоляції, 

готова до використання 

кг 5049 

150  
по проекту Ґрунтівка адгезійна з кварцевим 

наповнювачем 
л 317,9 

151  
по проекту Суміш суха клеюча для кріплення та 

захисту елементів систем теплоізоляції 
кг 22440 

152  по проекту Дюбелі монтажні шт 205,7 

153  по проекту Склосітка м2 2150,5 

154  
по проекту Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 

мм 
шт 15109,6 

155  по проекту Профілі цокольні м 61,71 

156  
по проекту Клейові суміші на основі цементу для 

облицювання 
кг 1462,5 

157  по проекту Прокладка шумогідроізоляційна м2 520,2 

158  по проекту Ґрунтівка закріплююча дисперсійна кг 82,977 

159  по проекту Планки Т-подібні перехідні м 40,392 

160  по проекту Суміш суха, модифікована для кг 158,34 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf


декоративного заповнення швів в 

облицюванні на недеформованих основах 

161  

по проекту Клей для облицювання керамічною 

плиткою недеформівних основ стін і 

підлог, які експлуатуються всередині 

будівель в звичайних умовах, суха суміш 

кг 1072,5 

162  
по проекту Пластмасові хрестики для укладання 

плитки 
шт 1653,6 

163  по проекту Піна монтажна л 26,43465 

164  по проекту Герметик силіконовий л 11,28666 

165  
по проекту Свердла металеві, діаметр 10 мм 

(inmad.vntu.edu.ua) 
шт 0,00444 

166  по проекту Дюбель-шурупи 100х10 мм шт 346,425 

167  по проекту Кріплення анкерні металеві т 0,00621 

168  по проекту Стояки інвентарні металеві шт 0,02115 

 

http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
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ЗІЕІТ  ІНЖ  БЦІ  ДП  ЕБ  202033  ПЗ       
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Зав.каф.    

Проєкт будівництва 

спортивного комплексу 

у м. Лисичанськ 

Луганської області 

стадія аркуш аркушів 

Керівник    ДП 97 25 
Консультант    

БЦІ-238 Дипломник Кулик О.Л.   
Н.контроль    

 



5.1. Основні положення 

Кошторисну документацію на будівництво спортивного комплексу по 

вул. Зелений гай, у м. Лисичанськ Луганської обл. створено в програмному 

комплексі Експерт-Кошторис за проєктом, що розроблений для даних умов. 

Кошторисна документація сформована на основі: 

‒ ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи 

(elartu.tntu.edu.ua) [33]; 

‒ цін на матеріали, вироби та конструкції в Луганській області станом на 

22.05.2023 року за даними закладеними у ПК Експерт-Кошторис та 

середніх ринкових цін на збірні залізобетонні вироби та конструкції; 

‒ збірника цін на перевезення ґрунту, закладених у ПК Експерт-

Кошторис. 

Вартість матеріальних ресурсів і машино-змін прийнята за 

регіональними поточними цінами (регіон № 3 Луганська область ІІ зона) 

станом на дату (elartu.tntu.edu.ua) складання документації і по усередненим 

даним Держбуду України. 

Загальновиробничі витрати визначено відповідно до усереднених 

показників загальновиробничих витрат, що використовуються при визначенні 

вартості будівництва на стадії складання інвестиційно-кошторисної 

документації. 

При складанні розрахунків інших витрат прийнято такі нарахування: 

‒ за п. 4.18 [34] Кошти на (www.minregion.gov.ua) зведення та 

розбирання тимчасових будівель і споруд (inmad.vntu.edu.ua) 

виробничого та допоміжного призначення, (pidgorodne.otg.dp.gov.ua) 

передбачених проєктом (робочим проєктом), (1,5%) – 496 670 грн. 

‒ за п. 4.38 [34] кошторисний прибуток, (18,11%) – 1 456 280 грн. 

‒ за п. 4.39 [34] кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій, (5,06%) – 406 890 грн. 

‒ за п. 4.4 [34] кошти на покриття ризиків усіх учасників будівництва, 

(4,5%) – 1 512 359 грн. 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/DSTU1.1-1_z_-Zm_noyu-1.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
https://pidgorodne.otg.dp.gov.ua/storage/app/uploads/public/601/002/9d4/6010029d4daaa345991957.pdf


Загальна кошторисна трудомiсткiсть – 79,22467 тис. люд.-г. 

Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих 

витратах – 70,74788 тис. люд.-г 

Трудомiсткiсть в загальновиробничих витратах – 8 476,79 люд.-г. 

Загальна кошторисна заробітна плата (ir.nmu.org.ua) – 6 314,561 тис. 

грн. 

Зарплата в складі загальновиробничих витрат  – 999 245 грн. 

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: – 44 380 144,40 грн. у 

тому числі: (ir.nmu.org.ua) 

‒ кошторисна вартість будівельних робіт: – 36 576,615 тис. грн. 

‒ інші витрати: – 406,890 тис. грн. 

‒ податок на додану вартість: – 7 396,639 тис. грн. 

Для визначення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт 

складений кошторис на загальнобудівельні роботи на основі підрахованих 

обсягів робіт. Для визначення вартості внутрішніх спеціальних робіт - 

сантехнічних і електромонтажних, слабкострумових використані укрупнені 

показники на одиницю обсягу будівлі. 

5.2 Зведений кошторисний розрахунок 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

(zakon.rada.gov.ua) є документом, що визначає кошторисний ліміт коштів, 

необхідних для повного завершення всіх робіт, передбачених проєктом. 

Зведений кошторисний розрахунок (um.co.ua) складено в поточному 

рівні цін за формою встановленою у додатку 7 [34]. В нього включено 

окремими рядками підсумки по усіх об'єктних кошторисах і кошторисних 

розрахунках на окремі види витрат. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

(zakon.rada.gov.ua) складено на основі об'єктних кошторисних розрахунків 

(кошторисів) і кошторисних розрахунків на окремі види витрат. (um.co.ua) 

Всі витрати розбиваються на групи: 

а) будівельні роботи; 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0080509-02
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0080509-02
http://um.co.ua/10/10-14/10-140484.html
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0080509-02
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0080509-02
http://um.co.ua/10/10-14/10-140484.html


б) монтажні роботи; 

в) вартість матеріалів виробів і конструкцій; 

г) (studfile.net) устаткування.  

Зведений кошторисний розрахунок (ir.nmu.org.ua) зведено в таблицю 

5.1 

https://studfile.net/preview/5432840/page:5/
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


Таблиця 5.1 

22.05.2023  (Реєстр. №: 10) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.8 (2023 р. на 15.03.2023 (ЦУ №3)) 

Форма №5 

 

(назва організації, що затверджує) 

Затверджено 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 44380,144 тис. грн. 

В тому числі зворотніх сум (ir.nmu.org.ua) 89,401 тис. грн. 

 

(посилання на документ про затвердження) (ir.nmu.org.ua) 

"___" ________________ 20___ р. 

 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ (shron.chtyvo.org.ua) РОЗРАХУНОК 

ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 10 

Проєкт будівництва спортивного комплексу у м. Лисичанськ Луганської області 

(найменування об'єкта будівництва) 

Складений в поточних цінах за станом на  22.05.2023 р. 

№ 

п/п 

Номери кошторисів і 

кошторисних розрахунків 

Найменування глав, будинків, будівель, 

споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної (ir.nmu.org.ua) інфраструктури, 

робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн. (shron.chtyvo.org.ua) 

будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

інших 

витрат 

загальна 

вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

  Глава 2. Об'єкти основного призначення 

(ir.nmu.org.ua) 
- - - - 

1 02-01 Об'єкт 1 33111,306 - - 33111,306 

  Всього по главi 2: (dspace.lgnau.edu.ua) 33111,306 - - 33111,306 

  Всього по главам 1-7: 33111,306 - - 33111,306 

 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://shron.chtyvo.org.ua/Boiarko_Iryna/Investytsiinyi_analiz.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://shron.chtyvo.org.ua/Boiarko_Iryna/Investytsiinyi_analiz.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y


Закінчення таблиці 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 

  Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди - - - - 

2 

Настанова [4.18 - 4.23] 

Кошти на зведення та розбирання 

тимчасових будівель і споруд 

(inmad.vntu.edu.ua) виробничого та 

допоміжного призначення, передбачених 

проектом (робочим проектом), 1,5% 

496,670 - - 496,670 

  Разом по главі 8: 496,670 - - 496,670 

  Разом по главах 1 - 8: 33607,976 - - 33607,976 

  Разом по главах (dspace.lgnau.edu.ua) 1 - 12: 33607,976 - - 33607,976 

 Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П), 18,11 * 80413,04 1456,280 - - 1456,280 

 
Настанова [4.39] 

Кошти на покриття адміністративних витрат 

будівельних організацій (АВ), 5,06 * 80413,04 
- - 406,890 406,890 

 
Настанова [4.40] 

Кошти на покриття ризиків всіх учасників 

будівництва (Р), 4,5% 
1512,359 - - 1512,359 

  Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І): 36576,615 - 406,890 36983,505 

 
 

Разом по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
36576,615 - 406,890 36983,505 

 Настанова [4.43] ПДВ, 20% - - 7396,63940 7396,63940 

 
 

Всього по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
36576,61500 - 7803,52940 44380,14440 

  Зворотні суми : - - - 89,401 

 
Настанова, п.4.22 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд без ПДВ 
- - 74,501 74,501 

 
 

- ПДВ ( 20%) до коштів від розбирання 

тимчасових будівель і споруд 

(inmad.vntu.edu.ua) 

- - - 14,900 

 
 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд з ПДВ 
- - - 89,401 

 

http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf


5.3. Об'єктний кошторис 

Об'єктні кошторисні розрахунки (кошториси) складаються на об'єкти в 

цілому в поточному рівні цін (elartu.tntu.edu.ua) за формою встановленою у 

додатку 5 [31]. В об'єктному кошторисі підсумовано дані з локального 

кошторису з групуванням робіт та витрат за відповідними графами 

кошторисної вартості будівельних робіт, монтажних робіт, устаткування, 

меблів та інвентарю, інших витрат. (er.chdtu.edu.ua) 

З метою визначення повної вартості об'єкта, необхідної для розрахунків 

за виконані роботи між замовником та підрядником, у кінці об'єктної 

кошторису вартість будівельних і монтажних робіт, визначена в поточному 

рівні цін, додатково збільшується на суму коштів, витрачених на покриття 

лімітованих витрат, у тому числі: на вартість тимчасових будівель і споруд, 

(inmad.vntu.edu.ua) інші витрати, які включаються до кошторисної вартості 

будівельно-монтажних робіт і передбачені у складі голови "Інші роботи і 

витрати" зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва 

(відповідний відсоток вартості для кожного виду робіт або витрат від 

підсумку будівельно-монтажних робіт по всіх локальних кошторисів); 

частина резерву коштів на непередбачені роботи і витрати, передбачені у 

зведеному кошторисному розрахунку, у розмірі, погодженому замовником і 

підрядником для включення до складу твердої договірної ціни на будівельну 

продукцію. 

У тих випадках, коли вартість об'єкта визначена по одному локальному 

кошторису, об'єктний кошторис не складається. При збігу понять об'єкта та 

будівництва у зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

включаються також дані з локальних кошторисів. 

Об'єктний кошторис наведено в таблиці 5.2. 

5.4. Локальний кошторисний розрахунок 

Локальний кошторисний розрахунок складено на підставі підрахованих 

обсягів робіт в поточному рівні цін за формою встановленою у додатку 1 [31] 

і зведено в таблицю 5.3. 

https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31320/2/dyplom_Batko.pdf
https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3539/1/UKR%202015%20Slovakia%20Koshelenko%20%d1%80.159-161.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf


Таблиця 5.2 
22.05.2023  (Реєстр. №: 10) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.8 (2023 р. на 15.03.2023 (ЦУ №3)) 

Проєкт будівництва спортивного комплексу у м. 

Лисичанськ Луганської області 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС №02-01 

на будівництво Об'єкт 1 

 (найменування  будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) (ir.nmu.org.ua) 

 Кошторисна вартість 33111,306 тис.грн. 

 Кошторисна трудомісткість 79,22467 тис.люд.год 

 Кошторисна заробітна плата 

(ua-referat.com) 

6314,561 тис.грн. 

 Вимірник одиничної вартості 

(online.budstandart.com) 
 

Складений в поточніх цінах станом на 21.05.2023 р. 

№ 

Ч.ч. 

Номери 

кошторисів і 

кошторисних 

розрахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн 

(dostup.pravda.com.ua) Коштори- 

сна тру- 

домісткість 

тис. 

люд.год 

Кошторисна 

заробітна 

плата, тис. 

грн. 

Показники 

одиничної 

вартості 

(ir.nmu.org.ua

) 

будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(www.minregi

on.gov.ua) 
2 02-01-01 Локальний кошторис 1 33111,306 - 33111,306 79,22467 6314,561 - 

  Разом 33111,306 - 33111,306 79,22467 6314,561  

Головний інженер проекту   

 (підпис, ініціали, прізвище)  (Головний архітектор проекту)   
 

 Керівник  відділу   

 (найменування)  (підпис, ініціали, прізвище) (ir.nmu.org.ua)  

 Склав 

(www.minregi

on.gov.ua) 

Кулик О.Л.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  

 Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  
 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=82215
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=82215
https://dostup.pravda.com.ua/request/87615/response/331770/attach/15/3%203%202.pdf?cookie_passthrough=1
https://dostup.pravda.com.ua/request/87615/response/331770/attach/15/3%203%202.pdf?cookie_passthrough=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx


Таблиця 5.3 

22.05.2023  (Реєстр. №: 10) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.8 (2023 р. на 15.03.2023 (ЦУ №3)) 

Форма №1 

Проєкт будівництва спортивного комплексу у 

м. Лисичанськ Луганської області 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 

на Локальний кошторис 1 (ir.nmu.org.ua) 

 (найменування робіт та витрат, (ua-referat.com) найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної 

інфраструктури) (online.budstandart.com) 
Основа: 

Креслення (специфікації) №  

 
Кошторисна вартість 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

Середній розряд робіт 

33111,306 
тис. грн. 

тис. люд.-год. 

тис. грн. 

розряд 

 79,225 

 6314,561  

 3,9 

Складений в поточних цінах станом на 21.05.2023 р. 

№ 

з/п 

Обґрунту 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. 
Загальна вартість, грн. 

(dostup.pravda.com.ua) 

Витрати труда 

робітників, люд.г. 

 

не зайнятих обслу- 

говуванням машин 
всього 

експлуата- 

ції машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заробітної 

плати 

(ir.nmu.org.u

a) 

в тому числі 

заро- 

бітної плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

на 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (ua-

referat.com

) 

11 12 

  Розділ 1. Роботи нульового циклу          

1 КБ1-203-1 Зрізування густого чагарника і 

дрібнолісся у ґрунтах природного 

залягання кущорізами на тракторі 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] 

га 0,364 5 664,12 5 664,12 2062 - 2062   

 947,27 345 9,8379 3,58 

 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=82215
https://dostup.pravda.com.ua/request/87615/response/331770/attach/15/3%203%202.pdf?cookie_passthrough=1
https://dostup.pravda.com.ua/request/87615/response/331770/attach/15/3%203%202.pdf?cookie_passthrough=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 (ua-

referat.c

om) 

6 7 8 9 10 11 12 

2 КБ1-11-8 Розроблення ґрунту у відвал 

екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 

1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2 

1000м3 1,015 23 113,02 22 676,82 23460 443 23017 7,11 7,22 

436,20 4 089,11 4150 45,9036 46,59 

3 КБ1-16-14 Розроблення ґрунту з навантаженням 

на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими 

дизельними на гусеничному ходу 

(ir.nmu.org.ua) з 

ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, 

група ґрунтів 2 

1000м3 3,28 31 237,51 30 637,64 102459 1843 100491 9,16 30,04 

561,97 5 918,41 19412 65,4888 214,8 

4 КБ1-30-2 Планування площ бульдозерами 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 

прохід 

1000м2 1,64 308,16 308,16 505 - 505   

 51,07 84 0,5148 0,84 

5 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 16,4 27 303,64 2 349,03 447780 159089 38524 150,70 2471,48 

9 700,56 909,38 14914 10,6641 174,89 

6 С1424-116 

08 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В3,5 [М50], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 1672,8 2 515,11  4207276 -    

     

7 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних 

фундаментів загального призначення 

під колони об'ємом до 3 м3 

100м3 0,092 80 004,79 10 930,86 7360 3750 1006 582,32 53,57 

40 756,58 4 110,98 378 48,3367 4,45 

8 С1424-116 

00 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 40 мм 

м3 9,338 2 773,08  25895 -    

     

9 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь 

гладка, клас А-1, діаметр 8 мм 

т 0,07 29 560,97  2069 -    

     

10 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 8 мм 

т 0,04 32 983,15  1319 -    

     

11 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 10 мм 

т 0,2 31 666,72  6333 -    

     

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D1%97%D1%97_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D1%97%D1%97_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D1%97%D1%97_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 12 мм 

т 0,24 31 141,14  7474 -    

     

13 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів 

залізобетонних, при ширині по верху 

до 1000 мм 

100м3 4,87 70 578,90 10 534,24 343719 155541 51302 456,33 2222,33 

31 938,54 3 321,41 16175 39,1711 190,76 

14 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 8 мм 

т 7,2 32 983,15  237479 -    

     

15 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь 

гладка, клас А-1, діаметр 8 мм 

т 3,1 29 560,97  91639 -    

     

16 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 10 мм 

т 3,5 31 666,72  110834 -    

     

17 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 12 мм 

т 18,5 31 141,14  576111 -    

     

18 С1424-116 

00 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 40 мм 

м3 494,305 2 773,08  1370747 -    

     

19 КБ6-13-5 Улаштування залізобетонних 

підпірних стін і стін підвалів висотою 

до 3 м, товщиною понад 500 мм до 

1000 мм 

100м3 4,85 74 175,46 15 788,55 359751 184376 76574 543,16 2634,33 

38 015,77 5 541,13 26874 65,1846 316,15 

20 С1424-115 

98 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В7,5 [М100], крупність 

заповнювача більше 40 мм 

м3 492,275 2 545,69  1253180 -    

     

21 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 20-22 мм 

т 120 29 033,65  3484038 -    

     



Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 (ua-

referat.c

om) 

6 7 8 9 10 11 12 

22 КБ6-14-4 Улаштування залізобетонних колон у 

дерев'яній опалубці висотою до 4 м, 

периметром до 2 м 

100м3 0,104 203 257,11 38 269,89 21139 11521 3980 1 508,00 156,83 

110 777,68 14 041,72 1460 165,0336 17,16 

23 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 10,556 2 853,74  30124 -    
     

24 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 8 мм 

т 0,09 32 983,15  2968 -    

     

25 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 10 мм 

т 0,3 31 666,72  9500 -    

     

26 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і 

обштукатурених поверхонь бітумною 

ґрунтовкою, перший шар 

100м2 20,8 624,36 8,93 12987 11550 186 6,69 139,15 

555,27 2,07 43 0,0272 0,57 

27 С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка 

БН-70/30 

т 0,3432 19 248,79  6606 -    

     

28 КБ1-27-5 Засипка траншей і котлованів 

бульдозерами потужністю 79 кВт 

[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 

5 м, група ґрунтів 2 

1000м3 1,015 8 193,96 8 193,96 8317 - 8317   

 1 357,85 1378 13,6884 13,89 

29 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 

трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 10,15 2 716,46 1 479,36 27572 12557 15015 18,36 186,35 

1 237,10 380,25 3860 5,1175 51,94 

  

Разом (ir.nmu.org.ua) прямі витрати по розділу (ir.nmu.org.ua) 1, грн. 12780703 540670 320979 

 

7901,3 

в тому числі:  89073 1035,62 

вартість матеріалів, виробів (ua-referat.com) і конструкцій, (ir.nmu.org.ua) грн. 11919055 

разом заробітна плата, грн. 629743 

Загальновиробничі витрати, грн. (ir.nmu.org.ua) 369163,8 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 1067,83 

заробітна плата в (ua-referat.com) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

125876 

Загалом по розділу 1, грн. 13149866,

8 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D1%97%D1%97_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D1%97%D1%97_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D1%97%D1%97_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 

(portal.ia

pm.edu.u

a) 

5 6 7 8 9 10 11 12 

  Розділ 2. Роботи надземного циклу          

30 КБ6-14-11 Улаштування залізобетонних колон у 

дерев'яній опалубці висотою понад 6 

м, периметром до 2 м 

100м3 0,34 334 401,43 57 724,29 113696 72531 19626 2 904,00 987,36 

213 327,84 20 673,65 7029 243,1662 82,68 

31 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь 

гладка, клас А-1, діаметр 8 мм 

т 0,32 29 560,97  9460 -    

     

32 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 8 мм 

т 0,75 32 983,15  24737 -    

     

33 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 12 мм 

т 5,05 31 141,14  157263 -    

     

34 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 34,51 2 853,74  98483 -    

     

35 КБ6-18-5 Улаштування балок для перекриттів, 

підкранових і обв'язувальних на 

висоті від опорної площадки понад 6 

м при висоті балок до 800 мм 

100м3 0,141 216 273,66 32 092,56 30495 19239 4525 1 879,40 265 

136 444,44 9 741,00 1373 115,2121 16,24 

36 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь 

гладка, клас А-1, діаметр 8 мм 

т 0,1 29 560,97  2956 -    

     

37 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 8 мм 

т 0,45 32 983,15  14842 -    

     

38 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 12 мм 

т 2,12 31 141,14  66019 -    

     

39 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 14,3115 2 853,74  40841 -    

     

http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/02d1b9f6-e45a-4cd6-ab18-0f6d80fa6135.pdf
http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/02d1b9f6-e45a-4cd6-ab18-0f6d80fa6135.pdf
http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/02d1b9f6-e45a-4cd6-ab18-0f6d80fa6135.pdf
http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/02d1b9f6-e45a-4cd6-ab18-0f6d80fa6135.pdf


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(sm.gov.u

a) 
40 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з 

цегли 

(_керамічної_)(_силікатної_)(_порожн 

истої_) при висоті поверху 

(smarttender.biz) до 4 м (ir.nmu.org.ua) 

1 м3 380 1 183,33 127,32 449665 220738 48382 8,20 3116 

580,89 52,18 19828 0,612 232,56 

41 С1422-109 

37 
Цегла керамічна одинарна повнотіла, 

розміри 250х120х65 мм, марка М75 

1000шт 149,72 5 101,38  763779 -    

     

42 КБ8-5-2 Мурування зовнішніх простих стін з 

цегли 

(_керамічної_)(_силікатної_)(_порожн 

истої_) при висоті поверху понад 4 м 

1 м3 

(smartten

der.biz) 

650 1 160,68 113,17 754442 372054 73561 8,08 5252 

572,39 46,38 30147 0,544 353,6 

43 С1422-109 

37 
Цегла керамічна одинарна повнотіла, 

розміри 250х120х65 мм, марка М75 

1000шт 256,1 5 101,38  1306463 -    

     

44 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли 

(_керамічної_)(_силікатної_)(_порожн 

истої_) при висоті поверху 

(smarttender.biz) до 4 м (ir.nmu.org.ua) 

1 м3 22 3 252,95 127,32 71565 13334 2801 8,66 190,52 

606,11 52,18 1148 0,612 13,46 

45 КБ8-6-1 Мурування перегородок армованих з 

цегли 

(_керамічної_)(_силікатної_)(_порожн 

истої_) товщиною в 1/4 цегли при 

висоті поверху до 4 м (ir.nmu.org.ua) 

100м2 2,7 16 873,83 735,62 45559 38859 1986 195,92 528,98 

14 392,28 301,50 814 3,536 9,55 

46 С124-29 Дріт арматурний із низьковуглецевої 

сталі ВР-1, діаметр 4 мм 

т 0,162 40 006,31  6481 -    

     

47 С1422-109 

37 
Цегла керамічна одинарна 

(www.mvk.if.ua) повнотіла, 

розміри 250х120х65 мм, марка М75 

1000шт 7,938 5 101,38  40495 -    

     

48 КБ8-36-1 Установлення і розбирання зовнішніх 

інвентарних риштувань трубчастих 

висотою до 16 м (ua-referat.com) для 

мурування 

облицювання 

100м2 

вп 

11 7 254,65  79801 34089  45,42 499,62 

3 099,01     

49 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 

(www.mvk.if.ua) 

100шт 3,16 7 019,14 5 008,68 22180 4689 15827 21,46 67,81 

1 483,74 1 630,13 5151 20,4483 64,62 

50 К582821-55 

3 
Перемички з/б марки (www.mvk.if.ua) 

1ПБ10-1 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 36 96,59  3477 -    

     

http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz190313-2.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz190313-2.pdf
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz190313-2.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz190313-2.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz190313-2.pdf


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(sm.gov.u

a) 
51 К582821-55 

4 
Перемички з/б марки (www.mvk.if.ua) 

1ПБ13-1 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 105 108,00  11340 -    

     

52 К582821-55 

5 
Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 10 160,19  1602 -    

     

53 К582821-56 

0 
Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 30 280,79  8424 -    

     

54 К582821-56 

4 
Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 75 310,12  23259 -    

     

55 К582821-56 

8 
Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 15 376,60  5649 -    

     

56 К582821-57 

0 
Перемички з/б марки 2ПБ26-4 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 15 383,14  5747 -    

     

57 К582821-59 

2 
Перемички з/б марки 3ПБ34-4 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 5 593,24  2966 -    

     

58 К582821-59 

4 
Перемички з/б марки 3ПБ36-4 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 25 761,54  19039 -    

     

59 КБ7-12-12 Установлення в одноповерхових 

будівлях кроквяних балок і ферм 

прогоном до 18 м, масою до 15 т, 

при довжині плит покриття до 6 м, 

при висоті будівель до 25 м 

100шт 0,06 583 827,66 253 078,49 35030 8703 15185 1 798,00 107,88 

145 044,66 72 424,76 4345 813,3398 48,8 

60 К582211-К 

119 
Балки кроквяні гратчасті для 

покриття одноповерхових будівель 

марки 1БДР18-1К7 серія 1.462.1-3/89 

шт 6 38 773,85  232643 -    
     

61 КБ7-47-2 Установлення сходових площадок 

масою більше 1 т 

100шт 0,06 58 153,80 31 081,77 3489 1515 1865 343,65 20,62 

25 244,53 11 052,93 663 134,2889 8,06 

62 К589121-М 

062 
Сходові площадки залізобетонні 

марки 1ЛП28.15-4 серія 1.152.1-8 

вип.5 

шт 6 4 128,77  24773 -    
     

63 КБ7-47-4 Установлення сходових маршів без 

зварювання масою більше 1 т 

100шт 0,06 52 344,42 28 170,97 3141 1373 1690 319,00 19,14 

22 888,25 10 372,28 622 125,3406 7,52 

http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz190313-2.pdf
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.ua) 

8 9 10 11 12 

64 К589121-25 

45 
Сходові марші залізобетонні марки 

1ЛМ27.12.14-4 серія 1.151.1-6 вип.1,2 

шт 6 4 750,52  28503 -        

65 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і 

криволінійних, пожежних з огорожею 

(www.mvk.if.ua) 

т 0,167 9 181,76 5 312,33 1533 574 887 46,24 7,72 

3 436,09 1 512,12 253 16,0249 2,68 

66 С121-650 Огорожа сходових прорізів, 

(www.mvk.if.ua) сходові 

марші, пожежні сходи 

т 0,167 79 561,60  13287 -    

     

67 КБ7-45-5 Укладання панелей перекриття з 

обпиранням на дві сторони площею 

до 5 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів] 

100шт 0,78 48 265,24 14 906,42 37647 13709 11627 239,25 186,62 

17 575,31 4 835,14 3771 59,8922 46,72 

68 К584211-20 

46 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК30.12-6Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 8 2 807,79  22462 -    

     

69 К584211-20 

27 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК30.15-6Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 70 3 809,73  266681 -    

     

70 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з 

обпиранням на дві сторони площею 

до 10 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів] 

100шт 1,66 80 195,83 30 634,52 133125 41461 50853 332,05 551,2 

24 976,80 9 354,36 15528 118,254 196,3 

71 К584211-30 

60 
Панелі перекриття залізобетонні 

багатопустотні марки ПК48.12-6ВР2Т 

серія 1.141-1 вип.66 

шт 10 4 765,24  47652 -    

     

72 К584211-37 Панелі перекриття з/б марки 

ПК60.12-6К7Т серія 1.141-1 вип.62 

шт 16 6 000,47  96008 -    

     

73 К584211-27 Панелі перекриття з/б марки 

ПК60.15-4К7Т серія 1.141-1 вип.62 

шт 140 7 830,62  1096287 -    

     

74 КБ7-45-8 Укладання панелей покриття 

ребристих площею до 10 м2 [для 

будівництва в районах із 

сейсмічністю до 6 балів] 

100шт 0,6 31 160,84 17 731,11 18697 7366 10639 171,10 102,66 

12 276,43 6 133,41 3680 75,1226 45,07 

http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_semik.doc
http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_semik.doc
http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_semik.doc
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz190313-2.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz190313-2.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz190313-2.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz190313-2.pdf
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75 К584111-1 Плити покриття з попереднім 

напруженням арматури марки 

2ПГ6-1АТ6,#серія 1.465.1-7/84 

вип.0,1 

шт 60 2 872,63  172358 -    

     

76 КБ8-28-1 Улаштування ганків із вхідною 

площадкою 

1 м2 32,6 408,33 58,23 13312 5078 1898 2,42 78,89 

155,78 13,20 430 0,135 4,4 

77 С1424-116 

43-6 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В7,5 [М-100], крупність 

заповнювача 20-40 мм, марка за 

морозостійкістю 50 

м3 1,63 2 679,27  4367 -    

     

78 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів 

готовими блоками площею до 2 м2 з 

металопластику в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель 

100м2 0,084 12 635,47 850,69 1061 985 71 149,50 12,56 

11 720,80 523,19 44 6,4856 0,54 

79 С123-42 Блоки віконні для громадських 

будівель з подвійним склінням із 

спареними стулками двостулчасті, 

ОС 12-15В, площа 1,71 м2 

м2 3,6 2 590,17  9325 -    

     

80 С123-33 Блоки віконні для громадських 

будівель з подвійним склінням із 

спареними стулками одностулчасті, 

ОС 12-9В, площа 1,01 м2 

м2 4,8 2 245,41  10778 -    

     

81 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів 

готовими блоками площею до 3 м2 з 

металопластику в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель 

100м2 0,357 9 640,55 707,85 3442 3173 253 113,35 40,47 

8 886,64 435,34 155 5,3966 1,93 

82 С123-44 Блоки віконні для громадських 

будівель з подвійним склінням із 

спареними стулками двостулчасті, 

ОС 18-15Г, площа 2,59 м2 

м2 35,7 2 265,48  80878 -    
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83 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів 

готовими блоками площею більше 3 

м2 з металопластику в кам'яних 

стінах житлових і громадських 

будівель 

100м2 0,594 7 378,82 553,90 4383 4036 329 86,67 51,48 

6 794,93 340,66 202 4,2229 2,51 

84 С123-47 Блоки віконні для громадських 

будівель з подвійним склінням із 

спареними стулками двостулчасті, 

ОС 21-15Г, площа 3,03 м2 

м2 9,9 1 759,92  17423 -    

     

85 С123-56-1 Блоки віконні для громадських 

будівель з подвійним склінням із 

спареними стулками тристулчасті, 

ОС 21-27Г, площа 5,50 м2 

м2 49,5 2 057,60  101851 -    

     

86 КБ10-26-1 Установлення дверних блоків у 

зовнішніх і внутрішніх прорізах 

кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 

100м2 0,901 23 705,28 7 203,40 21358 9136 6490 139,67 125,84 

10 140,04 2 266,06 2042 23,5338 21,2 

87 С123-198 Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції однопольні з глухим 

полотном, ДГ 21-7, площа 1,39 м2 

м2 16,68 2 219,95  37029 -    

     

88 С123-199 Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції однопольні з глухим 

полотном, ДГ 21-9, площа 1,80 м2 

м2 36 1 894,27  68194 -    

     

89 С123-199-1 Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції однопольні з глухим 

полотном, ДГ 21-10, площа 2,01 м2 

м2 31,5 1 844,13  58090 -    

     

90 С123-200 Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції однопольні з глухим 

полотном, ДГ 21-12, площа 2,42 м2 

м2 4,84 1 731,99  8383 -    

     

91 КБ10-26-2 Установлення дверних блоків у 

зовнішніх і внутрішніх прорізах 

кам'яних стін, площа прорізу більше 

3 м2 

100м2 0,174 18 984,30 5 265,32 3303 1614 916 124,82 21,72 

9 275,37 1 656,37 288 17,202 2,99 
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92 С123-220 Блоки дверні вхідні зовнішні та 

тамбурні щитової конструкції 

двопольні, ДН 21-15Щ, площа 3,07 м2 

м2 12,28 2 397,93  29447 -        

93 КБ31-18-1 Улаштування асфальтового 

вимощення на щебеневій основі 

товщиною 20 см 

100м2 4,85 32 827,07 1 024,35 159211 15250 4968 49,33 239,25 

3 144,29 239,43 1161 2,6621 12,91 

94 С1421-984 

6 
Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 

[асфальтобетон щільний] 

(дорожні)(аеродромні), що 

застосовуються у верхніх шарах 

покриттів, піщані, тип Д, марка 2 

т 56,8905 2 101,37  119548 -    
    

  

Разом прямі витрати по розділу 2, грн. 7165424 889506 274379 

 

12473,34 

в тому числі:  98674 1174,34 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 6001538 

разом заробітна плата, грн. 988180 

Загальновиробничі витрати, грн. 571824,92 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 1640,76 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

193411 

Загалом по розділу 2, грн. 7737248,9

2   Розділ 3. Покрівельні роботи          

95 КБ12-18-1 Утеплення покриттів плитами з 

пінопласту полістирольного на 

бітумній мастиці в один шар 

(ir.nmu.org.ua) 

100м2 14 8 501,00 580,29 119014 27724 8124 29,39 411,46 

1 980,30 172,19 2411 1,9888 27,84 

96 С1555-298 Плити пінополістирольні, товщиною 

150 мм 

м2 1400 239,39  335146 -    

     

97 С1555-296 Плити пінополістирольні, товщиною 

100 мм 

м2 1400 159,60  223440 -    

     

98 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної 

в один шар 

100м2 14 977,13 120,95 13680 11019 1693 10,97 153,58 

787,10 34,16 478 0,4017 5,62 

99 С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 0,7 19 237,60  13466 -    

     

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
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100 С111-856 Руберойд покрівельний з 

пиловидною засипкою РКП-350Б 

м2 1540 43,55  67067 -    

     

101 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок 

цементно-піщаних товщиною 15 мм 

100м2 14 4 632,45 1 940,79 64854 32731 27171 38,39 537,46 

2 337,95 558,34 7817 6,4686 90,56 

102 С1425-116 

84 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М150 

м3 21,42 2 325,99  49823 -    

     

103 КБ12-22-2 Улаштування вирівнюючих стяжок 

цементно-піщаних на кожний 1 мм 

зміни товщини 

100м2 210 34,29 25,76 7201 1791 5410 0,14 29,4 

8,53 7,28 1529 0,0838 17,6 

104 С1425-116 

84 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М150 

м3 21,42 2 325,99  49823 -    

     

105 КБ12-5-2 Улаштування покрівель із 

бітумно-гумової мастики тришарових 

із трьома армуючими прокладками зі 

склосітки із захисним шаром гравію 

100м2 14 9 445,85 856,13 132242 37736 11986 38,05 532,7 

2 695,46 254,06 3557 2,9345 41,08 

106 С1421-950 

4 
Гравій для будівельних робіт, 

фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8 

м3 14,56 781,68  11381 -    

     

107 С111-1784 Сітка скляна будівельна, марка СС-1 м2 5348 25,89  138460 -    

     

108 С111-1693 Мастика бітумно-гумова покрівельна т 14,84 19 785,91  293623 -    

     

109 КБ12-7-3 Улаштування примикань рулонних і 

мастичних покрівель до стін і 

парапетів висотою 600 мм із двома 

фартухами 

100м 2,1 24 846,03 558,86 52177 13021 1174 87,53 183,81 

6 200,63 165,77 348 1,918 4,03 

110 С111-1799 Сталь листова оцинкована, товщина 

листа 0,75 мм 

т 0,861 78 263,75  67385 -    

     

111 С1425-116 

83 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М100 

м3 1,071 2 106,88  2256 -    
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(sm.gov.u

a) 

  

Разом прямі витрати по розділу 3, грн. 1641038 124022 55558 

 

1848,41 

в тому числі:  16140 186,73 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 1461456 

разом заробітна плата, грн. 140162 

Загальновиробничі витрати, грн. 83511,08 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 244,21 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

28790 

Загалом по розділу 3, грн. 1724549,0

8 
 

 Розділ 4. Роботи з улаштування 

підлог 

    
  

   

112 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 14 928,43 384,44 12998 7486 5382 8,08 113,12 

534,73 86,10 1205 1,1053 15,47 

113 С1421-947 

2 
Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 40-70 мм, 

марка М400 

м3 71,4 947,41  67645 -    
    

114 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції 

обмазувальної бітумною мастикою в 

один шар товщиною 2 мм 

100м2 14 4 172,23 7,28 58411 33760 102 31,70 443,8 

2 411,42 6,09 85 0,0777 1,09 

115 С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, 

марка А 

т 1,75 3 775,42  6607 -    

     

116 С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка 

БН-90/10 

т 2,198 19 464,42  42783 -    

     

117 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм 

100м2 14 4 050,24 96,77 56703 53062 1355 56,25 787,5 

3 790,13 80,94 1133 1,0323 14,45 

118 С1425-116 

84 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М150 

м3 28,56 2 325,99  66430 -    

     

119 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 

мм зміни товщини стяжок цементних 

(ir.nmu.org.ua) 

100м2 28 151,64 24,97 4246 3547 699 1,88 52,64 

126,67 20,89 585 0,2664 7,46 

120 С1425-116 

84 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М150 

м3 14,28 2 325,99  33215 -    

     

121 КБ11-15-1 Улаштування покриттів бетонних 

товщиною 30 мм 

100м2 14 4 209,99 145,67 58940 54486 2039 57,04 798,56 

3 891,84 121,84 1706 1,554 21,76 

http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
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http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
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122 С1424-116 

21 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 10 до 20 мм 

(content.heidenhain.de) 

м3 42,84 2 950,57  126402 -    

     

123 КБ11-15-2 Додавати або виключати на кожні 5 

мм зміни товщини бетонних покриттів 

100м2 476 136,87 24,97 65150 53264 11886 1,64 780,64 

111,90 20,89 9944 0,2664 126,81 

124 С1424-116 

21 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 10 до 20 мм 

(content.heidenhain.de) 

м3 242,76 2 950,57  716280 -    

     

125 КБ11-23-5 Улаштування покриттів безшовних 

епоксидно-каучукових товщиною 5 мм 

100м2 0,6428 49 256,17 1 049,56 31662 6511 675 110,13 70,79 

10 129,76 917,35 590 13,6136 8,75 

126 С1113-163 Смола епоксидно-діанова, марка 

ЭД-20 

т 0,18063 299 216,56  54047 -    

     

127 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої 

суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 1,65 12 482,78 37,46 20597 18860 62 155,60 256,74 

11 430,38 31,33 52 0,3996 0,66 

128 С111-1726 Плитки керамічні для підлог гладкі 

неглазуровані багатобарвні квадратні 

та прямокутні 

м2 168,3 326,11  54884 -    

     

129 КБ11-39-4 Улаштування покриттів з лінолеуму 

полівінілхлоридного насухо зі 

зварюванням полотнища у стиках 

100м2 5,3 10 783,85 8,32 57154 20261 44 52,04 275,81 

3 822,86 6,96 37 0,0888 0,47 

130 С111-562 Лінолеум полівінілхлоридний на 

теплозвукоізолювальній підоснові, 

марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, 

товщина 3,6 мм 

м2 540,6 173,32  93697 -    

     

131 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на 

шумогідроізоляційній прокладці без 

проклеювання швів клеєм 

100м2 5,1 5 978,53 60,35 30491 30064 308 76,36 389,44 

5 894,99 50,48 257 0,6438 3,28 

132 С112-252 Паркет мозаїчний з деревини дуба, 

ясеня, ільма, клена 

м2 520,2 704,52  366491 -    

     

 

http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx/tchprobe/329_203-84.pdf
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx/tchprobe/329_203-84.pdf
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx/tchprobe/329_203-84.pdf
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx/tchprobe/329_203-84.pdf


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(sm.gov.u

a) 

  

Разом прямі витрати по розділу 4, грн. 2024833 281301 22552 

 

3969,04 

в тому числі:  15594 200,2 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 1720980 

разом заробітна плата, грн. 296895 

Загальновиробничі витрати, грн. 173289,97 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 500,31 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

58977 

Загалом по розділу 4, грн. 2198122,9

7   Розділ 5. Опоряджувальні роботи          

133 ПР15-1229 Штукатурення віконних і дверних 

плоских укосів по каменю і бетону 

100 м2 1,55 18 105,21 246,74 28063 27244 382 227,00 351,85 

17 577,06 174,53 271 2,606 4,04 

134 С1425-117 

04 
Розчин готовий опоряджувальний 

вапняковий 1:2,5 

м3 6,665 2 186,97  14576 -    

     

135 КБ15-25-1 Облицювання поверхонь стін 

керамічними плитками на розчині із 

сухої клеючої суміші, число плиток в 

1 м2 до 7 шт 

100м2 2,25 18 125,64 35,38 40783 38771 80 234,57 527,78 

17 231,51 29,59 67 0,3774 0,85 

136 С111-258 Плитки керамічні глазуровані для 

внутрішнього облицювання стін 

гладкі кольорові [однобарвні] без 

завалу 

м2 227,25 264,25  60051 -    
    

137 КБ15-36-5 Поліпшене штукатурення 

цементно-вапняним розчином по 

каменю колон прямокутних 

100м2 0,042 11 294,46 134,35 474 468 6 138,16 5,8 

11 145,37 101,49 4 1,5336 0,06 

138 С1425-117 

02 
Розчин готовий опоряджувальний 

цементно-вапняковий 1:1:6 

м3 0,0798 2 045,76  163 -    

     

139 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення 

цементно-вапняним розчином по 

каменю стін вручну 

100м2 169,8 8 315,17 133,40 1411916 1386762 22651 101,24 17190,55 

8 167,03 100,77 17111 1,5228 258,57 

140 С1425-117 

02 
Розчин готовий опоряджувальний 

цементно-вапняковий 1:1:6 

м3 320,922 2 045,76  656529 -    

     

 

http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

141 КБ15-46-8 Поліпшене штукатурення 

цементно-вапняним або цементним 

розчином по каменю і бетону стель 

вручну 

100м2 22,6 11 725,31 218,06 264992 230320 4928 132,01 2983,43 

10 191,17 179,17 4049 2,7071 61,18 

142 С1425-117 

02 
Розчин готовий опоряджувальний 

цементно-вапняковий 1:1:6 

м3 43,392 2 045,76  88770 -    

     

143 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін 

полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по 

штукатурці 

100м2 169,842 5 777,59 2,08 981277 784179 353 64,35 10929,33 

4 617,11 1,74 296 0,0222 3,77 

144 С111-1626- 

1 
Дисперсія полівінілацетатна 

непластифікована 

кг 10700,0 

46 

166,91  1785945 -    

     

145 КБ15-179-4 Поліпшене фарбування стель 

полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по 

штукатурці 

100м2 22,6 7 037,02 2,08 159037 131102 47 80,85 1827,21 

5 800,99 1,74 39 0,0222 0,5 

146 С111-1626- 

1 
Дисперсія полівінілацетатна 

непластифікована 

кг 1559,4 166,91  260279 -    

     

147 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними 

плитами товщиною 150 мм з 

опорядженням декоративним 

розчином. Стіни гладкі 

100 м2 18,7 37 295,53  697426 639653  417,86 7813,98 

34 206,02     

148 С1555-298 Плити пінополістирольні, товщиною 

150 мм 

м2 200,09 239,39  47900 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 5, грн. 6498181 3238499 28447 

 

41629,93 

в тому числі: (ir.nmu.org.ua)  21837 328,97 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 3231234 

разом заробітна плата, грн. 3260336 

Загальновиробничі витрати, грн. (docplayer.net) 1803337,2

1 трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 5023,68 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

592191 

Загалом по розділу 5, грн. 8301518,2

1 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf


Закінчення таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Разом прямі витрати, грн. 30110179 5073998 701915  67822,02 

в тому числі:   241318  2925,86 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 24334266 

всього заробітна плата, грн. 5315316 

Загальновиробничі витрати, грн. 3001127 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 8476,79 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 999245 

Всього по кошторису, грн. 33111306 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 79224,67 

Кошторисна заробітна плата, грн. (docplayer.net) 6314561 

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)  

 

Склав (www.expertsoft.com.ua) Кулик О.Л.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище))  

 

Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище)) (docplayer.net)  

https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html


Локальний кошторис складено виходячи з наступних даних: 

‒ параметрів будівлі і конструктивних елементів, прийнятих в 

проєктних рішеннях; 

‒ обсягів робіт, прийнятих (stud.com.ua) на підставі відомостей 

будівельно-монтажних робіт, що наведено в архітектурно-

будівельному, конструктивному розділах, розділі основ і фундаментів; 

‒ діючих кошторисних нормативів і показників на види робіт, 

конструктивні елементи, а також ринкових та регульованих цін і 

тарифів на продукцію виробничо-технічного призначення і послуги. 

(stud.com.ua) 

Локальний кошторис згруповано згідно видам робіт, відповідає 

технологічної послідовності робіт і враховує специфічні особливості окремих 

видів будівництва.  

Вартість робіт визначено за відповідними розцінками кошторисно-

нормативної бази. 

5.5. Техніко-економічні показники 

Для оцінки проєкту з економічної точки зору визначено основні 

техніко-економічні показники, які зведені в таблицю 5.4. 

 

Таблиця 5.4 – Техніко-економічні показники 

№ 

п/п 

Найменування Од. вим. Кількість 

1 Будівельний об'єм  м3 9 310 

2 Загальна площа будівлі м2 2 090,1 

3 Кошторисна вартість (er.nau.edu.ua) 

будівництва об'єкту  

тис. грн 33 111,306 

4 Кошторисна вартість 1 м 3 об'єкти, грн. грн 3 556,53 

5 Кошторисна вартість 1 м 2 площі грн 15 841,97 

6 Загальні трудові витрати будівництва об'єкту тис.люд.-год 79,225 

7 Вироблення на 1 люд.-день грн 3 343,52 

ВИСНОВКИ 

https://stud.com.ua/12438/ekonomika/lokalni_koshtorisni_rozrahunki_koshtorisi
https://stud.com.ua/12438/ekonomika/lokalni_koshtorisni_rozrahunki_koshtorisi
https://stud.com.ua/12438/ekonomika/lokalni_koshtorisni_rozrahunki_koshtorisi
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/54191/3/%d0%a2%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%a0.%d0%92.%20-%20%d0%9f%d0%be%d1%8f%d1%81%d0%bd%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%20204%d0%9c.pdf


 

Дипломний проєкт розроблено на тему "Проєкт будівництва 

спортивного комплексу у м. Лисичанськ Луганської області". 

В архітектурно-будівельному розділі дипломного проєкту розроблено 

об'ємно-планувальне рішення будівлі: фасади, плани і розрізи будівлі, окремі 

конструктивні вузли. Складено специфікації матеріальних ресурсів: збірних 

залізобетонних елементів, складових огороджуючих конструкцій, 

конструкцій підлог тощо. Зроблено теплотехнічні розрахунки зовнішніх стін 

та покрівлі, запроєктовано інженерні мережі. 

В розрахунково-конструктивній частині зроблено розрахунок и 

конструювання монолітної рами каркасу спортивного залу будівлі. 

В розділі основи і фундаменти проведена оцінка інженерно-

геологічних умов ділянки будівництва і розраховано монолітні стрічкові та 

монолітні стовпчасті фундаменти під колони. 

В організаційно-технологічному розділі розроблено технологічну карту 

на мурувальні роботи. Складено календарний графік виконання робіт і 

визначено основні техніко-економічні показники будівництва. 

В економічній частині проєкту на базі діючих державних норм 

зроблено кошториси будівництва, розрахована загальна вартість будівельних 

робіт. Розрахунки виконано в програмному комплексі Експерт-Кошторис. 

Графічна частина дипломного проєкту зроблена за допомогою 

ліцензованої навчальної версії програми AutoCAD 2020. Дипломний проєкт 

може бути рекомендовано в якості основи для проєктування реального 

будівельного об’єкту. 



СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. ДК 018-2000 " Державний класифікатор будівель та споруд". 

2. ДБН В.2.2-13-2003 "Будинки і споруди. Спортивні і фізкультурно-

оздоровчі споруди". 

3. ДБН В.2.2-5-97 "Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної 

оборони". 

4. ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні 

положення". 

5. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 "Система проектної документації для будівництва. 

Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень". 

6. ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура та правила оформлювання". 

7. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія". 

8. ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження і впливи. Норми проєктування". 

9. ДБН В.2.6-31:2021 "Теплова ізоляція та енергоефективність будівель". 

10. ДБН Б.2.2-5:2011 "Планування та забудова міст, селищ і функціональних 

територій Благоустрій територій". 

11. ДБН В.1.2-14-2018 "Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель і споруд". 

12. ДСТУ 8855:2019 "Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків 

(відповідальності)". 

13. ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні 

вимоги". 

14. ДСТУ ENV 206:2018 "Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні 

характеристики, виробництво та критерії відповідності". 

15. ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні 

рядові і лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1:2003, NEQ) 

16. ДСТУ Б В.2.6-62:2008 "Конструкції будинків і споруд. Марші та сходові 



площадки залізобетонні. Технічні умови". 

17. ДСТУ Б В.2.6-49:2008 "Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, 

балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови". 

18. ДСТУ Б В.2.6-53:2008. "Конструкції будинків і споруд. Плити 

перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні 

умови". 

19. ДСТУ Б В.2.6-59:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити 

перекриттів залізобетонні ребристі заввишки 300 мм для будівель і споруд. 

Технічні умови". 

20. ДСТУ Б В.2.6-67:2008 "Конструкції будинків і споруд. Балки кроквяні і 

підкроквяні залізобетонні. Технічні умови". 

21. ДСТУ Б В.2.6-55:2008 "Конструкції будинків і споруд. Перемички 

залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови". 

22. ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація". 

23. ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування". 

24. ДСТУ EN 14351-1:2020 "Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та 

зовнішні двері". 

25. ДСТУ EN 14351-2:2022 "Вікна та двері. Стандарт продукту, 

характеристики продуктивності. Частина 2. Міжкімнатні двері (EN 14351-

2:2018, IDT)". 

26. ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціювання". 

27. ДБН В.2.5-23:2010 "Проектування електрообладнання об'єктів 

цивільного призначення". 

28. ДСТУ EN 62305-1:2012 "Захист від блискавки. Частина 1. Загальні 

принципи". 

29. ДСТУ EN 62305-3:2012 "Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні 

руйнування споруд та небезпека для життя людей". 

30. ДСТУ Б В.1.2-3:2006 "СНБС. Прогини і переміщення. Вимоги 

проектування". 

31. ДБН В.2.1-10-2018 "Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні 



положення". 

32. ДБН А.2.1-1-2008 "Вишукування, проєктування і територіальна 

діяльність. Інженерні вишукування для будівництва". 

33. КНУ. "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи". 

34. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва". 

35. ДСТУ Б В.2.8-20:2009 "Кельми, лопатки та відрізовки. Технічні умови". 

36. ДСТУ Б В.2.8-23:2009 "Молотки сталеві будівельні. Технічні умови". 

37. ДСТУ 8973:2020 "Лопати. Технічні умови". 

38. ДСТУ EN 60745-2-19:2014 "Інструмент ручний електромеханічний. 

Вимоги щодо безпеки. Частина 2-19. Додаткові вимоги до інструментів для 

розшивки швів". 

39. ДСТУ Б В.2.8-18:2009 "Виски сталеві будівельні. Технічні умови". 

40. ДСТУ Б В.2.8-19:2009 "Рівні будівельні. Технічні умови". 

41. ДСТУ 4179-2003 "Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови". 

42. ДСТУ 8926:2019 "Метрологія. Нівеліри та прилади вертикального 

проектування оптико-механічні, цифрові, лазерні й рейки нівелірні. 

Метрологічні та технічні вимоги". 

43. ДСТУ 8955:2019 "Метрологія. Теодоліти й тахеометри. Метрологічні та 

технічні вимоги". 

44. ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-

12)". 

45. НПАОП 0.00-1.01-07 "Правила будови і безпечної експлуатації 

вантажопідіймальних кранів". 

46. НПАОП 0.00-1.36-04 " Правила будови і безпечної експлуатації 

підйомників". 

47. ДСТУ А.3.1-22:2013 "Визначення тривалості будівництва об’єктів". 

 


