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ВСТУП 

Об'єктом дипломного проєктування є будівля торговельного центру по 

вул. Академічна у м. Краматорськ Донецької області. Конструктивні рішення 

будівлі (використання монолітного каркасу) дозволяють створити відкритий 

внутрішній простір, що полегшує планування, дозволяє змінювати зонування 

приміщень у процесі експлуатації. Енергоефективність будівлі 

забезпечується використанням стінових та покрівельних сендвіч панелей. 

Різноманітність кольорового виконання надає фасадам будівлі архітектурної 

виразності. 

Метою дипломного проєктування є розробка проєктної документації на 

зведення будівлі торговельного центру. Згідно [1] будівля має код 1230.1, код 

СРС 52 122.p2 (будівля торговельна, торговий центр). При проєктуванні 

враховано вимоги [2], [3]. Цивільний захист населення забезпечено згідно 

вимог [4] наявністю власного укриття у підвальному приміщенні.  

Доступність будівлі для маломобільних груп населення забезпечено 

згідно [5]. Проєктна документація на будівлю оформлена у відповідності до 

вимог [6], [7]. 

Вибір даного типу будівлі для проєктування обумовлено необхідністю 

відновлення цивільної інфраструктури міст України після закінчення війни. 

Даний тип будівлі дозволяє задовольнити різноманітні функціональні 

потреби середнього та малого бізнесу країни. Будівництво об’єктів 

громадського призначення та будівництво на загальнодержавному рівні є 

дієвим механізмом розвитку економіки, науки та промисловості завдяки: 

 створенню робочих місць, залученню до виробництва широкого пласту 

осіб: різної освіти, кваліфікації, досвіду роботи, 

 формуванню попиту на продукцію виробництва всіх галузей 

(будівельної, металургійної, хімічної, машинобудівельної, енергетичної, 

транспортної та інших), 

 залученню провідних фахівців та впровадженню новітніх технології у 

галузі проєктування, зведення та експлуатації об’єктів, 

 збільшенню капіталообігу, вкладанню грошових коштів та їхню 

конвертацію у реальні матеріальні активи. 
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1.1 Загальна характеристика ділянки 

1.1.1 Географічне положення ділянки 

Будівля торговельного центру проєктується по вул. Академічна, у 

м. Краматорськ Донецької області, з координатами 48.7296 північної широти 

і 37.5775 східної довготи. Географічне положення будівельного майданчику 

наведено на рис. 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Географічне положення будівельного майданчику 

 

1.1.2 Кліматичні умови 

Кліматичні умови вказано відповідно до [8], [9], [10]. 

М. Краматорськ відноситься до II архітектурно-будівельного 

кліматичного району за п. 4 [8], I температурної зони за додатком Б [10], до 

ІV району за характеристичним значенням ваги снігового покриву (п. 8 [9]), 

до II району за характеристичним значенням вітрового тиску (п. 9 [9]). 

Отже для нього прийнято: 

 нормативне снігове навантаження S0 = 1400 Па (за додатком Е [9]), 

 нормативне вітрове навантаження W0 = 470 Па (за додатком Е [9]), 

 абсолютна мінімальна температура повітря –32 °С (за п. 5 [8], але для 

м. Луганськ, як такого що знаходиться максимально наближено), 



 абсолютна максимальна температура повітря +30 °С (за п. 5 [8], але 

для м. Луганськ, як такого що знаходиться максимально наближено), 

 кількість градусо-діб опалювального сезону не менше 3000. 

Згідно п. 6 [8] характеристика переважного напряму вітру для побудови 

рози вітрів наведена у таблиці 1.1, розу вітрів зображено на рис. 1.2. 

 

Таблиця 1.1 – Вихідні данні для побудови рози вітрів 

Місто 

Краматорськ 

Повторюваність напрямків повітря, % 

Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ 

(dniprorada.gov.ua) 

3 ПнЗ 

Січень 2,7 7 22 11,7 9,8 14,3 23,8 8,7 

Липень 7,9 9,9 20,3 7,2 7,5 8,6 23,9 14,7 

 

 

Рисунок 1.2 - Роза вітрів 

 

1.1.3 Транспортні зв’язки 

Ділянка будівництва знаходиться на вільній від забудови території по 

вул. Академічна,  яка є основною транспортною артерією для постачання 

будівельних матеріалів та конструкції. 

 

1.2 Генеральний план 

1.2.1 Вертикальне планування 

Ділянка генерального плану має розміри 295,00 × 210,00 м, перепад 

висот на ділянці складає 0,5 м (рис. 1.3), відповідний ухил становить 0,2%. 

Пн 

Пд 

https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/dpt_shirokoi-belyaeva_dnipro_2018_1.doc
https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/dpt_shirokoi-belyaeva_dnipro_2018_1.doc


Дані отримано за допомогою ресурсу https://qrz.pp.ua/vysota. 

 

 

Рисунок 1.3 – Абсолютні висотні позначки майданчика будівництва 

 

Висотні відмітки будівлі: 

 абсолютна рівня землі +126,0 м, 

 чистої підлоги будівлі 0,00 м,  

 землі відносно умовного нуля –0,550 м. 

Генеральним планом запроєктовано облаштування навколо будівлі 

зони для покупців і зони для під'їзду та розвантаження автомобілів, парковки 

для відвідуючих та співробітників, виставкової зони декоративних рослин, 

газонів та квітників та інший благоустрій території згідно вимог [11]. 

Покриття пішохідних доріжок, транспортної парковки з асфальтобетону. 



Для проїзду службового та спеціалізованого автомобільного 

транспорту (рятувальна служба, невідкладна медична допомога, вивіз 

твердих відходів) передбачено автомобільний під’їзд з вул. Академічної  та 

наскрізну транспортну розв'язку навколо будівлі. 

Площу парковки прийнято із врахуванням вимог [12]. На розташування 

одного автомобіля виділено 14 м2, для осіб із інвалідністю 19,5 м2. Кількість 

паркомісць для осіб із інвалідністю за [5] складає 10% від загальної кількості. 

Генеральний план ділянки наведено в графічній частині проєкту. 

1.2.2 ТЕП генерального плану 

Основні техніко-економічні показники (elartu.tntu.edu.ua) генерального 

плану – таблиця 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – ТЕП генерального плану 

№ 

п/п 
Найменування Од. вим. Показники 

1 Площа ділянки га 61,95 

2 Площа забудови м2 8 040 

3 Площа озеленення м2 25 380 

4 Площа доріг з твердим покриттям м2 28 530 

5 Коефіцієнт забудови д.о. 0,52 

6 Коефіцієнт озеленення д.о. 0,41 

 

1.3. Об'ємно-планувальне рішення 

1.3.1. Характеристика функціонального процесу (elartu.tntu.edu.ua) 

Будівлю має прямокутну конфігурацію в плані, з повним монолітним 

залізобетонним каркасом (колони із капітелями, безбалкові перекриття). 

Зовнішні стіни розраховано із використанням енергоефективних сендвіч-

панелей. Розміри будівлі в осях 81,00 × 99,30 м, висота будівлі 18,65 м, 

висота поверху 5,4 м. Каркасна конструктивна схема розрахована на вільне 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31283/1/dyplom_Lakhmaniuk.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31283/1/dyplom_Lakhmaniuk.pdf


зонування внутрішнього простору будівлі із використанням внутрішніх 

скляних, гіпсокартонних перегородок тощо. 

Експлікацію приміщень наведено в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 – Експлікація приміщень будівлі 

№ п/п Назва Площа, м2 

1 Торговельні зали 14225 

2 Санвузол 94,1 

3 Ресторан 339,3 

4 Кафе 177,6 

5 Гаряча зала ресторану 185,1 

6 Холодна зала ресторану 158,4 

7 Гаряча зала кафе 95,1 

8 Холодна зала кафе 90 

9 Сходова клітина 315,0 

10 Адміністративні приміщення 434,7 

11 Службові приміщення 257,1 

12 Технічні приміщення 15,2 

13 Індивідуальний тепловий пункт 5,8 

14 Електрощитова 13,2 

15 Приміщення охорони 177,4 

16 Кінотеатр 7547,3 

 Разом 24130 

 

1.3.2 Прийняті рішення та їхнє обґрунтування 

Згідно п. 5 [13], [14] будівля за класом наслідків відноситься до СС2, 

розрахунковий строк експлуатації 100 років. За [15] прийнято ступінь 

вогнестійкості II, згідно п. 4 будівля відноситься до багатоповерхових. 

1.3.3 ТЕП об’ємно-планувального рішення 

Основні техніко-економічні показники по об’ємно-планувальному 

рішенню зведено до таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4 – ТЕП об’ємно-планувального рішення 

п/п Назва Од. вим. Значення 



1 Будівельний об'єм м3 131 186 

2 Площа забудови м2 8040 

3 Загальна площа приміщень м2 7848 

4 Корисна площа м2 7534 

5 Поверховість пов 3 

1.4 Конструктивні рішення 

1.4.1 Несучі конструкції 

Фундаменти. Під колони запроєктовано монолітні залізобетонні 

стовпчасті фундаменти. Стіни підвалу із блоків фундаментних стінових за 

[16] по балках фундаментних. Під ескалатори запроєктовано монолітні 

стовпчасті фундаменти. 

Каркас монолітний залізобетонний, плоскі чотирьохповерхові рами 

встановлено з кроком 5,4; 9,0; 10,5 м. Колони перетином 500 × 500 мм, 

капітелі шириною 800 × 800 мм, висотою 400 мм, плита перекриття 250 мм. 

Просторову стійкість будівлі забезпечено діафрагмами жорсткості, 

сходовими клітинами, що об'єднані горизонтальними дисками безбалкових 

монолітних плит перекриттів, що спираються на капітелі колон. Його робота 

як диску жорсткості забезпечується монолітним з'єднанням капітелей та 

колон. Защемлення колон з фундаментом жорстке. 

Сходи. Внутрішні сходи запроєктовано монолітними залізобетонними, 

висота сходинки 150 мм, ширина проступів 300 мм, ухил 1:2. Сходові 

площадки монолітні залізобетонні. Сходові клітини освітлюються природним 

та штучним світлом. Сходові марші мають металеве огородження за [17] з 

поручнями висотою 1000 мм з проміжними горизонтальними 

огороджуючими елементами через кожні 250 мм. Використовуються для 

забезпечення зв'язків між поверхами та як евакуаційні пожежні шляхи. За 

[15] запроєктовано незадимлювану сходову клітину типу Н2. Максимальна 

відстань до евакуаційного коридору становить 24,8 м, що узгоджується із 

допустимим для даного типу споруди (27,8 м згідно [15]). Ширина 

евакуаційних шляхів більше 1 м. Ганок та вуличні сходи з бетону важкого 

класу С12/15 за [18] з антислизьким керамогранітним облицюванням. 



Згідно [5] будівлю запроєктовано доступною для маломобільних груп 

населення. У наявності зовнішні пандуси, тактильні та візуальні елементи 

доступності (індикатори, смуг, інформаційні табло тощо). Для осіб, що 

пересуваються на інвалідних візках, всередині будівлі пересування між 

поверхами та спуск до укриття забезпечується спеціальними ескалаторами, 

що мають можливість поєднання декількох сходинок у платформу для 

коляски. У разі надзвичайних ситуацій, вимкнення електроживлення, 

евакуація маломобільних груп населення виконується ескалатором за 

рахунок живлення від акумуляторів або резервних генераторів. Для осіб із 

вадами зору передбачено наявність тифлокоментаторів. 

Вихід на покрівлю запроєктовано над сходовою клітиною в осях 1-Н-О, 

вихід на покрівлю сходової клітини через металеві пристінні сходи. 

1.4.2 Огороджуючі конструкції 

Стіни. Зовнішні стіни виконано з сендвіч панелей Ruukki серії 

ENERGY за [19]. Панель SP2D X-PIR ENERGY з пенополіізоціануратним 

наповнювачем, прихованим кріпленням та енергоефективним замком з 

ущільнювачем, теплопровідність 0,022 Вт/м∙К. Модульна ширина панелі 

1000 мм, довжина 2000-18 500 мм, займистість утеплювача Г1, група 

поширення полум'я по наповнювачу М0, група горючості сталі з полімерним 

покриттям Г1, поширення полум'я по поверхні сталі з полімерним покриттям 

РП1. Клас корозії С3, стійкість до ультрафіолету RUV2-3, колір RAL 6011, 

профілювання Мікро M. 

Фасади будівлі включають стійко-ригельну світлопрозорого скління з 

алюмінієвих профілів KMD F50 за [20]. Внутрішнє зонування виконується 

системами світлопрозорих модульних панелей та внутрішніх стін з 

гіпсокартону. 

Покрівля. Покрівля запроєктована за [21], плоска суміщена утеплена 

неексплуатована з внутрішнім водостоком. Покриття будівлі улаштовується з 

застосуванням покрівельних панелей SP2D X-PIR ENERGY з 

пенополіізоціануратним наповнювачем. Стикові з'єднання панелей 



ущільнюються силіконовим герметиком та ПВХ стрічкою. Ухил покрівлі не 

менше i=0,01. Вихід на покрівлю передбачено через сходові клітини та 

металеві сходи. Парапет зі стінових сендвіч панелей висотою 600 мм, над 

сходовою клітиною металевий висотою 400 мм. 

Розташування, діаметр та кількість воронок внутрішнього водостоку 

запроєктовано у відповідності до системи відводу опадів. Розрахунок 

проведено відповідно до вимог п. 22 [22], Додатку А [23].  

Розрахункова кількість дощових вод Q, л/с з водозбірної площі 

визначають за формулою 1.1: 

 

𝑄 = 𝑘𝑅 ∙ 𝐹 ∙ 𝑟                                                        (1.1) 

де 𝑘𝑅 – коефіцієнт ризику, що залежить від категорії відповідальності 

водостічної системи та для плоскої покрівлі з нахилом до 10% становить 1 

(за Таблицею 18 [22]); 

𝐹 – водозбірна площа, становить 8 040 м2; 

𝑟 – мінімальна розрахункова інтенсивність дощу для м. Краматорськ, 

л/(с·м2), яку (galsite.at.ua) визначають за формулою 1.2: 

 

𝑟 =
𝐾 ∙ 𝑞20

104
                                                          (1.2) 

де 𝑞20 – інтенсивність дощу з 1 га тривалістю 20 хв, що для 

м. Краматорськ дорівнює 97,4 л/с (за Таблицею А.1 Додатку А [23] прийнято 

для м. Слов'янськ як для найбільш наближеного); 

К – коефіцієнт, що враховує збільшення стоку за умови збільшення 

інтенсивності дощу тривалістю менше 20 хв та визначається за рисунком 1 

[22] у залежності від параметрів n та В; 

n – параметр, який приймається згідно з правилами влаштування 

зовнішніх мереж і споруд і за Таблицею А.1 Додатку А [23]становить 0,70, 

для сприятливих умов розташування зовнішніх водозбірних колекторів; 

В – параметр, який визначають за формулою 1.3: 

http://galsite.at.ua/file/tn/kurs_lekciy_statystuka.pdf


 

𝐵 =
𝐿2

𝑖 ∙ 𝑞20
1,5                                                         (1.3) 

де 𝑖 – середній нахил поверхні покрівлі, запроєктовано 0,02; 

L – довжина шляху руху дощової води по поверхні покрівлі від 

вододілу до воронки, становить максимально 64 м. 

𝐵 =
642

0,02 ∙ 97,41,5
= 213 

 

Інтерполяцією рисунком 1 [22] приймаємо 𝐾 = 2,15. 

 

𝑟 =
2,15 ∙ 97,4

104
= 0,0209 л/(с · м2) 

 

𝑄 = 1 ∙ 8 040 ∙ 0,0209 = 168 л/с 

 

Оскільки розрахункова кількість дощових вод, що припадає на один 

водостічний стояк не повинна перевищувати величин, наведених у Таблиці 

(antifire.ua) 17 [22], проєктуємо 4 водозабірні воронки діаметром 150 мм. 

Приймальна здатність системи збору дощових вод становить 200 л/с. Кожна 

воронка приєднується до окремого водостічного стояка діаметром 150 мм, 

що проводиться в стояках сходових клітин та сантехсистем. Водостік над 

сходами виходу на покрівлю неорганізований. Випуск проводиться відкрито 

до лотків дощової каналізації. 

Підлоги. В будівлі запроєктовано підлоги з плитки керамогранітної. 

Схема і елементи підлог наведено в таблиці 1.5. 

 

Таблиця 1.5 – Експлікація підлог 

https://antifire.ua/ua/dbn/16.pdf
https://antifire.ua/ua/dbn/16.pdf
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Площа, 
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1. Керамогранітна плитка 

    δ =10 мм. 

2. Цементно-піщаний розчин 

    δ =3 мм 

3. Звукоізолююча прокладка 

    δ = 8 мм 

4. Плита перекриття δ = 250 мм. 

23 160 

 

Вікна, двері. Запроєктовано згідно вимог [20], [24]. Фасадне скління та 

вікна є основними вертикальними конструкціями для природної інсоляції 

будівлі. Всередині приміщень біля вікон встановлюється пластикове 

підвіконня, із зовнішньої сторони оцинкований водовідлив. Склопакети 

запроєктовано у енергозберігаючому виконанні. 

Двері запроєктовано зовнішні розсувні алюмінієві скляні за [24], 

внутрішні металопластикові двері за [25], торговельні приміщення 

закриваються ролетами за [26], [27]. Двері оснащені ручками, замками. Для 

евакуації людей у разі пожежі згідно плану евакуації двері відкриваються за 

напрямком руху на вулицю, з окремих приміщень – всередину для 

запобігання блокування евакуаційних шляхів. Специфікацію елементів 

заповнення прорізів наведено у таблиці 1.6. 

 

Таблиця 1.6 – Специфікація елементів заповнення прорізів 

Марка Назва 
Кількість за фасадами Розмір прорізів 

(Ш×В), мм 1-10 10-1 А-О О-А Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вікна 

В1 ВП ОСП 17-14 ПВ П 82 2 - 2 86 1700 × 1400 

В2 ВП ОСП 17-12 ПВ П 120 - - - 120 1700 × 1200 

Склопакети 

В3 ОСП 17-14 Г - 28 - 28 56 1700 × 1400 



Двері зовнішні 

Д1 ДА Дв 17-25 По 4 1 1 - 6 1700 × 2500 

Д2 ДА Дв 10-25 По 2 - - - 2 1000 × 2500 

Д3 ДА Дв 20-25 Ро 4 - - - 4 2000 × 2500 

Двері внутрішні 

Д4 ДП Рол 17-22  - - - - 63 1700 ×2200 

Д5 ДП Дв 17-22 По - - - - 18 1700 ×2200 

Д6 ДП ОД 10-22 По Л - - - - 39 1000 ×2200 

Д7 ДП ОД 8-19 По П - - - - 24 800 × 1900 

 

Вимощення. За периметром будівлі виконано вимощення з 

асфальтобетонної суміші шириною 1 м, товщиною 0,15 м. Ухил 2 %. 

 

1.5 Теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій  

Теплотехнічний розрахунок виконується згідно вимог [10] з метою 

визначення необхідної товщини утеплювача. Оскільки у будівлі запроєктовано 

огороджуючі конструкції заводського виготовлення, то вибір товщини панелі 

ґрунтується на нормативному опорі теплопередачі в умовах експлуатації I 

температурної зони України. За [10] для зовнішніх стін він має бути не менше 

4,0 м2·К/Вт, що забезпечується товщиною панелі 100 мм (приведений опір 

теплопередачі 4,7 м2·К/Вт). Для суміщеної покрівлі – не менше 7,0 м2·К/Вт, 

що забезпечується товщиною панелі 150 мм (приведений опір теплопередачі 

7,0 м2·К/Вт). Для світлопрозорої огороджувальної конструкції фасадного 

скління – 0,9 (м2∙К)/Вт. Запроєктовано заповнення фасаду склопакетами типу 

4М1-16-4М1-16-4і: двокамерні з двома стандартними листами скла товщиною 

4 мм (М1), з і-склом товщиною 4 мм – в енергозберігаючому виконанні з 

твердим покриттям, камерами товщиною 16 мм заповненими аргоном. 

Термічний опір даної комбінації становить 𝑅𝛴 пр = 1,22 (м2∙К)/Вт. Для вікон 

використовується аналогічний склопакет із профілем KBE 88mm. 

1.6 Архітектурно-естетичне рішення 

Архітектура будівлі проста геометрична з чітко окресленими лініями, 



прямокутна в плані. Кольорове рішення будівлі – зелений колір RAL 6011, 

що гармонійно вписується у паркову зону навколо будівлі та поєднується з 

світлопрозорими елементами фасадів. 

Внутрішні стіни приміщень пофарбовано водостійкими 

водоемульсійними фарбами або у скляному виконанні. Стелі підшивні, що 

утворює прихований простір для розведення комунікацій. Стіни в санвузлах 

облицьовано керамічною плиткою. 

 

1.7 Інженерні мережі та обладнання 

Будівлю має систему централізованого холодного водопостачання. 

Теплопостачання в індивідуальному виконанні: автономний тепловий пункт 

через систему вентиляції, протокові водонагрівачі, спліт-системи 

кондиціонування та обігріву. Каналізаційна мережа централізована. Мережі 

електропостачання, телефонного зв’язку і Інтернет. 

Інтегрована система опалення та вентиляції запроєктована згідно [28]. 

Головна система опалення – повітряна, поєднана з вентиляцію. Допоміжна 

система опалення – водяна пристінна, запроєктована для опалення частин 

приміщень з ускладненою циркуляцією повітря. На входах до будівлі 

передбачено встановлення електричних повітряно-теплових завіс. 

Вентиляція будівлі приточно-витяжна з природнім та механічним 

(канальними вентиляторами у санвузлах) побужденням. Вентиляційні канали 

розміром 140 × 140 мм влаштовано у внутрішніх стінах санвузлів, сходових 

клітинах. Вентиляція виводиться на покрівлю у вигляді вентиляційних шахт. 

Холодне водопостачання. Запроєктовано єдину внутрішню кільцеву 

систему побутово-питного та протипожежного водопостачання за [22]. 

Постачання здійснюється від центрального водоводу через відводи діаметром 

50 мм. На вводі в будівлю запроєктовано вузол для підрахунку витрат води 

діаметром 50 мм. По периметру будівлі прокладено магістральний пожежний 

побутово-питний водовід з колодязями. 

Каналізація. Центральна, скидання здійснюється у міську каналізаційну 



мережу. Випуски у загальноквартальну мережу діаметром 100 мм. 

Енергопостачання. Запроєктовано у відповідності до вимог [29] від 

міської підстанції з живленням двома кабелями – основним и резервним. 

Живлення 380/ 220 В здійснюється через загальний розподільчий щит. 

Передбачено можливість переключення живлення на дизельний 

електрогенератор. 

Зв'язок, сигналізація. Проєктом передбачено облаштування мереж 

телефонізації, диспетчирезації, мережі Інтернет. Для захисту радіостойок від 

атмосферних електричних розрядів влаштовується громовідвід за [30], [31]. 

Будівлю обладнано системами сигналізації та автоматичного пожежогасіння. 
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2.1 Розрахунок і армування безбалкового перекриття 

Будівля, що проєктується – торговельний центр в м. Краматорськ 

Донецької області, є прямокутною в плані. Розміри будівлі в осях 81,00 × 

99,30 м, висота будівлі 18,65 м, висота поверху 5,4 м. 

Конструктивною схемою є каркасна: монолітні залізобетонні колони із 

капітелями, безбалкові перекриття. Просторову стійкість будівлі забезпечено 

улаштуванням діафрагм жорсткості та сходовими клітинами, які у сукупності 

об'єднуються горизонтальними дисками перекриттів. Діафрагми жорсткості 

встановлено на всю висоту будівлі, розташовані в обох напрямках між 

колонами і монолітно з'єднані між собою і колонами, розташованими по 

вертикальних гранях. Перекриття є монолітною плитою, що спирається на 

капітелі колон. Його роботу, як диску жорсткості, забезпечено за рахунок 

монолітного з'єднання капітелей та колон. Защемлення колон у фундамент 

жорстке. 

У розрахунково-конструктивному розділі виконано розрахунок 

монолітної безбалкової плити перекриття відповідно до вимог [32], [33]. Для 

розрахунку прийнято максимально навантажену частину плити на ділянці їз 

максимальним прольотом 10,5 м та кроком колон 9 м. Безбалкові монолiтнi 

перекриття – це плоскі перекриття із монолітного залізобетону у вигляді 

суцільної плити, що спирається безпосередньо на колони. Виконання колон 

можливе із капітелями чи без них. Цей тип перекриття застосовується у 

будівлях цивільного і промислового призначення. (reposit.nupp.edu.ua) Його 

перевагою є універсальність – можливість застосування для будівель 

найскладнішої конфігурації в плані. Цей тип перекриття сприяє поліпшенню 

освітленості приміщень через відсутність ребер балок, також полегшується 

прокладання комунікацій у приміщеннях, досягається зменшення загальної 

висоти будівлі. 

Безбалкові монолітні перекриття рекомендовано при характеристичних 

значеннях тимчасових навантажень у інтервалі 5...30 кН/м2. При 

характеристичних значеннях тимчасових навантажень 10 кН/м2 i більше 

http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3123/2/%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%20%201-7.pdf


безбалкові перекриття є більш економічними, ніж балкові. Товщина плити 

перекриття із важкого бетону має становити (1/32...1/35) довжини прольоту. 

Капітелі колон застосовують для: 

‒ забезпечення жорсткості з'єднання плити з колоною, 

‒ зменшення розрахункової довжини прольоту плити, 

‒ рівномірного розподілення згинальних моментів уздовж плити, 

‒ забезпечення достатньої міцності плити на продавлювання 

(reposit.nupp.edu.ua) колоною. 

Розміри та обриси капітелі в плані проєктують відповідно до вимог [33] 

так, щоб уздовж розрахункових перерізів (наприклад, периметра капітелі) 

забезпечити непродавлювання плити перекриття. (reposit.nupp.edu.ua) Згідно 

п. 4.8 [33] капітель колони має бути запроектована із кутом нахилу граней у 

межах 26,6°...45°. 

Для капітелей, що сприймають навантаження менше 10 кН/м2 в 

розрахунках спрощено допускають, що кут нахилу граней капітелі до 

поверхні плити становить 45°, що відповідає схемі розподілу опорного тиску 

в бетоні (reposit.nupp.edu.ua) (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Тип капітелі безбалкового перекриття, що проєктується 

 

Капітелі колон армують з конструктивних міркувань стержнями 

діаметром 8...10 мм для сприймання зусиль, які виникають в результаті 

усадки бетону та перепаду температури (рис. 2.2). 

Розрахунок безбалкових монолітних перекриттів виконується 

кінематичним способом за методом граничної рівноваги i ґрунтується на 

http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3123/2/%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%20%201-7.pdf
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3123/2/%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%20%201-7.pdf
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3123/2/%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%20%201-7.pdf
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3123/2/%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%20%201-7.pdf


даних результатів експериментальних досліджень, згідно з якими, залежно 

від виду розподілення завантаження, смугового чи суцільного (рис. 2.3, а, б), 

можливі дві схеми руйнування плити (reposit.nupp.edu.ua) перекриття. 

   

Рисунок 2.2 – Армування капітелей безбалкового перекриття 

 

Перша схема руйнування виникає при смуговому завантаженні 

перекриття через проліт (рис. 2.3, а). 

 

Рисунок 2.3 – Схеми руйнування безбалкових перекриттів: 

а – при смуговому завантаженні через проліт; б – при суцільному 

http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3123/2/%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%20%201-7.pdf


завантаженні; в, г – загальний вигляд плит перекриттів у стані руйнування; 

1 – опорний лінійний пластичний шарнір; 

2 – пролітний лінійний пластичний шарнір 

При цьому, в граничному стані рівноваги в завантажених плитах 

утворюються по три паралельних пластичних лінійних шарніри (рис. 2.3, а, 

в): два опорних – зверху на відстанях c1 від осі кожної з колон, залежно від 

форми i розмірів капітелі, і один пролітний – унизу уздовж вісі 

завантаженого прольоту. Прольотні i опорні пластичні лінійні шарніри 

розділяють плиту перекриття вздовж завантаженого прольоту на два 

жорстких диски. 

Розрахунок середньої плити на рівномірно розподілене смугове 

навантаження, оснований на цій схемі руйнування, виконують із умови, що 

півсума опорних Msup = fyd As,sup zsup і пролітного Ml = fyd As,l zl моментів, які 

сприймаються перерізом плити в пластичних шарнiрах, дорівнюють 

моментовi вiльно опертої балкової плити шириною l2 i прольотом l1 – 2c1 в 

напрямку прольота l1 (reposit.nupp.edu.ua). (reposit.nupp.edu.ua) При розрахунку 

прийнята перша схема можливого руйнування – смугове навантаження. 

2.2 Геометрія елементів перекриття 

Розміри капітелей і товщина плити задається на основі геометрії колон. 

Будівля з повним каркасом, колони перетином 500×500 мм, відношення 

більшого прольоту до меншого 10500:900=1,16<1,5. Відповідно до норм 

геометрія каркасу (рис. 2.4) буде визначатися із співвідношень: 

розмір капітелей по більшому прольоту за формулою 2.1: 

 

𝑐 = 0,35 ∙ 𝑙 = 0,35 · 10500 = 3400 мм                           (2.1) 

де: l – проліт між колонами, 

 

розміри капітелей по меншому прольоту за формулою 2.2: 

 

𝑐 = (0,2 − 0,3) ∙ 𝑙 = 0,3 · 9000 = 2700 мм                       (2.2) 

 

http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3123/2/%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%20%201-7.pdf
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3123/2/%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%20%201-7.pdf


товщина плити за формулою 2.3: 

 

ℎ0 = (
1

35
) ∙ 𝑙 =

1

35
∙ 9000 = 250 мм                                (2.3) 

Приймаємо товщину плити 25 см, а товщину надкапітельної плити 

розраховуємо за формулою 2.4: 

 

ℎ = 0,50 ∙ ℎ0 = 0,5 · 250 = 125 мм                                  (2.4) 

 

 

Рисунок 2.4 – Геометрія капітелі 

 

По контуру плити конструктивно проєктуються обв'язувальні балки, як 

показано на рис. 2.5. Розміри балки: висота 500 мм, ширина 300 мм. 

 

 

Рисунок 2.5 – Капітель і обв'язувальна балка по крайніх колонах 

1 – зовнішня стіна, 2 – залізобетонна колона, 3 – обв'язувальна балка, 

4 – плита перекриття, 5 – капітель колони 

 

При статичному розрахунку плита розбивається на смуги шириною в 

половину прольоту в обох напрямках: по більшому прольоту ширина смуги 

𝑐 = 0,35 ∙ 𝑙 

𝑐 = (0,2 − 0,3)
∙ 𝑙 



0,5∙10,5=5,25 м, по меншому прольоту 0,5∙9=4,5 м. Крайні смуги по 

периметру плити відповідно 0,5∙5,25+0,2=2,83 м і 0,5∙4,5+0,2=2,45 м. 

Розрахункові прольоти визначаються з умови передачі навантаження з 

плити на капітелі за законом трикутника (рис. 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – До визначення розрахункового прольоту 

 

Розрахункові прольоти визначаємо за формулою 2.5: 

 

𝑙𝑝 = 𝑙 −
2

3
𝑐                                                         (2.5) 

де: l – проліт між колонами, 

с –переріз капітелі, формула 2.1, 2.2. 

 

Розрахункові прольоти по більшому прольоту: 

 

𝑙𝑝 = 10500 −
2

3
3400 = 8230 мм = 8,23 м 

 

Розрахункові прольоти по меншому прольоту: 

 

𝑙𝑝 = 9000 −
2

3
2700 = 7200 мм = 7,2 м 

 

2.3 Збір навантажень 



Збір навантажень на плиту виконано відповідно до вимог [9]. 

2.3.1 Постійне навантаження  

Для конструкцій розрахункове значення навантаження визначається за 

формулою 2.6: 

𝑔𝑝 = 𝛾𝑓𝑚 ∙ 𝑔н                                                            (2.6) 

де:  𝑔𝑝 – розрахункове значення навантаження; 

𝑔н – нормативне значення навантаження; 

𝛾𝑓𝑚 – коефіцієнт надійності по матеріалу. 

 

Навантаження на 1 м2 перекриття зведено до таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Збір постійного навантаження на 1 м2 перекриття 

№ 

п/п 

Найменування Щільність 

кг/м3 

Товщина 

мм 

Нормат. 

навант. 

𝜌н, кг/м2 

Коеф. 

надійності 

𝛾𝑓𝑚 

Розрах. 

навант. 

𝜌𝑝, кг/ м2 

1 Керамічна плитка, 

прошарок, 

заповнення швів 

2000 30 60 1,3 78 

2 Монолітна плита 

перекриття 

2500 250 625 1,1 687,5 

 Разом:     767,5 
 

𝑔𝑝 = 𝜌𝑝 ∙ 𝛾𝑐 ∙ 𝑔 = 767,5 ∙ 0,95 ∙ 9,81 = 7152 Н/м2 = 7,152 кН/м2 

де 𝛾𝑐 – коефіцієнт надійності по призначенню будівлі. 

 

Навантаження від ваги конструкцій прикладається як рівномірно 

розподілене на вантажну смугу і визначається за формулою 2.7: 

 

𝑃 = 𝑔𝑝 ∙ 𝑙𝑝                                                           (2.7) 

 

Навантаження у більшому прольоті: 

 

𝑃б = 7,152 ∙ 8,23 = 58,85 кН/мп 



 

Навантаження у меншому прольоті: 

 

𝑃б = 7,152 ∙ 7,2 = 51,49 кН/мп 

2.3.2 Тимчасове тривале навантаження 

Тимчасові тривалі навантаження на плиту перекриття громадської 

будівлі згідно [9] дорівнює 200 кг/м2. Коефіцієнт надійності за 

навантаженням 𝛾𝑓𝑚 для рівномірно розподілених навантажень становить 1,3 

при характеристичному значенні менш або рівному 200 кг/м2. 

Навантаження у більшому прольоті: 

 

𝑃б = 200 ∙ 0,95 ∙ 9,81 ∙ 8,23 = 15340 Н/мп = 15,3 кН/мп 

 

Навантаження у меншому прольоті: 

 

𝑃м = 200 ∙ 0,95 ∙ 9,81 ∙ 7,2 = 13420 Н/мп = 13,4 кН/мп 

 

Навантаження на смуги від постійного та тривалого навантаження у 

більшому прольоті: 

 

𝑃б = 58,86 + 15,3 = 74,16 кН/мп 

 

Навантаження у меншому прольоті: 

 

𝑃м = 51,49 + 13,4 = 64,89 кН/мп 

 

2.4 Визначення зусилля в перекритті 

2.4.1 Визначення згинальних моментів 

Для визначення згинальних моментів необхідно перекриття розбити на 

надколонні і прольотні смуги. Надколонні смуги розраховуються як лежачі 

на непіддатливих опорах, якими служать колони. Прольотні смуги 



розраховуються як лежачі на пружних податливих опорах, якими є 

надколонні смуги, спрямовані перпендикулярно до прольотних (рис. 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Розбивка плити на умовні пролітні й опорні смуги 

і діючі моменти 

 

Кількість додаткових моментів і їхнє розташування в крайніх панелях 

показано на рис. 2.8. Згинальні моменти у крайніх панелях спрямовані 

уздовж краю: 

М′1= – 0,5М1; М′2 = 0,5М2; М′3 = –0,8М3; М′4 = 0,8М4 

 

Рисунок 2.8 – Розташування діючих моментів 



Основні моменти на повну ширину, що дорівнює кроку конструкцій у 

напрямку довгого прольоту в 10,5 метрів: 

 

𝑀п = 𝑔 ∙ 𝑙 ∙ 𝑙𝑝/8 = (7,152 + 2) ∙ 10,5 ∙ 8,23/8 = 98,9 кН ∙ м 

де 𝑔 – повне навантаження з врахуванням постійного та 

довготривалого тимчасового. 

 

у напрямку короткого прольоту: 

 

𝑀п = 𝑔 ∙ 𝑙 ∙ 𝑙𝑝/8 = (7,152 + 2) ∙ 9 ∙ 7,2/8 =  74,1 кН ∙ м 

 

Далі необхідно знайдені моменти розбити по смугах у відповідності 

фактичної ширини і їхньої жорсткості. 

У напрямку довгого прольоту в 10,5 м моменти будуть дорівнювати: 

1. В надколонній смузі: 

 

𝑀1 = (5,25/10,50) ∙ 0,7𝑀п = 34,6 кН ∙ м 

 

2. В прольотній смузі: 

 

𝑀2 = (5,25/10,50) ∙ 0,3𝑀п = 14,8 кН ∙ м 

 

3. В крайній смузі: 

 

𝑀3 = (2,83/10,50) ∙ 0,7𝑀п = 18,7 кН ∙ м 

 

У напрямку короткого прольоту в 9 м моменти будуть дорівнювати: 

 

𝑀1 = (4,5/9,0) ∙ 0,7𝑀п = 25,9 кН ∙ м 

 



2. В прольотній смузі: 

 

𝑀2 = (4,5/9,0) ∙ 0,3𝑀п = 11,1 кН ∙ м 

 

3. В крайній смузі: 

 

𝑀3 = (2,45/9,00) ∙ 0,7𝑀п = 14,1 кН ∙ м 

 

Максимальне значення моменту відповідає надколонній смузі 

напрямку довгого прольоту і становить 34,6 кН∙м. 

Для розрахунку кількості арматури прийнято бетон класу С20/25 за 

[34] з розрахунковою міцністю при стиску fcd =14,5 МПа, характеристичною 

міцністю на осьовий розтяг fctk =1,5 МПа, арматуру періодичну за [35] класу 

А400С з опором розтягу fyk =400 МПа. 

Площа перерізу розтягнутої арматури визначається за формулою 

(elartu.tntu.edu.ua) 2.8: 

 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑦𝑘 ∙ ℎ0 ∙ 𝜂
=

34,6

400000 ∙ 0,25 ∙ 1
= 0,000346 м2 = 3,46 см2     (2.8) 

 

Мала отримана площа вказує на необхідність армування лише із 

конструктивних міркувань. Згідно сортаменту арматури приймаємо 

армування стержнями Ø14 А400С. При цьому приймаємо максимально 

припустимий крок розташування подовжніх стрижнів, рівний 200 мм. 

З умов уніфікації армування можна прийняти сітку одного типу при 

армуванні смуги шириною 525 см, при кількості стрижнів 16Ø14 А400С і з 

кроком 200 мм і загальної площі стрижнів 24,62 см2. На рис. 2.9 – 2.12 

приведені перетини армування різних смуг. 

 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33675/2/KRM_Politov.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33675/2/KRM_Politov.pdf


 

Рисунок 2.9 – Крайня опорна смуга. 

 

 

Рисунок 2.10 – Середня смуга крайнього прольоту 

 

 

Рисунок 2.11 – Опорна смуга крайнього прольоту 

 

 

Рисунок 2.12 – Прольотна смуга (рядова) 

 

У кожній смузі арматура розташовується відповідно до діючих 

згинальних моментів: у нижньої поверхні в прольотах і у верхньої на опорах, 

тобто аналогічно армуванню нерозрізних плит. 

Плиту безбалкового перекриття армують в обох напрямках з 

подовжніми робочими стрижнями, тобто зварені сітки в прольотах і на 

опорах роблять незалежними. Опорні сітки встановлюють на спеціальні 

підставки для забезпечення їхнього проектного розташування по товщині 

плити. 



2.5 Розрахунок плити на продавлювання 

Розміри й форма капітелей проєктується таким чином, щоб виключити 

продавлювання плити по периметру капітелі. Розрахунок на продавлювання 

виконується за формулою 2.9. 

 

𝐹 ≤ 𝛼 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑑𝑈𝑚ℎ0                                               (2.9) 

де 𝐹 - сила, що продавлює; дорівнює навантаженню, переданому від 

перекриття на колону, за винятком навантаження, що приходиться на верхню 

основу піраміди продавлювання, розраховується за формулою 2.10: 

 

𝐹 = 𝑔(𝑙1𝑙2 − 𝑐1 ∙ 𝑐2)                                               (2.10) 

 

𝐹 = 9,152(10,5 ∙ 9 − 3,4 ∙ 2,7) = 780,8 кН 

 

𝑈𝑚 – периметр продавлювання – середнє арифметичне між 

периметрами верхньої і нижньої основи піраміди продавлювання: 

 

𝑈𝑚 = 2(𝑐1 + 𝑐2) + 4ℎ0 = 2(3,4 + 2,7) + 4 ∙ 0,25 = 13,2 м.  

 

𝛼 – коефіцієнт, що для важкого бетону дорівнює 1, 

𝑓𝑐𝑡𝑑 – розрахункове значення міцності бетону на осьовий розтяг, 

(core.ac.uk) визначається за п. 3.1 [32] та дорівнює 1 МПа для бетону класу 

С20/25. 

Права частина умови 2.9: 

 

1 ∙ 1 ∙ 13,2 ∙ 0,25 = 3,3 МН = 3300 кН  

 

𝐹 = 780,8 кН < 3300 кН 

 

Умова 2.9 задовольняється, продавлювання плити не відбудеться. 

https://core.ac.uk/download/pdf/33756866.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/33756866.pdf


2.6 Армування капітелі 

Армування капітелей виконується без розрахунку по конструктивних 

вимогах, головним чином для сприйняття усадочних і температурних зусиль. 

Армування здійснюється арматурою класу А400С, як показано на рис. 2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – Армування капітелі та обв'язувальної балки 

1 – каркаси обв'язувальної балки, 2, 3 – сітки 

 

Обв'язувальна балка армується конструктивно без виконання 

розрахунку. Розміри балки можна прийняти 300×160 мм, що дозволяє 

установити два плоских каркаси, що мають по два подовжніх стрижня 

діаметром не менш 8 мм класу A400C. Поперечні стрижні з кроком 150 мм 

діаметром 5 мм з арматури класу А240С. Стикувати в подовжньому 

напрямку каркаси необхідно з перепуском. Стики при цьому розташовувати 

на відстані 0,25l від осі по обидва боки капітелі. Довжина стикування не 

менше 20 діаметрів робочої арматури. 
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3.1 Вихідні данні 

3.1.1 Конструктивні положення 

Розрахунок фундаментів на природній основі виконано відповідно до 

вимог [36]. Для розрахунку обрано фундаменти під найбільш навантажені 

колони внутрішніх рядів перетином 500 × 500 мм. 

3.1.2 Інженерно-геологічні умови майданчику будівництва 

Інженерно-геологічні умови міста Краматорськ Донецької області 

обумовлені розташуванням у Дніпровсько–Донецькій западині, яка 

характеризується глибоким заляганням докембрійських магматичних і 

метаморфічних порід. На них залягають осадові породи від 

кам'яновугільного до четвертинного віку, потужність відкладень сягає 20 км. 

Потужність четвертинних відкладень становить від одного метра до 

п'ятдесяти і більше. Відкладення залежать від форми рельєфу, наприклад 

леси і лесовидні суглинки асоційовані до вододілів і річкових терас. На 

межах прошарків трапляються поховані ґрунти. Еолово-делювіальні нижньо-

верхньонеоплейстоценові відклади представлені лесоподібними суглинками 

з прошарками глин. Потужність коливається від 1,0 м до 35,0 м. Голоценові 

відклади представлені горизонтом сучасного ґрунту, та суглинками, 

супісками. Палеогенові і неогенові відкладення представлені пісками, 

суглинками червонувато-бурого кольору. 

При геологічній розвідці виконано буріння свердловин на відстані 1 м 

від зовнішніх стін будівлі, розміщених по умовній діагоналі будівлі. 

Абсолютні відмітки гирла свердловин 126,0; 126,05; 126,1 м, відстань між 

свердловинами 65 м. Геологічний розріз ділянки наведено на рисунку 3.1. 

3.1.3 Фізико-механічні характеристики ґрунтів 

Для визначення глибини залягання підошви та проєктування 

фундаментів проведено інженерно-геологічні вишукування згідно п. 3 [37]. 

Фізико-механічні характеристики ґрунтів розраховано за пробами, 

відібраними при бурінні розвідувальних свердловини. 



 

Рисунок 3.1 – Інженерно-геологічний розріз 

 

Лабораторним шляхом за методиками [38] визначено: природну 

вологість, питому вагу ґрунтів, питому вагу часток ґрунтів, вологість на 

границі розкочування та вологість на границі текучості для глинистих ґрунтів. 

Розрахунково за [39] визначено фізико-механічні характеристики ґрунтів та 

проведено їхню класифікацію. Питома вага сухого ґрунту – формула 3.1, 

коефіцієнт пористості – формула 3.2, пористість – формула 3.3, питома вага 

ґрунту, що зважено у воді – формула 3.4, число пластичності – формула 3.5, 

показник текучості – формула 3.6, ступінь вологості – формула 3.7. 

 

𝛾𝑑 =
𝛾

1 + 𝑊
                                                              (3.1) 

 

𝑒 =
𝛾𝑠

𝛾𝑑
− 1                                                               (3.2) 



𝑛 = (1 −
𝛾𝑠

𝛾𝑑
) ∙ 100%                                                  (3.3) 

 

𝛾𝑠𝑏 =
𝛾𝑠 − 𝛾𝑤

1 + 𝑒
                                                          (3.4) 

 

𝐼𝑃  =  𝑊𝐿 – 𝑊𝑃                                                        (3.5) 

 

𝐼𝐿 =
𝑊 − 𝑊𝑃

𝐼𝑃
                                                        (3.6) 

 

𝑆𝑟 =
𝑊 ∙ 𝛾𝑆

𝑒 ∙ 𝛾𝑤
                                                          (3.7) 

де 𝛾𝑤 – питома вага води, 10 кН/м3. 

 

Механічні характеристики: питоме зчеплення, кут внутрішнього тертя, 

(studfile.net) модуль деформації ґрунтів Е, умовний розрахунковий опір 

ґрунтів можуть бути визначені лабораторно за [40] або за довідковими 

таблицями. У даному випадку розрахунковий опір ґрунтів основи R0 

визначено за Додатком Е [41], нормативний модуль деформації Е, питоме 

зчеплення СІІ, кут внутрішнього тертя (studfile.net) φn за Додатком В [41]. 

Норматив [41] наразі не діє, його замінено на [36], але дана довідкова 

інформація може бути використана із навчальною метою. 

Згідно додатку Ж [37] майданчик будівництва відноситься до І 

(простої) категорії складності інженерно-геологічних умов. 

У таблиці 3.1 наведено основні показники, визначені за даними 

досліджень, класифікація ґрунтів на підставі фізико-механічних 

характеристик та висновок про можливість їх використання у якості надійної 

природної основи. Ґрунтові води при вишукуваннях не виявлено. 

 

 

https://studfile.net/preview/7214541/page:2/
https://studfile.net/preview/7214541/page:2/
https://studfile.net/preview/7214541/page:2/


Таблиця 3.1 – Фізико-механічні характеристики ґрунтів 

Характеристики інженерно-геологічний елемент 

ґрунтово

-рослин-

ний шар 

пісок 

середньо-

зернистий 

мало-

вологий 

середньої 

щільності 

пісок 

крупно-

зернистий 

мало-

вологий 

щільний 

глина 

темно-сіра 

туго-

пластична 

пісок 

дрібно-

зернистий 

мало-

вологий 

середньої 

щільності 

Потужність шару h, м 
0,3 1,2 – 1,5 4,1 – 4,6 4,3 

2 та 

більше 

Вологість природня W, д.о. – 0,07 0,15 0,34 0,11 

Вологість на границі 

розкочування WP, д.о. 
– – – 0,29 – 

Вологість на границі 

текучості WL, д.о. 
– – – 0,46 – 

Число пластичності IP, д.о. – – – 0,17 – 

Показник текучості IL, д.о – – – 0,29 – 

Питома вага ґрунту 

(reposit.nupp.edu.ua) γ, 

кН/м3 

– 16,90 19,40 19,70 16,90 

Питома вага часток γS, 

кН/м3 
– 24,80 25,10 23,20 24,70 

Питома вага сухого ґрунту 

γd, кН/м3 
– 15,79 16,87 14,70 15,23 

Коефіцієнт пористості e 

(reposit.nupp.edu.ua), 

(reposit.nupp.edu.ua) д.о. 

– 0,57 0,49 0,58 0,62 

Пористість n, % – 36,30 32,80 36,60 38,40 

Ступінь вологості Sr, д.о. – 0,30 0,77 1,36 0,44 

Питома вага ґрунту 

зваженого у воді γsb, кН/м3 
– 9,43 10,15 8,36 9,06 

Кут внутрішнього тертя 

φn, º. 
– 38,0 41,5 18,0 34,0 

Питоме зчеплення СІІ, кПа – 2,50 1,50 57,00 3,00 

Модуль деформації Е, МПа – 45 45 21 33 

Розрахунковий опір R0, кПа – 400 600 462 300 

Висновок про можливість не допустиме допустиме допустиме допустиме 

http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/2062/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9D_%D0%9B_10_07_15.pdf
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/2062/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9D_%D0%9B_10_07_15.pdf
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/2062/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9D_%D0%9B_10_07_15.pdf
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/2062/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9D_%D0%9B_10_07_15.pdf
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/2062/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9D_%D0%9B_10_07_15.pdf
http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/2062/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9D_%D0%9B_10_07_15.pdf


використання в якості 

основи 

рекомен-

довано 

 

3.2 Розрахунок фундаментів під колони внутрішніх рядів 

Фундаменти під колони конструюємо монолітними. Найбільш 

навантаженими є фундаменти під колони перетином 500 х 500 мм внутрішніх 

рядів вздовж осей Г та Д. 

3.2.1 Збір навантажень 

Навантаження на колону збирається з прямокутника зі сторонами, що 

дорівнюють сумі половин міжосьових відстаней. Таким чином довша 

сторона прямокутника визначається за формулою 3.8, а менша дорівнює 

кроку колон 9 м. 

 

𝑎 =
(9 + 10,5)

2
= 9,75 м                                               (3.8) 

 

Вантажна площа визначається за формулою 3.9: 

 

𝐴 = 9,75 × 9 = 87,75 м2                                             (3.9) 

 

Навантаження на обрізі фундаменту під колони визначається згідно 

вимог [9]. Постійні навантаження від ваги несучих та огороджувальних 

конструкцій (колонна, чотири капітелі, чотири монолітних плити перекриття, 

конструкція підлог, конструкція покриття) змінні тривалі від людей та 

обладнання на перекриття громадських будівель та змінні короткочасні снігові з 

граничними розрахунковими значеннями зібрано до таблиці 3.2. Розрахункові 

значення навантажень розраховано із коефіцієнтом сполучення 𝛹 = 1. При 

розрахунках змінних тривалих навантажень для торговельних приміщень 

будівель враховано коефіцієнт сполучення, що розраховується за формулою 

3.10: 

 



𝛹𝑛1 = 0,5 +
𝛹А1 − 0,5

√𝑛
                                                    (3.10) 

 

Таблиця 3.2 – Навантаження, що діють на обрізі фундаменту 

Навантаження нормативне 

навантаження, 

кН/м2 

нормативне 

наванта-

ження з 

вантажної 

площі, кН 

коеф. 

надійнос-

ті за 

наванта-

женням 

розра-

хункове 

наванта-

ження, 

кН 

Постійні: 

Монолітна залізобетонна колона, 

переріз 0,5 × 0,5 м, висота 21,3 м 

– 130,6 1,1 143,7 

Капітель колони 0,4 × 0,4 × 0,8 

(4 шт.) 

– 16,9 1,1 18,6 

Монолітна плита перекриття, 

товщина 0,25 м (4 шт.) 

24,53 2152,5 1,1 2367,8 

Цементно-піщана стяжка 

товщина 0,05 м (4 шт.) 

3,92 344,0 1,3 447,2 

Плитка керамогранітна 0,56 49,1 1,1 54,0 

Покрівельна сендвіч панель 

товщина 0,15 м 

0,30 26,3 1,1 28,9 

Разом Постійні g: 3060,2 

Змінні: 

Снігові 2,0 175,5 1,0 175,5 

Для торговельних приміщень 3 

поверхи 

12 1053,0 1,2 865,6 

Разом тимчасові v: 1041,1 

ВСЬОГО NII 4101,3 

З врахуванням коефіцієнта надійності за відповідальністю  4511,4 

 

де 𝑛 – кількість поверхів, дорівнює 3; 

     𝛹А1 розраховується за формулою 3.11: 

 

𝛹А1 = 0,5 +
0,5

√𝐴/36
                                                    (3.11) 

 



𝛹А1 = 0,5 +
0,5

√87,75/36
= 0,82 

 

𝛹𝑛1 = 0,5 +
0,82 − 0,5

√3
= 0,685 

Для розрахунку за першою групою граничних станів враховується 

розрахункове граничне та квазіпостійне снігове навантаження. 

Граничне розрахункове значення снігового навантаження на 

горизонтальну проекцію покриття визначається за формулою 3.12: 

 

𝑆𝑚 = 𝛾𝑓𝑚 ∙ 𝑆0 ∙ 𝐶                                                   (3.12) 

де 𝛾𝑓𝑚 – коефіцієнт надійності за граничним значенням снігового 

навантаження, визначається за п. 8 [9] і дорівнює 1,14 для об’єктів зі строком 

експлуатації 100 років. 

𝑆0 – характеристичне значення снігового навантаження, за 

додатком Е [9] 𝑆0  =  1400 Па; 

С – коефіцієнт, що (eprints.kname.edu.ua) визначається за формулою 

3.13: 

 

𝐶 = 𝜇 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑎𝑙𝑡                                                     (3.13) 

де μ – коефіцієнт переходу від ваги снігового покрову на поверхні землі 

до снігового навантаження на покриття, приймається рівним 1 для будівлі з 

плоскою покрівлею (додаток Ж [9]); 

𝐶𝑒 – коефіцієнт, що враховує режим експлуатації покрівлі. При 

відсутності даних про режим експлуатації покрівлі приймається рівним 1; 

𝐶𝑎𝑙𝑡 – коефіцієнт географічної висоти. (ua.kursoviks.com.ua) Враховує 

висоту H (в кілометрах) розміщення будівельного об'єкту над рівнем моря 

(odaba.edu.ua) і визначається за формулою 3.14: 

 

𝐶𝑎𝑙𝑡 = 1,4 ∙ 𝐻 + 0,3 (при 𝐻 ≥ 0,5 км)  𝐶𝑎𝑙𝑡 = 1   (при 𝐻 < 0,5 км)     (3.14) 
 

𝑆𝑚 = 1,14 ∙ 1400 ∙ 1 = 1596 Па 

http://eprints.kname.edu.ua/16158/1/2009_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%92%2C_%D0%9F%D0%93%D0%A1_3_%D0%BF%D0%B5%D1%87._%D0%B2%D0%B0%D1%80._2009.pdf
https://ua.kursoviks.com.ua/metodychki/5212-metodichni-vkazivki-z-kursu-budivelni-konstruktsii-rozrakhunok-yelementiv-pokrittya-ta-karkasu-derevyanoi-budivli
http://odaba.edu.ua/upload/files/KP_Metalevi_konstruktsii_2019.pdf
http://odaba.edu.ua/upload/files/KP_Metalevi_konstruktsii_2019.pdf


 

Квазіпостійне розрахункове значення визначається за формулою 3.15: 

 

𝑆𝑝 = (0,4 ∙ 𝑆0 − 𝑆̅) ∙ 𝐶                                    (3.15) 

де 𝑆̅  = 160 Па; 

     𝑆0, 𝐶 – те саме, що в формулі 3.12. 

𝑆𝑝 = (0,4 ∙ 1400 − 160) ∙ 1 = 400 Па 

 

Повне розрахункове снігове навантаження: 

 

𝑆 = 𝑆𝑚 + 𝑆𝑝 = 1596 + 400 ≈ 2000 Па. 

 

Для будівлі з класом наслідків СС2 та для конструкцій категорії 

відповідальності А (за п. 5 [13]) враховано коефіцієнт надійності за 

відповідальністю для першої групи граничних станів 𝛾𝑛 = 1,1. 

3.2.2 Визначення глибини закладання фундаменту 

Глибина закладання фундаменту на природній (er.nau.edu.ua) враховує: 

 інженерно-геологічні умови ділянки; 

 мінімально допустиму величині 0,5 м від рівня планування; 

 конструктивні особливості споруди; 

 глибину сезонного промерзання (er.nau.edu.ua) ґрунтів 𝑑𝑓; 

 гідрогеологічні умови будмайданчику. 

Розрахункова глибина сезонного промерзання не враховується, бо на 

глибині геологічної розвідки підземні води не виявлено, а також, оскільки 

морозне пучення ґрунтів на глибині більше 5 м від рівня планування 

виключене. Тому рівень підошви фундаментів попередньо визначається 

конструктивно: кратно основним модульним розмірам опалубки монолітних 

фундаментів. Попередньо відмітку підошви фундаменту відносно рівня 

чистої підлоги будівлі можна розрахувати за формулою 3.16: 

 

https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52500/1/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d1%83%d0%ba%20%d0%90.%d0%92..pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52500/1/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d1%83%d0%ba%20%d0%90.%d0%92..pdf


відм. підошви фундаменту = відм. підлоги підвалу − 𝑑ф    (3.16) 

 

−5,400 − 1,400 = −6,800 м 

де𝑑ф – висота окремого стовпчастого фундаменту (прийнято чотири 

уступи по 300 мм та стовп 200 мм). 

 

Основою під фундамент є 3 ґрунтовий шар – глина тугопластична. 

3.2.3 Визначення умовної ширини підошви фундаменту 

Умовна ширина підошви стовпчастого фундаменту розраховується за 

формулою 3.17: 

 

𝑏0 = √
𝑁𝐼𝐼

𝑅0 − 𝛾𝑚𝑡 ∙ 𝑑
                                             (3.17) 

де 𝛾𝑚𝑡– осереднене значення питомої ваги матеріалу фундаменту і 

ґрунту на його уступах, що приймається 20 кН/м3, 

𝑅0 – умовний розрахунковий опір ґрунту 3 шару, що розташовано 

безпосередньо під підошвою фундаменту. (geol.bobrodobro.ru) 

𝑑 – заглиблення фундаментів від рівня планування, дорівнює 6,25 м з 

врахуванням відмітки рівня землі –0,550 м. 

 

𝑏0 = √
4511,4

462 − 20 ∙ 6,25
= 3,66 м 

 

Розрахунковий опір R (кПа) для шару ґрунту, що розташовано під 

підошвою фундаменту, визначається за формулою 3.18: 
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де 𝛾С1, 𝛾С2 – коефіцієнти умови роботи, (geol.bobrodobro.ru) що 

залежать від типу ґрунту основи та конструктивної схеми будівлі, 𝛾С1 = 1,2 

(для глини із показником текучості 0,29),  𝛾С2 = 1,0 (для споруд із жорсткою 

https://geol.bobrodobro.ru/8912
https://geol.bobrodobro.ru/8912


конструктивною схемою при відношенні довжини споруди або її відсіку до 

висоти (core.ac.uk) 𝐿/𝐻 = 99,3/17,45 = 5,7 > 4); 

k – коефіцієнт, що приймають рівним 1,1 якщо міцнісні характеристики 

ґрунту (φ і с) визначені за довідковими таблицями; 

Mγ, Mq, Мс – коефіцієнти, що залежать від куту внутрішнього тертя 

ґрунту основи (φ11=18º): Mγ=0,43, Mq=2,73, Мс=5,31; 

kz – коефіцієнт, що приймають при b (core.ac.uk) < 10 м рівним 1; 

b – ширина підошви фундаменту, що попередньо визначена за 

формулою 3.17; 

𝛾𝐼𝐼, 𝛾′𝐼𝐼 – усереднені розрахункові значення питомої ваги ґрунтів, що 

залягають відповідно нижче (core.ac.uk) та вище підошви фундаменту, 

(repo.sau.sumy.ua) кН/м3; розраховуються за формулою 3.19, схему до 

розрахунку наведено на рис. 3.2: 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема до визначення усереднених розрахункових значень 

питомої ваги ґрунтів 
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 .     (3.19) 

 

𝛾𝐼𝐼 =
19,7 ∙ 3,55 + 16,9 ∙ 2,0

3,55 + 2,0
= 18,73 кН/м3 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/83143677.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/297137084.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/297137084.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1259/1/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1259/1/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC.pdf


𝛾′𝐼𝐼 =
19,4 ∙ 0,85 + 19,7 ∙ 1,4

0,85 + 1,4
= 19,59 кН/м3 

 

c11 - розрахункове значення питомого зчеплення ґрунту, що залягає 

безпосередньо під підошвою (repo.sau.sumy.ua) фундаменту, 57,0 кПа; 

𝑑1 - приведена глибина закладання зовнішніх і внутрішніх (core.ac.uk) 

фундаментів від підлоги (lib.lntu.edu.ua) цокольного поверху, що 

(www.vtei.com.ua) визначається за формулою 3.20, схему до розрахунку 

наведено на рис. 3.3: 

 

Рисунок 3.3 – Схема до визначення приведеної глибина закладання 

внутрішніх фундаментів 

 

𝑑1 = ℎ𝑠 + ℎ𝑐𝑓  ∙
𝛾𝑐𝑓

𝛾′
ІІ

                                    (3.20) 

де ℎ𝑠 - товщина шару ґрунту вище підошви фундаменту 

(repo.sau.sumy.ua) з боку підвалу, 1,25 м;  

ℎ𝑐𝑓 - товщина конструкції підлоги цокольного поверху, 0,15 м; 

𝛾𝑐𝑓 - розрахункове значення питомої ваги конструкції підлоги 

цокольного поверху, 24,5 кН/м3;  

 

𝑑1 = 1,25 +  0,15 ∙
24,5

19,61
= 1,44 м 

 

db - глибина цокольного поверху – відстань від рівня планування до 

підлоги (lib.lntu.edu.ua) цокольного поверху, 4,85 м; 

 

𝑅 = 626 кПа 

 

http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1259/1/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/297137084.pdf
http://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.vtei.com.ua/doc/vupysk32.pdf
http://www.vtei.com.ua/doc/vupysk32.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1259/1/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC.pdf
http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/1259/1/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC.pdf
http://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8.pdf


За значенням розрахункового опору R необхідно уточнити ширину 

підошви фундаменту b за формулою 3.21: 

 

𝑏 = √
𝑁𝐼𝐼

𝑅 − 𝛾𝑚𝑡 ∙ 𝑑
                                             (3.21) 

 

Остаточне значення розрахункового опору ґрунту R визначається 

кількаразовим розрахунком ширини підошви b методом послідовних 

наближень. Кількість ітерацій призначається з умови отримання постіного 

значення ширини підошви фундаменту. Розрахунки проведено в програмі 

Excel. Остаточне значення ширини підошви фундаменту становить b=3,00 м. 

Для запроектованої ширини підошви фундаменту розрахунковий опір 

ґрунту за формулою 3.18 дорівнює R = 620 кН/м2. 

3.2.4 Конструювання фундаментів 

Згідно розрахунку проектуємо стовпчастий фундамент з підошвою 

розмірами 3,0×3,0 м та стовпом, що жорстко поєднується з монолітною 

колоною розмірами 0,5×0,5 м. Загальна висота фундаменту ℎ = 𝑑ф = 1,4 м, 

плитна частина має чотири уступи розмірами: найбільший 3,0 × 3,0 × 0,3 м; 

більший середній 2,4 × 2,4 × 0,3; менший середній 1,8 × 1,8 × 0,3; найменший 

1,2 × 1,2 × 0,3 м та стовп 0,6 × 0,6 × 0,2 м загальна висота 1,4 м, об'єм бетону 

класу С12/15 5,9 м3, маса 14,75 т (вага 144,7 кН). 

Розрахунок фундаментів за матеріалом полягає у визначені класу 

бетону, площі перерізу арматури в стовпчастій та плитній частині 

фундаменту та перевірці достатності висоти плити на дію поперечної сили. 

Фундамент запроектовано з бетону класу С12/15 міцністю на стиск 

15 МПа. Перевірка достатності обраного класу бетону проводиться за 

умовою 3.22: 

 

𝑁 ≤ 𝜑 ∙ 𝛾𝑐1 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏2                                           (3.22) 

де 𝑁 – сума всіх завантажень, що прикладені до основи: на обрізі 



фундаменту 4511 кН, ваги фундаменту 144,7 кН, ваги ґрунту на уступах 

фундаменту 104,8 кН  𝑁 = 4760,9 кН. 

𝜑 - коефіцієнт, що приймається в залежності від гнучкості стовпа та 

при найнесприятливіших умовах приймає значення 1. 

𝛾𝑐1 – коефіцієнт умов роботи бетону при тривалому навантаженні, 0,9; 

𝑓𝑐𝑑 – розрахункова міцність бетону при стиску 8500 кПа, 

4760,9 кН ≤ 1 ∙ 0,9 ∙ 8500 ∙ 3,02 = 68850 кН 

 

Запроектованої міцності бетону достатньо, тому поперечне армування 

призначається конструктивно, розрахунок на дію поперечної сили не 

потрібен. Поперечне армування стовпу конструктивно приймаємо стержнями 

Ø8 А240С. 

Поздовжнє армування подушки розраховується за першою групою 

граничних навантажень. Необхідна площа армування визначається за 

формулою 3.23: 

 

𝐴𝑠 =
𝑀

0,9 ∙ ℎ0 ∙ 𝑓𝑦𝑑
                                                (3.23) 

де 𝑀 – момент, що діє в перерізі консольної ділянки подушки, кН·м2, 

підраховується за формулою 3.24; 

ℎ0 – робоча висота перерізу з врахуванням товщини захисного шару 

бетону для монолітних фундаментів на бетонній підготовці 30 мм, ℎ0 =

270 мм; 

𝑓𝑦𝑑 – розрахунковий опір на розтяг поздовжньої періодичної арматури 

класу А400С, 𝑓𝑦𝑑 = 364 МПа. 

 

𝑀 =
𝑝сер ∙ (𝑙)2 ∙ 𝑏

2
                                                (3.24) 

де 𝑝сер - середній тиск по підошві фундаменту, що визначається за 

формулою 3.25; 

𝑙 – довжина консольної ділянки подушки фундаменту, 300 мм. 



 

𝑝сер =
𝑁

𝑏2
                                                               (3.25) 

 

𝑝сер =
4760,9

3,02
= 529 кН/м2 

 

𝑀 =
529 ∙ (0,3)2 ∙ 3,0

2
= 71,42 кН ∙ м 

 

𝐴𝑠 =
71,42

0,9 ∙ 0,27 ∙ 364000
=  0,000807 м2 = 8,07 см2 

 

За отриманою площею армування приймаємо сітками арматурні зі 

стержнів 11Ø10 А400С, площа армування 𝐴𝑠 = 0,785 ∙ 11 = 8,635 см2. 

Коефіцієнт армування визначається за формулою 3.26: 

 

𝜇 =
𝐴𝑠 

𝑏 ∙ ℎ
× 100% =

0,0008635 

3,0 ∙ 0,3
× 100% = 0,1%                 (3.26) 

 

Армування підколонника приймаємо конструктивно поздовжніми 

стержнями Ø22 А400С для забезпечення сумісної роботи арматурного 

каркасу фундаменту та колони. 

3.2.5 Перевірка напруги в основі фундаменту 

Напруга під підошвою фундаменту для центрального завантаження 

фундаменту має задовольняти умові 3.27: 

 

𝑝сер ≤ 𝑅                                                              (3.27) 

 

Умова 3.27 виконується 529 ≤ 620. Напруга під підошвою фундаменту 

не перевищує розрахункового опору ґрунтової основи. 

3.2.6 Розрахунок осадки фундаменту 

Розрахунок осадки фундаменту проводиться методом пошарового 



підсумування. Товща основи розбивається на шари з розрахунку 0,25 ширини 

підошви фундаменту. Товщину елементарного шару прийнято рівною ℎ =

0,25 · 𝑏 = 0,5 м. Напруга від власної ваги ґрунту 𝜎𝑧𝑔𝑖 в і-му шарі 

розраховується за формулою 3.28: 

 

𝜎𝑧𝑔𝑖 = 𝜎𝑧𝑔0 + ∑ 𝛾𝑖 ∙ ℎ�̅�

𝑛

𝑖=1

                                                          (3.28) 

де 𝜎𝑧𝑔0 – напруга від власної ваги ґрунту під підошвою фундаменту, що 

розраховується як сума напруг від усіх шарів, що розташовані вище відмітки 

закладання фундаменту; 

𝛾𝑖 – питома вага відповідного і-го шару ґрунту; 

ℎ�̅� – потужність відповідного і-го шару; 

n – кількість шарів від яких визначається напруга. 

 

Додатковий тиск безпосередньо під підошвою фундаменту 

розраховується за формулою 3.29: 

 

𝑝0 = 𝑝сер − 𝜎𝑧𝑔0                                                (3.29) 

 

Додатковий тиск по підошві кожного елементарного шару 

розраховується за формулою 3.27: 

 

𝜎𝑧𝑝𝑖 = 𝑝0 ∙ 𝛼𝑖                                                     (3.27) 

де 𝛼𝑖 – коефіцієнт, що приймається за довідниковими таблицями в 

залежності від співвідношення сторін підошви прямокутного фундаменту 

ŋ =  𝑙/ 𝑏 = 1 та відносної глибини, що дорівнює 𝜉𝑖 =  2 ∙ 𝑧𝑖/𝑏, 𝑧𝑖 – відстань 

від підошви фундаменту до точки на осьовій вертикалі, в якій визначається 

напруга. 

 

Розрахунки ведуться до виконання умови 𝜎𝑧𝑝𝑖 = 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖 , що за 



глибиною відповідає нижній границі товщі, що стискається. 

Осадка елементарного шару розраховується за формулою 3.28: 

 

𝑆𝑖 = 0,8 ∙
�̅�𝑧𝑝𝑖 ∙ ℎ�̅�

𝐸𝑖
                                                     (3.28) 

де �̅�𝑧𝑝𝑖 - середнє значення напруги кожного елементарного шару, 

визначається як середнє арифметичне для двох суміжних шарів. 

Еi – модуль деформації ґрунту елементарного шару, що розглядається. 

 

Розрахункова загальна осадка основи 𝑆𝑚𝑎𝑥, дорівнює сумі осадок 

елементарних шарів і представляє собою осадку фундаменту. 

Перевірка за абсолютними деформаціям полягає у виконанні умови 3.29: 

 

𝑆𝑚𝑎𝑥  𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢                                               (3.29) 

де  𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢 – гранично допустима осадка фундаменту для даного типу 

будівлі (цивільна багатоповерхова будинки з повним залізобетонним 

каркасом:), за [36] максимально може дорівнювати 10 см. 

 

Розрахунок проведено за у програмному середовищі Excel. Результати 

розрахунку наведено в таблиці 3.3. 

Нижня межа стисливої товщі розташована на глибині 7,5 м відносно 

рівня підошви фундаменту, на глибині 13,75 м відносно рівня планування, на 

відмітці -14,3 м.  𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢 = 0,10 м, 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 0,0379 м, умова 3.29 виконується, 

осадка фундаменту не перевищує гранично допустимої. 

Під зовнішні стіни з сендвіч панелей конструктивно запроектовано 

монолітні фундаментні балки. Під стіни ліфтових шахт, сходів, ескалатори – 

монолітні фундаменти. 

 

Таблиця 3.3 – Осадка фундаменту на природній основі 

ℎ�̅�, м 𝑧𝑖, м 𝜉𝑖, м 𝛼𝑖 𝜎𝑧𝑝𝑖, кПа �̅�𝑧𝑝𝑖 , кПа 𝜎𝑧𝑔𝑖 , кПа 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖 𝑆𝑖 , м Еi, МПа 𝛾𝑖, кН/м3 

0 0,00 0,0 1,000 410,96 402,7 118,0 23,6 0,000000 21000 19,7 



0,75 0,75 0,5 0,960 394,52 361,6 132,8 26,6 0,010333 21000 19,7 

0,75 1,50 1,0 0,800 328,77 288,9 147,6 29,5 0,008254 21000 19,7 

0,75 2,25 1,5 0,606 249,04 216,8 162,4 32,5 0,006194 21000 19,7 

0,75 3,00 2,0 0,449 184,52 161,3 177,1 35,4 0,004609 21000 19,7 

0,75 3,75 2,5 0,336 138,08 121,8 191,9 38,4 0,003481 21000 19,7 

0,75 4,50 3,0 0,257 105,62 94,1 204,6 40,9 0,001711 33000 16,9 

0,75 5,25 3,5 0,201 82,60 74,2 217,3 43,5 0,001349 33000 16,9 

0,75 6,00 4,0 0,160 65,75 59,8 229,9 46,0 0,001087 33000 16,9 

0,75 6,75 4,5 0,131 53,84 49,1 242,6 48,5 0,000893 33000 16,9 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =  0,0379 м   
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4.1 Технологічна карта на виконання монолітної плити перекриття 

4.1.1 Область застосування 

Технологічну карту розроблено на бетонування монолітної плити 

перекриття будівлі торговельного центру у м. Краматорськ Донецької області. 

Усі роботи по зведенню монолітної плити перекриття виконуються 

відповідно до вимог проєктної документації, плану виконання робіт, даної 

технологічної карти. 

Технологічна карта розроблена на основі: 

‒ типових креслень будівлі; 

‒ вимог державних будівельних норм і правил; 

‒ норм і розцінок на будівельно-монтажні роботи; 

‒ норм витрат матеріалів. 

4.1.2 Технологія і організація будівельного виробництва 

До складу робіт, що розглядаються в карті, входять:  

‒ встановлення опалубки. 

‒ монтаж отвороутворювачів. 

‒ улаштування арматурного каркаса. 

‒ укладання бетону. 

‒ догляд за бетоном. 

‒ зняття опалубки. 

Обсяг робіт підраховано відповідно до креслень будівлі. Об'єм 

монолітного бетону визначається за формулою 4.1: 

 

𝑉 =  𝐿 × 𝐵 × 𝐻 − ∑ 𝑏 × 𝑙 × 𝐻                                         (4.1) 

де  L – довжина плити перекриття; 

B – ширина плити перекриття; 

H – товщина плити перекриття; 

l – довжина отворів за їхньої наявності; 

b – ширина отворів за їхньої наявності. 



Кількість арматури визначено виходячи за загальним відсотком 

армування плити перекриття 3 кг/м2. Потребу у матеріалах наведено в 

таблиці 4.1.  

 

Таблиця 4.1 – Потреба у матеріалах для бетонування плити перекриття 

№ п/п Найменування робіт Од. вим. Кількість 

1 Укладка бетонної суміші в перекриття 1 м3 1965 

2 Установка і в'язка арматури перекриття т. 23,6 

 

4.1.3 Калькуляція трудових витрат 

Трудовитрати на виконання робіт розраховано за об'ємом робіт по 

улаштуванню безбалкової плити перекриття відповідно до діючих 

нормативів РЕКНб. Локальний кошторис розрахунку заробітної плати і 

витрат праці робітників наведено в таблиці 4.2. 

Потреба в матеріально-технічних ресурсах наведена в таблиці 4.3. 

4.1.4 Проєктування складу комплексної бригади 

Змінний склад ланки комплексної бригади визначається за формулою 

4.2: 

 

𝑁 =
𝑇

𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑘 ∙ 𝑃
                                                           (4.2) 

де  T – загальна трудомісткість одного поверху в люд.-днях, 

приймається згідно локального кошторису, тривалість зміни 8 год.; 

m – кількість захваток в межах одного поверху (m = 9); 

a – кількість ярусів на одному поверсі (a = 1); 

k – час роботи на захватці (4 зміни); 

P – запланований коефіцієнт перевиконання норми (P = 1 – 1,3). 

 

𝑇 =
16154

8
= 2019,25 люд. зм. 

 



Таблиця 4.2 – Локальний кошторис розрахунку заробітної плати і витрат праці робітників 
 

Будівництво: Торговельний центр в м. Краматорськ Донецької обл. Кошторисна вартість 9460,960 тис. грн. 

 

Кошторисна трудомісткість 16,154 тис. люд.-г. 

 Кошторисна заробітна плата 1811,118 тис. грн. 

 Середній розряд робіт 3,4 розряд 

Складений в поточних цінах станом на 13.03.2023 р. 

№ 

з/п 

Обґрунту 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати (ep-

ogasa.od.ua) труда 

робітників, люд.г. 

 

не зайнятих обслу- 

говуванням машин 

всього 
експлуата- 

ції машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробітної 

плати 

в тому 

числі 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заро- 

бітної плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

на 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (ep-

ogasa.od.

ua) 

12 

1 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів 

безбалкових товщиною понад 200 мм 

на висоті від опорної площадки до 6 м 

(kyivaudit.gov.ua) 

100м3 19,65 439 331,60 13 934,93 8632866 1378450 273821 678,50 13332,53 

70 150,12 6 865,64 134910 55,4895 1090,37 

Разом прямі витрати, грн. 8632866 1378450 273821  13332,53 

в тому числі:   134910  1090,37 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 6980595 

всього заробітна плата, грн. 1513360 

Загальновиробничі витрати, грн. 828094 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 1730,75 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 297758 

Всього по кошторису, грн. 9460960 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 16153,65 

Кошторисна заробітна плата, грн. (docplayer.net) 1811118 
 

 

http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html


Таблиця 4.3 – Потреба в матеріально-технічних ресурсах 

№ 
Ч.ч 

Шифр 
ресурсу 

Найменування 
Одиниця 

виміру 
Кіль- 
кість 

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна, грн 

транс- 
портна 
скла- 

дова, грн 

заготіве- 
льно склад- 

ські 
витрати, грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ІІІ. Будівельні матеріали, вироби та комплекти 

1.  С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,84495 3 454,34 2 885,33 501,28 67,73 

2.  С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,41265 36 304,68 35 302,65 290,17 711,86 

3.  С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 4,0 мм (elartu.tntu.edu.ua) 

т 0,24759 25 955,27 25 156,17 290,17 508,93 

4.  С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 1,39515 25 800,27 24 979,64 314,74 505,89 

5.  С111-1882 Тканина мішкова 10м2 42,2475 676,79 660,64 2,88 13,27 

6.  С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 

(inmad.vntu.edu.ua) 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 33,012 5 729,45 5 371,07 246,04 112,34 

7.  С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 

(inmad.vntu.edu.ua) 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 36,549 5 488,09 5 134,44 246,04 107,61 

8.  С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм 

(inmad.vntu.edu.ua) 

м2 1179 441,46 427,15 5,65 8,66 

9.  С142-10-2 Вода м3 2,5152 42,10 42,10   

10.  С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 

м3 1994,475 2 997,96 2 072,16 867,02 58,78 

11.  С1999-9001 Електроенергія кВт-год 396,4977 3,48 3,48   

12.  С1999-9005 Мастильні матеріали кг 6,9561 91,20 91,20   

13.  ПО ПРОЄКТУ Стояки інвентарні металеві шт 3,144     

14.  ПО ПРОЄКТУ Арматура т 130,2795     

 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31305/1/dyplom_Stetsiural.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D4C43FDE-9B33-43CC-BE90-6E722D6A1966.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D4C43FDE-9B33-43CC-BE90-6E722D6A1966.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D4C43FDE-9B33-43CC-BE90-6E722D6A1966.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D4C43FDE-9B33-43CC-BE90-6E722D6A1966.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D4C43FDE-9B33-43CC-BE90-6E722D6A1966.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D4C43FDE-9B33-43CC-BE90-6E722D6A1966.pdf


𝑁 =
2019,25

9 ∙ 1 ∙ 4 ∙ 1,12
= 50 осіб. 

 

4.1.5 Вибір крана для зведення наземних конструкцій будинку 

(core.ac.uk) 

Необхідна висота підйому, визначається за формулою 4.3: 

 

𝐻кр =  𝐻буд + ℎ𝑛 + ℎел + ℎстр                                              (4.3) 

де Нбуд – висота будівлі, м 

hn – запас по висоті, необхідний для зведення конструкції, для 

установки або перенесення її через змонтованні конструкції (0,5–1м), 

hел – висота найвищого елементу в монтажному положенні (арматурний 

каркас колон), 

hстр – висота вантажозахоплювального пристрою в робочому положенні 

 

𝐻кр  =  19,2 + 1 + 5 + 2 = 27,2 м 

 

Необхідний виліт гака, визначається за формулою 4.4: 

 

𝐿 =  
𝑎

2
 + 𝑏 + 𝑐                                                       (4.4) 

де а – ширина колії крана, 

𝑏 – відстань від крана до стіни будівлі або мінімальний виліт стріли, 

с – ширина (або половина ширини) будівлі. 

 

𝐿 =  
6

2
 + 4,8 +

81

2
= 48,3 м 

 

Необхідна вантажопідйомність, визначається за формулою 4.5: 

 

𝑄 = 𝑃ел + 𝑃стр                                                  (4.5) 

де 𝑃ел – максимальна монтажна маса елемента, т, 

https://core.ac.uk/download/11317149.pdf
https://core.ac.uk/download/11317149.pdf


𝑃стр – маса стропувального елемента. 

Розрахунок проведено для арматурних каркасів колон довжиною 5 м 

(маса до 250 кг). Стропування 4-хгілковим стропом 4СК-1,0/2000 довжиною 

2 м та вантажопідйомністью 1,0 т, власна вага 7 кг. 

 

𝑄 = 0,25 + 0,007 = 0,257 т 

 

За розрахунками обрано баштовий пересувний кран КБ-474-10 з 

наступними характеристиками: 

‒ максимальна вантажопідйомність - 8 т; 

‒ на максимальному вильоті – 1,2 т; 

‒ максимальний виліт - 55 м, 

‒ максимальна висота підйому без закріплення крану – 48,5 м. 

Схеми стропування елементів наведено на рис. 4.1 – 4.3. 

4.1.6 Розрахунок необхідних машин та механізмів 

Потребу в машинах та механізмах визначено згідно номенклатури та 

трудомісткості робіт на зведено до таблиці 4.5. 

 

  

Рис. 4.1. Стропування сіток каркаса Рис. 4.2. Стропування каркасу колон 
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Рис. 4.3. Стропування опалубки 

 

Таблиця 4.5 – Відомість машин, механізмів. 

№ 

п/п 

Назва Тип, марка Кільк. Технічні характеристики 

1 Кран баштовий КБ 474-10 2 вантажопідйомність 8 т 

2 Бетононасос Everdigm 

ECP56CS-5 

1 максимальний виліт по 

горизонталі 51,2 м, 

продуктивність до 160 м3/год 

3 Вібратор ІВ-2.13 18 однофазний, потужність 

750 Вт, маса 9 кг 

 

Необхідну кількість вібраторів з урахуванням їх надійності визначено 

за формулою 4.6: 

 

𝑚 = 1,35
𝐼𝑦

𝑄𝐸 ∙ 𝑛ш
                                                         (4.6) 

де 1,35 – коефіцієнт надійності; 

IУ – інтенсивність подавання бетонної суміші, м3/год; 

QЕ – експлуатаційна продуктивність внутрішнього вібратора, м /год; 

nш – кількість шарів бетонування. 

 

Експлуатаційну продуктивність внутрішнього глибинного вібратора QЕ 

знаходять за формулою 4.7: 



𝑄𝐸 = 0,7𝜋𝑟2𝛿
3600

𝑡𝑦 + 𝑡𝑛
𝑘в                                            (4.7) 

де 0,7– коефіцієнт, що враховує перекриття площі ущільнення, 

виходячи з умов переустановлення вібраторів через 1,5r; 

r – радіус дії вібратора, дорівнює 4...5 діаметрам вібратора, м; 

δ – товщина шару, м; 

tу – тривалість ущільнення, (20...30) с.; 

tп – тривалість перестановки вібратора, (12...15) с.; 

кв – коефіцієнт використання робочого часу вібратора упродовж зміни 

(0,75). (core.ac.uk) 

 

𝑄𝐸 = 0,7 ∙ 3,14 ∙ (5 ∙ 0,051)2 ∙ 0,25
3600

30 + 15
∙ 0,75 = 2,14 

 

𝑚 = 1,35
28

2,14 ∙ 1
≈ 18 шт. 

 

4.1.7 Вказівки щодо виконання робіт 

До початку монолітних робіт мають бути виконані наступні роботи: 

(inmad.vntu.edu.ua) 

‒ монолітні роботи по зведенню вертикальних конструкцій поверхів, 

що розташовані нижче; 

‒ бетон конструкцій, що розташовані нижче, досяг необхідної для 

подальших робіт міцності. 

Роботи ведуться в одну зміну тривалістю 8 годин. Період будівництва – 

тепла пору року. Основні роботи виконують бригадами: 

‒ спеціалізована бригада теслярів, що виконує установку щитової 

опалубки; 

‒ комплексна бригада арматурників, що виконує в'язку каркасів. 

‒ бетонувальники, що виконують укладання бетонної суміші в 

конструкції. 

https://core.ac.uk/download/11317149.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/88ABD7F2-73A7-4E19-BE46-B4B1E0F55ED4.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/88ABD7F2-73A7-4E19-BE46-B4B1E0F55ED4.pdf


До набору бетоном марочної міцності необхідний монтаж 

горизонтальних щитів і стойок. 

При проєктуванні процесу зведення доцільно використовувати 

потоковий метод, який ґрунтується на рівномірній безперервній роботі всіх 

ланок процесу і рівномірному використанню будівельних матеріалів. Для 

цього поверх в плані умовно розбивається на захватки з дотриманням 

наступних вимог: 

‒ захватки повинні бути приблизно рівними за трудомісткістю; 

‒ на кожній захватці має бути безперервне укладання бетонної 

суміші; 

‒ найменший розмір захватки повинен забезпечувати продуктивну 

роботу оптимальним складом бригади протягом зміни; 

‒ межі захваток призначають (core.ac.uk) в місця з найменшим 

значенням поперечної сили і моменту, з організацією робочих 

швів. 

У безбалкових плит перекриття робочий шов призначають на межі 

0,25L, де L – прогін між основними вертикальними конструкціями. Поверхня 

робочих швів повинна бути перпендикулярна площині плити. На різних 

захватка одночасно виконують: 

1. на першій захватці демонтаж горизонтальних щитів опалубки, після 

досягнення бетоном необхідної для розпалубки міцності. 

2. на другій захватці укладання бетонної суміші в опалубку; 

3. на третій захватці армування; 

4. на четвертій захватці монтаж опалубки. 

До початку монтажу крупнощитової опалубки повинні бути виконані 

наступні роботи: 

‒ розбивка осей перекриття та нівелювання поверхні перекриття; 

‒ на поверхні фарбою нанесені риски, що фіксують робоче 

положення опалубки; 

‒ підготовлена монтажна оснастка та інструмент; 

https://core.ac.uk/download/11317149.pdf
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y


(dspace.lgnau.edu.ua) 

‒ основа очищена від бруду та руйнування. 

За станом опалубки має вестися безперервне спостереження в процесі 

бетонування. У разі непередбачених деформацій окремих елементів опалубки 

або неприпустимого розкриття щілин слід встановлювати додаткові 

кріплення і виправляти деформовані місця. (dspace.lgnau.edu.ua) 

До монтажу арматури необхідно: 

‒ ретельно перевірити відповідність опалубки проєктним розмірам і 

якість її встановлення; 

‒ скласти акт приймання опалубки; 

‒ підготувати до роботи такелажне оснащення, інструменти та 

електрозварювальну апаратуру; 

‒ очистити арматуру від іржі; 

‒ отвори в перекриттях закрити дерев'яними щитами або поставити 

(dspace.lgnau.edu.ua) тимчасову огорожу. 

На опалубці до установки арматурних каркасів крейдою розмічають 

місця їх розташування. Для тимчасового кріплення арматурних каркасів до 

опалубки використовуються струбцини. Тимчасове кріплення каркасів по 

вертикалі, вирівнювання викривлених випусків арматури і встановлення 

осьового зсуву зварюваних стрижнів здійснюються струбцинами. Після 

установки і вивірки каркасів, до них по одному прив'язують за допомогою 

дротяних скруток горизонтальні стрижні. 

Для утворення захисного шару між арматурою і опалубкою 

встановлюють фіксатори з кроком 0,8-1,0 м. 

Стикування каркасів по вертикалі, а також просторових каркасів по 

горизонталі передбачається зварюванням. Приймання змонтованої арматури 

здійснюється до укладання бетонної суміші і оформляється актом на 

приховані роботи. З цією метою проводять зовнішній огляд та 

інструментальну перевірку розмірів конструкцій за кресленнями. 

Розташування каркасів, стрижнів, їх діаметр, кількість і (dspace.lgnau.edu.ua) 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y


відстань між ними повинні точно відповідати проєкту. 

Зварні стики, вузли і шви, виконані при монтажі арматури, 

контролюють зовнішнім оглядом і вибірковими випробуваннями. 

До початку укладання бетонної суміші повинні бути виконані наступні 

роботи: 

‒ перевірена правильність установки арматури і опалубки; 

‒ ліквідовані всі дефекти опалубки; 

‒ перевірено наявність фіксаторів, що забезпечують потрібну 

товщину захисного шару бетону; 

‒ прийняті по акту всі конструкції та їх елементи, доступ до яких 

(dspace.lgnau.edu.ua) з метою перевірки правильності встановлення 

після бетонування неможливий; 

‒ очищені від сміття, (dspace.lgnau.edu.ua) грязі та ржі опалубка та 

арматура; 

‒ перевірена робота всіх механізмів, працездатність пристосувань, 

оснащення та інструментів. 

Бетонні основи і робочі шви в бетоні повинні бути ретельно очищені 

від цементної плівки без пошкодження бетону, опалубка очищена від сміття і 

бруду, арматура – від нальоту іржі. Внутрішня поверхня інвентарної 

опалубки повинна бути покрита спеціальним мастилом, що не погіршує 

зовнішній вигляд і (4ua.co.ua) міцність конструкцій. 

До складу робіт з бетонування входять: 

‒ прийом і подача бетонної суміші; 

‒ укладання і (dspace.lgnau.edu.ua) ущільнення бетонної суміші; 

(4ua.co.ua) 

‒ догляд за бетоном. 

Доставка на об'єкт бетонної суміші передбачається 

автобетонозмішувачами. Подача бетонної суміші до місця укладання 

(dspace.lgnau.edu.ua) –бетононасосами. 

Склад бетонної суміші повинен (4ua.co.ua) підбиратися будівельною 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
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http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
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http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
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лабораторією. Склад, приготування, транспортування і укладання бетонної 

суміші, правила і методи контролю її якості повинні відповідати вимогам 

будівельних норм. Склад бетонної суміші в процесі робіт повинен 

коригуватися з урахуванням змінних характеристик вихідних матеріалів 

(в'яжучих, наповнювачів). 

Транспортування бетонної суміші необхідно виконувати 

спеціалізованими засобами, передбаченими ППР. 

Прийнятий спосіб транспортування бетонної суміші повинен 

виключити: 

‒ потрапляння атмосферних опадів та прямий вплив сонячних 

променів; 

‒ розшарування і порушення однорідності; 

‒ втрату цементного молока або розчину. 

Максимальна тривалість транспортування бетонної суміші повинна 

встановлюватися будівельною лабораторією з умовою забезпечення 

(4ua.co.ua) збереження необхідної якості суміші в дорозі і на місці її 

укладання. (4ua.co.ua) 

Подачу і розподіл бетонної суміші необхідно здійснювати відповідно 

до ПВР. Необхідно виключити розшарування і витік цементного молока. 

Бетонна суміш повинна укладатися в конструкції горизонтальними 

шарами однакової товщини, без розриву, з послідовним напрямком 

укладання в одну сторону у всіх шарах. (4ua.co.ua) 

Поверхня робочих швів, які влаштовуються при укладанні бетонної 

суміші з перервами, повинна бути перпендикулярна до поверхні плит. Робочі 

шви за погодженням з проєктною організацією допускається влаштовувати в 

будь-якому місці, паралельному меншій стороні плити. 

Відновлення бетонування допускається проводити після досягнення 

бетоном міцності не менше (4ua.co.ua) 1,5 МПа. (dandm.ru) 

Бетонна суміш в перекритті ущільнюється глибинними і поверхневими 

вібраторами. (dspace.lgnau.edu.ua) Крок перестановки вібратора не повинен 

http://4ua.co.ua/construction/ya2ad68b4c43b88521306d36_1.html
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перевищувати 1,5 радіуса його дії. У кутах і біля стінок опалубки бетонну 

суміш додатково ущільнюють штикуванням ручними шуровками. Дотик 

вібратора під час ущільнення бетонної (eadnurt.diit.edu.ua) суміші до 

арматури і опалубки не допускається. Вібрація на одній позиції закінчується 

при припиненні осідання і появі цементного молока на (er.nau.edu.ua) 

поверхні бетону. Витягувати (dspace.lgnau.edu.ua) вібратор при перестановці 

слід повільно, не включаючи двигуна, щоб порожнеча під наконечником 

рівномірно заповнювалася (dspace.lgnau.edu.ua) бетонної сумішшю. Крок 

перестановки поверхневих вібраторів повинен забезпечувати перекриття на 

100 мм майданчиком вібратора кордону вже (elartu.tntu.edu.ua) провіброваної 

ділянки. (eadnurt.diit.edu.ua) 

При дотриманні бетону в початковий період твердіння необхідно 

підтримувати сприятливий температурно-вологісний режим і охороняти його 

від механічних пошкоджень. (er.nau.edu.ua) Склад заходів на етапі витримки 

бетону, догляд за ним і послідовність розпалублення конструкцій 

встановлюється ПВР з дотриманням таких (eadnurt.diit.edu.ua) вимог: 

‒ підтримка температурно-вологісного режиму, що забезпечує 

наростання міцності бетону заданими темпами; 

‒ запобігання значним температурно-усадочним деформаціям і 

утворенню тріщин; 

‒ оберігання бетону, що твердне від ударів і інших механічних 

впливів; 

‒ запобігання в початковий період твердіння (dspace.lgnau.edu.ua) 

бетону попаданню на нього атмосферних опадів або втрати 

вологи. 

Прохід людей по забетонованих конструкціях, а також установлення на 

них опалубки (4ua.co.ua) дозволяється не раніше того часу, коли бетон набере 

міцність не менше 15 кгс/см2. Контроль за якістю бетонної суміші 

(dspace.lgnau.edu.ua) виконує будівельна лабораторія. 

Мінімальна міцність бетону при розпалубленні повинна складати 

http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/12832/1/Demidov_dyp_2020.pdf
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більше 80 % проєктної міцності, оскільки прольоти конструкцій більше 6 м. 

Рух людей, установка риштовання на поверхні бетонних конструкцій 

дозволяється при досягнені бетоном міцності не менше 1,5 МПа. 

Відрив опалубки від бетону повинен проводитися за допомогою 

домкратів. Бетонна поверхня в процесі відриву не повинна пошкоджуватися. 

Використання кранів для відриву опалубних щитів заборонено. 

(dspace.lgnau.edu.ua) 

Виявлені після розпалублення дефектні ділянки поверхні (гравелисті 

поверхні, раковини) необхідно розчистити, промити водою під напором і 

затерти (закрити) цементним розчином складу 1:2 – 1:3. 

Після демонтажу горизонтальних щитів опалубки під конструкції 

встановлюють стойки для забезпечення подальшого набору міцності без 

пошкодження конструкцій, відстань між ними залежить від набраної 

міцності бетону і має бути: 

1,2 м - 1,5 м при міцності 35 - 40% 

1,6 м – 2 м при міцності 45-50% 

2,1 м - 2,5 м при міцності 55-60% 

2,6 м – 3 м при міцності 65-80%. 

Для демонтажу вертикальних елементів опалубки міцність повинна 

складати 0,2 – 0,4 МПа. 

Необхідно провести навчання робітників способам виробництва робіт, 

ознайомити їх з організацією майданчика, цією технологічною картою, 

провести інструктаж з техніки безпеки і (er.nau.edu.ua) безпечних методах 

виконання робіт. 

4.1.8 Контроль якості виконання робіт 

Контроль якості виконання бетонних робіт передбачає його здійснення 

на наступних етапах: 

‒ підготовчому; 

‒ бетонування (приготування, транспортування і укладання бетонної 

суміші); 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
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‒ витримування бетону і розпалублення конструкцій; 

‒ приймання бетонних і залізобетонних конструкцій або частин 

споруд. 

На підготовчому етапі необхідно контролювати: 

‒ якість застосовуваних матеріалів для приготування бетонної 

суміші і їх відповідність вимогам нормативних документів; 

‒ підготовленість бетонозмішувального, транспортного та 

допоміжного обладнання до виробництва бетонних робіт; 

‒ правильність підбору складу бетонної суміші і призначення її 

рухливості (жорсткості) відповідно до вказівок проєкту та 

умовами виконання робіт; 

‒ результати випробувань контрольних зразків бетону при підборі 

складу бетонної суміші. (4ua.co.ua) 

Перед укладанням бетонної суміші повинні бути перевірені: 

‒ підстави (грунтові або штучні); 

‒ правильність установки опалубки, арматурних конструкцій і 

закладних деталей; 

‒ робочі шви в бетоні (очищені від цементної плівки без 

пошкодження бетону); 

‒ опалубка (очищена від (4ua.co.ua) сміття і бруду, покрита 

спеціальним мастилом); 

‒ арматура (очищена від нальоту іржі). 

У процесі укладання бетонної суміші необхідно контролювати: 

‒ стан лісів, опалубки, положення арматури; 

‒ якість укладається суміші; 

‒ дотримання правил вивантаження і розподілу бетонної суміші; 

‒ режим ущільнення бетонної суміші; 

‒ дотримання встановленого порядку бетонування і правил 

улаштування робочих швів; 

‒ своєчасність і правильність відбору проб для виготовлення 

http://4ua.co.ua/construction/ya2ad68b4c43b88521306d36_1.html
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контрольних зразків бетону. 

Результати контролю необхідно фіксувати в журналі бетонних робіт. 

Контроль якості укладається бетонної суміші повинен виконуватися 

шляхом перевірки її рухливості: 

‒ у місця приготування – не менше двох разів на зміну в умовах 

стабільних погодних умов і постійної вологості заповнювачів; 

‒ у місця укладання (4ua.co.ua) – не менше двох разів за зміну. 

Контроль якості бетону передбачає перевірку відповідності фактичної 

міцності бетону в конструкції проєктної та заданої в терміни проміжного 

контролю, а також морозостійкості і водонепроникності вимогам проєкту. 

При перевірці міцності бетону обов'язковими є випробування 

контрольних зразків бетону на стиск. Контрольні зразки повинні 

виготовлятися з проб бетонної суміші, що відбираються на місці її 

приготування і безпосередньо на місці бетонування конструкцій. На місці 

бетонування повинно відбиратися не менше двох проб на добу при 

безперервному бетонуванні для кожного складу бетону і для кожної групи 

бетонованих конструкцій. З кожної проби повинні виготовлятися по одній 

серії контрольних зразків (не (4ua.co.ua) менше трьох зразків). Загальні 

вимого щодо якості та приймання робіт наведено в таблиці 4.4. 

4.1.9 Охорона праці 

Суб`єкти господарської діяльності здійснюють будівельні та монтажні 

роботи згідно з вимогами [42], із дотриманням [43]. Будівельні та монтажні 

роботи виконуються за дотримання таких умов: 

Організаційних: 

 наявність адміністративних та виробничих приміщень, 

виробничої бази, інших допоміжних служб відповідно до 

переліку робіт, що заявляються; 

 наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів та 

інструментів згідно з технологічними вимогами виконання 

заявлених у переліку робіт; 

http://4ua.co.ua/construction/ya2ad68b4c43b88521306d36_1.html
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 наявність засобів вимірювання, методик, інструкцій, необхідних 

для перевірки встановлених параметрів та якості продукції і 

технологічних операцій; 

 забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та 

виконавчої документації, передбаченої [42], іншими 

нормативними документами; 

 наявність метрологічного забезпечення робіт. 

(online.budstandart.com) 
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Таблиця 4.4 – Вимого щодо якості та приймання робіт 

№ 

п/п 

Технологічний 

процес 

Предмет контролю Спосіб контролю і 

інструмент 

Час проведення 

контролю 

Відпові-

дальний 

Технічні характерис-

тики оцінки якості 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Приймання 

арматури 

Відповідність 

арматурних стержнів 

і сіток проєкту 

Візуально До початку 

установки сіток 

Виконавець 

робіт 

 

Діаметр і відстань 

між робочими 

стрижнями 

штангенциркуль, 

лінійка 

вимірювальна 

Майстер  

2 Монтаж 

арматури 

Відхилення від 

проєктних розмірів 

товщини захисного 

шару 

Лінійка 

вимірювальна 

В процесі 

роботи 

Майстер Допустиме відхилення 

при товщині захисного 

шару більше 15 мм – 

15 мм; при товщині 15 

мм і менше – 3 мм 

Зсув арматурних 

стержнів при їх 

установці в опалубку, 

а також при виго-

товленні арматурних 

каркасів і сіток 

Допустиме відхилення 

не повинно перевищу-

вати 1/5 найбільшого 

діаметра стержня і 1/4 

встановлюваного 

стрижня 

4 Монтаж 

опалубки 

Зсув осей опалубки 

від проєктного 

положення 

Лінійка 

вимірювальна 

В (hiddenshell.ru) 

процесі монтажу 

Майстер Допустиме відхилення 8 

мм 

Відхилення площини 

опалубки від верти-

калі на всю висоту 

Схил, лінійка 

вимірювальна 

Допустиме відхилення 

20 мм (hiddenshell.ru) 

https://hiddenshell.ru/uk/enir-sb-4-montazh-sbornyh-zhelezobetonnyh-konstrukcii-ukladka/
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Закінчення таблиці 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Укладання 

бетонної 

суміші 

Товщина шарів 

бетонної суміші 

Візуально В процесі 

роботи 

Майстер Товщина шару не 

більше 1,25 довжини 

робочої частини 

вібратора 

Ущільнення 

бетонної суміші, 

догляд за бетоном 

Крок перестановки 

вібратора не більше 1,5 

радіуса його дії. Спри-

ятливі температурно-

вологісні умови для 

тверднення бетону: 

оберігання від впливу 

(hiddenshell.ru) вітру, 

прямих сонячних 

променів і систе-

матичне зволоження 

Рухливість бетонної 

суміші 

Конус 

стройЦНІІЛ 

До бетонування Будівельна 

лабораторія 

 

6 Розпалублю-

вання 

конструкцій 

Перевірка дотриман-

ня термінів розпа-

лублення, відсут-

ність пошкоджень 

бетону при 

Візуально Після набору 

міцності 

бетоном 

Виконавець 

робіт, 

будівельна 

лабораторія 

(hiddenshell.r
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розпалублюванні u) 
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Кваліфікаційних: 

 до виконавця робіт повна або базова вища освіта, неповна вища 

освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або 

молодший спеціаліст). Стаж роботи майстром у будівництві – не 

менше 2 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до 

спрямованості діяльності суб’єкта господарювання; 

 до майстра будівельних та монтажних робіт повна або базова 

вища освіта, неповна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). 

Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності 

суб’єкта господарювання; 

 до техніка-будівельника: базова або неповна вища освіта 

відповідного напряму (бакалавр або молодший спеціаліст). 

Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності  

суб’єкта господарювання; 

 до інших професіоналів, фахівців – відповідно до організаційної 

структури суб’єкта господарської діяльності, переліку робіт. 

Спеціалізація за освітою за видами будівельних та монтажних 

робіт за посадами головного інженера, начальника будівельної 

дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника: 

(online.budstandart.com) 

Склад та кваліфікація робітників повинні відповідати вимогам 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. (clarity-

project.info) Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил їх 

атестації. 

Технологічних: 

 склад комплектів будівельних машин: їх види, характеристики, 

кількість, а також склад технологічних комплектів засобів малої 

механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту 

визначається в проєкті організації будівництва і проєктах 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25866
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25866
https://clarity-project.info/smida/00191230?year=2020
https://clarity-project.info/smida/00191230?year=2020


виконання робіт відповідно до прийнятої технології виконання 

робіт, зокрема відповідно до видів (brdo.com.ua) робіт; 

 зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних 

конструкцій: транспортна, вантажопідйомна, зварювальне 

обладнання, техніка для транспортування бетонної (розчинної) 

суміші або бетонний (розчинний) вузол, бетононасоси, вібратори, 

опалубні системи, пост з розділу арматури, підмощень, люльки, 

інші механізми згідно з технологією робіт. (brdo.com.ua) 

Крани, люльки, стропи повинні мати відповідне документальне 

засвідчення про технічний стан та допуск до експлуатації. 

Якість виконаних робіт контролюється: (brdo.com.ua) 

 зварних з’єднань – неруйнівними методами по зварних 

конструкціях; 

 монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних 

конструкцій - лабораторними випробуванням зразків товарного 

бетону або розчину. 

Якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними 

випробуваннями. Матеріали, вироби та конструкції у випадках, 

(online.budstandart.com) передбачених нормативно-правовими, нормативно-

технічними актами та державними стандартами, повинні мати документи про 

підтвердження (online.budstandart.com) відповідності та якості. Пристрої та 

засоби вимірювальної техніки повинні проходити своєчасну метрологічну 

повірку у відповідних органах. Виконання робіт здійснювати згідно з 

нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами. 

(online.budstandart.com) 

Операційний контроль якості здійснюється виконавцем робіт і 

майстром. Операційному контролю передує вхідний контроль, який 

здійснюється під час приймання будівельних машин, інвентарю і матеріалів. 

Операційному контролю повинен супроводжувати самоконтроль, 

здійснюваний бригадирами, ланковими, робочими в ході роботи до 

https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/Rezultat-analizu-proektu-Postanovy-KMU-Pro-zatverdzhennya-Litsenziy-nyh-umov-provadzhennya-gospodarskoi-diyalnosti-z-budivnytstva-.pdf
https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/Rezultat-analizu-proektu-Postanovy-KMU-Pro-zatverdzhennya-Litsenziy-nyh-umov-provadzhennya-gospodarskoi-diyalnosti-z-budivnytstva-.pdf
https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/Rezultat-analizu-proektu-Postanovy-KMU-Pro-zatverdzhennya-Litsenziy-nyh-umov-provadzhennya-gospodarskoi-diyalnosti-z-budivnytstva-.pdf
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25866
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25866
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25866
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25866
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25866


пред'явлення їх виконробу або майстру. 

Робочі місця і проходи до них, розташовані на перекриттях, покриттях 

на висоті більше (core.ac.uk) 1,3 м і на відстані менше 2 м від межі перепаду 

по висоті, повинні бути огороджені запобіжними або страхувальними 

захисними огородженнями. Прорізи в стінах при односторонньому 

примиканні до них настилу (перекриття) повинні захищатися, якщо відстань 

від рівня настилу до нижнього отвору менше 0,7 м. (spb-spr.ru) 

Проходи на робочих місцях і до робочих місць повинні відповідати 

наступним вимогам: ширина одиночних проходів до робочих місць і на 

робочих місцях повинна бути не менше 0,6 м, а висота таких проходів у 

світлі – не менше (online.budstandart.com) 1,8 м. 

Виробничі території повинні бути обладнані (core.ac.uk) засобами 

пожежогасіння. Зона монтажу повинна бути огороджена або позначена 

знаками безпеки і попереджувальними написами. 

Монтаж (демонтаж) засобів механізації повинен проводитися 

відповідно до інструкцій заводу-виготовлювача і під керівництвом особи, 

відповідальної за справний стан машин або особи, якій підпорядковані 

монтажники. 

Вантажні гаки вантажозахватних засобів (стропи, траверси), що 

застосовуються в будівництві, промисловості будівельних матеріалів та 

будівельної індустрії, повинні бути забезпечені запобіжними замикаючими 

пристроями, що запобігають мимовільному випадання вантажу. 

(elartu.tntu.edu.ua) 

Місця виробництва електрозварювальних робіт на даному, а також на 

нижчих ярусах (при відсутності вогнетривкого захисного настилу або 

настилу, захищеного неспаленим матеріалом) повинні бути звільнені від 

горючих матеріалів у радіусі не менше 5 м. (ni.biz.ua) 

При переміщенні і подачі на робоче місце вантажопідйомними кранами 

матеріалів слід застосовувати контейнери і вантажозахоплювальні пристрої, 

що виключають падіння вантажу при підйомі. (mx.ogasa.org.ua) 

https://core.ac.uk/download/pdf/162019428.pdf
https://spb-spr.ru/uk/dolgi/osnovnye-trebovaniya-k-ograzhdeniyam-opasnyh-zon-stavim-ograzhdeniya-preduprezhdenie.html
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25866
https://core.ac.uk/download/pdf/162019428.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31311/2/dyplom_Bereziak.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31311/2/dyplom_Bereziak.pdf
http://ni.biz.ua/13/13_8/13_89394_vopros-trebovaniya-bezopasnosti-pri-vipolnenii-elektrosvarochnih-i-gazoplamennih-rabot.html
http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/8449/1/%d0%91%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%87_%d0%9f%d0%97_%d0%9a%d0%a0%d0%9c_2019%d1%80.pdf


Робітники, зайняті на установці, очищення або зняття захисних 

козирків, повинні працювати із запобіжними поясами. Ходити по козирків, 

використовувати їх в якості риштовання, а також складувати на них 

матеріали не допускається. (ni.biz.ua) 

При зведенні будинків і споруд забороняється виконувати роботи, 

пов'язані з перебуванням людей в одній секції (захватці, дільниці) на 

поверхах (ярусах), над якими виробляються переміщення, установка і 

тимчасове закріплення елементів збірних конструкцій. (ir.nmu.org.ua) 

4.1.10 Техніко-економічні показники 

Будівельна площа робіт S = 8045 м2. 

Загальна трудомісткість: 

Нормативна  𝑇𝑃
𝐻 = 2019,25  л − змін 

Прийнята  𝑇𝑃
𝑛 = 1800 л − змін 

Витрати праці на 1 м2 розраховуються за формулами 4.8 (нормативні), 

4.9 (прийняті): 

 

𝑡𝑝
𝐻 =

𝑇𝑃
𝐻

𝑆
=

2019,25

8045
= 0,25 л − змін/ м2                             (4.8) 

 

𝑡𝑝
𝑛 =

𝑇𝑃
𝑛

𝑆
=

1800

8045
= 0,22 л − змін/ м2                             (4.9) 

 

Середньодобова виробка розраховується за формулами 4.10 

(нормативна), 4.11 (прийнята): 

 

𝐵𝐻 =
𝑆

𝑇𝑃
𝐻 =

8045

2019,25
= 4 м2/л − день                             (4.10)  

 

𝐵𝑛 =
𝑆

𝑇𝑃
𝑛 =

8045

1800
= 4,5 м2/л − день                            (4.11)  

 

http://ni.biz.ua/3/3_19/3_192099_obshchie-voprosi-ohrani-truda-pri-provedenii-kamennih-rabot.html
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158336/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%20%D0%84.%D0%9E..pdf?sequence=1


Продуктивність праці нормативна приймається за 100%, прийнята 

розраховується за формулою 4.12: 

 

П𝑃
𝐻  =  100% 

П𝑃
𝑛  =

𝑇𝑃
𝐻

𝑇𝑃
𝑛 =

2019,25 

1800
∙ 100% = 112,2%                           (4.12)  

 

4.2 Календарний план виконання робіт 

4.2.1 Загальні положення 

До календарного плану будівництва включено наступні види робіт: 

‒ підготовчий цикл: організація будівельного майданчика, 

інженерна підготовка та диспетчеризація об'єкта; 

‒ підземний цикл: земляні роботи (розчистка майданчика, розробка 

котловану, планування дну котловану, зворотна засипка з 

ущільненням ґрунту), геодезична розмітка, улаштування бетонної 

підготовки під фундаменти, улаштування фундаментів 

(монолітних під колони та фундаментних балок), зведення 

монолітних конструкцій підвалу, стін із блоків фундаментних 

стінових; 

‒ надземний цикл будівництва: бетонування монолітного каркасу 

(колони, балки, плити перекриття, сходи), мурування стін та 

перегородок з газобетону, монтаж ліфтів, монтаж віконних і 

дверних блоків; 

‒ покрівельні роботи: улаштування пласкої покрівлі з внутрішнім 

водовідведенням; 

‒ оздоблювальні роботи: монтаж навісних фасадів, оздоблення 

внутрішніх стін і перегородок, фарбування внутрішніх приміщень, 

облицювання стін санвузлів керамічною плиткою; 

‒ влаштування підлог: ламінат, керамограніт. 

Додатково до загального об'єму робіт додається 10% неврахованих 



робіт з монтажу сантехнічного обладнання, електричних мереж, улаштування 

зовнішнього вимощення та благоустрій території. 

4.2.2 Вибір комплектів будівельних машин (online.budstandart.com) і 

механізмів 

Склад та кількість будівельної техніки та механізмів визначено за 

кошторисним розрахунком на підставі обсягів робіт, прийнятих способах 

ведення робіт і характеристик машин і механізмів. 

Основні будівельні машини і механізми: 

‒ крани баштові, вантажопідйомність 8 т (КБМ202-129); 

‒ автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т (КБМ203-101); 

‒ бадді, місткість 2 м3 (КБМ211-101); 

‒ верстат трубозгинальний гідравлічний (КБМ233-261); 

‒ прес-ножиці комбіновані (КБМ233-345); 

‒ вібратори поверхневі (КБМ270-116). 

4.2.3 Визначення номенклатури та обсяги робіт 

Номенклатура основних будівельних робіт зведена до календарного 

плану. Підрахунок робіт проведено на основі архітектурно-будівельних 

креслень будівлі, розрахунків конструкцій та зведено до таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 – Підрахунок обсягів робіт 

№ Найменування робіт Од. 

вим 

Об’єм  

робіт 

1 2 3 4 

Підготовчий цикл 

1. 1 Загальнобудівельні роботи % 5 

2. 2 Інженерна підготовка % 4 

3. 3 Диспетчеризація % 0,5 

Підземний цикл 

4. 4 Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах 

природного залягання кущорізами на тракторі 

потужністю 118 кВт 

га 1.33 

5. 5 Збір залишків деревини густого чагарника і дрібнолісся 

валковачами на тракторі потужністю 59 кВт [80 к.с.] у 

га 1.33 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25866


ґрунтах природного залягання (myrgorod.pl.ua) 

6. 7 Зрізання рослинного шару бульдозером; група грунту 2 

1000 м2 

м2 13.3 

7.  Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" 

або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, 

група ґрунтів 2 

м3 4.54 

 

 

Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 

8.  Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на 

гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група 

ґрунтів 2 

м3 5.32 

9.  Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 

(eir.zntu.edu.ua) к.с.] за 1 прохід 1000 м2 

м2 8.95 

10.  Улаштування бетонної підготовки 100 м3 м3 8.95 

11.  Улаштування бетонних фундаментів загального 

призначення під колони об'ємом (inmad.vntu.edu.ua) понад 

5 м3 

м3 2.4 

12.  Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при 

ширині по верху до 1000 (eadnurt.diit.edu.ua) мм, 100 м3 

м3 0.32 

13. 1 Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т шт 1090 

14.  Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь 

бітумною ґрунтовкою, 100 м2 

м3 40.57 

15.  Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 

кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 

1000 м3 

м3 4.54 

16.  Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 (inmad.vntu.edu.ua) 100 м3 

м3 45.4 

Надземний цикл (з врахуванням конструкцій каркасу підвалу) 

17.  Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці 

висотою понад 4 м до 6 м, периметром до 2 м 100 м3 

м3 5.35 

18.  Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 

200 мм на висоті від опорної площадки (elartu.tntu.edu.ua) 

до 6 м 100 м3 

м3 80.43 

19.  Улаштування монолітних залізобетонних сходів і 

площадок 100 м3 

м3 0.19 

20.  Улаштування бетонних стін і перегородок висотою понад 3 

м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм 100 м3 

м3 3.2 

21.  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею 

більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і 

громадських будівель 100 м2 

м2 5.9 

http://myrgorod.pl.ua/files/images/News/2017/06/02/Ogolosh/horol.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8063/1/%d0%9e%d0%9a3%d0%9c%d0%92%d0%b4%d0%be%d0%9b%d0%b0%d0%b1.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8063/1/%d0%9e%d0%9a3%d0%9c%d0%92%d0%b4%d0%be%d0%9b%d0%b0%d0%b1.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/75A02D7B-6146-4BA7-B7C5-BE3756C41F37.pdf
http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/15990/1/Karpenko_dip_2022.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/0489F093-1387-4E0E-AAA4-6FF8DCED5744.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31296/1/dyplom_Melnyk.pdf


22.  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками 

площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах 

100 м2 

м2 4.5 

23.  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками 

площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних 

стінах (www.prostir.ua) 100 м2 

м2 1.2 

Покрівельні роботи 

24.  Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних 

товщиною 15 мм 100 м2 

м2 80.45 

 

 

Закінчення таблиці 4.5 

1 2 3 

4 

(www.

prostir.

ua) 

25.  Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей 

заводської готовності при висоті будівлі до 50 м 100 м2 

м2 80.45 

Підлога 

26.  Улаштування підстилаючих бетонних шарів м3 м3 8045 

27.  
Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 

(www.mvk.if.ua) 100 м2 

м2 241.35 

28.  
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

(www.mvk.if.ua) 100м2 

м2 168.9 

29.  
Улаштування покриттів з ламінату (morshyn-rada.gov.ua) на 

шумогідро-ізоляційній прокладці без проклеювання швів 

клеєм 100 м2 

м2 72.4 

Опоряджувальні роботи 

30.  
Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням 

з риштувань 100 м2 

м2 2700 

31.  
Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на 

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 

(ir.nmu.org.ua) до 7 шт 100 м2 

м2 10.4 

32.  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами 

[фальшстіни] по металевому каркасу 100 м2 (er.nau.edu.ua) 

м2 8.5 

33.  Облицювання стель по готовому каркасі, гіпсокартоном і 

панелями 100 м2 

м2 241.35 

34.  Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 

400 мм 100 м2 

м2 27 

 

4.2.4 Складання технологічних розрахунків 

https://www.prostir.ua/?grants=potochnyj-remont-hromadskoho-tsentru-za-adresoyu-m-ivano-frankivsk-vul-herojiv-upa-b-1
https://www.prostir.ua/?grants=potochnyj-remont-hromadskoho-tsentru-za-adresoyu-m-ivano-frankivsk-vul-herojiv-upa-b-1
https://www.prostir.ua/?grants=potochnyj-remont-hromadskoho-tsentru-za-adresoyu-m-ivano-frankivsk-vul-herojiv-upa-b-1
https://www.prostir.ua/?grants=potochnyj-remont-hromadskoho-tsentru-za-adresoyu-m-ivano-frankivsk-vul-herojiv-upa-b-1
https://www.prostir.ua/?grants=potochnyj-remont-hromadskoho-tsentru-za-adresoyu-m-ivano-frankivsk-vul-herojiv-upa-b-1
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz190313-2.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz190313-2.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz190313-2.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz190313-2.pdf
https://morshyn-rada.gov.ua/komunalni-pidpriyemstva-byudzhetni-ustanovi/morshinska-miska-likarnya/
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/51599/3/%d0%94%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%20%d0%9a%d1%96%d1%80%d1%96%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%b2%20%d0%86.%d0%9e..pdf


Трудомісткість робіт и затрати праці підраховано згідно [44]. 

Тривалість робіт і чисельний склад бригад для їх виконання прийнято з 

врахуванням коефіцієнта перевиконання 1,05 – 1,2. Виконано ув'язку робіт і 

необхідних технологічних перерв. 

4.2.5 Техніко - економічні показники 

Будівельний об'єм будівлі 𝑉буд . = 131 186 м3. 

Нормативна, (Тр
н) і прийнята, (Тр

п) трудомісткість розраховуються по 

формулам 4.13 и 4.14 відповідно: 

 

𝑇р
н = 𝑇роб

н + 𝑇невр
н                                                          (4.13) 

 

𝑇р
п = 𝑇роб

п + 𝑇невр
п                                                          (4.14) 

де, 𝑇роб
н  – нормативна трудомісткість загальнобудівельних робіт, 

𝑇роб
н =23 088 люд-зм; 

𝑇роб
п  – прийнята трудомісткість загальнобудівельних робіт, 

𝑇роб
п =21 086 люд-зм; 

𝑇невр
н  – нормативна трудомісткість неврахованих робіт (автоматично 

розраховується у локальному кошторисі, становить 12%), 𝑇невр
н = 2 771 люд-

зм; 

𝑇невр
п  – прийнята трудомісткість неврахованих робіт (прийнять 12 %), 

𝑇невр
п = 2 530 люд-зм; 

 

𝑇р
н = 25 858  люд − зм,   𝑇р

п =  23 616  люд − зм. 

 

Питома нормативна, (𝑡п
н, люд-зм/м3) и прийнята, (𝑡п

п люд-зм/м3) 

трудомісткість розраховується за формулою 4.15 и 4.16 відповідно: 

 

𝑡п
н =

𝑇р
н

𝑉буд
,                                                         (4.15) 

 



𝑡п
п =

𝑇р
п

𝑉буд
                                                      (4.16) 

 

𝑡п
н =

25 858

131 186
= 0,20 

люд − зм

м3
 

 

𝑡п
п =

23 616

131 186
= 0,18 

люд − зм

м3
 

 

Коефіцієнт скорочення будівництва 𝐾ск, розраховується по 4.17: 

 

𝐾ск =
𝑡кал

𝑡норм
                                                          (4.17) 

де 𝑡кал – календарна тривалість робіт, 𝑡кал = 219 діб = 7,3 місяці; 

𝑡норм – нормативна тривалість робіт, 𝑡норм = 12 місяців згідно [45]. 

 

𝐾ск =
7,3

12
= 0,61 

 

Коефіцієнт суміщення робіт, 𝐾сум., розраховується за формулою 4.18: 

 

𝐾сум =
∑ 𝑡

𝑡кал
                                                      (4.18) 

де ∑ 𝑡 – тривалість робот, без їхнього суміщення ∑ 𝑡 = 889 днів; 

 

𝐾сум =
889

219
= 4,06 

 

Коефіцієнт змінності, 𝐾зм, розраховується за формулою 4.19: 

 

Kзм =
∑ 𝑡

∑ 𝑡 − 𝑡2
                                                (4.19) 

де 𝑡2 – тривалість робіт, що ведуться в другій зміні, 𝑡2  =  84 зм. 



 

Kзм =
889

889 − 84
= 1,1 

 

Коефіцієнт нерівнопотоковості, 𝐾нер, розраховується по формулі 4.20: 

 

𝐾нер =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅сер
                                                      (4.20)

 
де 𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальна кількість робочих при будівництві, по графіку 

руху робочої сили, 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 142 чол; 

𝑅сер – середня кількість робочих при будівництві, 100 осіб. 

𝐾нер =
142

100
= 1,42 

 

Продуктивність труду нормативна, Пр
н складає 100%. 

Продуктивність труду прийнята, Пп
п знаходиться за формулою 4.12: 

 

Пп
п =

25 858

23 616
× 100% = 109% 

 

4.2.6 Зведена калькуляція потреби в основних будівельних матеріалах, 

конструкціях, виробах, напівфабрикатах 

Потреба в основних будівельних матеріалах, конструкціях, виробах, 

напівфабрикатах зведена до таблиці 4.6. 

 

Таблиця 4.6 - Відомість потреби в основних будівельних матеріалах, 

конструкціях, виробах, напівфабрикатах 

№ Шифр 

ресурсу 

Найменування Од. 

вим. 

Кількість 

1 2 3 4 5 

1.  К581121-

А001 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 

24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 1090 

2.  С1110-9 Болти для складання з гайками та шайбами, 

клас міцності (kyivaudit.gov.ua) 10.9 

т 0,18745 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf


3.  С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка 

(ir.nmu.org.ua) БН-70/30 

т 0,07541 

4.  С111-155-

1 

Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 

5×50 мм 

1000 

шт 

20,25 

5.  С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0×100 

мм 

т 0,20629 

6.  С111-180 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8×50 

мм 

т 0,01411 

7.  С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8×60 

мм 

т 0,00402 

8.  С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 4,09989 

9.  С111-258 Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього 

облицювання стін гладкі кольорові 

[однобарвні] без завалу 

м2 1040 

10.  С111-309 Канати прядив'яні просочені (ir.nmu.org.ua) т 0,04344 

11.  С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 105,3895 

12.  С111-595 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 1,61 

13.  С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,00432 

Продовження таблиці 4.6 

1 2 3 4 5 

14.  С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 

(ir.nmu.org.ua) мм 

т 0,01046 

15.  С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення світлий, діаметр 1,1 мм 

т 1,90975 

16.  С111-818-

1 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення світлий, діаметр 4,0 мм 

т 1,04913 

17.  С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною 

засипкою РКП-350Б 

м2 353,98 

18.  С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі 

вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 

т 0,83668 

19.  С111-1292 Уайт-спірит т 0,07541 

20.  С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,17216 

21.  С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,36741 

22.  С111-1515 Електроди, діаметр 4 (ir.nmu.org.ua) мм, марка 

Э46 

т 0,08045 

23.  С111-1608 Дрантя кг 109,5342 

24.  С111-

1624-2 

Грунтовка глибокого проникнення 

(ir.nmu.org.ua) 

л 3593,395 

25.  С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 

180×3 мм 

шт 172,278 

26.  С111-1697 Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка 

КН-3 

т 0,255 

27.  С111-1726 Плитки керамічні для підлог гладкі 

неглазуровані багатобарвні квадратні та 

прямокутні (ir.nmu.org.ua) 

м2 16890 

28.  С111-1757 Рядно м2 22662,424 

29.  С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,08256 

http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf


30.  С111-

1853-4 

Цвяхи будівельні 4,0×120 мм т 6,08503 

31.  С111-

1853-8 

Цвяхи, 1,5×22 мм кг 54 

32.  С111-1882 Тканина мішкова 10 м2 172,9245 

33.  С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,13274 

34.  С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,02414 

35.  С112-17 Стояки рудникові з круглого неокореного лісу 

хвойних порід, довжина (ir.nmu.org.ua) 2,5-3,9 м 

м3 0,83808 

36.  С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 

м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ 

сорт 

м3 

(gb.kyiv

city.gov.

ua) 

0,32 

37.  С112-25-1 Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, 

товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м 7560 

38.  С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 

м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 135,34848 

39.  С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 

м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, 

ІІІ сорт (www.materialy.ua) 

м3 158,5182 

Продовження таблиці 4.6 

1 2 3 4 5 

40.  С112-73 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,00944 

41.  С112-80 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІ 

сорт 

м3 12,947 

42.  С112-87 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 

м, ширина 75-150 мм, (www.materialy.ua) 

товщина 100,125 мм, І сорт 

м3 0,40225 

43.  С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-

3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, 

(kyivaudit.gov.ua) ІV сорт 

м3 0,805 

44.  С112-251 Паркет штучний з деревини берези м2 7240 

45.  С112-285 Бруски обрізні хвойних порід, довжина 

(kyivaudit.gov.ua) 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ 

сорт 

м3 1,07 

46.  С121-284 Панелі металеві тришарові стінові рядові з 

обшивками із сталевих профільованих листів з 

утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 

120 мм, ПТС 150-0,7 

м2 270000 

47.  С123-48 Блоки віконні для громадських будівель з 

подвійним склінням із спареними стулками 

двостулчасті, ОС (repo.snau.edu.ua) 21-18Г, 

площа 3,65 м2 

м2 590 

48.  С123-211 Блоки дверні внутрішні щитової конструкції з 

хитними полотнами під скління, ДК 21-13, 

м2 120 

http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
https://gb.kyivcity.gov.ua/files/project/902/budget_file/14996984152465_1.doc
https://gb.kyivcity.gov.ua/files/project/902/budget_file/14996984152465_1.doc
https://gb.kyivcity.gov.ua/files/project/902/budget_file/14996984152465_1.doc
https://gb.kyivcity.gov.ua/files/project/902/budget_file/14996984152465_1.doc
https://www.materialy.ua/tender/bruski-obrizni-hvoynih-porid-doshki-obrizni-hvoynih-porid-22448.html
https://www.materialy.ua/tender/bruski-obrizni-hvoynih-porid-doshki-obrizni-hvoynih-porid-22448.html
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/1256/1/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%B2%20%D0%B0.pdf


площа 2,69 м2 

49.  С123-221-

1 

Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні 

щитової конструкції двопольні, ДН 24-15АЩ, 

площа 3,52 м2 

м2 450 

50.  С123-514-

У 

Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 

25 мм 

м2 5383,235 

51.  С123-515-

У 

Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 

40 мм 

м2 207,68 

52.  С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 8 мм 

т 5 

53.  С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 10 мм 

т 2 

54.  С124-4 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 

діаметр 12 мм 

т 3 

55.  С124-5 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 

(dostup.pravda.com.ua) А-1, діаметр 14 мм 

т 7 

56.  С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного 

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм 

(khimvolokno.com.ua) 

т 20 

57.  С126-1132 Панелі покрівлі каркасні тришарові з 

утеплювачем із мінераловатної плити, 

покрівельні 1-ПК5 

шт 2500 

58.  С142-10-2 Вода м3 1636,475 

 

Продовження таблиці 4.6 

1 2 3 4 5 

59.  С1421-

10634 

Пісок природний, рядовий м3 249,55 

60.  С1421-

9472 

Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 

м3 0,2128 

61.  С1424-

11598 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 

[М100], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 326,4 

62.  С1424-

11600 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 

[М200], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 32,48 

63.  С1424-

11608 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 

[М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 

мм 

м3 9129 

64.  С1424-

11610 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 

[М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 

мм 

м3 821,1 

65.  С1424-

11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 

[М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 

мм 

м3 14,616 

66.  С1424-

11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 

[М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 

мм 

м3 818,025 

67.  С1424- Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 м3 5,123 

https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1
https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1
https://khimvolokno.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/IP-po-teplopostachannyu-na-2022-rik.pdf
https://khimvolokno.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/IP-po-teplopostachannyu-na-2022-rik.pdf


11620 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 

мм (www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl) 

68.  С1424-

11621 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 

[М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 

мм (www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl) 

м3 8163,645 

69.  С1425-

11683 

Розчин готовий кладковий важкий цементний, 

марка М100 

м3 32,155 

70.  С1425-

11684 

Розчин готовий кладковий важкий цементний, 

марка (dostup.pravda.com.ua) М150 

м3 615,4425 

71.  С1425-

11706-4 

Розчин тампонажний м3 0,62352 

72.  С1428-

11867 

Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм м2 25835 

73.  С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, 

тип середній, зовнішній діаметр 25 мм 

(kyivaudit.gov.ua) 

10 м 34,56 

74.  С1537-1 Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без 

покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 

1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм 

10 м 

(ww

w.mi

nregi

on.go

v.ua) 

4,42475 

75.  С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 32,18 

76.  С1999-

9001 

Електроенергія кВт-

год 

94597,118 

83 

77.  С1999-

9005 

Мастильні матеріали кг 74,89388 

 

Закінчення таблиці 4.6 

1 2 3 4 5 

78.  С1999-

9009 

Дрова м3 0,0617 

79.  По проєкту Панелі пластикові [комплектне постачання] м2 2835 

80.  По проєкту Суміш суха гіпсова модифікована для 

заповнення швів між гіпсокартонними 

плитами 

кг 266,9 

81.  По проєкту Профіль стійковий м 1530 

82.  По проєкту Стрічки армувальні м 731 

83.  По проєкту Дюбелі 6/42 мм шт 2609,5 

84.  По проєкту Шурупи самонарізнi шт 14450 

85.  По проєкту Плити гіпсокартонні товщиною 12,5 мм м2 892,5 

86.  По проєкту Плити теплоізоляційнi м2 875,5 

87.  По проєкту Клейові суміші на основі цементу для 

облицювання 

кг 6760 

88.  По проєкту Гвинти самонарізні 4,2×16 мм шт 10800000 

89.  По проєкту Кут зовнішній, внутрішній з оцинкованої сталі 

з полімерним покриттям 

м 148500 

http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/kielce%202010.pdf
http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/kielce%202010.pdf
https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/FDF7409D18C9764FC2257FA20025006C/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/FDF7409D18C9764FC2257FA20025006C/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2.pdf
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/zbirnyk-%E2%84%9618i.doc
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/zbirnyk-%E2%84%9618i.doc
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/zbirnyk-%E2%84%9618i.doc
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/zbirnyk-%E2%84%9618i.doc
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/zbirnyk-%E2%84%9618i.doc
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/zbirnyk-%E2%84%9618i.doc


90.  По проєкту Нащілинник сталевий оцинкований з 

полімерним покриттям 

м 32400 

91.  По проєкту Профіль напрямний м 1080739,5 

92.  По проєкту Дюбелі фасадні 12×100 мм шт 2160000 

93.  По проєкту Паронітова прокладка шт 1080000 

94.  По проєкту Кронштейни вирівнювальні шт 1080000 

95.  По проєкту Пластмасові дюбелі тарілчастого типу, 

довжина 150 мм 

шт 2362500 

96.  По проєкту Термоізоляційні плити скловолокнисті, 

товщина 100 мм 

м2 283500 

97.  По проєкту Прокладка шумогідроізоляційна м2 7384,8 

98.  По проєкту Ґрунтівка закріплююча дисперсійна кг 1177,948 

99.  По проєкту Планки Т-подібні перехідні м 573,408 

100.  По проєкту Суміш суха, модифікована для декоративного 

заповнення швів в облицюванні на 

недеформованих основах 

кг 7279,58 

101.  По проєкту Клей для облицювання керамічною плиткою 

недеформівних основ стін і підлог, які 

експлуатуються всередині будівель в 

звичайних умовах, суха суміш 

кг 109785 

102.  По проєкту Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 76023,2 

103.  По проєкту Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 

[150 мм] 

шт 1631,4 

104.  По проєкту Піна монтажна л 205,171 

105.  По проєкту Герметик силіконовий л 95,62 

106.  По проєкту Свердла металеві, діаметр 10 мм 

(khimvolokno.com.ua) 

шт 0,02478 

107.  По проєкту Дюбель-шурупи 100х10 мм шт 1640,2 

108.  По проєкту Стояки інвентарні металеві шт 12,8688 
 

https://khimvolokno.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/IP-po-teplopostachannyu-na-2022-rik.pdf
https://khimvolokno.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/IP-po-teplopostachannyu-na-2022-rik.pdf
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5.1. Основні положення 

Кошторисна документація на будівництво торговельного центру 

по вул. Академічна в м. Краматорськ Донецької області складена в 

програмному комплексі Експерт-Кошторис за проєктом, що розроблений для 

даних умов. 

Кошторисна документація складена із застосуванням: 

‒ Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні 

(dspace.lgnau.edu.ua) роботи 

[44]; 

‒ цін на матеріали, вироби та конструкції в Донецькій області станом 

на 01.01.2023 року за даними Збірника "Ціноутворення у 

будівництві" "НВФ "Інпроект"; 

‒ збірника цін на перевезення ґрунту, закладених у ПК Експерт-

Кошторис. 

Загальновиробничі витрати визначено відповідно до усереднених 

показників (dspace.lgnau.edu.ua) загальновиробничих витрат, що 

використовуються при визначенні вартості будівництва на стадії складання 

інвестиційно-кошторисної документації. 

При складанні розрахунків інших витрат прийнято такі нарахування: 

‒ за п. 4.18 [46] Кошти на зведення та розбирання тимчасових 

будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, 

передбачених проєктом (робочим проєктом), (dspace.lgnau.edu.ua) 

(1,5%) – 3 226 037 грн. 

‒ за п. 4.38 [46] кошторисний прибуток, (18,1%)  – 3 472 872 грн. 

‒ за п. 4.39 [46] кошти на покриття адміністративних витрат 

будівельних організацій, (5,06%) – 970 333 грн. 

‒ за п. 4.4 [46] кошти на покриття (ir.nmu.org.ua) ризиків усіх 

учасників будівництва, (4,5%) – 9 823 283 грн. 

Загальна кошторисна трудомiсткiсть (dostup.pravda.com.ua) – 188 

931,45 люд.-г. 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1


Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих 

витратах – 168 781,68 люд.-г 

Трудомiсткiсть в загальновиробничих витратах – 20 149,77люд.-г. 

Загальна (ir.nmu.org.ua) кошторисна заробітна плата – 21 081 520 грн. 

Зарплата в складі загальновиробничих витрат (dostup.pravda.com.ua)  

– 3 466 557 грн. 

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: – 279 073,994 тис. грн. 

у тому числі: (khimvolokno.com.ua) 

‒ кошторисна вартість будівельних робіт: – 231 591,329 тис. грн. 

‒ інші витрати: – 970,333 тис. грн. (elartu.tntu.edu.ua) 

‒ податок на додану вартість: – 46 512,332 тис. грн. 

Для визначення кошторисної вартості будівельних робіт складений 

кошторис на загальнобудівельні роботи на основі відомостей обсягів робіт. 

Для визначення вартості внутрішніх спеціальних робіт: сантехнічних і 

електромонтажних, слабкострумових використані укрупнені показники на 

одиницю обсягу будівлі. 

5.2 Зведений кошторисний розрахунок 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

(eir.zntu.edu.ua) є документом, що визначає кошторисний ліміт коштів, 

необхідних для повного завершення (ebib.pp.ua) всіх робіт, передбачених 

проєктом. 

Зведений кошторисний розрахунок складено в поточному рівні цін за 

формою встановленою у додатку 7 [46]. В нього включено окремими рядками 

підсумки по усіх об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках на окремі 

види витрат. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

(eir.zntu.edu.ua) складено на основі об'єктних кошторисних розрахунків 

(кошторисів) і кошторисних розрахунків на окремі види витрат. Всі витрати 

розбиваються на групи: 

‒ а) будівельні роботи; 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1
https://khimvolokno.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/IP-po-teplopostachannyu-na-2022-rik.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31286/1/dyplom_Landizberh.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8062/1/%d0%9e%d0%9a3%20%20%d0%9a%d0%97%d0%91%d0%92.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8062/1/%d0%9e%d0%9a3%20%20%d0%9a%d0%97%d0%91%d0%92.pdf
http://ebib.pp.ua/strategichniy-analiz-SWOT-analiz-destinatsiyi-marketing-ta-brending-turistskih.html
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8062/1/%d0%9e%d0%9a3%20%20%d0%9a%d0%97%d0%91%d0%92.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8062/1/%d0%9e%d0%9a3%20%20%d0%9a%d0%97%d0%91%d0%92.pdf


‒ б) монтажні роботи; 

‒ в) вартість матеріалів виробів (dostup.pravda.com.ua) і конструкцій; 

‒ г) (studfile.net) устаткування. 

Зведений кошторисний розрахунок (er.chdtu.edu.ua) зведено в таблицю 

5.1. 

5.3 Об'єктний кошторис 

Об'єктні кошторисні розрахунки (кошториси) складаються на об'єкти в 

цілому в поточному рівні цін (elartu.tntu.edu.ua) за формою встановленою у 

додатку 5 [46]. В об'єктному кошторисі підсумовано дані з локального 

кошторису з групуванням робіт та витрат за відповідними графами 

кошторисної вартості будівельних робіт, монтажних робіт, устаткування, 

меблів та інвентарю, інших витрат. (er.chdtu.edu.ua) 

З метою визначення повної вартості об'єкта, необхідної для 

розрахунків за виконані роботи між замовником та підрядником, у кінці 

об'єктної кошторису вартість будівельних і монтажних робіт, визначена в 

поточному рівні цін, додатково збільшується на суму коштів, витрачених на 

покриття лімітованих витрат, (stokme.ru) у тому числі: (khimvolokno.com.ua) 

на вартість тимчасових будівель і споруд, інші витрати, які включаються до 

кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і передбачені у складі 

голови "Інші роботи і витрати" зведеного кошторисного розрахунку вартості 

будівництва (відповідний відсоток вартості для кожного виду робіт або 

витрат від підсумку будівельно-монтажних робіт по всіх локальних 

(stokme.ru) кошторисів); частина резерву коштів на непередбачені роботи і 

витрати, передбачені у зведеному кошторисному розрахунку, у розмірі, 

погодженому замовником і підрядником для включення до складу твердої 

договірної ціни на будівельну продукцію. 

У тих випадках, коли вартість об'єкта визначена по одному локальному 

кошторису, об'єктний кошторис не складається. При (stokme.ru) збігу понять 

об'єкта та будівництва у зведений кошторисний розрахунок вартості 

(ir.nmu.org.ua) будівництва включаються також дані з локальних кошторисів. 

https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1
https://studfile.net/preview/5432840/page:5/
https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3539/1/UKR%202015%20Slovakia%20Koshelenko%20%d1%80.159-161.pdf
https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31320/2/dyplom_Batko.pdf
https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3539/1/UKR%202015%20Slovakia%20Koshelenko%20%d1%80.159-161.pdf
https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
https://khimvolokno.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/IP-po-teplopostachannyu-na-2022-rik.pdf
https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y


Об'єктний кошторис наведено в таблиці 5.2. 

5.4. Локальний кошторисний розрахунок 

Локальний кошторисний розрахунок складено на підставі підрахованих 

обсягів робіт в поточному рівні цін за формою встановленою у додатку 1 [46] 

і зведено в таблицю 5.3. 

Локальний кошторис складено виходячи з наступних даних: 



Таблиця 5.1 

Затверджено 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 279073,994 тис. грн. 

В тому числі (dostup.pravda.com.ua) 

зворотніх сум 

580,687 тис. грн. 

 

"___" ________________ 20___ р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК 

ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 2 

Проєкт будівництва торговельного центру у м. Краматорськ Донецької області  

(найменування об'єкта будівництва) 

Складений в поточних цінах за станом на  13.03.2023 р. 

№ 

п/п 

Номери кошторисів і 

кошторисних розрахунків 

Найменування глав, будинків, будівель, 

споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн. 

будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

інших 

витрат 

загальна 

вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

  Глава 2. Об'єкти основного призначення 

(ir.nmu.org.ua) 
- - - - 

1 02-01 Об'єкт 1 215069,137 - - 215069,137 

  Всього по главi 2: 215069,137 - - 215069,137 

  Всього по главам 1-7: 215069,137 - - 215069,137 

  Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди - - - - 

2 

Настанова [4.18 - 4.23] 

Кошти на зведення та розбирання 

тимчасових будівель і споруд виробничого та 

допоміжного призначення, передбачених 

проектом (робочим проектом), 1,5% 

3226,037 - - 3226,037 

  Разом по главі 8: 3226,037 - - 3226,037 

  Разом по главах 1 - 8: 218295,174 - - 218295,174 

  Разом по главах (dspace.lgnau.edu.ua) 1 - 

12: 
218295,174 - - 218295,174 

https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y


Закінчення таблиці 5.1 
1 2 3 4 

(portal.iapm.edu.u

a) 

5 6 7 

 Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П), 18,11 * 191765,42 3472,872 - - 3472,872 

 

Настанова [4.39] 

Кошти на покриття адміністративних витрат 

будівельних організацій (АВ), 5,06 * 

191765,42 

- - 970,333 970,333 

 
Настанова [4.40] 

Кошти на покриття ризиків всіх учасників 

будівництва (Р), 4,5% 
9823,283 - - 9823,283 

  Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І): 231591,329 - 970,333 232561,662 

 
 

Разом по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
231591,329 - 970,333 232561,662 

 Настанова [4.43] ПДВ, 20% - - 46512,33240 46512,33240 

 
 

Всього по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
231591,32900 - 47482,66540 279073,99440 

  Зворотні суми : - - - 580,687 

 
Настанова, п.4.22 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд без ПДВ 
- - 483,906 483,906 

 
 

- ПДВ ( 20%) до коштів від розбирання 

тимчасових будівель і споруд 
- - - 96,781 

 
 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд з ПДВ 
- - - 580,687 

Керівник проектної організації  

 (підпис (ініціали, прізвище)) 

Головний інженер проекту 

(Головний архітектор проекту) 

 

(підпис (ініціали, прізвище)) 
 

Керівник  відділу  

 (найменування) 

(lib.kart.edu.ua) 

 (підпис (ініціали, прізвище)) (dostup.pravda.com.ua) 

 

 

http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/02d1b9f6-e45a-4cd6-ab18-0f6d80fa6135.pdf
http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/02d1b9f6-e45a-4cd6-ab18-0f6d80fa6135.pdf
http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/02d1b9f6-e45a-4cd6-ab18-0f6d80fa6135.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2731/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%96%d0%b2%d0%ba%d0%b8.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2731/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%96%d0%b2%d0%ba%d0%b8.pdf
https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1


Таблиця 5.2 

Проєкт будівництва торговельного центру у м. 

Краматорськ Донецької області 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС №02-01 

на будівництво Об'єкт 1 

 (найменування  будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

 Кошторисна вартість 215069,137 тис.грн. 

 Кошторисна трудомісткість 188,93145 тис.люд.год 

 Кошторисна заробітна плата 21081,520 тис.грн. 

 Вимірник одиничної вартості 

(online.budstandart.com) 
 

Складений в поточніх цінах станом на 13.03.2023 р. 

№ 

Ч.ч. 

Номери 

кошторисів і 

кошторисних 

розрахунків 

Найменування робіт і витрат (dostup.pravda.com.ua) 

Кошторисна вартість, тис. 

(lib.kart.edu.ua) грн Коштори- 

сна тру- 

домісткість 

тис. 

люд.год 

Кошторисна 

заробітна 

плата, тис. 

грн. 

Показники 

одиничної 

вартості будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 02-01-01 Локальний кошторис 1 215069,137 - 
215069,13 

7 
188,93145 21081,520 - 

  Разом 215069,137 - 215069,13

7 

188,93145 21081,520  

Головний інженер проекту   

 (підпис, ініціали, прізвище)  (Головний архітектор проекту)   
 

 Керівник  відділу   

 

 (найменування)  (підпис, ініціали, прізвище) (dostup.pravda.com.ua)  

 Склав Наквацький І.М.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  

 Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=82215
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=82215
https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2731/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%96%d0%b2%d0%ba%d0%b8.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2731/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%96%d0%b2%d0%ba%d0%b8.pdf
https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1


 

Таблиця 5.3 
14.03.2023  (Реєстр. №: 2) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.7 (2023 р. на 01.03.2023 (ЦУ №2)) 

Форма №1 

Проєкт будівництва торговельного центру у 

м. Краматорськ Донецької області 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

Локальний кошторис на будівельні роботи № (dostup.pravda.com.ua) 02-01-01 

на Локальний кошторис 1 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного (docplayer.net) об'єкта 

інженерно-транспортної інфраструктури) 

Основа: 

Креслення (специфікації) №  

 
Кошторисна вартість 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

Середній розряд робіт 

215069,137 тис. грн. 

тис. люд.-год. 

тис. грн. 

розряд 

 188,931 

 21081,520  
 3,5 

Складений в поточних цінах станом на 13.03.2023 р. 

№ 

з/п 

Обґрунту 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.г. 

 

не зайнятих обслу- 

говуванням машин 

всього 
експлуата- 

ції машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заро- 

бітної плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

на 

одиницю 

всього 

(dostup.p

ravda.co

m.ua) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Розділ 1. Підземні цикл          

1 КБ1-203-6 Зрізування рідкого чагарника і 

дрібнолісся у ґрунтах природного 

залягання кущорізами на тракторі 

потужністю 118 кВт [160 к.с.] 

га 1,33 2 964,63 2 964,63 3943 - 3943   

 549,82 731 3,971 5,28 

https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1
https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1
https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1
https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1


 

Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 КБ1-213-4 Збір залишків деревини рідкого 

чагарника і дрібнолісся валковачами 

на тракторі потужністю 59 кВт [80 

к.с.] у ґрунтах природного залягання 

га 1,33 3 001,70 3 001,70 3992 - 3992   

 734,52 977 5,9024 7,85 

3 ПР1-4002 Зрізання рослинного шару 

бульдозером; група грунту 2 

1000 м2 13,3 2 341,85 2 341,85 31147 - 31147   

 515,92 6862 3,564 47,4 

4 КБ1-11-2 Розроблення ґрунту у відвал 

екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 

2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2 

1000м3 4,54 10 423,48 9 525,58 47323 4076 43247 8,79 39,91 

897,90 4 932,38 22393 38,5789 175,15 

5 КБ1-17-2 Розроблення ґрунту з навантаженням 

на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими 

дизельними на гусеничному ходу з 

ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група 

ґрунтів 2 

1000м3 5,32 40 514,57 39 424,96 215538 5588 209741 11,73 62,4 

1 050,30 10 698,61 56917 83,13 442,25 

6 КБ1-30-1 Планування площ бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 

прохід 

1000м2 8,95 390,61 390,61 3496 - 3496   

 95,04 851 0,774 6,93 

7 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 8,95 31 935,10 2 572,21 285819 126703 23021 150,70 1348,77 

14 156,76 1 327,16 11878 10,6641 95,44 

8 С1424-116 

08 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В3,5 [М50], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 912 2 562,50  2337000 -    

     

9 КБ6-1-4 Улаштування бетонних фундаментів 

загального призначення під колони 

об'ємом понад 5 м3 

100м3 2,4 59 059,86 8 337,99 141744 74431 20011 303,60 728,64 

31 012,74 4 296,11 10311 34,5265 82,86 

10 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів 

залізобетонних, при ширині по верху 

до 1000 мм 

100м3 0,32 371 747,92 10 744,15 118959 14917 3438 456,33 146,03 

46 614,11 4 847,38 1551 39,1711 12,53 



 

Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 275 2 901,12  797808 -    

     

12 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 10 мм 

т 20 31 681,80  633636 -    

     

13 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 

товщина 25 мм 

м2 50 441,46  22073 -    

     

14 КБ7-42-3 Установлення блоків стін підвалів 

масою до 1,5 т 

100шт 10,9 61 941,71 42 016,35 675165 133510 457978 118,47 1291,32 

12 248,61 16 106,18 175557 126,2388 1376 

15 К581121-А 

001 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 1090   - -    

     

16 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і 

обштукатурених поверхонь бітумною 

ґрунтовкою, перший шар 

100м2 40,57 1 199,20 9,93 48652 32876 403 6,69 271,41 

810,36 3,02 123 0,0272 1,1 

17 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів 

бульдозерами потужністю 59 кВт [80 

к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, 

група ґрунтів 2 

1000м3 4,54 8 918,97 8 918,97 40492 - 40492   

 2 170,08 9852 17,673 80,24 

18 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 

трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 45,4 3 534,17 1 728,83 160451 81962 78489 18,36 833,54 

1 805,34 555,00 25197 5,1175 232,33 

  

Разом прямі витрати по розділу 1, грн. 5567238 474063 919398 

 

4722,02 

в тому числі:  323200 2565,36 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 4173777 

разом заробітна плата, грн. 797263 

Загальновиробничі витрати, грн. 423204,23 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 864,47 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

148719 

Загалом по розділу 1, грн. 5990442,2

3 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf


 

 

Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Розділ 2. Надземний цикл (з врахуванням конструкцій каркасу підвалу)       

19 КБ6-14-7 Улаштування залізобетонних колон у 

дерев'яній опалубці висотою понад 4 

м до 6 м, (msmeta.com.ua) 

периметром до 2 м 

100м3 5,35 338 372,99 52 817,45 1810295 1230200 282573 2 145,00 11475,75 

229 944,00 26 138,27 139840 210,5475 1126,43 

20 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 543,025 2 901,12  1575381 -    

     

21 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів 

безбалкових товщиною понад 200 мм 

на висоті від опорної площадки до 6 м 

100м3 

(msmeta.

com.ua) 

80,43 135 038,66 13 934,93 10861159 5642174 1120786 678,50 54571,76 

70 150,12 6 865,64 552203 55,4895 4463,02 

22 С1424-116 

21 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 10 до 20 мм 

(content.heidenhain.de) 

м3 8163,64 

5 

2 997,96  24474281 -    

     

23 КБ29-160-1 Улаштування монолітних 

залізобетонних сходів і площадок 

100м3 0,144 797 456,88 316,49 114834 91439 46 5 719,60 823,62 

634 989,99 109,49 16 1,0428 0,15 

24 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 14,616 2 901,12  42403 -    

     

25 КБ6-16-10 Улаштування бетонних стін і 

перегородок висотою понад 3 м до 6 

м, товщиною понад 300 мм до 500 

мм 

100м3 3,2 131 409,46 12 636,69 420510 210053 40437 642,60 2056,32 

65 641,59 6 476,80 20726 52,0865 166,68 

26 С1424-115 

98 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В7,5 [М100], крупність 

заповнювача більше 40 мм 

м3 326,4 2 593,07  846378 -    

     

27 С124-5 Гарячекатана арматурна сталь 

гладка, клас А-1, діаметр 14 мм 

т 7 27 293,44  191054 -    

     

28 С124-4 Гарячекатана арматурна сталь 

гладка, клас А-1, діаметр 12 мм 

т 3 27 645,47  82936 -    

     

https://msmeta.com.ua/sostavit_smetu.php
https://msmeta.com.ua/sostavit_smetu.php
https://msmeta.com.ua/sostavit_smetu.php
https://msmeta.com.ua/sostavit_smetu.php
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx/tchprobe/329_203-84.pdf
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx/tchprobe/329_203-84.pdf


29 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь 

гладка, клас А-1, діаметр 10 мм 

т 2 28 347,99  56696 -    

     

Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(sm.gov.u

a) 
30 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь 

гладка, клас А-1, діаметр 8 мм 

т 5 29 576,05  147880 -    

     

31 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів 

готовими блоками площею більше 3 

м2 з металопластику в кам'яних 

стінах житлових і громадських 

будівель 

100м2 5,9 10 636,87 696,99 62758 58509 4112 86,67 511,35 

9 916,78 497,15 2933 4,2229 24,92 

32 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками площею 

більше 3 м2 з металопластику у 

кам'яних стінах 

100м2 4,5 11 423,16 4 899,28 51404 29223 22047 59,88 269,46 

6 493,99 1 459,68 6569 10,23 46,04 

33 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками площею 

понад 2 до 3 м2 з металопластику у 

кам'яних стінах 

100м2 1,2 13 932,99 5 294,39 16720 10318 6353 79,28 95,14 

8 597,92 1 577,40 1893 11,055 13,27 

34 С123-48 Блоки віконні для громадських 

будівель з подвійним склінням із 

спареними стулками двостулчасті, 

ОС 21-18Г, площа 3,65 м2 

м2 590 1 620,21  955924 -    

     

35 С123-221-1 Блоки дверні вхідні зовнішні та 

тамбурні щитової конструкції 

двопольні, ДН 24-15АЩ, площа 3,52 

м2 

м2 450 2 253,79  1014206 -    

     

36 С123-211 Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції з хитними полотнами під 

скління, ДК 21-13, площа 2,69 м2 

м2 120 1 882,44  225893 -    

     

 

 

http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc


 

 

Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(sm.gov.u

a) 

  

Разом прямі витрати по розділу 2, грн. 42950712 7271916 1476354 

 

69803,4 

в тому числі:  724180 5840,51 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 34202441 

разом заробітна плата, грн. 7996096 

Загальновиробничі витрати, грн. 4387653,3 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 9172,82 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

1578091 

Загалом по розділу 2, грн. 47338365,

3   Розділ 3. Покрівельні роботи          

37 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок 

цементно-піщаних товщиною 15 мм 

100м2 80,45 9 528,02 2 136,68 766529 274503 171896 38,39 3088,48 

3 412,10 814,90 65559 6,4686 520,4 

38 КБ9-42-3 Монтаж покрівельного покриття з 

багатошарових панелей заводської 

готовності при висоті будівлі до 50 м 

100м2 80,45 17 569,07 9 926,46 1413432 539182 798584 64,00 5148,8 

6 702,08 3 970,57 319432 29,7224 2391,17 

39 С126-1132 Панелі покрівлі каркасні тришарові з 

утеплювачем із мінераловатної 

плити, покрівельні 1-ПК5 

шт 2500 46 814,01  117035025 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 3, грн. 119214986 813685 970480 

 

8237,28 

в тому числі:  384991 2911,57 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 117430821 

разом заробітна плата, грн. 1198676 

Загальновиробничі витрати, грн. 646679,57 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 1337,86 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

230166 

Загалом по розділу 3, грн. 119861665

,57   Розділ 4. Підлоги          

40 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних 

шарів 

м3 805 3 503,08 5,88 2819979 441687 4733 5,58 4491,9 

548,68 1,54 1240 0,0139 11,19 

http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf


41 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм 

100м2 241,35 10 653,10 131,13 2571126 1334921 31648 56,25 13575,94 

5 531,06 118,12 28508 1,0323 249,15 

Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 (zerkalov.org.ua) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої 

суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 

шт 

100м2 168,9 17 737,47 50,76 2995859 2817306 8573 155,60 26280,84 

16 680,32 45,72 7722 0,3996 67,49 

43 С111-1726 Плитки керамічні для підлог гладкі 

неглазуровані багатобарвні квадратні 

та прямокутні 

м2 16890 327,01  5523199 -    

     

44 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на 

шумогідроізоляційній прокладці без 

проклеювання швів клеєм 

100м2 72,4 8 702,14 81,78 630035 622892 5921 76,36 5528,46 

8 603,48 73,67 5334 0,6438 46,61 

45 С112-251 Паркет штучний з деревини берези м2 7240 552,87  4002779 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 4, грн. 18542977 5216806 50875 

 

49877,14 

в тому числі:  42804 374,44 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 13275294 

разом заробітна плата, грн. 5259610 

Загальновиробничі витрати, грн. 2882342,3

8 трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 6030,19 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

1037429 

Загалом по розділу 4, грн. 21425319,

38   Розділ 5. Опоряджувальні роботи          

46 КБ15-80-2 Опорядження стін фасадів 

металосайдингом з утепленням з 

риштувань 

100 м2 38 26 149,80 375,48 993692 975082 14268 231,13 8782,94 

25 660,05 188,94 7180 1,6332 62,06 

47 С121-284 Панелі металеві тришарові стінові 

рядові з обшивками із сталевих 

профільованих листів з утеплювачем 

із мінераловатних плит товщиною 

120 мм, ПТС 150-0,7 

м2 3800 3 567,78  13557564 -    

     

http://zerkalov.org.ua/files/10.0-1.02-05.doc
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf


 

Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 (zerkalov.org.ua) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

48 КБ15-25-1 Облицювання поверхонь стін 

керамічними плитками на розчині із 

сухої клеючої суміші, число плиток в 

1 м2 до 7 шт 

100м2 10,4 26 047,61 47,94 270895 261517 499 234,57 2439,53 

25 145,90 43,18 449 0,3774 3,92 

49 С111-258 Плитки керамічні глазуровані для 

внутрішнього облицювання стін 

гладкі кольорові [однобарвні] без 

завалу 

м2 1040 264,73  275319 -    

     

50 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін 

гіпсокартонними плитами 

[фальшстіни] по металевому каркасу 

100м2 8,5 22 996,23  195468 174586  191,60 1628,6 

20 539,52     

51 ПР15-4058 Облицювання стель по готовому 

каркасі, гіпсокартоном і панелями 

100 м2 241,35 1 499,28 82,72 361851 341887 19964 24,23 5847,91 

1 416,56 34,16 8245 0,315 76,03 

52 С1428-118 

67 
Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм м2 25835 97,88  2528730 -    

     

53 КБ15-77-2 Опорядження стін пластиковими 

панелями шириною до 400 мм 

100м2 27 36 488,98 25,38 985202 593755 685 207,54 5603,58 

21 990,94 22,86 617 0,1998 5,39 

  

Разом прямі витрати по розділу 5, грн. 19168721 2346827 35416 

 

24302,56 

в тому числі:  16491 147,4 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 16786478 

разом заробітна плата, грн. 2363318 

Загальновиробничі витрати, грн. 1284623,5

2 трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 2744,43 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

472152 

Загалом по розділу 5, грн. 20453344,

52 Разом прямі витрати, грн. (docplayer.net) 205444634 16123297 3452523  156942,4 

в тому числі: (ir.nmu.org.ua)   1491666  11839,28 

 

 

http://zerkalov.org.ua/files/10.0-1.02-05.doc
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


 

Закінчення таблиці 5.3 
1 2 3 (divovo.in.ua) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 185868814 

всього заробітна плата, грн. 17614963 

Загальновиробничі витрати, грн. (ir.nmu.org.ua) 9624503 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 20149,77 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3466557 

Всього по кошторису, грн. 215069137 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 188931,45 

Кошторисна заробітна плата, грн. (docplayer.net) 21081520 

 Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)  

 

Склав (www.expertsoft.com.ua) Наквацький І.М.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище))  
 

Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище)) (docplayer.net)  

 

http://divovo.in.ua/finansovij-analiz-navchalenij-posibnik.html?page=2
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html


‒ параметрів будівлі і конструктивних елементів, прийнятих в 

проєктних рішеннях; 

‒ обсягів робіт, прийнятих (stud.com.ua) на підставі відомостей 

будівельно-монтажних робіт, що наведено в архітектурно-

будівельному, конструктивному розділах, розділі основ і 

фундаментів; 

‒ діючих кошторисних нормативів і показників на види робіт, 

конструктивні елементи, а також ринкових та регульованих цін і 

тарифів на продукцію (stud.com.ua) і послуги. 

Локальний кошторис згруповано згідно видам робіт, відповідає 

технологічної послідовності робіт і враховує специфічні особливості окремих 

видів будівництва. Вартість робіт визначено за відповідними розцінками 

кошторисно-нормативної бази. 

5.5 Техніко-економічні показники 

Для оцінки проєкту з економічної точки зору визначено основні 

техніко-економічні показники, які зведені в таблицю 5.4. 

 

Таблиця 5.4 - Техніко-економічні показники 

№ 

п/п 

Найменування Ед. вим. Кількість 

1 Будівельний об'єм  м3 131 186 

2 Загальна площа будівлі м2 8043 

3 Кошторисна вартість будівництва 

(eprints.kname.edu.ua) об'єкту  

тис. грн 279 073,994 

4 Кошторисна вартість 1 м 3 об'єкти, грн. грн 2 127,32 

5 Кошторисна вартість 1 м 2 площі грн 34 697,75 

6 Загальні трудові витрати будівництва об'єкту тис.люд.-год 168,781 

7 Вироблення на 1 люд.-день грн 13 227,75 

 

  

https://stud.com.ua/12438/ekonomika/lokalni_koshtorisni_rozrahunki_koshtorisi
https://stud.com.ua/12438/ekonomika/lokalni_koshtorisni_rozrahunki_koshtorisi
http://eprints.kname.edu.ua/6218/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6218/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf


ВИСНОВКИ 

 

Дипломний проект розроблено на тему "Проєкт будівництва 

торговельного центру у м. Краматорськ Донецької області". 

В архітектурно-будівельному розділі дипломного проєкту розроблено 

об'ємно-планувальне рішення будівлі: фасади, плани, розрізи, окремі 

конструктивні вузли. Складено специфікації матеріальних ресурсів: 

конструкцій каркасу, складових огороджуючих конструкцій, конструкцій 

підлог тощо. Виконано теплотехнічні розрахунки зовнішніх стін та покрівлі, 

запроектовано інженерні мережі. 

В розрахунково-конструктивній частині зроблено розрахунок и 

конструювання монолітної безбалкової плити перекриття. 

В розділі основи і фундаменти проведено оцінку інженерно-

геологічних умов ділянки будівництва і розраховано монолітні стовпчасті 

фундаменти під колони, запроектовано фундаментні балки. 

В організаційно-технологічному розділі розроблено технологічну карту 

на виконання монолітних робіт зі зведення безбалкової плити перекриття. 

Складено календарний графік виконання робіт і визначено основні техніко-

економічні показники будівництва. 

В економічній частині проекту на базі діючих державних норм 

зроблено кошториси будівництва, розрахована загальна вартість будівельних 

робіт. Розрахунки виконано в програмному комплексі Експерт-Кошторис. 

Графічна частина дипломного проекту зроблена за допомогою 

ліцензованої навчальної версії програми AutoCAD 20. Дипломний проект 

може бути рекомендовано в якості основи для проектування реального 

будівельного об’єкту. 
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