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ВСТУП 

Проєктується будівництво багатофункціонального культурно-ділового 

центру по вул. Тернопільській у м. Бережани Тернопільської області. Обрані 

конструктивні рішення є характерними для будівель даного типу – каркасна 

конструктивна схема дозволяє гнучко планувати внутрішній простір будівлі. 

Використання вентильованих фасадів, як елементу огороджуючої 

конструкції будівлі, є рішенням, що одночасно дозволяє реалізувати 

нормативні вимоги щодо теплоізоляційних властивостей об'єкту та 

кліматичних режимів приміщень та є інструментом надання архітектурної 

виразності будівлі. 

Метою дипломного проєктування є розробка проєктної документації на 

зведення будівлі культурно-ділового центру. Згідно [1] будівля має код 1220, 

код СРС 52 122.p1 (будівля офісна). При проєктуванні враховано вимоги [2] 

щодо проєктування громадських будівель та споруд. Цивільний захист 

населення забезпечено згідно вимог [3] наявністю власного укриття у 

підвальному приміщенні. Доступність будівлі для маломобільних груп 

населення забезпечено згідно [4]. Проєктна документація на будівлю 

оформлена у відповідності до вимог [5], [6]. 

Метою вибору для проєктування даного типу будівлі є можливість 

створення різноманітного середовища та задоволення культурних потреб 

населення регіону та його гостей. Популяризація культури, традицій, 

творчості українського народу є елементом самовизначення нації та 

закріплення національної ознаки у світовій культурі.  

Будівництво об’єктів громадського призначення є одним із 

пріоритетних напрямків розвитку інфраструктури міста. Будівництво на 

загальнодержавному рівні є впливовим механізмом стимуляції відновлення 

економіки у післявоєнний період шляхом: 

 залучання інвестицій у галузі матеріальних ресурсів, новітніх технології 

проєктування, зведення та експлуатації об’єктів; 



 зниження безробіття за рахунок створення робочих місць, підвищення 

кваліфікації працюючих, надбання передового досвіду роботи; 

 збільшення рівня виробництва будівельної галузі та суміжних до неї: 

металургійної, хімічної, машинобудівельної, енергетичної, транспортної 

тощо; 

 інтеграція держави у загальноєвропейську спільноту, обмін досвідом 

між фахівцями різних галузей, інституцій, регіонів України та світу в 

цілому, 

 функціонального використання грошових активів, конвертацію грошової 

маси у матеріальні активи. 
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1.1 Загальна характеристика ділянки 

1.1.1 Географічне положення ділянки 

Будівля культурно-ділового центру проєктується по 

вул. Тернопільській (європейська траса Е50, автошлях М12) у м. Бережани 

Тернопільської області. Географічне положення ділянки будівельного 

майданчику наведено на рис. 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Географічне положення ділянки будівельного майданчику 

 

1.1.2 Кліматичні умови 

Кліматичні умови вказано відповідно до [7], [8], [9]. 

М. Бережани за архітектурно-будівельним кліматичним районуванням 

відноситься до I району ((п. 4 [7]) північно-західний район), за додатком А 

[9] до I температурної зони, до IV району за характеристичним значенням 

ваги снігового покриву (п. 8 [8]), до IV району за характеристичним 

значенням вітрового тиску (п. 9 [8]), отже для нього прийнято: 

‒ характеристичне значення снігового навантаження 1390 Па (за п. 8 [8]). 

‒ характеристичне значення вітрового навантаження 520 Па (за п. 9 [8]). 



‒ середній зимовий мінімум температури –7,2 оС (за статистичними даними 

https://en.climate-data.org/europe/ukraine/ternopil-oblast/berezhany-31338/); 

‒ середній літній максимум температури +23,7 оС (за статистичними 

даними ресурсу https://en.climate-data.org/europe/ukraine/ternopil-

oblast/berezhany-31338/); 

‒ температура найбільш холодної п’ятиденки –22 оС (для м. Тернопіль за п. 

5 [7]); 

‒ кількість градусо-діб опалювального сезону - понад 3500 (за п. 5 [7]); 

‒ кількість опадів на рік - 649 мм (за за статистичними даними ресурсу 

https://en.climate-data.org/europe/ukraine/ternopil-oblast/berezhany-31338/). 

Згідно таблиць 5 та 6 [7] данні кліматологічної характеристики 

переважного напряму вітру для побудови рози вітрів зведено до таблиці 1.1, 

розу вітрів наведено на рис. 1.2 (дані взято для м. Тернопіль). 

 

Таблиця 1.1 - Вихідні данні для побудови рози вітрів 

 

 

Рисунок 1.2 – Роза вітрів 

Місто 

Рівне 

Повторюваність напрямків повітря, % 

Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ 3 ПнЗ 

Січень 5,1 3,0 9,9 13,1 11,4 15,2 34,2 8,1 

Липень 11,4 6,3 8,9 9,3 8,0 11,4 29,1 15,6 



1.1.3 Транспортні зв’язки 

Ділянку будівництва розташовано в зоні сформованої міської забудови 

по вул. Тернопільській. Будівельні матеріали та конструкції доставляються 

на будмайданчик автотранспортом автошляхом українського значення М12. 

1.2 Генеральний план 

1.2.1 Розбивочний план вертикального планування 

Ділянка генерального плану ділянки під будівництво має розміри 

100,00 × 60,00 м, природний ухил становить 10 %. 

Абсолютні відмітки рівня землі + 283,0 м, чистої підлоги будівлі 

відносно рівня моря + 283,20 м, землі відносно умовного нуля – 0,200 м. 

Генеральним планом передбачено облаштування транспортних 

під’їздів та проїздів, пішохідних доріжок, автостоянки (площу та кількість 

паркомісць визначено згідно вимог Таблиці 1 [2]), зони для відпочинку 

персоналу, зеленої зони та інший благоустрій території. Генеральний план 

ділянки наведено в графічній частині проєкту.  

До будівлі передбачено безпосередній автомобільний під’їзд у двох 

місцях з вул. Тернопільської шириною по 8 м за вимогами [10] для під’їзду 

службового автотранспорту (пожежні, авто швидкої допомоги, сміттєвози). 

Проїзди передбачаються кільцевими. 

У зеленій зоні навколо будівлі висаджено листвяні та хвойні дерева, 

облаштовано газон та квітники. Покриття пішохідних доріжок, транспортної 

парковки асфальтобетонне на щебеневій основі. 

Основні техніко-економічні показники генерального плану зведено до 

таблиці 1.2. 

1.3. Об'ємно-планувальне рішення 

1.3.1. Характеристика функціонального процесу 

Будівлю 4-поверхового ділового центру запроєктовано з повним 

каркасом (монолітні колони, балки, плити перекриття), самонесучими 

стінами з блоків газобетонних D400. 

 



Таблиця 1.2 - ТЕП генерального плану 

№ 

п/п 
Найменування Од. вим. Показники 

1 Площа ділянки га 0,60 

2 Площа забудови м2 1600 

3 Площа озеленення м2 1110 

4 Площа доріг з твердим покриттям м2 3330 

5 Коефіцієнт забудови % 26,7 

6 Коефіцієнт озеленення % 18,5 

 

Розміри будівлі: 

 в плані 24,00 × 60,00 м,  

 висота будівлі 24,20 м, 

 висота поверху 5,5 м, у світлі 4 м, (у будівлі передбачено підвісні 

стелі, що монтуються на відстані 600 мм до балок перекриття і 

1200 мм до монолітної плити перекриття товщиною 200 мм). 

Жорсткість забезпечено сумісною роботою єдиного просторового 

каркасу, що утворено монолітними колонами, балками та плитами 

перекриття. 

Експлікацію приміщень наведено в таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 - Загальна площа поверхів будівлі 

№ п/п Назва Площа, м2 

1 2 3 

 1 поверх  

1 Тамбур головного входу 12,10 

2 Виставкова зала 977,50 

3 Адміністративне приміщення 182,20 

4 Офісне приміщення 36,40 

5 Вбиральня чоловіча 9,50 

6 Вбиральня жіноча 10,50 

7 Тамбур бічного входу 10,90 

8 Вбиральня персоналу 8,10 



Закінчення таблиці 1.3 

1 2 3 

9 Кімната відпочинку персоналу 15,60 

 разом 1 поверх 1331,4 

 2, 3, 4 поверх  

10 Тамбур, вхідна зона 25,7 

11 Кімната охорони 16,3 

12 Офісне приміщення 47,6 

13 Зал кафетерію 61,9 

14 Гарячий цех кафетерію 20,25 

15 Холодний цех кафетерію 13,5 

16 Приміщення для зберігання продуктів 16,9 

17 Приміщення персоналу кафетерію 10,2 

18 Приміщення для зберігання інвентарю 11 

19 Тамбур 5,5 

20 Офісне приміщення 35,7 

21 Коридор 322,2 

22 Малий конференц-зал 47,5 

23 Великий конференц-зал 85,15 

24 Офісне приміщення 37,5 

25 Офісне приміщення 26,85 

26 Офісне приміщення 24 

27 Офісне приміщення 28,6 

28 Офісне приміщення 40,95 

29 Офісне приміщення 40,3 

30 Офісне приміщення 20,15 

31 Офісне приміщення 19,825 

32 Зона відпочинку 39 

33 Офісне приміщення 23,4 

34 Офісне приміщення 21,45 

35 Офісне приміщення 38,35 

36 Офісне приміщення 43,55 

37 Офісне приміщення 22,1 

38 Офісне приміщення 40,625 

 Разом 2, 3, 4 поверх 3897,90 

 Разом 5229,30 

 



1.3.2 Прийняті рішення та їхнє обґрунтування 

Будівля має задовольняти вимогам [2]. Оскільки частина 

приміщень може використовуватися як торговельні та заклади 

громадського харчування, то відповідно також враховано вимоги норм 

[11], [12]. Форма і зовнішній вигляд будівлі зумовлені його 

функціональним призначенням, планувальними і конструктивними 

рішеннями. 

Згідно нормативів [14] та [15] будівля за рівнем можливих 

матеріальних збитків і соціальних втрат до класу наслідків (відповідальності) 

СС2; прийнята за [16] ступінь вогнестійкості – II, ступінь довговічністі–II. 

1.3.3 ТЕП об’ємно-планувального рішення 

Основні техніко-економічні показники по об’ємно-планувальному 

рішенню будівлі приведено в таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4 - ТЕП об’ємно-планувального рішення 

п/п Назва Од. вим. Значення 

1 Будівельний об'єм м3 35174 

2 Площа забудови м2 1482 

3 Загальна площа приміщень м2 4875 

4 Корисна площа м2 5230 

5 Поверховість пов 4 

 

1.4 Конструктивні рішення 

1.4.1 Несучі конструкції 

Фундаменти. Під колони запроєктовано монолітні залізобетонні 

стовбчасті фундаменти. Під стіни – монолітні фундаментні балки. Стіни 

підвалу з блоків фундаментних стінових згідно [16]. 

Каркас монолітний залізобетонний. 

Стіни. Стіни ліфтових шахт та сходових клітин – монолітні 

залізобетонні товщиною 200 мм. 

Сходи. Внутрішні сходи використано для зв'язків між поверхами, а 



також в якості евакуаційних шляхів. Додаткові евакуаційні шляхи згідно 

вимог [15] виконано у вигляді зовнішніх металевих пожежних евакуаційних 

сходових маршів шириною 1 м, що мають поверхові площадки розмірами 

2,0×2,0 мм та сходинки висотою 0,25 м та шириною проступі 0,3 м. 

Внутрішні сходи запроєктовано монолітними з бетону важкого класу С25/30 

за [17] з висотою сходинки 170 мм, шириною проступка 300 мм. Ухил сходів 

1:1,8. Розміри маршів та сходових площадок наведено у табл. 1.5. Сходові 

клітини освітлюються природним світлом та електролампами. Усі сходові 

марші мають металеве огородження висотою 0,45 і 0,9 м за нормами [18]. 

 

Таблиця 1.5 - Специфікація монолітних залізобетонних конструкцій 

сходів 

№ 

п/п 
Позначення Марка елементу Кілк. 

Розміри, мм 
Маса, кг 

ℓ b h 

1 - ЛМ1 14 5530 1200 2275 4740 

2 - ЛМ2 2 3120 1200 1360 1550 

3 - ЛП1 14 1400 2700 250 2360 

4 - ЛП2 2 3600 2700 250 6075 

 

Ганок та сходи до ганку запроєктовано з бетону важкого класу С12/15. 

Зовнішні сходи облицьовані вуличною керамогранітною антислизькою 

плиткою. 

Перекриття. З монолітного бетону класу (mx.ogasa.org.ua) С20/25 

товщиною 200 мм. 

Колони. Монолітні залізобетонні з бетону важкого класу С20/25 

площею поперечного перерізу 400×400 мм. Розрахунок та специфікацію 

наведено у конструктивній частині проєкту. 

Балки. Балки перекриття запроєктовано монолітні залізобетонні 

нерозрізні. 

1.4.2 Огороджуючі конструкції 

http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/8448/1/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%ba_%d0%9f%d0%97_%d0%9a%d0%a0%d0%9c_2019%d1%80.pdf


Стіни. Зовнішні стіни (mx.ogasa.org.ua) з блоків газобетонних 

товщиною 400 мм оздоблено навісними фасадами, внутрішні газобетонні 

товщиною 125 мм. 

Перемички. Над віконними і дверними отворами облаштовано 

монолітні залізобетонні. 

Покрівля. Запроєктовано згідно вимог [19]. Система плоска суміщена 

неексплуатована рулонна з внутрішнім водостоком. Ухил i=0,01 утворено за 

рахунок додаткових теплоізоляційних шарів. Вихід на покрівлю передбачено 

через сходові клітини, металеві сходи. Парапет цегляний висотою 600 мм, 

шириною 250 мм, накривається парапетними плитами товщиною 80 мм, 

шириною 420 мм. 

Покриття монолітне. Склад покрівлі: монолітна залізобетонна плита, 

шар пароізоляції, утеплювач екструдований пінополістирол за теплотехнічним 

розрахунком, цементно-піщана стяжка, гідроізоляційний руберойд в три шари. 

Воронки внутрішнього водостоку розташовані у відповідності до 

системи відводу опадів. Розрахунок внутрішнього водостоку проведено 

відповідно до вимог п. 22 [20], [21]. Запроєктовано 3 водозабірні воронки, 

діаметром 200 мм та 2 воронки діаметром 50 мм над сходами виходів на 

покрівлю. Мережа трубопроводів від водозабірних воронок проводяться в 

стояках ліфтових шахт та сантехсистем, випуск проводиться відкрито до 

лотків дощової каналізації. 

Підлоги. В будівлі запроєктовано наступні види підлог: 

 в адміністративних, офісних, службових приміщеннях, коридорах, 

конференц-залах – зносостійкий ламінат; 

 в тамбурах, сходових клітинах, вбиральнях, виставковій зоні, 

кафетерії та його допоміжних приміщеннях – плитка керамогранітна. 

Схеми і елементи підлог наведено в таблиці 1.6. 

Вікна, двері. Запроєктовано згідно вимог [22]. 

Вікна є основними вертикальними конструкціями для забезпечення 

інсоляції приміщень будівлі. Головний фасад будівлі виконано 

http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/8448/1/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%ba_%d0%9f%d0%97_%d0%9a%d0%a0%d0%9c_2019%d1%80.pdf


світлопрозорим з використанням стійково-рігельної системи фасадного 

скління із заповненням отворів блоками згідно вимог [23]. У інших 

приміщеннях запроєктовано віконні металопластикові блоки за [24]. Розміри 

вікон підібрано з врахуванням площі приміщень. Між блоками і 

конструкціями вкладається теплоізоляція та герметик. З внутрішньої сторони 

вікон встановлюється пластикове підвіконня, з зовнішньої – оцинкований 

водовідлив. Відкоси утеплюються та оштукатурюються ззовні та з середини. 

Всі склопакети запроєктовано у енергозберігаючому виконанні: потрійні з І-

склом, заповнені інертним середовищем. 

 

Таблиця 1.6 – Експлікація підлог 

№ 

примі-

щення 

Т
и

п
 

п
ід

л
о

ги
 

Схема підлоги Елементи підлоги 
Площа, 

м2 

3, 4, 

9, 11, 

12, 

20 - 38 

З
н

о
со

ст
ій

к
и

й
 

л
ам

ін
ат

 

 

1. Зносостійкий ламінат 

δ =20 мм; 

2. основа звуко-теплоізолююча 

δ =10 мм; 

3. Плита перекриття 

δ = 200 мм. 

4950 

1, 2, 

5-8, 10, 

13 - 19 

К
ер

ам
о

гр
ан

іт
-

н
а 

п
л
и

тк
а 

 

1. Керамічна плитка δ =10 мм. 

2. Суміш клейова δ =3 мм 

3. Ґрунтовка бітумна δ =0,8 мм 

4. Плита перекриття δ = 200 мм. 

1450 

 

Запроєктовано зовнішні та внутрішні металопластикові двері за [24], 

[25]. Двері оснащені ручками, замками. Для термінової евакуації людей під 

час пожежі двері відкриваються за напрямком руху на вулицю, згідно плану 

евакуації людей із будівлі. Специфікацію елементів заповнення прорізів 

наведено у таблиці 1.7. 

Вимощення. За периметром будівлі на бетонній основі виконано 

вимощення з асфальтобетонної суміші шириною 1,5 м, товщиною 150 мм. 



Ухил вимощення 5 %. 

1.5 Теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій  

Теплотехнічний розрахунок конструкцій будівлі проведено для 

забезпечення енергоефективності будівлі вимогам [9]. За п. 5 запроєктовано 

клас енергетичної ефективності будівлі А. 

Таблиця 1.7 - Специфікація елементів заповнення прорізів 

Марка Назва 
Кількість за фасадами Розмір прорізів 

(Ш×В), мм 1-11 11-1 А-Д Д-А Всього 

Вікна 

О1 ВП ОСП 30-24 ПВ П - 32 4 2 38 3000 × 2400 

О2 ВП ОСП 8-24 ПВ П - - 2 2 6 800 × 2400 

О3 ВП ОСП 12-24 ПВ П - - 2 1 3 800 × 1200 

О4 ВП ОСП 8-10 ПВ П - - 2 2 4 800 × 1000 

Двері 

Д1 ДА Ро 15-30 По 3 - - - 5 1500 ×3000 

Д2 ДП Дв 13-22 По - 2 1 1 33 1300 × 2200 

Д3 ДП ОД 9-22 По П - - - - 99 900 × 2200 

Д4 ДП ОД 6-21 По П - - - - 33 600 × 2100 

 

Розрахунок проведено у відповідності до методичних положень щодо 

розрахунку приведеного опору теплопередачі непрозорих огороджувальних 

конструкцій та визначення необхідної товщини теплоізоляційного шару, 

викладених у п. 5 [26]. 

1.5.1 Теплотехнічний розрахунок зовнішніх стін 

Метою розрахунку є визначення товщини утеплювача, що є необхідним 

для зовнішніх стін з газобетонних блоків товщиною 400 мм. 

Умови експлуатації приміщень будівлі визначаються згідно вимог 

Таблиці Б.2, Б.3 [9]. Мікроклімат приміщень і умови експлуатації 

огороджувальних конструкцій будівлі зведено до таблиці 1.8. Конструкція 

стіни і розрахункові данні до таблиці 1.9. 

 

Таблиця 1.8 - Мікроклімат приміщень і умови експлуатації огороджень 



№ Назва Значення 

1 Розрахункова температура внутрішнього повітря tв = 20 

2 Вологість повітря φ =55 % 

3 Вологісний режим приміщень нормальний 

4 Умови експлуатації огороджень Б 

 

Таблиця 1.9 - Конструкція зовнішньої стіни і розрахункові данні 

№ Ескіз стіни Склад шару 
Товщи-

на δ, м 

Коефіцієнт 

теплопровідності 

λ, Вт/(м·К) 

1 

 

Внутрішня цементно-піщана 

штукатурка 
0,02 0,81 

2 
Кладка з блоків газобетонних на 

цементно-піщаному розчині 
0,40 0,13 

3 

Плити з мінеральної вати на 

синтетичному зв'язуючому 

негофрованої структури 

(ela.kpi.ua) 

δ3 0,065 

 

Згідно Таблиці 1 [9] для I кліматичної зони (м. Бережани) мінімально 

допустимий опір теплопередачі непрозорої огороджуючої конструкції 

𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 4,00 (м2∙К)/Вт. Приведений опір теплопередачі конструкції стіни 

розраховується за формулою 1.1: 

 

𝑅𝛴 пр =
1

𝑎внутр.
+ ∑ 𝑅𝑖

𝑖

+
1

𝑎зовн.
                               (1.1) 

де 𝑅𝑖 - опір теплопередачі i-го шару конструкції стіни (нумерація шарів 

згідно таблиці 1.9), (м2 × К)/Вт. Визначається за формулою 1.2; 

𝑎внутр. − коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкції, за 

Додатком Б [26] дорівнює 8,7 Вт/(м2 × К); 

𝑎зовн. − коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні конструкції, за 

Додатком Б (elib.lntu.edu.ua) [26] дорівнює 23 Вт/(м2 × К). 

 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/15239/1/Praktykum_Dzherela.docx
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/15239/1/Praktykum_Dzherela.docx
https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B9%201/page34.html


𝑅𝑖 =
𝛿𝑖

𝜆𝑖𝑝
                                                     (1.2) 

де δі – товщина i-го шару матеріалу, м; 

𝜆𝑖𝑝 – теплопровідність матеріалу i-го шару в розрахункових умовах 

експлуатації, Вт/(м × К) за Додатком А [26]. 

 

Розрахункова товщина утеплювача 𝛿3, м, визначається за формулою 1.3: 

 

𝛿3 = (𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 −
1

𝑎внутр.
−

𝛿1

𝜆1
−

𝛿2

𝜆2
−

𝛿4

𝜆4
−

1

𝑎внешн.
) × 𝜆3                 (1.3) 

 

𝛿3 = (4,00 −
1

8,7
−

0,02

0,81
−

0,40

0,13
−

1

23
) × 0,065 = 0,048 м 

Товщину утеплювача приймаємо згідно існуючої номенклатури 

виробів − 50 мм. 

 

Приведений опір теплопередачі конструкції стіни за формулою 1.1: 

 

𝑅𝛴 пр =
1

8,7
+

0,02

0,81
+

0,40

0,13
+

0,5

0,065
+

1

23
= 4,03 (м2 ∙ К)/Вт 

 

Згідно вимог п. 6 [9] та п. 5 [26] для зовнішніх огороджуючих 

конструкцій опалюваних будівель і споруд обов’язкове виконання умови 1.4: 

 

𝑅𝛴 пр ≥ 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛                                                        (1.4) 

 

4,03 (м2 ∙ К)/Вт ≥ 4,00 (м2 ∙ К)/Вт 

 

Умова виконується, прийнята конструкція стін задовольняє 

теплотехнічним умовам, додаткового утеплення не потрібно. 

1.5.2 Теплотехнічний розрахунок покрівлі 



Конструкція покрівлі і розрахункові данні зведено до таблиці 1.10. 

Мінімально допустимий опір теплопередачі суміщеного покриття для 

I кліматичної зони, 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 7,00 (м2∙К)/Вт. 

Розрахункова товщина утеплювача визначається за формулою 1.3. 

 

Таблиця 1.10 – Конструкція покриття приміщень 

№ Назва шару 
Товщин

а δ, м 

Коефіцієнт тепло-

провідності λ, Вт/(м·К) 

основні приміщення 

1 Евроруберойд наплавлюваний 0,015 0,17 

2 Цементно-піщана стяжка 0,050 0,81 

3 
Теплоізоляція з плит екструзійного 

пінополістиролу 
δ3 0,049 

4 Монолітна плита перекриття 0,200 2,04 

 

𝛿3 = (7,00 −
1

8,7
−

0,15

0,17
−

0,05

0,81
−

0,2

2,04
−

1

23
) × 0,049 = 0,284 м 

 

Згідно номенклатури виробів з екструзійного пінополістиролу товщину 

утеплювача приймаємо 300 мм. 

Приведений опір теплопередачі конструкції покрівлі за формулою 1.1 

становить 7,32 (м2∙К)/Вт. Таким чином умову 1.4 виконано, прийнята 

конструкція покрівлі задовольняє теплотехнічним вимогам. 

1.6 Архітектурно-естетичне рішення 

Будівля культурно-ділового центру має прості геометричної форми, 

виразність досягається завдяки системі фасадного скління та навісним 

композитним вентильованим фасадам. Використано вентфасади двох 

контрасних кольорів – аквамарин та помаранч, плити різних кольорів 

змонтовано на різних відстанях від стін, що надає об'ємності та геометричної 

виразності будівлі в цілому. Вихід на покрівлю створює додаткову асиметрію 

композиції будівлі. В приміщеннях стіни оздоблено штукатуркою з 



водостійким фарбуванням, що полегшує експлуатацію та догляд, стелі 

підвісні. В санвузлах стіни облицьовано керамічною плиткою. 

1.7 Інженерні мережі та обладнання 

Будівлю обладнано системами холодного і автономного гарячого 

водопостачання та опалення, каналізації, вентиляції, водостоків, 

електропостачання, телефонного зв’язку і Інтернет. 

Опалення та теплопостачання. Роботи з проєктування та монтажу 

системи опалення проведено згідно вимог [28]. Запроєктовано комбіновану 

систему опалення: центральну двохтрубну горизонтальну колекторну с 

нижньою розводкою і штучно-природньою циркуляцією в офісних та 

побутових приміщеннях. У виставкових приміщеннях, коридорах 

встановлюється мережа фанкойлів (режим тепло-холод). Опалювальні 

прилади – стальні панельні радіатори, з системою запірної арматури, кранами 

Маєвського та терморегуляторами. Труби системи опалення – поліетиленові. 

У найвищіх точках системи встановлено автоматичні повітряводи, в нижніх 

точках для спуску теплоносію передбачено дренаж. На гілках опалювальних 

систем встановлено балансувальні клапани. Трубопроводи в місцях 

проходження через плити перекриття, внутрішні стіни і перегородки 

прокладаються в гільзах з негорючих матеріалів. Будівлю обладнано 

індивідуальним тепловим пунктом для регулювання та підрахунку 

теплоносія. Теплопостачання здійснюється від центральних магістральних 

теплових мереж до індивідуального теплового пункту будівлі. Зовнішні 

тепломережі прокладено в каналах с теплоізоляцією. Система гарячого 

водопостачання автономна електрична тупикова, відкрита. Проєктування і 

монтаж проведено згідно вимог [20]. 

Холодне водопостачання. Запроєктовано єдину внутрішню кільцеву 

систему побутово-питного та протипожежного водопостачання згідно вимог 

[20]. Постачання холодної води здійснюється від центрального водоводу 

через відводи діаметром 150 мм. Отвори для пропуска труб повинні мати 

розміри, що забезпечують зазор навколо труби не менше 0,2 м, який 



заповнено щільним еластичним водо- і газонепроникним матеріалом. Стикові 

з'єднання розтрубних труб мають забезпечувати компенсацію можливих 

просадок, для чого застосовуються гумові ущільнюючі кільця. Для 

зменшення зусиль в трубопроводах, що викликані переміщеннями 

конструкцій будівлі внаслідок усадки, застосовуються компенсатори. На 

вводі в будівлю запроєктовано водомірний вузол для підрахунку витрат води 

діаметром 50 мм. По периметру будівлі прокладено магістральний пожежний 

побутово-питний водовід з колодязями. Пожежні гідранти встановлено на 

відстані не менше 3 м від фундаменту. 

Каналізація. Скидання каналізаційних стоків здійснюється у міську 

каналізаційну мережу. Каналізаційні випуски діаметром 100 мм виводяться з 

будівлі у загальноквартальну мережу з діаметром зовнішнього 

водоводу 150 мм. 

Вентиляція. Запроєктовано згідно вимог [27]. Передбачено систему 

природньої вентиляції через вентиляційні канали розміром 140 × 140 мм у 

внутрішніх стінах санвузлів. Вентиляція кожного приміщення на окремому 

поверсі здійснюється через індивідуальний повітропровід, відстань між 

сусідніми повітропроводами 120 мм. Система виводиться на покрівлю у 

вигляді вентиляційних каналів. Вентиляція будівлі приточно-витяжна з 

механічним та природнім побужденням. Повітрообмін для різних груп 

приміщень прийнято за санітарними нормами зовнішнього повітря на 1 

людину – 20 м3 /год. Системи вентиляції прийнято окремі для кожного 

поверху. Обладнання систем вентиляції розміщено за підвісними стелями і в 

венткамерах. В місцях перетину протипожежних перепон встановлюються 

вогнезатримуючі клапани. 

Повітря перед подачею в приміщення очищуються у фільтрах, 

нагріваються або охолоджуються до нормативної температури в калориферах 

і охолоджувачах приточних установок. Вентиляція санвузлів – з механічним 

побужденням канальними вентиляторами, що розміщено за підвісними 

стелямиприміщень. Повітроводи систем приточно-витяжної вентиляцій 



прийнято з тонколистової оцинкованої сталі. Транзитні повітроводи 

витяжних систем виконано с границею вогнестійкості 0,5 год. На входах до 

будівлі передбачено встановлення електричних повітряно-теплових завіс. 

Енергопостачання. Запроєктовано у відповідності до вимог [29] від 

міської підстанції з живленням двома кабелями – основним и резервним. 

Розподіл здійснюється від силових щитів (ЩР1, ЩР5) 380/220 В. 

Електрощитові розташовано на першому приміщені. Живлення приміщень 

здійснюється через загальний розподільчий щит. Щити комплектуються 

автоматичними вимикачами у відповідності до розрахункової потужності і 

розрахунку струму короткого замикання. Проєктом передбачено загальне 

рівномірне освітлення приміщень від напруги 220 В. Світильники обрано в 

залежності від призначення приміщень енергозберігаючими світлодіодними 

лампами. Для забезпечення аварійного автономного енергопостачання 

передбачено монтаж дизельної генераторної підстанції. 

Зв'язок, сигналізація. Проєктом передбачено облаштування мереж 

телефонізації, диспетчирезації, мережі Інтернет. 

Для захисту радіостойок від атмосферних електричних розрядів 

влаштовується блискавковідвід відповідно до [29], [30] прокладанням на 

покрівлі блискавкоприймальної сітки . Через сітку заземлюються антени та 

інші металеві елементи, що розташовані над покрівлі. Стрижневі 

блискавкоприймачі підняті на висоту 0,2 м над покрівлею та приєднані до 

блискавкоприймальної сітки. Від блискавкоприймальної сітки по периметру 

будівлі приховано по кутах фасаду найкоротшими шляхами прокладені 

сталеві струмовідводи, приєднані до заземлювача, що прокладено по 

периметру будівлі. 
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2.1 Розрахунок колон центральних рядів 

2.1.1 Вихідні данні 

Виконано конструювання залізобетонних колон внутрішніх рядів 

підвалу, оскільки вони є максимально навантаженими. 

Для будівлі, що проектується, попередньо приймаємо монолітну 

залізобетонну колону перерізом 400×400 мм. 

Матеріали, що застосовуються: 

  бетон важкий класу С20/25 за [31], 

  арматура гладка А240С, арматура періодична А400С за [32]. 

При розрахунках прийнято: 

 питома вага залізобетону 𝑔 = 24,5 кН/м3, 

 коефіцієнт надійності за відповідальністю будівлі 𝛾𝑛 = 0,95 за [13], 

 коефіцієнт надійності за граничним навантаженням 𝛾𝑓𝑚 = 1,1 за [8]. 

Розрахунок проведено згідно вимог [33], [34]. 

2.1.2 Визначення зусиль в колоні 

Висота колони у межах поверху ℎ = 5,5 м . Вантажна площа для кроку 

колон 6 м: 𝐴 = 6 × 6 = 36 м2. 

Максимальна поздовжня сила 𝑁, що діє на колонну, визначається як 

сума постійних та змінних навантажень (снігових, від людей та обладнання). 

Постійні навантаження враховуються від покриття будівлі, перекриттів 

всіх поверхів, конструкції підлог, ваги колон та балок, що спираються на 

колону, що розраховується. 

Змінні навантаження враховують снігові опади для даного регіону та 

типу покрівлі, а також від людей, устаткування, виробів, матеріалів, 

тимчасових перегородок, що діють на перекриття. 

При розрахунку максимально невигідного сполучення навантажень 

згідно п. 4.18 [8] прийнято постійне навантаження та короткочасне змінне у 

вигляді розрахункового граничного снігового із коефіцієнтом сполучення 

0,9. Граничне розрахункове значення снігового навантаження на 

горизонтальну проекцію покриття розраховується за формулою 2.1: 



𝑆𝑚 = 𝛾𝑓𝑚 ∙ 𝑆0 ∙ 𝐶                                                   (2.1) 

де 𝛾𝑓𝑚 – коефіцієнт надійності за граничним (elartu.tntu.edu.ua) 

значенням снігового навантаження, визначається за [8] і дорівнює 1,14 для 

об’єктів зі строком експлуатації 100 років. 

𝑆0 – характеристичне значення снігового навантаження (в Па), 

(elartu.tntu.edu.ua) за [8] 

𝑆0  =  1390 Па; 

С – коефіцієнт, що визначається за формулою 2.2: 

 

𝐶 = 𝜇 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑎𝑙𝑡                                                     (2.2) 

де μ – коефіцієнт переходу від ваги снігового покрову на поверхні землі 

до снігового навантаження на покриття, визначається за додатком 

(ua.kursoviks.com.ua) Ж [8] в залежності від форми покрівлі. (mx.ogasa.org.ua) 

Відповідно обрано розрахункову схему 1 для будівлі з плоскою покрівлею та 

μ = 1. 

𝐶𝑒 – коефіцієнт, що враховує режим експлуатації покрівлі. 

(ua.kursoviks.com.ua) Враховує накопичення снігу на покрівлі (очистку, 

відтавання і т.п.) і встановлюється завданням на проектування. За відсутності 

даних про режим експлуатації покрівлі коефіцієнт Се прийнято рівним 

одиниці. 

𝐶𝑎𝑙𝑡 – коефіцієнт географічної висоти. (ua.kursoviks.com.ua) Враховує 

висоту H розміщення будівельного об'єкту над рівнем моря і 

(essuir.sumdu.edu.ua) визначається за формулою (mx.ogasa.org.ua) 2.3: 

 

𝐶𝑎𝑙𝑡 = 1,4 ∙ 𝐻 + 0,3 (при 𝐻 ≥ 0,5 км)  𝐶𝑎𝑙𝑡 = 1   (при 𝐻 < 0,5 км)     (2.3) 

 

𝑆𝑚 = 1,14 ∙ 1390 ∙ 1,0 = 1585 Па 

 

Згідно [8] при визначенні поздовжніх зусиль для розрахунку колон, що 

сприймають навантаження від двох і більше перекриттів, характеристичні 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31296/1/dyplom_Melnyk.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31296/1/dyplom_Melnyk.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31296/1/dyplom_Melnyk.pdf
https://ua.kursoviks.com.ua/metodychki/5212-metodichni-vkazivki-z-kursu-budivelni-konstruktsii-rozrakhunok-yelementiv-pokrittya-ta-karkasu-derevyanoi-budivli
https://ua.kursoviks.com.ua/metodychki/5212-metodichni-vkazivki-z-kursu-budivelni-konstruktsii-rozrakhunok-yelementiv-pokrittya-ta-karkasu-derevyanoi-budivli
http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/8453/1/%d0%94%d1%83%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%d0%90.%d0%9e._%d0%9f%d0%97_%d0%9a%d0%a0%d0%9c_2019%d1%80.pdf
https://ua.kursoviks.com.ua/metodychki/5212-metodichni-vkazivki-z-kursu-budivelni-konstruktsii-rozrakhunok-yelementiv-pokrittya-ta-karkasu-derevyanoi-budivli
https://ua.kursoviks.com.ua/metodychki/5212-metodichni-vkazivki-z-kursu-budivelni-konstruktsii-rozrakhunok-yelementiv-pokrittya-ta-karkasu-derevyanoi-budivli
https://ua.kursoviks.com.ua/metodychki/5212-metodichni-vkazivki-z-kursu-budivelni-konstruktsii-rozrakhunok-yelementiv-pokrittya-ta-karkasu-derevyanoi-budivli
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/334/1/Boronos.doc
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/334/1/Boronos.doc
http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/8453/1/%d0%94%d1%83%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%d0%90.%d0%9e._%d0%9f%d0%97_%d0%9a%d0%a0%d0%9c_2019%d1%80.pdf


значення тимчасових навантажень (крім снігових), було знижено множенням 

на коефіцієнт сполучень 𝛹𝑛, що визначається за формулою (mx.ogasa.org.ua) 

2.4: 

 

𝛹𝑛1 = 0,4 +
𝛹А1 − 0,4

√𝑛
,                                                  (2.4) 

де 𝛹А1 – коефіцієнт сполучень, визначається за [8] залежно від 

вантажної площі А, (repo.snau.edu.ua) і для вантажної площі 36 м2 дорівнює 1, 

𝑛 =  5 – кількість поверхів будівлі (із врахуванням покрівлі). 

 

Навантаження, що діють на колону зібрані до таблиці 2.1. 

Для розрахунку згідно [33], [34] прийнято нормативні характеристики 

бетону і арматури, що зведено до таблиці 2.2. 

2.2 Розрахунок колони за міцністю 

Міцність колони забезпечується сумісною роботою на стиск бетону та 

арматури. Для запобігання відхилення колони від вертикалі (деформації 

вигину) гнучкість колони 𝜆, має задовольняти умові 2.5: 

 

 𝜆 < 120                                                           (2.5) 

 

Для розрахунку площі поздовжнього армування та гнучкості колони 

визначається приведена розрахункова довжина колони 𝑙0. 

Розрахункова довжина колони с жорстким обпиранням в рівні 

перекриття 1-го поверху і жорстким закріпленням в рівні фундаменту, 

визначається за формулою 2.6: 

 

𝑙0 = 𝜇 ∙ (ℎ + 0,15 м),                                              (2.6) 

де ℎ = 5,5 м – висота колони підвалу, 

𝜇 = 0,65 коефіцієнт для даного виду закріплення кінців колони. 

 

http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/8453/1/%d0%94%d1%83%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%be%d0%b2%20%d0%90.%d0%9e._%d0%9f%d0%97_%d0%9a%d0%a0%d0%9c_2019%d1%80.pdf
https://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/9379/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%9F%D0%9A_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2021.pdf


Гнучкість колони визначається за формулою 2.7: 

 

𝜆 = 𝑙0/𝑏,                                                            (2.7) 

де 𝑏 = 0,4 м – ширина перерізу колони. 

Таблиця 2.1 – Розрахунок навантажень, що діють на колону 
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Навантаження постійні: 

Плита перекриття 

монолітна (на 5 

поверхів) 

2500 0,200 1,30 6,38 229,55 1090,38 

Колона монолітна 2500 26,100 1,30 832,13 133,14 126,48 

Балка монолітна 2500 0,600 1,30 19,13 91,82 436,15 

Конструкція підлог (на 5 

поверхів)  
2200 0,015 1,10 0,36 12,82 60,89 

Цементно-піщана стяжка 2200 0,050 1,30 1,40 50,50 47,98 

Утеплювач екструзійний 

пінополістирол 
15 0,300 1,10 0,05 1,75 1,66 

Євроруберойд   1,10 0,02 0,66 0,63 

Разом 𝑞розрах.
повн. : 859,47 520,25 1764,18 

Навантаження тимчасові: 

Снігові граничні    2,585 93,06 88,41 

Для торговельних та 

виставкових зал 
   11,578 416,80 395,96 

Разом 𝑠розрах.
повн. : 14,16 509,86 484,36 

Разом 𝑁: 2248,54 

 

 



𝑙0 = 0,65 ∙ (5,5 + 0,15) = 3,67 м 

 

𝜆 =
3,67

0,4
= 9,18 

 

Таблиця 2.2 – Характеристики бетону і арматури балки 

Показник позначення значення 

Бетон важкий класу С20/25 

нормативний опір осьовому стиску fck, cube 25,0 МПа 

нормативна осьова (призмена) міцність при стиску fck,prism 18,5 МПа 

коефіцієнт надійності по бетону γc 1,3 

розрахункова міцність при стиску fcd 14,5 МПа 

нормативна міцність на осьовий розтяг fctk, 0,05 1,5 МПа 

коефіцієнт надійності по бетону γct 1,50 

розрахункова міцність при розтягу fctd 1,0 Па 

коефіцієнт умов роботи при тривалому навантаженні γc1 0,90 

модуль пружності бетону Еcm 30,0 ГПа 

Арматура гладка А240С 

опір розтягу (границя текучості) fyk 240,0 МПа 

коефіцієнт надійності для поздовжньої арматури γs 1,05 

розрахунковий опір розтягу для поздовжньої арматури fyd 228,6 МПа 

розрахунковий опір розтягу для поперечної арматури fywd 170,0 МПа 

коефіцієнт умов роботи для поперечної арматури γsі 0,80 

Арматура періодична А400С 

опір розтягу (границя текучості) fyk 400,0 МПа 

коефіцієнт надійності для поздовжньої арматури γs 1,10 

розрахунковий опір розтягу для поздовжньої арматури fyd 363,6 МПа 

розрахунковий опір розтягу для поперечної арматури fywd 285,0 МПа 

коефіцієнт умов роботи для поперечної арматури γsі 0,80 

модуль пружності арматури (ст.3) Es 210,0 ГПа 

 



Гнучкість колони не перевищує 120, тому прийнятий переріз колони 

задовольняє умові 2.5. 

Тоді площа арматури визначається за формулою 2.8: 

 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 =

𝑁
𝜑

− 𝛾𝑐1 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝐴𝑏

𝑓𝑦𝑑
,                                           (2.8) 

де 𝜑 – коефіцієнт, за нормативними даними для 𝜆 = 9,18 становить 0,92, 

𝐴𝑏 – площа перерізу колони, 0,4 × 0,4 м. 

 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 =

2248,54
0,92

− 0,9 ∙ 14500 ∙ 0,4 ∙ 0,4

228571
= 0,00098 м2 = 9,8 см2 

 

За даною площею приймаємо армування колони, враховуючи 

конструктивні міркування: діаметри кутових стрижнів в перерізі колони 

мають бути не менше Ø 22 мм з умов ванного зварювання для висоти 

поверху більше 5,4 м. Тому приймаємо 4Ø22 А400С з 𝐴𝑠  =  15,2 см2. 

Коефіцієнт армування 𝜇 =
𝐴𝑠 

𝐴𝑏
× 100% =

15,2 

1600
× 100% = 0,92%. 

Діаметр поперечної арматури приймаємо Ø8 А240 (з умов зварювання з 

поздовжньою арматурою). Крок поперечних стрижнів з метою запобігання 

бічного випучування поздовжньої арматури приймаємо 𝑆1 = 200 мм, що 

задовольняє конструктивним вимогам: 𝑆1 ≤ 15𝑑 = 15 · 22 = 330 мм, 𝑆1 ≤

3ℎ0/4 = 300 мм і 𝑠 ≤  500 мм.  На опорних ділянках (0,25𝑙 = 1,2 м) 𝑆2 =

0,10 м (не має перевищувати ℎ0/3 = 133 мм і 0,5 м). 

Таким чином за розрахунком приймаємо колонну прямокутного 

перерізу шириною 0,4 м, висотою 0,4 м, довжиною 5,5 м армовану 

періодичною арматурою 4Ø22 А400С. Поперечна гладка арматура Ø8 А240С. 
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3.1 Вихідні данні 

3.1.1 Конструктивні положення 

Розрахунок фундаментів на природній основі проводиться згідно вимог  

[35]. Ґрунтуючись на архітектурно-планувальних рішеннях для розрахунку 

обрано фундаменти під колони внутрішнього ряду перетином 400 × 400 мм. 

3.1.2 Інженерно-геологічні умови майданчику будівництва 

Територія Тернопільської області розташована в межах однієї 

геоморфологічної області – Волино-Подільської височини. 

(collectedpapers.com.ua) Для інженерно-геологічних умов міста Бережани 

характерні нашарування суглинків лесоподібних, глин, пісків. Зустрічаються 

вапняки, крейда, мергелі, пісковики. 

Геологічна розвідка проведена згідно вимог [36]. Виконано буріння 

свердловин, розміщених на умовній лінії вздовж вісі В на відстані 5 м від 

зовнішніх стін будівлі. Абсолютні відмітки горловин свердловин 283,0; 283,5; 

283,7 м, відстань між свердловинами 35 м. Геологічний розріз представлено на 

рисунку 3.1. 

3.1.3 Фізико-механічні характеристики ґрунтів 

Основні фізико-механічні характеристики ґрунтів визначені по зразках, 

що відібрано з розвідувальних свердловин. Визначенню підлягають 

показники, які враховуються під час проєктування фундаментів на природніх 

основах. Дані досліджень та рекомендації з використання відповідних шарів 

наведено в таблиці 3.1. 

Дослідним шляхом відповідно до вимог [37] визначено: вологість W, 

д.о., питому вагу ґрунту , кН/м3, питому вагу часок ґрунту s, кН/м3, 

вологість на границі розкочування WР, д.о. (для глинисто-пилуватих ґрунтів), 

вологість на границі текучості (для глинисто-пилуватих ґрунтів) WL, д.о. 

Розрахунково визначаються: питома вага сухого ґрунту (формула 3.1), 

коефіцієнт пористості (формула 3.2), пористість (формула 3.3), питома вага 

ґрунту зваженого у воді (формула 3.4), число пластичності (формула 3.5), 

показник текучості (формула 3.6), ступінь вологості (формула 3.7). 

https://collectedpapers.com.ua/ru/nature-of-ternopil-region/rel%D1%94f-ternopilsko%D1%97-oblasti
https://collectedpapers.com.ua/ru/nature-of-ternopil-region/rel%D1%94f-ternopilsko%D1%97-oblasti


 

Рисунок 3.1 – Інженерно-геологічний розріз 

 

𝛾𝑑 =
𝛾

1 + 𝑊
                                                              (3.1) 

 

𝑒 =
𝛾𝑠

𝛾𝑑
− 1                                                               (3.2) 

 

𝑛 = (1 −
𝛾𝑠

𝛾𝑑
) ∙ 100%                                                  (3.3) 

 

𝛾𝑠𝑏 =
𝛾𝑠 − 𝛾𝑤

1 + 𝑒
                                                          (3.4) 

 

𝐼𝑃  =  𝑊𝐿 – 𝑊𝑃                                                        (3.5) 

 

𝐼𝐿 =
𝑊 − 𝑊𝑃

𝐼𝑃
                                                        (3.6) 

 

𝑆𝑟 =
𝑊 ∙ 𝛾𝑆

𝑒 ∙ 𝛾𝑤
                                                          (3.7) 

де 𝛾𝑤 – питома вага води, 10 кН/м3. 



Таблиця 3.1 – Фізико-механічні характеристики ґрунтів 

Характеристики 

П
о
зн

ач
ен

н
я
 

інженерно-геологічний елемент 

ґр
у
н

то
в
о

-

р
о
сл

и
н

н
и

й
 ш

ар
 

п
іс

о
к
 д

р
іб

н
и

й
 

п
и

л
у
в
ат

и
й

 в
о
л
о

-

ги
й

 щ
іл

ь
н

и
й

 

су
гл

и
н

о
к
 

ту
го

п
л

ас
ти

ч
н

и
й

 

гл
и

н
и

 с
и

н
і 

н
ап

ів
тв

ер
д

і 

Потужність шару, м h 0,5-0,7 1,8-2,9 6,5-8,9 ≥ 5,0 

Вологість природня, д.о. W, – 0,17 0,21 0,25 

Вологість на границі пластичності, д.о. WP – – 0,20 0,22 

Вологість на границі текучості, д.о. WL – – 0,36 0,44 

Число пластичності, д.о. IP – – 0,16 0,22 

Показник текучості, д.о IL – – 0,06 0,14 

Питома вага ґрунту, кН/м3 γ – 17,5 19,9 19,8 

Питома вага часток, кН/м3 γS – 22,8 23,2 23,1 

Питома вага сухого ґрунту, кН/м3 γd – 14,96 16,45 15,84 

Коефіцієнт пористості, д.о. e – 0,52 0,41 0,46 

Пористість, % n – 34,4 29,1 31,4 

Ступінь вологості, д.о. Sr – 0,74 1,19 1,26 

Питома вага ґрунту зваженого у 

воді, кН/м3 
γsb – 8,40 9,36 8,98 

Кут внутрішнього тертя, 

(www.litsoch.ru) град. 
φn – 36 24 21 

Питоме зчеплення, кПа Сn – 4 39 81 

Модуль деформації, МПа Е – 38 31 28 

Умовний розрахунковий опір, кПа 

(www.litsoch.ru) 
R0 – 300 286 560 

Висновок про можливість 

використання в якості основи 

не реко-

менд. 

допус-

тиме 

допус-

тиме 

допус-

тиме 

 

Механічні характеристики: питоме зчеплення Cn, кут внутрішнього 

тертя (www.litsoch.ru) n, модуль деформації ґрунтів Е (нормативне 

http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/


значення), умовний розрахунковий опір ґрунтів Rо визначені згідно 

довідкових таблиць. 

3.2 Розрахунок фундаментів під колони внутрішніх рядів 

Фундаменти під внутрішні колони перетином 400 × 400 мм 

конструюємо монолітними. 

3.2.1 Збір навантажень 

Навантаження на обрізі фундаменту беремо за даними збору 

навантажень при конструюванні монолітної колони у розрахунково-

конструктивному розділі. Поздовжня сила становить 𝑁𝐼𝐼 = 2248,54 кН. 

3.2.2 Визначення глибини закладання фундаменту 

Глибина закладання фундаменту на природній основі визначається 

виходячи з:  

 інженерно-геологічних умов будмайданчику; 

 мінімально допустимої величині глибини закладання фундаментів 0,5 м; 

 конструктивних особливостей споруди; 

 глибини сезонного промерзання ґрунтів 𝑑𝑓; 

 гідрогеологічних умов будмайданчику. 

Розрахункова глибина сезонного промерзання ґрунту 𝑑𝑓 визначається 

згідно формули 3.8: 

 

𝑑𝑓 = 𝑘ℎ · 𝑑𝑓 𝑛                                                  (3.8) 

де 𝑘ℎ - коефіцієнт впливу теплового режиму будівлі, для будівель без 

підвалу з підлогами по ґрунту складає 0,5; 

𝑑𝑓 𝑛 - нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту, що 

розраховується за формулою 3.9. 

 

𝑑𝑓 𝑛  = 𝑑0 · √|𝑀𝑡|                                             (3.9) 

де 𝑑0величина, що залежить від виду ґрунту, що розташовано під 

підошвою фундаменту, що проєктується, попередньо приймаємо для другого 



шару – піску пилуватого шару з суглинку 0,28 м; 

Mt = 3,5 + 2,2 + 1,2 = 6,9 – безрозмірний коефіцієнт, що дорівнює 

сумі абсолютних значень середньомісячних від'ємних температур за зимовий 

період в м. Бережани (визначено за даними ресурсу https://en.climate-

data.org/europe/ukraine/ternopil-oblast/berezhany-31338/ які наведено на рис. 3.2.). 

 

 

Рисунок 3.2 – Середні значення температур у м. Бережани 

 

𝑑𝑓 𝑛 = 0,28 × √6,9 = 0,74 м 

 

На глибину геологічної розвідки підземні води на будмайданчику не 

знайдено, отже глибина закладання фундаментів не залежить від 

розрахункової глибини промерзання 𝑑𝑓 . 

Таким чином підошва фундаментів має залягати на глибині не менше 

глибини промерзання та кратно основним модульним розмірам опалубки 

монолітних фундаментів, приймаємо 𝑑 = 1,5 м. Відмітка підошви 

фундаменту відносно рівня чистої підлоги при цьому становитиме: 

 

−(5,500 +  1,500) = −7,000 м 

 

Основою під фундаменти служитиме 3 ґрунтовий шар – суглинок 

тугопластичний, середнє заглиблення підошви фундаменту від верхньої 

границі 2 шару становитиме близько 4 м, відстань до початку наступного 

ґрунтового шару 2,5 м і більше. 

3.2.3 Визначення умовної ширини підошви фундаменту 



Умовна ширина підошви окремого (стовпчастого) фундаменту 

розраховується за формулою 3.10: 

 

𝑏0 = √
𝑁𝐼𝐼

𝑅0 − 𝛾𝑚𝑡 ∙ 𝑑
                                             (3.10) 

де 𝛾𝑚𝑡– осереднене значення питомої ваги матеріалу фундаменту і 

ґрунту на його ступенях, що приймається 20 кН/м3, 

𝑅0 – умовний розрахунковий опір ґрунту 3 шару, що розташовано 

безпосередньо під підошвою фундаменту. (geol.bobrodobro.ru) 

𝑑 – заглиблення фундаментів від рівня планування. 

 

𝑏0 = √
2248,54

286 − 20 ∙ 6,8
= 3,87 м 

 

Розрахунковий опір R (кПа) для шару ґрунту, що розташовано під 

підошвою фундаменту, визначається за формулою 3.11: 
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де 𝛾С1, 𝛾С2 – коефіцієнти умови роботи, (geol.bobrodobro.ru) що 

залежать від типу ґрунту основи та конструктивної схеми будівлі, 𝛾С1 = 1,25, 

𝛾С2 = 1; 

k – коефіцієнт, що приймають рівним 1,1 якщо міцнісні характеристики 

ґрунту (φ і с) визначені за довідковими таблицями; 

Mγ, Mq, Мс – коефіцієнти, що приймають за довідковими таблицями в 

залежності від куту внутрішнього тертя φ11 ґрунту: Mγ=0,72, Mq=3,87, 

Мс=6,45; 

kz – коефіцієнт, що приймають при b < 10 м рівним 1; 

b – ширина підошви фундаменту, що попередньо визначена за 

формулою 3.10; 

https://geol.bobrodobro.ru/8915
https://geol.bobrodobro.ru/8915


𝛾𝐼𝐼, 𝛾′𝐼𝐼 – усереднені розрахункові значення питомої ваги ґрунтів, що 

залягають відповідно нижче та вище підошви фундаменту, кН/м3; за 

формулою 3.12: 
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 .     (3.12) 

 

𝛾𝐼𝐼 = 19,83 кН/м3 

 

𝛾′𝐼𝐼 = 19,08 кН/м3 

c11 - розрахункове значення питомого зчеплення ґрунту, що залягає 

безпосередньо під підошвою фундаменту, 39 кПа; 

𝑑1 - приведена глибина закладання зовнішніх і внутрішніх фундаментів 

від підлоги підвалу, що визначається за формулою 3.13: 

 

𝑑1 = ℎ𝑠 + ℎ𝑐𝑓  ∙
𝛾𝑐𝑓

𝛾′
ІІ

                                    (3.13) 

де ℎ𝑠 - товщина шару ґрунту вище підошви фундаменту з боку підвалу 

поверху, 1,1 м;  

ℎ𝑐𝑓 - товщина конструкції підлоги підвалу, 0,4 м; 

𝛾𝑐𝑓 - розрахункове значення питомої ваги конструкції підлоги підвалу, 

24,5 кН/м3;  

db - глибина підвалу – відстань від рівня планування до підлоги 

(elartu.tntu.edu.ua) цокольного поверху, 5,3 м. 

 

𝑑1 = 1,1 +  0,4 ∙
24,5

19,08
= 1,61 м 

 

Отримане значення R = 813 кН/м2. За значенням розрахункового опору 

R необхідно уточнити ширину підошви фундаменту b за формулою 3.14: 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35626/3/%D0%9C%D0%92_%D0%91%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82_1.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35626/3/%D0%9C%D0%92_%D0%91%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82_1.pdf


𝑏 = √
𝑁𝐼𝐼

𝑅 − 𝛾𝑚𝑡 ∙ 𝑑
                                             (3.14) 

 

На основі кількаразового розрахунку b методом послідовних 

наближень визначається остаточне значення розрахункового опору 

(elartu.tntu.edu.ua) R. Кількість ітераційних розрахунків призначається з 

умови отримання ширини підошви фундаменту, що відрізняється не більше 

ніж на 0,1 м від попереднього розрахунку. Розрахунки проведено в програмі 

Excel. Остаточне значення ширини підошви фундаменту після трьох ітерацій 

склало b=1,87 м. Ґрунтуючись на рекомендованих модульних розмірах 

фундаментів під колони, розміри підколонника, розміри перетину колони, 

конструюємо стовпчастий фундамент під колону з шириною підошви 2,2 м. 

Для запроєктованої ширини підошви фундаменту остаточний 

розрахунковий опір ґрунту за формулою 3.11 становить  R = 787 кН/м2. 

3.2.4 Конструювання фундаментів 

Згідно розрахунку проєктуємо стовпчастий фундамент з підошвою 

розмірами 2,2×2,2 м, плитна частина має три уступи розмірами 0,3 × 0,3 м 

(загальна висота 0,9 м) та стовп висотою 0,6 м, що жорстко поєднується з 

монолітною колоною розмірами 0,4×0,4 м. Загальна висота фундаменту ℎ =

1,5 м, , об'єм бетону класу С12/15 2,62 м3, вага 6,55 т. 

Розрахунок фундаментів за матеріалом полягає у визначені класу 

бетону, арматури в стовпчастій частині та плиті фундаменту та перевірці 

достатності висоти плити на дію поперечної сили. 

Фундамент запроєктовано з бетону класу С12/15 міцністю на стиск 

15 МПа. Перевірка достатності обраного класу бетону проводиться за 

умовою 3.15: 

 

𝑁 ≤ 𝜑 ∙ 𝛾𝑐1 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏2                                           (3.15) 

де 𝑁 – сума всіх завантажень, що прикладені до основи: на обрізі 

фундаменту 2248,54 кН, ваги фундаментного стовпу 64,3 кН, ваги ґрунту на 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35626/3/%D0%9C%D0%92_%D0%91%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82_1.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35626/3/%D0%9C%D0%92_%D0%91%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82_1.pdf


уступах фундаменту 51,5 кН  𝑁 = 2364,3 кН, 

𝜑 - коефіцієнт, що приймається в залежності від гнучкості стовпа та 

при найнесприятливіших умовах приймає значення 1. 

𝛾𝑐1 – коефіцієнт умов роботи бетону при тривалому навантаженні, 0,9; 

𝑓𝑐𝑑 – розрахункова міцність бетону при стиску 8500 кПа. 

 

2364,3  кН ≤ 1 ∙ 0,9 ∙ 8500 ∙ 2,22 = 37026 кН 

 

Запроєктованої міцності бетону достатньо, тому поперечне армування 

не потрібно, розрахунок на дію поперечної сили не виконується. Поперечне 

армування стовпу приймаємо стержнями Ø8 А240С. 

Поздовжнє армування подушки розраховується за першою групою 

граничних навантажень. Необхідна площа армування визначається за 

формулою 3.16: 

𝐴𝑠 =
𝑀

0,9 ∙ ℎ0 ∙ 𝑓𝑦𝑑
                                                (3.16) 

де 𝑀 – момент, що діє в перерізі консольної ділянки подушки, кН·м2, 

підраховується за формулою 3.17; 

ℎ0 – робоча висота перерізу з врахуванням товщини захисного шару 

бетону для монолітних фундаментів на бетонній підготовці 30 мм, ℎ0 =

270 мм; 

𝑓𝑦𝑑 – розрахунковий опір на розтяг поздовжньої періодичної арматури 

класу А400С, 𝑓𝑦𝑑 = 364 МПа. 

 

𝑀 =
𝑝сер ∙ (𝑙)2 ∙ 𝑏

2
                                                (3.17) 

де 𝑝сер - середній тиск по підошві фундаменту, що визначається за 

формулою 3.18; 

𝑙 – довжина консольної ділянки подушки фундаменту, 300 мм. 

 



𝑝сер =
𝑁

𝑏2
                                                               (3.18) 

 

𝑝сер =
2364,1

2,22
= 488,5 кН/м2 

 

𝑀 =
488,5 ∙ (0,3)2 ∙ 2,2

2
= 48,36 кН ∙ м 

 

𝐴𝑠 =
48,36 

0,9 ∙ 0,27 ∙ 364000
=  0,000547 м2 = 5,47 см2 

 

Через незначену площу армування приймаємо його конструктивно, 

сітками арматурними зі стержнів 26Ø10 А400С. 

Коефіцієнт армування 𝜇 =
𝐴𝑠 

𝑏∙ℎ
× 100% =

0,001021 

2,2∙0,3
× 100% = 0,15%. 

Армування підколонника приймаємо конструктивно поздовжніми 

стержнями Ø22 А400С для забезпечення сумісної роботи арматурного 

каркасу фундаменту та колони. 

3.2.5 Перевірка напруги в основі фундаменту 

Напруга під підошвою фундаменту для центрального завантаження 

фундаменту має задовольняти умові 3.19: 

 

𝑝сер ≤ 𝑅                                                              (3.19) 

 

Умова 3.19 виконується488,5 ≤ 787. Напруга під підошвою 

фундаменту не перевищує розрахункового опору ґрунтової основи. 

3.2.6 Розрахунок осадки фундаменту 

Розрахунок осадки фундаменту проводиться методом пошарового 

підсумування. Товща основи розбивається на шари з розрахунку 0,25 ширини 

підошви фундаменту. Товщину елементарного шару прийнято рівною ℎ =

0,25 · 𝑏 = 0,55 м. Напруга від власної ваги ґрунту 𝜎𝑧𝑔𝑖 в і-му шарі 



розраховується за формулою 3.20: 

 

𝜎𝑧𝑔𝑖 = 𝜎𝑧𝑔0 + ∑ 𝛾𝑖 ∙ ℎ�̅�

𝑛

𝑖=1

                                                          (3.20) 

де 𝜎𝑧𝑔0 – напруга від власної ваги ґрунту під підошвою фундаменту, що 

розраховується як сума напруг від усіх шарів, що розташовані вище відмітки 

закладання фундаменту; 

𝛾𝑖 – питома вага відповідного і-го шару ґрунту; 

ℎ�̅� – потужність відповідного і-го шару; 

n – кількість шарів від яких визначається напруга. 

 

Додатковий тиск безпосередньо під підошвою фундаменту 

розраховується за формулою 3.21: 

 

𝑝0 = 𝑝сер − 𝜎𝑧𝑔0                                                (3.21) 

 

Додатковий тиск по підошві кожного елементарного шару 

розраховується за формулою 3.22: 

 

𝜎𝑧𝑝𝑖 = 𝑝0 ∙ 𝛼𝑖                                                     (3.22) 

де 𝛼𝑖 – коефіцієнт, що приймається за довідниковими таблицями в 

залежності від співвідношення сторін підошви прямокутного фундаменту 

ŋ =  𝑙/ 𝑏 = 1 та відносної глибини, що дорівнює 𝜉𝑖 =  2 ∙ 𝑧𝑖/𝑏, 𝑧𝑖 – відстань 

від підошви фундаменту до точки на осьовій вертикалі, в якій визначається 

напруга. 

 

Розрахунки ведуться до виконання умови 𝜎𝑧𝑝𝑖 = 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖 , що за 

глибиною відповідає нижній границі товщі, що стискається. 

Осадка елементарного шару розраховується за формулою 3.23: 



 

𝑆𝑖 = 0,8 ∙
�̅�𝑧𝑝𝑖 ∙ ℎ�̅�

𝐸𝑖
                                                     (3.23) 

де �̅�𝑧𝑝𝑖 - середнє значення напруги кожного елементарного шару, 

визначається як середнє арифметичне для двох суміжних шарів. 

Еi – модуль деформації ґрунту елементарного шару, що розглядається. 

 

Розрахункова загальна осадка основи 𝑆𝑚𝑎𝑥, дорівнює сумі осадок 

елементарних шарів і представляє собою осадку фундаменту. 

Перевірка за абсолютними деформаціям полягає у виконанні умови 3.24: 

 

𝑆𝑚𝑎𝑥  𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢                                               (3.24) 

де  𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢 – гранично допустима осадка фундаменту для даного типу 

будівлі, що за [35] дорівнює 0,18 м. 

 

Розрахунок проведено за у програмному середовищі Excel. Результати 

розрахунку наведено в таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Осадка фундаменту на природній основі 

ℎ�̅�, м 𝑧𝑖, м 𝜉𝑖, м 𝛼𝑖 𝜎𝑧𝑝𝑖, кПа �̅�𝑧𝑝𝑖 , кПа 𝜎𝑧𝑔𝑖 , кПа 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔𝑖 𝑆𝑖 , м Еi, МПа 𝛾𝑖, кН/м3 

0 0,00 0,0 1,000 2234,62 2189,9 129,7 25,9 0,000000 31000 19,9 

0,55 0,55 0,5 0,960 2145,24 1966,5 140,6 28,1 0,027911 31000 19,9 

0,55 1,10 1,0 0,800 1787,70 1570,9 151,6 30,3 0,022297 31000 19,9 

0,55 1,65 1,5 0,606 1354,18 1178,8 162,5 32,5 0,016731 31000 19,9 

0,55 2,20 2,0 0,449 1003,34 877,1 173,5 34,7 0,012449 31000 19,9 

0,55 2,75 2,5 0,336 750,83 662,6 184,4 36,9 0,009404 31000 19,9 

0,55 3,30 3,0 0,257 574,30 511,7 195,4 39,1 0,007263 31000 19,9 

0,55 3,85 3,5 0,201 449,16 403,3 206,2 41,2 0,006338 28000 19,8 

0,55 4,40 4,0 0,160 357,54 325,1 217,1 43,4 0,005109 28000 19,8 

0,55 4,95 4,5 0,131 292,74 267,0 228,0 45,6 0,004196 28000 19,8 

0,55 5,50 5,0 0,108 241,34 222,3 238,9 47,8 0,003494 28000 19,8 



𝑆𝑚𝑎𝑥 =  0,1152 м   

Нижня границя стисливої товщі розташована на глибині 5,5 м відносно 

рівня підошви фундаменту, на глибині 12,3 м відносно рівня планування, на 

відмітці -12,50 м.  𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢 = 0,18 м, 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 0,1152 м, умова 3.24 виконується, 

осадка фундаменту не перевищує гранично допустимої. 

Під колони крайніх рядів конструктивно запроєктовано стовпчасті 

фундаменти з підошвою розмірами 2,2×2,2 м. Висота фундаменту ℎ = 1,5 м, 

об'єм бетону класу С12/15 2,62 м3, вага 6,55 т. 

Під зовнішні стіни з газобетонної кладки товщиною 400 мм 

конструктивно запроєктовано монолітні фундаментні балки. Під стіни 

ліфтових шахт та сходів – монолітні стрічкові фундаменти. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РOЗДІЛ 4 
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4.1 Технологічна карта на монтаж навісного вентильованого фасаду 

4.1.1 Область застосування 

Технологічну карту розроблено на монтаж вентильованих фасадів. 

Збірні системи з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим 

індустріальним опорядженням відповідно до [38] класифікуються як 

конструктивний клас В. За [39] за матеріалом опоряджувального шару – 

металевими дрібноштучними та крупнорозмірними панелями як підклас В.3. 

Вентильована фасадна система складається з таких елементів: 

‒ кронштейн, закріплений до стіни. Служить для кріплення 

вертикальних направляючих елементів; 

‒ плита мінераловатна на синтетичному зв'язуючому, 

‒ каркас, що складається з горизонтальних і вертикальних 

направляючих, для кріплення непрозорого індустріального 

огородження, 

‒ непрозоре індустріальне огородження облицювального шару. 

Роботи по монтажу вентильованого фасаду виконуються при 

температурі від –15 до +25 ºС. При виконанні робіт за несприятливих 

погодних умов робочі місця слід захищати навісами або тентами. 

У (eir.zntu.edu.ua) склад технологічної карти згідно Збірника 15, групи 

80 [40] включено наступні роботи:  

‒ розмічання фасаду за допомогою рівня; 

‒ улаштування кронштейнів; 

‒ утеплення фасаду теплоізоляційними плитами; 

‒ установлення напрямного профілю; 

‒ установлення панелей типу "металосайдинг" з кріпленням 

самонарізними гвинтами; 

‒ обрамовування прорізів. 

Режим праці прийнятий з умови оптимального темпу виконання 

трудових процесів, при раціональній організації робочого місця, чіткого 

розподілу обов'язків між робітниками бригади з урахуванням розподілу 

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf


праці, застосування механізованого інструменту та інвентаря. 

Усі роботи по облаштуванню фасадної системи виконуються 

відповідно до вимог проєктної документації, (eir.zntu.edu.ua) проєкту 

виконання робіт, цієї технологічної карти. Обов'язкове виконання вимог з 

організації будівельного виробництва [41] та охорона праці і промислової 

безпеки у будівництві [42]. 

Технологічна карта розроблена на основі: 

‒ типових креслень будівлі; 

‒ вимог державних будівельних норм і правил; 

‒ норми і розцінок на будівельно-монтажні роботи; 

‒ норм витрат матеріалів. 

4.1.2 Технологія і організація будівельного виробництва 

(inmad.vntu.edu.ua) 

До складу робіт входять: 

‒ встановлення та демонтаж риштувань; 

‒ свердлення отворів, 

‒ кріплення каркасу, 

‒ монтаж плит мінераловатних; 

‒ облицювання навісними панелями. 

Обсяги робіт підраховано відповідно до креслень фасадів будівлі. 

Загальна площа вентильованого фасаду становить 2465 м2. 

4.1.3 Вказівки щодо виконання робіт 

До початку монтажних робіт мають бути виконані наступні роботи: 

(inmad.vntu.edu.ua) 

‒ закінчено загальнобудівельні роботи на фасадах, що підлягають 

(dspace.nau.edu.ua) облицюванню; 

‒ зроблені обмірочні креслення ділянок фасаду будівлі, на яких 

вказано: 

а) відхилення ліній площин несучих конструкцій, стін, 

перекриттів, парапетів, 

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/88ABD7F2-73A7-4E19-BE46-B4B1E0F55ED4.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/88ABD7F2-73A7-4E19-BE46-B4B1E0F55ED4.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/88ABD7F2-73A7-4E19-BE46-B4B1E0F55ED4.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/88ABD7F2-73A7-4E19-BE46-B4B1E0F55ED4.pdf
https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52485/1/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA.pdf
https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52485/1/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA.pdf


б) особливості рельєфу облицьовуваних конструкцій і елементів 

фасадів, виступи, перепади, віконні і дверні отвори, архітектурні 

особливості, вентиляційні грати, вітражі, уступи, місця 

примикання до системних конструкцій, 

в) відхилення в криволінійності радіальних конструкцій 

монтованих фасадів і складних конструкцій будівлі. 

‒ виконана розмітка фасаду; 

‒ з фасадів мають бути демонтовані освітлювальні прилади, 

видалені підвіконні відливи, ліхтарі або прожектори освітлення. 

Для виконання робіт по монтажу системи необхідно підготувати 

риштування. При встановленні риштувань (eir.zntu.edu.ua) стійки повинні 

спиратися на сталеві черевики і кріпитися до фасаду анкерами через один 

вузол по вертикалі і горизонталі. Проміжок між робочим настилом і 

облицюванням не повинен перевищувати 150 мм. 

Перед початком робіт по монтажу вентильованих фасадів з 

(eir.zntu.edu.ua) облицюванням фасадними касетами слід підготувати 

матеріали, інструменти устаткування відповідно до специфікацій. Перевірка 

якості матеріалів є обов'язком підрядника. Контроль якості і приймання 

виконаних робіт слід виконувати відповідно до чинних нормативно-

технічних документів. 

До початку робіт по монтажу вентильованих фасадів 

(dspace.nau.edu.ua) мають бути підготовлені тенти для захисту утеплювача і 

конструкцій будівлі від атмосферних опадів, навіси безпеки, обгороджені 

(eir.zntu.edu.ua) небезпечні зони, встановлені, випробувані і прийняті 

(dspace.nau.edu.ua) будівельні риштування. 

Склад комплексної бригади призначається згідно трудомісткості робіт, 

що визначається за локальним кошторисом (таблиця 4.1). Загальна 

трудомісткість за кошторисом становить 6 426 л.-год. 

Кількість монтажників визначається за формулою 4.1: 

 

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf
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http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf
https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52485/1/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA.pdf
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𝑁𝑘 =
𝑇𝑘

𝑡 ∙ 𝑘
                                                       (4.1) 

де Тk – трудомісткість монтажних робіт, люд.-дн. (люд.-год./8 год); 

t – запланована тривалість робіт, 60 змін, 

k – коефіцієнт перевиконання, 1,1 – 1,2. 



Таблиця 4.1 – Локальний кошторис на монтаж навісного вентильованого фасаду 
Культурно-діловий центр у м. Бережани Тернопільської обл.  

(найменування об'єкта будівництва)  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 

на монтаж навісного вентильованого фасаду 

 (найменування робіт та витрат, найменування (legalexpert.in.ua) будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної 

інфраструктури) (ir.nmu.org.ua) 
Основа: 

Креслення (специфікації) №  

 
Кошторисна вартість 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

Середній розряд робіт 

982,217 
тис. грн. 

тис. люд.-год. 

тис. грн. 

розряд 

 6,426 

 755,629  

 4 

Складений в поточних цінах станом на 28.03.2023 р. 

№ 

з/п 

Обґрунту 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Од. 

виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.г. 

не зайнятих обслу- 

говуванням машин 
всього 

експлуата- 

ції машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заробітної 

плати 

в тому числі 

(docplayer.n

et) заро- 

бітної плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

на од. всього 

1 2 3 4 

(doi.or

g) 

5 6 7 8 9 10 11 

(legalexpe

rt.in.ua) 

12 

1 КБ15-80-2 Опорядження стін фасадів металосайдингом 

з утепленням з риштувань 

100 м2 24,65 26 149,80 375,48 644593 632520 9256 231,13 5697,35 

25 660,05 188,94 4657 1,6332 40,26 

Разом прямі витрати, грн. 644593 632520 9256  5697,35 

в тому числі:   4657  40,26 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 2817 

всього заробітна плата, грн. 637177 

Загальновиробничі витрати, грн. 337624 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 688,51 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 118452 

Всього по кошторису, грн. 982217 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 6426,12 

Кошторисна заробітна плата, грн. (docplayer.net) 755629 

https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
http://doi.org/10.1007/978-3-662-54823-3_5
http://doi.org/10.1007/978-3-662-54823-3_5
http://doi.org/10.1007/978-3-662-54823-3_5
https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html
https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html
https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html


𝑁𝑘 =
6 426 /8

60 ∙ 1,1
≈ 12 осіб 

 

Для виконання робіт по монтажу системи прийнята бригада в складі: 

‒ монтажник будівельних конструкцій 5 розряду – 2 особи. 

‒ монтажник будівельних конструкцій 4 розряди – 5 осіб. 

‒ монтажник будівельних конструкцій 3 розряди – 5 осіб. 

Перед початком виконання робіт необхідно провести навчання 

робітників способам виробництва робіт, ознайомити їх з організацією 

майданчика, цією технологічною картою, провести інструктаж з охорони 

праці, проінструктувати по безпечних методах виконання робіт. Для ведення 

робіт по монтажу системи будівлю розбивають на захватки і 

(dspace.nau.edu.ua) визначають порядок і послідовність переміщення 

монтажників з однієї захватки на іншу. 

4.1.3.2 Технологія виконання робіт 

Розмітка поверхні і монтаж кронштейнів. Монтаж системи 

розпочинають з розмітки фасаду. Її слід виконувати окремим потоком на 

усьому фронті робіт. Геодезичну зйомку і розмітку фасаду необхідно робити 

за допомогою геодезичних приладів, високоточних рівнів з великою базою, 

(eir.zntu.edu.ua) схилів. Розмітка місць установки кронштейнів має бути 

виконана у відповідності з проєктною документацією. Правильність розмітки 

контролюється постійно. 

Перед виконанням розмітки слід перевірити габаритні розміри фасадів 

і порівняти з даними, вказаними в кресленнях, також мають бути перевірені 

наведені в кресленнях розміри і їхня прив'язка до характерних елементів 

стіни фасаду. Розмітка виноситься на поверхню стіни за допомогою 

оптичних приладів і закріплюється незмивною фарбою. 

Розміщення кронштейнів на фасаді стіни роблять з кроком в межах: по 

вертикалі (eir.zntu.edu.ua) від 600 до 1200 мм, по горизонталі від 350 до 800 

мм, відступаючи від краю стіни не менше 100 мм до осі кронштейна. 

https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52485/1/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA.pdf
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http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf
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Після розмітки фасаду в місцях кріплення кронштейнів свердлять 

отвори під анкерні кріплення (eir.zntu.edu.ua) і монтують до стіни 

кронштейни. Для зниження тепловтрат і усунення "містка холоду", в місцях 

примикання кронштейнів до стіни під них встановлюють (dspace.nau.edu.ua) 

теплоізоляційну прокладку. Свердління слід виконувати за допомогою 

електродриля по нанесених мітках. 

Застосування кріпильних елементів, відмінних від (eir.zntu.edu.ua) 

вказаних у проєктній документації, не допускається. Діаметр отворів повинен 

відповідати типу вживаного дюбеля (анкера), глибина отворів повинна 

перевищувати не менше чим на 15 мм довжину закладення дюбеля в стіну. 

Конструкція кронштейнів допускає вирівнювання площини 

обрешетування до 30 мм для створення рівної поверхні під облицювання. 

Кронштейни кріплять до стіни анкерами, підібраними відповідно до 

матеріалу стіни, з використанням шайби. Кріплення здійснюється двома 

анкерами. 

Монтаж плит утеплювача. Стіну, на якій відбувається монтаж плит 

утеплювача, необхідно укрити від попадання вологи. Монтаж плит 

утеплювача ведеться від низу до верху. Плити утеплювача повинні 

встановлюватися щільно один до одного, щоб не біло порожнеч в швах. 

Якщо уникнути порожнеч не вдається, то вони мають бути закладені тим же 

матеріалом. 

Для кріплення плит утеплювача до основи застосовують пластмасові 

дюбель-анкера тарілчастого типу (eir.zntu.edu.ua) із стержнями розпорів. 

Довжина дюбелів має передбачати їх заглиблення у стіну на 120 мм, витрата 

5 шт. на одну плиту утеплювача. Для установки дюбель-анкерів плита має 

заздалегідь прорізатись і в стіні має бути просвердлено отвір. Діаметр 

просвердленого отвору повинен відповідати (eir.zntu.edu.ua) зовнішньому 

діаметру втулки дюбель-анкерного пристрою. 

Встановлені плити утеплювача спочатку кріплять 2 дюбелями (кожна 

плита) і тільки після укриття вітро-парозахисною плівкою встановлюють 

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf
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інші, передбачені проєктом. Полотнища плівки встановлюються з нахлест 

100 мм. Кріплення плити утеплювача, закріплені дюбель-анкерними 

пристроями здається із складанням акту на приховані роботи. 

Установка профілів. Профіль орієнтований горизонтально, повинен 

кріпитися до кронштейнів двома самонарізаючими гвинтами СМЭШ 2-

4,8×28 або заклепками. Конструкція кронштейнів допускає вирівнювання 

(рихтування) горизонтального обрешетування до 30 мм для створення рівної 

поверхні під касети. Якщо цього недостатньо, необхідно встановити 

кронштейни іншої довжини. 

На сформовану горизонтальним обрешетуванням площину необхідно 

змонтувати за допомогою самонарізаючими гвинтів СМЭШ2-4.8×28 основне 

вертикальне обрешетування з П-образного профілю. Основні профілі 

вертикального обрешетування монтуються по вертикальних стиках фасадних 

плит, відстань між профілями повинна чітко витримуватися. При ширині 

плити більше (dspace.nau.edu.ua) 700 мм між основними профілями 

необхідно додатково встановити проміжні профілі. 

Компенсаційний проміжок між профілями має бути 6-15 мм. 

Кронштейни встановлюють по обидві сторони (eir.zntu.edu.ua) від 

компенсаційного проміжку на відстані  не більше 450 мм для вертикальних 

профілів;  не більше 300 мм для горизонтальних профілів. 

Установка фасонних елементів. На вертикальне (eir.zntu.edu.ua) 

обрешетування кріпляться фасонні елементи. Видима частина основних 

профілів вертикального обрешетування має кольорове полімерне покриття 

або закривається декоративною кольоровою смугою. По нижньому ряду 

панелей встановлюється планка горизонтального шва, яка кріпиться до 

вертикальної направляючої самонарізними гвинтами. 

У віконних і дверних отворах встановлюють сталеві оцинковані 

фасонні вироби з полімерним покриттям, короби, які кріплять самонарізними 

гвинтами або заклепками з кроком 300-500 мм до віконного або 

(eir.zntu.edu.ua) дверного блоку, з одного боку і до обрамлення отвору з Z -

https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52485/1/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA.pdf
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образних профілів з іншого (dspace.nau.edu.ua) боку. На низ віконної рами 

встановлюється планка віконного зливу з розмірами (eir.zntu.edu.ua) за 

проєктом. 

Перелік інвентарю для виконання монтажу наведено в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 – Потреба в інструментах, інвентарі і обладнанні 

Найменування механізмів, 

обладнання, інструментів і 

пристосувань 

Марка, 

нормативний 

документ (артикул) 

Призначення 

Лебідка за [43] піднімання пакетів з 

матеріалами 

Бортовий автомобіль Р=8 т. транспортування 

матеріалів 

Електродриль з насадкою 

для змішування (міксер) 

за [44] Приготування робочих 

розчинів сумішей 

Перфоратор ручний 

електричний 

за [44] Виконання отворів у 

фасадах 

Молоток за [45] Забивання дюбелів, анкерів 

Плівка за [46] Для захисту матеріалів від 

опадів 

Рулетка за [47] Вимірювання лінійних 

величин 

Рівень за [48] Перевірка відхилень по 

горизонталі 

Теодоліт  за [49] Геодезична розмітка 

Нівелірна рейка  за [50] Геодезична розмітка 

 

4.1.4 Контроль якості виконання робіт 

Контроль якості, підписання актів на приховані роботи і акту, про 

остаточне приймання конструкцій повинні виконуватися особами, що несуть 

юридичну відповідальність за якість робіт: 

‒ інженерно-технічний персонал виконавця (майстер, виконроб), які 

повинні (er.nau.edu.ua) стежити за правильним виконанням усіх 
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робіт, не допускати порушення технології і своєчасно виправляти 

допущені помилки, організувати колективний огляд і приймання 

прихованих робіт із складанням актів; 

‒ проєктувальники – автори проєкту, які стежать за правильним 

виконанням проєктних рішень по складу і якості виконання. З 

цією метою на будівельному майданчику має бути організований 

авторський нагляд з веденням журналу; (dspace.nau.edu.ua) 

‒ представник технічного нагляду повинен регулярно стежити за 

правильністю виконання проєктних рішень, дотриманням 

технології виробництва робіт, брати участь в контролі за якістю і 

прийманні прихованих робіт. Представник технічного нагляду 

замовника має право заборонити виробництво робіт у разі 

виявлення обставин, що викликають погіршення якості. 

Якість початкових матеріалів і комплектуючих виробів повинна 

гарантуватися постачальником. Параметри деталей, що поставляються, 

мають бути вказані в паспортах і повинні відповідати вимогам проєкту. 

Виробники робіт повинні дотримуватися правил зберігання, транспортування 

і використання матеріалів. 

При прийманні облицювання і утеплення повинен здійснюватися 

поетапний приймальний контроль якості, службою контролю якості, 

виконання кожного з конструктивних елементів, із записом а журнал робіт і 

складанням актів на приховані роботи. Обов'язковому проміжному огляду і 

прийманню із складанням акту на приховані роботи підлягають наступні 

роботи, конструкції і конструктивні елементи: 

‒ підготовлені поверхні стін тих, що підлягають облицюванню, 

‒ несучий каркас, 

‒ утеплюючий шар і кріпильні елементи, 

‒ облицювання фасадним сайдінгом (завершальний акт). 

Остаточне приймання вентильованого фасаду з облицюванням 

фасадним металевим сайдінгом робиться усіма відповідальними за якість 
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особами у присутності представника замовника і оформляється підписанням 

акту про приймання. До акту про остаточне приймання повинні прикладатися 

наступні документи: 

‒ проєктна документація, 

‒ документи, що засвідчують якість матеріалів, 

‒ акти на приховані роботи, 

‒ журнал виробництва робіт, з вказівкою температурних і 

атмосферних умов, (er.nau.edu.ua) при яких виконувалися роботи. 

4.1.5 Калькуляція трудових витрат 

Трудовитрати на виконання робіт розраховані відповідно до діючих 

ресурсних елементних кошторисних норми на будівельні роботи. Локальний 

кошторис розрахунку заробітної плати і витрат праці робітників наведено в 

таблиці 4.1. Потребу в будівельних машинах, механізмах, матеріально-

технічних ресурсах наведено в таблиці 4.3. 

4.1.6 Техніко-економічні показники 

Будівельна площа робіт S = 4265 м2. 

Загальна трудомісткість: 

Нормативна  𝑇𝑃
𝐻 = 803,25  л − зміни, прийнята  𝑇𝑃

𝑛 = 720 л − змін 

Нормативні витрати праці на 1 м2 розраховується за формулою 4.2, 

прийняті – за формулою 4.3: 

 

𝑡𝑝
𝐻 =

𝑇𝑃
𝐻

𝑆
=

803,25

4265
= 0,19 л − змін/ м2                          (4.2) 

 

𝑡𝑝
𝑛 =

𝑇𝑃
𝑛

𝑆
=

720

4265
= 0,17 л − змін/ м2                          (4.3) 

 

Середньодобова нормативна виробка розраховується за формулою 4.4, 

прийнята – за формулою 4.5: 
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𝐵𝐻 =
𝑆

𝑇𝑃
𝐻 =

4265

803,25
= 5,3м2/л − зміну                           (4.4)  

 

𝐵𝑛 =
𝑆

𝑇𝑃
𝑛 =

4265

720
= 5,9 м2/л − зміну                             (4.5)  



Таблиця 4.3 – Потреба в матеріально-технічних ресурсах 

№ 

Ч.ч 

Шифр 

ресурсу 
Найменування 

Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

Поточна 

ціна за 

одиницю, 

грн. 

у тому числі: 

відпускна 

ціна, грн 

транс- 

портна 

скла- 

дова, грн 

заготіве- 

льно склад- 

ські витрати, 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Будівельні машини та механізми 

1.  КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш.год 27,115 112,32    

2.  КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш.год 8,874 699,80    

3.  КБМ270-119 Шуруповерти маш.год 760,699     

4.  КБМ270-135 Перфоратори електричні маш.год 1350,0805     

Будівельні матеріали, вироби та комплекти 

5.  С1999-9001 Електроенергія кВт-год 810,45749 3,48 3,48   

6.  ПО ПРОЕКТУ Гвинти самонарізні 4,2х16 мм шт 98600     

7.  ПО ПРОЕКТУ Кут зовнішній, внутрішній з оцинкованої сталі з полімерним 

покриттям 

м 1355,75     

8.  ПО ПРОЕКТУ Нащілинник сталевий оцинкований з полімерним покриттям м 295,8     

9.  ПО ПРОЕКТУ Профіль напрямний м 9860     

10.  ПО ПРОЕКТУ Дюбелі фасадні 12х100 мм шт 19720     

11.  ПО ПРОЕКТУ Паронітова прокладка шт 9860     

12.  ПО ПРОЕКТУ Кронштейни вирівнювальні шт 9860     

13.  ПО ПРОЕКТУ Пластмасові дюбелі тарілчастого типу, довжина 150 мм шт 21568,75     

14.  ПО ПРОЕКТУ Сайдинг сталевий з полімерним покриттям м2 2908,7     

15.  ПО ПРОЕКТУ Термоізоляційні плити скловолокнисті, товщина 100 мм м2 2588,25     

 



Продуктивність праці нормативна становить П𝑃
𝐻  =  100% 

Продуктивність праці прийнята розраховується за формулою 4.6: 

 

П𝑃
𝑛  =

𝑇𝑃
𝐻

𝑇𝑃
𝑛 =

2813 

2388
∙ 100% = 111,6%                          (4.6)  

 

4.1.7 Охорона праці 

Роботи мають виконуватись з дотриманням вимог [42]. 

Роботи повинні виконуватися спеціально навченими робітниками під 

керівництвом і контролем інженерно-технічних працівників. До виконання 

робіт допускаються робітники, що пройшли медичний огляд, комплекс 

інструктажів за правилами охорони праці і пожежної безпеки. 

Про проведення інструктажів мають бути зроблені відмітки в 

спеціальних журналах з підписами проінструктованих. Журнали повинні 

зберігатися на об'єкті або у будівельній організації. 

Усі працівники (eir.zntu.edu.ua) мають бути навчені правилам гасіння 

пожежі і способам роботи з первинними засобами пожежогасіння Робітники 

повинні мати спецодяг, респіратори, каски, запобіжні пояси, нешкідливі 

миючі засоби, захисні пасти і т д. мати кваліфікацію що відповідає 

виконуваним роботам. Усі роботи слід робити з інвентарних засобах. 

Забороняється знаходитися на будівельному майданчику або в місцях 

складування елементів без будівельних касок. Роботи по монтажу, 

складуванню, вантаженню і розвантаженню довгомірних металевих 

конструкцій (облицювальні панелі) слід виконувати в рукавицях. Усі роботи 

з мінераловатними утеплювачами слід виконувати в захисних окулярах. 

До роботи з механізованими ручними інструментами і механізмами 

допускаються робітники, що пройшли спеціальну підготовку. Неприпустимо 

застосування несправних механізмів і несправного ручного механізованого 

інструменту. (dspace.nau.edu.ua) Перед початком зміни необхідно перевірити 

справність будівельних лісів, механізмів, інструментів і пристосувань. Усі 
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виявлені дефекти мають бути усунені до початку робіт. При виявленні будь-

яких несправностей в механізмах, в лісах і інших пристосуваннях роботу слід 

негайно припинити. Пристосування, призначені для забезпечення безпеки 

працюючих і зручності роботи (eir.zntu.edu.ua) (люльки, риштування) 

повинні відповідати вимогам ДСТУ, а також інструкціям по експлуатації 

заводу-виробника. 

У місцях підйому робітників на ліси мають бути вивішені плакати з 

вказівкою величини і схеми розміщення навантажень згідно ПВР і інструкцій 

з їх експлуатації. Встановлені на будівельному об'єкті засоби малої 

механізації з напругою понад 42 В мають бути заземлені. При дощі, снігу 

робота з електромеханізмами і інструментом на відкритій місцевості 

забороняється. Рубильники-пускачі повинні поміщатися в кожухах, що 

(eir.zntu.edu.ua) закриваються. Електроживлення машин і інструментів має 

бути ізольованим і заземленим і пролягати у спеціальних шлангах, з'єднання 

ізольовані. 

Не допускається зберігання і складування матеріалів на засобах 

підмощування, а так само в підвалах, на сходових клітинах, проходах та 

інших місцях, доступних для сторонніх. 

Перед початком робіт будівельний майданчик має бути підготовлений 

відповідно до діючих норм і правил, обгороджений, обладнаний 

тимчасовими будівлями, спорудами, складами, інженерними мережами і ін. 

Мають бути позначені і підготовлені місця складування балонів з горючими 

газами і легкозаймистими матеріалами Забороняється проводити будь-які 

роботи за межами будівельного майданчика. 

Забороняється розміщення будь-яких тимчасових об'єктів в 

протипожежних розривах, на експлуатованих проїздах і проходах. 

(eir.zntu.edu.ua) Виконання робіт по облицюванню і утепленню з 

використанням горючих матеріалів одночасно із зварювальними і іншими 

роботами, що використовують відкритий вогонь, забороняється. 

Забороняється палити і користуватися відкритим полум'ям в місцях 

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf


зберігання і застосування горючих матеріалів. 

На місці виробництва робіт кількість утеплювача не повинна 

перевищувати змінної потреби. (eir.zntu.edu.ua) Після закінчення зміни, слід 

оглянути робочі місця і привести їх в протипожежний стан. Забороняється 

залишати невикористаний горючий матеріал усередині (eir.zntu.edu.ua) і на 

покриттях будівлі, на засобах підмощування, в протипожежних розривах. 

4.2 Календарний план виконання робіт 

4.2.1 Загальні положення 

До календарного плану будівництва включено наступні етапи робіт: 

‒ підготовчий цикл будівництва враховує необхідну інженерну 

підготовку будівельного майданчика, загальнобудівельні підготовчі 

роботи, диспетчеризацію об'єкта; 

‒ нульовий цикл будівництва включає геодезичну розмітку ділянки, 

земляні роботи (розчистка будівельного майданчика, розробка 

котловану, планування дну котловану із його ущільненням, кінцева 

зворотна засипка підземних конструкцій), улаштування бетонної 

підготовки під фундаменти, улаштування фундаментів (монолітних 

під колони та фундаментних балок); 

‒ надземний цикл будівництва: бетонування монолітного каркасу 

(колони, балки, плити перекриття, сходи, ліфтові шахти), 

включаючи каркас підвалу, мурування стін та перегородок з 

газобетону, монтаж віконних і дверних блоків; 

‒ покрівельні роботи: улаштування пароізоляції, монтаж системи 

утеплення, вирівнюючі стяжки, гідроізоляційний килим, внутрішнє 

водовідведення; 

‒ оздоблювальні роботи: монтаж навісних фасадів, оштукатурювання 

внутрішніх стін і перегородок, фарбування внутрішніх приміщень, 

монтаж підвісної стелі, облицювання стін санвузлів керамічною 

плиткою; 

‒ влаштування підлог: підготовка основи, укладання паркету, 

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5454/1/MR_Volkova.pdf


керамічної плитки. 

Додатково до загального об'єму робіт додаються невраховані роботи, 

які включають монтаж сантехнічного обладнання, електричних мереж, 

ліфтів, улаштування зовнішнього вимощення та благоустрій території. При 

складання локального кошторису трудомісткість у загальновиробничих 

витратах враховується автоматично програмним забезпеченням. 

4.2.2 Вибір комплектів будівельних машин і механізмів 

Склад та кількість будівельної техніки та механізмів визначено за 

кошторисним розрахунком на підставі обсягів робіт, прийнятих способах 

ведення робіт і характеристиках машин і механізмів. 

Основні будівельні машини і механізми наведено у таблиці 4.4. 

 

Таблиця 4.4 – Потреба в будівельних машинах і механізмах 

№ Шифр 

ресурсу 

Найменування Од. 

вим. 

Кількість 

1 2 3 4 5 

1  КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 м/год 195,264 

2  КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т м/год 33,202 

3  КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу м/год 7,14 

4  КБМ202-128 Крани баштові м/год 377,862 

5  КБМ202-

1140 

Крани на автомобільному ходу м/год 8,874 

6  КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 

т 

м/год 21,4334 

7  КБМ203-405 Лебідки електричні м/год 0,164 

8  КБМ203-

1080 

Підіймачі щоглові будівельні, 

вантажопідйомність 0,5 т 

м/год 98,313 

9  КБМ204-502 Установка для зварювання ручного 

дугового [постійного струму] 

м/год 1331,76 

10  КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном 

внутрішнього згоряння 

м/год 87,138 

11  КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном 

внутрішнього згоряння 

м/год 9,072 



12  КБМ206-251 Екскаватори одноковшеві дизельні на 

гусеничному ходу (dfrr.minregion.gov.ua) 

м/год 156,3518 

 

Закінчення таблиці 4.4 

1 2 3 4 5 

13  КБМ207-148 Бульдозери м/год 7,309 

14  КБМ208-

1800 

Валкователі деревних залишків [без 

трактора] 

м/год 7,14 

15  КБМ209-601 Кущорізи навісні на тракторі з 

гідравлічним керуванням 

м/год 3,858 

16  КБМ210-

1207 

Агрегати електронасосні з регулюванням 

подачі вручну для будівельних розчинів 

м/год 52,128 

17  КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 м/год 612,472 

18  КБМ211-255 Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год 

(smarttender.biz) 

м/год 126,91 

19  КБМ215-

3101 

Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т м/год 1,872 

20  КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний м/год 99,454 

21  КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані м/год 159,82 

22  КБМ233-

1100 

Трамбівки пневматичні при роботі від 

компресора 

м/год 96,21 

23  КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л м/год 0,615 

24  КБМ270-90 Пилка дискова електрична м/год 391,01 

25  КБМ270-115 Дрилі електричні м/год 173,3311 

26  КБМ270-116 Вібратори поверхневі м/год 1291,068 

27  КБМ270-117 Вібратори глибинні м/год 208,47 

28  КБМ270-119 Шуруповерти м/год 3422,312 

29  КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні м/год 281,57 

30  КБМ270-135 Перфоратори електричні м/год 2050,826 

31  КБМ270-236 Пилосос промисловий м/год 68,094 

 

4.2.3 Визначення номенклатури та обсяги робіт 

Номенклатура основних будівельних робіт зведена до календарного 

https://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_addition/2018/01/Untitled.FR11_3135.pdf
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc


плану. Підрахунок робіт проведено на основі архітектурно-будівельних 

креслень будівлі, розрахунків конструкцій та зведено до таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 – Підрахунок обсягів робіт 

№ Найменування робіт Од. 

вим 

Об’єм  

робіт 

1 2 3 4 

Підготовчий цикл 

1  Загальнобудівельні роботи % 5 

2  Інженерна підготовка % 4 

3  Диспетчеризація % 0,5 

Підземний цикл 

4  Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах 

природного залягання кущорізами на тракторі 

га 0,6 

5  Збір залишків деревини густого чагарника і дрібнолісся 

валковачами на тракторі у ґрунтах природного залягання 

га 0,6 

6  Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах 

природного залягання викорчовувачами-збирачами 

(myrgorod.pl.ua) 

га 0,6 

7  Зрізання рослинного шару бульдозером м2 6000 

8  Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' 

або 'зворотна лопата, група гуртів 2 

м3 470 

9  Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 

на гусеничному ходу, група ґрунтів 2 (ir.nmu.org.ua) 

м3 8200 

10  Планування площ бульдозерами за 1 прохід м2 1450 

11  Ущільнення ґрунту щебенем м2 1440 

12  Улаштування бетонної підготовки м3 187 

13  Улаштування бетонних фундаментів загального 

призначення під колони об'ємом до 3 м3 (inmad.vntu.edu.ua) 

м3 146 

14  Улаштування стрічкових фундаментів бетонних м3 500 

15  Монтаж блоків фундаментних стінових   

16  Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь 

бітумною ґрунтовкою, перший шар 

м2 410 

http://myrgorod.pl.ua/files/images/News/2017/06/02/Ogolosh/horol.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/images/News/2017/06/02/Ogolosh/horol.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/75A02D7B-6146-4BA7-B7C5-BE3756C41F37.pdf


17  Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь 

бітумною ґрунтовкою, наступний шар (kyivaudit.gov.ua) 

м2 410 

18  Засипка траншей і котлованів бульдозерами з 

переміщенням ґрунту до 5 м 

м3 470 

19  Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 

ґрунтів 1, 2 (kyivaudit.gov.ua) 

м3 470 

Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 

Надземний цикл включно із монолітним каркасом підвалу 

20  Улаштування колон цивільних будівель у металевій 

опалубці 

м3 230 

21  Улаштування монолітних залізобетонних сходів і 

площадок, шахт ліфта 

м3 615 

22  Улаштування перекриттів ребристих на висоті від 

опорної площадки до 6 м (kyivaudit.gov.ua) 

м3 1140 

23  Мурування стін із легкобетонних каменів без 

облицювання при висоті поверху (inmad.vntu.edu.ua) 

понад 4 м 

м3 1345 

24  Армування мурування стін та інших конструкцій 

(desn.kyivcity.gov.ua) 

т 40 

25  Заповнення віконних прорізів блоками з м/п, площа  

- до 1 м2 

- до 2 м2 

- понад 3 м2 

м2  

61 

115 

274 

26  Заповнення прорізів дверними блоками, площа прорізу 

- до 2 м2 

- понад 2 до 3 м2 

- понад 3 м2 

м2  

240 

94,5 

22,5 

Покрівельні роботи 

27  Улаштування пароізоляції прокладної в один шар м2
 1440 

28  Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних 

товщиною 15 мм 

м2
 1440 

29  Утеплення покриттів плитами з (desn.kyivcity.gov.ua) 

пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один 

шар 

м2
 1440 

30  Улаштування покрівель плоских чотиришарових із 

рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці 

м2
 1440 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D4C43FDE-9B33-43CC-BE90-6E722D6A1966.pdf
https://desn.kyivcity.gov.ua/files/2021/8/26/3.pdf
https://desn.kyivcity.gov.ua/files/2021/8/26/3.pdf
https://desn.kyivcity.gov.ua/files/2021/8/26/3.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155825/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%84.%D0%A1..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y


(ir.nmu.org.ua) 

Підлога 

31  Улаштування підстилаючих бетонних шарів м3
 288 

32  
Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 

(www.mvk.if.ua) 

м2
 5760 

33  

Улаштування покриття на цементному розчині з плиток 

керамічних одноколірних із фарбником 

(dspace.kntu.kr.ua) 

м2
 1450 

34  Улаштування покриттів з (www.mvk.if.ua) ламінату м2
 3510 

 

 

Закінчення таблиці 4.5 

1 2 3 4 

Опоряджувальні роботи 

35  
Поліпшене штукатурення (dspace.kntu.kr.ua) цементним 

(ukrpatent.org) розчином по каменю і бетону стін 

м2
 3700 

36  

Високоякісне фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по (kyivaudit.gov.ua) 

штукатурці (smarttender.biz) стін 

м2
 3700 

37  

Облицювання поверхонь стін керамічними 

глазурованими плитками по цеглі (inmad.vntu.edu.ua) і 

бетону в громадських будівлях 

м2
 370 

38  Улаштування каркасу підвісних стель м2 7200 

39  

Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь 

підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими 

листами (smarttender.biz) 

шт. 7200 

40  
Опорядження стін фасадів металосайдингом з 

утепленням з (ukrpatent.org) риштувань 

м2 2465 

 

4.2.4 Складання технологічних розрахунків 

Трудомісткість робіт и затрати праці підраховано згідно [40]. 

Тривалість робіт і чисельний склад бригад для їх виконання прийнято з 

врахуванням коефіцієнта перевиконання 1,05 – 1,2. Виконано ув'язку робіт і 

необхідних технологічних перерв. 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155825/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%84.%D0%A1..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz310513-6.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz310513-6.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1898/2/APER.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1898/2/APER.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz310513-6.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1898/2/APER.pdf
https://ukrpatent.org/atachs/dodatok2-budivnytstvo-18062021.pdf
https://ukrpatent.org/atachs/dodatok2-budivnytstvo-18062021.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/546CFC5C2BCCBDA8C2257DCE0050DEB7/$file/_do.pdf
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/27B8907F-2C3F-4E86-9B60-58C739D78BB4.pdf
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://ukrpatent.org/atachs/dodatok2-budivnytstvo-18062021.pdf


4.2.5 Техніко - економічні показники 

Будівельний об'єм будівлі 𝑉буд . = 35174 м3. 

Нормативна, (Тр
н) і прийнята, (Тр

п) трудомісткість розраховуються по 

формулам 4.7 и 4.8 відповідно: 

 

𝑇р
н = 𝑇роб

н + 𝑇невр
н                                                          (4.7) 

 

𝑇р
п = 𝑇роб

п + 𝑇невр
п                                                          (4.8) 

де, 𝑇роб
н  – нормативна трудомісткість загальнобудівельних робіт за 

календарним планом виконання робіт, 𝑇роб
н = 16 247 л − зм. ;  

𝑇роб
п  – прийнята трудомісткість загальнобудівельних робіт, 

𝑇роб
п = 13 446 л − зм; 

𝑇невр
н  – нормативна трудомісткість в загальновиробничих витратах, 

становить 15,5 % (значення отримане за даними локального кошторису) 

𝑇невр
н =  2 518 л − зм; 

𝑇невр
п  – прийнята трудомісткість в загальновиробничих витратах, 

𝑇невр
п = 2 084 л − зм. 

 

𝑇р
н = 18 765  л − зм,   𝑇р

п =  15 530  л − зм. 

 

Питома нормативна, (𝑡п
н, л-зм/м3) и прийнята, (𝑡п

п л-зм/м3) 

трудомісткість розраховується за формулами 4.9 та 4.10 відповідно: 

 

𝑡п
н =

𝑇р
н

𝑉буд
,                                                         (4.9) 

 

𝑡п
п =

𝑇р
п

𝑉буд
                                                      (4.10) 

 



𝑡п
н =

18 765  

35174
= 0,53 

л − зм

м3
 

 

𝑡п
п =

15 530

35174
= 0,44 

л − зм

м3
 

 

Коефіцієнт скорочення будівництва 𝐾ск, розраховується за 4.11: 

 

𝐾ск =
𝑡кал

𝑡норм
                                                          (4.11) 

де 𝑡кал – календарна тривалість робіт, 𝑡кал = 307 день = 10,2 місяці; 

𝑡норм – нормативна тривалість робіт, 𝑡норм = 12 місяців згідно [51]. 

 

𝐾ск =
9,4

12
= 0,85 

 

Коефіцієнт суміщення робіт, 𝐾сум., розраховується за формулою 4.12: 

 

𝐾сум =
∑ 𝑡

𝑡кал
                                                      (4.12) 

де ∑ 𝑡 – тривалість робот, без їхнього суміщення ∑ 𝑡 = 889днів. 

 

𝐾сум =
889

307
= 2,9 

 

Коефіцієнт змінності, 𝐾зм, розраховується за формулою 4.13: 

 

Kзм =
∑ 𝑡

∑ 𝑡 − 𝑡2
= 1                                                (4.13) 

де 𝑡2 – тривалість робіт, що ведуться в другій зміні, 𝑡2  =  0 зм. 

 

Коефіцієнт нерівнопотоковості, 𝐾нер, розраховується за формулою 4.14: 



 

𝐾нер =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅сер
                                                      (4.14)

 
де 𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальна кількість робочих при будівництві, по графіку 

руху робочої сили, 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 115 осіб; 

𝑅сер – середня кількість робочих при будівництві, 41 особа; 

 

𝐾нер =
115

41
= 2,8 

 

Продуктивність труду нормативна, Пр
н складає 100%. 

Продуктивність труду прийнята, Пп
п знаходиться за формулою 4.15: 

 

Пп
п =

𝑇р
н

𝑇р
п

× 100%                                                      (4.15) 

 

Пп
п =

18 765

15 530
× 100% = 121% 

 

4.2.6 Зведена калькуляція потреби в основних будівельних матеріалах, 

конструкціях, виробах, напівфабрикатах 

Потреба в основних будівельних матеріалах, конструкціях, виробах, 

напівфабрикатах зведена до таблиці 4.6. 

 

Таблиця 4.6 – Відомість потреби в основних будівельних матеріалах, 

конструкціях, виробах, напівфабрикатах 

№ Шифр 

ресурсу 

Найменування Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

1 2 3 4 5 

1  С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,10312 

2  С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка 

(ir.nmu.org.ua) БНК-45/180 

т 0,36 

http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf


3  С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 

4,0х100 мм 

т 0,04006 

4  С111-180 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 

1,8х50 мм 

т 0,6027 

5  С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,83852 

6  С111-256 Плитки керамічні глазуровані для 

внутрішнього облицювання стін гладкі білі 

без завалу 

м2 338,55 

7  С111-258 Плитки керамічні глазуровані для 

внутрішнього облицювання стін гладкі 

кольорові [однобарвні] без завалу 

м2 

(smarttender.biz) 

370 

8  С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,8352 

 

Продовження таблиці 4.6 
1 2 3 4 5 

9  С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 18,0144 

10  С111-595 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 0,576 

11  С111-782 Поковки з квадратних заготовок, 

(ir.nmu.org.ua) маса 1,8 кг 

т 0,1845 

12  С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,6146 

13  С111-818-

1 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення світлий, діаметр 4,0 мм 

(lviv.pb.org.ua) 

т 0,34591 

14  С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною 

засипкою (ir.nmu.org.ua) РКП-350Б 

м2 1647,36 

15  С111-859 Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0 м2 5760 

16  С111-1292 Уайт-спірит т 0,10312 

17  С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного 

призначення бездобавковий, марка 400 

т 0,148 

18  С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 

(lviv.pb.org.ua) 

т 1,0076 

19  С111-1604 Папір шліфувальний м2 162,16 

20  С111-1608 Дрантя кг 28,6908 

21  С111-1624 Грунтовка бітумна т 0,2 

22  С111-

1624-2 

Грунтовка глибокого проникнення л 361,28 

23  С111-

1626-1 

Дисперсія полівінілацетатна 

непластифікована 

кг 2331 

24  С111-1638 Круги армовані абразивні (ir.nmu.org.ua) 

відрізні, діаметр 180×3 мм 

шт 14,79 

https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1


25  С111-1723 Плитки карнизні м 207,2 

26  С111-1724 Плитки плінтусні м 207,2 

27  С111-1725 Плитки кутові м 225,7 

28  С111-1726 Плитки керамічні для підлог гладкі 

неглазуровані багатобарвні (ir.nmu.org.ua)  

м2 1450 

29  С111-1757 Рядно м2 742,48 

30  С111-

1853-4 

Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 1,5011 

Продовження таблиці 4.6 
1 2 3 4 5 

31  С111-1882 Тканина мішкова 10м2 48,906 

32  С111-1895 Шпаклівка клейова т 2,923 

33  С112-17 Стояки рудникові з круглого неокореного 

лісу хвойних порід, довжина 2,5-3,9 м 

м3 35,793 

34  С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, ширина 75-150 (inmad.vntu.edu.ua) мм, 

товщина 25 мм, ІІІ сорт 

м3 49,8935 

35  С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 

(inmad.vntu.edu.ua) ІІ сорт (ir.nmu.org.ua) 

м3 2,76 

36  С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, ширина 75-150 (inmad.vntu.edu.ua) мм, 

товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт 

м3 165,8196 

37  С112-73 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 

4-6,5 м, (lviv.pb.org.ua) усі ширини, товщина 

25 мм, ІІІ сорт 

м3 0,00961 

38  С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 

2-3,75 м, усі ширини, товщина (ir.nmu.org.ua) 

32, 40 мм, ІV сорт 

м3 0,288 

39  С112-251 Паркет штучний з деревини берези м2 3510 

40  С121-587 Каркаси підвісних стель з підвісками та 

деталями кріплення 

т 10,1 

41  С123-33 Блоки віконні для громадських будівель з 

подвійним склінням із спареними стулками 

одностулчасті, ОС 12-9В, площа 1,01 м2 

м2 6,1 

42  С123-34 Блоки віконні для громадських будівель з 

подвійним склінням із спареними стулками 

одностулчасти, ОС 12-12В, площа 1,36 м2 

м2 6,5 

43  С123-34-1 Блоки віконні для громадських будівель з 

подвійним склінням із спареними стулками 

одностулчасті, ОС 12-13,5В, площа 1,53 м2 

м2 5 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1


44  С123-35-1 Блоки віконні для громадських будівель з 

подвійним склінням із спареними стулками 

одностулчасті, ОС 18-13,5Г, площа 2,32 м2 

м2 274 

45  С123-201 Блоки дверні внутрішні щитової конструкції 

однопольні з (repo.snau.edu.ua) полотном під 

скління, ДО 21-8, площа 1,59 м2 

м2 110 

 

 

Продовження таблиці 4.6 
1 2 3 4 5 

46  С123-202 Блоки дверні внутрішні щитової конструкції 

однопольні з полотном під скління, ДО 21-9, 

площа 1,80 м2 (repo.snau.edu.ua) 

м2 130 

47  С123-208 Блоки дверні внутрішні щитової конструкції 

двопольні з полотном під скління, ДО 21-13, 

площа 2,63 м2 

м2 94,5 

48  С123-220-

1 

Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні 

щитової конструкції двопольні, ДН 24-15Щ, 

площа 3,52 м2 

м2 22,5 

49  С123-514-

У 

Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 

товщина (lviv.pb.org.ua) 25 мм 

(inmad.vntu.edu.ua) 

м2 1715,9492 

50  С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 

А-1, діаметр 8 мм (kyivaudit.gov.ua) 

т 6,2 

51  С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного 

профілю, клас А-ІІІ, (ir.nmu.org.ua) діаметр 

10 мм (inmad.vntu.edu.ua) 

т 1,9 

52  С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного 

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм 

(lviv.pb.org.ua) 

т 46 

53  С124-25 Гарячекатана арматурна сталь періодичного 

профілю, клас (inmad.vntu.edu.ua) А-ІІІ, 

діаметр (ir.nmu.org.ua) 20-22 мм 

(kyivaudit.gov.ua) 

т 241,1 

54  С124-28 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі 

ВР-1, діаметр 3 мм 

т 40 

55  С126-1290 Панелі із алюмінієвих сплавів декоративні з 

однобарвним анодуванням та глибоким 

травленням 

м2 2465 

56  С142-10-2 Вода м3 508,50576 

57  С1421-

10634 

Пісок природний, рядовий м3 89,28 

http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/1256/1/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%B2%20%D0%B0.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/1256/1/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%B2%20%D0%B0.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/FDF7409D18C9764FC2257FA20025006C/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/FDF7409D18C9764FC2257FA20025006C/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/FDF7409D18C9764FC2257FA20025006C/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2.pdf


58  С1421-

9472 

Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 

(ir.nmu.org.ua) М400 

м3 73,686 

59  С1424-

11598 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 

40 мм 

м3 51 

60  С1424-

11610 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 

20 до 40 мм 

м3 293,76 

61  С1424-

11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В15 [М200], крупність заповнювача більше 

20 до 40 мм 

м3 624,225 

Продовження таблиці 4.6 
1 2 3 4 5 

62  С1424-

11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В15 [М200], крупність заповнювача більше 

20 до 40 мм 

м3 233,45 

63  С1424-

11618 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В5 

[М75], крупність заповнювача більше 10 до 

20 мм 

м3 190 

64  С1424-

11620 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В10 [М150], крупність заповнювача більше 

10 до 20 мм 

м3 196 

65  С1424-

11621 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В15 [М200], крупність заповнювача більше 

10 до 20 мм (lviv.pb.org.ua) 

м3 1157,1 

66  С1425-

11684 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М150 

м3 139,536 

67  С1425-

11687 

Розчин готовий кладковий важкий 

(inmad.vntu.edu.ua) цементно-вапняковий, 

марка М25 

м3 147,95 

68  С1425-

11700 

Розчин готовий опоряджувальний 

цементний 1:3 

м3 5,55 

69  С1425-

11702 

Розчин готовий опоряджувальний 

цементно-вапняковий 1:1:6 (ir.nmu.org.ua) 

м3 

(smarttender.biz) 

69,93 

70  С1425-

11706-4 

Розчин тампонажний м3 26,6295 

71  С1427-

11805 

Блоки із ніздрюватих бетонів В2 стінові 

дрібні для кладки на розчині, щільність 

(inmad.vntu.edu.ua) 500 кг/м3 

м3 1345 

72  С1428- Панелі облицьовувальні на основі листів м2 7200 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D4C43FDE-9B33-43CC-BE90-6E722D6A1966.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D4C43FDE-9B33-43CC-BE90-6E722D6A1966.pdf


11843 гіпсокартонних, "Декор-1" 

73  С1555-

295 

Плити мінераловатні, товщиною 50 мм м2 2465 

74  С188888-

65 

Екструзійний пінополістерол Техноніколь 

Carbon Prof 400 RF L = 0,032Вт/м.К-100мм 

м3 432 

75  С1999-

9001 

Електроенергія кВт-год 6766,1049 

4 

76  С1999-

9005 

Мастильні матеріали кг 95,8514 

77  С1999-

9009 

Дрова м3 0,09225 

78  по 

проекту 

Гвинти самонарізні 4,2х16 мм шт 98600 

 

Продовження таблиці 4.6 
1 2 3 4 5 

79  по 

проекту 

Кут зовнішній, внутрішній з оцинкованої 

сталі з полімерним покриттям 

м 1355,75 

80  по 

проекту 

Нащілинник сталевий оцинкований з 

полімерним покриттям 

м 295,8 

81  по 

проекту 

Профіль напрямний м 9860 

82  по 

проекту 

Дюбелі фасадні 12х100 мм шт 19720 

83  по 

проекту 

Паронітова прокладка шт 9860 

84  по 

проекту 

Кронштейни вирівнювальні шт 9860 

85  по 

проекту 

Пластмасові дюбелі тарілчастого типу, 

довжина 150 мм 

шт 21568,75 

86  по 

проекту 

Суміш суха гіпсова модифікована для 

заповнення швів між гіпсокартонними 

плитами 

кг 2570,4 

87  по 

проекту 

Стрічки армувальні м 7128 

88  по 

проекту 

Саморізи 3,5х25 мм шт 151200 

89  по 

проекту 

Дюбелі 6х40 мм в комплекті шт 21384 

90  по 

проекту 

Кутик металевий пристінний м 7776 



91  по 

проекту 

Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 

м 

м 6840 

92  по 

проекту 

Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 

м 

м 13680 

93  по 

проекту 

Т-профілі металеві основні напрямні 

довжиною 3,7 м 

м 6840 

94  по 

проекту 

Тяга підвісу шт 5760 

95  по 

проекту 

Підвіси в комплекті шт 5760 

96  по 

проекту 

Прокладка шумогідроізоляційна м2 3580,2 

97  по 

проекту 

Ґрунтівка закріплююча дисперсійна кг 571,077 

Закінчення таблиці 4.6 
1 2 3 4 5 

98  по 

проекту 

Планки Т-подібні перехідні м 277,992 

99  по 

проекту 

Суміш суха, модифікована для 

декоративного заповнення швів в 

облицюванні на недеформованих основах 

кг 588,7 

100  по 

проекту 

Клей для облицювання керамічною плиткою 

недеформівних основ стін і підлог, які 

експлуатуються всередині будівель в 

звичайних умовах, суха суміш 

кг 9425 

101  по 

проекту 

Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 6148 

102  по 

проекту 

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 

[150 мм] 

шт 1493,94 

103  по 

проекту 

Піна монтажна л 150,29655 

104  по 

проекту 

Герметик силіконовий л 35,0392 

105  по 

проекту 

Свердла металеві, діаметр 10 мм 

(inmad.vntu.edu.ua) 

шт 0,01264 

106  по 

проекту 

Дюбель-шурупи 100х10 мм шт 1174,748 

107  по 

проекту 

Сітки арматурні т 40 

108  по 

проекту 

Стояки інвентарні металеві шт 3,192 

http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf


109  по 

проекту 

Мастило універсальне для опалубки т 0,138 

110  по 

проекту 

Щити опалубки металевi т 0,2162 
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5.1 Основні положення 

Кошторисна документація на будівництво (inmad.vntu.edu.ua) культурно-

ділового центру у м. Бережани Тернопільської області складена в програмному 

комплексі Експерт-Кошторис за проєктом, що розроблений для даних умов. 

Кошторисна документація складена із застосуванням: (lviv.pb.org.ua) 

‒ Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи 

[40]; 

‒ цін на матеріали, вироби та конструкції (elartu.tntu.edu.ua) в 

Тернопільській області станом на 01.03.2023 року за даними 

закладеними у ПК Експерт-Кошторис 

‒ збірника цін на перевезення ґрунту, закладених у ПК Експерт-

Кошторис. 

Вартість матеріальних ресурсів і машино-змін прийнята за 

регіональними поточними цінами (регіон № 19 Рівненська область І зона) 

станом на дату складання документації і по усередненим даним Держбуду 

України. 

Загальновиробничі витрати визначено відповідно до усереднених 

показників загальновиробничих витрат, що використовуються при визначенні 

вартості будівництва на стадії складання інвестиційно-кошторисної 

документації. 

При складанні розрахунків інших витрат прийнято такі нарахування: 

‒ за п. 4.18 [52] Кошти на зведення та розбирання тимчасових 

будівель і споруд (lviv.pb.org.ua) виробничого та допоміжного 

призначення, передбачених проєктом (робочим проєктом), 

(elartu.tntu.edu.ua) (1,5%) – 974 163 грн. 

‒ за п. 4.38 [52] кошторисний прибуток, (18,1%)  – 2 518 554 грн. 

‒ за п. 4.39 [52] кошти на покриття адміністративних витрат 

будівельних організацій, (5,06%) – 703 693 грн. 

‒ за п. 4.4 [52] кошти на покриття ризиків усіх учасників 

будівництва, (4,5%) – 2 966 327 грн. 

http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31288/1/dyplom_Sysiuk.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31323/2/dyplom_Kyulu.pdf
https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31323/2/dyplom_Kyulu.pdf


Загальна кошторисна трудомiсткiсть – 137,015 тис. люд.-г. 

Нормативна трудомiсткiсть робіт, яка передбачається у прямих 

витратах – 118,696 тис. люд.-г. 

Трудомiсткiсть в загальновиробничих витратах – 18 318,21 люд.-г. 

Загальна кошторисна заробітна плата – 16 096,498 тис. грн. 

Зарплата в складі загальновиробничих витрат – 3 151 467 грн. 

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: – 86 528,339 тис. грн. у 

тому числі: (lviv.pb.org.ua) 

‒ кошторисна вартість будівельних робіт: – 71 403,256 тис. грн. 

‒ інші витрати: – 703,693 тис. грн. 

‒ податок на додану вартість: – (lviv.pb.org.ua) 14 421,390 тис. грн. 

Для визначення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт 

складений кошторис на загальнобудівельні роботи на основі відомостей 

обсягів робіт. 

Для визначення вартості внутрішніх спеціальних робіт - сантехнічних і 

електромонтажних, слабкострумових використані укрупнені показники на 

одиницю обсягу будівлі. 

5.2 Зведений кошторисний розрахунок 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

(legalexpert.in.ua) є документом, що визначає кошторисний ліміт коштів, 

необхідних для повного завершення (ebib.pp.ua) всіх робіт, передбачених 

проєктом. 

Зведений кошторисний розрахунок складено в поточному рівні цін за 

формою встановленою у додатку 7 [52]. В нього включено окремими рядками 

підсумки по усіх об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках на окремі 

види витрат. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

(legalexpert.in.ua) складено на основі об'єктних кошторисних розрахунків 

(кошторисів) і кошторисних розрахунків на окремі види витрат. Всі витрати 

розбиваються на групи: 

https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html
https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html
http://ebib.pp.ua/strategichniy-analiz-SWOT-analiz-destinatsiyi-marketing-ta-brending-turistskih.html
https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html
https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html


а) будівельні роботи; 

б) монтажні роботи; 

в) вартість матеріалів виробів (ir.nmu.org.ua) і конструкцій; 

г) (studfile.net) устаткування. 

Зведений кошторисний розрахунок (docplayer.net) зведено в таблицю 

5.1. 

5.3 Об'єктний кошторис 

Об'єктні кошторисні розрахунки (кошториси) складаються на об'єкти в 

цілому в поточному рівні цін (elartu.tntu.edu.ua) за формою встановленою у 

додатку 5 [52]. В ньому підсумовуються дані з локального кошторису з 

групуванням робіт та витрат за відповідними графами кошторисної вартості 

будівельних робіт, монтажних робіт, (docplayer.net) устаткування, меблів та 

інвентарю (lviv.pb.org.ua) тощо. 

З метою визначення повної вартості об'єкта, необхідної для розрахунків 

за виконані роботи між замовником та підрядником, у кінці об'єктної 

кошторису вартість будівельних і монтажних робіт, визначена в поточному 

рівні цін, додатково збільшується на суму коштів, витрачених на покриття 

лімітованих витрат, (stokme.ru) у тому числі: на вартість тимчасових будівель 

і споруд, (lviv.pb.org.ua) інші витрати, які включаються до кошторисної 

вартості будівельно-монтажних робіт і передбачені у складі голови "Інші 

роботи і витрати" зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва 

(відповідний відсоток вартості для кожного виду робіт або витрат від 

підсумку будівельно-монтажних робіт по всіх локальних (stokme.ru) 

кошторисів); частина резерву коштів на непередбачені роботи і витрати, 

передбачені у зведеному кошторисному розрахунку, (lviv.pb.org.ua) у розмірі, 

погодженому замовником і підрядником для включення до складу твердої 

договірної ціни на будівельну продукцію. 

Об'єктний кошторис наведено в таблиці 5.2. 

5.4. Локальний кошторисний розрахунок 

Локальний кошторисний розрахунок складено на підставі підрахованих 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
https://studfile.net/preview/5432840/page:5/
https://docplayer.net/70211492-Ukraine-eu-modern-technology-business-and-law.html
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31320/2/dyplom_Batko.pdf
https://docplayer.net/70211492-Ukraine-eu-modern-technology-business-and-law.html
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf


обсягів робіт в поточному рівні цін за формою встановленою у додатку 1 [52] 

і зведено в таблицю 5.3. 

Локальний кошторис складено виходячи з наступних даних: 

‒ параметрів будівлі і конструктивних елементів, прийнятих в 

проєктних рішеннях; 



Таблиця 5.1 
Форма №5 

Затверджено 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 86528,339 тис. грн. (ir.nmu.org.ua) 

В тому числі (lviv.pb.org.ua) зворотніх сум 

(ir.nmu.org.ua) 

175,349 тис. грн. 

(посилання на документ про затвердження) (ir.nmu.org.ua) 

"___" ________________ 20___ р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ (shron.chtyvo.org.ua) РОЗРАХУНОК 

ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 4 

Культурно-діловий центр у м. Бережани Тернопільської області 

(найменування об'єкта будівництва) 

Складений (ir.nmu.org.ua) в поточних цінах (lviv.pb.org.ua) за станом на  28.03.2023 р. 

№ 

п/п 

Номери кошторисів і 

кошторисних розрахунків 

Найменування глав, будинків, будівель, 

споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної (ir.nmu.org.ua) інфраструктури, 

(ir.nmu.org.ua) робіт і витрат (ir.nmu.org.ua) 

Кошторисна вартість, тис. грн. (shron.chtyvo.org.ua) 

будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

(lviv.pb.org.ua) 

інших 

витрат 

загальна 

вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

  Глава 2. Об'єкти основного призначення 

(ir.nmu.org.ua) 
- - - - 

1 02-01 Об'єкт 1 64944,212 - - 64944,212 

  Всього по главi 2: 64944,212 - - 64944,212 

  Всього по главам 1-7: 64944,212 - - 64944,212 

  Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди - - - - 

2 

Настанова [4.18 - 4.23] 

Кошти на зведення та розбирання 

тимчасових будівель і споруд 

(inmad.vntu.edu.ua) виробничого та 

допоміжного призначення, передбачених 

проектом (робочим проектом), 1,5% 

974,163 - - 974,163 

  Разом по главі 8: 974,163 - - 974,163 

  Разом (elartu.tntu.edu.ua) по главах 1 - 

(lviv.pb.org.ua) 8: 
65918,375 - - 65918,375 

 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://shron.chtyvo.org.ua/Boiarko_Iryna/Investytsiinyi_analiz.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
http://shron.chtyvo.org.ua/Boiarko_Iryna/Investytsiinyi_analiz.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D167B002-DABD-4086-8C6C-B7869BEBBB5B.pdf
https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31323/2/dyplom_Kyulu.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf


Закінчення таблиці 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 

  Разом (elartu.tntu.edu.ua) по главах 1 - 

(lviv.pb.org.ua) 12: 
65918,375 - - 65918,375 

 Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П), 18,11 * 139069,81 2518,554 - - 2518,554 

 

Настанова [4.39] 

Кошти на покриття адміністративних 

(lviv.pb.org.ua) витрат 

будівельних організацій (АВ), 5,06 * 

139069,81 

- - 703,693 703,693 

 
Настанова [4.40] 

Кошти на покриття ризиків всіх учасників 

будівництва (Р), 4,5% 
2966,327 - - 2966,327 

  Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І): 71403,256 - 703,693 72106,949 

 
 

Разом по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
71403,256 - 703,693 72106,949 

 Настанова [4.43] ПДВ, 20% - - 14421,38980 14421,38980 

 
 

Всього по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
71403,25600 - 15125,08280 86528,33880 

  Зворотні суми : - - - 175,349 

 
Настанова, п.4.22 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд без ПДВ 
- - 146,124 146,124 

 
 

- ПДВ ( 20%) до коштів від розбирання 

тимчасових будівель і споруд 
- - - 29,225 

 
 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд з ПДВ 
- - 

- 

(www.litsoch.ru) 
175,349 

Керівник проектної організації  

 (підпис (ініціали, прізвище)) 

Головний інженер проекту 

(Головний архітектор проекту) 

 

(підпис (ініціали, прізвище)) 
 

Керівник  відділу  

 (найменування)  (підпис (ініціали, прізвище)) (lib.kart.edu.ua) 

 

https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31323/2/dyplom_Kyulu.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
https://lviv.pb.org.ua/files/project/15111/expertise/16317092232175_snopkivska-koshtoris-resursi-zapiska-tsina.pdf
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2731/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%96%d0%b2%d0%ba%d0%b8.pdf


Таблиця 5.2 

Культурно-діловий центр у м. Бережани Тернопільської 

області 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

 

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС №02-01 

на будівництво Об'єкт 1 

 (найменування  будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

 

 Кошторисна вартість 64944,212 тис.грн. 

 Кошторисна трудомісткість 137,01459 тис.люд.год 

 Кошторисна заробітна плата 

(www.litsoch.ru) 

16096,498 тис.грн. 

 Вимірник одиничної вартості  

Складений в поточніх цінах станом на (online.budstandart.com) 28.03.2023 р. 

№ 

Ч.ч. 

Номери 

кошторисів і 

кошторисних 

розрахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн 

(lib.kart.edu.ua) Коштори- 

сна тру- 

домісткість 

тис. 

люд.год 

Кошторисна 

заробітна 

плата, тис. 

грн. 

Показники 

одиничної 

вартості будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

всього 

1 2 3 4 

(www.litsoch.r

u) 

5 6 7 8 9 

(www.minregi

on.gov.ua) 
2 02-01-01 Локальний кошторис 1 64944,212 - 64944,212 137,01459 16096,498 - 

  Разом 64944,212 - 64944,212 137,01459 16096,498  

Головний інженер проекту   

 (підпис, ініціали, прізвище)  (Головний архітектор проекту)   
 

 Керівник  відділу   

 (найменування)  (підпис, ініціали, прізвище)  

 Склав 

(www.minregi

on.gov.ua) 

Топор Д.Ю.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  

 Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  

http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=82215
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2731/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%96%d0%b2%d0%ba%d0%b8.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2731/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%96%d0%b2%d0%ba%d0%b8.pdf
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx


 

Таблиця 5.3 

Форма №1 

Культурно-діловий центр у м. Бережани 

Тернопільської області 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 

на Локальний кошторис 1 

 (найменування робіт та витрат, найменування (ep-ogasa.od.ua) будинку, будівлі, споруди, лінійного (docplayer.net) об'єкта 

інженерно-транспортної інфраструктури) 

Основа: 

Креслення (специфікації) №  

 
Кошторисна вартість 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

Середній розряд робіт 

64944,212 
тис. грн. 

тис. люд.-год. 

тис. грн. 

розряд 

 137,015 

 16096,498  

 3,8 

Складений в поточних цінах станом на (docplayer.net) 28.03.2023 р. 

№ 

з/п 

Обґрунту 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати (ep-

ogasa.od.ua) труда 

робітників, люд.г. 

 

не зайнятих обслу- 

говуванням машин 

всього 
експлуата- 

ції машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заро- 

бітної плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

на 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (ep-

ogasa.od.

ua) 

12 

  Розділ 1. Нульовий цикл          

1 КБ1-203-1 Зрізування густого чагарника і 

дрібнолісся у ґрунтах природного 

залягання кущорізами на тракторі 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] 

га 0,6 6 229,51 6 229,51 3738 - 3738   

 1 382,51 830 9,8379 5,9 

 

http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc


 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 (5fan.ru) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 КБ1-213-2 Збір залишків деревини густого 

чагарника і дрібнолісся валковачами 

на тракторі потужністю 59 кВт [80 

к.с.] у ґрунтах природного залягання 

га 0,6 7 504,26 7 504,26 4503 - 4503   

 1 836,29 1102 14,756 8,85 

3 КБ1-213-1 Корчування коріння зрізаного 

чагарника і дрібнолісся 

корчувальною бороною на тракторі 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] 

га 0,6 3 128,00 3 128,00 1877 - 1877   

 793,94 476 5,6496 3,39 

4 ПР1-4002 Зрізання рослинного шару 

бульдозером; група грунту 2 

1000 м2 6 2 341,85 2 341,85 14051 - 14051   

 515,92 3096 3,564 21,38 

5 КБ1-11-7 Розроблення ґрунту у відвал 

екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 

1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 1 

1000м3 0,47 21 454,30 20 923,33 10084 250 9834 5,93 2,79 

530,97 4 989,06 2345 38,3774 18,04 

6 КБ1-16-8 Розроблення ґрунту з навантаженням 

на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими 

дизельними на гусеничному ходу з 

ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, 

група ґрунтів 2 

1000м3 8,2 37 259,86 36 438,85 305531 6491 298799 8,84 72,49 

791,53 8 592,36 70457 65,178 534,46 

7 КБ1-30-1 Планування площ бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 

прохід 

1000м2 1,45 390,61 390,61 566 - 566   

 95,04 138 0,774 1,12 

8 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 14,4 6 240,73 439,20 89867 11238 6324 8,08 116,35 

780,45 125,65 1809 1,1053 15,92 

9 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 1,9 31 935,10 2 572,21 60677 26898 4887 150,70 286,33 

14 156,76 1 327,16 2522 10,6641 20,26 

10 С1424-116 

18 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В5 [М75], крупність 

заповнювача більше 10 до 20 мм 

(content.heidenhain.de) 

м3 190 2 679,70  509143 -    

     

http://5fan.ru/wievjob.php?id=38824
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx/tchprobe/329_203-84.pdf
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx/tchprobe/329_203-84.pdf


 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 

(zerkalov.org.

ua) 

7 8 9 10 11 12 

11 КБ6-1-2 Улаштування бетонних фундаментів 

загального призначення під колони 

об'ємом до 3 м3 

100м3 1,46 88 544,07 10 179,38 129274 73824 14862 495,00 722,7 

50 564,25 5 238,74 7649 42,1083 61,48 

12 КБ6-1-20 Улаштування стрічкових фундаментів 

бетонних 

100м3 0,5 339 181,11 8 899,74 169591 18894 4450 369,93 184,97 

37 788,35 4 590,42 2295 36,8869 18,44 

13 КБ7-42-3 Установлення блоків стін підвалів 

масою до 1,5 т 

100шт 6,5 61 941,71 42 016,35 402621 79616 273106 118,47 770,06 

12 248,61 16 106,18 104690 126,2388 820,55 

14 К581121-А 

002 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 650   - -    

     

15 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь 

гладка, клас А-1, діаметр 8 мм 

т 

(www.dzo

.com.ua) 

0,4 29 576,05  11830 -    

     

16 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 10 мм 

т 1,9 31 681,80  60195 -    

     

17 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 20-22 мм 

т 1,6 29 048,73  46478 -    

     

18 С1424-116 

20 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В10 [М150], крупність 

заповнювача більше 10 до 20 мм 

м3 

(www.dzo

.com.ua) 

196 2 836,83  556019 -    

     

19 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і 

обштукатурених поверхонь бітумною 

ґрунтовкою, перший шар 

100м2 4,1 1 199,20 9,93 4917 3322 41 6,69 27,43 

810,36 3,02 12 0,0272 0,11 

20 КБ13-13-2 Ґрунтування бетонних і 

обштукатурених поверхонь бітумною 

ґрунтовкою, наступний шар 

100м2 4,1 1 019,20 9,93 4179 3322 41 6,69 27,43 

810,36 3,02 12 0,0272 0,11 

21 С111-1624 Грунтовка бітумна т 0,2 393 491,23  78698 -    
     

22 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів 1000м3 0,47 8 918,97 8 918,97 4192 - 4192   

http://zerkalov.org.ua/files/10.0-1.02-05.doc
http://zerkalov.org.ua/files/10.0-1.02-05.doc
http://zerkalov.org.ua/files/10.0-1.02-05.doc
https://www.dzo.com.ua/tenders/12204686
https://www.dzo.com.ua/tenders/12204686
https://www.dzo.com.ua/tenders/12204686
https://www.dzo.com.ua/tenders/12204686
https://www.dzo.com.ua/tenders/12204686
https://www.dzo.com.ua/tenders/12204686


бульдозерами потужністю 59 кВт [80 

к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, 

група ґрунтів 2 

 2 170,08 1020 17,673 8,31 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23 ПР1-4011 Ущільнення грунту пневматичними 

трамбівками; група грунтів 1-2 

100 м3 4,7 8 421,30 7 202,79 39580 5727 33853 19,09 89,72 

1 218,51 2 312,31 10868 21,321 100,21 

  

Разом прямі витрати по розділу 1, грн. 2507611 229582 675124 

 

2300,27 

в тому числі:  209321 1638,53 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 1602904 

разом заробітна плата, грн. 438903 

Загальновиробничі витрати, грн. 228654,06 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 466,19 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

80203 

Загалом по розділу 1, грн. 2736265,0

6 

 

 Розділ 2. Надземний цикл 

включно із монолітним каркасом 

підвалу 

    

  

   

24 КБ6-15-1 Улаштування колон цивільних 

будівель у металевій опалубці 

100м3 2,3 305 572,77 135 570,64 702817 353182 311812 1 432,44 3294,61 

153 557,57 68 032,01 156474 547,26 1258,7 

25 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь 

гладка, клас А-1, діаметр 8 мм 

т 5,8 29 576,05  171541 -    

     

26 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 20-22 мм 

т 14,5 29 048,73  421207 -    

     

27 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 233,45 2 901,12  677266 -    

     

28 КБ29-160-1 Улаштування монолітних 

залізобетонних сходів і площадок 

100м3 6,15 797 456,88 316,49 4904360 3905188 1946 5 719,60 35175,54 

634 989,99 109,49 673 1,0428 6,41 

29 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 12 мм 

т 46 31 156,23  1433187 -    

     

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf


30 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 624,225 2 901,12  1810952 -    

     

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 

(zerkalov.org.

ua) 

7 8 9 10 11 12 

31 КБ6-22-5 Улаштування перекриттів ребристих 

на висоті від опорної площадки до 6 

м 

100м3 11,4 289 781,31 22 298,27 3303507 1786250 254200 1 515,51 17276,81 

156 688,58 9 796,51 111680 79,473 905,99 

32 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 20-22 мм 

т 225 29 048,73  6535964 -    

     

33 С1424-116 

21 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 10 до 20 мм 

(content.heidenhain.de) 

м3 1157,1 2 997,96  3468940 -    

     

34 КБ8-20-2 Мурування стін із легкобетонних 

каменів без облицювання при висоті 

поверху понад 4 м 

1 м3 1345 652,47 71,87 877572 776267 96665 5,72 7693,4 

577,15 38,93 52361 0,3128 420,72 

35 С1425-116 

87 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементно-вапняковий, марка М25 

м3 147,95 2 015,40  298178 -    

     

36 С1427-118 

05 
Блоки із ніздрюватих бетонів В2 

стінові дрібні для кладки на розчині, 

щільність 500 кг/м3 

м3 1345 3 506,74  4716565 -    

     

37 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших 

конструкцій 

1 т 40 6 817,56 143,75 272702 266952 5750 63,73 2549,2 

6 673,81 77,86 3114 0,6256 25,02 

38 С124-28 Дріт арматурний із низьковуглецевої 

сталі ВР-1, діаметр 3 мм 

т 40 43 884,24  1755370 -    

     

39 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів 

готовими блоками площею до 1 м2 з 

металопластику в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель 

100м2 0,061 22 984,29 1 338,06 1402 1315 82 191,33 11,67 

21 557,15 954,42 58 8,107 0,49 

40 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів 100м2 0,115 18 227,02 1 070,45 2096 1967 123 149,50 17,19 

http://zerkalov.org.ua/files/10.0-1.02-05.doc
http://zerkalov.org.ua/files/10.0-1.02-05.doc
http://zerkalov.org.ua/files/10.0-1.02-05.doc
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx/tchprobe/329_203-84.pdf
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx/tchprobe/329_203-84.pdf


готовими блоками площею до 2 м2 з 

металопластику в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель 

17 105,79 763,53 88 6,4856 0,75 

 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 

(zerkalov.org.

ua) 

7 8 9 10 11 12 

41 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів 

готовими блоками площею до 3 м2 з 

металопластику в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель 

100м2 2,74 13 896,51 890,71 38076 35536 2441 113,35 310,58 

12 969,51 635,33 1741 5,3966 14,79 

42 С123-33 Блоки віконні для громадських 

будівель з подвійним склінням із 

спареними стулками одностулчасті, 

ОС 12-9В, площа 1,01 м2 

м2 6,1 2 246,09  13701 -    

     

43 С123-34 Блоки віконні для громадських 

будівель з подвійним склінням із 

спареними стулками одностулчасти, 

ОС 12-12В, площа 1,36 м2 

м2 6,5 2 083,58  13543 -    

     

44 С123-34-1 Блоки віконні для громадських 

будівель з подвійним склінням із 

спареними стулками одностулчасті, 

ОС 12-13,5В, площа 1,53 м2 

м2 5 2 068,85  10344 -    

     

45 С123-35-1 Блоки віконні для громадських 

будівель з подвійним склінням із 

спареними стулками одностулчасті, 

ОС 18-13,5Г, площа 2,32 м2 

м2 274 1 663,22  455722 -    

     

46 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками площею 

до 2 м2 з металопластику у кам'яних 

стінах 

100м2 2,4 17 803,04 7 111,86 42727 25536 17068 98,11 235,46 

10 640,03 2 118,90 5085 14,85 35,64 

47 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками площею 

понад 2 до 3 м2 з металопластику у 

кам'яних стінах 

100м2 0,945 13 932,99 5 294,39 13167 8125 5003 79,28 74,92 

8 597,92 1 577,40 1491 11,055 10,45 

http://zerkalov.org.ua/files/10.0-1.02-05.doc
http://zerkalov.org.ua/files/10.0-1.02-05.doc
http://zerkalov.org.ua/files/10.0-1.02-05.doc


48 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками площею 

більше 3 м2 з металопластику у 

кам'яних стінах 

100м2 0,225 11 423,16 4 899,28 2570 1461 1102 59,88 13,47 

6 493,99 1 459,68 328 10,23 2,3 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 

(zerkalov.org.

ua) 

7 8 9 10 11 12 

49 С123-202 Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції однопольні з полотном 

під скління, ДО 21-9, площа 1,80 м2 

м2 130 1 614,73  209915 -    

     

50 С123-201 Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції однопольні з полотном 

під скління, ДО 21-8, площа 1,59 м2 

м2 110 1 712,00  188320 -    

     

51 С123-208 Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції двопольні з полотном під 

скління, ДО 21-13, площа 2,63 м2 

м2 94,5 1 626,00  153657 -    

     

52 С123-220-1 Блоки дверні вхідні зовнішні та 

тамбурні щитової конструкції 

двопольні, ДН 24-15Щ, площа 3,52 м2 

м2 22,5 2 364,39  53199 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 2, грн. 32548567 7161779 696192 

 

66652,85 

в тому числі:  333093 2681,26 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 24690594 

разом заробітна плата, грн. 7494872 

Загальновиробничі витрати, грн. 5337414,3

8 трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 12401,19 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

2133507 

Загалом по розділу 2, грн. 37885981,

38   Розділ 3. Покрівельні роботи          

53 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної 

в один шар 

100м2 14,4 2 291,18 135,14 32993 16542 1946 10,97 157,97 

1 148,78 49,86 718 0,4017 5,78 

54 С111-856 Руберойд покрівельний з 

пиловидною засипкою РКП-350Б 

м2 1584 43,62  69094 -    

     

55 КБ12-18-1 Утеплення покриттів плитами 100м2 14,4 9 370,25 646,27 134932 41615 9306 29,39 423,22 

http://zerkalov.org.ua/files/10.0-1.02-05.doc
http://zerkalov.org.ua/files/10.0-1.02-05.doc
http://zerkalov.org.ua/files/10.0-1.02-05.doc
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


(ir.nmu.org.ua) з 

пінопласту полістирольного на 

бітумній мастиці в один шар 

2 889,92 251,30 3619 1,9888 28,64 

56 С188888-6 

5 
Екструзійний пінополістерол 

Техноніколь Carbon Prof 400 RF L = 

0,032Вт/м.К-100мм 

м3 432 3 684,67  1591777 -    

     

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 (ua-

referat.com) 

8 9 10 11 12 

57 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок 

цементно-піщаних товщиною 15 мм 

100м2 14,4 5 902,79 2 136,68 85000 49134 30768 38,39 552,82 

3 412,10 814,90 11735 6,4686 93,15 

58 С1425-116 

84 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М150 

м3 22,032 2 369,43  52203 -    

     

59 КБ12-2-1 Улаштування покрівель плоских 

чотиришарових із рулонних 

покрівельних матеріалів на бітумній 

мастиці 

100м2 14,4 24 139,31 769,60 347606 47007 11082 30,10 433,44 

3 264,35 299,07 4307 2,3651 34,06 

60 С111-859 Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0 м2 5760 54,28  312653 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 3, грн. 2626258 154298 53102 

 

1567,45 

в тому числі:  20379 161,63 

вартість матеріалів, виробів (ir.nmu.org.ua) і конструкцій, грн. 2418858 

разом заробітна плата, грн. 174677 

Загальновиробничі витрати, грн. (ir.nmu.org.ua) 97441,82 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 207,49 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. (www.expertsoft.com.ua) 35696 

Загалом по розділу 3, грн. 2723699,8

2   Розділ 4. Улаштування підлог          

61 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних 

шарів 

м3 288 807,23 5,88 232482 158020 1693 5,58 1607,04 

548,68 1,54 444 0,0139 4 

62 С1424-116 

10 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В7,5 [М100], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 293,76 2 642,99  776405 -    

     

63 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм 

100м2 57,6 5 819,46 131,13 335201 318589 7553 56,25 3240 

5 531,06 118,12 6804 1,0323 59,46 

64 С1425-116 Розчин готовий кладковий важкий м3 117,504 2 369,43  278418 -    

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf


84 цементний, марка М150      

65 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої 

суміші, кількість плиток в 1 м2 до 

(ir.nmu.org.ua) 7 

шт 

100м2 14,5 17 737,47 50,76 257193 241865 736 155,60 2256,2 

16 680,32 45,72 663 0,3996 5,79 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 

(essuir.sumd

u.edu.ua) 

8 9 10 11 12 

66 С111-1726 Плитки керамічні для підлог гладкі 

неглазуровані багатобарвні квадратні 

та прямокутні 

м2 1450 327,01  474165 -    

     

67 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з 

(ir.nmu.org.ua) ламінату на 

шумогідроізоляційній прокладці без 

проклеювання швів клеєм 

100м2 35,1 8 702,14 81,78 305445 301982 2870 76,36 2680,24 

8 603,48 73,67 2586 0,6438 22,6 

68 С112-251 Паркет штучний з деревини берези м2 3510 552,87  1940574 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 4, грн. 4599883 1020456 12852 

 

9783,48 

в тому числі:  10497 91,85 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 3566573 

разом заробітна плата, грн. 1030953 

Загальновиробничі витрати, грн. (ir.nmu.org.ua) 564038 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 1185,05 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. (www.expertsoft.com.ua) 203873 

Загалом по розділу 4, грн. 5163921 

  Розділ 5. Опоряджувальні роботи          

69 КБ15-36-1 Поліпшене штукатурення 

цементно-вапняним розчином по 

каменю стін механізованим 

способом 

100м2 37 9 531,53 424,50 352667 336415 15707 77,23 2857,51 

9 092,29 357,82 13239 3,7044 137,06 

70 С1425-117 

02 
Розчин готовий опоряджувальний 

цементно-вапняковий 1:1:6 

м3 69,93 2 089,20  146098 -    

     

71 КБ15-179-7 Високоякісне фарбування стін 100м2 37 13 671,70 2,82 505853 442858 104 103,12 3815,44 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/32643/1/Taraniuk.doc
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/32643/1/Taraniuk.doc
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/32643/1/Taraniuk.doc
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf


полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по 

штукатурці 

11 969,14 2,54 94 0,0222 0,82 

72 С111-1626- 

1 
Дисперсія полівінілацетатна 

непластифікована 

кг 2331 166,94  389137 -    

     

73 КБ15-76-1 Улаштування каркасу підвісних 

стель 

100м2 72 14 679,21 4,23 1056903 1055200 305 139,95 10076,4 

14 655,56 3,81 274 0,0333 2,4 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 

(essuir.sumd

u.edu.ua) 

8 9 10 11 12 

74 КБ15-66-1 Улаштування підшивки 

горизонтальних поверхонь підвісних 

стель гіпсокартонними або 

гіпсоволокнистими листами. 

100 м2 72 16 807,76 29,61 1210159 1173033 2132 136,37 9818,64 

16 292,12 26,67 1920 0,2331 16,78 

75 С121-587 Каркаси підвісних стель з підвісками 

та деталями кріплення 

т 10,1 53 457,63  539922 -    

     

76 С1428-118 

43 
Панелі облицьовувальні на основі 

листів гіпсокартонних, "Декор-1" 

м2 7200 269,41  1939752 -    

     

77 КБ15-24-3 Облицювання керамічними 

глазурованими плитками поверхонь 

стін із карнизними, плінтусними та 

кутовими плитками по цеглі та бетону 

у громадських будівлях 

100м2 3,7 72 520,07 73,11 268324 145242 271 366,18 1354,87 

39 254,50 47,09 174 0,4136 1,53 

78 С111-258 Плитки керамічні глазуровані для 

внутрішнього облицювання стін 

гладкі кольорові [однобарвні] без 

завалу 

м2 370 264,73  97950 -    

     

79 КБ15-80-2 Опорядження стін фасадів 

металосайдингом з утепленням з 

риштувань 

100 м2 24,65 26 149,80 375,48 644593 632520 9256 231,13 5697,35 

25 660,05 188,94 4657 1,6332 40,26 

80 С1555-295 Плити мінераловатні, товщиною 50 

мм 

м2 2465 156,42  385575 -    

     

81 С126-1290 Панелі із алюмінієвих сплавів м2 2465 2 800,68  6903676 -    

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/32643/1/Taraniuk.doc
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/32643/1/Taraniuk.doc
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/32643/1/Taraniuk.doc


декоративні з однобарвним 

анодуванням та глибоким 

травленням 

     

 

 

 

 

Закінчення таблиці 5.3 

1 2 3 (biblio.knutd.com.ua) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Разом прямі витрати по розділу 5, грн. 14440609 3785268 27775 

 

33620,21 

в тому числі:  20358 198,85 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 10627568 

разом заробітна плата, грн. 3805626 

Загальновиробничі витрати, грн. (ir.nmu.org.ua) 1993735,7

3 трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 4058,29 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. (www.expertsoft.com.ua) 698188 

Загалом по розділу 5, грн. 16434344,

73 Разом прямі витрати, грн. (docplayer.net) 56722928 12351383 1465045  113924,2 

в тому числі:   593648  4772,12 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. (www.expertsoft.com.ua) 42906500 

всього заробітна плата, грн. 12945031 

Загальновиробничі витрати, грн. 8221284 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 18318,21 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. (ir.nmu.org.ua) 3151467 

Всього (docplayer.net) по кошторису, грн. 64944212 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 137014,59 

Кошторисна заробітна плата, грн. 16096498 

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)  

Склав (www.expertsoft.com.ua) Топор Д.Ю.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище))  

http://biblio.knutd.com.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&amp;C21COM=2&amp;I21DBN=ELIB&amp;P21DBN=ELIB&amp;Z21ID=&amp;Image_file_name=%2FFullTextE%2F20130311_Donets.pdf&amp;IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf


 

Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище)) (docplayer.net)  

 

https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html


‒ обсягів робіт, прийнятих (stokme.ru) на підставі відомостей 

будівельно-монтажних робіт, що наведено в архітектурно-

будівельному, конструктивному розділах, розділі основ і 

фундаментів; 

‒ діючих кошторисних нормативів і показників на види робіт, 

конструктивні елементи, а також ринкових та регульованих цін 

(stokme.ru) і тарифів на продукцію виробничо-технічного 

призначення і послуги. 

Локальний кошторис згруповано згідно видам робіт, відповідає 

технологічної послідовності робіт і враховує специфічні особливості окремих 

видів будівництва. Вартість робіт визначено за відповідними розцінками 

кошторисно-нормативної бази. 

5.5 Техніко-економічні показники 

Для оцінки проєкту з економічної точки зору визначено основні 

техніко-економічні показники, які зведені в таблицю 5.4. 

 

Таблиця 5.4 – Техніко-економічні показники 

№ 

п/п 

Найменування Ед. вим. Кількість 

1 Будівельний об'єм  м3 3 5174 

2 Загальна площа будівлі м2 5 230 

3 Кошторисна вартість (er.nau.edu.ua) 

будівництва об'єкту  

тис. грн 64 944,212 

4 Кошторисна вартість 1 м 3 об'єкту, грн. грн 1 846 

5 Кошторисна вартість 1 м 2 площі грн 12 418 

6 Загальні трудові витрати будівництва об'єкту тис.люд.-год 137,015 

7 Вироблення на 1 люд.-день грн 3 792 

 

  

https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/54191/3/%d0%a2%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%a0.%d0%92.%20-%20%d0%9f%d0%be%d1%8f%d1%81%d0%bd%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%20204%d0%9c.pdf


ВИСНОВКИ 

 

Дипломний проєкт розроблено на тему "Проєкт будівництва 

культурно-ділового центру у м. Бережани Тернопільської області". 

В архітектурно-будівельному розділі дипломного проєкту розроблено 

об'ємно-планувальне рішення будівлі: фасади, плани і розрізи будівлі, окремі 

конструктивні вузли. Складено специфікації матеріальних ресурсів: 

конструкцій каркасу, складових огороджуючих конструкцій, конструкцій 

підлог тощо. Зроблено теплотехнічні розрахунки зовнішніх стін та покрівлі, 

запроєктовано інженерні мережі. 

В розрахунково-конструктивній частині зроблено розрахунок и 

конструювання монолітної колони каркасу будівлі. 

В розділі основи і фундаменти проведена оцінка інженерно-

геологічних умов ділянки будівництва і розраховано монолітні стовпчасті 

фундаменти під колони, запроєктовано фундаментні балки. 

В організаційно-технологічному розділі розроблено технологічну карту 

на монтаж навісних вентильованих фасадів. Складено календарний графік 

виконання робіт і визначено основні техніко-економічні показники 

будівництва. 

В економічній частині проєкту на базі діючих державних норм 

зроблено кошториси будівництва, розрахована загальна вартість будівельних 

робіт. (www.expertsoft.com.ua) Розрахунки виконано в програмному 

комплексі Експерт-Кошторис. 

Графічна частина дипломного проєкту зроблена за допомогою 

ліцензованої навчальної версії програми AutoCAD 20. Дипломний проєкт 

може бути рекомендовано в якості основи для проєктування реального 

будівельного об’єкту. 

  

http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
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30. ДСТУ EN 62305-3:2012 "Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні 

руйнування споруд та небезпека для життя людей". 

31. ДСТУ ENV 206:2018 "Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні 

характеристики, виробництво та критерії відповідності". 

32. ДСТУ 3760:2019 "Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. 

Загальні технічні умови". 



33. ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні 

положення". 

34. ДСТУ Б В.2.6-156:2010 "Конструкції будинків і споруд. Бетонні та 

залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування". 

35. ДБН В.2.1-10:2018 "Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні 

положення". 

36. ДБН А.2.1-1-2008 "Вишукування, проектування і територіальна 

діяльність. Інженерні вишукування для будівництва". 

37. ДСТУ Б В.2.1-17:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 

Методи лабораторного визначення фізичних властивостей". 

38. ДСТУ Б В.2.6-34:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції 

зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні 

технічні вимоги". 

39. ДСТУ Б В.2.6-35:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції 

зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням 

індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. 

Загальні технічні умови". 

40. КНУ. "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи". 

41. ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва". 

42. ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-

7.02-12)". 

43. СТУ EN 14492-1:2018 "Крани вантажопідіймальні. Лебідки та талі з 

механічним приводом. Частина 1. Лебідки з механічним приводом (EN 

14492-1:2006 + A1:2009; AC:2010, IDT)". 

44. ДСТУ IЕС 60745-1:2010 "Інструмент ручний електромеханічний. 

Безпека. Частина 1. Загальні вимоги". 

45. ДСТУ Б В.2.8-23:2009 "Молотки сталеві будівельні. Технічні умови". 

46. ГОСТ 10354-82 "Плівка поліетиленова. Технічні умови". 

47. ДСТУ 4179-2003 "Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови". 



48. ДСТУ Б В.2.8-19:2009 "Рівні будівельні. Технічні умови". 

49. ДСТУ 8955:2019 "Метрологія. Теодоліти й тахеометри. Метрологічні та 

технічні вимоги". 

50. ДСТУ 8926:2019 "Метрологія. Нівеліри та прилади вертикального 

проектування оптико-механічні, цифрові, лазерні й рейки нівелірні. 

Метрологічні та технічні вимоги". 

51. ДСТУ А.3.1-22:2013 "Визначення тривалості будівництва об’єктів". 

52. КНУ. "Настанова з визначення вартості будівництва". 

 


