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ВСТУП 

Житлова проблема була і залишається однією з найважливіших 

проблем для України. Один із шляхів подолання даної проблеми – інтенсивне 

будівництво житлових будинків. 

Будівництво, будучи матеріалоємним, трудомістким, капіталомістким, 

енергоємним і наукомістким виробництвом, містить у собі рішення багатьох 

локальних і глобальних проблем, від соціальних до екологічних. Скорочення 

витрат в архітектурі і будівництві здійснюється раціональними об'ємно - 

планувальними рішеннями будинків, правильним вибором будівельних і 

оздоблювальних матеріалів, полегшенням конструкції, удосконаленням 

методів будівництва. 

Згідно державного класифікатору [1] будівля, що проєктується, 

відноситься до класу житлових, має відповідати вимогам [2], згідно [3] має 

захисне укриття в вигляді технічного підпілля. Для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями за [4] передбачено наявність спеціальних систем 

сповіщення. 

Житлові будинки будуються різних обсягів, планувальних рішень, 

конструктивних типів і схем: це монолітні каркасні і безкаркасні, цегляні 

будинки. Але, в умовах незадовільного екологічного стану в країні, зокрема у 

місті Марганець, досить актуальним стало будівництво малоповерхових 

індивідуальних житлових будинків у деяких районах міста, віддалених від 

промислових зон, або навіть за межами міста. 

Дипломний проєкт на тему: «Проєкт будівництва котеджу у 

м. Марганець Дніпропетровської області» розкриває можливості 

проєктування будинків, що максимально відповідають потребам населення з 

точки зору проживання у чистих екологічних районах. У проєкті застосовані 

нові будівельні технології, матеріали, що продовжать терміни служби 

будинку, підвищать теплотехнічні, експлуатаційні і естетичні показники. 

Дипломний проєкт  оформлено відповідно до вимог [5], [6].



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РOЗДІЛ 1 
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1.1 Вихідні дані 

Дипломний проєкт на тему «Проєкт будівництва котеджу у 

м. Марганець Дніпропетровської області» виконано відповідно до завдання 

на дипломне проєктування, згідно будівельних норм і правил, діючих на 

території України. 

Вихідними даними є: 

- завдання на дипломне проєктування; 

- геологічний розріз ґрунтової основи; 

- місце розташування об’єкту (генплан); 

- клас будівлі за довговічністю -1 (100 років і більш); 

- клас відповідальності будинку по наслідках ССЗ житлові, громадські 

або багатофункціональні будівлі заввишки до 100 м згідно [7], [8]. 

1.1.1 Географічне положення будівлі 

Місцем будівництва котеджу є м. Марганець Дніпропетровської 

області. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Географічне положення ділянки будівництва 
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Місто Марганець розташоване на півдні України. 

Координати міста: 

Широта: 47° 39’ північної широти 

Довгота: 34° 37' східної довготи 

Перед початком проєктування були зроблені інженерно-геологічні 

дослідження місця будівництва. Було встановлено, що рельєф ділянки - 

спокійний з перепадом висотних оцінок від 98,10 до 98,90. Інженерні мережі 

розташовуються на відстані близько 300 м. від будівельного майданчика. 

Існуючі будинки, спорудження і будівлі, що підлягають зносу відсутні. 

Нормативна глибина промерзання ґрунту dfn = 1.0 м. Вітровій режим 

характеризується яскраво вираженою періодичністю. Переважний напрямок 

вітру: теплий період - південно-східний; холодний період - північний. 

1.1.2 Кліматичні умови 

Згідно [9] м. Марганець відноситься до II температурної зони України. 

Клімат області помірно континентальний з жарким літом й помірно 

холодною зимою. Середня температура січня -4...-6 °С, липня +20...+22 °С. 

Середньорічна кількість опадів 400-490 мм. 

Кліматичні параметри, приведені в джерелі [10]: 

- абсолютна мінімальна температура повітря -26°С; 

- середня температура найбільш холодної доби, забезпеченістю 0,92 -

27°С; 

- середня температура найбільш холодної п'ятиденки, забезпеченістю 

0,92 - 24°С; 

- абсолютна максимальна температура повітря +30°С; 

- середня температура найбільш жаркої доби, забезпеченістю 0,95 

+25 °С; 

- середньорічна вологість 74%. 

Згідно [11]  м. Марганець відноситься: 

- до 2 снігового району, з нормативним сніговим навантаженням 

S0 = l110 Па, 
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- до 3 вітрового району, з нормативним вітровим навантаженням 

Wo = 470 Па. 

Згідно [10]  вибираємо дані для побудови троянди вітрів (рисунок 1.2) і 

зводимо їх у таблицю 1.1. 

 

Таблиця 1.1 - Вихідні дані для побудови троянди вітрів 

Місто 

Марганець 

Повторюваність напрямків повітря, % 

Пн. Пнс С Пдс Пд. Пдз 3 3 Пнз 

Січень 15 12 11 11 13 14 15 11 

Липень 22 15 11 7 6 7 14 18 

 

 
Рисунок 1.2 – Роза вітрів. 1 - січень; 2 - липень 

 

1.1.3 Транспортні зв’язки 

Ділянка будівництва знаходиться за містом. Будівельні матеріали і 

конструкції для будівництва доставляються автотранспортом із заводів 

будівельних конструкцій, по шосе, яке пристосоване для пересування 

вантажного транспорту. 

1.2 Генеральний план 

1.2.1 Вертикальне планування 

У дипломному проєктуванні розглядається триповерховий котедж. 

Генеральний план ділянки має прямокутну форму, територія ділянки вільна 

від забудови. 
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За відносний нуль прийнята відмітка підлоги 1 поверху, що відповідає 

абсолютній відмітці 98,840 м. 

Відносна відмітка землі -0,540 м, абсолютна 98,300 м 

Відносна відмітка найвищої точки будинку +10,680 м. 

Ухил планування приймаємо 0,01, враховуючи, що перед початком 

планування потрібно зрізати рослинний шар на глибину 0,15 м.  

Проєкт організації рельєфу передбачає поверхневе відведення води з 

території ділянки зі скиданням води в понижені місця рельєфу. 

До ділянок передбачається другорядний проїзд шириною 6 м за [12] 

для під'їзду особистих автомобілів, а також, в разі пожежі, для під'їзду 

пожежних машин. 

Для господарських потреб на ділянці триповерхового котеджу 

передбачений майданчик для сміттєвих баків. На території, прилеглій до 

будівлі передбачені наступні споруди: 

1. Майданчик для грилю. 

2. Басейн. 

3. Зелена зона. 

4. Господарська майданчик. 

5. Майданчик відпочинку. 

6. Басейн. 

Вертикальне планування вирішене в ув'язці з існуючою вулицею, що 

зберігається, забудовою та благоустроєм до неї. 

Результати розрахунку площі території, прилеглої до будинку, з 

округленими значеннями зводимо в таблицю 1.2. Техніко-економічні 

показники генерального плану в таблицю 1.3. 

Ділянку озеленюють листяними деревами, декоративним чагарником і 

газонами. Уздовж секції селища з обох сторін прокладені дорогі. Дороги 

запроєктовані з асфальтобетонним покриттям. Пішохідні доріжки, тротуар 

мають покриття з бетонних плиток - брущатки. Для благоустрою території 

використані малі архітектурні форми: лави, урни, огородження квітників. 
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Таблиця 1.2 – Склад прилеглої території 

№ п/п Найменування Примітка 

1 Проєктована будівля 272,6 м2 

2 Майданчик для грилю 80,0 м2 

3 Басейн 150,0 м2 

4 Господарчий майданчик 24,0 м2 

5 Майданчик відпочинку 90,0 м2 

6 Зелена зона 1136 м2 

7 Спортивний майданчик 80,0 м2 
 

Таблиця 1.3 – Техніко-економічні показники генерального плану 

п/п Найменування Од., вим. Кілок 

1 Площа ділянки м2 1566 

2 Площа забудово м2 272,6 

3 Площа твердого покриття м2 356 

4 Площа озеленення м2 937,4 

5 Коефіцієнт забудов д.о. 0,174 

6 Коефіцієнт озеленення д.о. 0,6 
 

Озеленення ділянки передбачає посів трави на газонах, посадку нових 

дерев листяних порід. 

1.3 Об’ємно-планувальні рішення 

Характеристика функціонального процесу 

Проєктована будівля - 3-й поверховий житловий будинок з розмірами в 

осях «А-Д» - 16,3 м і «1-9» - 27,1 м, висотою поверхів житлової частини – 

3,44 м. Загальна висота будівлі - 10,68 м. 

Сходова клітка запроєктована як незадимлювана з безпосереднім 

виходом назовні. Сходи двомаршові, виконані зі збірних залізобетонних 

елементів, з опорою на сходові майданчики. Сходова клітина має штучне 

освітлення. Всі двері по сходовій клітині і в тамбурі відкриваються у бік 

виходу з будівлі. 
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Всі житлові кімнати освітлені природним світлом відповідно, висота 

приміщення від підлоги до стелі - 3,12 м. 

Кухня обладнана природною витяжною вентиляцією, мийкою, газовою 

плитою. Стіни біля кухонного обладнання облицьовуються глазурованою 

плиткою, решта - шпалерами, що миються. 

Підлога в квартирах з дубового паркету. Ванна кімната і санвузли 

розташовані в зоні спальних кімнат, підлоги покриті керамічною плиткою по 

стяжці. 

У будівлі передбачено технічне підпілля висотою 2,8 м. Експлікація 

приміщень наведена у графічній частині проекту. 

1.4 Конструктивні рішення 

1.4.1 Несучі конструкції 

Конструктивна схема 3-поверхового котеджу - змішаний каркас з 

безбалковими монолітними перекриттями. 

Зовнішні стіни - цегляні, товщиною 510 мм. Внутрішніми опорами 

служать монолітні з/б колони перетином 300×400 мм, і внутрішні цегляні 

стіни товщиною 300 мм. Відповідає нормативам згідно [13]. 

На першому поверсі між колоною по осях 5-4 і стіною по осі 6 

розташовується залізобетонна балка перетином 300×300 мм. Перегородки 

цегляні, товщиною 120 мм. 

Конструкція фундаменту – стрічковий фундамент із фундаментами під 

колони. 

Сходи прийнято зі збірних залізобетонних елементів двох видів: 

майданчикової плити, облямованої по контуру ребрами, марки 2ЛП 26.13 і 

сходових маршів марки ЛМ 33.13.15-5д. Марші спираються на консольні 

виступи крайніх (лобових) ребер майданчикових плит і з'єднуються з ними за 

допомогою закладних куточків або пластин на зварювання не менше ніж у 

двох місцях. Розмір ступені: висота - 150 мм, ширина - 300 мм. 

Сходові марші влаштовані з ухилом 1:2. Сходові марші мають 

металеву огорожу висотою 900 мм з пластиковими поручнями. Сходи є 
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евакуаційними пожежними шляхами згідно [14]. 

Специфікація збірних залізобетонних конструкцій сходів приведена в 

таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4 – Специфікація збірних залізобетонних конструкцій сходів 

№ 
з/п 

Позначення Марка 
елемента 

Кількіс 
ть 

Розміри, мм Маса, 
кг С b h 

1 Серія 
ИИ 03-06 

ЛМ 
33.13.15- 5д 

6 3600 1250 1800 2325 

2 Серія 
ИИ 03-06 

ЛМ 
19.13.10,5-5д 

1 3800 1900 1050 2770 

3 Серія 
ИИ 03-06 

2ЛП 26.13 3 2600 1300 190 2320 

 

1.4.2 Конструкції самонесучі 

Підлоги: У проєкті передбачається 3 види підлог: паркет, керамічна 

плитка, дошка, бетон мозаїчний (таблиця 1.5). 

Покрівля плоска інверсійна. Зпроєктована плоска з ухилом, з зовнішнім 

водовідведенням. Воронки розташовуються відповідно до системи 

відведення зливових вод. Мережа трубопроводів від водоприймальної 

воронки виконується з труб діаметром 150 мм, приєднаної до зливової 

каналізації. Ухил покрівлі і = 0,1. 

Вікна підібрані за стандартами, прийнятими в Україні [15], відповідно 

до площі освітлюваних приміщень. Верх вікон максимально наближений до 

стелі, що забезпечує кращу освітленість в глибині кімнати. 

Вікна металопластикові, індивідуального виготовлення. 

У дипломному проєкті розміри дверей прийняті за стандартами [16], 

прийнятими в Україні, як всередині квартир, так і зовнішні. Для забезпечення 

швидкої евакуації всі двері відкриваються назовні у напрямку руху на 

вулицю, виходячи з умов евакуації людей з будівлі при пожежі. 

Найменування, розмір, кількість вікон зведені в відомість елементів 

заповнення прорізів – таблицю 1.6. 
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Таблиця 1.5 – Експлікація підлог 

 
 

Таблиця 1.6 – Відомість елементів заповнення 

Марка Найменування поверх Кільк. Розмір прорізу, 
мм 1 2 3 

Вікна, кількість за фасадом 
01 ОС 27-20 3 - - 3 2700×2000 
02 ОС 28-21 1 2 3 6 2800×2100 
03 ОС 26-21 3 -  3 2600×2100 
04 ОС 9-21 1 - - 1 900×2100 
05 ОС 9-20 1 - - 1 900×2000 
06 ОС 20-20 1 - - 1 2000×2000 
07 ОС 18-20 2 3 1 6 1800×2000 
08 ОС 15-20 - - 1 1 1500×2000 
09 ОС 10-20 1 2 1 4 1000×2000 
010 ОС 10-22 3 4 3 10 100×2200 
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Замощення влаштовується по периметру будівлі для запобігання 

замочування стін і фундаментів. Покриття асфальтобітумне. Ширина 1,5 м 

[17] основа - щебінь товщиною 150 мм. Ухил вимощення 5%. 

1.4.3 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни 

Метою теплотехнічного розрахунку є визначення необхідної товщини 

утеплювача для зовнішньої стіни товщиною 510 мм. 

Мікроклімат приміщень і умови експлуатації огороджень, згідно [9], 

зведені в таблицю 1.7, конструкція стіни і розрахункові коефіцієнти зведені в 

таблицю 1.8. 

 

Таблиця 1.7 – Конструкція стіни і розрахункові коефіцієнти 

Характеристика шарів Теплопроводи. 
№ Матеріал товщ, м Коеф. 

теплопровідності, 
Вт/м К 

1 Внутрішня штукатурка цем.- 
піщаний розчин МІ50 

0,015 0,81 

2 Керамічна цегла (ТОСТ 379-79) на 
цементно-піщаному розчині 

0,51 0,88 

3 Утеплювач плити мінераловатні 
підвищеної жорсткості 

X 0,07 

4 Зовнішній декоративний шар з 
цементно-піщаного розчину 

0,02 0,81 

 
 

Необхідний опір теплопередачі огороджувальної конструкції 

вибираємо в [9]. м. Марганець відноситься до 2 температурної зоні України. 

Розраховуємо за формулою (1.1): 

 

R0
тp=2,8 м2К/Вт                                               (1.1) 

 

Опір теплопередачі кожного шару (м2К)/Вт, визначається за формулою 

(1.2): 

푅_푖 = (훿 )/(휆 )                                              (1.2) 
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Таблиця 1.8 –Показники мікроклімату приміщень 

№ 
з/п 

Найменування Значення 

1 Розрахункова температура внутрішнього повітря tB=20 
2 Вологість повітря φ=60 % 
3 Вологісний режим приміщення нормальний 
4 Умови експлуатації огороджень Б  

 

де: 훿  - товщина шару, м; 

휆 - коефіцієнт теплопередачі матеріалів, Вт/мК. 

 

Підставляючи відповідні значення в формулу (1.2), визначимо опір 

теплопередачі для кожного шару огороджувальної конструкції: 

 

푅 = .
.

= 0.02  м2К/Вт; 

 

푅 = .
.

= 0.58    м2К/Вт; 

 

푅 - необхідно визначити; 

 

푅 = .
.

= 0.025  м2К/Вт; 

 

Необхідний термічний спротив шару утеплювача (м2хК)/Вт, 

визначаємо за формулою (1.3) 

 

푅(∑푛푝) = + + + + + +                        (1.3) 

де: 훼  - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкцій, 

 

훼 = 8,7 Вт/(м2К); 
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훼  - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні конструкцій 

 

훼 = 23 Вт/(м2К); 

휆  ,	휆  , 휆 ,	휆  – коефіцієнти теплопередачі матеріалів, Вт/(м2К). 

 

Розрахункова товщина утеплювача (м) визначається за формулою (1.4): 

 

 
 

Приймаємо мінераловатні плити 150 мм (по конструктивним вимогам 

товщини плити). Підставляючи відповідні значення в формулу (1.3), 

визначимо термічний опір: 

 

 
 

Теплотехнічний розрахунок огороджувальної конструкції 

перевіряється за формулою (1.5): 

 

 
 

Умова виконується, прийнята конструкція стіни задовольняє 

теплотехнічним вимогам. 
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1.4.4 Теплотехнічний розрахунок покриття 

Для 2 температурної зони мінімально допустиме значення опору 

теплопередачі огороджу вальних конструкцій згідно формули (1.6): 

 

Rqmin=5,5 м2К/Вт                                              (1.6) 

Конструкція покриття та  розрахункові коефіцієнти надані в таблиці 

1.9. 

 

Таблиця 1.9 – Конструкція покриття і розрахункові коефіцієнти 

Характеристика шарів Коеф. 
теплопровідності, 

Вт/м К 
№ Матеріал товщ, м 

1 Тротуарна плитка 0,6 0,45 
2 Піщана стяжка 0,03 0,93 
3 Щебінь керамзитовий 0,05 0,1 
4 Геотекстиль Roofmate R 0,01 0,08 
5 Экструдир. пінополист. STYROFOAM 

300A 
X 0,032 

6 Полімерна мембрана 0,02 0,17 
7 Цементно-піщана стяжка МІ00 0,03 0,93 
8 Пустотна плита перекриття 0,220 0,162 

 

Підставляючи відповідні значення у формулу (1.2), визначимо 

розрахункову товщину утеплювача: 

 

 
 

Товщину утеплювача приймаємо 140 мм. 

Підставляючи відповідні значення у формулу (1.3), визначимо 

необхідний термічний опір шару утеплювача: 
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Підставляючи відповідні значення у формулу (1.5), визначимо 

розрахунковий опір конструкції, що обгороджує: 

 

 
 

Умова виконується, прийнята конструкція покриття задовольняє 

умовам теплотехнічних вимог. 

1.5 Санітарно-технічне обладнання 

Будівля обладнана системами холодного та гарячого водопостачання, 

каналізації, вентиляції, водостоків, електропостачання, телефонного зв'язку. 

1.5.1 Опалення та гаряче водопостачання 

Опалення виконано згідно [18]. Система опалення двотрубна тупикова 

з нижнім розведенням. Нагрівальні прилади - радіатори алюмінієві. 

Опалення та гаряче водопостачання запроектовано від індивідуального 

опалювального двоконтурного котла. 

1.5.2 Холодне водопостачання 

У будівлі запроєктована єдина внутрішня кільцева система 

господарсько-питного водопостачання згідно [19]. Постачання холодної води 

здійснюється від проектованого водопроводу діаметром 300 мм. На вводі в 

будинок встановлюється водомірний вузол з лічильником витрати води 

діаметром 50 мм. Лічильники встановлюються на горизонтальних лініях. 

1.5.3 Каналізація 

Каналізація виконується центральна, випуски каналізації діаметром 100 

мм виводять з будівлі і врізають у внутрішньо квартальну мережу діаметром 

150 мм в контрольних колодязях. Скидання води з системи опалення в 

побутову каналізацію здійснюється в підвалі. 
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1.5.4 Вентиляція 

У проєктованій будівлі передбачена система природної вентиляції і 

припливної вентиляції в повітряних колодязях, які пронизують будівлю по 

всій висоті, з виводом каналів на покрівлю, відповідно до вимог [18]. 

1.5.5 Енергопостачання 

Енергопостачання виконується відповідно до [20] від міської 

підстанції. Запитка приміщень проводиться через загальний розподільний 

щит і електричний лічильник. 

1.6 Оздоблення 

Зовнішнє оздоблення: Зовнішні поверхні стін фарбуються фасадними 

фарбами по штукатурці. Балконні елементи також забарвлюються. Віконні і 

дверні блоки мають біле покриття. 

Внутрішнє оздоблення: Стіни обклеюються шпалерами або 

фарбуються після штукатурки цегляних стін. При цьому в основному 

використовуються світлі теплі тони або білий колір. Використовуються 

декоративні елементи оздоблення приміщень (спеціальна фурнітура у вигляді 

об'ємного орнаменту). Кухня і санвузли облицьовуються керамічною 

плиткою. В санвузлах підлоги з керамічної плитки. Стелі фарбуються. 

Вбудовані приміщення відбуваються відповідно до специфікації. 
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Н.контроль Мілюкова І.Р.   
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2.1 Розрахунок конструкцій 3-й поверхового котеджу 

У розрахунковому розділі виконується розрахунок монолітної плити 

перекриття. 

Матеріали для монолітної ж/б плити перекриття: 

Бетон: 

  - важкий класу по міцності на стиск С20/25. 

- розрахунковий опір осьовому стискові Rb = 14,5 МПа 

- розрахунковий опір осьовому розтяганню Rbt = 1,05 МПа 
- начальный модуль упругости Еb = 2- 10s МПа 

- коефіцієнт умов роботи бетону                      0,9 

Арматура: 

подовжня робоча клас А-300, (діаметр 12-40 мм) - 

розрахунковий опір розтяганню/стиску І г.п.с. 

початковий модуль пружності 

Товщина перекриття 20 см. 

Rs = Rsc = 355МПа 

Es = 2-105 МПа 

Матеріали для монолітної ж/б колони: 

Бетон: 

важкий класу по міцності на стиск С20/25. 

- розрахунковий опір осьовому стиску 

- розрахунковий опір осьовому розтяганню 

- початковий модуль пружності 

Rb= 14,5 МПа 

Rbt = 1,05 МПа 

Еь = 2∙105 МПа 

-   - коефіцієнт умов роботи бетону     0,9 

Арматура: 
 

- подовжня клас А-300, (діаметр 12-40 мм) 

- розрахунковий опір розтяганню/стиску І 

г.п.с. 

- початковий модуль пружності 

Перетин колони 30×40 см. 

Rs = Rsc = 355 МПа 

Es = 2-105 МПа 
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2.2 Збір навантажень на плиту покриття 

 

Таблиця 2.1 –  Експлуатована покрівля 

№ Найменування 
навантаження 

Нормативне 
навантаження 

на 1 м2, Н 

Коефіцієнт 
надійності по 
навантаженню 

Розрахункове 
навантаження на 

1 м2, Н 
1 2 3 4 5 

Постійне навантаження 
1 Тротуарна плитка 320 1.3 416 
2 Теплоізоляція 

Stirodur 3035 S 35 мм 
10.5 1.3 13.65 

3 Геомембрана 
"Технополімер" 3 мм 

9 1.3 11.7 

4 Стяжка 15 мм 270 1.3  
 Разом: 609.5  441.4 

Тимчасове навантаження 
5 Снігове 

навантаження 
80 1.4 112 

6 Тимчасова 4500 1.2 5400 
 Всього: 80  5512 
   Сума 5953.4 

 Не експлуатована покрівля 
Постійне навантаження 

1 Присипка з гравію 
60 мм 

420 1.3 546 

2 Теплоізоляція 
Stirodur 3035 S 

10.5 1.3 13.65 

3 Геомембрана 
"Технополімер" 3 мм 

9 1.3 11.7 

4 Стяжка 15 мм 270 1.3  
 Разом: 709.5  571.4 

Тимчасове навантаження 
5 Снігове 

навантаження 
80 1.4 112 

 Всього: 80  112   
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2.3 Збір навантажень на плиту перекриття 

 

Таблиця 2.2 - Збір навантажень на плиту перекриття 

№ Найменування 
навантаження 

Нормативне 
навантаження на 

1м2, Н 

Коефіцієнт 
надійності по 

навантаженню 

Розрахункове 
навантаження 

на 1 м2, Н 
1 2 3 4 5 

Постійне навантаження 
1 Теплоізоляція 

Stirodur 3035 40мм 
14 1.3 18.2 

2 Цементно піщана 
зтяжка МІ50 50мм 

900 1.3 1170 

3 Пробкове покриття 
Lavrado Poly 

1 1.3 1.3 

 Всього: 915  1189.5 
Тимчасове навантаження 

4 Тимчасова 4500 1.2 5400 
 Всього: 4500  5400 

Сума 6589.5  
 

2.4 Розрахунок монолітної плити перекриття 

 

Таблиця 2.3 – Розрахунок плити перекриття зроблений у програмному 

комплексі "Lira". 

Навантаження ,кH  
Тип Вид Вел. XI Y1 Х2 Y2 ХЗ Y3 Х4 Y4 

Пост. 
Тимчас. 

Р-расп. 
Р-расп. 

0.12 
0.54 

        

Коефіцієнти сполу чень 
 Постійне Тривале Коротко- 

часне 
Сейсміка Вітер 

Надійності 
Тривалості 

I осн. сполучення 
II осн. сполучення 

III 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.90 

1.00 
1.00 
1.00 
0.95 
0.80 

1.00 
0.35 
1.00 
0.90 
0.50 

1.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.00 

1.00 0.00 
1.00 0.90 

0.00 
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Закінчення таблиці 2.3 

Навантаження ,KH  
Тип Вид Велич 

ина 
XI Y1 Х2 Y2 ХЗ Y3 Х4 Y4 

особ.сполучення      
Сполучення зусиль (екстремуми) 

№тр. Мх Му Мху Qx Qy R 
236 -68.98 -47.14 -0.24 -165.73 -173.24 0.00 

19 -2.56 -59.87 1.15 -375.54 128.37 0.00 
190 1.23 1.45 -25.35 0.13 2.45 0.00 
711 4.27 3.31 -6.49 558.61 25.37 0.00 
21 -25.21 -33.49 -16.74 347.12 1187.47 0.00 
1 1.17 -0.75 6.47 -0.85 -2.56 0.00 
27 4.48 6.15 0.07 -0.50 0.66 0.00   

Переміщення (екстремуми) 
№ вузла  

X (cm) 
Y(cm) Переміщення 

Z (mm) 
№ 

вузла 
 

X (cm) 
Y(cm) Переміщення Z 

(mm) 

716 953.5 938.5 -8.902827 308 1 390.0 404.3 0.654231   
Армування (екстремуми) 

№тр. Хс (cm) Yc (cm) Кут AX 
низ 
(cm) 

AY 
низ 
(cm) 

AX 
верх 
(cm) 

AY 
верх 
(cm) 

AX 
non. 
(cm) 

AY 
non. 
(cm) 

115 920.1 954.9 0.0 4.20 4.80 1.00 1.00 0.00 0.00 
164 970.2 856.2 0.0 3.87 5.20 1.00 1.00 0.00 0.00 
236 1383.4 1071.3 0.0 1.00 1.00 11.32 7.52 2.97 3.39 
19 765.2 1355.6 0.0 1.00 1.00 1.00 9.71 17.38 0.00 

711 2320.7 1072.7 0.0 1.00 1.00 1.00 1.00 60.80 0.00 
714 2333.2 1105.0 0.0 1.00 1.00 1.00 1.00 10.32 6.32 
45 1549.0 222.3 0.0 1.95 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 
51 1723.0 362.2 0.0 1.00 2.16 1.00 1.00 0.00 0.00 
81 1809.4 222.3 0.0 1.00 1.00 2.08 1.00 0.00 0.00 
1 1411.8 515.1 0.0 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 

 
2.5 Розрахунок монолітної колони. 

Розрахунок колони зроблений у програмному комплексі "Lira". 

Вимоги: 

Розрахунок по розкриттю тріщин. Виділяти кутові стрижні 

Зварений каркас. Модуль зменшення кроку поперечної арматури 25 мм  

Перетин 
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Розміри, мм: 

b 

h 

Площа, см2 

Відмітки 

300 

400 

1200 

Висота поверху, мм 

Висота перекриття, мм 

Відмітки, м: 

3350 

200 

низа колони 

верху перекриття 

Розрахункова довжина 

0,000  

+3,350 

 

Коефіцієнти розрахункової довжини: 

m X  

m Y 

0.5 

1 
 

Розрахункова довжина, мм: 

LoX 

Lo Y 

Гнучкість: 

1675 

3350 

Lo/hX 

Lo/h Y 

4.19 

11.17 
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Таблиця 2.4 – Результати розрахунку МКЕ 

 
Таблиця 2.5 – Коефіцієнти надійності відповідальності 1 

 Пост. Довготривале Короткочасне Вітрове. Сейсм. 
Надійності 1 1 1 1 1 
Тривалості 1 1 0.35 0 0 
Тривалості 1 1 1 0 0 

 

Таблиця 2.7 –Коефіцієнти розрахункових сполучень навантажень (РСН)   
 Пост. Довготривале Короткочасне Вітрове. Сейсм. 

1-е, основне 1 .1 1 1 0 
2-е, основне 1 0.95 0.9 0.9 0 
3-є, особливе 0.9 0.8 0.5 0 1 

 

Розрахункове армування 

          
  2.01 

Подовжня арматура, см2: 

повна 4.022 

по міцності 4.022 

% армування 0.34 

Поперечна арматура, 0  см2/м 

Ширина розкриття тріщин, ммс 

  
N, тс 

Mx, тс*м Му, тс*м  
Qx, тс 

 
Qy, тс 

 
Т, тс*м 

 

Постійна 19.1 -0.217 0.161 0.185 -0.157 -0.00142 _н 
 18.1 0.276 -0.422 0.185 -0.157 -0.00142 в 

Довготривала 0.0348 -0.0002 0.00028 0.00031 -9е-005 0 _н 
 0.0348 0.0001 -0.00071 0.00031 -9е-005 0 в 

Короткочасна 10.2 -0.127 0.0871 0.1 -0.0952 -0.0008 _н 
 10.2 0.173 -0.229 0.1 -0.0952 -0.0008 _в 

Asu
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Нетривалого 0 

Тривалого 0 

Розміщення подовжньої арматури 

Армування симетричне                                                                                                

4 16 

Кутові  

Всього                                                                                                                            
Площа арматури, см2                                                                                                 

8.04248 

% армування                                                                                                                   

0.67 
 
Таблиця 2.8 – Анкеровка подовжньої арматури 

Діаметр стрижня, мм Довжина анкеровки, 
мм 

Довжина нахлестки, 
мм 

16 310 360 
 

 
Розміщення поперечної арматури 

Зона анкеровки, мм: 4 6 
крок 150 
Прив'язка 1-го 50 
зона розкладки 450 
прив'язка останнього 500 
Основна зона, мм: 13 6 
крок 200 
прив'язка 1-го 700 
зона розкладки 2400 
прив'язка останнього 3100 
відстань до верха 50 
Площа арматури, 

см2/м 

2.827 
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2.6 Розрахунок монолітної з/б балки. 

Таблиця 2.9 – Розрахунок монолітної з/б балки 

Матеріали 
Бетон  

Об'ємна вага 2.5 Тс/М3 
Клас бетону С20/25 
Вид бетону Важкий 

Ознака умов твердіння природні 
Ознака умов експлуатації Сприятливі 

Коефіціент умов роботи КР1 1 
Матеріали 

Коеф. умов роботи КР2 1 См 
Ширина розкриття короткочасних тріщин 0.03 См 

Ширина розкриття тривалих тріщин 0.04 М 
Захисний шар від нижньої грані перетину 0.02 М 
Захисний шар від верхньої грані перетину 0.02 М 

Захисний шар від бічної грані перетину 0.02 
Агресивність середовища неагресивна 

Розрахунок по 2-му граничному стані  
Арматура  

Клас подовжньої арматури АЗ 
Клас поперечної арматури А1 
Добуток коеф. из табл ДБН 1 Таблиця 2.10аблиця    

Опори 

Номер 
Ширина, М 

Відстань до 
осі,М 

Вид Опирання Піддатливість 

1 0.3 0.15 колона Закладення ні 
2 0.25 0.125 стіна Опирання ні 

 

Власну вага балки враховувати: 

С, Тс - зосереджена сила 

М, КН*М - зосереджений момент 

Прольоти 
Номер Ширина, 

М 
Висота, 

М 
L в 

осях, М 
L в світлі, 

М 
Ліва 

опора 
Права 
опора 

Кількість 
перетинів 

1 0.3 0.3 3.91 3.63 1 2 28 



32  

Р, Тс/М - рівномірно-розподілена 

Т, Тс/М - трапецієподібна 

Тр, Тс/М - трикутна 

Ту, Тс/М - усеченно трикутна 

Мк, (КН*М)/М - розподілений момент, іцо крутить 

α, М- прив'язка 

 

Таблиця 2.10 

Навантаження 
Проліт Наванта 

ження 
Завантажен 

ня 
Вид Р1 а1 Р2 а2 

1 1 постійне р 11 -0.143 2.75 0.774 
1 2 постійне р 2.75 0.774 2.37 1.5 
1 3 постійне р 2.37 1.5 2.08 2.2 
1 4 постійне р 2.08 2.2 1.64 3.05 
1 5 постійне р 1.64 3.04 1.34 3.76 

Koeфіцієнти для сполучень зусиль 
 Постійн е Тривале Коротко 

часне 
Вітер 1 Вітер 2 Сейсмік 

а1 
Сейсмік 

а2 
Надійності 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4 1 1 
Тривалості 1 1 0.35 0 0 0 0 

1-і осн. 
сполучення 

1 1 1 1 1 0 0 

2-і осн. 
сполучення 

1 0.95 0.9 0.9 0.9 0 0 

Особливе 
сполучення 

0.9 0.8 0.5 0 0 1 1 

Коефіцієнт надійності по відповідальності 1 
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Таблиця 2.11 – Результати розрахунку 

Проліт № 1 
Перетин № 1 14 28 

Прив'язка, М 0.00 1.81 3.63 
 

Момент, КН*М -48.23 22.51 3.74 
 -53.59 20.26 3.37 
Поперечна сила, 95.51 11.02 -25.99 

КН 85.96 9.92 -28.88 
Переміщення, 0.00 -1.20 -0.15 

Мм 0.00 -1.20 -0.15 
Арматура    
подовжня    

Нижня, См**2 0.00 1.82 0.79 
Верхня, См**2 0.00 1.82 0.79 

Проліт № 1 
Перетин № 1 14 28 

Бокова, См**2 0.00 0.00 0.00 
Арматура 

поперечна, 
См**2//М 

2.29 0.03 0.21 

Конструювання  
Каркас вязаний 

Нижня Верхня Бокова 
1 -го ряда 2-го ряда 

Діаметр 
крайн. 

стр. 

Діаметр 
середи, 
стрж. 

Кільк. 
середи, 
стрж. 

Діаметр 
середи, 
стрж. 

Кільк. 
середи, 
стрж. 

Діаметр 
середи, 
стрж. 

Кільк. 
середи, 
стрж. 

Діаметр 
середи, 
стрж. 

Кільк. 
середи, 
стрж. 

Проліт N1 Довжина 3820.00, мм Прив'язка 20.00, мм 
14.00 6.00  6.00  10.00 2   

П оперечна арматура: Діаметр 6.00 мм, Крок 0.10 мм, Кільк 2  
Опорні стрижні 

Опора № Діаметр Кількість Довжина 
1 10.00 1 226.20 
2 10.00 1 2231.81 
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Рисунок 2.1 - Ізополя розташування нижньої арматури уздовж осі В 
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Рисунок 2.2 - Ізополя розташування нижньої арматури уздовж осі х
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Рисунок 2.3 - Ізополя моментів х,у  від постійного навантаження 

 

По результатах розрахунків у програмі виконано армування елементів, 

що приведено у графічній частині дипломного проєкту.
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БЦІ-238 Дипломник Тоцький А.О.   

Н.контроль Мілюкова І.Р.   
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3.1 Обґрунтування конструктивного рішення 

У проєктованому котеджу використовуються монолітні плитні 

фундаменти під 2-о і 1-но поверхові котеджі і збірні стрічкові фундаменти 

під 3-й поверховим котеджем. Залізобетонні монолітні фундаменти 

армуються арматурними сітками і каркасами. Під фундамент виконується 

піщана підготовка. Для фундаменту використовується бетон марки С12/15 і 

арматура класу А400С, А240С. 

Плитні фундаменти є різновидом мілкозаглиблених, глибина 

закладення яких складає 40-50 см. На відміну від мілкозанурених стрічкових 

і стовпчастих фундаментів, вони мають тверде просторове армування по всій 

несучій площині, що дозволяє без внутрішньої деформації сприймати 

знакозмінні навантаження, що виникають при нерівномірному переміщенні 

ґрунту. 

Виконання плитного фундаменту пов'язано з витратою бетону, 

арматури і може бути доцільно при спорудженні невеликого і компактного у 

плані будинку або інших будівель, коли не потрібний високий цоколь, і сама 

плита використовується як підлога. Для будинків більш високого класу 

частіше улаштовують фундаменти у вигляді ребристих плит або армованих 

перехресних стрічок. 

 

 
Рисунок 3.1 Схеми устрою незанурених монолітних фундаментних плит: 

а - суцільна фундаментна плита з монолітного залізобетону;  1 - ґрунт 

основи; 2 - підстилаючий шар з піску (щебню) товщиною 100-200 мм; 

3 - монолітна залізобетонна плита товщиною 200-250 мм; 4 - двошарова 

обклеювальна гідроізоляція; 5 - бетонний захисний шар товщиною 60-80 мм; 

6 - цементно-піщана стяжка, що вирівнює, під підлоги товщиною 20-25 мм; 
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Велика площа опори плит дозволяє знизити тиск на ґрунт до 10 кПа 

(0,1 кгс/см2), а перехресні ребра жорсткості створюють конструкцію, досить 

стійку до знакозмінних навантажень, що виникають при заморожуванні, 

відтаюванні й осіданні ґрунту. Для їхнього устрою застосовують 

високоміцний бетон (не нижче класу С12/15) і арматурні стрижні діаметром 

не менш 12-16 мм. Щодо великої витрати бетону й арматурної сталі, їх 

можна вважати виправданим, якщо всі інші технічні рішення фундаментів у 

цих умовах не можуть гарантувати їхню надійну роботу. У будинках, де 

підлога розташована невисоко над планувальною відміткою землі, такі 

фундаменти можуть стати навіть більш економічними, чим стовпчасті (не 

треба влаштовувати цокольне перекриття і ростверк). Суцільна незанурена 

плита в складі просторової системи «плита - над фундаментна будівля» 

забезпечує сприйняття зовнішніх силових впливів і можливих деформацій 

ґрунтової основи і виключає необхідність різного роду заходів, що 

запобігають нерівномірним деформаціям ґрунту, на які звичайно в умовах 

слабких, піщаних і пучинистих ґрунтів витрачаються значні ресурси. 

Застосування незанурених фундаментних плит дозволяє знизити 

витрати бетону до 30%, трудові витрати - до 40% і вартість підземної 

частини - до 50% у порівнянні з зануреними фундаментами. Щоб уберегти 

такі фундаменти від промерзання, їх потрібно утеплювати. 

Монолітні плитні фундаменти армують тільки по підошві стрижнями і 

звареними сітками. При розмірах сторони більш 3 м з метою економії стали 

можливо застосування сіток, у яких половина стрижнів не доводиться до 

кінця на 1/10 довжини. 

Для зв'язку з монолітною опорою з фундаменту випускається арматура 

з площею перетину, що дорівнює розрахунковому перетинові арматури 

опори в обрізі фундаменту. У межах фундаменту випуски з'єднуються в 

каркас хомутами. Монолітні плитні фундаменти ізолюються литою 

гідроізоляцією по всьому контуру. Від поверхневих і підземних вод 

фундаменти 3-й поверхового котеджу захищають шляхом пристрою 
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вимощень і обмазкою горизонтальною ізоляцією з гидроизола. Гідроізоляцію 

на оцінці -3.590 виконувати з цементного розчину з водоцементним 

відношенням 1:2, товщиною 30 мм. Поверхня стін підпілля, що стикається з 

ґрунтом, обмазати гідроізолом. У даному розділі розраховується стрічковий 

фундамент під 3-й поверховий котедж. 

 

  
Рисунок 3.2 – Схема армування монолітної плити: 

1 - арматурні стрижні АПІ, d 12-16 мм; крок 200 мм; 

2 - арматурні стрижні АПІ, d 8 мм, крок 400 мм; 

3 - захисний шар бетону товщиною 35 мм 

 

3.2 Аналіз інженерно-геологічних умов і властивостей ґрунтів 

будівельного майданчика 

За результатами інженерно-геологічних вишукувань і плану ділянки 

будуємо інженерно-геологічний розріз по абсолютних відмітках, показаних 

на рисунку 3.3. Зробимо опис ґрунтів зверху вниз. Грунтово-рослинний шар, 

потужністю 0,2 метри; шар суглинку змішаного з чорноземом , потужністю 

до 1,5 метрів; суглинок з іншими фізико-механічними характеристиками, 

потужністю до 4 метрів, шар глини потужністю до їм, шар суглинку 

потужністю до 7 м. У самій основі розташований шар коричневої глина 
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потужністю до 3 м. За даними буравлення свердловин - рівень ґрунтових вод 

на абсолютній відмітці 90,6 м. Зробимо розрахунки нормативної глибини 1 

сезонного промерзання згідно формули (3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Інженерно - геологічний розріз. Нормативна глибина 

сезонного промерзанння грунта 

 

                                     (3.1) 

де Мt - безрозмірний коефіцієнт, чисельно дорівнює сумі абсолютних 

значень середньомісячних негативних температур за зиму в даному районі; 

d0 - величина, прийнята рівною, для суглинків і глин - 0,23. 

 

 
 

Розрахункова глибина сезонного промерзання ґрунту згідно формулі (3.2) 
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                                                            (3.2) 

де  - коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму спорудження, 

прийнятих для зовнішніх фундаментів опалювальних споруджень - по 

таблиці 3.1. 

 

 
 

3.3 Фізико-механічні властивості грунтів 

Фізико-механічні властивості ґрунтів приведені в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 - Фізико-механічні властивості ґрунтів 

№ Найменування 
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   W, WL, Wp,     
  h, м д.е. д.е. д.е. кН/м1 кН/м3 гр. кПа 

1 Суглинок жовто-
бурий 

4,4 0,23 0,3 0,18 19,7 27,5 21 23 

2 Суглинок жовто-
бурий 

4,3 0,36 0,53 0,3 19,2 28,0 20 20,5 

3 Суглинок жовто-
бурий 

4,3 0,27 0,29 0,19 20,2 27,6 18 20 

4 Глина коричнева 3.0 0,3 0,44 0,24 20,4 28 18,5 50,5 

 

І шар – суглинок жовто-бурий 

По ступені водонасичення – суглинок розраховується за формулою 

(3.3) 

 

                                   (3.3) 
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По гранулометричному складу: легкий пилуватий.  По показнику 

плинності згідно формули (3.4) суглинки тугопластичні: 

 

퐼 = = , ,
, ,

= 0,42                                   (3.4)

 
Ступінь водонасичення розраховується за формулою (3.5): 

 

푆 = 휔 ·
⋅

= 0,23 ⋅
, ⋅

= 0,83                                (3.5) 

 
푒 = 휔 ⋅ = 0,3 ⋅ = 0,81                                (3.6) 

 
 

Непросідаючий грунт 

 

퐼 = ( ) =
,
( , ) = 0,034  – грунт, що набухає                     (3.7) 

 

E0  = 14МПа – середньостискаємий грунт 

 

Визначаємо приналежність глинистого грунту до пучинистих: 

 

ωcr = 0.19 

푃 =
혨
= , = 1,93; 푝 = = ,

,
= 1,57                 (3.8) 

– тобто, Rf визначаємо по формулах (3.9), (3.10): 

 

                 (3.9) 
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           (3.10) 

– слабопучнистий грунт 

II шар - суглинок жовто-бурий 

По ступені водонасичення розраховуємо по формулі (3.3): 

 

 суглинок                                (3.3) 

 

По показнику плинності по формулі (3.4): 

 

- напівтвердий суглинок    (3.4) 

 

По ступені водонасичення по формулі (3.5), (3.6), (3.7): 

 

-насичені водою               (3.5) 

 

                                        (3.6) 

 

 грунт не набухає       (3.7) 

 

Непросідаючий ґрунт 

Е0 =15МПа - середньостискаємий грунт 

 

Визначаємо приналежність глинистого ґрунту до пучнистих: 

푃 =
혨
= ,

,
= 2,02; 푝 = = ,

,
= 1,59                  (3.8) 
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– тобто, Rf визначаємо по формулах (3.9), (3.10): 

 

                              (3.9) 

 

 

 - (3.10) 

слабопучнистий грунт 

IІІ шар - глина коричнева 

По ступеню водонасичення по формулі (3.3): 

 

- глина 

 

По показнику плинності по формулі (3.4): 

 

 
 

По ступеню водонасичення по формулі (3.5), (3.6), (3.7): 

 

      (3.5) 

 

                                    (3.6) 

 

               (3.7) 

 

Непросідаючий грунт
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	푃 =
혨
=

,
= 2,04; 푝 = = ,

,
= 1,61                                 (3.8) 

 

– тобто, Rf визначаємо по формулах (3.9), (3.10): 

 

                               (3.9) 

 слабопучнистий 

грунт        (3.10) 

 

Висновок: основою фундаментів служать суглинки жовто-бурі з 

числом пластичності        Ір = 10; з наступними характеристиками: 

. 

3.4 Висновок про можливості використання ґрунтів як природної 

основи 

Як природні основи не рекомендується використовувати ґрунти: піщані 

пухкі; глинисті з показником плинності JL≥1 або с коефіцієнтом пористості 

для супісків е≥0,9, суглинків – е≥1, глин е≥1,5. 

Аналізуючи вище викладене можна зробити висновок, що 

нашарування, що залягають на будівельному майданчику, можна 

використовувати як природну основу для проектованих фундаментів. 

Загальні вказівки по проектуванню. В архітектурно-будівельному 

розділі були прийняті монолітні залізобетонні плитні і збірні стрічкові 

фундаменти, з відміткою закладення - 3,590 метри. Залізобетонні монолітні 

фундаменти армуються арматурними сітками і каркасами. Під фундамент 

виконується бетонна підготовка. Для плитного фундаменту застосовується 

бетон марки СІ2/15 і арматуру класу А400С. 
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3.5 Розрахунок стрічкового збірного залізобетонного фундаменту 

Навантаження збираються на обрізі фундаменту. Збір навантажень від 

ваги конструкцій і тимчасового навантаження виконується на вантажну 

площу, що приймаємо у відповідності зі статичною схемою будинку. Для 

стрічкових фундаментів під зовнішні несучі стіни довжина вантажної площі 

приймається рівної 1 метру погонної довжини, ширина - до середини 

прольоту між зовнішньою і внутрішньою стінами, аналогічно під внутрішні 

стіни. Розрахунок фундаментів виконано у програмному комплексі «Lira 

9.6». 

 

Таблиця 3.2 – Характеристики будівлі 

Відмітка планування -3.09 м 
Відмітка верху підколонника -3.09 м 
Відмітка підошви фундаменту -3.59 м 
Схема розподілу горизонтальних навантажень при 
розрахунку всього будинку 

Рамнозв’язкова 

  
 

Таблиця 3.3- Матеріали 

 Клас 
бетону 

Клас арматури 
Подовжня 
Допоміжна 

Об'ємна 
вага 
т/м3 

Модуль 
пружності тс/м2 

Колони С25 АЗ А1 2.5 Зе+006 
Балки С25 АЗ А1 2.5 Зе+006 
Стіни С12/15 А1 А1 2.5 Зе+006 
Плити С25 АЗ АЗ 2.5 Зе+006 

Фундаменти С12/15 АЗ  2.5 Зе+006 
Фунд. плити С12/15 АЗ АЗ 2.5 Зе+006 
Перебірки    2.5    
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Таблиця 3.4 - Сумарні вертикальні навантаження 

Постійне, тс Довготривале, тс Короткочасне., тс 

Навантаження на відмітці низу стін і колон 1-го поверху 

1026.115 2.081 387.761 

Власна вага фундаментних плит і додаткові навантаження на них 

0 0 0 
 

 

Таблиця 3.5 – Фундаменти під колони 

Матеріали: С12/15, А400С, А400С 

 b-розмір сторони перетину підколонника 

h -розмір сторони перетину підколонника 

Н- висота підколонника 

bf - розмір сторони перетину плитної частини 

hf - розмір сторони перетину плитної частини 

Hf- висота плитної частини 

 

Таблиця 3.6 - Зусилля на обрізі фундаменту 

 N,TC - вертикальна сила 

 

Qy,TC - горизонтальна сила уздовж осі Y1 

QZ,TC - горизонтальна сила уздовж осі Z1 

Навантаження прикладені у верхньому рівні підколонника   
 

Таблиця 3.7 – Зусилля в фундаментах під колони 
 Вид Постійне Довготр 

ивале 
Коротко 

часне 
Сейсміка 

1 
Сейсміка 

2 
Вітер 1 Вітер 

2 

Фундамент під колоною №1 b=0.3м, h=0.4м, Н=0.8м, bf=1.3M, hf=1.6M, 
Нf=0.4м  

 Вид Постійне Довготр 
ивале 

Коротко 
часне 

Сейсміка 
1 

Сейсміка 
2 

Вітер 1 Вітер 2 

 N 33.77 0.042 24.537 0 0  0 0 
 Qy 0 0 0 0 0  0 0 
 Qz 0 0 0 0 0  0 0 
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Закінчення таблиці 3.7 

 Фундамент під колоною №2 b=0.15м, 
h=0.15м 

, Н=0.9м, 
bf=0.4м,hf 

'=0.4 
м, 

    Нf=0.3м     

 N 1.719 0.034 -1.002 0 0  0 0 

 Qy 0 0 0 0 0  0 0 

 Qz 0 0 0 0 0  0 0 

 Фундамент під колоною №3 b=0.15м, 
h=0.15м 

, Н=0.9м, bf=0.6м, 
hf 

=0.4м, 

    Нf=0.3м     

 N 4.782 0.064 0.045 0  0 0 0 

 Qy 0 0 0 0  0 0 0 

 Qz 0 0 0 0  0 0 0 

 Фундамент під колоною №4 b=0.3м, h=0.4м, Н=0.9м,bf=0.6м, 
hf=0.5M, 

    Hf=0.3M     

 N 17.202 0.022 11.075 0 0  0 0 

 Qy 0 0 0 0 0  0 0 

 Qz 0 0 0 0 0 • 0 0 

 
Таблиця 3.8 - Фундаменти під стіни 

b - товщина стінки 
1 - довжина стінки 
Н - висота стінки 
bf - товщина плитної частини 
lf - довжина плитної частини  
Hf - висота плитної частини  
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q,тc/м - вертикальна рівномірно-розподілена сила по довжині 
стіни 
Р1,тс - горизонтальна зосереджена сила 
Mb,тс - згинальний момент 

 
 
 
Таблиця 3.10 - Навантаження прикладені у верхньому рівні стінки 

 Вид Постій 
на 

Довготр 
ивала 

Коротко 
часна 

Сейсміка 
1 

Сейсміка 
2 

Вітер 1 Вітер 2 

Фундамент під зовнішню стіну 
 qH 

Pl 
Mb 

8.763 
0 

2.037 

0.013 
0 

0.781 

3.819 
 

42.504 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Фундамент під внутрішню стіну 
 qH 

Pl 
Mb 

9.381 
0 

-65.987 

0.033 
0 
-

0.503 

3.778 
0 

-35.341 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0  

По обчислених навантаженнях підбираємо ширину подушки: 

Конструктивна схема будинку: 

Жорстка при 1.5<(L/H)<4 

Наявність підвалу: 

Так Фундамент під крайню стіну  

Вихідні дані для розрахунку: 

Питома вага ґрунту 1.9 тс/мЗ 

Питоме зчеплення ґрунту 0.2 тс/м2 

Кут внутрішнього тертя 16 ° 

Відстань до ґрунтових вод (Hv) -25 м 

Висота фундаменту (Н) 3.5 м 

Глибина підвалу (dp) 3.05 м 

Ширина підвалу (Bp) 6 м 

Висота ґрунту в підвалі вище підошви фундаменту (hs) 3 м 

Вага 1 м2 підлоги підвалу (Рр) 0.12 тс/м2 

Таблиця 3.9 – Зусилля на обрізі фундаменту стіни 
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Навантаження на вимощення (тільки для розрахунку горизонтального 

тиску) (qv) Отс/м2 

Усереднений коефіцієнт надійності за навантаженням 1.15 

Розрахункові навантаження на фундамент: 

N = 9 тс/п. м. 

Му = 0 тс*м/п. м. 

Qx = 0 тс/п.м. 

q = 0 тс/м2 на грунт 

Висновки: 

Максимальна ширина підошви з розрахунку по деформаціях b=1.49 м, 

приймаємо 1,5 м за умовами кратності 300 мм. 

Розрахунковий опір грунту основи 19.54 тс/м2 

Максимальна напруга під підошвою в основному сполученні 23.37 

тс/м2 

Мінімальна напруга під підошвою в основному сполученні 1.53 тс/м2 

Фундамент під внутрішню стіну 

Вихідні дані для розрахунку: 

Питома вага грунту 1.9 тс/м3 

Питоме зчеплення ґрунту 0.2 тс/м2 

Кут внутрішнього тертя 16 ° 

Відстань до ґрунтових вод (Hv) -25 м 

Висота фундаменту (Н) 3.5 м 

Глибина підвалу (dp) 3.05 м 

Ширина підвалу (Вр) 6 м 

Висота ґрунту в підвалі вище підошви фундаменту (hs) 3 м 

Вага 1 м2 статі підвалу (Рр) 0.12 тс/м2 

Навантаження на вимощення (тільки для розрахунку горизонтального 

тиску) (qv) Отс/м2 Усереднений коефіцієнт надійності по навантаженню 1.15. 

Розрахункові навантаження на фундамент: 

N = 6.2 тс/п. м. 



52  

 

Му = 0 тс*м/п. м. 

Qx = 0 тс/п.м. 

q = 0 тс/м2 на грунт 

Висновки: 

Максимальна ширина підошви з розрахунку по деформаціях b=1.41 м, 

приймаємо 1,5 м за умовами кратності 300 мм. 

Розрахунковий опір ґрунту основи 19.47 тс/м2 

Максимальна напруга під підошвою в основному сполученні 23.28 

тс/м2 

Відрив підошви 5.3 % 

3.6 Розрахунок осідання фундаменту дрібного закладення 

Визначаємо напругу власної ваги ґрунту σzgi (кН/м2) по формулі (3.11): 

 

                                               (3.11) 

де γl, γI - питома вага відповідного шару ґрунту; 

d - глибина закладення фундаменту; 

  - потужність відповідного шару. 

 

На відмітці закладення підошви фундаменту: 

 

σzgo = γ, 
lld = 18,9X 1,82 = 34,4 кН/м2; 

 

на межі 2 и 3 шару грунта 

 

σzg2 = 34,4 + 18,9х 3,18= 94,5 кН/м2. 

 

на межі 3 и 4 шару грунта 

 

σzg3 = 94,5 + 18,6х 2,0 = 131,7 кН/м2 
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Визначаємо додаткові напруги по формулі (3.12): 

 

Ро = Рср -σzgo                                                        (3.12) 

 

Ро = 332,66 - 34,4 = 298,26 кПа. 

 

Середнє значення напруги кожного елементарного шару визначаємо по 

формулі (3.13): 

 

                                                 (3.13) 

де α - коефіцієнт, що залежить від    (де  ,  

де - товщина елементарного шару;  =0,2-b = 0,32 м). 

 

Розрахунок завершено, коли 

 

 
 

Знаходимо величину стисливої товщі по формулі (3.14): 

 

                                      (3.14) 

де β = 0,8 - безрозмірний коефіцієнт; 

n- кількість шарів, на яку розбито стиснуту товщу основи; 

 

Середнє значення додаткової напруги в і-том елементарному шарі 

знаходимо по формулі (3.15): 
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                                   (3.15) 

- відповідно товщина і модуль деформації і-того елементарного 

шару 

Результати розрахунку представлені в таблиці 3.11 

 

Таблиця 3.11- Розрахунок осадки фундаменту під колону 

hi, м Zί,м ξі, м αі 
σzp(i), 
кПа 

 
кПа 

σzg(i), 

кПа 0,2σZg (i) Si.M Еi γi 

0,3 0 0 1 298,26 292,2948 34,4 6,88 0,00613
8 

16000 18,9 
0,3 0,6 0,4 0,96 286,329 262,4688 42,338 8,4676 0,00551 16000 18,9 
0,3 0,9 0,8 0,8 238,608 209,6768 50,276 10,0552 0,00440 16000 18,9 
0,3 1,2 1,2 0,606 180,745 157,3322 58,214 11,6428 0,00330 16000 18,9 
0,3 1,5 1,6 0,449 133,918 117,0671 66,152 13,2304 0,00245 16000 18,9 
0,3 1,8 2 0,336 100,215 88,43409 74,09 14,818 0,00185 16000 18,9 
0,3 2,4 2,4 0,257 76,652 68,30154 82,028 16,4056 0,00143 16000 18,9 
0,3 2,7 2,8 0,201 59,950 53,83593 89,966 17,9932 0,00113 16000 18,9 
0,3 3,0 3,2 0,16 47,721 43,39683 97,778 19,5556 0,00121 12000 18,6 
0,3 3,3 3,6 0,131 39,072 35,64207 105,59 21,118 0,00099 12000 18,6 
0,3 3,6 4 0,108 32,212 29,67687 113,40 22,6804 0,00083 12000 18,6 
0,3 3,9 4,4 0,091 27,141 25,05384 121,21 24,2428 0,00070 12000 18,6 
0,3 4,2 4,8 0,077 22,966 21,47472 129,02 25,8052 0,00060 12000 18,6 
0,3 4,5 5,2 0,067 19,983        

 

Нижня границя стислої товщі розташовується на глибині 5,2 м від пі-

дошви фундаменту на рисунку 3.4 
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Рисунок 3.4 – Епюра природної і додаткової напруги фундаменту під 
колону 

 
Загальне осідання основи, рівне осіданню фундаменту, розраховується 

по формулі (3.16): 

                                                (3.16) 

де n- кількість елементарних шарів ґрунту, задіяних у розрахунку 

осадки фундаменту. 

Перевірка за абсолютними деформаціям складається у виконанні умови 

 

Smax ≤Smax,u 

де Smax, и Smax,u - максимальні величини опади фундаменту - 

розрахункова і гранична припустима, обумовлена в залежності від типу і 

конструктивних особливостей. 

Для проектованого будинку граничне припустиме осідання фундаменту 

згідно [10] складає Smax,u=0,10 м. По таблиці 3.11 виходить Smax = 0,030584 м. 

Умова виконується. Фундамент запроектований вірно.
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4.1 Технологічна карта на виконання монолітних робіт 

4.1.1 Область застосування 

Технологічну карту розроблено на зведення монолітного перекриття 

типового поверху житлової секції котеджного селища. Технологічний цикл: 

надземна частина будівлі. 

Умови будівництва: умовно-горизонтальна площадка. 

Конструкція будівлі: 3-поверхова зі змішаним каркасом: монолітні 

бетонні безбалкові перекриття і колони та цегляні стіни. 
Склад процесу: зведення монолітного перекриття. 

4.1.2 Проектування технології зведення монолітного перекриття 

типового поверху 

До складу робіт, що розглядаються в карті, входять:  

 Улаштування арматурного каркаса та закладних елементів. 

 Встановлення опалубки та риштувань. 

 Укладання та ущільнення бетону. 

 Догляд за бетоном. 

 Демонтаж опалубки. 

Роботи ведуться в теплу пору року 

4.1.3 Підрахунок обсягів арматурних і бетонних робіт 

Обсяг монолітного бетону визначається за формулою 4.1: 

 

푉	 = 	퐿 × 퐵 × 퐻	 − 	 퐵 × 푙 × ℎ																																									(4.1) 

де  L - довжина конструкції; 

B - ширина конструкції; 

H - висота конструкції; 

l -довжина отворів за їхньої наявності; 

h - висота отворів за їхньої наявності. 

 

Результати даних підрахунків наведені в таблиці 4.1. 
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Локальний кошторис на монолітні роботи складено у програмі 

Експерт-Кошторис згідно вимог [21] та зведено до таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.1 - Обсяги робіт 

№ 
п/п 

Найменування робіт Одиниці 
виміру 

Кількість 

П
ри м.

 

1 Установка щитів опалубки 1 м3 125,4  
2 Установка і в'язка арматури 

стін 
т 5,02  

3 Укладка бетонної суміші 1 м3 125,4  
 

4.1.4 Технологія виконання робіт з улаштування конструкцій типового 

поверху будинку  

Роботи ведуться в одну зміну тривалістю 8 годин. Період будівництва - 

тепла пору року. Основні роботи виконують бригадами: 

1) спеціалізована бригада теслярів, що виконує установку щитової 

опалубки; 

2) комплексна бригада арматурників, що виконує в'язку каркасів. 

3) бетонувальники виконують укладання бетонної суміші в конструкції 

Основні етапи робіт: 

1 Установка стойок для монтажу опалубок перекриття. 

2. Установка опалубки і армування. 

3. Укладання бетонної суміші. 

4. Витирмування бетону до досягнення робзалубної міцності. 

5. Демонтаж опалубки. 

До набору бетоном марочної міцності необхідний монтаж 

горизонтальних щитів і стойок. Цикли бетонування повторюється необхідну 

кількість разів на всіх поверхах будівлі. 
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Таблиця 4.2 - Локальний кошторис на монолітні роботи 
Кошторисна вартість 464.94 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 0,714 тис. люд.-г. 
Кошторисна заробітна плата 150.56 тис. грн. 

Середній розряд робіт 4 
Складена в поточних цінах за станом на: 08.06.2023 р. 

№ 
з/п 

Шифр і 
номер 
позиції 
норма-

тиву 

Найменування робіт і затрат, одиниця 
вимірювання 

Кіль-
кість 

Вартість од., грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робочих, люд.-г. 
не зайн. обслуг. 

машин 
разом 

експлуа-
тації 

машин разом заробіт-
ної плати 

експлуа-
тації 

машин 

заробіт-
ної плати 

заробіт-
ної плати 

в т. ч. 
заробітної 

плати 

що обслуг-ть 
машини 

на од. разом 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ЕД6-50-

44 
Збирання і розбирання дерев'яної 
щитової опалубки для улаштування 
перекриттів [безбалкових] з площею 
між осями колон понад 10 м2, 
товщина, мм понад 200           100м3 

1.254 18141.34 
4209.33 

599.76 
181.16 

22749 5278 752 
227 

219.35 
10.0827 

275 
13 

2 ЕД6-61-
15 

Встановлення арматурних сіток і 
каркасів в перекриттях за допомогою 
крана, діаметр арматури більше 16-32 
мм, маса елемента, кг до 300        т 

5 382.44 
271.98 

81.91 
24.74 

1912 1360 410 
124 

12.65 
1.377 

63 
7 

3 ЕД6-66-
14 

Укладання бетонної суміші в 
конструкції бетононасосами. Плити і 
ребристі перекриття з одинарною 
арматурою і ребристе перекриття 
[включаючи балки і прогони] при 
площі між балками, м2, понад 10 до 
20                   100м3 

1.254 9213.95 
2836.78 

6351.9 
1625.02 

11554 3557 7965 
2038 

146 
76.88 

183 
96 

  Разом прямі витрати по кошторису, грн. 4 
 

185630 981500 
133140 

 900 
681 
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При проектуванні процесу зведення доцільно використовувати 

потоковий метод, який ґрунтується на рівномірній безперервній роботі всіх 

ланок процесу і використанні будівельних матеріалів. Для цього поверх в 

плані умовно розбивають на захватки з дотриманням наступного вимог: 

1. захватки повинні бути приблизно рівні за трудомісткістю. 

2. на кожній захватці повинне бути безперервне укладання бетонної 

суміші. 

3. найменший розмір захватки повинен забезпечувати продуктивність 

роботи, оптимальний склад бригади протягом зміни. 

4. межі захваток призначають в місця з найменшим значенням 

поперечної сили і моменту, з організацією робочих швів. 

Допустима тривалість транспортування бетонної суміші – до 2,5 год. 

Для заливки використовують бадді- 0,5; 0,6; 0,8; 1,2; 1,6; 2; 3 м3 або 

бетононасоси до 80 м (вертикальні) і 360 м (горизонтальні). 

Для запобігання застигання суміші, використовують спеціальні хобот з 

технологічними отворами, а висота вільного падіння – до 3 м., При висоті 

більше 10 м використовують віброхоботи. 

Бетонну суміш укладають таким чином, щоб товщина шару не 

перевищувала 1,25 довжини робочої частини вібратора, тривалість 

ущальнення 30-40 сек. При бетонування масивних плит необхідно вести 

безперервне бетонування плити .У випадку, якщо це неможливо, то плиту 

ділять на блоки, які поділяють конструктивною опалубкою з армованої сітки, 

яка кріпиться дротом до робочої арматури. Бетон кожного наступного блоку 

починають укладати при наборі міцності попереднім шаром не менше 1,5 

МПа. Контактну поверхню перед початком укладання зачищають від сміття, 

пилу водяним або повітряним струменем (рис. 4.1.). 

У безбалкових плит перекриття робочий шов призначають на межі 

0,25L, де L- прогін між основними вертикальними конструкціями. 
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Рисунок 4.1 – Прийом бетонної суміші 

 

У балкових плитах при направленні головних балок, робочі шви 

встановлюють в межах двох середніх чвертей прогону, при бетонуванні 

паралельних другорядних, кордони 1/3 прогону. Поверхня робочих швів 

повинні бути перпендикулярна робочій плиті. На різних захватка одночасно 

виконують: 

1. На 1 захватці - демонтаж горизонтальних щитів опалубки, після 

досягнення необхідної міцності. 

2. На 2 захватці - укладання бетонної суміші в опалубну форму. 

3. На 3 захватці - армування. 

4. На 4 захватці - демонтаж опалубки. 

Мінімальна міцність бетону при розпалубленні повинна складати: при 

довжині конструкцій до 6 м не менше 70% проектної міцності, більше 6 м - 

більше 80%. Рух людей, установка риштовання на поверхні бетонних 

конструкцій дозволяється при досягнені бетоном міцності не менше 1,5 МПа. 

Після демонтажу горизонтальних щитів опалубки під конструкції 

встановлюють стійки для забезпечення подальшого набору міцності без 



62  

 

пошкодження конструкцій, відстань між ними залежить від набраної 

міцності бетону і має бути: 

1,2 м - 1,5 м при міцності 35 - 40% 

1,6 м – 2 м при міцності 45-50% 

2,1 м - 2,5 м при міцності 55-60% 

2,6 м – 3 м при міцності 65-80%. 

4.1.5 Проектування складу бригад 

Змінний склад ланки теслярів, що виконує установку щитової опалубки 

визначається за формулою 4.2: 

 

푁 =
푇

푚 ∙ 푛 ∙ 푘 ∙ 푃
																																																									(4.2) 

де T - загальна трудомісткість одного поверху в люд.-днях 

m - кількість захваток в межах одного поверху (m = 2); 

n - кількість змін на добу (a = 1); 

k - час роботи на захватці (4 зміни); 

P - запланований коефіцієнт перевиконання норми (P = 1). 

 

Отримуємо: 

 

N	 =
288/8

2 ∙ 1 ∙ 4 ∙ 1,125
= 4 

 

Приймаємо N = 4 особи. 

Аналогічно змінний склад ланки арматурники, що виконує в'язку 

каркасів, визначимо  

 

N	 =
70/8

2 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,1
= 4 

 

Приймаємо N = 4 особи. 
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Змінний склад ланки бетонувальників, що виконують укладання 

бетонної суміші в конструкції: 

 

N	 =
276/8

2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 1,08
= 4 

 

Приймаємо N = 4 особи. 

 

4.1.6 Вибір крана для зведення наземних конструкцій будинку 

Необхідна висота підйому, визначається за формулою 4.3: 

 

퐻кр = 	Нбуд + ℎ + ℎел + ℎстр	     (4.3) 

де  Нзд – висота будівлі, м 

hn – запас по висоті, необхідних для зведення конструкції, для 

установки або перенесення її через змонтованих конструкцій (0,5-1м), 

hэл  – висота найвищого елементу в монтажному положенні, 

hстр – висота вантажозахоплювального пристрою в робочому 

положенні. 

 

퐻кр 	= 	6 + 1 + 0,2 + 4,5 = 11,7	м 

 

Необхідний виліт гака, визначається за формулою 4.4: 

 

L =
푎
2
+ b + c																																																									(4.4) 

де а – довжина конструкції, 

b – відстань від вісі крана до найближчої виступаючої частини будівлі, 

м, 

с – відстань від центру тяжіння елементу до виступаючої частини 

будівлі з боку крану. 
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L =
4,5
2
+ 7 + 6,75 = 16	м 

 

Необхідна вантажопідйомність, визначається за формулою 4.5:  

 

푄 = 푃ел + 푃стр																																																		(4.5) 

де 푃ел – максимальна монтажна маса елемента, т, 

푃стр – маса стропувального елемента. 

 

Розрахунок проведено для бадді з бетоном. Приймемо баддю "чобіток" 

місткістю 2 м3. Її технічні характеристики: маса 0,38 т, довжина 1,7 м, ширина 

1,7 м, висота 2,5 м. Маса бетонної суміші об'ємом 2 м3 в бадді 4,8 т. 

 

푄 = 0,38 + 4,8 + 0,05 = 5,23	т 

 

За розрахунками обрано кран автомобільний КАТО КR-500 з 

наступними характеристиками: 

максимальна вантажопідйомність - 50 т; 

максимальний виліт - 40 м. 

Параметри роботи крану наведено на рисунку 4.2 

Стропування елементів 

Схеми стропування елементів наведено на рис. 4.3 – 4.5. 

4.1.7 Розрахунок необхідних матеріально-технічних ресурсів 

Відомості ресурсів наведені в табл. 4.3, 4.4. 

4.1.8 Заходи з охорони праці і промислової безпеки 

Суб`єкти господарської діяльності здійснюють будівельні та монтажні 

роботи згідно з вимогами [22]. 
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Рисунок 4.2 - Вантажні та висотні характеристики крану КАТО КR-500 
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Рисунок 4.3 - Стропування сіток 

каркаса 

Рисунок 4.4 - Стропування бадді з 

бетоном 

 
Рисунок 4.5 - Стропування опалубки 

 

Будівельні та монтажні роботи виконуються за дотримання таких умов: 

Організаційних: 

 наявність адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази 

(за потреби), інших допоміжних служб відповідно до Переліку робіт, 

що заявляються; 

 наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів 

згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку 

робіт; 
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Таблиця 4.3 - Відомість матеріалів, напівфабрикатів, деталей і виробів 

№ 
п/п 

Назва Од. 
вим. 

Кількість 

1 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,089 
2 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,214 
3 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

світлий, діаметр 3,0 мм 
т 0,0158 

4 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
чорний, діаметр 1,1 мм 

т 0,0143 

5 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт 

м3 2,115 

6 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт 

м3 2,332 

7 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 75,24 
8 Каркаси т 5,05 
9 Стійки інвентарні дерев'яні шт 0,665 
10 Фіксатори пластмасові шт 2025,0 
11 Бетон м3 127,9 
12 Змащування для опалубки т 0,85 

 

Таблиця 4.4 - Відомість машин, механізмів, інструменту, пристосувань, 

оснастки. 

№ Назва Кільк. Технічні характеристики 
1 Кран автомобільний 1 вантажопідйомність 6 т 

2 Вібратори для усіх видів будівництва, 
крім гідротехнічного 

4 
2 

ІО-45 
І-117 

3 Апарат для газового зварювання і 
різання 

2  

4 Автобетонозмішувач 2 об'єм 7 м3 

5 Строп двохгілковий 2 2СК 

6 Строп чотирьохгілковий 2 4СК 

7 Нівелір 1 Н-3 

8 Теодоліт 1 2Т-30 
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 наявність засобів вимірювання, методик, інструкцій, необхідних для 

перевірки параметрів та якості продукції і технологічних операцій; 

 забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та 

виконавчої документації, передбаченої - ДБН А.3.1-5-96 "Організація 

будівельного виробництва", іншими нормативними документами; 

 наявність метрологічного забезпечення робіт. 

Кваліфікаційних: 

 до виконавця робіт (код КП - 122): повна або базова вища освіта, 

неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, 

бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи майстром у 

будівництві – не менше 2 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до 

спрямованості діяльності суб’єкта господарювання; 

 до майстра будівельних та монтажних робіт (код КП - 122): повна або 

базова вища освіта, неповна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Спеціалізація 

за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб’єкта 

господарювання; 

 до техніка-будівельника: базова або неповна вища освіта відповідного 

напряму (бакалавр або молодший спеціаліст). Спеціалізація за освітою: 

відповідно до спрямованості діяльності  суб’єкта господарювання; 

 до інших професіоналів, фахівців – відповідно до організаційної 

структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт 

(відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2). Спеціалізація за 

освітою за видами будівельних та монтажних робіт за посадами 

головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, 

майстра, техніка-будівельника: 

Склад та кваліфікація робітників повинні відповідати вимогам 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації 

зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за 
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охороною праці від 19.04.96 № 61, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 31.05.96 за № 262/1287. 

Технологічних: 

 склад комплектів будівельних машин - їх види, характеристики, 

кількість, а також склад технологічних комплектів засобів малої 

механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту 

визначається в проекті організації будівництва і проектах виконання 

робіт відповідно до прийнятої технології виконання робіт, зокрема 

відповідно до видів робіт. 

 улаштування основ та фундаментів монолітних: землерийні, 

навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для 

ущільнення та планування, обладнання для закріплення слабких 

ґрунтів, транспортне, вантажопідйомне, зварювальне обладнання, 

техніка для транспортування бетонної суміші, опалубка для монолітних 

конструкцій, інші механізми згідно з технологією робіт; 

 зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних 

конструкцій: транспортна, вантажопідйомна, зварювальне обладнання, 

техніка для транспортування бетонної (розчинної) суміші або бетонний 

(розчинний) вузол, бетононасоси, вібратори, опалубні системи, пост з 

розділу арматури, підмощень, люльки, інші механізми згідно з 

технологією робіт; 

Крани, люльки, стропи, бурові установки повинні мати відповідне 

документальне засвідчення про технічний стан та допуск до експлуатації. 

Плавзасоби повинні мати відповідний витяг з морського (річкового) реєстру. 

Якість виконаних робіт контролюється: 

 ґрунтових споруд та основ – лабораторними випробуваннями на міру 

ущільнення; 

 зварних з’єднань – неруйнівними методами по зварних конструкціях; 

 монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - 

лабораторними випробуванням зразків товарного бетону або розчину. 



70  

 

Якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними 

випробуваннями. Матеріали, вироби та конструкції у випадках, передбачених 

нормативно-правовими, нормативно-технічними актами та державними 

стандартами, повинні мати документи про підтвердження відповідності та 

якості. 

Пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні проходити 

своєчасну метрологічну повірку у відповідних органах. 

Виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами 

та нормативно-технічними документами. 

Операційний контроль якості здійснюється виконавцем робіт і 

майстром. 

Операційному контролю передує вхідний контроль, який здійснюється 

під час приймання будівельних машин, інвентарю і матеріалів. 

Операційному контролю повинен супроводжувати самоконтроль, 

здійснюваний бригадирами, ланковими, робочими в ході роботи до 

пред'явлення їх виконробу або майстру. 

Схема операційного контролю якості робіт приведена в таблиці 2. 

Виробничі території (майданчика будівельних і промислових 

підприємств з розташованими на них об'єктами будівництва, виробничими та 

санітарно-побутовими будівлями та спорудами), ділянки робіт і робочі місця 

повинні бути підготовлені для забезпечення безпечного проведення робіт. 

Підготовчі заходи повинні бути закінчені до початку виконання робіт. 

Відповідність вимогам охорони і безпеки праці виробничих територій, 

будівель і споруд, ділянок робіт і робочих місць новозбудованих або 

реконструйованих промислових об'єктів визначається при прийманні їх в 

експлуатацію. 

Закінчення підготовчих робіт на будівельному майданчику має бути 

прийнято за актом про виконання заходів з безпеки праці. 

Проїзди, проходи на виробничих територіях, а також проходи до 

робочих місць і на робочих місцях повинні міститися в чистоті і порядку, 
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очищатися від сміття, не захаращуватися складованих матеріалів і 

конструкціями. 

Допуск на виробничу територію сторонніх осіб, а також працівників у 

нетверезому змозі або не зайнятих на роботах на даній території 

забороняється. 

Перебуваючи на території будівельного або виробничого майданчика, в 

виробничих та побутових приміщеннях, на ділянках робіт і робочих місцях, 

працівники, а також представники інших організацій зобов'язані виконувати 

правила внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються охорони праці, 

прийняті в даній організації. 

Територіально відокремлені приміщення, майданчики, ділянки робіт, 

робочі місця повинні бути забезпечені телефонним зв'язком або 

радіозв'язком. 

Робочі місця і проходи до них, розташовані на перекриттях, покриттях 

на висоті більше 1,3 м і на відстані менше 2 м від межі перепаду по висоті, 

повинні бути огороджені запобіжними або страхувальними захисними 

огородженнями. 

Прорізи в стінах при односторонньому примиканні до них настилу 

(перекриття) повинні захищатися, якщо відстань від рівня настилу до 

нижнього отвору менше 0,7 м. 

Проходи на робочих місцях і до робочих місць повинні відповідати 

наступним вимогам: ширина одиночних проходів до робочих місць і на 

робочих місцях повинна бути не менше 0,6 м, а висота таких проходів у 

світлі - не менше 1,8 м. 

Між штабелями (стелажами) на складах повинні бути передбачені 

проходи шириною не менше 1 м і проїзди. 

Притуляти (спирати) матеріали та вироби до заборів, деревам і 

елементам тимчасових і капітальних споруд не допускається. 

Виробничі території повинні бути обладнані засобами пожежогасіння. 

Залишати без нагляду машини, транспортні засоби та інші засоби 
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механізації з працюючим (включеним) двигуном не допускається. 

Зона монтажу повинна бути огороджена або позначена знаками 

безпеки і попереджувальними написами. 

Монтаж (демонтаж) засобів механізації повинен проводитися 

відповідно до інструкцій заводу-виготовлювача і під керівництвом особи, 

відповідальної за справний стан машин або особи, якій підпорядковані 

монтажники. 

Вантажні гаки вантажозахватних засобів (стропи, траверси), що 

застосовуються в будівництві, промисловості будівельних матеріалів та 

будівельної індустрії, повинні бути забезпечені запобіжними замикаючими 

пристроями, що запобігають мимовільному випадання вантажу. 

Місця виробництва електрозварювальних робіт на даному, а також на 

нижчих ярусах (при відсутності вогнетривкого захисного настилу або 

настилу, захищеного неспаленим матеріалом) повинні бути звільнені від 

горючих матеріалів у радіусі не менше 5 м. 

При переміщенні і подачі на робоче місце вантажопідйомними кранами 

матеріалів слід застосовувати контейнери і вантажозахоплювальні пристрої, 

що виключають падіння вантажу при підйомі. 

Робітники, зайняті на установці, очищення або зняття захисних 

козирків, повинні працювати із запобіжними поясами. Ходити по козирків, 

використовувати їх в якості риштовання, а також складувати на них 

матеріали не допускається. 

При зведенні будинків і споруд забороняється виконувати роботи, 

пов'язані з перебуванням людей в одній секції (захватці, дільниці) на 

поверхах (ярусах), над якими виробляються переміщення, установка і 

тимчасове закріплення елементів збірних конструкцій. 

4.2 Календарне планування виконання робіт 

4.2.1 Загальні положення 

Календарне планування можна виконувати у вигляді діаграми Ганта 

(календарній графік) або у вигляді сітьового графіка. Поєднання цих видів 
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планування дозволяє показати всі етапи виконання робіт та рух потоків 

працівників. Планування розроблено на наступні етапи робіт: 

1. підготовчий цикл, що відображає роботи по підготовці 

будівельного майданчика до будівництва: інженерна підготовка та 

диспетчеризація об'єкта; 

2. підземний (нульовий) цикл, включає роботи з: 

 планування будмайданчика, 

 розробки грунтів, 

 геодезичної розмітки, 

 прокладки мереж водо-, електро-теплопостачання, каналізації, 

 улаштування фундаментів, 

 зворотної засипки та ущільнення ґрунту. 

3. надземний цикл, що складається з: 

 мурування стін та укладання перегородок, 

 улаштування сходів, 

 монолітних робіт, 

 заповнення віконних та дверних прорізів. 

4. покрівельні роботи. 

5. оздоблювальні роботи: 

 утеплення фасадів, 

 оздоблення фасадів сайдінгом, 

 обшивання внутрішніх приміщень деревиною. 

6. влаштування підлог. 

До загального об'єму робіт включено роботи з монтажу сантехнічного 

обладнання, електричних мереж, улаштування зовнішнього вимощення та 

благоустрій території. 

4.2.2 Вибір комплектів будівельних машин і механізмів 

Склад та кількість будівельної техніки та механізмів визначено за 

обсягами робіт, прийнятими способами ведення робіт і технічними 
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характеристиками машин і механізмів. 

Основні будівельні машини і механізми: 

 Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т 

 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 

 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т 

 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] 

 Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ходу, місткість 

ковша 0,5 м3 

 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] 

 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л 

 Дрилі електричні 

 Шуруповерти 

 Перфоратори електричні 

 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т 

 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т 

 Пилосос промисловий 

 Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т 

 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного 

 Пилка дискова електрична 

 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність до 7 т 

4.2.3 Визначення номенклатури та обсяги робіт 

Номенклатура будівельних робіт на майданчику зведена до 

локального кошторису. Підрахунок обсягів робіт проведено на основі 

архітектурно-будівельних креслень будівлі, розрахунків конструкцій  

4.2.4 Складання технологічних розрахунків 

Трудомісткість робіт и затрати праці підраховано згідно [23]. 

Тривалість робіт і чисельний склад бригад для їх виконання прийнято з 

врахуванням коефіцієнта перевиконання 1,05 – 1,2. Виконано ув'язку робіт 
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і необхідних технологічних перерв. 

4.2.5 Техніко - економічні показники 

Будівельний об'єм будівлі 푉буд. = 3000 м3. 

Нормативна, (Тр
н) і прийнята, (Тр

п) трудомісткість розраховуються по 

формулам 4.6 и 4.7 відповідно: 

 

푇рн = 푇робн + 푇неврн 																																																									(4.6) 

 

푇рп = 푇робп + 푇неврп 																																																									(4.7) 

де, 푇робн  – нормативна трудомісткість загальнобудівельних робіт, л-зм; 

푇робп  – прийнята трудомісткість загальнобудівельних робіт, л-зм; 

푇неврн  – нормативна трудомісткість неврахованих робіт (10 %), л-зм; 

푇неврп  – прийнята трудомісткість неврахованих робіт, 푇неврп = 121 л-зм; 

 

Питома нормативна, (푡пн, л-зм/м3) и прийнята, (푡пп л-зм/м3) 

трудомісткість розраховується за формулою 4.8 и 4.9 відповідно: 

 

푡пн =
푇рн

푉буд
,																																																									(4.8) 

 

푡пп =
푇рп

푉буд
																																																						(4.9) 

 

Коефіцієнт суміщення робіт, 퐾сум., розраховується по формулі 4.10: 

 

퐾сум =
∑ 푡
푡кал

																																																						(4.10) 

де ∑ 푡 – тривалість робот, без їхнього суміщення; 

푡кал – календарна тривалість робіт. 

 



76  

 

Коефіцієнт змінності, 퐾зм, розраховується по формулі 4.11: 

 

Kзм =
∑ 푡

∑ 푡 − 푡
= 1																																																(4.11) 

де 푡  – тривалість робіт, що ведуться в другій зміні. 

 

Коефіцієнт нерівнопотоковості, 퐾нер, розраховується по формулі 4.12: 

 

퐾нер =
푅
푅сер

																																																						(4.12)
 

де 푅  – максимальна кількість робочих при будівництві, по графіку 

руху робочої сили; 

푅сер – середня кількість робочих при будівництві, розраховується за 

формулою 4.13: 

 

푅сер =
푇рп

푡кал
																																																			(4.13) 

 

Продуктивність труду нормативна, Прн	складає 100%. 

Продуктивність труду прийнята, Ппп знаходиться за формулою 4.14: 

 

Ппп =
푇рн

푇рп
× 100%																																																						(4.14) 

 

Результати підрахунку наведено в графічній частині проекту. 

 

4.2.6 Зведена калькуляція потреби в основних будівельних матеріалах, 

конструкціях, виробах, напівфабрикатах 

Потреба в основних будівельних матеріалах, конструкціях, виробах, 

напівфабрикатах зведена до таблиці 4.5. 
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Таблиця 4.5 - Відомість потреби в основних будівельних матеріалах, 

конструкціях, виробах, напівфабрикатах 

№ Назва Од. вим. Кількіст
ь 

1 2 3 4 
1 Шкурка шлифовальна 1000м2 0,00036 
2 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та 

періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм 
т 0,10551 

3 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 
8 мм, довжина 100 мм 

т 0,011424 

4 Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва т 0,05975 
5 Полотно скловолокнисте, марка ВВ-Г, вищий сорт 10м2 85,186 
6 Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм т 0,00047 
7 Дрантя кг 1,307708 
8 Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 

19-22 мм, товщина 4 мм 
1000шт 0,11973 

9 Оліфа для покращеного фарбування [10% 
натуральної, 90% комбінованої] 

т 0,00506 

10 Клоччя просочене кг 272,0 
11 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,17963 
12 Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, 

марка ТГ-350 
м2 204,61 

13 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм т 0,5421 
14 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,010565 
15 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,2925 
16 Закріпки металеві кг 8,1678 
17 Шпаклівка клейова т 0,011856 
18 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,45988 
19 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,43263 
20 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,06984 
21 Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, 

для внутрішніх робіт, блакитна, оранжево-бежева, 
МА-25 

т 0,01092 

22 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 1,784 
23 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 0,6984 
24 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,04656 
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Продовження таблиці 4.5 
1 2 3 4 
25 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 т 0,0892 
26 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,00404 
27 Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка 

БНМ-55/60 
т 5,25 

28 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 3,0 мм 

т 0,031878 

29 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,1 мм 

т 0,039468 

30 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт 

м3 0,81 

31 Дрова оброблені, довжина 1 м, з сосни, вільхи м3 4,5 
32 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт 
м3 3,75 

33 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт 

м3 0,54 

34 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт 

м3 0,27 

35 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт 

м3 4,288069 

36 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт 

м3 4,7058 

37 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт 

м3 100,8075 

38 Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм м 630,24 
39 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 

мм 
м2 151,8 

40 Вода м3 7,0454 
41 Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, 

марка ДР8 
м3 2,3192 

42 Розчин готовий кладковий важкий цементний, 
марка М100 

м3 0,525 

43 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М25 

м3 25,92 

44 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50 

м3 1,628325 

45 Теплоізоляційні вироби м3 73,5 
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Продовження таблиці 4.5 
1 2 3 4 
46 Сілікон [герметик] флакон 30,0 
47 Шурупи 5х50 мм шт 11325,0 
48 Плити або мати мінералізовані або скловолокнистi м2 573,298 
49 Планки Т-подібні перехідні м 44,08272 
50 Дюбелі пластмасові шт 636,48 
51 Шурупи 60х3,5 мм шт 636,48 
52 Панелі пластикові "НДМ" м2 795,0 
53 Універсальна з'єднувальна смуга L=6000 мм м 105,0 
54 Шурупи 3х20 мм шт 5025,0 
55 Бруc дерев'яний 20х40х2500 мм [антисептируваний, 

просочений антипиренами] 
м 2850,0 

56 Цвяхи 1,5х22 мм шт 17250,0 
57 Дюбель-пробки капронові шт 11325,0 
58 Дюбелі "RISCHER" 6х60 мм шт 1575,0 
59 Клей TARBIKOL RS-88 кг 22,264 
60 Збірні залізобетонні конструкції шт 554,0 
61 Цегла керамічна, силікатна або порожниста 1000 шт 46,20999 
62 Цвяхи дахові і толевi т 0,004284 
63 Стійки інвентарні дерев'яні шт 1,3409 
64 Каркаси т 13,938 
65 Фіксатори пластмасові шт 5589,0 
66 Бетон м3 258,06 
67 Грунтовка дісперсійна Thomsit RS-777 кг 90,55882 
68 Ламінат PERGO м2 567,732 
69 Прокладка TARKETT шумогідроізоляційна м2 567,732 
70 Матеріал рулонний теплогідроізоліційний м2 772,72 
71 Блоки віконнi м2 136,0 
72 Блоки двернi м2 25,0 
73 Суміш цементно-пісчана напівсуха "гарцовка" м3 37,893 
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5.1 Основні положення 

Кошторисна документація складена в програмному комплексі Експерт-

кошторис на будівництво 3-поверхової секції котеджу у м. Марганець 

Дніпропетровської області згідно проекту. 

Кошторисна документація складена із застосуванням: 

- норм [23]; 

- Збірника єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та 

конструкції; 

- Збірника єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та 

конструкції - індивідуальні норми; 

- Прейскурантів на обладнання та матеріали - індивідуальні 

норми; 

- Збірника цін на перевезення ґрунту. 

Вартість матеріальних ресурсів і машино-змін прийнята за 

регіональними цінами (регіон 8а) згідно норм, автоматично закладених в 

програмі Експерт-кошторис без ручного коригування. 

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених 

показників загальновиробничих витрат, що використовуються при 

визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської 

кошторисної документації. 

При складанні розрахунків інших витрат прийнято нарахування 

відповідно до призначення будівлі: 

- усереднений показник ліміту коштів на зведення та розбирання 

тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, 

передбачених проектом [21], (1,03%)- 14 108,0 грн. 

- кошторисний прибуток, (3,82%) - 57 980,0 грн. 

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних 

організацій, (1,38%) - 20 986,0 грн. 

- кошти на покриття ризиків усіх учасників будівництва, (2,5%) - 34 
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597,0 грн. 

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними 

процесами - 2,0 грн. 

Загальна кошторисна трудомісткість - 15 178 люд.-г. 

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих 

витратах - 13 601,0 люд.-г. 

Трудомісткість в загальновиробничих витратах - 1 422,0 люд.-г. 

Загальна кошторисна заробітна плата - 312 470,0 грн. 

Зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин - 232 301,0 грн. 

Зарплата в експлуатації машин - 34 272,0 грн. 

Зарплата в складі загальновиробничих витрат - 45 897,0 грн. 

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: - 1 796 862 грн. у тому 

числі: 

- кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт: - 1 476 439 грн. 

- інші витрати: - 20 946,0 грн. 

- податок на додану вартість: - 299 477,0 грн. 

Для визначення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт 

складений кошторис на загальнобудівельні роботи на основі відомостей 

обсягів робіт. 

Для визначення вартості внутрішніх спеціальних робіт - сантехнічних і 

електромонтажних, слабкострумових використані укрупнені показники на 

одиницю обсягу будівлі. 

5.2 Зведений кошторисний розрахунок 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва секції 

котеджного селища є документом, що визначає кошторисний ліміт коштів, 

необхідних для повного завершення всіх робіт, передбачених проектом. 

Зведений кошторисний розрахунок складено в поточному рівні цін за 

формою встановленою у додатку И [21]. В нього включено окремими 
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рядками підсумки по усіх об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках 

на окремі види витрат. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва складено на 

основі об'єктних кошторисних розрахунків (кошторисів) і кошторисних 

розрахунків на окремі види витрат. Всі витрати розбиваються на групи: 

а) будівельні роботи; 

б) монтажні роботи; 

в) вартість матеріалів виробів і конструкцій; 

г) устаткування. 

Зведений кошторисний розрахунок зведено в таблицю 5.1. 

5.3 Об'єктний кошторис 

Об'єктні кошторисні розрахунки (кошториси) складаються на об'єкти в 

цілому в поточному рівні цін за формою встановленою у додатку Е [21]. В 

об'єктному кошторисі підсумовано дані з локального кошторису з 

групуванням робіт та витрат за відповідними графами кошторисної вартості 

будівельних робіт, монтажних робіт, устаткування, меблів та інвентарю, 

інших витрат. 

З метою визначення повної вартості об'єкта, необхідної для 

розрахунків за виконані роботи між замовником та підрядником, у кінці 

об'єктної кошторису вартість будівельних і монтажних робіт, визначена в 

поточному рівні цін, додатково збільшується на суму коштів, витрачених на 

покриття лімітованих витрат, у тому числі: на подорожчання робіт, 

виконуваних у зимовий час, вартість тимчасових будівель і споруд, інші 

витрати, які включаються до кошторисної вартості будівельно-монтажних 

робіт і передбачені у складі голови "Інші роботи і витрати" зведеного 

кошторисного розрахунку вартості будівництва (відповідний відсоток 

вартості для кожного виду робіт або витрат від підсумку будівельно-

монтажних робіт по всіх локальних кошторисів); частина резерву коштів на  
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Таблиця 5.1                    
  Форма №1 

Найменування затверджуючої організації   
Затверджено   

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 17968,6 тис. грн   
у тому числі суми, що повертаються 21,2 тис. грн   
(посилання на документ про затвердження)   
    Зведений кошторисний розрахунок будівництва     

                 Котеджу м. Марганець Дніпропетровської області 
    (найменування будови)     

Складено в поточних цінах за станом на 08.06.2023 р. 

№ 
з/п 

Номера 
кошторисів Найменування глав, об`єктів, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн. 
Інші 

витрати, 
тис. грн. 

Загальна 
кошт. 

вартість, тис. 
грн. 

будівельних 
робіт 

монтажних 
робіт 

обладнання, 
меблів та 
інвентарю 

1 2 3 4 5 6 7 8 
    Глава 2:            
1 2-1 Об'єкт 1 1369,752       13697,52 
    Разом по главі 2 1369,752       13697,52 
    Разом по главам 1-7 1369,752       13697,52 
    Глава 8:            
2 

ДБН Д.1.1-1-
2000 п.3.1.14 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових 
будiвель i споруд виробничого та допомiжного 
призначення, передбачених даним проектом 

(робочим проектом) (1,03%) 14,108       141,08 
    Разом по главі 8 14,108       141,08 
    Разом по главам 1-8 1383,86       13838,6 
    Разом по главам 1-12 1383,86       13838,6 
  ДБН Д.1.1-1-

2000 п.3.1.18 Кошторисний прибуток (15178 x 3,82грн.) 57,98       579,8 
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Закінчення таблиці 5.1 
  

ДБН Д.1.1-1-
2000 п.3.1.18.4 

Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельно-монтажних організацій (15178 x 

1,38грн.)       20,946 20,946 
  ДБН Д.1.1-1-

2000 п.3.1.19 
Кошти напокриття ризиків усіх учасників 

будівництва (2,5%) 34,597       34,597 
  ДБН Д.1.1-1-

2000 п.3.1.20 
Кошти на покриття додаткових витрат, 
пов'язаних з iнфляцiйними процесами 0,002       0,002 

    Разом  1476,439     20,946 1497,385 
    Разом по зведеному кошторисному розрахунку 1476,439     20,946 1497,385 
    ПДВ, 20%       299,477 299,477 
    Загалом по зведеному кошторисному розрахунку 1476,439     320,423 1796,862 
    Зворотні суми:         2,116 
  

  
- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд без ПДВ         2,116 
 

 
                        
                        
Директор (чи головний інженер) проектної організації     
  підпис, ініціали, прізвище     
                        
Головний інженер проекту       
  підпис, ініціали, прізвище     
                        
Начальник відділу     
  підпис, ініціали, прізвище   
                        
                        
  Погоджено      Замовник         
  посада, підпис, ініціали, прізвище   
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непередбачені роботи і витрати, передбачені у зведеному кошторисному 

розрахунку, у розмірі, погодженому замовником і підрядником для 

включення до складу твердої договірної ціни на будівельну продукцію. 

Об'єктний кошторис будівлі приведено в таблиці 5.2. 

5.4 Локальний кошторисний розрахунок 

Локальний кошторисний розрахунок складено на підставі підрахованих 

обсягів робіт в поточному рівні цін за формою встановленою у додатку А 

[21] і зведено в таблицю 5.3. 

Локальний кошторис складено виходячи з наступних даних: 

- параметрів будівлі і конструктивних елементів, прийнятих в 

проектних рішеннях; 

- обсягів робіт, прийнятих на підставі відомостей будівельно-

монтажних робіт, що наведено в архітектурно-будівельному, 

конструктивному розділах, розділі основ і фундаментів; 

діючих кошторисних нормативів і показників на види робіт, конструктивні 

елементи, а також ринкових та регульованих цін і тарифів на продукцію 

виробничо-технічного призначення і послуги  
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Таблиця 5.2 
    
  Кошторис у сумі: 35 779,18 тис. грн.   
  Затверджено   
  Замовник   
  "______"_______________20___р.   

    
  ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС №2-1     

на будівництво: Котеджу м. Марганець Дніпропетровської області     
  (найменування будівництва)     
  Кошторисна вартість 13 697,5 тис. грн.   
  Кошторисна трудомісткість 15,023 тис. люд.-г.   
  Кошторисна заробітна плата 3 124,7 тис. грн.   
  Вимірник одиничної вартості       
    
            

№ 
з/п 

№ кошто- 
рисів 

і кошто- 
рисних 
розрах. 

Найменування робіт і затрат 

Кошторисна вартість, тис. грн 
Коштори- 
сна тру- 

домісткість 
тис. люд.-г 

Кошторисна  
заробітна 

плата,  
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

  

будіве- 
льних 
робіт 

монтаж- 
них 

робіт 

обладна- 
ння, ме- 
блі та 

інвентарю 

інших  
затрат разом 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

0,001 2-1-1 Локальний кошторис 2-1-1 1 369,752 0 0 0 1 369,752 15,023 3124,7 0   
    
Головний інженер проекту       
  (підпис, ініціали, прізвище)     
Начальник   відділу       
  (підпис, ініціали, прізвище)     

 
 

 

 



88  

 

Таблиця 5.3 
Будівництво: Житлова секція котеджного селища у м. Марганець обл. 
 

Локальний кошторис №2-1-1 
Локальний кошторис 2-1-1 

Об'єкт: Котеджу м. Марганець Дніпропетровської області 

  
Обґрунтування: Кошторисна вартість 13 697,52 тис. грн. 
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 15,023 тис. л.-г. 
  Кошторисна заробітна плата 3124,7 тис. грн 
  Середній розряд робіт 4 розряд 
Складена в поточних цінах за станом на: 08.06.2023 р. 

№ 
з/п 

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу 

Найменування робіт і затрат, одиниця  
вимірювання 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робочих, люд.-г. 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 
разом експлуатації 

машин 

разом 
заробіт- 

ної 
плати 

експлуатації 
машин 

заробіт- 
ної плати 

заробітної 
плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

що обслуговують 
машини 

на 
одиницю разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    Підземний цикл   

1 ПР1-4001 Зрізання рослинного шару 
бульдозером; група грунту 1 
1000 м2 

0.4 176.77 
0 

176.77 
35.63 

71 0 71 
14 

0 
1.6368 

0 
1 

2 Е1-12-13 Розроблення грунту у відвал 
екскаваторами "драглайн" або 
"зворотна лопата" з ковшом місткістю 
0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 1 
1000м3 

15.1 4788.64 
260.7 

4527.94 
1014.51 

72308 3937 68371 
15319 

15.49 
49.4802 

234 
747 

 
 

Форма №4 
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Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 Е1-168-1 Розробка грунту в траншеях і 

котлованах глибиною понад 3 м 
вручну з підйомом краном при 
наявності кріплень, група грунтів 1 
100м3 

0.189 7007.83 
5340.72 

1667.11 
1483.85 

1324 1009 315 
280 

289 
95.37 

55 
18 

4 Е1-27-1 Засипка траншей і котлованів 
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 
к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, 
група грунтів 1 1000м3 

0.436 1287.92 
0 

1287.92 
279.89 

562 0 562 
122 

0 
15.1575 

0 
7 

5 Е7-1-2 Укладання блоків і плит стрічкових 
фундаментів при глибині котлована до 
4 м, маса конструкцій до 1,5 т 
100шт 

3.03 7774.42 
2295.7 

5478.72 
1667.54 

23556 6956 16600 
5053 

119.63 
86.6694 

362 
263 

6 К581321-
2080 

Плити стрічкових фундаментів з/б 
марки ФЛ16.8-1 ГОСТ 13580-85 
шт 

1 43.03 
0 

0 
0 

43 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

7 К581321-
2076 

Плити стрічкових фундаментів з/б 
марки ФЛ16.12-1 ГОСТ 13580-85 
шт 

4 68.19 
0 

0 
0 

273 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

8 К581321-
2068 

Плити стрічкових фундаментів з/б 
марки ФЛ16.30-1 ГОСТ 13580-85 
шт 

19 179.4 
0 

0 
0 

3409 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

9 К581321-
2072 

Плити стрічкових фундаментів з/б 
марки ФЛ16.24-1 ГОСТ 13580-85 
шт 

8 142.33 
0 

0 
0 

1139 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

10 К581321-
2060 

Плити стрічкових фундаментів з/б 
марки ФЛ14.12-1 ГОСТ 13580-85 
шт 

1 60.24 
0 

0 
0 

60 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

11 К581321-
2064 

Плити стрічкових фундаментів з/б 
марки ФЛ14.8-1 ГОСТ 13580-85 шт 

2 38.39 
0 

0 
0 

77 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

12 К581321-
2056 

Плити стрічкових фундаментів з/б 
марки ФЛ14.24-1 ГОСТ 13580-85 
шт 

4 125.78 
0 

0 
0 

503 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 
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Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
13 К581321-

2052 
Плити стрічкових фундаментів з/б 
марки ФЛ14.30-1 ГОСТ 13580-85 
шт 

6 158.88 
0 

0 
0 

953 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

14 К581121-
А012 

Блоки бетонні для стін підвалів марки 
ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 
шт 

15 30.98 
0 

0 
0 

465 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

15 К581121-
А011 

Блоки бетонні для стін підвалів марки 
ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 
шт 

10 23.17 
0 

0 
0 

232 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

16 К581121-
А005 

Блоки бетонні для стін підвалів марки 
ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 
шт 

25 42.11 
0 

0 
0 

1053 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

17 К581121-
А002 

Блоки бетонні для стін підвалів марки 
ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 
шт 

155 86.25 
0 

0 
0 

13369 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

18 К581121-
А001 

Блоки бетонні для стін підвалів марки 
ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 
шт 

70 64.47 
0 

0 
0 

4513 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

19 Е7-1-3 Укладання блоків і плит стрічкових 
фундаментів при глибині котлована до 
4 м, маса конструкцій до 3,5 т 
100шт 

0.37 11836.06 
3452.86 

8383.2 
2524.23 

4379 1278 3101 
934 

175.45 
137.8801 

65 
51 

20 Е7-1-5 Укладання фундаментів під колони 
при глибині котлована до 4 м, маса 
конструкцій до 1,5 т 
100шт 

0.04 11372.5 
3366.89 

8005.61 
2443.35 

455 135 320 
98 

175.45 
125.3511 

7 
5 

21 Е8-4-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бічна 
обмазувальна бітумна в 2 шари по 
вирівненій поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону 
100м2 

2.91 901.79 
691.11 

76.32 
21.83 

2624 2011 222 
64 

33.5 
1.4763 

97 
4 

22 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-
масляна МБ-50 
т 

0.6984 6556.7 
0 

0 
0 

4579 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 
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Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ф
23 

С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-
90/10 
т 

0.0465
6 

4221.55 
0 

0 
0 

197 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

    Разом прямі витрати по розділу 1, грн. 136 144 15 326 89 562 
21 884 

  820  
1 096 

        в тому числі:           
            вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 31 256         
            разом заробітна плата 15 326         
    Загальновиробничі витрати, грн. 28 261         
    трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 206         
    заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн. 6 678         
    Загалом по розділу 1, грн.  164 405,00         

    Надземний цикл   
24 Е8-6-1 Мурування зовнішніх простих стін з 

цегли 
(керамічної)(силікатної)(порожнистої) 
при висоті поверху до 4 м 
м3 

108 209.24 
139.31 

69.55 
21.27 

22598 15045 7511 
2297 

7.17 
1.3039 

774 
141 

25 С1425-
11687 

Розчин готовий кладковий важкий 
цементно-вапняковий, марка М25 
м3 

25.92 526.37 
0 

0 
0 

13644 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

26 С1422-
10960 

Цегла керамічна одинарна 
порожниста ефективна, розміри 
250х120х65 мм, марка М100 
1000шт 

0 1762.62 
0 

0 
0 

0 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

27 Е8-7-1 Мурування перегородок армованих з 
цегли 
(керамічної)(силікатної)(порожнистої) 
товщиною в 1/4 цегли при висоті 
поверху до 4 м 
100м2 

1.7585 4695.14 
3945.83 

394.33 
122.27 

8256 6939 693 
215 

195.92 
7.3433 

345 
13 

28 С1422-
10937 

Цегла керамічна одинарна повнотіла, 
розміри 250х120х65 мм, марка М75 
1000шт 

0 1330.66 
0 

0 
0 

0 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 
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Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
29 С1425-

11688 
Розчин готовий кладковий важкий 
цементно-вапняковий, марка М50 
м3 

1.459555 558.73 
0 

0 
0 

815 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

30 Е7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 
100шт 

2.1 1491.8 
406.88 

1084.92 
328.25 

3133 854 2279 
689 

21.46 
20.448

3 

45 
43 

31 С1425-
11683 

Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М100 
м3 

0.525 560.89 
0 

0 
0 

294 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

32 К582821-
579 

Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П 
серія 1.038.1-1 вип.1 
шт 

170 6.75 
0 

0 
0 

1148 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

33 К582821-
560 

Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 
1.038.1-1 вип.1 
шт 

40 4.3 
0 

0 
0 

172 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

34 Е10-35-2 Улаштування сходів 
внутрішньоквартирних без підшивання 
м2 

27 147.58 
134.55 

11 
3.15 

3985 3633 297 
85 

6.45 
0.2128 

174 
6 

35 С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 40-75 мм, II сорт 
м3 

0.81 2115.09 
0 

0 
0 

1713 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

36 С112-32 Бруси обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 150 мм і більше, II сорт 
м3 

0.54 2831.07 
0 

0 
0 

1529 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

37 С112-52 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 25 мм, II сорт 
м3 

0.27 1948.24 
0 

0 
0 

526 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

38 С112-60 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 44 мм і більше, II сорт 
м3 

5.94 1871.08 
0 

0 
0 

11114 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 
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Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
39 ЕД6-50-44 Збирання і розбирання дерев'яної 

щитової опалубки для улаштування 
перекриттів [безбалкових] з площею 
між осями колон понад 10 м2, 
товщина, мм понад 200 
100м3 

2.53 11129.36 
4209.33 

599.76 
181.16 

28157 10650 1517 
458 

219.35 
10.082

7 

555 
26 

40 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 
м2 

151.8 118.71 
0 

0 
0 

18020 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

41 ЕД6-61-15 Встановлення арматурних сіток і 
каркасів в перекриттях за допомогою 
крана, діаметр арматури більше 16-32 
мм, маса елемента, кг до 300 
т 

13.8 382.5 
271.98 

81.91 
24.74 

5279 3753 1130 
341 

12.65 
1.377 

175 
19 

42 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-III, 
діаметр 14 мм 
т 

12.1 8723.58 
0 

0 
0 

105555 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

43 С147-4-10 Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 
мм 
100кг 

7 935.5 
0 

0 
0 

6549 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

44 ЕД6-66-14 Укладання бетонної суміші в 
конструкції бетононасосами. Плити і 
ребристі перекриття з одинарною 
арматурою і ребристе перекриття 
[включаючи балки і прогони] при 
площі між балками, м2, понад 10 до 
20 
100м3 

2.53 9213.95 
2836.78 

6351.9 
1625.02 

23311 7177 16070 
4111 

146 
76.88 

369 
195 

45 С1424-
11621 

Суміші бетонні готові важкі, клас 
бетону В15 [М200], крупність 
заповнювача більше 10 до 20 мм 
м3 

0 778.65 
0 

0 
0 

0 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 
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Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
46 Е10-18-3 Установлення віконних блоків з 

роздільними [роздільно-спареними] 
рамами у кам'яних стінах житлових і 
громадських будівель при площі 
прорізу до 2 м2 
100м2 

0.34 14868.64 
7125.25 

1722.15 
518.22 

5055 2423 586 
176 

371.3 
28.387

8 

126 
10 

47 Е10-18-4 Установлення віконних блоків з 
роздільними [роздільно-спареними] 
рамами у кам'яних стінах житлових і 
громадських будівель при площі 
прорізу більше 2 м2 
100м2 

1.02 10417.4 
4851.23 

1402.3 
419.33 

10626 4948 1430 
428 

252.8 
23.625 

258 
24 

48 С123-200 Блоки дверні внутрішні щитової 
конструкції однопольні з глухим 
полотном, ДГ 21-12, площа 2,42 м2 
м2 

50 466.1 
0 

0 
0 

23305 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

49 С123-113 Блоки віконні для громадських 
будівель з потрійним склінням із 
роздільно-спареними стулками 
двостулчасті, ОРС 21-24Г, площа 4,88 
м2 
м2 

52 699.43 
0 

0 
0 

36370 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

50 С123-210 Блоки дверні внутрішні щитової 
конструкції двопольні з полотном під 
скління, ДО 24-19, площа 4,44 м2 
м2 

8 399.26 
0 

0 
0 

3194 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

51 С123-98-2 Блоки віконні для громадських 
будівель з потрійним склінням із 
роздільно-спареними стулками 
одностулчасті, ОРС 18-9Г, площа 1,53 
м2 
м2 

34 892.05 
0 

0 
0 

30330 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 
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Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
52 С123-114 Блоки віконні для громадських 

будівель з потрійним склінням із 
роздільно-спареними стулками [ГОСТ 
16289-86] двостулчасті, ОРС 18-15В, 
площа 2,59 м2 
м2 

17 1182.72 
0 

0 
0 

20106 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

53 Е10-26-1 Установлення дверних блоків у 
зовнішніх і внутрішніх прорізах 
кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 
100м2 

0.17 6679.49 
2828.02 

2232.28 
677.41 

1136 481 379 
115 

142.04 
35.703

3 

24 
6 

54 Е10-26-2 Установлення дверних блоків у 
зовнішніх і внутрішніх прорізах 
кам'яних стін, площа прорізу більше 3 
м2 
100м2 

0.08 5498.77 
2579.29 

1795.46 
542 

440 206 144 
43 

126.56 
29.265

1 

10 
2 

    Разом прямі витрати по розділу 2, грн. 386 360 56 109 32 036 
8 958 

  2 855  
485 

        в тому числі:           
            вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 298 215         
            разом заробітна плата 56 109         
    Загальновиробничі витрати, грн. 52 123         
    трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 402         
    заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн. 12 954         
    Загалом по розділу 2, грн.  438 483,00         

    Підлоги   
55 Е11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції 

суцільної з плит або мат мінераловатних 
або скловолокнистих 
100м2 

5.566 974.6 
791.97 

182.63 
92.18 

5425 4408 1017 
513 

40.76 
6.5477 

227 
36 

56 С114-5-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 
на синтетичному зв'язувальному, марка 
М125 
м3 

0 489.8 
0 

0 
0 

0 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 
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Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
57 ЕД11-43-5 Стяжки цементні з напівсухої суміші, 

товщина 50 мм 
100 м2 

7.43 1989.24 
1902.11 

84.69 
47.1 

14780 14133 629 
350 

106.74 
2.6595 

793 
20 

58 С1421-
9656-4 

Суміш піскоцементна 
м3 

37.2 585.54 
0 

0 
0 

21782 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

59 ЕД11-49-1 Улаштування покриттів з ламінату 
100 м2 

5.566 1719.77 
1690.21 

24.93 
13.87 

9572 9408 139 
77 

79.84 
0.783 

444 
4 

60 С112-255 Дошки паркетні, облицьовані 
паркетними планками з деревини 
дуба, ясеня, ільма, клена 
м2 

556.6 311.76 
0 

0 
0 

173526 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

61 ЕД11-50-1 Установлення дерев'яних плінтусів з 
кріпленням до залізобетонних стін 
пластмасовими дюбелями та 
покриттям олійною фарбою за 2 рази 
100 м 

6.24 430.55 
368.96 

0.43 
0.24 

2687 2302 3 
1 

19.72 
0.0135 

123 
0 

62 С123-352 Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм 
м 

630.24 7.8 
0 

0 
0 

4916 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

    Разом прямі витрати по розділу 3, грн. 232 688 30 251 1 788 
941 

  1 587  
60 

        в тому числі:           
            вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 200 649         
            разом заробітна плата 30 251         
    Загальновиробничі витрати, грн. 25 371         
    трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 199         
    заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн. 6 395         
    Загалом по розділу 3, грн.  258 059,00         

    Покрівельні роботи   
63 Е12-4-2 Улаштування покрівель із бітумних 

мастик тришарових із трьома 
армуючими прокладками зі 
склополотна із захисним шаром гравію 
100м2 

2.23 1181.5 
799.16 

193.17 
54.58 

2635 1782 431 
122 

41.13 
2.9953 

92 
7 
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Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
64 С111-1594 Полотно скловолокнисте, марка ВВ-Г, 

вищий сорт 
10м2 

85.186 15.56 
0 

0 
0 

1325 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

65 С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча 
т 

1.784 3913.08 
0 

0 
0 

6981 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

66 С1421-9504 Гравій для будівельних робіт, фракція 
5[3]-10 мм, марка ДР8 
м3 

2.3192 207.57 
0 

0 
0 

481 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

67 С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка 
БНК-45/180 
т 

0.0892 3803.39 
0 

0 
0 

339 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

    Разом прямі витрати по розділу 4, грн. 11 761 1 782 431 
122 

  92  
7 

        в тому числі:           
            вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 9 548         
            разом заробітна плата 1 782         
    Загальновиробничі витрати, грн. 1 531         
    трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 12         
    заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн. 382         
    Загалом по розділу 4, грн.  13 292,00         

    Оздоблювальні роботи   
68 Е26-33-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту 

на бітумі стін і колон прямокутних 
м3 

75 1074.43 
615.41 

37.13 
10.62 

80582 46156 2785 
797 

29.07 
0.7182 

2180 
54 

69 С114-97 Плити теплоізоляційні з пінопласту 
полістирольного, марка ПСБС-40 
м3 

75 622.39 
0 

0 
0 

46679 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

70 Е40-7-8 Обшивання стін дошками 
100м2 

18.07 1516.44 
1210.24 

306.2 
86.65 

27402 21869 5533 
1566 

66.68 
5.8586 

1205 
106 

71 С111-180 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 
1,8х50 мм 
т 

0.5421 8447.12 
0 

0 
0 

4579 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 
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Закінчення таблиці 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
72 С112-60 Дошки обрізні з хвойних порід, 

довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 44 мм і більше, II сорт м3 

94.8675 1871.08 
0 

0 
0 

177505 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

73 Е15-35-2 Облицювання стін пластиковими 
панелями концерну "НДМ"  100м2 

7.5 8116.56 
8107.75 

2.06 
0.59 

60874 60808 15 
4 

407.22 
0.0399 

3054 
0 

    Разом прямі витрати по розділу 5, грн. 397 621 128 833 8 333 
2 367 

  6 439  
160 

        в тому числі:           
            вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 260 455         
            разом заробітна плата 128 833         
    Загальновиробничі витрати, грн. 92 352         
    трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 603         
    заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн. 19 488         
    Загалом по розділу 5, грн.  489 973,00         

  
    Разом прямі витрати по кошторису, грн. 1 164 574 232 301 132 150 

34 272 
  11 793 

1 808 
         в тому числі:           
            вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 800 123         
            разом заробітна плата 266 573         
    Загальновиробничі витрати, грн. 205 178         
    трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 1 422         
    заробітна плата в загальновиробн. витратах, грн. 45 897         
    Прямі витрати будівельних робіт, грн. 1 164 574         
        в тому числі:           
            вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 800 123         
            заробітна плата робітників, грн. 232 301         
    Загальновиробничі витрати, грн. 205 178         
    Загалом кошторисна вартість будівельних робіт, грн.  1 369 752         
      кошторисна трудомісткість, люд.-год. 15 023         
    Загалом по кошторису, грн.  1 369 752         
    Кошторисна трудомісткість, люд. -г.  15 023         
    Кошторисна заробітна плата, грн.  312 470         
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Локальний кошторис згруповано згідно видам робіт, відповідає 

технологічної послідовності робіт і враховує специфічні особливості окремих 

видів будівництва. 

Вартість робіт визначено за відповідними розцінками кошторисно- 

нормативної бази. 

5.5 Техніко-економічні показники 

Для оцінки проекту з економічної точки зору визначено основні 

техніко-економічні показники, які зведені в таблицю 5.4. 

 

Таблиця 5.4 - Техніко-економічні показники 

№ 

п/п 

Найменування Ед. вим. Кількість 

1 Будівельний об'єм м3 3000,0 

2 Загальна площа будівлі м2 556,6 

3 Кошторисна вартість будівництва об'єкту млн. грн 13,69750 

4 Кошторисна вартість 1 м 3 об'єкту, грн. грн 4565,8 

5 Кошторисна вартість 1 м 2 корисної тис. грн 24,6092 

6 Загальні трудові витрати будівництва тис.люд.-год 15,023 

7 Вироблення на 1 люд.-дн грн 7290 
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ВИСНОВОК 

Дипломний проект розроблено на тему «Проєкт будівництва котеджу у 

м. Марганець Дніпропетровської області» 

В архітектурно - будівельному розділі дипломного проєкту розроблено 

об'ємно - планувальне рішення триповерхового котеджу. 

Також розроблені фасади, плани і розрізи будівлі, зокрема детально 

розглянуті деякі конструктивні вузли. 

У розрахунково-конструктивної частини виконаний розрахунок і 

конструювання монолітного перекриття за допомогою програмного 

комплексу ЛІРА. 

У розділі основи і фундаменти проведена оцінка інженерно- 

геологічних умов місця будівництва і виконаний розрахунок стовпчастих 

фундаментів. 

В організаційно-технологічній частині розроблена технологічна карта 

виконання монолітних робіт. 

При складанні економічної частини дипломного проєкту враховані всі 

діючі норми і правила розрахунку кошторисної вартості будівництва. 

Економічна частина виконана за допомогою програми «Експерт-кошторис» і 

Microsoft Office Excel. 

Графічна частина дипломного проєкту виконана за допомогою програм 

AutoCAD і ArchiCAD 16. Даний дипломний проєкт може бути 

рекомендований в якості основи для проєктування реального об'єкта 

будівництва. 
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