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ВСТУП 

 

Проєктується будівництво школи базової середньої освіти по 

вул. Бродського в м. Запоріжжя. 

Метою дипломного проєктування є розробка проєктної документації на 

зведення будівлі. Згідно [1] будівля має код 1263.3, код СРС 52 125.p2 

(будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів). При проєктуванні 

враховано вимоги [2] щодо проєктування закладів освіти. Для захисту учнів 

від можливих загроз у підвальному приміщенні згідно вимог [3] облаштовано 

укриття. 

Будівлі шкіл відносяться до громадських будівель. Загальноосвітні 

середні школи в відносяться до навчальних закладів повсякденного 

обслуговування для дітей і підлітків від 7 до 17 років. Здобуття повної 

загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують: початкова школа, 

що забезпечує здобуття початкової освіти; гімназія, що забезпечує здобуття 

базової середньої освіти; ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої 

освіти. (nenc.gov.ua) Таким чином об'єкт проєктування відноситься до типу 

гімназії. 

Гімназія є органічною частиною житлового мікрорайону, кварталу, 

житлового комплексу. Будівлю шкіл належить розміщувати на відокремленій 

земельній дільниці з відступом від червоної лінії не менше 25 м. 

На земельній дільниці необхідно передбачати наступні зони: 

навчально-дослідну, фізкультурно-спортивну, відпочинку, господарську. 

Проєктування громадських об’єктів, в особливості будівель для дітей, 

повинно вирішувати питання міцності, функціональності, а також 

естетичності. Обов'язковим є застосування найбільш прогресивних 

матеріалів з точки зору екологічності та теплоефективності. Ці вимоги є 

важливими та необхідними при проєктуванні. Доступність будівлі для 

маломобільних груп населення має забезпечуватися згідно [4]. Уся проєктна 

документація на будівлю оформлюється у відповідності до вимог [5], [6]. 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%A1%D0%9E.pdf
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http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31266/2/dyplom_Biletskyi.pdf


1.1 Загальна характеристика ділянки 

Вихідними даними для проєктування (elartu.tntu.edu.ua) є: 

‒ завдання на дипломне проєктування; 

‒ геологічний розріз ґрунтової основи; (ua-referat.com) 

‒ схема розташування майданчика будівництва, відповідні кліматичні 

характеристики; 

‒ параметри об'єкта проєктування: клас будівлі за рівнем довговічності – 

I (100 років і більше); 

‒ клас відповідальності будівлі за наслідками – СС3 (значні наслідки, з 

тимчасовим перебуванням людей понад 1000 осіб) [7, 8]. 

Географічне положення. Місто Запоріжжя розташовано на півдні 

України. Координати: широта: 47° 49' північної широти, довгота: 35° 10' 

східної довготи. 

Будівля, що проєктується, розташована у сельбищній зоні (рис. 1.1). 

Територія переважно забудована житловими будинками, побудова школи є 

необхідною умовою, визначеною нормами містобудування. Планувальна 

організація території зумовлена функціональними та санітарно-гігієнічними 

вимогами з врахуванням норм [9, 10]. 

 

Рисунок 1.1 – Географічне положення ділянки будівництва 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31266/2/dyplom_Biletskyi.pdf
https://ua-referat.com/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96_2


Кліматичні умови. Згідно [11] за природно-кліматичними ознаками 

територія відноситься до ІІ кліматичного району. Розрахункова температура 

зовнішнього повітря для огороджувальних конструкцій і опалення становить 

19 ºС, середня температура опалювального періоду – 5,0 ºС, тривалість 

періоду – 165 діб. 

Нормативна глибина промерзання (baryshivska-gromada.gov.ua) – 0,8 м, 

максимальна – 1,0 м. 

Згідно [12], район будівництва відноситься до ІІІ-го снігового району з 

характеристичним навантаженням 1200 Па та ІІІ-го вітрового району з 

характеристичним навантаженням W0= 500 Па. 

Відповідно до [11] обрано дані для побудови рози вітрів (рис. 1.2) та 

зведено до таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 –Вихідні дані побудови рози вітрів 

Місто 

Запоріжжя 

Повторюваність напрямків вітру, % 

Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ 3 ПнЗ 

Січень 15 12 11 11 13 14 15 11 

Липень 22 15 11 7 6 7 14 18 

 

 

Рисунок 1.2–. Роза вітрів: 1 - січень; 2 - липень 

 

https://baryshivska-gromada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/DPT-teplytsi-Bziv1.pdf


Транспортні шляхи. Ділянка будівництва знаходиться в селітебній 

забудові, з розвиненою транспортною структурою, поряд з будівлею 

розташована зупинка громадського транспорту. 

Будівельні матеріали та конструкції доставляються автотранспортом із 

заводу залізобетонних конструкцій по вулиці Космічна – Північнокільцева. 

1.2 Генеральний план 

Генеральний план має прямокутну форму, територія ділянки вільна від 

забудови. Відносна відмітка землі –0,750 м. Відносна відмітка найвищої 

точки будинку +18,000 м. 

Мінімальна площа земельної ділянки для школи встановлюється 

залежно від кількості навчальних класів – понад 36 – приймається 

щонайменше 1,8 га. У дипломному проєкті площу земельної ділянки 

прийнято 1,92 га з розмірами 160 м × 120 м. 

Ділянка генерального плану має спокійний рельєф. Ухил планування 

приймаємо 0,01 з огляду на те, що перед початком планування зрізають 

рослинний шар на глибину 0,15 м. 

Проєкт організації рельєфу передбачає природне відведення води з 

території ділянки – поверхневе, по лотках проїжджої частини зі скиданням 

води у знижені місця рельєфу. 

До школи передбачаються центральні під'їзні шляхи для транспорту. 

Вертикальне планування вирішено у зв'язку з існуючою вулицею. 

Результати розрахунку площі території, прилеглої до школи, із 

заокругленими значеннями зведено до таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – Склад прилеглої території 

№ з/п Найменування Площа, м2 

1 Розміри ділянки 19200  

 В тому числі:  

2 Площа забудови (будівля школи) 2720 

 Площа забудови (спортивний зал) 1060 

3 Спортивний майданчик 115,75 



4 Спортивне поле 7254,0 

5 Стоянка автомобілів відвідувачів 1087,0 

6 Господарський майданчик 368,0 

Територія навколо школи озеленена групами дерев, кущів, квітковими 

клумбами. На території розташовані лави. Техніко-економічні показники 

генерального плану зведено до таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3. Техніко-економічні показники генерального плану 

№ 

зп/п 
Назва Од. вим. Значення 

1 Площа ділянки га 19200 

2 Площа забудови м2 3680 

3 Коефіцієнт забудови д.о. 0,195 

4 Площа озеленення м2 10375 

5 Коефіцієнт озеленення д.о. 0,54 

6 Площа доріжок і майданчиків з твердим 

покриттям 

м2 7025 

7 Площа бітумного покриття м2 1800,0 

 

1.3 Об'ємно-планувальні рішення 

Характеристика функціонального процесу 

Будівля що проєктується – 3-поверхова будівля школи з розмірами в 

осях «А-К» - 41,7 м та «1-11» - 79,73 м, висотою поверхів – 3,6 м. Загальна 

висота будівлі – 18,0 м. У будівлі передбачено укриття заввишки 2,5 м. 

Експлікацію приміщень наведено в графічній частині проєкту. 

Основні техніко-економічні показники за об'ємно-планувальним 

рішенням будівлі наведено у таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4 – ТЕП об'ємно-планувального рішення 

№ Найменування Од. вим. Значення 

1 Будівельний об’єм школи/ спортзалу м3 30137/ 5723 

2 Площа забудови м2 3680 



3 Загальна площа приміщень 

школи/спортзалу 

м2 6294/970 

5 Поверховість школи/ спортзалу пов 3/1 

1.4 Конструктивні рішення 

Конструктивна схема будівлі – безкаркасна, з несучими стінами. 

Вертикальними діафрагмами служать внутрішні стіни сходових клітин, 

виконані з силікатної цегли товщиною 380 мм. 

Фундаменти. Під самонесучі стіни та несучі стіни влаштовується 

збірно-монолітний фундамент – фундаментна стрічка та збірні залізобетонні 

блоки. Специфікація на фундамент наводиться у графічній частині проєкту. 

Основою фундаментів служить – пісок середньозернистий. 

Фундаментна армована стрічка укладається на попередньо утрамбовану 

піщану підготовку товщиною 100 мм. Позначка низу фундаменту на -4,050 м. 

Вертикальну гідроізоляцію поверхні стін, що стикаються з ґрунтом, 

виконують обмазкою гарячим бітумом за 2 рази. Горизонтальна гідроізоляція 

фундаментів виконана з цементної стяжки з рідким склом. 

Перекриття, покриття. В осях 1-14 - А-Л перекриття запроєктовано із 

збірних залізобетонних багатопустотних плит за [13] товщиною 220 мм, 

заводського виготовлення, що укладаються на шар розчину М 100 з 

величиною спирання 120 мм. Між собою панелі закріплюються анкерами, 

шви між плитами замонолічуються бетоном класу С 12/15 за [14]. 

Сходи. Зі збірних залізобетонних елементів двох видів за [15]: 

майданчикової плити, по контуру з ребрами, марки 2ЛП 25.13 та сходових 

маршів марки ЛМ 33.12.15-5д. 

Марші спираються на консольні виступи крайніх (лобових) ребер 

майданчикових плит і з'єднуються з ними за допомогою куточків або 

пластин на зварювання не менш ніж у двох місцях. 

Марш – плоска плита товщиною 155 мм, з опиранням на збірні 

залізобетонні сходові майданчики. Розмір сходинки: висота – 150 мм, 

ширина – 300 мм. Сходові марші влаштовані із ухилом 1:2. 



Сходові марші мають металеву огорожу за [16] висотою 900 мм із 

пластиковими поручнями. Специфікацію збірних залізобетонних конструкцій 

сходів наведено в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 – Специфікація збірних залізобетонних конструкцій сходів 

№ 

з/п 
Позначення 

Марка 

елементу 
Кільк. 

Розміри, мм 
Вага, кг 

ℓ b h 

1 Серія 

1.251.1-4 

ЛМ 33.12.15-5д 16 3300 1200 1650 2325 

2 Серія 

1.252.1-4 

ЛП 25-12 16 2560 1200 140 2050 

 

Стіни. Зовнішні – газобетон марки D500 з міцністю на стиск 3,5 МПа, 

товщиною 400 мм. Сходової клітини із силікатної цегли товщиною 380 мм. 

Внутрішні перегородки з цегли силікатної товщиною 120 мм. 

Покрівля. Запроєктована похилою, резинобітумною, по крокв’яній 

дерев’яній конструкції, із зовнішнім водовідведенням. Воронки розташовані 

відповідно до системи відведення атмосферних опадів. 

Підлоги. У проєкті передбачається три види підлог: керамічна плитка, 

бетон мозаїчний, ламінат. Конструкцію підлог наведено у таблиці 1.6. 

 

Таблиця 1.6. Експлікація підлоги 

Тип  

приміщення 
Схема підлоги Елементи підлоги, товщина 

Площа 

підлоги, м2 

Санвузли, 

хол, їдальня, 

оранжерея 
 

1. Керамічна плитка (docplayer.net) 

δ =13 мм, 

2. Шар цем.-піщ. розчину, 25 мм 

3. Цем.-піщ. стяжка δ = 30 мм, 

4. Гідроізоляція δ = 10 мм, 

5. Плита перекриття, δ =220 мм. 

1041 

Підвал 

 

1. Бетон мозаїчний δ = 20 мм, 

2. Стяжка з дрібнозернистого 

бетону, δ = 40 мм, 

3. Бетон, δ = 80 мм, 

4. Підготовка , δ =200 мм. 

3448 

https://docplayer.net/73327584-Rozdil-1-arhitekturno-budivelni-rishennya-1-1-zagalniy-opis-ob-iektu-proektuvannya.html


Класи, 

вчительска, 

актова зала, 

зона рекреації 
 

1. Ламінований паркет δ = 14 мм, 

2. Прошарок з мастики, δ = 1 мм, 

3. Цементно-піщаний розчин, 

δ = 25 мм, 

4. З/б плита перекриття , δ =220 мм. 

2407 

Вікна. Металопластикові, виготовлені за індивідуальними розмірами.  

Двері. Металопластикові. Найменування, розмір, кількість вікон та 

дверей зведено у відомість елементів заповнення отворів – таблиця 1.7. 

 

Таблиця 1.7 Відомість елементів заповнення прорізів 

Марка Найменування 1 пов 2 пов 3 пов Кільк. Розмір прорізу, мм 

Вікна, Кількість на поверх 

ВК-1 ОС 18-20 57 57 55 169 1800×2000 

ВК-2 ОС 48-30 3 3 5 11 4800×3000 

ВК-3 ОС 16-20 4 4 4 12 1600×2000 

Двері, кількість на поверх 

Д-1 ДО 30-24 3 - - 3 2970 × 2370 

Д-2 ДО 15-24 5 2 2 9 1470 × 2370 

Д-3 ДГ 9-22 9 13 - 21   870 × 2170 

Д-4 ДО 15-22 14 14 14 42 1470 × 2170 

Д-5 ДО 9-22 4 - - 4   870 × 2170 

 

Вимощення. Навколо будівлі для запобігання замочування стін та 

фундаментів. Покриття асфальтобітумне. Ширина 1,5 м, основа – щебінь 

завтовшки 150 мм. Ухил вимощення 0,05. 

1.5 Теплотехнічний розрахунок конструкцій 

Метою теплотехнічного розрахунку є визначення необхідної товщини 

утеплювача зовнішньої газобетонної стіни, товщиною 400 мм. 

Мікроклімат приміщень та умови експлуатації огорож, згідно з [17], 

зведені до таблиці 1.8, конструкція стіни та розрахункові коефіцієнти, зведені 

до таблиці 1.9. 



Місто Запоріжжя відноситься до 2 температурної зони з мінімально 

допустимим опором теплопередачі огороджувальної конструкції зовнішньої 

стіни Rо
тр=3,5 м2 К/Вт. Опір теплопередачі кожного прошарку 

³
R  (м2×К)/Вт, 

визначається за формулою 1.1: 

Таблиця 1.8 – Мікроклімат приміщень 

№ 

з/п 

Найменування Значення 

1 Розрахункова температура внутрішнього повітря tв=20 

2 Вологість повітря φ =60 % 

3 Вологісний режим приміщення нормальний 

4 Умови експлуатації огорож Б 

 

Таблиця 1.9 – Конструкція стіни та розрахункові коефіцієнти 

 

,



і

і
іR




           (1.1) 

де    i  - товщина прошарку, м; 

λip - коефіцієнт теплопередачі матеріалів, Вт/м×К. 

 

Розрахункова товщина утеплювача визначається за формулою 1.2: 

 

𝛿3 = (𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 −
1

𝑎внутр.
−

𝛿1

𝜆1
−

𝛿2

𝜆2
−

𝛿4

𝜆4
−

1

𝑎зовн.
) × 𝜆3                  (1.2) 

Ескіз стіни 

Характеристика прошарків 
Теплопровідність 

λ, Вт/мК № Матеріал 
товщина, 

δ , м 

 

1 Внутрішня штукатурка 

цем.- піщаний розчин М150 

0,015 0,81 

2 Газобетон D500 0,4 0,13 

3 Теплоізоляція – плити 

мінераловатні 

х 0,085 

4 Зовнішня декоративна 

штукатурка по цементно-

піщаному розчину 

0,03 0,81 



 

𝛿3 = (3,5 −
1

8,7
−

0,015

0,81
−

0,4

0,12
− 

0,03

0,81
 −

1

23
) × 0,085 = 0,02 м 

 

Підставляючи відповідні значення у формулу 1.1, визначимо 

приведений опір теплопередачі конструкції стіни: 

𝑅𝛴 пр =
1

8,7
+

0,015

0,81
+

0,4

0,12
+ 

0,03

0,81
+

0,02

0,085
+

1

23
= 

= 0,115 + 0,02 + 3,07 + 0,037 + 0,043 +  0,588 =  3,88 (м2 ∙ К)/Вт 

 

Відповідно до вимог [17] для зовнішніх  конструкцій опалювальних 

будинків, обов'язкове виконання умови 1.3:  

 

RΣпр ≥ Rqmin        (1.3) 

3,88
м2∙К

Вт
  ≥ 3,5 

м2∙К

Вт
 

Умова виконується, теплопровідність зовнішніх стін відповідає 

нормам. 

1.6 Інженерні мережі 

Будівля обладнана системами холодного та гарячого водопостачання, 

каналізації, вентиляції, водостоків, електропостачання, телефонного зв'язку. 

Опалення. Опалення виконано згідно з [18]. Система опалення 

двотрубна тупікова з нижньою розводкою. Нагрівальні прилади – алюмінієві 

радіатори. 

Опалення та гаряче водопостачання запроєктовано від ЦТП 

магістральних теплових мереж до ІТП школи з нижнім розведенням по 

підвалу. Зовнішні тепломережі прокладають у каналах із теплоізоляцією. На 

всю будівлю виконується окремий тепловий вузол ІТП для регулювання та 

обліку теплоносія. 

Гаряче водопостачання. Система гарячого водопостачання тупикова, 

відкрита від вузла управління, виконана згідно [19]. 

Холодне водопостачання. У будівлі запроєктовано єдину внутрішню 



кільцеву систему господарсько-питного та протипожежного водопостачання 

згідно [19], [20]. Постачання холодною водою здійснюється від 

проєктованого водопроводу діаметром 300 мм. На введенні в будинок 

встановлюється водомірний вузол із лічильником витрати води діаметром 50 

мм. Лічильники встановлюються на горизонтальних лініях. Навколо будівлі 

виконується магістральний пожежний господарсько-питний водопровід із 

колодязями, в яких встановлені пожежні гідранти, (8ref.com) на відстані не 

менше ніж 3 м від фундаменту. 

Каналізація. Виконується згідно [20]. Центральна, випуски каналізації 

діаметром 100 мм виходять із будівлі та врізаються у внутрішньоквартальну 

мережу діаметром 150 мм у контрольних колодязях. Скидання води із 

системи опалення у побутову каналізацію здійснюється у підвалі через 

раковини у вузлах управління. 

Вентиляція. У проєктованій будівлі передбачено систему природної 

вентиляції в повітряних колодязях, які пронизують будівлю по всій висоті, з 

виведенням каналів на покрівлю, відповідно до вимог [18]. 

Енергопостачання. Енергопостачання виконується відповідно до [21] 

від міської підстанції із живленням двома кабелями – основним та резервним. 

Усі електрощитові розташовані на першому поверсі. Живлення приміщень 

проводиться через загальний розподільчий щит та електричний лічильник, 

встановлений на кожному поверсі. 

Зв'язок та сигналізація. Проєктом передбачено роботи з влаштування 

мереж телефонізації, радіофікації, диспетчеризації. Вертикальне прокладання 

мереж пристроїв зв'язку виконується у вертикальному каналі. По сходових 

клітинах будівлі дроту та кабелі слаботочних пристроїв прокладаються 

приховано в слаботочному каналі. Для захисту радіостійок від атмосферних 

розрядів виконується устрій блискавковідводу. 

1.7 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

Відповідно до [3], [22] проєктна документація повинна включати розділ 

з інженерних заходів цивільного захисту. У проєкті школи передбачено 

http://8ref.com/9/referat_95926.html


розміщення бомбосховища у підвальному приміщенні триповерхової частини 

будівлі. Висота бомбосховища нормується не менш, як 2,5 м. У проєкті 

прийнята 2,5 м. Перекриття над бомбосховищем, згідно вимог [3] 

запроєктовано збірним, з замонолічуванням швів між плитами бетоном класу 

С12/15, поєднаних у єдиний жорсткий диск за домомогою анкерування між 

собою і закріплення з випусками з монолітного поповерхового 

залізобетонного поясу. Стіни бомбосховища – збірні залізобетонні 

фундаментні блоки за [23], шви яких проармовані поздовжньою арматурою 

діаметром 10 мм, вкладені на монолітну армовану залізобетонну стрічку, що 

поєднується з верхнім цокольним монолітним поясом вертикальними 

випусками. Ділянки стін від позначки рівня землі до позначки 0,000 мають 

обов’язкову засипку рослинним ґрунтом не менше 150 мм за Таблицею 6 [3]. 

Таким чином, конструктив приміщення, що використовується, як 

бомбосховище, відповідає вимогам. При нормі 0,5 м2 на одного 

переховуваного згідно [3] бомбосховище може вмістити: 

 

2553,98 м2: 0,5 м2  =  5000 осіб 

 

Це дає можливість вмістити не тільки учнів школи, але й виділити 

окреме приміщення для людей, що проживають поруч. 

Бомбосховище має 2 входи зі сходових клітин, та 4 запасні виходи 

через віконні прорізи у приямки.  

У приміщеннях, прилаштованих під бомбосховища, проєктується 

забезпечення системами вентиляції, опалення, водопостачання та каналізації. 

Система вентиляції проєктується витяжно-припливна двох типів: 

чистого типу та фільтровентиляція. Водопостачання здійснюється від 

зовнішніх мереж, заведених до будівлі з встановленням окремого контуру та 

запірної арматури. У бомбосховищі забезпечуються запаси води з розрахунку 

3 л на кожного на добу, для приточних ємностей виділяється окреме 

приміщення. Кількість санвузлів визначається, як 1 санвузол на 50 жінок, 1 



санвузол на 100 чоловіків, при розташуванні окрім унітазу пісуару. 

Електропостачання виконується окремим контуром з власною 

електрощитовою, з наявністю аварійного освітлення від автономних приладів 

електропостачання.
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2.1 Розрахунок збірного залізобетонного сходового маршу 

2.1.1 Вихідні дані. 

Розрахувати та запроєктувати залізобетонний сходовий марш шириною 

1350 мм. Висота поверху 3,6 м. Кут нахилу маршу α = 30, щаблі розміром 150 

× 300 мм. Бетон класу С20/25, арматура каркасів класу (elartu.tntu.edu.ua) 

А400С, сіток - ВР-II. Характеристики матеріалів відповідно до [24] та [25]. 

Бетон класу С20/25: розрахунковий опір бетону на стиск 

Rb = 14,5 МПа; розрахунковий опір бетону на (elartu.tntu.edu.ua) розтяг Rbt = 

1,05 МПа. 

Клас арматури А400С – розрахунковий опір арматури на розтяг 

Rs = 365 МПа. 

Клас арматури ВР-II – розрахунковий опір арматури на розтяг 

Rs = 375 МПа. 

2.1.2 Визначення навантажень та зусиль. 

Власна вага типових маршів відповідно до каталогу індустріальних 

виробів для житлового (elartu.tntu.edu.ua) та цивільного будівництва 

становить 𝑔𝑛 = 3,6 кН/м2, коефіцієнт надійності за навантаженням 𝛾𝑓 = 1,1. 

Розрахункову схему маршу наведено на рис. 2.1. 

Тимчасове нормативне навантаження для сходового маршу згідно [12] 

складає 𝑃𝑛 = 3,0 кН/м2, коефіцієнт надійності за навантаженням 𝛾𝑓= 1,2. 

Коефіцієнт надійності (elartu.tntu.edu.ua) за призначенням будівлі 𝛾п = 

0,95. 

Повне розрахункове навантаження на 1 м.п. довжини маршу 

визначається за формулою 2.1: 

 

𝑞 = (𝑔𝑛 ⋅ 𝛾𝑓 + 𝑃𝑛 ⋅ 𝛾𝑓) ⋅ 𝑏 ⋅ 𝛾п    (2.1) 

де: 𝑔𝑛 = 3,6 кН/м2; 

𝛾𝑓= 1,1 – коефіцієнт надійності за навантаженням;  

𝛾п = 0,95 – коефіцієнт надійності за призначенням будівлі; 

𝑃𝑛 – тимчасове нормативне навантаження; 

https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36916/2/KRM_Pashko.pdf
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𝑏 – ширина сходового маршу. 

 

Рисунок 2.1 – Розрахункова схема сходового маршу 

 

Таким чином, повне розрахункове навантаження на 1 м.п. довжини 

маршу за формулою 2.1. дорівнює: 

 

𝑞 = (3,6 ⋅ 1,1 + 3 ⋅ 1,2) ⋅ 1,35 ⋅ 0,95 = 7,9 кН/м.п. 

 

Повне нормативне навантаження на 1 м.п. довжини маршу: 

розраховується за формулою 2.2: 

 

𝑞п = (𝑔𝑛 + 𝑝𝑛) ⋅ 𝑏 ⋅ 𝛾п     (2.2) 

 

𝑞п = (3,6 + 3) ⋅ 1,35 ⋅ 0,95 = 6,9 кН/м.п. 

 

Розрахунковий згинальний момент у середині прольоту маршу від 

повного навантаження визначається за формулою 2.3: 

 



𝑀 =
𝑞 ⋅ 𝑙2

8 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝛼
                                                    (2.3) 

де: 𝑞 – повне навантаження; 

 l – довжина прольоту. 

 

𝑀 =
7,9 ⋅ 3, 32

8 ⋅ 0,867
= 10,3  кН · м 

 

Згинальний момент від повного нормативного навантаження 

визначається за формулою 2.4: 

 

Мn =
𝑞𝑛 ⋅ 𝑙2

8 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝛼
                                                   (2.4) 

 

𝑀п =
6,9 ⋅ 3, 32

8 ⋅ 0,867
= 9,0 кН · м 

 

Поперечна сила на опорі визначається за формулою 2.5: 

 

𝑄 =
𝑞 ⋅ 𝑙

2 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝛼
                                                       (2.5) 

 

𝑄 =
7,9 ⋅ 3,3

2 ⋅ 0,867
= 13,7  кН 

 

2.1.3 Попереднє призначення розмірів перерізу маршу. 

Відповідно заводських типових форм призначаємо товщину плити (за 

перерізом між сходами) h’
f = 30 мм, висоту ребер (косоурів) h = 170 мм, 

ширину ребер br = 80 мм (рис. 2.2). 

Дійсний перетин маршу (elartu.tntu.edu.ua) замінимо на розрахунковий 

тавровий з полицею в стиснутій зоні (studwood.net) з розмірами (формула 

2.6): 

https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36916/2/KRM_Pashko.pdf
https://studwood.net/2116712/nedvizhimost/rozrahunok_zbirnogo_zalizobetonnogo_shodovogo_marshu


 

b = 2·br      (2.6) 

де: br –ширина ребра. 

b = 2·br = 2·80 = 160 мм. 

 

Ширину полиці b’
f  за відсутності поперечних ребер приймаємо 

(studwood.net) за формулою 2.7 трохи більше: 

 

𝑏𝑓
′ ≤ 2 ⋅

𝑙

6
+ 𝑏       (2.7) 

де:     𝑏𝑓
′ - ширина полиці; 

l – довжина полиці; 

b - розрахунковий тавровий перетин маршу. 

 

𝑏𝑓
′ = 2 ⋅

𝑙

6
+ 𝑏 = 2 ⋅

3000

6
+ 160 = 1160 мм 

 

𝑏𝑓
′ = 12 ⋅ ℎ𝑓

′ + 𝑏 = 12 ⋅ 30 + 160 = 520 мм 

 

приймаємо за розрахункове значення найменше значення: b’
f (elartu.tntu.edu.ua)  = 

520 мм. Отриману конструкцію зображено на рис. 2.2. 

 

https://studwood.net/2116712/nedvizhimost/rozrahunok_zbirnogo_zalizobetonnogo_shodovogo_marshu
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Рисунок 2.2 – Фактичний та наведений поперечний переріз 

 

2.1.4 Підбір площі перерізу поздовжньої арматури. 

Розраховуємо тавровий перетин з полицею в стинутій зоні за 

формулою 2.8: 

 

𝑀 ≤ 𝑅𝑏 ⋅ 𝛾𝑏2 ⋅ 𝑏𝑓
′ ⋅ ℎ𝑓

′ ⋅ (ℎ0 − 0,5 ⋅ ℎ𝑓
′ )   (2.8) 

де: 𝑅𝑏- розрахунковий опір бетону на стиск  

𝑏𝑓
′ - ширина полички; 

ℎ𝑓
′ - ширина полички; 

ℎ0  - робоча висота перерізу. 

 

М = 14500 ⋅ 0,9 ⋅ 0,52 ⋅ 0,03 ⋅ (0,145 − 0,5 ⋅ 0,03) = 26,4 кН·м 

 

М = 10,3 кН·м ‹ 26,4 кН·м 

 

Умова виконується, отже нейтральна вісь проходить у полиці, тому 

розрахунок виконуємо за формулами для прямокутних перерізів 

https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33684/2/KRM_Teselskyy.pdf


(elartu.tntu.edu.ua) шириною 

b’
f  = 52 см. 

Визначаємо коефіцієнти для розрахунку елементів, що згинаються, за 

формулою 2.9: 

 

𝛼0 =
𝑀

𝑅𝑏 ⋅ 𝛾𝑏2 ⋅ 𝑏𝑓
′ ⋅ ℎ0

2                                               (2.9) 

 

𝛼0 =
10,3

14500 ⋅ 0,9 ⋅ 0,52 ⋅ 0,1452
= 0,089 

 

при α0 = 0,089 находимо: 

η = 0,953,  

ξ=0,095. 

Визначаємо площу робочої арматури за формулою 2.10: 

𝐴𝑠 =
𝑀

𝜂 ⋅ 𝑅𝑠 ⋅ ℎ0
, см2                                                  (2.10) 

 

𝐴𝑠 =
10,3

0,953 ⋅ 365000 ⋅ 0,145
= 2,518   см2 

 

Приймаємо робочу арматуру 2Ø14 класу А400С, фактична площа 

арматури складає 3,08 см2. 

У кожному ребрі встановлюємо по одному плоскому каркасу. 

2.1.5 Розрахунок похилого перерізу на поперечну силу 

(elartu.tntu.edu.ua) 

Обчислюємо проєкцію похилого перерізу на поздовжню вісь елемента 

за формулою 2.11: 

 

𝐵𝑏 = 𝜙𝑏2 ⋅ (1 + 𝜙𝑓 + 𝜙𝑛) ⋅ 𝑅𝑏𝑡 ⋅ 𝛾𝑏2 ⋅ 𝑏 ⋅ ℎ0
2   (2.11) 
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де:  𝜙𝑛 - коефіцієнт, який враховує наявність поздовжніх зусиль, що 

стискають або розтягують, на сходовий марш вони не діють, тому 𝜙𝑛 =

0; 

𝜙𝑓 - коефіцієнт, що враховує наявність стислих полиць, визначається за 

формулою 2.12: 

 

𝜙𝑓 = 2 ⋅
0,75 ⋅ (3 ⋅ ℎ𝑓

′ ) ⋅ ℎ𝑓
′

𝑏 ⋅ ℎ0
                                      (2.12) 

 

𝜙𝑓 = 2 ⋅
0,75 ⋅ (3 ⋅ 0,03) ⋅ 0,03

0,16 ⋅ 0,145
= 0,175 < 0,5 

 

Перевіряємо умову: 

 

(1 + 𝜙𝑓 + 𝜙𝑛) = (1 + 0,175 + 0) = 1,175 < 1,5 

 

Визначаємо проєкцію розрахункового похилого перерізу: 

𝐵𝑏 = 2 ⋅ 1,175 ⋅ 1050 ⋅ 0,9 ⋅ 0,16 ⋅ 0,1452 = 7,5 кН/м 

 

У розрахунковому похилому (elartu.tntu.edu.ua) перерізі 

(elartu.tntu.edu.ua) 𝑄𝑏 = 𝑄𝑠𝑤 = 𝑄/2, а так як 𝑄𝑏 = 𝐵𝑏/𝑐, тоді 

 

𝑐 = 𝐵𝑏/0,5 ⋅ 𝑄 = 7,5/0,5 ⋅ 13,7 = 1,1м > 2 ⋅ ℎ0 = 2 ⋅ 0,145 = 0,29 м 

 

Тоді зусилля, що сприймаються бетоном, визначаємо за формулою 

2.13: 

𝑄𝑏 =
𝐵𝑏

𝑐
                                                       (2.13) 

 

𝑄𝑏 =
𝐵𝑏

𝑐
=

7,5

0,29
= 25,9 кН > 𝑄 = 13,7 кН 
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Отже, поперечна арматура із розрахунку не потрібна. 

В ¼ прольоту назначаємо арматуру з конструктивних вимог поперечні 

стержні Ø4 (elartu.tntu.edu.ua) мм зі сталі класу Вр-І, з кроком S = 80 мм (не 

більше, ніж h/2 = 170/2=85 мм), Asw = 0,126 см2, Rsw = 265 МПа; для двох 

каркасів n=2: 

‒ площа поперечної арматури Asw = 0,251 см2; 

‒ коефіцієнт армування μw = 
𝐴𝑠𝑤

𝑏⋅𝑆
=

0,251

16⋅8
 = 0,002; (elartu.tntu.edu.ua) 

‒ коефіцієнт приведення арматури до бетону 

α=Es/Eb=1,7·105/2,7·104=6,3. 

У середній частині ребер поперечну арматуру маємо конструктивно з 

кроком 200 мм. 

Перевіряємо міцність елемента по похилій смузі між похилими 

тріщинами за формулою 2.14: 

 

𝑄 ≤ 0,3 ⋅ 𝜙𝑤1 ⋅ 𝜙𝑏1 ⋅ 𝑅𝑏 ⋅ 𝛾𝑏2 ⋅ 𝑏 ⋅ ℎ0   (2.14) 

де: 𝜙𝑤1 - коефіцієнт, що враховує вплив поперечної арматури, визначається 

за формулою (2.15): 

 

𝜙𝑤1 = 1 + 5 ⋅ 𝛼 ⋅ 𝜇𝑤     (2.15) 

 

𝜙𝑤1 = 1 + 5 ⋅ 6,3 ⋅ 0,002 = 1,063 

 

де: 𝜙𝑏1 - коефіцієнт, який залежить від виду бетону, визначається за 

формулою 2.16: 

 

𝜙𝑏1 = 1 − 𝛽 ⋅ 𝑅𝑏 ⋅ 𝛾𝑏2                                          (2.16) 

 

𝜙𝑏1 = 1 − 0,01 ⋅ 14,5 ⋅ 0,9 = 0,87 
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Перевіряємо умову: 

 

𝑄 = 17,0 < 0,3 ⋅ 1,063 ⋅ 0,87 ⋅ 14500 ⋅ 0,9 ⋅ 0,16 ⋅ 0,145 = 84 кН 

 

Умова виконується, отже міцність сходового маршу по похилому 

перерізу забезпечена. 

Плиту сходового маршу армується стрижнями діаметром 4...6 мм, 

розташованими з кроком 100...300 мм. Для армування плити сходового 

маршу приймаємо сітку:
4Вр−𝐼−100

4Вр−𝐼−100
 

Плита монолітно пов'язана з сходами, які армуються конструктивно і її 

несуча здатність, з урахуванням роботи щаблів цілком забезпечується. 

Діаметр робочої арматури сходів з урахуванням транспортних та монтажних 

впливів призначається (studwood.net) залежно від довжини щаблів. 

Приймаємо арматуру Ø6 мм зі сталі класу А400С, поперечні стержні 

приймаємо з арматури Ø 4 с кроком 200 мм зі сталі класу Вр-І. 

2.2 Розрахунок залізобетонного сходового майданчика 

2.2.1 Дані для проєктування. 

Розрахувати та запроєктувати ребристу залізобетонну плиту сходового 

майданчика двомаршових сходів. Ширина плити 1350 мм, товщина 60 мм, 

ширина сходової клітини у світлі 2,8 м; f = 1,2.  

Бетон класу С20/25, арматура каркасів класу А400С, сіток - Вр-І. 

2.2.2 Визначення навантажень та зусиль 

Власна нормативна вага плити при = 6 см: 

 

𝑔𝑛 = 0,06 ⋅ 25 = 1,5 кН/м2; 

 

- розрахункова вага плити: 

 

𝑔 = 1,5 ⋅ 1,1 = 1,65 кН/м2; 

https://studwood.net/2116712/nedvizhimost/rozrahunok_zbirnogo_zalizobetonnogo_shodovogo_marshu


 

- розрахункова вага лобового ребра (за винятком ваги плити): 

 

𝑞 = (0,29 ⋅ 0,11 + 0,07 ⋅ 0,07) ⋅ 1 ⋅ 25 ⋅ 1,1 = 1,0  кН/м2; 

 

- розрахункова вага крайнього пристінного ребра: 

 

𝑞 = 0,14 ⋅ 0,09 ⋅ 1 ⋅ 25 ⋅ 1,1 = 0,35 кН/м2. 

 

Тимчасове розрахункове навантаження: 

 

р = 3 ⋅ 1,2 = 3,6 кН/м2;     ℎ𝑓
′  = 6 см: 

 

2.2.3 Розрахунок полиці плити. 

Розрахунок плити за відсутності поперечних ребер. Полку плити за 

відсутності поперечних ребер розраховуємо як балковий елемент із 

частковим затисканням на опорах (рис. 2.3). Розрахунковий проліт дорівнює 

відстані між ребрами 1,13 м. 

 

 

Рисунок 2.3 – Розрахункова схема плити 

 



При урахуванні утворення пластичного шарніра згинальний момент у 

прольоті та на опорі визначаємо за формулою 2.17, яка враховує рівність 

моментів: 

 

𝑀
_

= 𝑀 =
𝑞 ⋅ 𝑙2

16
, кН · м                                      (2.17) 

де q - рівномірно розподілене навантаження на розрахункову смугу шириною 

 b = 1 м від власної ваги та від тимчасового навантаження, визначається за 

формулою 2.18: 

 

𝑞 = (𝑔 + 𝑝) ⋅ 𝑏                                                (2.18) 

 

𝑞 = (1,65 + 3,6) ⋅ 1 = 5,25 кН/м. п. 

 

тоді згинальний момент, який виникає в прольоті і на опорах плити 

складатиме: 

𝑀
_

= 𝑀 =
5,25 ⋅ 1,132

16
= 0,42 кН · м 

 

Визначаємо коефіцієнти для розрахунку елементів, що згинаються: 

 

𝛼0 =
𝑀 ⋅ 𝛾𝑛

𝑅𝑏 ⋅ 𝛾𝑏2 ⋅ 𝑏𝑓
′ ⋅ ℎ0

2 =
0,42 ⋅ 0,95

14500 ⋅ 0,9 ⋅ 1 ⋅ 0,042
= 0,0192 

 

при α0 = 0,0192 находимо η = 0,981, ξ=0,019. 

Визначаємо площу робочої арматури за формулою 2.19: 

 

𝐴𝑠 =
𝑀 ⋅ 𝛾𝑛

𝜂 ⋅ 𝑅𝑠 ⋅ ℎ0
                                                  (2.19) 

 



𝐴𝑠 =
0,42 ⋅ 0,95

0,981 ⋅ 375000 ⋅ 0,04
= 0,27 см2 

 

Для армування полиці приймаємо сітку з відгибом на опорах: 

 

3Вр − 𝐼 − 200

3Вр − 𝐼 − 200
 

 

Фактична площа арматури складає 0,36 см2. 
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3.1 Інженерно-геологічні умови будівельного майданчика 

Будівництво школи запроєктоване у м. Запоріжжі. Ділянка будівництва 

та прилеглі до неї території мають спокійний рельєф. Сейсмічність району 

будівництва 5 балів, згідно з [11]. На підставі даних (elartu.tntu.edu.ua) 

інженерно-геологічних вишукувань та з урахуванням сейсмічності 

майданчика, під школи прийнято фундаменти мілкого закладення. 

Інженерно-геологічний розріз майданчика будівництва представлено на 

рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1. Інженерно-геологічний розріз майданчика. 

1 – рослинний шар; 2 - пісок середньозернистий; 3-суглинок; 4 - дрібний пісок 

 

Інженерно-геологічні умови території, в межах якої розташована 

ділянка проєктованого будівництва, загалом вивчено. 

Для вирішення поставлених завдань виконано комплекс інженерно-

геологічних досліджень, який включає: збирання, вивчення та 

https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31304/1/dyplom_Stetsiura.pdf


систематизацію матеріалів попередніх досліджень, інженерно-геологічну 

зйомку, буріння свердловин, лабораторні випробування фізико-механічних 

властивостей ґрунтів, сейсморозвідку. 

Усі види робіт виконані з урахуванням наявних матеріалів у районі 

досліджень та відповідно до вимог (elartu.tntu.edu.ua) нормативних 

документів з інженерних вишукувань для будівництва [26], [27]. 

Рівень підземних вод знаходиться на глибині – 10,0 м. 

Тип ґрунтових умов з просідання: 1. Ординати епюри визначені на 

відмітках підошви кожного інженерно-геологічного елементу у підрозділі 

3.5.3 за формулою 3.1: 

 

σzgi  =  ∑ hi  ×  γsat,I;     (3.1) 

де: hi – потужність інженерно-геологічного елементу, що розташований 

вище за підошву i-го; 

γsat,i, – питома вага (mx.ogasa.org.ua) пластів, вище i-го, у 

водонасиченому стані, що визначається за формулою 3.2: 

 

γsat = γd + Sr × n × γω;     (3.2) 

де: γd   –  питома вага сухого ґрунту; 

n – пористість грунту; 

Sr – ступінь вологості, (mx.ogasa.org.ua) приймається для суглинків – 

0,8; 

γω питома вода води (10кН/м3); 

γsat – підраховується, починаючи з глибини 1,5 м – мінімальна глибина 

закладення водонесучих комунікацій. 

 

Вихідна характеристика ґрунтів наведена у таблиці 3.1. 

3.2 Визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів 

Фізичні характеристики, що визначаються розрахунками. 

https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31304/1/dyplom_Stetsiura.pdf
http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/8449/1/%d0%91%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%87_%d0%9f%d0%97_%d0%9a%d0%a0%d0%9c_2019%d1%80.pdf
http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/8449/1/%d0%91%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%87_%d0%9f%d0%97_%d0%9a%d0%a0%d0%9c_2019%d1%80.pdf


Число пластичності ґрунту Ip за значеннями вологості на межі 

текучості та розкочування визначається за формулою 3.3: 

Таблиця 3.1. Характеристика ґрунтів основи 

№ 
Найменування 

ґрунту 

П
о

ту
ж

н
іс

ть
 ш

ар
у

, 

м
 

П
р
и

р
о
д

н
а 

в
о

л
о

гі
ст

ь 

В
о

л
о

гі
ст

ь
 н

а 
м

еж
і 

те
к
у
ч

о
ст

і 

В
о

л
о

гі
ст

ь 
н

а 
м

еж
і 

р
о

зк
о
ч

у
в
ан

н
я
 

П
и

то
м

а 
в
аг

а 

П
и

то
м

а 
в
аг

а 

ч
ас

ти
н

о
к
 ґ

р
у
н

ту
 

К
у

т 
в
н

у
тр

іш
н

ьо
го

 

те
р

тя
 

П
и

то
м

е 
зч

еп
л
ен

н
я
 

h, м 
W, 

д.о. 

WL, 

д.о. 

Wp, 

д.о. 
, 

кН/м3 
S, 

кН/м3 

φII, 

град 

СII, 

кПа 

1 1 – рослинний шар 0,3-1,0 
До використання як природна основа не 

рекомендується 

2 
2 - пісок 

середньозернистий 
5,0-5,8 0,14 - - 18,9 26,3 38 2 

3 3-суглинок 4,9-5,9 0,24 0,31 0,19 18,6 27,1 24 31 

4 4 - дрібний пісок 5,0-5,7 0,18 - - 19 26,6 34 3 

 

,W-WI PLp                                  (3.3) 

де WL – вологість ґрунту на межі пластичності, д.о; 

      WP - вологість ґрунту межі текучості, д.о. 

 

Питома вага сухого ґрунту, d(кН/м3) визначається за формулою 3.4: 

 

d = ,
W1


                                                   (3.4) 

де  - питома вага сухого ґрунту (кН/м3);  

       W – вологість ґрунту (д.о.). 

 

Коефіцієнт пористості, е (д.о.) визначається за формулою 3.5: 

 

е = 1

d

S 



,                                                 (3.5) 



де 
S
  - питома вага частинок ґрунту, кН/м3. 

 

Пористість, n (%) визначається за формулою 3.6: 

 

n = (1 - 
s

d



)·100%,                                        (3.6) 

 

Питома вага ґрунту, зваженого у воді sb (кН/м3), визначається за 

формулою 3.7: 

 

sb = ,
e1
ws




                                                  (3.7) 

де w – питома вага води, дорівнює 10 кН/м3. 

 

Показник текучості, IL (д.е.), визначається за формулою 3.8: 

 

IL= 
P

I
P

ww 
                                                      (3.8) 

 

Ступінь вологості для пісків, Sr (д.е)  визначається за формулою 3.9: 

 

Sr = 
we
sW




                                                  (3.9) 

 

Для нормованих ґрунтів міцність та деформативні характеристики 

визначаються за довідковими таблицями. 

Розглянемо властивості ґрунтів майданчика. 

Перший шар – ґрунтово-рослинний шар потужністю 0,4 м зрізається, 

так як до використання як природна основа не рекомендується. 

Другий шар – пісок середньозернистий: 

 



d = 6,16=
14,0+1

9,18

 

кН/м3; 

1. n = (1 - 
3,26

6,16
) ×100 % = 36,88 %; 

 

2. е =  58,0
6,163,26

6,16



, отже, пісок середньої густини; 

 

3. sb = 3,10
58,01

103,26





кН/м3; 

 

4. Sr= 63,0
1058,0

3,2614,0





, отже, пісок вологий. 

 

Згідно довідкових таблиць питоме зчеплення СII = 1,6 кПа; кут 

внутрішнього тертя φ = 36,5º; модуль деформації Е = 36 МПа; умовний 

розрахунковий опір R0 = 400 кПа.  

Таким чином, другий шар – пісок середньозернистий вологий 

рекомендується як основа. 

Третій шар – суглинок: 

1. Ip= 0,31-0,19 = 0,12; 

 

2. IL= 42,0
12,0

19,024,0



, отже, суглинок тугопластичний; 

 

3. d = 15
24,01

6,18


  
кН/м3; 

 

4. n = (1 - 
1,27

0,15
) ×100% = 44,6 %; 

 

5. е = 8,0
0,151,27

0,15



; 



 

6. sb = 5,9
8,01

101,27





кН/м3. 

Визначаємо за таблицями: питоме зчеплення СII = 20,5 кПа; кут 

внутрішнього тертя φ = 20 º; модуль деформації Е = 12,5 МПа. Визначимо 

умовний розрахунковий опір Ro подвійною інтерполяцією (формула 3.10): 

для IL1 = 0 і е1 =0,7 умовний  розрахунковий опір R10 = 250 кПа, для е2 = 1,0 

значення R11 = 200 кПа. Для IL2 = 1 і е1 =0,7 умовний  розрахунковий опір 

R20 = 180 кПа, а для е2 = 1,0 значення R21 = 100 кПа. Тоді: 

 

Ro = ])1[(])1[( 11202

12

1

1110

12

2 RIRI
ee

ee
RIRI

ee

ee
LLLL 









              (3.10) 

 

кПа7,201312,4843,153)424,104(33,0)84145(67,0

)10042,018058,0(
3,0

1,0
)20042,025058,0(

3,0

2,0

]10042,0180)42,01[(
7,00,1

7,08,0
]20042,0250)42,01[(

7,00,1

8,00,1
R o
















 

 

Таким чином, третій шар – суглинок тугопластичний рекомендується 

як основний. 

Четвертий шар - пісок дрібний: 

1. d = 1,16=
18,0+1

19

 

кН/м3; 

 

2. n = (1 - 
6,26

1,16
) ×100% = 39,47 %; 

 

3. е = 65,0
1,166,26

1,16



, отже, пісок середньої щільності; 

 

4. sb = 1,10
65,01

106,26






 
кН/м3; 



 

5. Sr = 74,0
1065,0

6,2618,0





, отже, пісок вологий. 

Визначаємо за таблицями: питоме зчеплення СII = 1 кПа; кут 

внутрішнього тертя φ = 28; модуль деформації Е = 18 МПа; умовний 

розрахунковий опір R0 = 300 кПа. Таким чином, дрібний пісок середньої 

щільності вологий рекомендується в якості основи. 

Фізико-механічні характеристики ґрунтів зводяться до таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2. Фізико-механічні характеристики ґрунтів 

Фізико-механічні характеристики 

П
о

зн
ач

ен
н

я
 

Інженерно-геологічний 

елемент 

Р
о

сл
и

н
н

и
й

 ш
ар

 

П
іс

о
к
 с

ер
ед

н
ьо

-

зе
р
н

и
ст

и
й

 

С
у

гл
и

н
о

к
 

П
іс

о
к
 м

іл
к
и

й
 

Потужність, м h 0,4 5,0 5,4 5,1 

Вологість природна, д.е. W - 0,14 0,24 0,18 

Вологість на межі пластичності, д.е. WP - - 0,19 - 

Вологість на межі текучості, д.е. WL - - 0,31 - 

Число пластичності, д.е. IP - - 0,12 - 

Число текучості, д.е. IL - - 0,42 - 

Питома вага ґрунту, кН/м3 γ - 18,9 18,6 19,0 

Питома вага часток, кН/м3 γS - 26,3 27,1 26,6 

Питома вага сухого ґрунту, кН/м3 γd - 16,6 15,0 16,1 

Коефіцієнт пористості, д.е. e - 0,58 0,66 0,65 

Пористість, % n - 36,88 44,6 39,5 

Питома вага ґрунту зваженого у воді, кН/м3 γsb - 10,3 9,50 10,19 

Ступінь вологості, д.е. Sr - 0,63 - 0,74 

Кут внутрішнього тертя φ - 36,5 20 28 

Питоме зчеплення, кПа С - 1,6 20,5 1,0 

Модуль деформації в природному стані, МПа Е - 36,0 12,5 18 



Умовний розрахунковий опір, кПа R0 - 200,0 201,7 300 

Висновок про можливе використання як основи не 

рек. 

реко-

менд. 

реко-

менд. 

реко-

менд. 

 

За рівень планування приймається рівень із абсолютною відміткою 

123,5 м. За результатами розрахунків, надійний шар починається на глибині 

1,0 м від нульової позначки. Нульовий рівень знаходиться на висоті 0,5 м 

щодо рівня планування. Рівень ґрунтових вод виявлено на глибині 10,0 м 

щодо рівня планування. У проєктованій будівлі прийняті стрічкові 

фундаменти. 

3.3 Визначення глибини закладання фундаменту 

Глибина закладення фундаменту на природній основі повинна 

прийматись на підставі виконання таких вимог: 

‒ мінімальної величини глибини закладання фундаментів dmin; 

(er.nau.edu.ua) 

‒ конструктивних особливостей споруджуваної споруди (наявності 

підвалу) dкон; 

‒ глибини сезонного промерзання грунтів df; 

‒ гідрогеологічних умов майданчика будівництва, dw; 

‒ інженерно-геологічних умов майданчика dг. 

Глибина закладення фундаменту на природній основі (er.nau.edu.ua) не 

повинна бути меншою ніж 0,5 м від рівня планування (без насипного та 

рослинного шару) dmin = 0,5 м. 

Тип та розміри фундаменту приймаємо залежно від конструктивних 

особливостей підземної частини будівлі (висоти підвалу Нп та товщини 

підлоги hcf). Значення dкон визначається за такою формулою 3.11 (схему 

визначення наведено на рис. 3.2): 

 

dкон = Нп + hcf + Нф                                       (3.11) 

 

dкон = (3+0,15+0,5)-0,75 =2,9 м 

https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52500/1/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d1%83%d0%ba%20%d0%90.%d0%92..pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52500/1/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d1%83%d0%ba%20%d0%90.%d0%92..pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52500/1/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d1%83%d0%ba%20%d0%90.%d0%92..pdf


 

Розрахункову глибину сезонного промерзання ґрунту df визначаємо 

згідно з формулою 3.12: 

 

Рисунок 3.2 – Схема до визначення глибини закладення 

 

df= kh·dfn,                    (3.12) 

де  kh - коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму будівлі, 

за [27] kh =0,4; 

dfn - нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту. 

 

Значення нормативної глибини сезонного промерзання ґрунту, 

(works.doklad.ru) визначаємо за формулою 3.13: 

 

dfn= dо· Mt          (3.13) 

де    dо - величина, що залежить від виду ґрунту, розташованого під підошвою 

проєктованого фундаменту та прийнята для пісків середньозернистих 

0,23 м; 

http://works.doklad.ru/view/3gGO4Yt--dA/all.html
http://works.doklad.ru/view/3gGO4Yt--dA/all.html


Mt – безрозмірний коефіцієнт, чисельно рівний сумі абсолютних значень 

середньомісячних негативних температур (4ua.co.ua) за (works.doklad.ru) 

зимовий період у районі будівництва, приймаємо, згідно 11 для 

Запоріжжя Mt = -13,5°. 

мd fn 84,05,1323,0   

 

df = 0,4×0,84 = 0,33 м. 

 

Ґрунтові води залягають нижче, ніж df + 2 м < 10,0 м, тому глибина 

закладення фундаменту має бути не меншою 0,5·df =0,165 м. 

Величина глибини закладення фундаменту має бути більше будь-якого 

зі знайдених значень, тобто: 

 

d = max{dкон, df, dw, dг, dmin} = max{2,9; 0,33; 0,165; 0,5; 0,5} = 2,9 м. 

 

3.4 Проєктування фундаментів мілкого закладення 

У дипломному проєкті під стіни будівлі запроєктовано стрічкові 

фундаменти для передачі навантаження від ваги будівлі на основу. 

3.4.1 Визначення параметрів підошви фундаменту 

Попередня  площа підошви фундаменту (формула 3.14): 

 

A =   
N

R0 −  γ ∙   dn 
                                           (3.14) 

де:    Ro – умовний розрахунковий опір для попередніх розрахунків; 

γ = 20 кн/м3 - середнє значення питомої ваги фундаменту і ґрунту на 

його обрізі; 

dn – глибина закладення підошви фундаменту. 

𝑁 – навантаження на обрізі фундаменту, кН/м2, навантаження під 

зовнішню та внутрішню стіну зведено до таблиць 3.3, 3.4. 

 

http://4ua.co.ua/construction/yb3bd78a4d43b88421306c27_0.html
http://works.doklad.ru/view/3gGO4Yt--dA/all.html


 

 

 

 

Таблиця 3.3 – Навантаження на фундамент під зовнішню стіну (ось К) 

№ 

з/п 

Вид 

навантаження 
Розрахунок навантаження 

Коефіцієнт  

надійності 

Розрахункове 

значення 

  Постійне навантаження   

 Вага:    

1 - покриття q n * Ан = 5,2 * 3 = 15,6 1,1 17,16 

2 - 3 перекриття q пер = Ан * n = 4,51* 3 * 3 =40,6 1,1 44,7 

3 

- перегородок 

на всіх 

поверхах 

 

q перег = Ан * n = 1,65*3 = 4,95 1,1 5,445 

4 
- зовнішньої 

стіни 

q ст = b * h * γ  = 0,4* 11,4  * 5 

= 22,8 
1,1 25,08 

 Разом    92,4 

  Тимчасове навантаження   

5  q n * Ан = 4,0 * 3 = 12,0 1,2 14,4 

 

Таблиця 3.4 – Навантаження на фундамент під внутрішню стіну (ось И) 

№ 

з/п 

Вид 

навантаження 
Розрахунок навантаження 

Коефіцієнт  

надійності 

Розрахункове 

значення 

  Постійне навантаження   

 Вага:    

1 - покриття q n * Ан = 5,2 * 6 = 31,2 1,1 34,32 

2 - 3 перекриття q пер = Ан * n = 4,51* 6 * 3 =80,12 1,1 89,4 

3 

- перегородок 

на всіх 

поверхах 

 

q перег = Ан * n = 1,65*6 = 9,9 1,1 10,9 

4 
- внутрішньої 

стіни 

q ст = b * h * γ  = 0,4* 10,8  * 5 = 

21,6 
1,1 43,2 

 Разом    177,82 

  Тимчасове навантаження   



5  q n * Ан = 4,0 * 6 = 24,0 1,2 28,8 

 

Навантаження на фундамент під зовнішню стіну складає: 

 

N A P  = 92,4 + 14,4 = 106,8 кН/м2 

Навантаження на фундамент під внутрішню стіну складає: 

 

N A P  = 177,8 + 28,8 = 206,6 кН/м2 

 

3.4.2 Визначення ширини стрічкового фундаменту 

При визначенні фізико-механічних властивостей ґрунту ми 

обчислювали умовний опір ґрунту по подвійній інтерполяції, 

використовуючи табличні значення для ґрунту на глибині закладення 

фундаменту R = 200 кПа. 

Розрахунок площі підошви виконуємо за формулою 3.15: 

 

;                                              (3.15) 

де    R – умовний опір ґрунту, кПа; 

 mt – питома вага матеріалу фундаменту, = 20 ; 

 d – глибина закладення фундаменту, м. 

А = 206,6 / (200-20∙2,9) = 1,45 м2 

 

Оскільки розрахунки для стрічкового фундаменту ведуться для 1 п.м., 

то умовна ширина фундаменту b = А = 1,65 м. 

Приймаємо стрічковий фундамент під внутрішню стіну 1,5 м, під 

зовнішню за конструктивними вимогами 1,5 м, з висотою 500 мм (за 

нормативними вимогами). 

dR
А

mt

N






3м

кН



Приймаємо фундаментну монолітну подушку висотою 500 мм , на яку 

встановлюємо 4 блоки ФБС 24.4.6. 

Перевірка несучої здатності ґрунту 

Розрахунковий опір  ґрунту основи формула 3.16: 

 

R = 
γc1γc2

k 
  [Mγ kz b γII + Mq d1 γ

1
II + (Mq – 1) db γ

1
II + Mc cII];      (3.16) 

де: γс1 и γс2 – коефіцієнти умов роботи;  

k = 1; kz = 1;  

Мγ, Мq и Mc – коефіцієнти;  

d1 = 2,9 м – глибина закладення фундаменту;  

db = 2,85 – глибина підвалу;  

γ1
II и γII – середні значення питомої ваги ґрунтів вище і нижче підошви 

фундаменту (17,1 кН/м3);  

сII = 9 кН/м2 – розрахункове значення (ir.nmu.org.ua) питомого 

зчеплення ґрунту під фундаментом. 

 

Rкр = 1,25 х 1,0  [0,51х 2,1 х 15,3 + 3,06 х 2,9 х 17,1 + (3,06 – 1) х 2,85 

х17,1 + 5,66 х 9] = 1,25 х [20,03 + 83,72 + 83,49 + 50,94] = 297,73 кН/м2; 

 

Rср = 1,25 х 1,0 [0,51 х 3,0 х 15,3 + 3,06 х 2.9 х 17,1 + (3,06 – 1) х 2,85 х 

17,1 + 5,66 х 9] = 1,25 х [28,61 + 83,72 + 83,49 + 50,94] = 308,45 кН/м2. 

 

Перевірка несучої здатності ґрунту з умови 3.9:  

Для середніх фундаментів: 

Р = 206,6 кН/м2≤ 308,45 кН/м2 

Для крайніх: 

Рmax = 106,8 кН/м2 ≤ 297,73 кН/м2 

Умова виконується. 

 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/146421/MGP_Shapoval_and_Ko_r4.pdf?sequence=5&amp;isAllowed=y


3.5 Розрахунок осідання фундаменту методом пошарового 

підсумування 

Визначаємо напругу власної ваги ґрунту zgi (кН/м2) за формулою 3.17: 

 

;       (3.17) 

де 1, і – питома вага відповідного шару ґрунту; 

       d – глибина закладення фундаменту; 

        - потужність відповідного шару. 

 

Σzg1 = 15,3 х 2,1 = 32,13 кН/м2; 

σzg2 = 32,13 + 17,1 х 4,2 = 103,95 кН/м2; 

σzg3 = 103,95 + 18,4 х 7 = 232,95 кН/м2; 

σzg4 = 232,95 + 19,2 х 9,3 = 411,51 кН/м2. 

 

Напруга від додаткового тиску на рівні підошви фундаменту: 

- для крайніх: 

σzg0 = р - σzg0 = 156,87 – 67,1 = 89,77 кН/м2; 

- для середніх: 

 σzg0 = р - σzg0 = 153,68 – 67,1 = 86,58 кН/м2; 

Стисла товща ґрунту нижче підошви фундаменту розбивається на 

елементарні шари товщиною: 

 

- крайні hi = 0,2 х b = 0,2 х 2,1 = 0,42 м. 

- середні hi = 0,2 х b = 0,2 х 3,0 = 0,6 м. 

 

У дипломному проєкті ведеться розрахунок осідання для фундаментів під 

зовнішню стіну. Середнє значення напруги кожного елементарного шару 

визначаємо по формулі 3.18: 

 




n

1i
ii1zgi

hd

ih



       (3.18) 

де α - коефіцієнт, що залежить від 
 
 

 

За нормативними таблицями визначаємо значення  и zpі (кПа), і потім 

заповнюємо таблицю. Розрахунок зупиняємо, якщо . 

Знаходимо величину стислої товщі по формулі 3.19: 

 

     (3.19) 

де  = 0,8 - безрозмірний коефіцієнт; 

n – число шарів, на яке розбита стисла товщина основи; 

 - середнє значення додаткової напруги в і-том 

елементарному шарі; 

, Ei - відповідно товщина і модуль деформації і-того елементарного 

шару ґрунту. (ir.nmu.org.ua) 

 

Результати розрахунку представлені в таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5 – Розрахунок осідання фундаменту під зовнішню стіну 

hi, 

м 

zi, 

м 

ξi αi σzpi, 

кПа 
, 

кПа 

σzgi, 

кПа 

0,2.σzgi, 

кПа 

Si, 

см 
Ei, 

кПа 
gі 

0.42 0 0 1 361.57 355.423 42.31 8.462 0.0088461 13500 17.1 

0.42 0.42 0.42 0.966 349.27 323.605 49.492 9.8984 0.0080542 13500 17.1 

0.42 0.84 0.84 0.824 297.934 201.575 56.674 11.3348 0.005017 13500 17.1 

0.42 1.26 1.26 0.644 232.851 156.198 63.856 12.7712 0.0038876 13500 17.1 

0.42 1.68 1.68 0.49 177.169 122.03 71.038 14.2076 0.0030372 13500 17.1 

0.42 2.1 2.1 0.375 135.589 95.2737 78.22 15.644 0.0078078 4100 18.4 

0.42 2.52 2.52 0.291 105.217 75.4777 85.948 17.1896 0.0061855 4100 18.4 
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https://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155819/1/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C.%D0%94..pdf


0.42 2.1 2.52 0.22 79.5454 73.2179 93.676 18.7352 0.0060003 4100 18.4 

0.42 2.52 2.94 0.185 66.8905 60.9245 101.404 20.2808 0.0049928 4100 18.4 

0.42 2.94 3.36 0.152 54.9586 50.3486 109.132 21.8264 0.0041261 4100 18.4 

0.42 3.36 3.78 0.1265 45.7386 42.2133 116.86 23.372 0.0034594 4100 18.4 

0.42 3.78 4.2 0.107 38.688 36.9705 124.588 24.9176 0.0030298 4100 18.4 

0.42 4.2 4.62 0.0975 35.2531 34.078 132.316 26.4632 0.0027927 4100 18.4 

0.42 4.62 5.04 0.091 32.9029 30.7335 140.044 28.0088 0.0025186 4100 18.4 

0.42 5.04 5.46 0.079 28.564 26.6658 147.772 29.5544 0.0021853 4100 18.4 

0.42 5.46 5.88 0.0685 24.7675 23.2309 155.5 31.1 0.0019038 4100 18.4 

Перевірка за абсолютним деформаціям складається у виконанні умови 

3.19: 

 

Smax  Smax, u,       (3.19) 

де Smax, и Smax,u – максимальні величини осідання фундаменту - 

розрахункова і гранична припустима, обумовлена в залежності від типу і 

конструктивних особливостей. 

 

З таблиці 3.5 виходить Smax = 0,030584 м. Для проєктованого будинку 

граничне припустиме осідання фундаменту згідно [27], складає Smax,u = 0,1 м. 

Отже, умова виконується, фундамент запроєктований вірно. Епюри 

напруг фундаменту під зовнішні стіни наведено на рис. 3.3. 

 



 

Рисунок 3.3 – Епюра природної і додаткової напруги фундаменту під 

зовнішню стіну



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РOЗДІЛ 4 
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4.1 Технологічна карта на розробку ґрунту в котловані 

4.1.1 Область застосування 

В дипломному проєкті розроблено технологічну карту на виконання 

земляних робіт при зведенні будівлі закладу базової середньої освіти у 

м. Запоріжжя. Будівля із підвалом, розміри в осях в плані 54,9 × 41,7 м, 

спортивна зала 24,8 × 42,0 м. Розробку котловану передбачено для основної 

будівлі школи. 

План підвального поверху наведено на рис. 1.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – План підвального поверху будівлі 

 

Роботи ведуться в м. Запоріжжя. Розробці підлягає ґрунт – пісок 



середньозернистий, густина 1890 кг/м³ (за результатами лабораторних 

випробувань), I група за складністю розробки одноковшевими 

екскаваторами, ІI група за складністю розробки бульдозерами, необхідна 

крутизна укосів при глибині виїмки до 3 м – 1:1. 

До складу робіт, що розглядаються картою, входять: 

‒ розробка і транспортування ґрунту; 

‒ планування дну котловану. 

В карті визначено склад виробничих операцій, вимоги до контролю 

якості та приймання робіт, планова трудомісткість робіт, трудові, виробничі і 

матеріальні ресурси, заходи з (rt82.ru) охорони праці. 

Технологічна карта розроблена на основі: 

‒ креслень будівлі; 

‒ вимог державних будівельних норм і правил; 

‒ норми і розцінок на будівельні роботи; 

‒ виробничих норм витрати матеріалів. 

4.1.2 Визначення об’єму земляних робіт при улаштуванні котловану 

Об’єм котловану визначають за формулою 4.1: 

 

𝑉𝑘 =
ℎ𝑘

6
[(2 ∙ 𝐴 + 𝑎)𝐵 + (2 ∙ 𝑎 + 𝐴)𝑏] ∙ 𝑘𝑠                                      (4.1) 

де ℎ𝑘 –  глибина котловану, 2,9 м;  

a і b – довжина і ширина котловану по дну, м; 

A і B – довжина і ширина котловану у (core.ac.uk) верхній частині, м; 

𝑘𝑠 – коефіцієнт, що враховує непрямокутність котловану, 0,8. 

 

Розміри котловану в нижній та верхній частині формули 4.2, 4.3: 

 

𝑎 =  𝑎ф   +  2 ∙ 𝑙з                                                         (4.2) 

 

𝑏 =  𝑏ф   +  2 ∙ 𝑙з                                                         (4.3) 

https://rt82.ru/uk/dlya-uchrezhdenijj/kreplenie-naruzhnyh-sten-k-nesushchim-kolonnam-naruzhnye-steny-i-drugie/
https://core.ac.uk/download/11317149.pdf


де aф і bф – довжина і ширина зовнішнього контуру по гранях 

фундаменту; 

lз –  технологічний зазор для виконання робіт із зведення підземної 

частини будинку (0,7 м). 

aф і bф –  визначаються як довжина і ширина будинку в осях (залежить 

від схеми будинку) (studfile.net) збільшене на 1...1,5 м. 

 

𝑎 = (54,3 + 1,5) + 2 ∙ 0,7 = 57,2 м 

 

𝑏 = (41,7 + 1,5) + 2 ∙ 0,7 = 44,6 м 

 

Розміри котловану у його верхній частині визначають з урахуванням 

глибини котловану і групи ґрунтів за формулами (4.4) і (4.5): 

 

𝐴 =  𝑎 +  2 ∙ 𝑚 ∙ ℎ𝑘                                                   (4.4) 

 

𝐵 =  𝑏 +  2 ∙ 𝑚 ∙ ℎ𝑘                                                   (4.5) 

де m – коефіцієнт закладання укосу котловану, для піщаних ґрунтів 1. 

 

𝐴 = 57,2 + 2 ∙ 1 ∙ 2,9 = 63,0 м 

 

𝐵 = 44,6 + 2 ∙ 1 ∙ 2,9 = 50,4 м 

 

𝑉𝑘 =
2,9

6
((2 ∙ 63,0 + 57,2) ∙ 50,4 + (2 ∙ 57,2 + 63,0) ∙ 44,6) ∙ 0,8 ≈ 6 630 м3 

 

Зазвичай для розробки котловану використовують екскаватор з прямою 

або зворотною лопатою. Для в’їзду екскаватора з прямою лопатою і 

транспортних засобів у котлован необхідно влаштовувати в’їзну траншею. 

Якщо застосовують екскаватор "зворотна лопата" то в’їзну траншею 

https://studfile.net/preview/5532712/


розробляють у тому випадку, якщо у відповідності із схемою організації 

робіт у котлован передбачений в’їзд транспорту. Уклін в’їзної траншеї 

призначають i=10%. 

Об’єм ґрунту у в’їзній траншеї розраховують за формулою 4.6: 

 

𝑉в.тр. =
ℎ𝑘

2

6
(3𝑑 + 2𝑚ℎ𝑘

𝑚′ − 𝑚

𝑚′
) (𝑚′ − 𝑚)                                  (4.6) 

де    d – ширина в’їзної траншеї у нижній частині (при однобічному русі 

транспортних засобів – 3...3,5 , при двобічному – 7...7,5), приймаємо 

7 м для двох окремих в’їзних траншей; 

m' – коефіцієнт закладання дна в’їзної траншеї (10...15), приймаємо 10. 

 

𝑉в.тр. =
2,92

6
(3 ∙ 7 + 2 ∙ 1 ∙ 2,9 ∙

10 − 1

10
) (10 − 1) ≈ 330 м3 

 

Загальний об’єм ґрунту визначають за формулою (studfile.net) 4.7: 

 

𝑉заг   = 𝑉𝑘  + 𝑉в.тр.                                                         (4.7) 

 

𝑉заг = 6 630 + 330 = 6 960 м3 

 

Таким чином для улаштування котловану необхідно розробити 6 960 м³ 

ґрунту. З них частина ґрунту розробляє екскаватор з недобором в 10 см до 

проєктної позначки. Решту ґрунту по дну котловану зачищає бульдозер, що 

становить орієнтовно 3,5% від загального об'єму. 

Кількість ґрунту, що необхідна для зворотної засипки, може бути 

визначена як різниця між об'ємом котловану 𝑉заг та об'ємом підземної 

частини будівлі 𝑉буд із урахуванням коефіцієнта залишкового розпушення 

ґрунту𝑘зр, який для піщаного ґрунту становить 1,03 – формула 4.8: 

 

https://studfile.net/preview/5532712/


𝑉зв.зас. = (𝑉заг − 𝑉буд) ∙ 𝑘зр                                        (4.8) 

Об'ємом підземної частини будівлі визначається за кресленнями 

будівлі і визначається за формулою 4.9: 

 

𝑉буд = 𝑎ф ∙ 𝑏ф ∙ ℎ𝑘 ∙ 𝑘𝑠                                             (4.9) 

 

𝑉буд = (54,3 + 1,5) ∙ (41,7 + 1,5) ∙ 2,9 ∙ 0,8 = 5 593 м3 

 

𝑉зв.зас. = (6 960 − 5 593) ∙ 1,03 ≈ 1410 м3 

 

Об'єм ґрунту, що підлягає вивезенню в відвал визначається за 

формулою 4.10: 

 

𝑉вив = 𝑉буд ∙ 𝑘зр                                                 (4.10) 

 

𝑉вив = 5 593 ∙ 1,03 ≈ 5 760 м3  

 

4.1.3 Обґрунтування вибору комплекту машин для розробки котловану 

Технологічна схема улаштування котловану передбачає розробку 

ґрунту екскаватором. У комплект машин для розробки котловану входять 

одноківшеві екскаватори з різним змінним обладнанням (пряма лопата, 

зворотна лопата, тощо), автосамоскиди, бульдозери, машини і механізми для 

ущільнення ґрунту під час зворотної засипки пазух котловану. Провідною 

машиною комплекту є екскаватор. 

Загальний об’єм робіт (ґрунту) впливає на вибір потужності провідних 

машин. Чим більше об’єм робіт, тим більшою має бути потужність провідної 

машини (місткість ківшу екскаватора). 

Залежно від загального об’єму робіт визначають необхідну місткість 

(studfile.net) ківшу екскаватора. Обираємо екскаватор ЕО-4121Б. При 

обладнанні прямою лопатою екскаватор має місткість ківшу 1 м3, глибину 

https://studfile.net/preview/5532712/
https://studfile.net/preview/5532712/


копання 4,7 м, радіус копання 7,5 м, висоту розвантаження 5 м. При 

обладнанні зворотною лопатою екскаватор має місткість ківшу 0,8 м3, 

глибину копання 5,5 м, радіус копання 8,85 м, висоту розвантаження 5,5 м. 

Тривалість циклу навантаження-розвантаження 0,3 хв. Профілі вибоїв та 

основні характеристики в залежності від навісного обладнання наведено на 

рис. 4.1, 4.2. 

 

 

Рисунок 4.1 – Профілі забою екскаватору ЕО-4121Б з робочим обладнанням 

пряма лопата. Нв – висота вивантаження, +Н – висота копання, –Н – глибина 

копання, Rк – радіус копання, Rз – радіус завантаження 

 

 

Рисунок 4.2 – Профілі забою екскаватору ЕО-4121Б з робочим обладнанням 

зворотня лопата. Нв – висота вивантаження, +Н – висота копання, –Н – 

глибина копання, Rк – радіус копання, Rз – радіус завантаження 

 

Розробку котловану виконують проходками, розміри яких відповідають 

поперечному профілю забою (core.ac.uk) та радіусу копання екскаватора. 

https://core.ac.uk/download/11317149.pdf


Розроблений ґрунт вивозиться автосамоскидами за межі будівельного 

майданчика, частково розміщують на будівельному майданчику для 

зворотного засипання пазух між фундаментами, стінками підвалу та укосами 

котловану. 

Установку транспортних засобів під завантаження здійснюють за 

допомогою попередньо поставлених віх. Зачищення днища котловану до 

проєктної позначки виконують за допомогою легких бульдозерів (studfile.net) 

та вручну. 

Для зачистки дну котловану проєктуємо бульдозер ДЗ-25 на базі 

трактора Т-180. 

Вибір марки автосамоскиду залежить: 

‒ від обсягу ківшу екскаватора (для економічної ефективності 

бажано, завантажувати в самоскид цілу кількість ківшів, при цьому 

максимально використовувати вантажопідйомність і обсяг кузова 

машини); 

‒ від обсягу кузова (впливає на час завантаження, час рейсу, кількість 

необхідних самоскидів, витрачені гроші на паливо, оренду машин); 

‒ від марки екскаватора (від марки залежить максимальна висота 

борта автомобіля); 

‒ від середньої швидкості руху порожняком і в завантаженому стані 

(впливає на кількість автосамоскидів необхідних для безперервної 

роботи екскаватора). 

За характеристиками екскаватора попередньо обираємо автосамоскиди 

Супер КрАЗ 65032 вантажопідйомністю 19 т, об'єм кузова 12 м3, швидкість 

руху до 80 км/год. 

Необхідна кількість автосамоскидів, які забезпечують безперервну 

роботу екскаватора, визначається за формулою (er.nau.edu.ua) 4.11: 

 

𝑁𝑎𝑐 =
𝑇н вст. + 𝑇н. + 𝑇р вст. + 𝑇р + 𝑇пр + 𝑇𝑀

𝑇н вст. + 𝑇н.
                               (4.11) 

https://studfile.net/preview/5532712/
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/51606/1/%d0%97%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%20%d0%9e%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be.pdf


де    Тн вст.– тривалість установлення автосамоскида під навантаження, хв. 

(studfile.net) 

Тн – тривалість навантаження автосамоскида, хв., розраховується за 

формулою 4.12; 

Тр вст.– тривалість установлення автосамоскида під розвантаження, хв. 

Тр – тривалість розвантаження, хв.; 

Тпр – тривалість пробігу автосамоскида від місця завантаження до місця 

розвантаження і назад, хв.; 

Тм – тривалість технологічних перерв, які виникають протягом рейсу 

(маневрування, пропускання зустрічного транспорту на роз’їзді 

тощо), хв. (core.ac.uk) 

 

𝑇Н = 𝑛ківш ∙ 𝑇циклу                                       (4.12) 

де 𝑛ківш – кількість ківшів ґрунту, що завантажуються в кузов, формула 4.13; 

𝑇циклу – час одного циклу навантаження у екскаватора, 0,3 хв. 

 

𝑛ківш = 𝑚𝑖𝑛 {𝑛ківш
𝑀 ; 𝑛ківш

𝑉 }                                       (4.13) 

де 𝑛ківш
𝑀  – кількість ківшів ґрунту, що вміщуються в кузов автосамоскида по 

масі, формула 4.14; 

𝑛ківш
𝑀  – кількість ківшів ґрунту, що вміщуються в кузов автосамоскида 

за обсягом, формула 4.15. 

 

𝑛ківш
𝑀 =

𝑄

𝜌 ∙ 𝑉ківш ∙ 𝑘нап
                                          (4.14) 

 

𝑛ківш
𝑀 =

𝑉куз

𝑉ківш ∙ 𝑘нап
                                           (4.15) 

де 𝑄 – вантажопідйомність автосамоскиду, 19 т; 

𝑉куз – об'єм кузова автосамоскиду, 12 м³; 

ρ = 1,89 т/ м³ густина ґрунту, що розробляється; 

https://studfile.net/preview/5532712/
https://studfile.net/preview/5532712/
https://core.ac.uk/download/11317149.pdf


𝑉ківш – обсяг ковша екскаватора, 1 м3; 

𝑘нап – коефіцієнт наповнення ківшу екскаватора, для піску вологого 1,15. 

 

𝑛ківш
𝑀 =

19

1,89 ∙ 1 ∙ 1,15
= 8,8 

𝑛ківш
𝑀 =

12

1 ∙ 1,15
= 10,4 

 

Кількість ківшів у цілих одиницях становить 𝑛ківш = 8. 

 

𝑇Н = 8 ∙ 0,3 = 2,4 хв. 

 

Якщо відстань транспортування ґрунту перевищує 4 км, то Тпр 

розраховують за формулою 4.16: 

 

𝑇пр =
2 ∙ 𝐿

𝑉ср
                                                              (4.16) 

де     L – середня відстань транспортування ґрунту, км; 

Vср – середня швидкість руху автотранспорту (core.ac.uk) (завантаженим 

та порожнім), 50 км/год. 

 

𝑇пр =
2 ∙ 5

50
= 0,2 год = 12 хв. 

 

𝑁𝑎𝑐 =
0,5 + 2,4 + 1 + 1,3 + 12 + 1,25

0,5 + 2,4
= 6 шт. 

 

Приймаємо кількість автосамоскидів 6 шт. на один екскаватор. 

4.1.4 Калькуляція трудових витрат 

На основі підрахованих об'ємів робіт у відповідності до норм [28] 

складено локальний кошторис, який наведено в таблиці 4.1. 

Для розробки ґрунту проєктуємо роботу у 2 зміни. Розробку котловану 

https://core.ac.uk/download/11317149.pdf


ведуть 2 екскаватори, які обслуговуватимуть 12 автосамоскидів. Тривалість 

робіт при такому плануванні визначається за формулою 4.17: 

 

𝑡 =
𝑇𝑘

𝑚 ∙ 𝑛 ∙ 𝑘
                                                              (4.17) 



Таблиця 4.1 
Форма №1 

Проєкт будівництва школи базової середньої 

освіти у м. Запоріжжя 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 

на Локальний кошторис 1 

 (найменування робіт та витрат, найменування (legalexpert.in.ua) будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної 

інфраструктури) (ir.nmu.org.ua) 
Основа: 

Креслення (специфікації) №  

 
Кошторисна вартість 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

Середній розряд робіт 

111,996 
тис. грн. 

тис. люд.-год. 

тис. грн. 

розряд 

 0,386 

 50,209  

 3,3 

Складений в поточних цінах станом на 20.04.2023 р. 

№ 

з/п 

Обґрунту 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.г. 

не зайнятих обслу- 

говуванням машин 
всього 

експлуата- 

ції машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заробітної 

плати 

тих, що обслуговують 

машини 

на од. всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(legalexpe

rt.in.ua) 

12 

1 КБ1-11-1 Розроблення ґрунту у відвал 

екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом 

(ir.nmu.org.ua) місткістю 2,5 [1,5-3] м3, 

група ґрунтів 1 

1000м3 

(elartu.tnt

u.edu.ua) 

1,41 8 503,70 7 772,31 11990 1031 10959 7,16 10,1 

731,39 4 024,53 5675 31,4781 44,38 

2 КБ1-16-1 Розроблення ґрунту з навантаженням 

на автомобілі-самоскиди екскавато-

рами одноковшовими електричними 

на гусеничному ходу з ковшом 

місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 1 

1000м3 

(elartu.tnt

u.edu.ua) 

5,76 13 155,22 12 291,81 75774 4860 70801 8,26 47,58 

843,76 5 376,46 30968 41,3838 238,37 

3 КБ1-145-1 Планування площ механізованим 

способом, група ґрунтів 1 

(elartu.tntu.edu.ua) 

1000м2 2,04 1 390,32 1 390,32 2836 - 2836   

 277,44 566 1,9166 3,91 

Разом прямі витрати, грн. 90600 5891 84596  57,68 

  37209  286,66 

https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158388/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%A0.%D0%86..pdf?sequence=1
https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html
https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html
https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155825/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%84.%D0%A1..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155825/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%84.%D0%A1..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31305/1/dyplom_Stetsiural.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31305/1/dyplom_Stetsiural.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31305/1/dyplom_Stetsiural.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31305/1/dyplom_Stetsiural.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31305/1/dyplom_Stetsiural.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31305/1/dyplom_Stetsiural.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31305/1/dyplom_Stetsiural.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31305/1/dyplom_Stetsiural.pdf


де      Тk – трудомісткість земляних робіт за локальним кошторисом, люд.-дн. 

(люд.г./8 год); 

𝑚 – кількість змін, 2; 

n – кількість екскаваторів, 2; 

k – коефіцієнт перевиконання. 

 

Таким чином тривалість розробки ґрунту екскаваторами становить: 

 

𝑡 =
340,43/8

2 ∙ 2 ∙ 1,12
= 9,5 днів 

 

Тривалість остаточного планування площ бульдозером: 

 

𝑡 =
3,91/8

1 ∙ 1 ∙ 1,0
= 0,5 днів 

 

4.1.5 Вказівки щодо виконання робіт 

До початку розробки ґрунту майбутнього котловану повинні бути 

виконані наступні роботи: 

‒ очищення території; 

‒ зняття родючого шару ґрунту; 

‒ геодезична розбивка; 

‒ влаштування тимчасових доріг. 

Розробка ґрунту котловану ведеться одноківшевим екскаватором 

ЕО-4121Б. Підчистка дну котловану – бульдозером ДЗ-25 на базі трактора Т-

180 номінальною потужністю 79 кВт (108 к.с.). При підчистці дну 

бульдозером, ґрунт виймається з котловану екскаватором з торця котловану. 

Грунт для зворотної засипки розміщується у відвалі на території 

будівельного майданчика. Зайвий грунт вивозиться за межі будівельного 

майданчика автосамоскидами Супер КрАЗ 65032. Котлован розробляється 

торцевими (лобовими) проходками, схему розробки наведено на рис. 4.3. 



 

Рисунок 4.3 – Схема екскаваторної проходки із робочим обладнанням пряма 

лопата: 1 – екскаватор; 2 – автосамоскид 

 

Всі роботи по розробці котловану виконуються відповідно до [29]. 

Екскаватор з обладнанням пряма лопата розміщується на підошві 

забою та розробляє ґрунт вище рівня стоянки. Розробка ґрунту виконується з 

завантаженням у транспортні засоби, які можуть розташовуватися на одному 

рівні з екскаватором або вище за підошву забою. 

Ширина лобової проходки визначається за формулою 4.18: 

 

𝐵 = 2√𝑅0
2 − 𝑙𝑛

2                                                    (4.18) 

де   𝑅0  – оптимальний радіус різання екскаватора, 0,8R; 

𝑙𝑛  – довжина робочого пересування екскаватора. 

 

𝐵 = 2√(0,8 ∙ 7,5)2 − 42 = 9 м 

 

Таким чином отримуємо 6 проходок шириною не більше 9 м, 90 

стоянок, 2 в'їзді траншеї до котловану по осях 1 та 9. 

4.1.6 Календарний графік виконання робіт 

Складається на основі локального кошторису з врахуванням витрат 

праці та продуктивності праці до 10 %. Календарний графік земляних робіт 

наведено в графічній частини проєкту. 

4.1.7 Контроль якості виконаних робіт. 

Параметри, що контролюються наведено в таблиці 4.2, допустимі 

відхилення в таблиці 4.3. 



Таблиця 4.2 – Операційний контроль якості 

№ 

Найменування операцій, що підлягає контролю 

виконавцем 

робіт 

майстром склад спосіб час служби що 

залучаються 

1 

положення в 

просторі і 

розміри 

споруди 

 положення в 

плані 

візуально в процесі 

роботи 

– 

2 

 положен-

ня в 

просторі і 

розміри 

споруди 

розташуван-ня 

в плані і 

розміри, 

відмітки брівок 

і дна виїмки, 

ухили укосів 

виїмки 

вимірю-

вальний 

в процесі 

робіт, 

після 

закінчення 

робіт 

геодезична 

3 

 оцінка 

власти-

востей 

ґрунтів 

основи 

щільність, 

вологість, 

склад ґрунту і 

т.д. 

взяття 

проб 

після 

закінчення 

риття 

котловану 

будівельна 

лабораторія 

 

Таблиця 4.3 – Допустимі відхилення при прийманні котлованів 

№ 
Характер відхилення при прийманні котловану Допустиме значення 

відхилень 

1 Відхилення від відміток бровки або осі споруди 0,05 м 

2 Відхилення від заданого поздовжнього ухилу 0,0005 × L 

3 
Звуження земляного полотна (зменшення відстані 

від осі до бровки) 
не допускається 

4 Збільшення крутизни укосів не допускається 

 

Розміри котловану по дну в натурі повинні бути не меншими за проєкт. 

Мінімальна ширина котловану повинна бути не меншою за ширину 

конструкції + 0,2 м з кожного боку, при необхідності пересування людей. 

Котловани слід розробляти, як правило, до проєктної позначки із 

збереженням природного складання ґрунтів основи. 

Відхилення позначок дну котловану в місцях влаштування фундаментів 

та укладання конструкцій при остаточній розробці не повинні перевищувати 

(studfile.net) 5 см. Після закінчення приймання робіт складається акт 

https://studfile.net/preview/5166550/page:10/
https://studfile.net/preview/5166550/page:10/


приймання. 

4.1.8 Техніко-економічні показники 

а. об'єм земляних робіт: 6 960 м3; 

б. кошторисна трудомісткість у прямих витратах: 

 загальна нормативна часова 0,344 тис. люд.-г., 

 загальна нормативна змінна 43,0 люд.-зм. 

 загальна прийнята часова 0,308 тис. люд.-г., 

 загальна прийнята змінна 38,5 люд.-зм. 

в. середньозмінна виробка: 

 нормативна 6 960 / 43,0 = 161,9 м3/люд.-зм., 

 прийнята 6 960 / 38,5 = 180,8 м3/люд.-зм., 

г. продуктивність праці: 

 нормативна 100%, 

 прийнята (43,0 / 38,5)×100%=112%, 

д. загальна зарплата 50 209 грн., 

е. середньодобова виробка: 

 нормативна 50 209 / 11 =4 564,45 грн., 

 прийнята 50 209 / 10 = 5 020,90 грн. 

4.1.9 Охорона праці 

Земляні роботи виконують з дотриманням вимог [30]. 

До початку виконання земляних робіт в місцях розташування діючих 

підземних комунікацій повинні бути розроблені і погоджені заходи щодо 

безпечних умов праці з організаціями, які експлуатують ці комунікації, має 

бути позначено розташування підземних комунікацій на (mx.ogasa.org.ua) 

місцевості відповідними знаками або написами. 

Місця проходу людей через траншеї повинні бути обладнані 

перехідними містками, які освітлюються в нічний час. (zagr.ru) 

У межах призми обвалення забороняються складування матеріалів, рух 

та встановлення будівельних машин та транспорту, а також встановлення 

стовпів ліній зв'язку. (elartu.tntu.edu.ua) Ґрунт, витягнутий з котловану або 

http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/8458/1/%d0%91%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%88%d0%be%d0%ba%20%d0%94.%d0%92._%d0%9f%d0%97_%d0%9a%d0%a0%d0%9c_2019%d1%80.pdf
https://zagr.ru/the-foundation-of-the-house/rules-for-the-preparation-and-maintenance-of-construction-sites-earthwork-rules-and-features-of-the-conduct/
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31276/2/dyplom_Zinkevych.pdf


траншеї, слід розміщувати на відстані не менше ніж 0,5 м від бровки виїмки.  

Розробляти ґрунт в котлованах і траншеях (zagr.ru) "підкопом" не 

допускається. 

Навантаження ґрунту на автосамоскиди повинна проводитися з боку 

заднього або бокового борту. 

При розробці ґрунту (dandm.ru) вибуховим способом необхідно 

дотримуватися Єдиних правила безпеки при вибухових роботах. 

4.1.9.1 Загальна інструкція по роботі та обслуговуванню екскаватора 

До управління екскаватором допускаються особи не (dandm.ru) 

молодші 18 років, які (elartu.tntu.edu.ua) пройшли спеціальний курс навчання 

та отримали посвідчення на право керування екскаватором даної моделі. 

Кожен екскаватор закріплюється за певним обслуговуючим 

персоналом. Один із машиністів призначається старшим (бригадиром). 

Персонал, що обслуговує екскаватор, повинен бути у спецодязі та мати 

всі належні захисні засоби. Без цього працювати на екскаваторі 

забороняється. (dandm.ru) 

Обслуговуючий персонал не має права приступати до роботи на 

екскаваторі, не переконавшись у його повній справності. (dandm.ru) 

Пуск двигуна та механізмів дозволяється лише після подачі 

машиністом сигналу. 

4.1.9.2 Робоче місце екскаватора 

Майданчик, на якому встановлюється екскаватор, повинен бути добре 

спланований, освітлений (kidsplaneta.ru) і забезпечувати хороший огляд 

фронту робіт. Екскаватор необхідно закріпити, щоб уникнути його 

мимовільного переміщення. 

Відстань від зовнішнього краю гусениці до брівки траншеї та 

котловану визначається розрахунком на стійкість укосів, але воно (8ref.com) 

має бути не (zagr.ru) менше ніж 1 м. 

4.1.9.3 Охорона праці (kidsplaneta.ru) під час роботи (dandm.ru) 

екскаватора (elartu.tntu.edu.ua) 

https://zagr.ru/the-foundation-of-the-house/rules-for-the-preparation-and-maintenance-of-construction-sites-earthwork-rules-and-features-of-the-conduct/
https://dandm.ru/the-foundation/safety-requirements-for-soil-development-safety-measures-for-earthmoving/
https://dandm.ru/the-foundation/safety-requirements-for-soil-development-safety-measures-for-earthmoving/
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31276/2/dyplom_Zinkevych.pdf
https://dandm.ru/the-foundation/safety-requirements-for-soil-development-safety-measures-for-earthmoving/
https://dandm.ru/the-foundation/safety-requirements-for-soil-development-safety-measures-for-earthmoving/
https://kidsplaneta.ru/uk/primery-narushenii-sostoyaniya-bezopasnosti-truda-na-ekskavatorah/
http://8ref.com/18/referat_182568.html
https://zagr.ru/the-foundation-of-the-house/rules-for-the-preparation-and-maintenance-of-construction-sites-earthwork-rules-and-features-of-the-conduct/
https://kidsplaneta.ru/uk/primery-narushenii-sostoyaniya-bezopasnosti-truda-na-ekskavatorah/
https://dandm.ru/the-foundation/safety-requirements-for-soil-development-safety-measures-for-earthmoving/
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31276/2/dyplom_Zinkevych.pdf


На кожному екскаваторі мають бути вивішені правила керування, 

догляду за обладнанням та схема пускових пристроїв. 

Заводячи пусковий двигун дизеля, не можна брати (dandm.ru) ручку в 

обхват, всі пальці повинні бути з одного боку ручки. Забороняється заводити 

перегрітий пусковий двигун. 

Щоб уникнути опіків руки, не слід торкатися вихлопної труби під час 

запуску та роботи пускового двигуна та дизеля. Будьте обережні також тоді, 

коли відкриваєте кришку радіатора і спускаєте з нього гарячу воду. 

Забороняється вносити в кабіну екскаватора предмети, розмір яких 

перевищує 1,5 м, незалежно від того, з якого матеріалу вони зроблені, а 

також зберігати в кабіні бензин, гас та (kidsplaneta.ru) ін легкозаймисті 

речовини. 

Під час грози працювати в екскаваторі або біля нього, а також у 

(kidsplaneta.ru) зоні кабельної мережі (dandm.ru) забороняється. 

Під час роботи (dandm.ru) категорично забороняється: 

а) міняти виліт стріли при заповненому ківші (за винятком лопат, що не 

мають напірного механізму); 

б) регулювати гальма під час підняття ківшу; 

в) підтягувати за допомогою стріли вантаж, розташований збоку. 

(elartu.tntu.edu.ua) 

У разі перерви незалежно від тривалості стрілу екскаватора слід 

відвести убік від вибою, а ківш опустити на ґрунт. (kidsplaneta.ru) 

Виконувати роботи під проводами ліній електропередач будь-якої 

напруги забороняється. 

В охоронній зоні (dandm.ru) ЛЕП можна працювати лише за 

погодженням з експлуатуючою організацією в тому випадку, якщо відстань 

по горизонталі між крайніми точками механізму при найбільшому вильоті 

робочого органу вантажу та найближчим проводом лінії електропередач буде 

при напрузі 

1 кВт – 1,5 м; до 20 кВт – 2 м; 35 – 110 кВт – 4 м; 154 кВт – 5 м; 220 кВт – 6 м 

https://dandm.ru/the-foundation/safety-requirements-for-soil-development-safety-measures-for-earthmoving/
https://kidsplaneta.ru/uk/primery-narushenii-sostoyaniya-bezopasnosti-truda-na-ekskavatorah/
https://kidsplaneta.ru/uk/primery-narushenii-sostoyaniya-bezopasnosti-truda-na-ekskavatorah/
https://kidsplaneta.ru/uk/primery-narushenii-sostoyaniya-bezopasnosti-truda-na-ekskavatorah/
https://dandm.ru/the-foundation/trenches-and-foundation-pits/
https://dandm.ru/the-foundation/safety-requirements-for-soil-development-safety-measures-for-earthmoving/
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31276/2/dyplom_Zinkevych.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31276/2/dyplom_Zinkevych.pdf
https://kidsplaneta.ru/uk/primery-narushenii-sostoyaniya-bezopasnosti-truda-na-ekskavatorah/
https://dandm.ru/the-foundation/safety-requirements-for-soil-development-safety-measures-for-earthmoving/


та 330-500 кВт – 9 м. 

Грунт на автомашину слід вантажити з боку заднього або бокового 

борту. (dandm.ru) Категорично забороняється проносити ківш над людьми та 

кабіною водія. Під час навантаження (elartu.tntu.edu.ua) водій повинен 

виходити з кабіни, якщо вона (dandm.ru) не має броньованого щита. 

Якщо в вибої виконуються вибухові роботи, екскаватор необхідно 

відвести на безпечну відстань і повернути до місця вибуху задньою частиною 

кабіни. 

Додаткові вимоги під час роботи (dandm.ru) екскаватора з прямою або 

зворотною лопатою: 

а) наповнюючи ківш, не можна допускати надмірного врізання їх у 

ґрунт. Гальмування в кінці повороту стріли із заповненим ковшем слід 

проводити плавно, без різких поштовхів; 

б) піднімаючи ківш прямої лопати, не можна допускати упору його 

блоку в блок стріли; 

в) при опусканні стріла або ківш не повинні вдарятися об раму або 

гусеницю, (elartu.tntu.edu.ua) а ківш ще й ґрунт; 

г) при копанні у важких ґрунтах не можна висувати рукоять до 

відмови; 

д) перешкоди у вибої, які можуть спричинити значне перевантаження 

ковша або його пошкодження, слід обходити шляхом повороту стріли; 

е) при розробці першої траншеї необхідно стежити, щоб при повороті 

ковша на розвантаження хвостова частина екскаватора не зачіпала за бічну 

стінку вибою; 

ж) під час екскавації необхідно стежити за (dandm.ru) правильним 

намотуванням канатів на барабан лебідки, щоб вони не перехрещувалися на 

барабані. Не можна направляти канати, що намотуються руками. 

(kidsplaneta.ru) 

4.1.9.4 Охорона праці при пересуванні екскаватора 

Шлях, яким пересуватиметься екскаватор, має бути заздалегідь 

https://dandm.ru/the-foundation/safety-requirements-for-soil-development-safety-measures-for-earthmoving/
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31276/2/dyplom_Zinkevych.pdf
https://dandm.ru/the-foundation/trenches-and-foundation-pits/
https://dandm.ru/the-foundation/safety-requirements-for-soil-development-safety-measures-for-earthmoving/
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31276/2/dyplom_Zinkevych.pdf
https://dandm.ru/the-foundation/safety-requirements-for-soil-development-safety-measures-for-earthmoving/
https://kidsplaneta.ru/uk/primery-narushenii-sostoyaniya-bezopasnosti-truda-na-ekskavatorah/
https://kidsplaneta.ru/uk/primery-narushenii-sostoyaniya-bezopasnosti-truda-na-ekskavatorah/


вирівняний і спланований, але в слабких ґрунтах посилений щитами чи 

настилом з дошок, брусів чи шпал. У таких споруд, як мости, трубопроводи, 

насипи та ін. необхідно попередньо перевірити міцність і (elartu.tntu.edu.ua) 

отримати дозвіл від відповідної організації на переміщення екскаватора. 

Під час руху (zagr.ru) екскаватора стрілу його необхідно встановлювати 

строго у напрямку ходу, а ківш піднімати над землею на 0,5-0,7 м, рахуючи 

від нижньої кромки ківшу. Пересування екскаватора із навантаженим ківшом 

забороняється. 

Пересування екскаватора поблизу та під лініями електропередач 

повинно проводитись під наглядом інженерно-технічного працівника. 

(kidsplaneta.ru) 

4.2 Календарний план виконання робіт 

4.2.1 Загальні положення 

Вихідними даними для складання календарного плану є: 

‒ робочі креслення; 

‒ нормативні та прийняті терміни будівництва об'єкта; 

‒ технологічні карти виконання основних видів 

загальнобудівельних робіт; 

‒ дані про організації, склад бригад та проєктне перевиконання, 

забезпечення механізмами, можливості отримання матеріально-

технічних ресурсів та ін. 

Календарний план розроблено на наступні методи ведення робіт: 

‒ підготовчий цикл: загальнобудівельні роботи, інженерна 

підготовка та диспетчеризація об'єкта; 

‒ нульовий цикл: планування будівельного майданчика 

бульдозером ДЗ-25, розробка котловану – екскаватором ЕО-

4121Б оснащеним обладнанням пряма лопата з ємністю ківшу 

1 м3. Ґрунт для зворотної засипки фундаментів складується у 

відвал, зайвий ґрунт вивозять автосамоскидами СУПЕР КрАЗ 

65032 за межі будівельного майданчику. Підчистка ґрунту та 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31276/2/dyplom_Zinkevych.pdf
https://zagr.ru/the-foundation-of-the-house/rules-for-the-preparation-and-maintenance-of-construction-sites-earthwork-rules-and-features-of-the-conduct/
https://kidsplaneta.ru/uk/primery-narushenii-sostoyaniya-bezopasnosti-truda-na-ekskavatorah/
https://kidsplaneta.ru/uk/primery-narushenii-sostoyaniya-bezopasnosti-truda-na-ekskavatorah/


зворотна засипка фундаментів виконується бульдозером ДЗ-25. 

Ущільнення ґрунту виконується трамбівками. Влаштування 

фундаментів включає геодезичну розмітку площадки, зведення 

монолітної стрічкової плити, монтаж фундаментних блоків. 

Бетонні роботи ведуться вручну, бетонна суміш подається на 

будівельний майданчик автобетоновозами. 

 

‒ надземний цикл: мурування зовнішніх стін із блоків 

газобетонних, внутрішніх стін та стін сходових клітин із цегли 

силікатної, монтаж перемичок, збірних сходових маршів і 

майданчиків, (zagr.ru) плит перекриття і покриття. Монтаж 

віконних і дверних блоків. 

‒ покрівельні роботи: монтаж кроквяної системи, утеплення, 

монтаж конструкції покрівлі. 

‒ оздоблювальні роботи: утеплення зовнішніх стін, оштукатурювання 

фасадів будівлі і внутрішніх стін і перегородок, фарбування фасадів, 

оклеювання шпалерами стін внутрішніх приміщень, фарбування 

стель, облицювання стін санвузлів керамічною плиткою; 

‒ влаштування підлог: бетонна підлога підвалу, улаштування 

цементно-піщаної стяжки, монтаж конструкції підлоги із паркету 

та плитки керамічної. 

4.2.2 Вибір комплектів будівельних машин і (elartu.tntu.edu.ua) 

механізмів 

Склад та кількість машин, необхідних для виконання будівельно-

монтажних робіт, визначаються за обсягами робіт, прийнятих способів 

ведення робіт і продуктивності машин і механізмів. Для виконання 

будівельно-монтажних робіт використовується автомобільний стріловий 

кран КС-45717А-1. 

Основні будівельні машини і механізми: 

‒ Котел електричний бітумний, місткість 1 м3, 

https://zagr.ru/the-foundation-of-the-house/rules-for-the-preparation-and-maintenance-of-construction-sites-earthwork-rules-and-features-of-the-conduct/
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31276/2/dyplom_Zinkevych.pdf


‒ Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т, 

‒ Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т, 

‒ Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т, 

(dostup.pravda.com.ua) 

‒ Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т], 

‒ Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т, 

‒ Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т, 

‒ Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму), 

 

‒ Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 

до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв, 

‒ Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ходу, 

місткість ковша 2,5 м3, 

‒ Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.], 

‒ Бадді, місткість 2 (kyivaudit.gov.ua) м3, 

‒ Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год, 

‒ Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.], 

‒ Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т, 

‒ Машини свердлильні електричні, (ir.nmu.org.ua) 

‒ Прес-ножиці комбіновані, 

‒ Трамбівки пневматичні при роботі від (dostup.pravda.com.ua) 

компресора, 

‒ Котли бітумні пересувні, місткість 800 л, 

‒ Пилка дискова електрична, 

‒ Котли бітумні пересувні, місткість 400 л, (kyivaudit.gov.ua) 

‒ Дрилі електричні, 

‒ Вібратори поверхневі, 

‒ Вібратори глибинні, 

‒ Шуруповерти, 

‒ Машини паркетно-стругальні, 

https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1
https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
https://dostup.pravda.com.ua/request/88047/response/334061/attach/5/7.pdf?cookie_passthrough=1
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf


‒ Фарборозпилювачі ручні, 

‒ Перфоратори електричні, 

‒ Пилосос промисловий, 

‒ Машина паркетно-шліфувальна, 

‒ Станок для різання керамічної плитки. 

4.2.3 Визначення номенклатури та обсяги робіт 

Номенклатура робіт включена в календарний графік і наведена в 

графічній частині проєкту. Підрахунок об'ємів робіт проведено на основі 

архітектурно-будівельного рішення будівлі та зведено до таблиці 4.4. 

 

Таблиця 4.4 – Підрахунок об'ємів робіт 

№ Найменування робіт Од. 

вим 

Об’єм  

робіт 

1 2 3 4 

Підготовчий цикл 

1.  Загальнобудівельні роботи % 5 

2.  Інженерна підготовка % 4 

3.  Диспетчеризація % 0,5 

Нульовий цикл 

4.  Планування майданчика бульдозером м2 6800 

5.  Зрізання рослинного шару бульдозером м2 2040 

6.  Розробка ґрунту екскаватором у відвал м3 1410 

7.  Розробка ґрунту екскаватором на автосамоскиди м3 5760 

8.  Планування площ механізованим способом м2 2040 

9.  Улаштування бетонної підготовки під фундаменти м3 85 

10.  Улаштування плит залізобетонних плоских м3 412 

11.  Монтаж фундаментних блоків вагою до 1,5 т 

       більше 1,5 т 

шт 55 

588 

12.  Влаштування гідроізоляції фундаментів м2 3560 

13.  Засипання пазух котловану м3 1410 

14.  Ущільнення ґрунту пазух котловану м3 1410 

Надземний цикл 

15.  Мурування зовнішніх стін з каменів легкобетонних м3 1500 

16.  Мурування внутрішніх стін з цегли силікатної м3 1410 

17.  Мурування перегородок неармованих з цегли силі- м2 700 



катної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м 

18.  Укладання перемичок масою до 0,3 т. шт. 813 

19.  Установлення сходових площадок масою більше 1 т. шт. 16 

20.  
Установлення сходових маршів без зварювання масою 

більше 1 т. 

шт. 16 

21.  
Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві 

сторони (dspace.kntu.kr.ua) площею до 5 м2. 

шт. 40 

22.  
Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві 

сторони площею до 10 (inmad.vntu.edu.ua) м2. 

шт. 732 

23.  

Заповнення віконних прорізів готовими блоками 

площею більше 3 (geum.ru) м2 з металопластику в 

кам'яних стінах житлових і громадських будівель 

м2 

(morshyn-

rada.gov.ua) 

805,2 

 

Закінчення таблиці 4.4 

1 2 3 4 

24.  

Заповнення дверних прорізів готовими дверними 

блоками, (geum.ru) площа прорізу до 2 м2 

 понад 3 м2 

м2 

(morshyn-

rada.gov.ua) 

 

47 

185 

Покрівельні роботи 

25.  Виготовлення та установлення крокв м2 150 

26.  
Улаштування пароізоляції прокладної в один шар 

(dspace.kntu.kr.ua) 

м2 4400 

27.  
Підшивання стелі плитами деревноволокнистими 

твердими 

м2 4400 

28.  Улаштування покрівель мансардних із металочерепиці м2 4400 

29.  Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати м2 4400 

Підлога 

30.  Ущільнення ґрунту щебенем м2 2040 

31.  
Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною 

мастикою 

м2 2040 

32.  Улаштування бетонної підлоги підвалу м2 2040 

33.  Улаштування стяжок цементних м2 3450 

34.  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині м2 1040 

35.  

Улаштування покриттів з паркету м2 

(morshyn-

rada.gov.ua) 

2410 

Опоряджувальні роботи 

36.  Теплоізоляція стін виробами з мінеральної вати  м3 30 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1898/2/APER.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/E2FD2F48-ED5B-4605-8DA7-C1C16D6A199E.pdf
https://geum.ru/next/art-267343.leaf-13.php
https://morshyn-rada.gov.ua/komunalni-pidpriyemstva-byudzhetni-ustanovi/morshinska-miska-likarnya/
https://morshyn-rada.gov.ua/komunalni-pidpriyemstva-byudzhetni-ustanovi/morshinska-miska-likarnya/
https://morshyn-rada.gov.ua/komunalni-pidpriyemstva-byudzhetni-ustanovi/morshinska-miska-likarnya/
https://geum.ru/next/art-267343.leaf-13.php
https://morshyn-rada.gov.ua/komunalni-pidpriyemstva-byudzhetni-ustanovi/morshinska-miska-likarnya/
https://morshyn-rada.gov.ua/komunalni-pidpriyemstva-byudzhetni-ustanovi/morshinska-miska-likarnya/
https://morshyn-rada.gov.ua/komunalni-pidpriyemstva-byudzhetni-ustanovi/morshinska-miska-likarnya/
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1898/2/APER.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1898/2/APER.pdf
https://morshyn-rada.gov.ua/komunalni-pidpriyemstva-byudzhetni-ustanovi/morshinska-miska-likarnya/
https://morshyn-rada.gov.ua/komunalni-pidpriyemstva-byudzhetni-ustanovi/morshinska-miska-likarnya/
https://morshyn-rada.gov.ua/komunalni-pidpriyemstva-byudzhetni-ustanovi/morshinska-miska-likarnya/


37.  Поліпшене штукатурення по сітці стін м2 1600 

38.  Поліпшене штукатурення внутрішніх стін вручну м2 7000 

39.  
Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по штукатурці 

м2 8600 

40.  
Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь стель 

цементним розчином вручну 

м2 6900 

41.  

Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по (dfrr.minregion.gov.ua) 

штукатурці 

м2 6900 

42.  
Гладке облицювання стін по цеглі і бетону плитками 

керамічними глазурованими 

м2 865 

43.  Оклеювання стін шпалерами м3 3300 

 

4.2.4 Складання технологічних розрахунків 

Трудомісткість робіт и затрати труду підраховано згідно [28]. 

Тривалість окремих видів робіт і чисельний склад бригад для їх виконання 

прийнято з врахуванням виробки праці в межах 110 – 125 % від нормативної. 

Виконано ув'язку робіт і необхідних технологічних перерв. 

4.2.5 Техніко - економічні показники 

Будівельний об'єм будівлі 𝑉буд . = 30 137 м3. 

Нормативна, (Тр
н) і прийнята, (Тр

п) трудомісткість розраховуються по 

формулам 4.19 та 4.20 відповідно: 

 

𝑇р
н = 𝑇роб

н + 𝑇невр
н                                                          (4.19) 

 

𝑇р
п = 𝑇роб

п + 𝑇невр
п                                                          (4.20) 

де, 𝑇роб
н  – нормативна трудомісткість загальнобудівельних 

кошторисних робіт, що додатково до локального кошторису враховує роботи 

підготовчого циклу, 𝑇роб
н =13 733 л-зм; 

𝑇роб
п  – прийнята трудомісткість загальнобудівельних робіт згідно 

календарного планування, 𝑇роб
п =11 451 л-зм; 

𝑇невр
н  – нормативна трудомісткість неврахованих робіт, включає 

https://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_addition/2018/01/Untitled.FR11_3135.pdf


трудомісткість в загальновиробничих витратах (10,7% згідно локального 

кошторису 𝑇невр1
н = 1 469 л-зм.), сантехнічні (7% – 𝑇невр2

н = 1 064 л-зм.) та 

електромонтажні (3% 𝑇невр3
н = 456 л-зм.) роботи; 

𝑇невр
п  – прийнята трудомісткість неврахованих робіт, трудомісткість в 

загальновиробничих витратах 𝑇невр1
п = 1 136 л-зм.), сантехнічні (7% – 

𝑇невр2
п = 881 л-зм.) та електромонтажні (3% 𝑇невр3

п = 378 л-зм.) роботи. 

 

𝑇р
н = 16 722 л − зм,   𝑇р

п =  13 846  л − зм. 

 

Питома нормативна, (𝑡п
н, л-зм/м3) й прийнята, (𝑡п

п л-зм/м3) 

трудомісткість розраховується за формулою 4.21 и 4.22 відповідно: 

 

𝑡п
н =

𝑇р
н

𝑉буд
,                                                         (4.21) 

 

𝑡п
п =

𝑇р
п

𝑉буд
                                                      (4.22) 

 

𝑡п
н =

16 722

30 137
= 0,55 

л − зм

м3
 

 

𝑡п
п =

13 846

30 137
= 0,46 

л − зм

м3
 

 

Коефіцієнт скорочення будівництва 𝐾ск, розраховується за формулою 

4.23: 

 

𝐾ск =
𝑡кал

𝑡норм
                                                          (4.23) 

де 𝑡кал – календарна тривалість робіт (без врахування робіт 

підготовчого циклу), 𝑡кал = 7,6 місяців; 

𝑡норм – нормативна тривалість робіт, 𝑡норм = 8 місяців згідно [31]. 



 

𝐾ск =
7,6

8
= 0,95 

 

Коефіцієнт суміщення робіт, 𝐾сум. (без врахування робіт підготовчого 

циклу), розраховується за формулою 4.24: 

 

𝐾сум =
∑ 𝑡

𝑡кал
                                                      (4.24) 

де ∑ 𝑡 – тривалість робот, без їхнього суміщення ∑ 𝑡 =  1 103 днів; 

𝑡кал – календарна тривалість робіт, 𝑡кал =  228 днів. 

 

𝐾сум =
1 103

228
= 4,84 

 

Коефіцієнт змінності, 𝐾зм, розраховується за формулою 4.25: 

 

Kзм =
∑ 𝑡

∑ 𝑡 − 𝑡2
                                                (4.25) 

де 𝑡2 – тривалість робіт, що ведуться в другій зміні, 𝑡2  =  10 зм. 

 

Kзм =
1 103

1 103 − 10
= 1,01 

 

Коефіцієнт нерівнопотоковості, 𝐾нер, розраховується по формулі 4.26: 

 

𝐾нер =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅сер
                                                      (4.26) 

де 𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальна кількість робочих при будівництві, по графіку 

руху робочої сили, 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 89 осіб; 

𝑅сер – середня кількість робочих при будівництві, розраховується за 

формулою 4.27: 

 



𝑅сер =
𝑇р

п

𝑡кал
                                                   (4.27) 

 

𝑅сер =
13 846

228
= 61 люд. 

 

𝐾нер =
89

61
= 1,5 

 

Продуктивність праці нормативна, Пр
н складає 100%. 

Продуктивність праці прийнята, Пп
п знаходиться за формулою 4.28: 

 

Пп
п =

𝑇р
н

𝑇р
п

× 100%                                                      (4.28) 

 

Пп
п =

16 722

13 846
× 100% = 121% 

 

4.2.6 Зведена відомість потреби в основних будівельних матеріалах, 

конструкціях, виробах, напівфабрикатах 

Потреба в основних будівельних матеріалах, конструкціях, виробах, 

напівфабрикатах зведена до таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 – Відомість потреби в основних будівельних матеріалах, 

конструкціях, виробах, напівфабрикатах 

№ 
Шифр 

ресурсу 
Найменування 

Од. 

виміру 

Кіль- 

кість 

1 2 3 4 5 

1.  К536133-

С121 

Вікна з потрійним склінням марки ОРС15-21, 

ГОСТ 16289-86 
шт 12 

2.  К536133-

С141 

Вікна з потрійним склінням марки ОРС18-

21В, ГОСТ 16289-86 
шт 169 

3.  К581121-

А003 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 

24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 
шт 588 



4.  К581121-

А006 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 

12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 
шт 55 

5.  К582821-

556 

Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-1 

вип.1 
шт 75 

6.  К582821-

566 

Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 

вип.1 
шт 507 

7.  К582821-

574 

Перемички з/б марки 2ПБ30-4 серія 1.038.1-1 

вип.1 
шт 9 

8.  К582821-

580 

Перемички з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1-

1 вип.1 
шт 36 

9.  К582821-

592 

Перемички з/б марки 3ПБ34-4 серія 1.038.1-1 

вип.1 
шт 153 

10.  К582821-

604 

Перемички з/б марки 4ПБ60-8 серія 1.038.1-1 

вип.1 
шт 33 

 

Продовження таблиці 4.5 
1 2 3 4 5 

11.  К584211-

76 

Панелі перекриття з/б марки ПК63.15-8К7Т1 

серія 1.141-1 вип.62 
шт 28 

12.  К584211-

91 

Панелі перекриття з/б марки ПК63.12-8К7Т1 

серія 1.141-1 вип.62 
шт 4 

13.  К584211-

2022 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки 

ПК30.15-8Т серія 1.141-1 вип.60 
шт 112 

14.  К584211-

2041 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки 

ПК30.12-8Т серія 1.141-1 вип.60 
шт 16 

15.  К584211-

4031 

Панелі перекриття марки ПК57.15-6АТ5Т 

серія 1.141-1 вип.63 
шт 48 

16.  К584211-

4040 

Панелі перекриття марки ПК60.15-3АТ5Т 

серія 1.141-1 вип.63 
шт 348 

17.  К584211-

4048 

Панелі перекриття марки ПК60.12-6АТ5Т 

серія 1.141-1 вип.63 
шт 32 

18.  К584211-

4055 

Панелі перекриття марки ПК57.12-4АТ5Т 

серія 1.141-1 вип.63 
шт 24 

19.  К584211-

Г006 

Панелі перекриття з/б марки ПК90.12-8АТ5Т 

серія 1.241-1 вип.39 
шт 8 

20.  К584211-

Г009 

Панелі перекриття з/б марки ПК90.15-8АТ5Т 

серія 1.241-1 вип.39 
шт 88 

21.  К584211-

Г021 

Панелі перекриття з/б марки ПК120.10-

8АТ5Т серія1.241-1 вип.22 
шт 4 

22.  К584211-

Г024 

Панелі перекриття з/б марки ПК120.15-

8АТ5Т серія1.241-1 вип.22 
шт 44 



23.  С111-9 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,1632 

24.  С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 3,2028 

25.  С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,975 

26.  
С111-78 

Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-

45/180 
т 1,1 

27.  
С111-175 

Цвяхи будівельні з конічною головкою 

4,0×100 мм 
т 0,007 

28.  
С111-179 

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 

(ir.nmu.org.ua) 1,6×50 мм 
т 0,05668 

29.  
С111-181 

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8×60 

мм 
т 1,344 

30.  С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,42 

31.  
С111-223 

Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, 

сіра, чорна 
т 0,0569 

32.  
С111-253 

Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 

(ir.nmu.org.ua) 
т 0,0412 

Продовження таблиці 4.5 
1 2 3 4 5 

33.  

С111-265 

Плитки керамічні для внутрішнього 

облицювання стін рельєфні кольорові 

[однобарвні] із завалом з 4-х боків 

м2 864,56 

34.  
С111-322 

Гас для технічних цілей, марка (ir.nmu.org.ua) 

КТ-1, КТ-2 
т 2,552 

35.  
С111-540 

Стрічка сталева пакувальна, м'яка, 

нормальної точності 0,7×(20-50) мм 
т 0,063 

36.  
С111-594 

Мастика бітумна покрівельна гаряча 

(ir.nmu.org.ua) 
т 11,044 

37.  
С111-609 

Мастика клеюча каучукова (ir.nmu.org.ua) 

КН-2 
кг 4627,2 

38.  С111-631 Тирса деревна м3 24,1 

39.  

С111-684 

Плити деревноволокнисті сухого способу 

виробництва, тверді, група А, марка ТС-400, 

товщина 5 мм (ir.nmu.org.ua) 

1000 

м2 
4,62 

40.  
С111-782 

Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг 

(ir.nmu.org.ua) 
т 5,7 

41.  
С111-797 

Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-

6,5 мм 
т 0,657 

42.  

С111-811 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм 

(ir.nmu.org.ua) 

т 0,021 

43.  С111-814 Дріт сталевий низьковуглецевий різного т 0,015 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1


призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм 

44.  
С111-816 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,10712 

45.  
С111-856 

Руберойд покрівельний з пиловидною 

засипкою РКП-350Б 
м2 4840 

46.  
С111-874 

Сітка дротяна ткана з квадратними 

чарунками N 05 без покриття 
м2 2498,06 

47.  С111-1292 Уайт-спірит т 0,5874 

48.  
С111-1305 

Портландцемент загальнобудівельного 

призначення бездобавковий, марка 400 
т 0,208 

49.  С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,06592 

50.  
С111-1529 

Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 

(ir.nmu.org.ua) 
т 0,3796 

51.  С111-1600 Бензин розчинник т 1,1628 

52.  С111-1604 Папір шліфувальний м2 612,2 

53.  С111-1608 Дрантя кг 68,58 

54.  С111-1624-

2 

Грунтовка глибокого проникнення 

(ir.nmu.org.ua) 
л 379,2 

55.  С111-1626-

1 

Дисперсія полівінілацетатна 

непластифікована 
кг 10179 

56.  
С111-1638 

Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 

(smarttender.biz) 180×3 мм 
шт 10,608 

Продовження таблиці 4.5 
1 2 3 4 5 

57.  С111-1648 Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] т 0,0858 

58.  
С111-1704 

Шпалери на паперовій основі мийні плівкові 

[вітчизняного виробництва] 
м2 3696 

59.  

С111-1726 

Плитки керамічні для підлог гладкі 

неглазуровані багатобарвні квадратні та 

прямокутні 

м2 1060,8 

60.  
С111-1742 

Дріт сталевий низьковуглецевий загального 

призначення, діаметр 2 мм 
кг 18 

61.  С111-1757 Рядно м2 336,1 

62.  
С111-1762 

Толь з крупнозернистою посипкою 

гідроізоляційна, марка (ir.nmu.org.ua) ТГ-350 
м2 507 

63.  С111-1895 Шпаклівка клейова т 8,181 

64.  С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 2,55 

65.  
С1113-110 

Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт 

(ir.nmu.org.ua) 
т 1,9888 

66.  С1113-292 Паста антисептична т 0,294 

67.  С112-24 Бруски (ir.nmu.org.ua) обрізні з хвойних м3 24 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf


порід, довжина 

4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 

40-75 мм, ІІ сорт 

68.  

С112-28 

Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 

4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 

125 мм, ІІ сорт 

м3 9 

69.  

С112-59 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 

4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 

більше, І сорт 

м3 124,5 

70.  

С112-61 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 

4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 

більше, ІІІ сорт 

м3 0,1648 

71.  
С112-73 

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 

4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт 
м3 0,01288 

72.  

С112-85 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 

2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 

40-75 мм, ІІІ сорт 

м3 81,84 

73.  
С112-252 

Паркет мозаїчний з деревини дуба, ясеня, 

ільма, клена 
м2 2458,2 

74.  

С114-4-У 

Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка 

(ir.nmu.org.ua) М75 

м3 75,32 

75.  

С121-365 

Вікно таке, що відчиняється, з фрамугами з 

одинарним, подвійним склінням, ОСР 48.12; 

ОДР 48.12 

шт 33 

 

Продовження таблиці 4.5 
1 2 3 4 5 

76.  

С121-777 

Деталі кріплення рейок, елементи кріплення 

підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, 

закладні деталі, деталі кріплення стінових 

панелей, ворот, рам, грат тощо масою не 

більше 50 кг, з перевагою профільного 

прокату, такі, що складаються з двох та 

(ir.nmu.org.ua) більш 

т 0,80232 

77.  С123-515-

У 

Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 

товщина 40 мм 
м2 14,832 

78.  

С126-397 

Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними 

одинарними повністю заскленими 

двопольними рівнопольними полотнами без 

середнього імпосту з притвором без порогу, 

ДАО 24-15В 

шт 15 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155873/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf?sequence=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1


79.  

С126-417 

Двері із алюмінієвих сплавів 

(elartu.tntu.edu.ua) з розпашними одинарними 

частково заскленими однопольними 

полотнами з притвором без порогу, ДАЧ 21-

10В 

шт 25 

80.  

С126-425 

Двері із алюмінієвих сплавів з розпашними 

одинарними частково заскленими 

двопольними рівнопольними полотнами з 

притвором без порогу, ДАЧ (ir.nmu.org.ua) 

21-15В 

шт 42 

81.  С142-10-2 Вода м3 364,055 

82.  
С1421-

9472 

Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 

М400 

м3 104,155 

83.  С1422-

11066 

Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 

250×120×65 мм, марка М100 

1000 

шт 
592,23 

84.  
С1424-

11608 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 

20 до 40 мм 

м3 86,7 

85.  
С1424-

11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 

[М200], крупність заповнювача більше 

20 до 40 мм 

м3 418,18 

86.  
С1424-

11620 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 

[М150], крупність заповнювача більше 

10 до 20 мм (www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl) 

м3 4,4333 

87.  

С1424-

11621 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 

(dnaop.com) В15 [М200], крупність 

заповнювача 

більше 10 до 20 мм 

(www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl) 

м3 62,424 

 

Продовження таблиці 4.5 
1 2 3 4 5 

88.  С1425-

11683 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М100 
м3 77,8958 

89.  С1425-

11684 

Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М150 
м3 70,38 

90.  С1425-

11687 

Розчин готовий кладковий важкий цементно-

вапняковий, марка М25 
м3 165 

91.  
С1425-

11688 

Розчин готовий кладковий важкий 

(inmad.vntu.edu.ua) цементно-вапняковий, 

марка М50 

м3 354,5 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31290/1/dyplom_Dmytriv.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31290/1/dyplom_Dmytriv.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158345/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%9A.%D0%92..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/kielce%202010.pdf
https://dnaop.com/html/60889_6.html
https://dnaop.com/html/60889_6.html
http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/kielce%202010.pdf
http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/kielce%202010.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf


92.  С1425-

11702 

Розчин готовий опоряджувальний цементно-

вапняковий 1:1:6 
м3 263,38 

93.  С1425-

11704 

Розчин готовий опоряджувальний 

вапняковий 1:2,5 (inmad.vntu.edu.ua) 
м3 49,6 

94.  
С1427-

11813 

Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 стінові 

дрібні для кладки на розчині, щільність 

(inmad.vntu.edu.ua) 500 кг/м3 

м3 1380 

95.  
С147-1-12 

Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм 

(inmad.vntu.edu.ua) 
100 кг 81 

96.  С1545-159 Очіс льняний т 0,192 

97.  С1999-

9001 
Електроенергія 

кВт-

год 
3266,73 

98.  С1999-

9005 
Мастильні матеріали кг 34,499 

99.  С1999-

9009 
Дрова м3 15,070 

100.  по проекту Клейові суміші на основі цементу для 

облицювання 
кг 5564 

101.  по проекту Пряжки кг 0,9 

102.  по проекту Суміш суха, модифікована для декоративного 

заповнення швів в облицюванні на 

недеформованих основах 

кг 769,776 

103.  по проекту Клей для облицювання керамічною плиткою 

недеформівних основ стін і підлог, які 

експлуатуються всередині будівель в 

звичайних умовах, суха суміш 

кг 6760 

104.  по проекту Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 8039,04 

105.  по проекту Фарба спеціальна аерозольна фл. 114,4 

106.  по проекту Торцева планка LPT-250 пм 316,8 

107.  по проекту Карнизна планка LR-200 пм 514,8 

108.  по проекту Прокладка вбираюча пм 5192 

109.  по проекту Планки для швів і стиків м2 1227,6 

 

Закінчення таблиці 4.5 
1 2 3 4 5 

110.  по проекту Силікон [герметик] фл. 114,4 

111.  по проекту Цвяхи оцинковані 2×35 мм шт 51612 

112.  по проекту Цвяхи оцинковані 3,5×70 м шт 70268 

113.  по проекту Шурупи самонарізні RA4,9×27 шт 33264 

114.  по проекту Металочерепиця м2 4796 

115.  по проекту Матеріали рулонні покрівельнi м2 660 

http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/817E2C82-4ED5-4E98-B537-ECD0B25A0AE3.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/817E2C82-4ED5-4E98-B537-ECD0B25A0AE3.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf


116.  по проекту Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 

[150 мм] 
шт 705,95 

117.  по проекту Піна монтажна л 206,435 

118.  по проекту Герметик силіконовий л 78,89 

119.  по проекту Свердла металеві, діаметр 10 мм шт 0,03381 

120.  по проекту Дюбель-шурупи 100×10 мм шт 2237,9 

121.  по проекту Кріплення анкерні металеві т 0,0161 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РOЗДІЛ 5 

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

ЗІЕІТ  ІНЖ  БЦІ  ДП  ЕБ  212043  ПЗ       
Зм. Кіль. Арк. № док. Підп. Дата 
Зав.каф.    

Проєкт будівництва 

школи базової  середньої освіти 

у м. Запоріжжя 

стадія аркуш аркушів 

Керівник    ДП 85 20 
Консультант    

БЦІ-218 Дипломник Шуклін Л.Р.   
Н.контроль    

 



5.1. Основні положення 

Кошторисна документація на будівництво школи базової середньої 

освіти у м. Запоріжжя складена в програмі Експерт-Кошторис згідно 

архітектурно-планувальних, конструктивних та технологічних рішень, що 

прийняті у дипломному проєкті. 

Кошторисна документація сформована на основі: 

‒ ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи 

(elartu.tntu.edu.ua) [28]; 

‒ цін на матеріали, вироби та конструкції в Запорізькій області станом 

на 03.05.2023 року за даними закладеними у ПК Експерт-Кошторис та 

середніх ринкових цін на збірні залізобетонні вироби та конструкції; 

‒ збірника цін на перевезення ґрунту, закладених у ПК Експерт-

Кошторис. 

Вартість матеріальних ресурсів і машино-змін прийнята за регіональними 

поточними цінами (регіон № 8а Запорізька область І зона) станом на дату 

(elartu.tntu.edu.ua) складання документації і по усередненим даним Держбуду 

України. 

Загальновиробничі витрати визначено відповідно до усереднених 

показників загальновиробничих витрат, що використовуються при визначенні 

вартості будівництва на стадії складання інвестиційно-кошторисної 

документації. 

При складанні розрахунків інших витрат прийнято такі нарахування: 

‒ за п. 4.18 [32] кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і 

споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених 

проєктом (робочим проєктом), (dspace.lgnau.edu.ua) (1,5%) – 728 062 

грн. 

‒ за п. 4.38 [32] кошторисний прибуток, (22,5%) – 2 565 886 грн. 

‒ за п. 4.39 [32] кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій, (5,66%) – 645 463 грн. 

‒ за п. 4.4 [32] кошти на покриття ризиків усіх учасників будівництва, 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y


(1,2%) – 591 187 грн. 

Загальна кошторисна трудомiсткiсть – 112 354,07 люд.-г. 

Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих 

витратах – 100 330,78 люд.-г. 

Трудомiсткiсть в загальновиробничих витратах – 12023,29 люд.-г. 

Загальна кошторисна (ir.nmu.org.ua) заробітна плата – 12 640 764 грн. 

Зарплата в складі загальновиробничих витрат – 2 068 487 грн. 

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: – 63 681 704 грн. у 

тому числі: (ir.nmu.org.ua) 

- кошторисна вартість будівельних робіт: – 52 422 624 грн. 

- інші витрати: – 645 463 грн. 

- податок на додану вартість: – 10 613 617 грн. 

Для визначення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт 

складений кошторис на загальнобудівельні роботи на основі підроахованих 

обсягів робіт. Для визначення вартості внутрішніх спеціальних робіт - 

сантехнічних і електромонтажних, слабкострумових використані укрупнені 

показники на одиницю обсягу будівлі. 

5.2 Зведений кошторисний розрахунок 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

(eir.zntu.edu.ua) є документом, що визначає кошторисний ліміт коштів, 

необхідних для повного завершення всіх робіт, передбачених проєктом. 

Зведений кошторисний розрахунок (um.co.ua) складено в поточному 

рівні цін за формою встановленою у додатку 7 [32] . В нього включено 

окремими рядками підсумки по усіх об'єктних кошторисах і кошторисних 

розрахунках на окремі види витрат. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

(eir.zntu.edu.ua) складено на основі об'єктних кошторисних розрахунків 

(кошторисів) і кошторисних розрахунків на окремі види витрат. (um.co.ua) 

Всі витрати розбиваються на групи: 

а) будівельні роботи; 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8062/1/%d0%9e%d0%9a3%20%20%d0%9a%d0%97%d0%91%d0%92.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8062/1/%d0%9e%d0%9a3%20%20%d0%9a%d0%97%d0%91%d0%92.pdf
http://um.co.ua/10/10-14/10-140484.html
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8062/1/%d0%9e%d0%9a3%20%20%d0%9a%d0%97%d0%91%d0%92.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8062/1/%d0%9e%d0%9a3%20%20%d0%9a%d0%97%d0%91%d0%92.pdf
http://um.co.ua/10/10-14/10-140484.html


б) монтажні роботи; 

в) вартість матеріалів виробів і конструкцій; (dspace.kntu.kr.ua) 

г) (studfile.net) устаткування.  

Зведений кошторисний розрахунок (ir.nmu.org.ua) наведено у таблиці 

5.1. 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1898/2/APER.pdf
https://studfile.net/preview/5432840/page:5/
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y


Таблиця 5.1 
03.05.2023  (Реєстр. №: 6) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.8 (2023 р. на 01.03.2023 (ЦУ №2)) 

Форма №5 

Затверджено 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 63681,704 тис. грн. 

В тому числі зворотніх сум 131,051 тис. грн. 

 
"___" ________________ 20___ р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК 

ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 212043 

Школи базової середньої освіти у м. Запоріжжя 

(найменування об'єкта будівництва) 

 
Складений в поточних цінах за станом на  20.04.2023 р. 

№ 

п/п 

Номери кошторисів і 

кошторисних розрахунків 

Найменування глав, будинків, будівель, 

споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн. 

будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

інших 

витрат 

загальна 

вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

  Глава 2. Об'єкти основного призначення 

(ir.nmu.org.ua) 

- - - - 

1 02-01 Об'єкт 1 48537,489 - - 48537,489 

  Всього по главi 2: 48537,489 - - 48537,489 

  Всього по главам 1-7: 48537,489 - - 48537,489 

  Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди - - - - 

2 

Настанова [4.18 - 4.23] 

Кошти на зведення та розбирання 

тимчасових будівель і споруд виробничого та 

допоміжного призначення, передбачених 

проектом (робочим проектом), 1,5% 

728,062 - - 728,062 

  Разом по главі 8: 728,062 - - 728,062 

  Разом по главах 1 - 8: 49265,551 - - 49265,551 

  Разом по главах (dspace.lgnau.edu.ua) 1 - 

12: 

49265,551 - - 49265,551 

 

 

 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y


Закінчення таблиці 5.1 
1 2 3 4 

(portal.iapm.edu.u

a) 

5 6 7 

 Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П), 22,5 * 114039,38 2565,886 - - 2565,886 

 

Настанова [4.39] 

Кошти на покриття адміністративних витрат 

будівельних організацій (АВ), 5,66 * 

114039,38 

- - 645,463 645,463 

 
Настанова [4.40] 

Кошти на покриття ризиків всіх учасників 

будівництва (Р), 1,2% 
591,187 - - 591,187 

  Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І): 52422,624 - 645,463 53068,087 

 
 

Разом по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
52422,624 - 645,463 53068,087 

 Настанова [4.43] ПДВ, 20% - - 10613,61740 10613,61740 

 
 

Всього по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
52422,62400 - 11259,08040 63681,70440 

  Зворотні суми : - - - 131,051 

 
Настанова, п.4.22 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд без ПДВ 
- - 109,209 109,209 

 
 

- ПДВ ( 20%) до коштів від розбирання 

тимчасових будівель і споруд 
- - - 21,842 

 
 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд з ПДВ 
- - - 131,051 

 

Керівник проектної організації  

 (підпис (ініціали, прізвище)) 

Головний інженер проекту 

(Головний архітектор проекту) 

 

(підпис (ініціали, прізвище)) 
 
Керівник  відділу  

 (найменування)  (підпис (ініціали, (www.minregion.gov.ua) прізвище)) 

http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/02d1b9f6-e45a-4cd6-ab18-0f6d80fa6135.pdf
http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/02d1b9f6-e45a-4cd6-ab18-0f6d80fa6135.pdf
http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/02d1b9f6-e45a-4cd6-ab18-0f6d80fa6135.pdf
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx


5.3 Об'єктний кошторис 

Об'єктні кошторисні розрахунки (кошториси) складаються на об'єкти в 

цілому в поточному рівні цін (elartu.tntu.edu.ua) за формою встановленою у 

додатку 5 [32] . В об'єктному кошторисі підсумовано дані з локального 

кошторису з групуванням робіт та витрат за відповідними графами 

кошторисної вартості будівельних робіт, монтажних робіт, устаткування, 

меблів та інвентарю, (www.minregion.gov.ua) інших витрат. (er.chdtu.edu.ua) 

З метою визначення повної вартості об'єкта, необхідної для розрахунків 

за виконані роботи між замовником та підрядником, у кінці об'єктної 

кошторису вартість будівельних і монтажних робіт, визначена в поточному 

рівні цін, додатково збільшується на суму коштів, витрачених на покриття 

лімітованих витрат, у тому числі: на вартість тимчасових будівель і споруд, 

інші витрати, які включаються до кошторисної вартості будівельно-

монтажних робіт і передбачені у складі голови "Інші роботи і витрати" 

зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (відповідний 

відсоток вартості для кожного виду робіт або витрат від підсумку 

будівельно-монтажних робіт по всіх локальних кошторисів); частина резерву 

коштів на непередбачені роботи і витрати, передбачені у зведеному 

кошторисному розрахунку, у розмірі, погодженому замовником і 

підрядником для включення до складу твердої договірної ціни на будівельну 

продукцію. 

У тих випадках, коли вартість об'єкта визначена по одному локальному 

кошторису, об'єктний кошторис не складається. При збігу понять об'єкта та 

будівництва у зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

включаються також дані з локальних кошторисів. 

Об'єктний кошторис наведено в таблиці 5.2. 

5.4. Локальний кошторисний розрахунок 

Локальний кошторисний розрахунок складено на підставі 

підрахованих обсягів робіт в поточному рівні цін за формою встановленою у 

додатку 1 [32] і зведено в таблицю 5.3. 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31320/2/dyplom_Batko.pdf
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3539/1/UKR%202015%20Slovakia%20Koshelenko%20%d1%80.159-161.pdf


Таблиця 5.2 

03.05.2023  (Реєстр. №: 6) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.8 (2023 р. на 01.03.2023 (ЦУ №2)) 

Проєкт будівництва школи базової середньої освіти 

у м. Запоріжжя 

 

 (найменування об'єкта будівництва)  

 ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС (lib.kart.edu.ua) №02-01 
 
на будівництво школи базової середньої освіти у м. Запоріжжя 

 (найменування  будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

 

 Кошторисна вартість 48537,489 тис.грн. 

 Кошторисна трудомісткість 112,35407 тис.люд.год 

 Кошторисна заробітна плата 12640,764 тис.грн. 

 Вимірник одиничної вартості  

 
Складений в поточніх цінах станом на (online.budstandart.com) 20.04.2023 р. 

№ 

Ч.ч. 

Номери 

кошторисів і 

кошторисних 

розрахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн 

(lib.kart.edu.ua) 
Коштори- 

сна тру- 

домісткість 

тис. 

люд.год 

Кошторисна 

заробітна 

плата, тис. 

грн. 

Показники 

одиничної 

вартості 
будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 02-01-01 Локальний кошторис 1 48537,489 - 48537,489 112,35407 12640,764 - 

  Разом 48537,489 - 48537,489 112,35407 12640,764  

Головний інженер проекту   

 (підпис, ініціали, прізвище)  (Головний архітектор проекту)   

  Керівник  відділу   

 (найменування)  (підпис, ініціали, прізвище)  

 Склав Шуклін Л.Р.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  

 Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  

http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/1379/1/%d0%a3%d0%94%d0%9a%d0%a4%203591.pdf
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=82215
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/1379/1/%d0%a3%d0%94%d0%9a%d0%a4%203591.pdf
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/1379/1/%d0%a3%d0%94%d0%9a%d0%a4%203591.pdf


Таблиця 5.3 

03.05.2023  (Реєстр. №: 6) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.8 (2023 р. на 01.03.2023 (ЦУ №2)) 

Форма №1 

Проєкт будівництва школи базової середньої 

освіти у м. Запоріжжя 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 

на Локальний кошторис 1 

 (найменування робіт та витрат, найменування (ep-ogasa.od.ua) будинку, будівлі, споруди, лінійного (docplayer.net) об'єкта 

інженерно-транспортної інфраструктури) 

Основа: 

Креслення (специфікації) №  

 
Кошторисна вартість 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

Середній розряд робіт 

48537,489 тис. грн. 

тис. люд.-год. 

тис. грн. 

розряд 

 112,354 

 12640,764  
 3,5 

Складений в поточних цінах станом на 20.04.2023 р. 

№ 

з/п 

Обґрунту 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати (ep-

ogasa.od.ua) труда 

робітників, люд.г. 

 

не зайнятих обслу- 

говуванням машин 

всього 
експлуата- 

ції машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заро- 

бітної плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

на 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (ep-

ogasa.od.

ua) 

12 

  Розділ 1. Нульовий цикл          

1 КБ1-30-2 Планування площ бульдозерами 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 

прохід 

1000м2 6,8 338,27 338,27 2300 - 2300   

 74,52 507 0,5148 3,5 

2 ПР1-4001 Зрізання рослинного шару 

бульдозером; група грунту 1 

1000 м2 2,04 1 075,51 1 075,51 2194 - 2194   

 236,94 483 1,6368 3,34 

http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 КБ1-11-1 Розроблення ґрунту у відвал 

екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 

2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 1 

1000м3 1,41 8 503,70 7 772,31 11990 1031 10959 7,16 10,1 

731,39 4 024,53 5675 31,4781 44,38 

4 КБ1-16-1 Розроблення ґрунту з навантаженням 

на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими 

електричними на гусеничному ходу з 

ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, 

група ґрунтів 1 

1000м3 5,76 13 155,22 12 291,81 75774 4860 70801 8,26 47,58 

843,76 5 376,46 30968 41,3838 238,37 

5 КБ1-145-1 Планування площ механізованим 

способом, група ґрунтів 1 

1000м2 2,04 1 390,32 1 390,32 2836 - 2836   

 277,44 566 1,9166 3,91 

6 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,85 31 935,10 2 572,21 27145 12033 2186 150,70 128,1 

14 156,76 1 327,16 1128 10,6641 9,06 

7 С1424-116 

08 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В3,5 [М50], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 86,7 2 562,50  222169 -    

     

8 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит 

залізобетонних плоских 

100м3 4,12 40 167,60 8 826,52 165491 104966 36365 249,41 1027,57 

25 477,23 4 040,05 16645 32,7235 134,82 

9 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 418,18 2 901,12  1213190 -    

     

10 С147-1-12 Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 

мм 

100кг 81 3 159,82  255945 -    

     

11 КБ7-42-3 Установлення блоків стін підвалів 

масою до 1,5 т 

100шт 0,55 61 941,71 42 016,35 34068 6737 23109 118,47 65,16 

12 248,61 16 106,18 8858 126,2388 69,43 

12 КБ7-42-4 Установлення блоків стін підвалів 

масою більше 1,5 т 

100шт 5,88 91 250,81 64 678,62 536555 91676 380310 150,80 886,7 

15 591,21 24 508,30 144109 198,533 1167,37 

13 К581121-А 

006 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 55   - -    

     

14 К581121-А 

003 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 588   - -    

     



Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і 

обштукатурених поверхонь бітумною 

ґрунтовкою, перший шар 

100м2 35,6 1 199,20 9,93 42692 28849 354 6,69 238,16 

810,36 3,02 108 0,0272 0,97 

16 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 

трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 14,1 3 534,17 1 728,83 49832 25455 24377 18,36 258,88 

1 805,34 555,00 7826 5,1175 72,16 

17 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів 

бульдозерами потужністю 79 кВт 

[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 

5 м, група ґрунтів 1 

1000м3 1,41 7 918,91 7 918,91 11166 - 11166   

 1 744,56 2460 12,0516 16,99 

  

Разом прямі витрати по розділу 1, грн. 2653347 275607 566957 

 

2662,25 

в тому числі:  219333 1764,3 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 1810782 

разом заробітна плата, грн. 494940 

Загальновиробничі витрати, грн. 259172,74 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 523,22 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

90015 

Загалом по розділу 1, грн. 2912519,7

4   Розділ 2. Надземний цикл          

18 КБ8-20-1 Мурування стін із легкобетонних 

каменів без облицювання при висоті 

поверху до 4 м 

1 м3 1500 684,24 87,50 1026360 889935 131250 5,88 8820 

593,29 47,39 71085 0,3808 571,2 

19 С1427-118 

13 
Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 

стінові дрібні для кладки на розчині, 

щільність 500 кг/м3 

м3 1380 3 887,84  5365219 -    

     

20 С1425-116 

87 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементно-вапняковий, марка М25 

м3 165 2 015,40  332541 -    

     

21 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли 

(_керамічної_)(_силікатної_)(_порожн 

истої_) при висоті поверху до 4 м 

1 м3 1410 1 540,14 140,62 2171597 1247314 198274 8,66 12210,6 

884,62 76,16 107386 0,612 862,92 

22 С1422-110 

66 
Цегла силікатна одинарна повнотіла, 

розміри 250х120х65 мм, марка М100 

1000шт 556,95 3 750,26  2088707 -    

     

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(sm.gov.u

a) 
23 КБ8-6-5 Мурування перегородок 

неармованих з цегли 

(_керамічної_)(_силікатної_)(_порожн 

истої_) товщиною в 1/2 цегли при 

висоті поверху до 4 м 

100м2 7 26 752,21 1 318,71 187265 143462 9231 191,18 1338,26 

20 494,50 714,24 5000 5,7392 40,17 

24 С1422-110 

66 
Цегла силікатна одинарна повнотіла, 

розміри 250х120х65 мм, марка М100 

1000шт 35,28 3 750,26  132309 -    

     

25 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 8,13 8 324,10 5 621,21 67675 17604 45700 21,46 174,47 

2 165,31 2 379,23 19343 20,4483 166,24 

26 К582821-55 

6 
Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 75 174,13  13060 -    

     

27 К582821-56 

6 
Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 507 359,99  182515 -    

     

28 К582821-57 

4 
Перемички з/б марки 2ПБ30-4 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 9 449,97  4050 -    

     

29 К582821-58 

0 
Перемички з/б марки 3ПБ18-37 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 36 463,75  16695 -    

     

30 К582821-59 

2 
Перемички з/б марки 3ПБ34-4 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 153 729,93  111679 -    

     

31 К582821-60 

4 
Перемички з/б марки 4ПБ60-8 серія 

1.038.1-1 вип.1 

шт 33 3 216,49  106144 -    

     

32 КБ7-47-2 Установлення сходових площадок 

масою більше 1 т 

100шт 0,16 73 111,72 34 414,32 11698 5894 5506 343,65 54,98 

36 839,28 16 132,28 2581 134,2889 21,49 

33 К589121-34 

59 
Сходові площадки ребристої 

конструкції марки ЛПФ25.13-5 серія 

1.252.1-4 вип 1 приведеною 

товщиною 13 см 

шт    - -    

     

34 КБ7-47-4 Установлення сходових маршів без 

зварювання масою більше 1 т 

(www.mvk.if.ua) 

100шт 0,16 66 079,39 31 362,01 10573 5345 5018 319,00 51,04 

33 405,68 15 138,83 2422 125,3406 20,05 

35 К589121-34 

39 
Сходові марші ребристої 

(www.mvk.if.ua) конструкції 

марки 2ЛМФ 39.12.17-5 серія 

1.251.1-4 вип.1 

шт    - -    

     

http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz310513-5.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz310513-5.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz310513-5.pdf
https://www.mvk.if.ua/uploads/files/dz310513-5.pdf


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

36 КБ7-45-5 Укладання панелей перекриття з 

обпиранням на дві сторони площею 

до 5 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів] 

100шт 0,4 58 007,06 16 387,57 23203 10259 6555 239,25 95,7 

25 647,60 7 057,11 2823 59,8922 23,96 

37 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з 

обпиранням на дві сторони площею 

до 10 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів] 

100шт 7,32 95 192,51 33 871,23 696809 266808 247937 332,05 2430,61 

36 449,13 13 653,07 99940 118,254 865,62 

38 К584211-40 

40 
Панелі перекриття марки 

ПК60.15-3АТ5Т серія 1.141-1 вип.63 

шт 348 8 698,23  3026984 -    

     

39 К584211-40 

48 
Панелі перекриття марки 

ПК60.12-6АТ5Т серія 1.141-1 вип.63 

шт 32 6 753,18  216102 -    

     

40 К584211-40 

31 
Панелі перекриття марки 

ПК57.15-6АТ5Т серія 1.141-1 вип.63 

шт 48 8 150,54  391226 -    

     

41 К584211-40 

55 
Панелі перекриття марки 

ПК57.12-4АТ5Т серія 1.141-1 вип.63 

шт 24 6 213,02  149112 -    

     

42 К584211-Г0 

24 
Панелі перекриття з/б марки 

ПК120.15-8АТ5Т серія1.241-1 вип.22 

шт 44 28 458,92  1252192 -    

     

43 К584211-Г0 

21 
Панелі перекриття з/б марки 

ПК120.10-8АТ5Т серія1.241-1 вип.22 

шт 4 27 105,31  108421 -    

     

44 К584211-Г0 

09 
Панелі перекриття з/б марки 

ПК90.15-8АТ5Т серія 1.241-1 вип.39 

шт 88 16 675,98  1467486 -    

     

45 К584211-Г0 

06 
Панелі перекриття з/б марки 

ПК90.12-8АТ5Т серія 1.241-1 вип.39 

шт 8 15 830,18  126641 -    

     

46 К584211-76 Панелі перекриття з/б марки 

ПК63.15-8К7Т1 серія 1.141-1 вип.62 

шт 28 10 893,00  305004 -    

     

47 К584211-91 Панелі перекриття з/б марки 

ПК63.12-8К7Т1 серія 1.141-1 вип.62 

шт 4 7 206,40  28826 -    

     

48 К584211-20 

41 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК30.12-8Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 16 4 863,26  77812 -    

     



Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(sm.gov.u

a) 
49 К584211-20 

22 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК30.15-8Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 112 4 442,22  497529 -    

     

50 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів 

готовими блоками площею більше 3 

м2 з металопластику в кам'яних 

стінах житлових і громадських 

будівель 

100м2 8,05 10 636,87 696,99 85627 79830 5611 86,67 697,69 

9 916,78 497,15 4002 4,2229 33,99 

51 К536133-С 

141 
Вікна з потрійним склінням марки 

ОРС18-21В, ГОСТ 16289-86 

шт 169 5 172,72  874190 -    

     

52 К536133-С 

121 
Вікна з потрійним склінням марки 

ОРС15-21, ГОСТ 16289-86 

шт 12 4 651,53  55818 -    

     

53 С121-365 Вікно таке, що відчиняється, з 

фрамугами з одинарним, подвійним 

склінням, погрунтоване та 

пофарбоване, ОСР 48.12; ОДР 48.12 

шт 33 12 415,19  409701 -    

     

54 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками площею 

до 2 м2 з металопластику у кам'яних 

стінах 

100м2 0,47 17 803,04 7 111,86 8367 5001 3343 98,11 46,11 

10 640,03 2 118,90 996 14,85 6,98 

55 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками площею 

більше 3 м2 з металопластику у 

кам'яних стінах 

100м2 1,85 11 423,16 4 899,28 21133 12014 9064 59,88 110,78 

6 493,99 1 459,68 2700 10,23 18,93 

56 С126-397 Двері із алюмінієвих сплавів з 

розпашними одинарними повністю 

заскленими двопольними 

рівнопольними полотнами без 

середнього імпосту з притвором без 

порогу, ДАО 24-15В 

шт 6 17 808,69  106852 -    

     

http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(sm.gov.u

a) 
57 С126-417 Двері із алюмінієвих сплавів з 

розпашними одинарними частково 

заскленими однопольними 

полотнами з притвором без порогу, 

ДАЧ 21-10В 

шт 25 12 784,03  319601 -    

     

58 С126-397 Двері із алюмінієвих сплавів з 

розпашними одинарними повністю 

заскленими двопольними 

рівнопольними полотнами без 

середнього імпосту з притвором без 

порогу, ДАО 24-15В 

шт 9 17 808,69  160278 -    

     

59 С126-425 Двері із алюмінієвих сплавів з 

розпашними одинарними частково 

заскленими двопольними 

рівнопольними полотнами з 

притвором без порогу, ДАЧ 21-15В 

шт 42 20 359,67  855106 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 2, грн. 23092107 2683466 667489 

 

26030,24 

в тому числі:  318278 2631,55 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 19741155 

разом заробітна плата, грн. 3001744 

Загальновиробничі витрати, грн. (ir.nmu.org.ua) 1644421,3

5 трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 3439,41 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. (www.expertsoft.com.ua) 591716 

Загалом по розділу 2, грн. 24736528,

35   Розділ 3. Покрівельні роботи          

60 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 150 5 244,31 122,12 786647 480792 18318 33,50 5025 

3 205,28 36,39 5459 0,255 38,25 

61 С112-59 Дошки обрізні з хвойних порід, 

довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 44 мм і більше, І сорт 

м3 124,5 8 390,66  1044637 -    

     

http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 

(dspace.uab

s.edu.ua) 

7 8 9 10 11 12 

62 С112-28 Бруси обрізні з хвойних порід, 

довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 100, 125 мм, ІІ сорт 

м3 9 9 243,17  83189 -    

     

63 С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, 

довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 40-75 мм, ІІ сорт 

м3 24 7 866,42  188794 -    

     

64 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної 

в один шар 

100м2 44 7 089,38 135,14 311933 50546 5946 10,97 482,68 

1 148,78 49,86 2194 0,4017 17,67 

65 КБ10-14-3 Підшивання стелі плитами 

деревноволокнистими твердими 

товщиною 5 мм 

100м2 44 10 728,42  472050 464482  106,02 4664,88 

10 556,41     

66 С111-684 Плити деревноволокнисті сухого 

способу виробництва, тверді, група 

А, марка ТС-400, товщина 5 мм 

1000м2 4,62 83 394,21  385281 -    

     

67 КБ12-12-9 Улаштування покрівель мансардних 

із металочерепиці "Касакад" 

100м2 44 31 483,73 588,38 1385284 902945 25889 208,70 9182,8 

20 521,47 186,97 8227 1,4775 65,01 

68 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 

мінеральної вати або перліту на 

бітумній мастиці в один шар 

(ir.nmu.org.ua) 

100м2 44 13 424,45 601,33 590676 307519 26459 63,67 2801,48 

6 989,06 236,84 10421 1,8756 82,53 

69 С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної 

вати на синтетичному 

зв'язувальному, марка М75 

м3 45,32 1 399,35  63419 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 3, грн. 5311910 2206284 76612 

 

22156,84 

в тому числі:  26301 203,46 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 3029014 

разом заробітна плата, грн. 2232585 

Загальновиробничі витрати, грн. (ir.nmu.org.ua) 1258160,3

1 трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 2683,24 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. (www.expertsoft.com.ua) 461625 

Загалом по розділу 3, грн. 6570070,3

1   Розділ 4. Підлога          

http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8629/2/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9E._%D0%94%D0%A0.doc
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8629/2/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9E._%D0%94%D0%A0.doc
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8629/2/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9E._%D0%94%D0%A0.doc
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 

(essuir.sumd

u.edu.ua) 

8 9 10 11 12 

70 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 

(ir.nmu.or

g.ua) 

20,4 1 228,91 439,20 25070 15921 8960 8,08 164,83 

780,45 125,65 2563 1,1053 22,55 

71 С1421-947 

2 
Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 40-70 мм, 

марка М400 

м3 104,04 982,71  102241 -    

     

72 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції 

обмазувальної бітумною мастикою в 

один шар товщиною 2 мм 

100м2 20,4 5 761,17 9,87 117528 71794 201 31,70 646,68 

3 519,33 8,89 181 0,0777 1,59 

73 С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка 

БН-90/10 

т 3,2028 19 497,45  62446 -    

     

74 КБ11-15-1 Улаштування покриттів бетонних 

товщиною 30 мм 

100м2 20,4 6 039,81 197,40 123212 115861 4027 57,04 1163,62 

5 679,47 177,81 3627 1,554 31,7 

75 С1424-116 

21 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 10 до 20 мм 

м3 62,424 2 997,96  187145 -    

     

76 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм 

100м2 34,5 5 819,46 131,13 200771 190822 4524 56,25 1940,63 

5 531,06 118,12 4075 1,0323 35,61 

77 С1425-116 

84 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М150 

м3 70,38 2 369,43  166760 -    

     

78 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої 

суміші, кількість плиток в 1 м2 до 

(ir.nmu.org.ua) 7 

шт 

100м2 10,4 17 737,47 50,76 184470 173475 528 155,60 1618,24 

16 680,32 45,72 475 0,3996 4,16 

79 С111-1726 Плитки керамічні для підлог гладкі 

неглазуровані багатобарвні квадратні 

та прямокутні 

м2 1060,8 327,01  346892 -    

     

80 КБ11-36-2 Улаштування покриттів з 

(ir.nmu.org.ua) паркету 

мозаїчного по готовій основі на 

мастиці клеючій каучуковій 

100м2 24,1 34 564,21 42,30 832997 297323 1019 112,39 2708,6 

12 337,05 38,10 918 0,333 8,03 

81 С112-252 Паркет мозаїчний з деревини дуба, 

ясеня, ільма, клена 

м2 2458,2 704,89  1732761 -    

     

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/32643/1/Taraniuk.doc
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/32643/1/Taraniuk.doc
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/32643/1/Taraniuk.doc
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 

(dspace.uab

s.edu.ua) 

7 8 9 10 11 12 

  

Разом прямі витрати по розділу 4, грн. 4082293 865196 19259 

 

8242,6 

в тому числі:  11839 103,64 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 3197838 

разом заробітна плата, грн. 877035 

Загальновиробничі витрати, грн. (ir.nmu.org.ua) 479521,53 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 1001,55 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. (www.expertsoft.com.ua) 172305 

Загалом по розділу 4, грн. 4561814,5

3   Розділ 5. Опоряджувальні роботи          

82 КБ26-24-2 Ізоляція плоских поверхонь плитами 

мінераловатними на синтетичному 

зв'язуючому марки 125 або плитами 

напівжорсткими зі скляного 

штапельного волокна на 

синтетичному зв'язуючому 

10 м2 30 1 626,82 595,56 48805 26018 17867 8,09 242,7 

867,25 217,06 6512 1,9551 58,65 

83 С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної 

вати на синтетичному 

зв'язувальному, марка М75 

м3 30 1 399,35  41981 -    

     

84 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін 

без улаштування каркаса 

100м2 16 41 950,91 403,07 671215 248370 6449 146,50 2344 

15 523,14 360,13 5762 3,7244 59,59 

85 С1425-117 

04 
Розчин готовий опоряджувальний 

вапняковий 1:2,5 

м3 49,6 2 230,41  110628 -    

     

86 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення 

цементно-вапняним або цементним 

розчином по каменю і бетону 

(ir.nmu.org.ua) стін 

вручну 

100м2 70 14 098,80 284,57 986916 873661 19920 112,42 7869,4 

12 480,87 254,24 17797 2,6322 184,25 

87 С1425-117 

02 
Розчин готовий опоряджувальний 

цементно-вапняковий 1:1:6 

м3 130,9 2 089,20  273476 -    

     

88 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін 

полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по 

штукатурці 

100м2 86 7 901,76 2,82 679551 579531 243 64,35 5534,1 

6 738,73 2,54 218 0,0222 1,91 

http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8629/2/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9E._%D0%94%D0%A0.doc
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8629/2/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9E._%D0%94%D0%A0.doc
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8629/2/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9E._%D0%94%D0%A0.doc
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

89 С111-1626- 

1 
Дисперсія полівінілацетатна 

непластифікована 

кг 5418 166,94  904481 -    

     

90 КБ15-46-8 Поліпшене штукатурення 

цементно-вапняним або цементним 

розчином по каменю і бетону 

(ir.nmu.org.ua) стель 

вручну 

100м2 69 16 482,49 292,67 1137292 1026276 20194 132,01 9108,69 

14 873,57 261,48 18042 2,7071 186,79 

91 С1425-117 

02 
Розчин готовий опоряджувальний 

цементно-вапняковий 1:1:6 

м3 132,48 2 089,20  276777 -    

     

92 КБ15-179-4 Поліпшене фарбування стель 

полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по 

штукатурці 

100м2 69 9 705,32 2,82 669667 584196 195 80,85 5578,65 

8 466,61 2,54 175 0,0222 1,53 

93 С111-1626- 

1 
Дисперсія полівінілацетатна 

непластифікована 

кг 4761 166,94  794801 -    

     

94 КБ15-25-1 Облицювання поверхонь стін 

керамічними плитками на розчині із 

сухої клеючої суміші, число плиток в 

1 м2 до 7 шт (ir.nmu.org.ua) 

100м2 8,56 26 047,61 47,94 222968 215249 410 234,57 2007,92 

25 145,90 43,18 370 0,3774 3,23 

95 С111-265 Плитки керамічні для внутрішнього 

облицювання стін рельєфні кольорові 

[однобарвні] із завалом з 4-х боків 

м2 864,56 293,16  253454 -    

     

96 КБ15-252-1 Обклеювання стін шпалерами 

вологостійкими на паперовій основі 

по штукатурці й бетону, по листових 

матеріалах, гіпсобетонних і 

гіпсолітових поверхнях 

100м2 33 11 746,03 1,41 387619 363754 47 101,64 3354,12 

11 022,86 1,27 42 0,0111 0,37 

97 С111-1704 Шпалери на паперовій основі мийні 

плівкові [вітчизняного виробництва] 

м2 3696 46,27  171014 -    

     

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


Закінчення таблиці 5.3 
1 2 3 (divovo.in.ua) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Разом прямі витрати по розділу 5, грн. 7630645 3917055 65325 

 

36039,58 

в тому числі:  48918 496,32 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. (docplayer.net) 3648266 

разом заробітна плата, грн. 3965973 

Загальновиробничі витрати, грн. (ir.nmu.org.ua) 2125911,0

6 трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 4375,87 

заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. (www.expertsoft.com.ua) 752826 

Загалом по розділу 5, грн. 9756556,0

6 Разом прямі витрати, грн. 42770302 9947608 1395642  95131,51 

в тому числі:   624669  5199,27 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. (docplayer.net) 31427052 

всього заробітна плата, грн. 10572277 

Загальновиробничі витрати, грн. 5767187 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 12023,29 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2068487 

Всього по кошторису, грн. 48537489 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. (docplayer.net) 112354,07 

Кошторисна заробітна плата, грн. (ir.nmu.org.ua) 12640764 

 Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)  

 

Склав (www.expertsoft.com.ua) Шуклін Л.Р.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище))  

 

Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище)) (docplayer.net)  

 
 

http://divovo.in.ua/finansovij-analiz-navchalenij-posibnik.html?page=2
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html


Локальний кошторис складено виходячи з наступних даних: 

‒ параметрів будівлі і конструктивних елементів, прийнятих в 

проєктних рішеннях; 

‒ обсягів робіт, прийнятих (stud.com.ua) на підставі відомостей 

будівельно-монтажних робіт, що наведено в архітектурно-

будівельному, конструктивному розділах, розділі основ і фундаментів; 

‒ діючих кошторисних нормативів і показників на види робіт, 

конструктивні елементи, а також ринкових та регульованих цін і 

тарифів на продукцію виробничо-технічного призначення і послуги. 

(stud.com.ua) 

Локальний кошторис згруповано згідно видам робіт, відповідає 

технологічної послідовності робіт і враховує специфічні особливості окремих 

видів будівництва. 

Вартість робіт визначено за відповідними розцінками кошторисно-

нормативної бази. 

5.5 Техніко-економічні показники 

Для оцінки проєкту з економічної точки зору визначено основні 

техніко-економічні показники, які зведені в таблицю 5.4. 

 

Таблиця 5.4 - Техніко-економічні показники 

№ 

п/п 

Найменування Ед. вим. Кількість 

1 Будівельний об'єм  м3 30 137 

2 Загальна площа будівлі м2 6 294 

3 Кошторисна вартість (er.nau.edu.ua) 

будівництва об'єкту  

тис. грн 63 681,704 

4 Кошторисна вартість 1 м 3 об'єкти, грн. грн 2 113,07 

5 Кошторисна вартість 1 м 2 площі грн 10 117,84 

6 Загальні трудові витрати будівництва об'єкту тис.люд.-год 112,35407 

7 Вироблення на 1 люд.-день грн 4534,36 

 

https://stud.com.ua/12438/ekonomika/lokalni_koshtorisni_rozrahunki_koshtorisi
https://stud.com.ua/12438/ekonomika/lokalni_koshtorisni_rozrahunki_koshtorisi
https://stud.com.ua/12438/ekonomika/lokalni_koshtorisni_rozrahunki_koshtorisi
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/54191/3/%d0%a2%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%a0.%d0%92.%20-%20%d0%9f%d0%be%d1%8f%d1%81%d0%bd%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%20204%d0%9c.pdf


  



ВИСНОВКИ 

 

Дипломний проект розроблено на тему "Проєкт будівництва школи 

базової середньої освіти у м. Запоріжжя". 

В архітектурно-будівельному розділі дипломного проєкту розроблено 

об'ємно-планувальне рішення будівлі: фасади, плани, розрізи, окремі 

конструктивні вузли. Складено специфікації матеріальних ресурсів: збірних 

залізобетонних конструкцій, складових огороджуючих конструкцій, 

конструкцій підлог тощо. Виконано теплотехнічний розрахунок зовнішніх 

стін, запроектовано інженерні мережі. 

В розрахунково-конструктивній частині зроблено розрахунок и 

конструювання збірного залізобетонного сходового маршу та сходової 

площадки. 

В розділі основи і фундаменти проведено оцінку інженерно-

геологічних умов ділянки будівництва і розраховано монолітні стрічкові 

фундаменти під зовнішні та внутрішні стіни. 

В організаційно-технологічному розділі розроблено технологічну карту 

на виконання земляних робіт з розробки котловану. Складено календарний 

графік виконання робіт і визначено основні техніко-економічні показники 

будівництва. 

В економічній частині проекту на базі діючих державних норм 

зроблено кошториси будівництва, розрахована загальна вартість будівельних 

робіт. Розрахунки виконано в програмному комплексі Експерт-Кошторис. 

Графічна частина дипломного проекту зроблена за допомогою 

ліцензованої навчальної версії програми Archicad компанії Graphisoft та 

AutoCAD 20 компанії Autodesk. Дипломний проект може бути 

рекомендовано в якості основи для проектування реального будівельного 

об’єкту. 
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