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ВСТУП 

 

Проєктується будівництво пансіонату сімейного типу по вул. Церковна 

в м. Одеса. Метою дипломного проєктування є розробка проєктної 

документації на зведення будівлі. Згідно [1] будівля має код 1211.4, код СРС 

52 124.p1 (будівлі готельні, пансіонати). При проєктуванні враховано вимоги 

[2] щодо проєктування готельних закладів, що відносяться до колективних 

засобів розміщення людей. Для захисту проживаючих від можливих загроз у 

підвальному приміщенні згідно вимог [3] облаштовано укриття. 

Вибір об'єкту проєктування обумовлений необхідністю створення в 

Україні закладів оздоровлення та рекреації. Чорноморське узбережжя Одеси 

якнайкраще відповідає поставленій задачі. Органічне розміщення будівлі у 

приморській зоні, у пішохідній доступності до основних пам'яток культури 

та історії робить даний пансіонат чудовим місцем відпочинку та 

оздоровлення. Архітектурно-планувальне рішення передбачає орієнтацію 

головного фасаду у бік моря. До будівлі передбачено автомобільний проїзд з 

центрального фасаду та виїзд уздовж фасаду. Архітектурне рішення сучасних 

закладів відпочинку дуже різноманітне. У даному випадку пансіонату 

приділяється роль архітектурного акценту у забудові даного району. Будівля 

органічно вписується у існуючу інфраструктуру та формує архітектурно-

просторову композицію та силует міста, наголошуючи на його виразності. 

Ускладнення форми плану житлової частини дозволило збагатити великий 

обсяг споруди в цілому, надало своєрідного вигляду будівлі та виділило його 

з навколишньої забудови. (4ua.co.ua) 

Головним завданням проєктної та будівельної організації стало 

забезпечення оптимальних строків будівництва при високій якості ведення 

будівельних робіт та мінімальних витратах трудових, матеріальних та 

грошових ресурсів. Доступність будівлі для маломобільних груп населення 

має забезпечено згідно [4]. Усю проєктну документацію на будівлю 

оформлено у відповідності до вимог [5], [6]. 

http://4ua.co.ua/sport/za3bc78b5d53a88421216d37_0.html
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1.1 Вихідні дані 

Відповідно до завдання на дипломну роботу «Проєкт будівництва 

пансіонату сімейного типу у м. Одеса» вихідними даними для розробки 

проєктної документації є: 

‒ завдання на дипломне проєктування; 

‒ геологічний розріз ґрунтової основи; 

‒ місце розташування (4ua.co.ua) будинку (генплан); 

‒ клас будівлі за рівнем довговічності – IІ (50 років і більше); 

‒ клас відповідальності будівлі за наслідками – СС2 (середні 

наслідки, з тимчасовим перебуванням людей понад 100 осіб) [7, 8]. 

1.1.1 Географічне розташування будівлі 

Пансіонат що проєктується розташований в м. Одеса по вул. Церковна. 

Місце будівлі у існуючій міській забудові показано на рис. 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 Географічне положення майданчику будівництва 

 

М. Одеса розташоване на південному заході України. Планувальна 

організація території зумовлена функціональними та санітарно-гігієнічними 

вимогами з врахуванням норм [9, 10]. 

http://4ua.co.ua/construction/tb3ac78b4c53a89421216d37_0.html


Координати міста: 46° 28' північної широти, 30° 73' східної довготи. 

Висота над рівнем моря: 54 м. 

1.1.2 Кліматичні умови 

Згідно з [11] м. Одеса відноситься до ІІ архітектурно-будівельного 

кліматичного району. За нормативами [12] м. Одеса відноситься: 

‒ до 1 снігового району, з нормативним сніговим навантаженням 

S0 = 880 Па, 

‒ до 3 вітрового району, з нормативним вітровим навантаженням 

W0 = 460 Па. 

Кліматичні параметри регіону: 

‒ абсолютна мінімальна температура повітря -27 ºС; 

‒ середня температура найбільш холодної доби із забезпеченістю 0,92 

–24 ºС; 

‒ середня температура найбільш холодної п'ятиденки із 

забезпеченістю 0,92 –19 ºС; 

‒ абсолютна максимальна температура повітря +30 ºС; 

‒ середня температура найбільш теплої  доби із забезпеченістю 0,95 

+26 ºС; 

‒ середня вологість 74%. 

Відповідно до таблиці 5 [11] "Характеристика вітру в січні" та таблиці 

6 [11] "Характеристика вітру в липні" отримано дані для побудови рози вітрів 

(рис. 1.2) та зведено їх до таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Вихідні дані для побудови рози вітрів 

Місто Одеса Повторюваність напряму повітря, % 

Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ 

(elartu.tntu.edu.ua) 

3 ПнЗ 

Січень 9,6 2,9 12,2 7,2 14,3 8,0 13,0 12,8 

Липень 6,4 12,8 7,1 3,9 11,5 8,9 10,9 18,5 

 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31283/1/dyplom_Lakhmaniuk.pdf
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Рисунок 1.2 – Роза вітрів: 1 – січень; 2 – липень. 

 

1.1.3 Транспортні зв’язки 

Ділянка будівництва знаходиться у м. Одеса, поблизу прибережної 

зони. Будівельні матеріали та конструкції доставляються автотранспортом із 

заводу залізобетонних конструкцій під'їзними прибережними дорогами. 

1.2. Генеральний план 

1.2.1 Розбивочний план вертикального планування 

Генеральний план має прямокутну форму, територія ділянки вільна від 

забудови. 

Відносна відмітка землі –0,500 м. Відносна відмітка найвищої точки 

будинку +17,100 м. 

Мінімальна площа земельної ділянки для курортних готелів – 50-75 м2 

на одного відпочиваючого. Поверховість пансіонату – 4 поверхи. Кількість 

відпочиваючих з дітьми – до 50 осіб. 

Площа будівельного майданчику має бути не менше: 

 

S = 50 люд. × 75 м2/люд. = 3750 м2 

 

Розміри будівельного майданчику приймаємо 88 м × 84 м = 7392 м2. 



Приймаємо стоянку на 20 автомобілів з урахуванням паркування 

відповідно до кількості номерів. 

Ділянка генерального плану має спокійний рельєф. Ухил планування 

приймаємо 0,01 з огляду на те, що перед початком планування зрізають 

рослинний шар на глибину 0,15 м. Проєкт організації рельєфу передбачає 

природне відведення води з території ділянки – поверхневе зі скиданням 

води в знижені місця рельєфу. До пансіонату передбачається другорядний 

проїзд шириною 6 м [2] для під'їзду особистих автомобілів, а також, у разі 

пожежі, для під'їзду пожежних машин. 

Для господарських потреб передбачено майданчик для сміттєвих баків 

із заїздом, що забезпечує можливість розвороту сміттєвозу. 

Покриття: 

‒ тротуари – збірне з цементно-бетонних плит; 

‒ майданчик для сміттєзбірників – асфальтобетонне; 

‒ проїзд, стоянка для машин – збірне з цементно-бетонних плит з 

облямуванням бетонним поребриком типу БР.100.20.8. 

Результати розрахунку площі території, що прилягає до будинку, із 

заокругленими значеннями зведено до таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – Склад прилеглої території 

№ 

п/п 
Назва Площа, м2 

1 Розміри ділянки 7392 

2 Площа забудови 298 

3 Стоянка автомобілів 360 

4 Господарчий майданчик 60 

5 Площа озеленення 5810 

 

На території, що належить до готелю, передбачені такі майданчики: 

‒ майданчик для відпочинку з лавами; 

‒ парковка автомобілів; 



‒ зелена зона; 

‒ господарський майданчик; 

‒ басейн; 

‒ баскетбольний майданчик. 

До будівлі передбачено автомобільний проїзд до центрального фасаду 

та виїзд вздовж  фасаду (проїзд передбачений тупиковим). Для руху 

пішоходів передбачено тротуари. Озеленення території здійснюється 

посадкою чагарників, дерев. Газони засідають трав'янистим покривом та 

квітами. 

1.2.2 ТЕП генерального плану 

Основні техніко-економічні показники генерального плану зведено до 

таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 – Техніко-економічні показники генерального плану 

№ 

з/п 
Найменування 

Од. 

вим. 

Значення 

1 Площа ділянки га 7,392 

2 Площа забудови м2 298 

3 Коефіцієнт забудови д.о. 0,04 

4 Площа озеленення м2 5810 

5 Коефіцієнт озеленення д.е. 0,78 

6 Площа доріг та майданчиків з твердим 

покриттям 

м2 492 

 

1.3 Об'ємно-планувальні рішення 

1.3.1 Характеристика функціонального процесу 

Проєктована будівля – 4-поверховий пансіонат з розмірами в осях «1-

6» - 18,7 м та «А-Л» - 40,650 м, висотою поверхів – 3,3 м. 

Загальна висота будівлі – 17,1 м. 

Експлікацію приміщень наведено в графічній частині проєкту. 

1.3.2 ТЕП об'ємно-планувального рішення 

 



Таблиця 1.4 – ТЕП об'ємно-планувального рішення 

№ Найменування Од. вим. Значення 

1 Будівельний об’єм м3 4518 

2 Площа забудови м2 298 

3 Загальна площа приміщень м2 905,24 

4 Поверховість пов 4 

 

1.4 Конструктивні рішення 

Конструктивна схема будівлі – безкаркасна, з поздовжніми та 

поперечними несучими (dglib.nubip.edu.ua) стінами. Вертикальними 

діафрагмами служать внутрішні стіни сходових клітин з силікатної цегли 

товщиною 380 мм. 

Під будівлю запроєктовано монолітні залізобетонні стрічкові 

фундаменти зі збірними фундаментними залізобетонними блоками, 

перев'язані монолітними армованими поясами. 

Основою фундаментів є супісок льосовий. Фундаментна армована 

стрічка укладається на попередньо утрамбовану піщану підготовку 

товщиною 100 мм. Глибина закладання фундаменту на позначці – 3,650 м, 

рівень планування –0,500 м. 

Монолітні ділянки між фундаментними блоками виконують із бетону 

класу С12/15 за [13]. Вертикальну гідроізоляцію поверхні стін, що 

стикаються з ґрунтом, виконують обмазкою гарячим бітумом за 2 рази. 

Горизонтальна гідроізоляція фундаментів – цементна з рідким склом. 

Перекриття. Перекриття запроєктоване із збірних залізобетонних плит 

за [14], заводського виготовлення, що укладаються на шар розчину М 100 з 

величиною спирання 120 мм. Між собою панелі кріпляться анкерами, шви 

між плитами замонолічуються бетоном С12/15. 

Товщина перекриття – 220 мм, Несучими елементами перекриття є 

зовнішні та внутрішні стіни, по осі 2 в осях Б – Г – балки, що спираються на 

стіни. 

Сходи. Прийнято монолітні з елементів за [15] наступних видів: 

http://dglib.nubip.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8648/1/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


майданчикових монолітних плит ЛП1 (з розмірами 1,2 м × 3,0 м), монолітних 

маршів ЛМ1 з висотою підйому 1,650 м. Несучими конструкціями елементів 

сходової клітини є внутрішні стіни, що несуть. Розмір щаблі сходових 

маршів: висота – 150 мм, ширина – 300 мм. Сходові марші влаштовані із 

ухилом 1:2. Сходові марші мають дерев'яну огорожу за [16] висотою 900 мм 

із дерев'яними поручнями. 

Зовнішні стіни. У безкаркасній будівлі стіни є несучими та виконують 

несучі, огороджуючі та теплозахисні функції. 

Запроєктовано: 

‒ зовнішні стіни: газобетон марки D600 з міцністю на стиск 

(www.smetaua.com) 3,5 МПа, товщиною 400 мм, 

‒ внутрішні стіни: 

‒ несучі – цегла силікатна товщиною 380 мм, 

‒ перегородки - силікатна цегла товщиною 120 мм. 

Покриття. Покриття виконане з гумово-бітумної черепиці, 

конструкціями, що несуть, є кроквяна система з дерев'яних несучих крокв і 

решетування. 

Покрівля запроєктована із ухилом 30 градусів, із зовнішнім 

водовідведенням. Вирви розташовані відповідно до нормативних та з 

урахуванням конфігурації будівлі. 

Похилі крокви перетином 120×180 мм в осях 1-2, 5-7, 10-11 і 

1000×180 мм в осях 2-5, 7-10 з кроком 1200 мм обшиті знизу обрізною 

дошкою встик товщиною 40 мм і вагонкою товщиною 8 мм . По верху крокв 

укріплена решетування з дерев'яних брусків перетином 50×50 мм і кроком 

400 мм, що підтримує сталеву металочерепицю. Між кроквами укладена 

теплоізоляція з мінераловатних плит завтовшки 100 мм. 

Пароізоляція у вигляді поліетиленової плівки завтовшки 0,2 мм 

розташована під теплоізоляцією. Між покрівлею і теплоізоляцією 

знаходиться неоднорідний шар, що складається з дерев'яних брусків, що 

http://www.smetaua.com/files/DBN/16.DOC
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віддаляться один від одного і утворюються між ними замкнутих повітряних 

прошарків, товщиною 50 мм. 

Усі дерев'яні деталі виконані із сосни і розташовані в конструкції так, 

що тепловий потік спрямований упоперек волокон. 

Підлоги. У проєкті передбачається 4 види підлог: 

‒ ламінований паркет (за багатопустотною плитою перекриття), 

‒ керамічна плитка (по багатопустотній плиті перекриття та по ґрунту 

на першому поверсі), 

‒ килимове покриття у кімнатах, 

‒ бетонне мозаїчне у підвалі. 

Експлікацію підлог представлено у таблиці 1.5. 

 

Таблиця 1.5 – Експлікація підлоги 

Тип 

приміщення 

Схема підлоги Елементи підлоги, їх 

товщина 

Площа підлоги, м2 

1 2 3 4 

(www.smetaua.com) 

4,6,10,12 

(2,3,4 

поверх) 
 

1. Керамічна плитка 

(4ua.co.ua) δ =13 мм, 

2. шар цем.-піщ. розчин, 25 

мм, 

3. цем.-піщ. стяжка δ = 30 

мм, 

4. гідроізоляція δ = 10 мм, 

5. плита перекриття, δ =220 

мм. 

67,05 

4,6,10,12 

(1 поверх) 

 

1. Керамічна плитка – 10 

мм, 

2. цем-піщ. розчин М 150 – 

20 мм, 

3. гідроізоляція, 

4. утеплювач – 100 мм, 

5. бетон кл. С8/10 – 80 мм, 

22,35 

http://www.smetaua.com/files/DBN/16.DOC
http://www.smetaua.com/files/DBN/16.DOC
http://4ua.co.ua/construction/tb3ac78b4c53a89421216d37_0.html
http://4ua.co.ua/construction/tb3ac78b4c53a89421216d37_0.html


6. щебінь 40–60 мм – 60 

мм, 

7. трамбований ґрунт 

основи. 

1,2,13,14 

(2,3,4 

поверх) 

 

1. Ламінований паркет – 14 

мм, 

2. прошарок з мастики – 1 

мм, 

3. цем.-піщ. розчин М 150 

– 

25 мм, 

4. з/б плита перекриття. 

306,81 

 

Закінчення таблиці 1.5 

1 2 3 4 

(www.smetaua.com) 

1,2,13,14 

(1 поверх) 

 

1. Ламінований паркет, 

2. цем.-піщ. розчин М150 – 

20 мм, 

3. гідроізоляція – 4 мм, 

4. утеплювач – 100 мм, 

5. бетон кл. С8/10 – 80 мм 

6. щебінь фр. 40-60 мм – 

60 мм, 

7. трамбований ґрунт 

основи. 

102,27 

3,5,7,9,11 

(1 поверх) 

 

1. Килимове покриття, 

2. мастика – 1 мм, 

3. самовирівнювальна 

стяжка 50 мм, 

4. гідроізоляція – 4 мм, 

5. утеплювач – 100 мм, 

6. бетон кл. С8/10 – 80 мм, 

7. щебінь фр. 40-60 мм – 

60 мм, 

8. трамбований ґрунт 

89,08 
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основи. 

3,5,7,9,11 

(2,3,4 

поверх) 

 

1. Килимове покриття, 

2. прошарок з мастики – 

1 мм, 

3. самовирівнювальна 

стяжка-50 мм, 

4. з/б плита перекриття. 

267,24 

 

Вікна. Металопластикові, виготовлені за індивідуальними розмірами. 

Двері. Зовнішні – дерев'яні, внутрішні – дерев'яні. Найменування, 

розмір, кількість вікон та дверей зведені у відомість елементів заповнення 

отворів – таблицю 1.6. 

Вимощення. Влаштовується по периметру будівлі для запобігання 

замочування стін та фундаментів. Покриття асфальтобітумне. Ширина 1,5 м, 

основа – щебінь завтовшки 150 мм. Ухил вимощення 5%. 

 

Таблиця 1.6 – Відомість елементів заповнення отворів 

Марка Найменування 1 поверх Типовий 

поверх 

Кільк. Розмір 

прорізу, мм 

Вікна, кількість по фасадах 

ВК-1 ОС 15-28 2 - 2 1470×2770 

ОК-2 ОС 18-24 20 20 80 1700×2800 

ОК-3 ОС 15-24 2 2 8 2300×2800 

ОК-4 ОС 38-28 2 2 8 3800×2800 

ОК-5 ОС 20-18 1 1 4 2000×1800 

ОК-6 ОС 30-28 4 4 16 3000×2400 

Двері, кількість на поверх 



Д-1 ДО 15-28 2 - 2 1470×2770 

Д-2 ДГ 9-20 12 12 48 870×1970 

Д-3 ДГ 8-22 10 10 40 770×2170 

Д-4 ДО 8-24 4 4 16 770×2370 

Д-5 ДО 14-24 2 2 8 1370×2370 

Д-6 ДГ16-24 1 1 4 1570×2370 

 

1.5 Теплотехнічний розрахунок конструкцій 

Метою теплотехнічного розрахунку є визначення необхідної товщини 

утеплювача для зовнішньої газобетонної стіни завтовшки 400 мм. 

Мікроклімат приміщень та умови експлуатації огорож, згідно з [17], 

зведено до таблиці 1.7. 

Конструкція стіни та розрахункові коефіцієнти, зведені в таблицю 1.8. 

 

Таблиця 1.7 – Мікроклімат приміщень 

№ 

з/п 

Найменування Значення 

1 Розрахункова температура внутрішнього повітря 

(www.smetaua.com) 

tв=20 

2 Вологість повітря φ =60 % 

3 Вологісний режим приміщення нормальний 

4 Умови експлуатації огорожі Б 

 

 

Таблиця 1.8 – Конструкція стіни та розрахункові коефіцієнти 

 

Ескіз стіни 
Характеристика прошарків Теплопровідність 

№ Матеріал товщ, м λ, Вт/мК 

 

1 Внутрішня штукатурка 

цем.- піщаний розчин М150 

0,015 0,81 

2 Газобетон D600 0,4 0,14 

3 Утеплювач мінвата х 0,085 

4 Зовнішній декоративний шар із 

цементно-піщаного розчину 

0,02 0,81 
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Необхідний опір теплопередачі огороджувальної конструкції 

вибираємо згідно [17]. Одеса належить до 2 температурної зони України. 

Rотр=3,5 м2 К/Вт. 

Опір теплопередачі кожного шару іR  (м2К)/Вт, визначається за 

формулою (www.smetaua.com) 1.1: 

 

,



і

і
іR




           (1.1) 

де    i  - товщина шару, м; 

λip - коефіцієнт теплопередачі матеріалів, Вт/м∙К. 

 

Підставляючи відповідні значення формулу 1.1, визначимо опір 

теплопередачі для кожного шару огороджувальної конструкції: 

Розрахункова товщина утеплювача 𝛿3, м, визначається за формулою 

1.2: 

 

𝛿3 = (𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 −
1

𝑎внутр.
−

𝛿1

𝜆1
−

𝛿2

𝜆2
−

𝛿4

𝜆4
−

1

𝑎зовн.
) × 𝜆3                  (1.2) 

 

𝛿3 = (3,5 −
1

8,7
−

0,015

0,81
−

0,4

0,14
−

0,02

0,81
−

1

23
) × 0,085 = 0,038 м 

 

Приймаємо товщину утеплювача 50 мм. 

Підставляючи відповідні значення у формулу 1.1, визначимо 

приведений опір теплопередачі (www.smetaua.com) конструкції стіни: 

 

𝑅𝛴 пр =
1

8,7
+

0,015

0,81
+

0,4

0,14
+

0,05

0,085
+

0,02

0,81
+

1

23
= 3,65(м2 ∙ К)/Вт 

 

Відповідно до вимог [17] для зовнішніх конструкцій опалювальних 

будинків обов'язкове виконання умови 1.7: 

http://www.smetaua.com/files/DBN/16.DOC
http://www.smetaua.com/files/DBN/16.DOC


 

𝑅𝛴 пр ≥ 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛                                                       (1.3) 

 

3,65  (м2 ∙ К)/Вт ≥ 3,5  (м2 ∙ К)/Вт 

 

Умова виконується, прийнята конструкція стіни задовольняє 

теплотехнічним вимогам. 

1.6 Санітарно-технічне обладнання 

Будівлю обладнано системами холодного та гарячого водопостачання, 

каналізації, вентиляції, електропостачання, телефонного зв'язку, пожежної 

сигналізації. 

Опалення. Опалення виконано згідно з [18]. Система опалення 

двотрубна тупикова з нижньою розводкою. Нагрівальні прилади – алюмінієві 

радіатори. Опалення та гаряче водопостачання запроєктовано від ЦТП 

магістральних теплових мереж. Зовнішні тепломережі прокладають у 

каналах із теплоізоляцією. На всю будівлю виконується окремий тепловий 

вузол ІТП для регулювання та обліку теплоносія. 

Гаряче водопостачання. Система гарячого водопостачання тупикова, 

відкрита від вузла управління, виконана згідно з [19], [20]. 

Холодне водопостачання. У будівлі запроєктовано єдину внутрішню 

кільцеву систему господарсько-питного та протипожежного водопостачання 

згідно з [20]. Постачання холодною водою здійснюється від проєктованого 

водопроводу діаметром 300 мм. На введенні в будинок встановлюється 

водомірний вузол із лічильником витрати води діаметром 50 мм. Лічильники 

встановлюються на горизонтальних лініях. Навколо будівлі виконується 

магістральний пожежний господарсько-питний водопровід із колодязями, в 

яких встановлені пожежні гідранти, (docplayer.net) на відстані не менше ніж 3 

м від фундаменту. 

Каналізація. Каналізація виконується згідно [20] центральна, випуски 

каналізації діаметром 100 мм виходять із будівлі та врізаються у міську 

https://docplayer.net/amp/32957131-Poyasnyuvalna-zapiska-do-diplomnogo-proektu.html


мережу діаметром 150 мм у контрольних колодязях. 

Вентиляція. У проєктованій будівлі відповідно до вимог [18] 

передбачено систему природної вентиляції та припливної вентиляції у 

повітряних колодязях, що пронизують будівлю по всій висоті, з виведенням 

каналів на покрівлю. 

Енергопостачання. Енергопостачання виконується відповідно до [21] 

від міської підстанції із запитом двома кабелями – основним та резервним. 

Електрощитова розташована на першому поверсі. Запитування приміщень 

проводиться через загальний розподільчий щит та електричний лічильник, 

встановлений на кожному поверсі. 

Зв'язок та сигналізація. Проєктом передбачено роботи з влаштування 

мереж телефонізації, радіофікації, диспетчеризації. Вертикальне прокладання 

мереж пристроїв зв'язку виконується у вертикальному каналі. По сходових 

клітинах будівлі дроту та кабелі слаботочних пристроїв прокладаються 

приховано в слаботочному каналі. 

1.7 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

У проєкті пансіонату виконується розділ інженерно-технічні засоби 

цивільного захисту у відповідності до [3], [22], пов’язаною з необхідністю 

включення у проєкт рішень щодо вбудованих або окремо розташованих 

бомбосховищ. Позначка підлоги бомбосховища у дипломному проєкті 

приймається 3 м, висота від підлоги до перекриття – 2,6 м. За [3], висота 

підземного бомбосховища залежить від розташування рівнів ліжок (двох або 

триярусні) і коливається від 2,15 м до 3,5 м. Приміщення у бомбосховищі 

проєктуються різного функціонального призначення – приміщення для 

населення, спеціальні приміщення медичні, санітарні приміщення, 

приміщення, що виділяються навколо інженерних мереж, заведених у підвал. 

Перекриття, за пунктом 2.24 [3] запроєктовано зі збірних 

залізобетонних плит. Входів, за пунктом 2.11 [3], запроєктовано два (при 

кількості людей до 300), з кожного блоку будівлі, що влаштовуються з 

основних сходів (допускається за пунктом 2.13). Відповідно до позначки 



землі –0,500 стіни підвалу виступають над землею на півметра, засипаються 

шаром ґрунту та мають термоізоляційний шар [п. 2.24, 3]. 

Згідно п. 2.27 [3] конструкції сховищ проєктуються з типових 

залізобетонних конструкцій заводського виготовлення з заповненням швів 

бетоном класу С12/15. Також у дипломному проєктуванні фундаментів 

передбачено вертикальні армовані монолітні перев’язки стінових блоків. 

Перегородки запроєктовано армоцегляними [п. 2.33, 3]. 

Приміщеннях, прилаштоване під бомбосховище, повинні мати системи 

вентиляції, опалення, водопостачання та каналізації. 

Система вентиляції витяжно-припливна чистого типу. Водопостачання 

здійснюється від зовнішніх мереж, заведених до будівлі. Кількість санвузлів 

визначається розрахунком: 1 санвузол на 50 жінок, 1 санвузол на 100 

чоловіків. Електропостачання – окремий контур з власною електрощитовою, 

з наявністю аварійного освітлення від автономних приладів 

електропостачання. 
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2.1. Характеристика будівлі, що проєктується 

У розрахунково-конструктивній частині виконано розрахунок та 

конструювання монолітного ригеля, що входить до складу монолітного 

поповерхового поясу і слугує для спирання плит перекриття у місті 

розташування зовнішніх терас. Будинок, що проєктується – 

чотириповерховий пансіонат у м. Одеса, з розмірами в осях «А-Л» - 40,65 м 

та «1-6» – 18,7 м, висотою поверхів – 3,3 м. Загальна висота будівлі – 17,1 м. 

Розрахунок виконано у відповідності до вимог [23] у програмному комплексі 

«ЛІРА 9.6» з використанням методу кінцевих елементів. 

Кількість ступенів свободи системи – три: ∆х, ∆z, φy, (друга ознака 

системи). Балки монолітного поясу моделювалися універсальними 

просторовими стрижнями (елементи № 10). 

Просторова жорсткість будівлі забезпечується спільною роботою 

плоскої рами огороджуючих конструкцій і жорсткого диска перекриття. 

Вертикальними діафрагмами є внутрішні стіни сходової клітини. 

Перекриття – багатопустотні залізобетонні плити, фундаменти – 

збірно-монолітні. У зв'язку зі складними ґрунтовими умовами в 

конструктивному розділі проєкту розробляються монолітний армований 

пояс, який є одним із способів захисту будівлі від проявів просідання ґрунтів. 

Характерними зовнішніми ознаками лесових та лісоподібних порід є 

видима неозброєним оком пористість, обумовлена наявністю тонких, більш 

менш вертикальних канальців; здатністю триматися вертикальними 

урвищами значної висоти; швидке розмокання у воді; відсутність дрібної 

шаруватості; світле забарвлення у сухому стані; наявність ходів дрібних 

тварин (кротовин); великі нерівномірні деформації (просідання) при 

зволоженні під дією ваги будівлі або тільки від дії власної ваги; суттєва зміна 

фізико-механічних властивостей під впливом вологи та напруженого стану. 

При можливості та неминучості замочування нормальна експлуатація будівлі 

та споруди досягається застосуванням одного з наступних принципів: 

‒ усуненням просадних властивостей ґрунтів; 



‒ прорізуванням ґрунтів, схильних до просідання глибокими 

фундаментами; 

‒ комплексом заходів, що включають підготовку основи, водозахисні 

та конструктивні заходи. 

Усунення просадних властивостей досягається шляхом ущільнення та 

закріплення. 

Для ущільнення просадних ґрунтів з I типом ґрунтових умов щодо 

просадності застосовують поверхневе ущільнення важкими трамбовками, 

витрамбовування котлованів, улаштування ґрунтових подушок. 

На майданчиках з II типом застосовують попереднє замочування, в 

тому числі, з глибинними вибухами; глибинне ущільнення пробивкою 

свердловин (ґрунтовими палями) та ін; влаштуванням монолітних армованих 

поясів на рівні низу фундаментів, цоколя та під перекриття. 

Для забезпечення міцності, стійкості та експлуатаційної надійності 

будівель, що зводяться в ґрунтових умовах ІІ-го типу за просадженням, 

необхідні розрахунки на вплив: 

‒ викривлення основи під будівлею внаслідок просідання ґрунту від 

власної маси; 

‒ нерівномірних просадок основи від навантаження фундаментів у 

разі неповного усунення просідання ґрунтів у зоні основи, що 

деформується; 

‒ горизонтальних деформацій основи; 

‒ зусиль, що виникають у контактних пристроях великопанельних 

будинків під час замикання деформаційних швів. 

Конструктивні заходи застосовують при зведенні будівель на ґрунтах II 

типи за просадністю [24], що зводяться з використанням комплексу заходів, 

які спрямовані на: 

‒ підвищення міцності та загальної просторової жорсткості будівель 

та споруд; 



‒ збільшення податливості будівель та споруд за рахунок 

застосування гнучких чи податливих конструкцій; 

‒ забезпечення нормальної експлуатації будівель та споруд при 

можливих нерівномірних просіданнях ґрунтів основи. 

Заходи першої групи включають: розрізання будівлі осадовими швами 

на окремі відсіки, влаштування залізобетонних поясів та армованих швів, 

підвищення ступеня армування окремих залізобетонних елементів, 

влаштування жорстких горизонтальних діафрагм, посилення фундаментно-

підвальної частини будівель та споруд шляхом застосування монолітних 

(ir.nmu.org.ua) або збірно-монолітних фундаментів. 

Заходи другої групи полягають у забезпеченні гнучкого зв'язку між 

окремими елементами конструкцій, підвищення площі спирання окремих 

конструктивних елементів, збільшення стійкості елементів конструкцій при 

підвищених деформаціях основ, підвищення волого- та водонепроникності 

(ir.nmu.org.ua) стиків між окремими елементами конструкцій. (ir.nmu.org.ua) 

Заходи третьої групи полягають у застосуванні таких конструктивних 

рішень окремих вузлів та деталей, які дозволяють у короткий термін 

відновити після нерівномірних просадок нормальну експлуатацію кранів, 

ліфтів тощо, збільшення габаритів між окремими конструкціями, що 

забезпечують відновлення нормальної експлуатації обладнання. 

2.2 Розрахункова схема 

Метою розрахунку є ідентифікація конструктивної схеми будівлі, збір 

навантажень, підбір перерізу залізобетонної балки, яка виконується в рівні 

монолітного поясу будівлі для спирання плит перекриття. У процесі 

розрахунку виконується діагностика створеної моделі. Розрахункову схему 

балки монолітного поясу наведено на рисунку 2.1. 

За результатами розрахунку всієї будівлі формуються таблиці 

навантажень, таблиці обсягів, таблиці зусиль в елементах та величина 

переміщень, виконується експорт даних до програм конструювання. 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/149713/1/Mehanika%20gruntiv.%20Osnovu%20ta%20fundamentu.%202012.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/149713/1/Mehanika%20gruntiv.%20Osnovu%20ta%20fundamentu.%202012.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/149713/1/Mehanika%20gruntiv.%20Osnovu%20ta%20fundamentu.%202012.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/149713/1/Mehanika%20gruntiv.%20Osnovu%20ta%20fundamentu.%202012.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/149713/1/Mehanika%20gruntiv.%20Osnovu%20ta%20fundamentu.%202012.pdf


Рисунок 2.1 – Розрахункова схема балки монолітного поясу 

 

2.3 Збір навантажень на плоску раму каркаса 

Збір навантажень на балку виконаний відповідно до [12]. 

Залежно від тривалості дії навантаження поділяються на постійні 

(elartu.tntu.edu.ua) та тимчасові. До постійних навантажень відноситься 

власна вага (zakon.isu.net.ua) конструкцій каркасу, вага конструкції 

перекриття, вага покрівлі. 

2.3.1 Постійне навантаження 

Збір навантажень зроблений поповерхово. Розрахункове значення 

навантаження визначається за формулою 2.1: 

 

gр=γF ∙ gн,                                                     (2.1) 

де  gр - розрахункове значення навантаження; 

gн - нормативне значення навантаження; 

γF – коефіцієнт надійності за (zakon.isu.net.ua) навантаженням. 

 

Збір розподіленого навантаження на 1 м2 та на метр погонний балки 

перекриття зведено до таблиці 2.1. 

Власна вага несучих конструкцій рами обчислюється автоматично 

програмою за заданими величинами щільності та розмірами перерізів 

елементів. 

Навантаження від ваги (elartu.tntu.edu.ua) підлоги, ваги плити 

перекриття. розрахунок якої зроблено в таблиці 2.1, прикладається як 

погонне навантаження на балки монолітного поясу, а потім передається на 

стіни в завантаженні 1. 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36485/2/MNPK_2021v1_Kononchuk_A_P-Study_of_the_influence_16-17.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36485/2/MNPK_2021v1_Kononchuk_A_P-Study_of_the_influence_16-17.pdf
https://zakon.isu.net.ua/node/476789/printable/pdf
https://zakon.isu.net.ua/node/476789/printable/pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36485/2/MNPK_2021v1_Kononchuk_A_P-Study_of_the_influence_16-17.pdf


Схему завантаження рами постійним навантаженням наведено на 

рисунку 2.2. 

 

Таблиця 2.1 – Збір навантаження на 1 м2 
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Постійні навантаження 

Багатопустотна плита перекриття поверху 2,9 13,9 1,1 15,3 

Підлога поверху 1,7 8,16 1,3 10,6 

Разом від постійного навантаження  22,06  25,9 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема завантаження №1 балки монолітного поясу 

постійним навантаженням 

 

2.3.2 Тимчасове тривале навантаження 

Тимчасові навантаження за тривалістю дії поділяють на тривалі, 

короткочасні та спеціальні. Тривалі включають навантаження від ваги 

обладнання, корисні навантаження на перекриття і т.д. 

Короткочасні навантаження – навантаження від ваги людей, меблів, 

вітрові, снігові, а також навантаження, що виникають (elartu.tntu.edu.ua) під 

час виготовлення, (zakon.isu.net.ua) транспортування та монтажу 

конструкцій. Збір тимчасового тривалого (корисного) навантаження на 1 м2 

перекриття наведено у таблиці 2.2. 

Тимчасове тривале навантаження прикладається як погонне 

навантаження на балки каркасу за формулою 2.2: 

 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36485/2/MNPK_2021v1_Kononchuk_A_P-Study_of_the_influence_16-17.pdf
https://zakon.isu.net.ua/node/476789/printable/pdf


Q = q ∙ L;       (2.2) 

де: q - навантаження на перекриття; 

L – вантажна полоса, дорівнює половині прольоту плити, що 

спирається, дорівнює 3 м. 

Таблиця 2.2 – Збір тимчасового тривалого (корисного) навантаження 

на 1 м2 перекриття 

Вид навантаження 

Нормативна 

К
о
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о
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о
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о

щ
і,

 к
Н

/м
2
 

в
ід

 в
ан

та
ж

н
о
ї 

п
о

л
о

си
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к
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Тимчасове на перекриття 2,0 7,2 1,2 7,92 

 

Q = q ∙ L = 200 кг/м2 ∙ 3 м ∙1,2 = 720 кг/м = 7,2  кН/м 

 

Схему завантаження балки тимчасовим тривалим навантаженням 

наведено на рисунку 2.3. 

 

Рисунок  2.3 – Схема завантаження №2 балки тривалим тимчасовим 

навантаженням 

 

2.4 Розрахунок ригеля 

У розрахунку використовується 10 тип кінцевого елемента – 

універсальний стрижень плоско-напруженої системи (рис. 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Універсальний стрижень плоско-напруженої системи. 

 



Результати розрахунку зусиль представлені графічними епюрами М, Q 

на рис. 2.5, 2.6. 

 
Рисунок 2.5 – Епюра поперечних сил Q 

 
Рисунок 2.6 – Епюра згинальних моментів М 

 

2.5 Розрахунок та конструювання ригеля у програмі Лірарм 

У програмі Лірарм здійснюється розрахунок армування балок, як 

конструктивних елементів. 

Максимальний заданий відсоток армування – 5%. За результатами 

розрахунку (zakon.isu.net.ua) максимальний % армування – 1,785%, що не 

перевищує допустимого. Ширина розкриття тріщин вкладається у межі 

допустимого значення 0,3 мм. Зусилля в балці від розрахункового поєднання 

зусиль подано у таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Зусилля в елементах від розрахункового поєднання 

зусиль 

№ 

перет 

Тип 

РСУ 
Склад РСУ Критерій 

Зусилля 

N 

(тс) 

Mk 

(тс*м) 

My 

(тс*м) 

Qz 

(тс) 

Mz 

(тс*м) 

Qy 

(тс) 

1 1 трив 13 0.000 0.000 0.000 18.777 0.000 0.000 

2 1 трив 1 0.000 0.000 14.395 6.259 0.000 0.000 

2 1 трив 6 0.000 0.000 14.395 6.259 0.000 0.000 

3 1 трив 1 0.000 0.000 14.395 -6.259 0.000 0.000 

3 1 трив 6 0.000 0.000 14.395 -6.259 0.000 0.000 

4 1 трив 14 0.000 0.000 0.000 -18.777 0.000 0.000 

4 1 трив 17 0.000 0.000 0.000 -18.777 0.000 0.000 

5 1 трив 2 0.000 0.000 -28.791 -31.294 0.000 0.000 

5 1 трив 5 0.000 0.000 -28.791 -31.294 0.000 0.000 

 

Схему розташування обчисленої арматури показано рисунку 2.7. 

https://zakon.isu.net.ua/node/476789/printable/pdf


Результати розрахунку армування наведено у таблиці 2.4. 

За площею підібраної арматури у програмі Лірарм здійснюється 

конструювання монолітного поясу, яке наведено у графічній частині проєкту. 

 

 

Рисунок 2.7 – Схема розташування арматури 

 

Таблиця 2.4 – Армування елементів 

Пере-

тин 

Симе-

трія 
AU1 AU2 AU3 AU4 

Поздовжня 

AS1 
AS4 

Поперечна Шир. тріщ. 

ASW1 ASW2 корот трив 

1  S 0.79 0.79 0.79 0.79 

  

0.22 4.68 

   

  

0.79 0.79 0.79 0.79 

  

0.22 

    

 

 N 0.79 0.79 0.79 0.79 

  

0.22 4.68 

   

  

0.79 0.79 0.79 0.79 

  

0.22 

    2  S 4.87 4.87 4.87 4.87 1.01 1.01 1.52 0.52 

 

0.26 0.26 

  

4.36 4.36 4.36 4.36 

  

1.24 

    

 

 N 4.98 4.98 0.79 0.79 1.01 

 

0.89 0.52 

 

0.26 0.26 

  

4.48 4.48 0.79 0.79 

  

0.75 

    3  S 4.87 4.87 4.87 4.87 1.01 1.01 1.52 0.52 

 

0.26 0.26 

  

4.36 4.36 4.36 4.36 

  

1.24 

    

 

 N 4.98 4.98 0.79 0.79 1.01 

 

0.89 0.52 

 

0.26 0.26 

  

4.48 4.48 0.79 0.79 

  

0.75 

    4  S 0.79 0.79 0.79 0.79 

  

0.22 4.68 

   

  

0.79 0.79 0.79 0.79 

  

0.22 

    

 

 N 0.79 0.79 0.79 0.79 

  

0.22 4.68 

   

  

0.79 0.79 0.79 0.79 

  

0.22 

    5  S 8.72 8.72 8.72 8.72 

  

2.48 13.0 

 

0.29 0.29 

  

8.72 8.72 8.72 8.72 

  

2.48 

    

 

 N 0.79 0.79 10.7 10.7 

  

1.63 13.0 

 

0.21 0.21 

  

0.79 0.79 10.7 10.7 

  

1.63 

     



Максимальний діаметр арматури в балці – арматура періодичного 

профілю за [25] діаметром 16 мм А400С – нижнє армування в середині 

прольоту та верхнє армування на опорах. 
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3.1. Оцінка інженерно-геологічних умов будівельного майданчика 

Майданчик будівництва розташований у м. Одеса. В результаті 

проведення інженерно-геологічних (elartu.tntu.edu.ua) досліджень у 

відповідності до вимог [26] було встановлено геологічну будову ділянки, 

представлену на геологічному розрізі (рис. 3.1), та отримано основні 

характеристики фізико-механічних властивостей ґрунтів будівельного 

майданчика, (elartu.tntu.edu.ua) що наводяться у таблиці 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Інженерно-геологічний розріз майданчика 

 

На рисунку зверху вниз розташовані: 

Ґрунтово-рослинний шар, 

Супіски льосові, палевожовті, 

Суглинки льосові, 

Суглинки льосові палевожовті, 

Суглинки льосові палево-бурі, 

Суглинки жовто-сірі, жовто-бурі, 

Суглинки льосові палевожовті, 

Супіски зеленувато-сірі. 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31346/1/dyplom_BelzetskyiV.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31346/1/dyplom_BelzetskyiV.pdf


Таблиця 3.1 – Показники основних фізико-механічних властивостей 

ґрунтів (elartu.tntu.edu.ua) 

№ 

з\п 

Найменування групи 

П
о
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н
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1 Ґрунтово-рослинний 

шар 

0,8 - - - - - - - - 

2 Супіски льосові, 

палево-жовті 

2,0 1,57 2,72 12 19 2,6 1,0 

1,0 

0,029 

0,023 

230,3 

3 Суглинки льосові 1,9 1,62 2,73 18 21 31 1,9  203 

4 Суглинки льосові 

палевожовті 

3,7 1,97 2,74 25 18 25 - 1,016 201 

5 Суглинки льосові 

палево-бурі 

3,1 2,05 2,75 24 20 28 - - 200 

6 Суглинки жовто-сірі, 

жовто-бурі 

1,9 1,97 2,74 25 20 29 - - 204 

7 Супіски зеленувато-

сірі 

2,6 2,04 2,75 20 19 25 - - 230 

 

3.2 Визначення основних характеристик ґрунтів 

1. Питома вага ґрунту γ = ρ × q 

де q-прискорення вільного падіння, q = 9,81 м/сек² 

 

γ2 = 1,57 × 9,81 = 15,4 кН/м³ 

γ3 = 1,62 × 9,81 = 15,89 кН/м³ 

γ4 = 1,97 × 9,81 = 19,33 кН/м³ 

γ5 = 1,97 × 9,81 = 19,33 кН/м³ 

γ6 = 2,05 × 9,81 = 20,11 кН/м³ 

γ7 = 2,04 × 9,81 = 20,01 кН/м³ 

 

2. Питома вага частинок ґрунту js = ps × q,  кН/м³ 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31346/1/dyplom_BelzetskyiV.pdf


js2 = 2,72 × 9,81 = 26,68, кН/м³ 

js3 = 2,73 × 9,81 = 26,78, кН/м³ 

js4 = 2,74 × 9,81 = 26,88, кН/м³ 

js5 = 2,74 × 9,81 = 26,88, кН/м³ 

js6 = 2,75 × 9,81 = 26,98, кН/м³ 

js7 = 2,75 × 9,81 = 26,98, кН/м³ 

 

3. Питома вага сухого ґрунту jd = pd × q,  кН/м³ 

 

jd2 = 1,4 × 9,81 = 13.73, кН/м³ 

jd3 = 1,37 × 9,81 = 13,44, кН/м³ 

jd4 = 1,57 × 9,81 = 15,4, кН/м³ 

jd5 = 1,57 × 9,81 = 15,4 кН/м³ 

jd6 = 1,65 × 9,81 = 16,18, кН/м³ 

jd7 = 1,7 × 9,81 = 16,68, кН/м³ 

 

Результати підрахунків зводимо до таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Основні характеристики ґрунтів 

№ 

з/п 

Питома вага, 

П
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2 15,4 13,73 26,68 12 19 26 26 6 

3 15,89 13,44 26,78 18 21 31 22 11 

4 19,33 15,40 26,88 25 18 25 17 8 

5 19,33 15,40 26,88 25 20 29 18 17 

6 20,11 16,18 26,98 24 20 28 24 19 

7 20,01 16,68 26,98 20 19 25 20 20 

 



Відповідно до отриманих даних jd можна зробити висновок: другий і 

третій шар відноситься до сильно просідаючих, 4 і 5 до середньо-

просідаючих, а 6 і 7 до непросідаючих. 

Виконаємо оцінку фізико-механічних характеристик ґрунтів. 

Число пластичності IP (д.о.) визначаємо за формулою 3.1: 

 

Ip = WL –WP      (3.1) 

де WL – вологість на межі текучості, д.е.; 

        WP – вологість на межі пластичності, д.е. 

 

Показник текучості IL (д.е.) визначаємо за формулою 3.2: 

 

P
I

P
WW 

LI       (3.2) 

де W – природна вологість, (elartu.tntu.edu.ua) д.о. 

 

Питома вага сухого ґрунту, визначається за формулою 3.3: 

 

;
W1

γ
d
γ


        (3.3) 

де  γ – питома вага ґрунту 







3м

кН
; 

    W – вологість природня, д.о. 

 

Пористість n (%), визначається за формулою 3.4: 

 

;
γ

%100)d
γ

1(n
S

         (3.4) 

де γs – питома вага ґрунту  







3м

кН
. 

 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31353/1/dyplom_Hrynchyshyn.pdf


Коефіцієнт пористості ґрунту е, (д.е.) визначається за формулою (3.5): 

 

;e

d

ds



 
       (3.5) 

 

Питома вага ґрунту, зваженого у воді γsb (кН/м3), визначається за 

формулою 3.6: 

sb = 
e
ws





1


      (3.6) 

де γw - питома вага води, дорівнює 







3м

кН
   10 . 

 

Ступінь вологості для пісків Sr (д.о.), визначається за формулою 3.7: 

 

;

w
e

s
γW






r
S       (3.7) 

Для нормованих ґрунтів міцнісні та деформаційні характеристики 

визначаються за довідковими таблицями або шляхом лабораторних 

випробувань. 

 

1. Питома вага сухого ґрунту (за формулою 3.3) 

 

ρd2 = 1,57/ (1 + 0,12)  = 1,40 

ρd3 = 1,62/ (1 + 0,18)  = 1,37 

ρd4 = 1,97/ (1 + 0,25)  = 1,57 

ρd5 = 1,97/ (1 + 0,25)  = 1,57 

ρd6 = 2,05/ (1 + 0,24)  = 1,65 

ρd7 = 2,04/ (1 + 0,20)  = 1,70 

 

2. Коефіцієнт пористості ґрунту (за формулою 3.5) 



е2 = (2,72 - 1,4) / 1,4 = 0,94 

е3 = (2,73 - 1,37) / 1,37 = 0,99 

е4 = (2,74 - 1,57) / 1,57= 0,74 

е5 = (2,74 - 1,57) / 1,57 = 0,74 

е6 = (2,75 - 1,65) / 1,65 = 0,66 

е7 = (2,75 - 1,7) / 1,7 = 0,61 

 

3. Пористість (за формулою 3.4) 

 

n2 = 0,94 / (1 + 0,94) = 0,48 

n3 = 0,99 / (1 + 0,99) = 0,49 

n4 = 0,74 / (1 + 0,74) = 0,42 

n5 = 0,74 / (1 + 0,74) = 0,42 

n6 = 0,66 / (1 + 0,66) = 0,39 

n7 = 0,61 / (1 + 0,61) = 0,37 

 

4. Питома вага ґрунту, зваженого у воді 

 

ρsδ2 = (2,72 – 1) / (1 + 0,94) = 0,88 

ρsδ3 = (2,73 – 1) / (1 + 0,99) = 0,86 

ρsδ4 = (2,74 – 1) / (1 + 0,74) = 1,0 

ρsδ5 = (2,74 – 1) / (1 + 0,74) = 1,0 

ρsδ6 = (2,75 – 1) / (1 + 0,66) = 1,05 

ρsδ7 = (2,75 – 1) / (1 + 0,61) = 1,08 

 

5. Повна вологоємність ω0 = (е × ρω) / ρs 

 

ω02 = (0,94 × 1) / 2,72 = 0,34 

ω03 = (0,99 × 1) / 2,73 = 0,36 

ω04 = (0,74 × 1) / 2,74 = 0,27 



ω05 = (0,74 × 1) / 2,74 = 0,27 

ω06 = (0,66 × 1) / 2,75 = 0,24 

ω07 = (0,61 × 1) / 2,75 = 0,22 

 

6. Ступінь вологості (за формулою 3.7) 

 

Sr2  = (0,12 × 2,72) / (0,94 × 1) = 0,35 маловологі 

Sr3  = (0,18 × 2,73) / (0,99 × 1) = 0,5 маловологі 

Sr5  = (0,25 × 2,74) / (0,74 × 1) = 0,92 насичені водою 

Sr6  = (0,24 × 2,75) / (0,66 × 1) = 1,00 насичені  водою 

Sr7  = (0,20 × 2,75) / (0,61 × 1) = 0,90 насичені  водою 

 

7. Число пластичності (за формулою 3.1) 

 

Іp2  = 26 - 19 = 7 супісок 

Іp3  = 31 - 21 = 10 суглинок 

Іp4  = 25 - 18 = 7 супісок 

Іp5  = 29 - 20 = 9 суглинок 

Іp6  = 28 - 20 = 8 суглинок 

Іp7  =25 - 19 = 6 супісок 

бо при 7 < Іp < 17 ґрунти відносяться до  суглинків, а при 1 < Іp < 7 – до 

супісків 

 

8. Показник плинності (за формулою 3.2) 

 

ІL2 = (12 - 19) / 7= -1 тверді 

ІL 3= (18 - 21) / 10= -0,3 тверді 

ІL 4= (25 – 18) / 7 = 7  пластичні 

ІL 5= (25 – 20) / 9 = 0,6 легкопластичні 

ІL 6= (24 – 20) / 8 = 0,5 тугопластичні 



ІL 7= (20 – 190) / 6 = 0,17 пластичні 

 

9. Коефіцієнт пористості (за формулою 3.5) відповідає вологості на 

межі плинності 

 

eL2 = 0,26 ×2,72 / 1 = 0,707 

eL3 = 0,31 ×2,73 / 1 = 0,846 

eL4 = 0,25 ×2,74 / 1 = 0,685 

eL5 = 0,29 ×2,74 / 1 = 0,795 

eL6 = 0,28 ×2,74 / 1 = 0,77 

eL7 = 0,25 ×2,75 / 1 = 0,687 

 

Результати розрахунків подано у таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3 – Фізико-механічні характеристики ґрунтів 

№ 

з/п 

Щ
іл

ьн
іс

ть
 с

у
х
о

го
 

ґр
у
н

ту
, 
ρ
d

 т
/м

³ 

П
о
р
и

ст
іс

ть
, 
 n

%
 

К
о

еф
іц

іє
н

т 

п
о
р

и
ст

о
ст

і,
 е

 

Р
із

н
и

ц
я
, 

ρ
sδ

 

П
о

в
н

а 

в
о
л
о

го
єм

н
іс

ть
, 
ω

0
  

С
ту

п
ін

ь 

в
о
л
о

го
ст

і,
 S

z 

Ч
и

сл
о
 

п
л
ас

ти
ч

н
о

ст
і,

, 
Jр

 

П
о
к
аз

н
и

к
 

п
р
о

сі
д

ан
н

я
, 

n
 

П
о
к
аз

н
и

к
 

к
о
н

си
ст

ен
ц

ії
 І

L
 

2 1,40 48 0,94 0,88 0,34 0,35 7 -0,12 -1,0 

3 1,37 49 0,99 0,86 0,36 0,5 10 -0,07 -0,3 

4 1,57 42 0,74 1,00 0,27 0,92 7 -0,03 1,0 

5 1,57 42 0,74 1,00 0,27 0,92 9 0,03 0,6 

6 1,65 39 0,66 1,05 0,24 1,0 8 0,07 0,5 

7 1,70 37 0,61 1,08 0,22 0,9 6 0,05 0,17 

 

3.3 Проєктування фундаментів під стіни 

Розрахунок та конструювання фундаментів виконується у відповідності 

до вимог, встановлених у [27]. 



3.3.1 Збір навантажень 

Розрахунок виконуємо для несучої стіни δ=0,4 м, по вісі Л. 

Навантаження збираємо на один погонний метр довжини стрічкового 

фундаменту від усіх конструкцій, що лежать вище. 

На фундамент діє вага стіни, навантаження від плит перекриття 1–4 

поверху. 

 

Таблиця 3.4 – Збір навантажень 

Вид навантаження 
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Постійні навантаження 

Багатопустотна плита перекриття  

поверху 
2,9×5 13,9×5 1,1 69,5 

Підлога 2 поверху 1,7 8,16 1,3 10,6 

Вага стіни Нст × δ ст × ρст  × γf  ×  γс - = 

12,9 × 0,4 × 600 × 1,3 × 0,95 
   38,23 

Разом від постійного навантаження  22,06  118,33 

Тимчасове навантаження 2,0×5 7,2×5 1,2 39,6 

Разом    157,93 

 

3.3.2 Визначення глибини закладання фундаменту 

Глибина закладення фундаменту на природній основі повинна 

прийматись на підставі виконання таких вимог: 

‒ мінімальної величини глибини закладання фундаментів, dmin; 

‒ конструктивних особливостей споруджуваної споруди (наявності 

підвалу) dкон; 

‒ глибини сезонного промерзання ґрунтів df; 

‒ гідрогеологічних умов майданчика будівництва, dw; 

‒ інженерно-геологічних умов майданчика dг. 



Глибина закладення фундаменту на природній основі не повинна бути 

меншою, ніж 0,5 м від рівня планування (без насипного та рослинного шару), 

dmin = 0,5 м. 

Тип та розміри фундаменту приймаємо залежно від конструктивних 

особливостей підземної частини будівлі (висоти підвалу Нп = 3,0 м та 

товщини підлоги hcf = 0,15 м), рівня планування (0,50 м) – формула 3.7. 

Схему попереднього конструювання фундаменту під стіну наведено на 

рис. 3.2. 

 

dкон = Нп + hcf +Нф – р.пл.                            (3.7) 

 

dкон = 3,0 + 0,15 + 0,5 – 0,5 = 3,15 м. 

 

 

Рисунок 3.2 – Попереднє конструювання фундаменту під стіну 

 

Глибина сезонного промерзання ґрунтів набагато менша за рівень 

планування. Ґрунтові води не впливають на вибір глибини фундаменту. 

Надійний шар ґрунту починається з рівня планування. Тому глибина 



закладення фундаменту d = 3,65 м. Попередньо позначки підошви 

фундаменту розташовані на –3,65 м. 

 

3.3.3 Розрахунок розмірів ширини підошви фундаменту на природній 

основі 

Умовну ширину підошви фундаменту під стіну визначаємо за 

формулою 3.8: 

 

dR
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mto

II

ob





,     (3.8) 

де Ro – умовний розрахунковий опір ґрунту, розташованого 

безпосередньо під підошвою фундаменту Ro = 203 кПа; 

mt – усереднене значення питомої ваги матеріалу фундаменту та 

ґрунту на його щаблях, рівне 20 кН/м3; 

d – глибина закладання (elartu.tntu.edu.ua) фундаменту, d =3,65 м. 

 

𝑏𝑜 =
157,93

203 − 20 ⋅ 3,65
= 1,2 м 

 

Розрахунковий опір (web.posibnyky.vntu.edu.ua) R (кПа) для шару 

грунту, розташованого під підошвою фундаменту, що розраховується, 

визначається за формулою (elartu.tntu.edu.ua) 3.9: 
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     (3.9) 

де: с1 и с2 - (web.posibnyky.vntu.edu.ua) коефіцієнти умов роботи, 

(elartu.tntu.edu.ua) с1 =1,25, с2 =1,1, приймаються за 25; 

М, Мq, Мс визначаємо за 25, залежно від величини кута внутрішнього 

тертя  = 24,0º шару ґрунту, розташованого безпосередньо під підошвою 

фундаменту, (elartu.tntu.edu.ua) М = 0,72, Мq = 3,87, Мс = 6,45. 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31270/2/dyplom_Mykhailo.pdf
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fbteg/vaganov_rozrahunokosnov/rozdil3_2.html
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31270/2/dyplom_Mykhailo.pdf
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fbteg/vaganov_rozrahunokosnov/rozdil3_2.html
https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33636/2/KRM_Drevnytskyy.pdf
https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33636/2/KRM_Drevnytskyy.pdf
https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33636/2/KRM_Drevnytskyy.pdf


 

Розрахуємо опір ґрунту: 

1,1

1,125,1 
R  [0,7211,216,15+3,873,6518,9+(3,87-1) 0,1818,9+6,4531] = 

=311,0 кПа 

 

Середній тиск під підошвою фундаменту: (elartu.tntu.edu.ua) 

 

Gф=ρбет ∙ Vф=0,5 ∙ 1,2 ∙ 25+0,6 ∙ 1,04 ∙ 25=39,35 кН 

 

Gгр=0,65 ∙ 1,64 ∙ 16,01=10,82 кН – вага 1 м ґрунту визначається з обох боків. 

 

Рсер = (NІІ+Gф+Gгр)/ Аф=(157,93+39,35+10,82)/1,2 = 173,4 кПа 

 

Перевіряємо напругу по підошві фундаменту. Відповідно до 25 

середня напруга по підошві фундаменту ср не повинна перевищувати 

розрахунковий опір ґрунту R, умова  (3.10): 

 

Рсер<R      (3.10) 

 

Рсер=173,4 кПа < 311,0 кПа 

 

Умова виконується. 

 

3.3.4 Розрахунок фундаменту за першою групою граничних станів 

Як матеріал фундаменту приймаємо бетон класу С12/15 Rbf=0,75 МПа; 

Rb=8,5 МПа. 

Під підошвою фундаменту передбачена піщано-гравійна підготовка, 

тому приймаємо висоту захисного шару рівної бетону а=3,5 см, тоді робоча 

висота перерізу 

https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33636/2/KRM_Drevnytskyy.pdf


 

h0=0,5 - 0,35=0,465 м 

Визначаємо розрахункові навантаження від ваги фундаменту та ґрунту 

на його обрізах, приймаючи коефіцієнт надійності по навантаженню γf=1,1 и 

γf=1,2 

 

Gф
р=39,35 ∙ 1,1=43,285 кН 

 

Gгр
р=10,82 ∙ 1,2=12,98 кН 

 

Тиск під підошвою фундаменту від дії розрахункових навантажень 

обчислюємо за формулою: 

 

Рср=(NІІ+Gф+Gгр)/ Аф=(157,93+43,285+12,98)/1,2 = 178,5 кПа 

 

Поперечну силу в перерізі фундаменту біля межі стіни визначаємо за 

формулою 3.11: 

 

Q=Pcеp
p∙l(b∙bст)/2          (3.11) 

де: b – ширина підошви фундаменту, 

bст –  товщина стіни. 

 

Q= 178,5 ∙ 1 (1,2 ∙ 0,5)/2 = 196,84 кН = 0,196 МН 

 

Перевіряємо умову 3.12: 

 

Q≤γb3  ∙ R bf  ∙ b ∙ h0       (3.12) 

 

де:  γb3 = 0,6, 

h0 – робоча висота перетину, 



b – ширина підошви фундаменту. 

 

0,196 ≤ 0,6 ∙ 0,75 ∙ 1 ∙ 0,465 = 2,09 МН. 

 

Отже, встановлення поперечної арматури не потрібно і розрахунок на 

дію поперечної сили не проводиться. 

 

3.3.5 Розрахунок площі перерізу арматури 

Підрахуємо необхідну площу арматури, що припадає на один погонний 

метр фундаментної подушки за формулою 3.13: 

 

so

s
Rh

M
A

9.0
 ,                                       (3.13) 

де Rs – (dspace.tneu.edu.ua) розрахунковий опір матеріалу, для арматури 

А400 Rs =365 МПа, 

h0  – робоча висота перерізу, 

М – згинальний момент, що діє на консольну ділянку подушки, 

визначається за формулою 3.14: 

 

2

kQl
M        (3.14) 

 

кНмM 7,63
2

65,0*196
  

 

Характер руйнування стрічкового фундаменту представлений на 

рисунку 3.3. 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13636/3/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BA%20%D0%9B..pdf


 

Рисунок 3.3 – Характер руйнування стрічкового фундаменту 

Підставимо значення: 

 

22 17,4000417.0
365000465.09.0

7,63
сммAs 


 . 

 

Задамо крок стрижнів арматури сb = 0,2 м і підрахуємо кількість 

стрижнів на кожен метр довжини nb за формулою 3.15: 

 

b

b
c

b
n

2.0
 ,                             (3.15) 

де b – ширина фундаменту. 

 

Кількість стрижнів: 95.8
2.0

2.09.1



bn . Тоді площа поперечного 

перерізу одного стрижня fs = 0,46 см2. По сортаменту арматури ця площа 

відповідає стрижню 8 мм. Згідно з нормативними документами, армування 

фундаменту допускається стрижнями не менше 10 мм. 

Таким чином фундамент армується на кожен погонний метр арматурою 

9  10 А400. 

3.4 Розрахунок осідання фундаменту 

Визначаємо напругу власної ваги ґрунту zgi (кН/м2)  (формула 3.16): 

 






n

1i
ii1zgi

hd
     (3.16) 

де 1, і – питома вага відповідного шару ґрунту; 

d – глибина закладання фундаменту; 

ih  – потужність відповідного шару, h  = 0,2·b = 0,3 м. 

 

На позначці закладення підошви фундаменту: 

 

zgo = 1 ×d = 15,7 ×1,64 = 25,7 кН/м2; 

на межі між 2 та 3 шарами: zg1 = 25,7 + 16,2× 7,36 = 144,9 кН/м2; 

 

на межі між 3 та 4 шарами: zg2 = 144,9 + 19,7× 5,0 =243,4 кН/м2. 

 

Визначаємо додаткову напругу за формулою 3.17: 

 

P0 = ср - zgo        (3.17) 

 

P0 = 264,3 – 25,7 = 238,6 кПа. 

 

Середнє значення напруги кожного елементарного шару визначаємо за 

формулою 3.18: 

 

ip
izp  

0
        (3.18) 

де α – коефіцієнт, що залежить від 𝜉𝑖 =  2 ∙ 𝑧𝑖/𝑏 (𝑧𝑖 – відстань від 

підошви фундаменту до точки на осьовій вертикалі, в якій визначається 

напруга). 

 

За нормативними таблицями визначаємо значення  та zpі (кПа), а 

потім заповнюємо таблицю. Розрахунок зупиняємо, якщо zgzp
 2,0 . 



Знаходимо величину товщини, що стискається, за формулою 3.19: 
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      (3.19) 

де  = 0,8 – безрозмірний коефіцієнт; 

n – число шарів, на яке розбита стиснута товща основи; 

2

1



zpizpi

zpi



  - середнє значення додаткової напруги в і-тому 

елементарному шарі; 

ih , Ei - відповідно товщина та модуль деформації i-того 

елементарного шару ґрунту. 

 

Результати розрахунків представлені в таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5 – Розрахунок осідання стрічкового фундаменту 

hi, 

м 

zi, 

м 

ξi αi σzpi, 

кПа 
izpσ

, 

кПа 

σzgi, 

кПа 

0,2.σzgi, 

кПа 

Si, 

см 

Ei, кПа gі 

0,3 0 0 1 186,33 184,1872 21,17 4,234 0,001351 36000 18,9 

0,3 0,38 0,4 0,977 182,0444 173,1006 27,407 5,4814 0,001269 36000 18,9 

0,3 0,76 0,8 0,881 164,1567 152,4179 33,644 6,7288 0,001118 36000 18,9 

0,3 1,08 1,2 0,755 140,6792 130,1515 39,881 7,9762 0,000954 36000 18,9 

0,3 1,46 1,6 0,642 119,6239 111,0527 46,118 9,2236 0,000814 36000 18,9 

0,3 1,84 2 0,55 102,4815 95,68046 52,355 10,471 0,000702 36000 18,9 

0,3 2,24 2,4 0,477 88,87941 83,56901 58,592 11,7184 0,000613 36000 18,9 

0,3 2,62 2,8 0,42 78,2586 73,97301 64,829 12,9658 0,000542 36000 18,9 

0,3 3,0 3,2 0,374 69,68742 66,24032 71,066 14,2132 0,000486 36000 18,9 

0,3 3,38 3,6 0,337 62,79321 59,9051 77,303 15,4606 0,000439 36000 18,9 

0,3 3,76 4 0,306 57,01698 54,59469 83,54 16,708 0,0004 36000 18,9 

0,3 4,04 4,4 0,28 52,1724 50,12277 89,777 17,9554 0,000368 36000 18,9 

0,3 4,42 4,8 0,258 48,07314 46,30301 95,915 19,183 0,000978 12500 18,6 

0,3 4,8 5,2 0,239 44,53287 43,04223 102,053 20,4106 0,000909 12500 18,6 

0,3 5,18 5,6 0,223 41,55159 40,15412 108,191 21,6382 0,000848 12500 18,6 



0,3 5,56 6 0,208 38,75664 37,63866 114,329 22,8658 0,000795 12500 18,6 

0,3 5,94 6,4 0,196 36,52068 35,49587 120,467 24,0934 0,00075 12500 18,6 

0,3 6,32 6,8 0,185 34,47105 33,5394 126,605 25,321 0,000708 12500 18,6 

0,3 6,7 7,2 0,175 32,60775 31,76927 132,743 26,5486 0,000671 12500 18,6 

0,3 7,08 7,6 0,166 30,93078 30,18546 138,881 27,7762 0,000638 12500 18,6 

0,3 7,46 8 0,158 29,44014 28,69482 145,019 29,0038 0,000606 12500 18,6 

 

 

Нижня межа товщини, що стискається, згідно таблиці 3.4 

розташовується на глибині 6,3 м від рівня планування. 

Загальне осідання основи, що дорівнює осіданню фундаменту, 

розраховується за формулою 3.20: 

 

     



n
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iSS

1

xma ,      (3.20) 

де n – кількість елементарних шарів ґрунту, задіяних у розрахунку 

осідання фундаменту. 

 

Smax = 0,015959 м. 

 

Перевірка за абсолютними деформаціями полягає у виконанні умови 

3.21: 

 

Smax  Smax, u,      (3.21) 

де Smax, та Smax, u – максимальні величини осідання фундаменту - розрахункова 

та гранична допустима, яка визначається залежно від типу та конструктивних 

особливостей. 

 

Для будівлі, що проєктуєтья гранична допустима величина осідання 

фундаменту згідно [27] складає Smax,u =0,10 м. За таблицею 3.5 Smax = 0,006 м. 

Умова 3.21 виконується. Фундамент запроєктовано правильно. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РOЗДІЛ 4 

ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
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4.1 Технологічна карта на улаштування покриття підлог із керамічної 

плитки та паркету 

4.1.1 Область застосування 

Технологічну карту розроблено на виконання робіт із улаштування 

покриттів підлог із керамічної плитки та паркету при будівництві пансіонату 

сімейного типу в місті Одесса. 

Паркетна підлога влаштовується у вестибюлі, коридорах, кафетерії. 

Керамічна підлога влаштовується в санвузлах. 

Технологічну карту розроблено на виконання робіт в теплий період 

року. При веденні робіт в інших умовах потрібно корегування технології 

ведення робіт. 

4.1.2 Підрахунок об’ємів робіт 

Об’єм робіт розраховується згідно креслень дипломного проєкту 

відповідно до правил, наведених у [28]. 

До складу робіт входять: улаштування цементно-піщаної стяжки, 

паркетної підлоги на мастиці, плінтусів, гідроізоляції та укладання підлог з 

керамічної плитки. 

Укладання цементної стяжки: S = 498,48 м2. 

Укладання паркетної підлоги: S = 409,08 м2. 

Монтаж дерев'яних плінтусів: L = 137 м. 

Улаштування гідроізоляції S = 89,4 м2. 

Укладання підлог з керамічної плитки S = 89,4 м2. 

4.1.3 Вказівки щодо ведення робіт 

До початку робіт по улаштуванню підлог повинні бути виконані 

загальнобудівельні, санітарно-технічні та електромонтажні роботи, разом з 

обладнанням санітарно-технічних приладів (окрім тих, що монтуються 

підлогово) та електротехнічної арматури. Встановлено віконні та дверні 

коробки, закінчено штукатурні роботи і фарбування водними і масляними 

сумішами. Мають бути звільнені проходи до робочого місця, доставлено на 

робоче місце матеріали, інструменти та пристрої. Підйом матеріалів для 



улаштування підлог виконують за допомогою підйомника в інвентарній тарі. 

Улаштування підлог починають з підготовки основи. Після перевірки 

горизонтальності або правильності схилу основи, виправлення дефектів і 

проведення всіх робіт по підготовці поверхні, перевіряють кути приміщення, 

щоб у разі виявлення їх нерівностей передбачити правильне розташування 

елементів покриття підлоги у місцях примикання до стен або інших 

конструктивних елементів приміщення. 

Товщину стяжки, що укладається, визначають по верху встановлених 

трубчастих або рейкових маяків. На основу укладають дерев'яні рейки або 

труби діаметром 25-41 мм. Їхнє положення в плані і по висоті закріплюють 

кріпильними марками з цементного розчину. Відстань (крок) між маяками – 

1,5-2,5 м. Точність установки маяків контролюють рівнем. За 

(elartu.tntu.edu.ua) потреби встановлені маяки занурюють у розчин або, 

навпаки, піднімають, додаючи розчин. Якщо стяжку влаштовують із ухилом 

до трапів або лотків, то з таким самим ухилом встановлюють маяки. 

Спочатку поверхню бетонної основи змочують водою та ґрунтують 

цементним молоком. Основу з керамзиту, піску та інших насипних матеріалів 

розрівнюють скребком. 

Укладання стяжки починають від стіни, що протилежна до вхідних 

дверей. Розчином заповнюють окремі смуги через одну між встановленими 

маяками. При механізованій подачі розчину на виході розчинопроводу 

приєднують пересувний гасник, який забезпечує плавний вихід розчинової 

суміші. Розчин, що укладається в смуги, розрівнюють скребком-правилом, 

що спирається на покладені маяки. Вирівняну стяжку ущільнюють 

віброрейкою до появи цементного молока на поверхні стяжки. 

Завершивши укладання стяжки в непарних смугах, через 18-24 год 

знімають маячні труби, кромки укладених смуг промивають водою і 

ґрунтують цементним молоком. Потім укладають розчин у парні смуги. 

Свіжоукладені та ущільнені ділянки стяжки накривають та періодично 

змочують водою, що забезпечує краще твердіння розчину. Стяжки, на які 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf


укладатимуть гідроізоляцію або підлогу з штучних виробів, ґрунтують 

праймером – сумішшю бітуму з бензином, взятих у співвідношенні 1:3. 

Плівка, що утворюється при цьому, оберігає стяжку від швидкого висихання 

і забезпечує необхідні умови твердіння. 

Затирають поверхні на другий-третій день, коли міцність стяжки 

досягне 2,5-3 МПа. При цьому використовують затиральну машину, 

обладнану двома обертовими затирочними дисками. 

Горизонтальність стяжки перевіряють контрольною рейкою із рівнем. 

Відхилення від горизонтальної поверхні не повинно перевищувати 0,2 % від 

довжини або ширини приміщення. Наприклад, при довжині приміщення 25 м 

відхилення не має перевищувати 50 мм. Рівність поверхні контролюється 

двометровою рейкою, що пересувається у різних напрямках. Просвіти між 

стяжкою та рейкою не повинні перевищувати 2 мм. 

Основа з цементно-піщаної стяжки має бути монолітною, без тріщин, 

мати вологість не більше 5%. Якщо до моменту укладання підлоги основа 

вимагає ремонту, її зміцнюють суцільним вирівнюючим шаром товщиною 8-

15 мм з полімерцементного розчину. До укладання вирівнюючого шару 

поверхню стяжки очищають сталевими скребками від сміття, шпаклівки і 

ретельно підмітають. Тріщини розрізають та прочищають. Потім поверхню 

цементно-піщаної стяжки ґрунтують пластифікованою дисперсією ПВА 8%-

ної концентрації. Ґрунтовку наносять невеликими ділянками в процесі 

укладання полімерцементного розчину. В цьому випадку ґрунтовка не 

встигне висохнути і тим самим забезпечить міцне зчеплення вирівнюючого 

шару з основою стяжки. (elartu.tntu.edu.ua) 

Поверхня стяжки у санвузлах ґрунтується гідрофобізуючою рідиною 

або гідроізоляційною мастикою типу Ceresit CL 51 Express у один шар, кути 

приміщень обклеюються гідроізоляційною стрічкою. 

4.1.4 Укладання керамічної плитки (inmad.vntu.edu.ua) 

До початку плиткових робіт у санвузлах має бути виконано: 

‒ підготовлено основу під підлоги; 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/403692B9-7DCD-4ED2-87F5-150B033886AA.pdf


‒ змонтовано та опресовано сантехнічні розведення стояків до 

приладів (опалювальні, водопровідні); 

‒ встановлено та обмуровано ванни; 

‒ поставлено пробки, гаки та кронштейни для навішування 

(inmad.vntu.edu.ua) санітарно-технічних приладів; 

‒ встановлено та закріплено на відповідних відмітках трапи. 

Якість облицювання значною мірою залежить від якості підготовки 

основи. Якщо поверхня основи брудна, міцність зчеплення з облицюванням 

буде низькою і плитки разом із прошарком (розчином або мастикою) 

відшаровуватимуться від основи. 

Підготовка основ під облицювання та укладання підлог із плитки 

передбачає виконання наступних операцій: 

‒ очищення поверхні від залишків розчину та бруду, а також 

сколювання опуклостей; 

‒ закладення западин, нерівностей з очищенням поверхні від 

цементної плівки або нанесення борозен на її поверхні; 

‒ очищення поверхні від пилу, промивання її водою, усунення 

масляних плям та ґрунтування підготовленої поверхні цементним 

молоком або іншими сумішами. 

Перед облицюванням поверхонь перевіряють їхню рівність, 

визначають рівень верхнього покриття підлоги і закріплюють його на стінах 

приміщення. Поверхні стін та перегородок (batheouse.ru) з відхиленнями від 

допустимих параметрів підлягають виправленню. 

Основа під підлоги повинна бути жорсткою, з міцною та рівною 

поверхнею, виконаною з шару бетону або розчину. Ділянки із дефектами 

виправляють. За наявності жирових плям бетонна основа обробляється 2-3% 

розчином соляної кислоти або 5% розчином кальцинованої соди з (4ua.co.ua) 

подальшим промиванням чистою водою. 

Основи для влаштування підлог зі стоком рідин влаштовують із 

заданим ухилом, який перевіряють пробним поливанням (batheouse.ru) води, 

http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/403692B9-7DCD-4ED2-87F5-150B033886AA.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/403692B9-7DCD-4ED2-87F5-150B033886AA.pdf
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виявлені місця застою води закладають розчином. 

Окрім перевірки горизонтальності основи виконують перевірку 

геометричної форми приміщення та розбивку підлоги: перевіряють кути 

приміщення за допомогою шнура, що натягують по діагоналях приміщення. 

Якщо діагоналі однакові, то кути прямі; у цьому випадку розмічають фризи 

та встановлюють маяки за заданими відмітками чистої підлоги. 

Якщо діагоналі нерівні, то підлога має неправильну форму. У цьому 

випадку для зменшення цього недоліку основний фон підлоги та фризи 

настилають правильної форми, а між фризом та стіною виконують 

"закладення" підрізаною плиткою. 

Влаштування покриттів підлог дозволяється виконувати тільки після 

огляду правильності виконання основи зі складанням акту на приховані 

роботи. (4ua.co.ua) 

У кожну пачку, що поставляється на об'єкт, укладають плитки одного 

типу, сорту, кольору і розміру. На упаковці (4ua.co.ua) має бути позначений 

сорт та розмір плиток. Транспортування упакованої в пачки плитки 

здійснюється у контейнерах. При транспортуванні, навантаженні та 

вивантаженні плиток повинні бути вжиті заходи, що забезпечують їх 

збереження від механічних пошкоджень. Не допускається перекидання пачок 

з плиткою під час навантаження, розвантаження та складування. На об'єкті 

плитки повинні зберігатися в закритих складах та приміщеннях, упакованими 

в пачках, (inmad.vntu.edu.ua) окремо за сортами, квітами та укладеними на 

піддони. (4ua.co.ua) 

Підготовка плиток до встановлення полягає у сортуванні їх за 

кольором, відтінком, малюнком, розміром, якістю лицьової поверхні, відбір 

браку. Частково не підходящі за розміром плитки можуть бути використані 

для закладення деяких місць. Заготовку неповномірних плиток (половинок, 

добору) виконують вручну. 

Підлогу з керамічних плиток укладають на ретельно підготовлений 

прошарок із професійних плиточних клейових сумішей. Схему організації 

http://4ua.co.ua/construction/ta3bd78b5d53b89521306c27_0.html
http://4ua.co.ua/construction/yb3ad68a5d43b88521306c36_0.html
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http://4ua.co.ua/construction/yb3ad68a5d43b88521306c36_0.html


робочого місця плиточника наведено на рисунку 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Схема організації робочого місця під час облицювання 

керамічними плитками: 1 – плитка; 2 - лава; 3 – столики-контейнери; 

4 - місця плиточників-облицювальників; 5 - відро; 6 – рамки з плитками; 

7 - ящик для розчину 

 

Роботи з влаштування підлог з керамічних плиток виконуються в 

наступній технологічній послідовності: (4ua.co.ua) 

‒ промивання, очищення основи; 

‒ розмітка основи, провіска, встановлення маяків; 

‒ підганяння плиток, сортування за розміром, кольором, відтінками 

та перерубування їх при необхідності; 

‒ нанесення на основу прошарку з розчину товщиною не (4ua.co.ua) 

більше 

15 мм та його розрівнювання; 

‒ укладання плиток; 

‒ заливання швів розчином та очищення підлоги. 

Для підготовки та вирівнювання основ, сортування, обробки та 

укладання плиток для контролю якості виконуваних робіт користуються 

інструментами, показаними на рисунку 4.2. 

Перед настиланням плиткового покриття розбивають площу підлоги на 

захватки відповідно до розмірів плиток. Розбивку підлоги рекомендується 

http://4ua.co.ua/construction/yb3ad68a5d43b88521306c36_0.html
http://4ua.co.ua/construction/yb3ad68a5d43b88521306c36_0.html


проводити з таким розрахунком, щоб по довжині та ширині приміщення 

укладалося ціле число плиток. При необхідності плитку прирізають. 

(4ua.co.ua) 

 

Рисунок 4.2 – Ручний інструмент облицьовувача-плиточника 

1 – звичайна лопатка; 2 – прямокутна лопатка; 3 - відрізовка; 

4 – сталевий шпатель; 5 – штукатурний ківш; 6 - дряпанка; 

7 – гладилка; 8 – висок масою 150 г; 9 – (inmad.vntu.edu.ua) гумовий шпатель; 

10 – хлопавка; 11 – брусок; 12 – пензель; 13 – шлямбур; 14 – скарпель; 15 – 

пазовий ущільнювач; (inmad.vntu.edu.ua) 16 – ареометр; 17 – рулетка 

довжиною 2 м; 

18 – молоток масою 600 г; 19, 20 – плиткові молотки масою 80 та 60 г; 21 – 

дубовий клинок довжиною 5 см; 22 – сталевий (inmad.vntu.edu.ua) різець з 

http://4ua.co.ua/construction/ta3bd78b5d53b89521306c27_0.html
http://4ua.co.ua/construction/ta3bd78b5d53b89521306c27_0.html
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/403692B9-7DCD-4ED2-87F5-150B033886AA.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/403692B9-7DCD-4ED2-87F5-150B033886AA.pdf
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наконечником із твердого сплаву; 23, 24 – кліщі; 29 – карборундовий брусок 

30 – карборундове коло; 31 – тригранний брусок; 32 – рівень; 

33 – сталевий косинець; 34 – шаблон; 35 - шаблон А.С.Афоніна; 

36 – ножівка; 37 – наколінник (4ua.co.ua) 

Покриття з плиток встановлюють на певному, передбаченому 

проєктом, рівні. Відмітку рівня чистої підлоги необхідно пов'язувати з рівнем 

підлог і майданчиків приміщень, що примикають. 

Позначку рівня чистої підлоги переносять за допомогою 

(elartu.tntu.edu.ua) будівельного рівня, а у великих приміщеннях – за 

допомогою (4ua.co.ua) нівеліру. 

Установку маяків починають з (4ua.co.ua) установки реперного маяка 

біля стіни для визначення в натурі рівня підлоги, а по ньому встановлюють 

решту (фризові, проміжні). 

Реперні маяки встановлюють біля стін для визначення рівня підлоги в 

натурі. Щоб забезпечити горизонтальність підлоги від позначки репера, 

визначеного за допомогою нівеліру, виставляють маяки та марки, що 

позначають заданий рівень підлоги. Першу основну марку поміщають біля 

стіни і від неї за рівнем та рейкою на відстані 2-2,5 м одна від одної 

встановлюють інші марки. Нанесені на всіх стінах відмітки від репера 

доцільно з'єднати горизонтальною межею. 

Фризові маяки розташовують у кутах лише на рівні реперних маяків. 

Після встановлення фризових маяків біля них у підлогу вбивають сталеві 

штирі, між якими натягують шнури-причалки для створення рівної лінії 

майбутнього плиткового ряду. Шнур прив'язують до штирів так, щоб він був 

на рівні фризових маячних плиток. По натягнутому (inmad.vntu.edu.ua) 

фризовому шнуру ряд плиток укладають спочатку насухо для точного 

визначення розміщення проміжних фризових маяків. 

Після влаштування фризових проміжних маяків настилають фризові 

ряди, перпендикулярність шнурів-причалок фризових рядів перевіряють 

один до одного косинцем. 

Проміжні маяки або провіски встановлюють у великих приміщеннях 
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для контролю за рівнем плиток, що настилаються. 

Потім поперек приміщення укладають маячні смуги-провіси, що йдуть 

паралельно короткій стороні фризів. Маячні провіси служать для того, щоб 

шнур, що натягується вздовж довгої сторони приміщення, не провисав. 

Після установки (4ua.co.ua) фризових і проміжних маяків по шнурах 

між ними поміщають напрямні рейки, у просторі між якими укладають 

цементний розчин, що вирівнюється врівень з маяками малкою, що 

(inmad.vntu.edu.ua) переміщається по рейках, як показано на (4ua.co.ua) 

рисунку 4.3. Потім стяжку в місцях витягнутих рейок (inmad.vntu.edu.ua) 

зашивають клейовим плитковим розчином. 

 

Рисунок 4.3 – Встановлення маяка (а) та напрямних маячних рейок (б) 

1 – дерев'яна рейка; 2 – малка; 3 (4ua.co.ua) – загладжена поверхня; 4 – рівень 

підлоги; 

5 – штир для шнура; 6 – шнур; 7 – маяки (4ua.co.ua) 

 

Після закінчення укладання фризових рядів і поперечних рядів плиток, 

так званих провісок (через 20-25 плиток), приступають до настилання 

плиткових підлог окремими смугами-захватками вздовж довгої сторони 

приміщення з урахуванням основного фону покриття підлоги. Роботи ведуть 

захватками шириною від 3 до 6 плиток, які мають уздовж довгої стіни. При 

визначенні напрямку укладання плиток враховують, що рівні виходять шви, 
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розташовані вздовж шнура-причалки, а поперечні шви виходять менш 

рівними. Тому рекомендується в тих приміщеннях, де двері та вікна 

знаходяться в поздовжніх стінах, призначати захватки поперек 

(inmad.vntu.edu.ua) приміщення. 

Через 1...2 доби після укладання плиток виконують затирання швів 

спеціальними сумішами. Після схоплювання розчину в швах покриття 

протирають вологою ганчіркою і промивають водою. Сліди розчину, що 

схопився, або потіки фарби зчищають металевим скребком або видаляють 

3%-ним розчином соляної кислоти. Шви повинні бути урівень з поверхнею 

покриття та повністю заповнені розчином (ширина швів не більше 2 мм). Не 

допускаються (elartu.tntu.edu.ua) пропуски у заповненні швів. Покриття не 

повинно мати забруднень та помітних плям. 

4.1.5 Укладання паркетної дошки 

Вологість паркетної дошки перед укладанням не повинна 

перевищувати 10%. Товщина шару мастики повинна бути не більше 

(elartu.tntu.edu.ua) 1 мм. 

При укладанні штучного паркету на мастиці по цементно-піщаній 

стяжці або по плитах підготовлених під підлогу необхідно вирівняти шляхом 

підмазки шпателем всі пошкоджені місця і обґрунтувати основу розчином 

бітуму в уайт-спіриті або бензині складом 1:2 або 1:3. Настил паркету можна 

виконувати через 4-5 годин після ґрунтування. 

Паркетна клепка повинна доставлятися на об'єкт відсортованою, 

укомплектованою на кімнату, квартиру або секцію та упакованою у пачки по 

50 або 100 шт. При надходженні паркету розсипом його сортують за 

розмірами. Після розбирання і сортування виконують фуговку і торцювання 

несортної клепки, що залишилася. Вкладні шипи виготовляють у майстерні 

та забивають у пази клепки. 

Перед настилкою паркету "в ялинку" розбивають площу підлоги. 

Натягнувши шнур по середній поздовжній осі кімнати, роблять відлік рядів. 

По ширині кімнати між лініями фризів має обов'язково вкластися ціла парна 
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кількість клепок, з яких виходить непарна кількість рядів. Для цього паркетні 

клепки розміщують так, щоб при обрізанні по лінії примикання до фризу 

одного крайнього ряду, викладеного з цілих клепок, відрізані частини 

укладалися в протилежний крайній ряд. Таке розміщення клепок отримують, 

змінюючи відповідним чином ширину фризу, а також використовуючи зазор 

15-20 мм між торцями фризових клепок і площиною стіни, що згодом 

закривається плінтусом. Розбивку паркетних клепок наведено на рис. 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Розбивка паркетних клепок 

1 – частина кліпки, що обрізається, 

2 – зазор 10-20 мм між крайньою клепкою і стіною, 3 – фриз, 4 – лінійка 

 

Після розбивки рядів паркетної клепки по ширині кімнати викладають 

маячну ялинку: спочаткумпідбирають 5-6 паркетних планок і насухо 

настилають їх по центру шнура під кутом 45º, а потом паркетник розрівнює 

розлиту мастику зубчатим шпателем шаром до 1 мм. Ширина смуги основи, 

що покрита мастикою, повинна бути невеликою (5 – 6 см). Настилку 

рядового паркету ведуть по обидва боки від маячної ялинки. Виклавши з 

одного боку кімнати крайній ряд із цілих клепок, обрізають їх 

електропилкою вздовж шнура, натягнутого по лінії фризу. Відрізані кінці 

клепок у тому порядку, як вони лежали, переносять на протилежний бік 



кімнати для заповнення вільних гнізд іншого крайнього ряду. 

Обрізання клепок з торцевих (поперечних) сторін кімнати роблять 

також один раз, а не двічі. Шнур, що натягується по межі фризу, повинен 

обов'язково проходити по кутах клепок. 

Напрямок маячної "ялинки" фіксують шнуром, який повинен 

проходити по краю клепки з одного боку "ялинки". При настилці паркетник 

стоїть на коліні та працює, звернувшись обличчям до ходу настилки. 

Паркетні клепки, що укладаються в ряди, згуртовують між собою на 

вкладних шипах ударами молотка зі скошеним обушком спочатку по 

поздовжній кромці, а потім по торцевій. Після згуртовування кожну клепку 

прибивають до основи цвяхами, що забиваються по одному в торцевий паз і 

по два-три - в поздовжній. Цвяхи повинні бути довжиною 40 мм та 

товщиною 1,6–1,8 мм. Капелюшок цвяха утоплюють за допомогою 

добійника. Останній до фризу ряд "ялинки" прибивають лише в поздовжніх 

пазах. Відбивши лінію обрізу шнуром, роблять обрізання клепок 

електропилкою. 

Після закінчення укладання рядового паркету настилають фриз, 

саджаючи клепку лінійки фриза на шипи, забиті в пази проти кожного шва, 

утвореного останнім рядом "ялинки", а також на шипи, забиті в пази 

торцевих кромок, і прибивають їх, як і паркетні клепки . Після укладання 

окантування настилають сам фриз. У кутах фризові клепки стикують "на 

вус". Між паркетним покриттям і стінами (перегородками) обов'язково 

залишають зазор в 15–20 мм, який згодом закривається плінтусом. 

Після укладання паркету та закінчення всіх оздоблювальних робіт 

(крім масляного забарвлення за другий раз) роблять острожку підлоги за 

допомогою паркетно-стругальної машини послідовними проходами у двох 

напрямках. У плінтусів, у кутах та нішах острожку виробляють 

електрорубанком або ручним рубанком. 

Після острожки підлог встановлюють плінтуси або жолобники і 

шліфують паркет за допомогою паркетно-шліфувальної машини, попередньо 



очищаючи покриття від бруду та пилу. Шліфування виробляють за два рази - 

крупно-і дрібнозернистою шкіркою. У важкодоступних для машини місцях 

паркет циклюють вручну. 

Натирання паркетної підлоги або фарбування їх лаком виконуються в 

кінці всіх робіт, як завершальний етап ремонту будинку. 

Настилку набірного паркету виконують дві ланки, що складаються з 

двох чоловік – паркетників 5 і 3 розрядів. Розподіл робіт між виконавцями: 

паркетник 3 розряду бере участь у розбивці площі підлоги, закріплює шнур 

для настилання маячної "ялинки" або фриза, розкладає попередньо паркетну 

клепку під руку паркетника 5 розряду, забиває вкладні шипи в пази торцевих 

кромок, обрізає паркет для крайніх рядів у стін і розрівнює мастику 

(укладання паркету виконується на монолітну основу); паркетник 5 розряду 

укладає паркет, згуртовує його, перевіряє правильність підлоги. Схему 

підготовки робочого місця представлено на рис. 4.5. 

 

 

Рисунок 4.5 – Схема розкладки паркетної клепки на робочому місці 

а – при настилці маячної "ялинки"; б – при настиланні непарних рядів; 

в - при настиланні парних рядів; 1 – стоси клепок; 2 – ящик для цвяхів та 

вкладних шипів; 3 – шнур маячної "ялинки" 

 

Роботи по настиланню паркету виконують при температурі повітря на 

рівні підлоги не нижче +5 градусів. При влаштуванні підлог і у наступний 



період до здачі об'єкта в експлуатацію відносна вологість повітря в 

приміщенні не повинна перевищувати 60%. 

Після настилання паркету виконують острожку, циклювання і 

шліфування, потім встановіть плінтуси. Після закінчення всіх робіт в 

приміщенні паркет натирають мастикою. 

Допуски при улаштуванні паркетної підлоги: 

‒ зазори між планками паркетного покриття – 0,3 мм; 

‒ зазори між планками паркету і стенами (перегородками) – 15 мм; 

‒ величина уступу між двома зміщеними кромками паркету після 

закручування – 1 мм, після циклювання уступи закриваються; 

‒ відхилення поверхні підлоги від горизонтальної площини – 0,2% від 

розміру приміщення, але не більше 50 мм; 

‒ зменшення товщини паркету після циклювання – 1,4 мм; 

‒ відхилення ряду паркету від прямого напрямку на 10 м довжини 

ряду – 10 мм; 

‒ товщина шару мастики під паркетом не більше 1 мм; 

‒ площа приклеювання паркетної планки – не менше 80%. 

Не допускаються: 

‒ уступи між суміжними виробами покриттів; 

‒ зазори та щілини між плінтусами та покриттям підлоги або стінами 

(перегородками); 

‒ забивання цвяхів в лицьову поверхню паркетної планки. 

4.1.6 Розрахунок трудових затрат полягає у складанні локального 

кошторису на виконання робіт. Кошторис складено у програмі Експерт-

Кошторис згідно вимог [28], [29] і наведено в таблиці 4.1. Потребу 

будівництва в будівельних машинах і механізмах наведено в таблиці 4.2, у 

інших будівельних матеріалах і засобах у таблиці 4.3. 

4.1.7 Календарний графік виконання робіт 

Складено на основі локального кошторису з врахуванням витрат праці 

та продуктивності праці до 20 % та наведено в графічній частини проєкту. 



4.1.8 Численно-кваліфікаційний склад ланки 

Кількісний склад комплексної бригади для виконання робіт 

визначається за формулою 4.1: 

 

𝑁𝑘 =
𝑇𝑘

𝑛 ∙ 𝑘
                                                               (4.1) 

де Тk - трудомісткість робіт за локальним кошторисом, люд.-дн.;



Таблиця 4.1 

13.05.2023  (Реєстр. №: 7) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.8 (2023 р. на 15.03.2023 (ЦУ №3)) 

Форма №1 

Пансіонат сімейного типу у м. Одеса  

(найменування об'єкта будівництва)  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 

на улаштування підлог 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, (ir.nmu.org.ua) будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної 

інфраструктури) (www.minregion.gov.ua) 
Основа: 

Креслення (специфікації) №  

 
Кошторисна вартість 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

Середній розряд робіт 

564,720 
тис. грн. 

тис. люд.-год. 

тис. грн. 

розряд 

 1,019 

 78,295  

 3,5 

Складений (ir.nmu.org.ua) в поточних цінах станом на 13.05.2023 р. 

№ 

з/п 

Обґрунту 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.г. 

не зайнятих обслу- 

говуванням машин 
всього 

експлуата- 

ції машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заро- 

бітної плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

на 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(www.min

region.go

v.ua) 

1 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм 

100м2 4,9848 8 795,26 96,77 43843 18893 482 56,25 280,4 

3 790,13 80,94 403 1,0323 5,15 

2 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 

мм зміни товщини стяжок цементних 

(ir.nmu.org.ua) 

100м2 4,9848 1 337,89 24,97 6669 631 124 1,88 9,37 

126,67 20,89 104 0,2664 1,33 

3 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції 

обмазувальної бітумною мастикою в 

один шар товщиною 2 мм 

100м2 0,894 7 700,07 7,28 6884 2156 7 31,70 28,34 

2 411,42 6,09 5 0,0777 0,07 

 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158228/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%94.%D0%92..pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158228/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%94.%D0%92..pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


Закінчення таблиці 4.1 
1 2 3 4 

(portal.ia

pm.edu.u

a) 

5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої 

суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 

шт 

100м2 0,894 12 482,78 37,46 11160 10219 33 155,60 139,11 

11 430,38 31,33 28 0,3996 0,36 

5 КБ11-36-3 Улаштування покриттів з паркету 

штучного без жилок по готовій основі 

на мастиці клеючій каучуковій, 

кількість планок на 1 м2 до 80 штук 

100м2 4,0908 110 754,04 31,22 453073 31751 128 104,45 427,28 

7 761,68 26,11 107 0,333 1,36 

6 КБ11-42-2 Улаштування плінтусів дерев'яних з 

кріпленням шурупами 

100м 1,37 3 764,86 2,08 5158 1130 3 12,24 16,77 

824,73 1,74 2 0,0222 0,03 

Разом прямі витрати, грн. 526787 64780 777  901,27 

в тому числі:   649  8,3 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 461230 

всього заробітна плата, грн. 65429 

Загальновиробничі витрати, грн. 37933 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 109,15 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. (ir.nmu.org.ua) 12866 

Всього по кошторису, грн. 564720 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 1018,72 

Кошторисна заробітна плата, грн. (www.lp.edu.ua) 78295 

 

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)  

 

Склав Олійник Є.Г.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище))  

 

Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище))  

 

http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/02d1b9f6-e45a-4cd6-ab18-0f6d80fa6135.pdf
http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/02d1b9f6-e45a-4cd6-ab18-0f6d80fa6135.pdf
http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/02d1b9f6-e45a-4cd6-ab18-0f6d80fa6135.pdf
http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/02d1b9f6-e45a-4cd6-ab18-0f6d80fa6135.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/dissertation/2016/2729/diser_stech_1.pdf


Таблиця 4.2 – Потреба будівництва в будівельних машинах і механізмах 

№ Шифр 

ресурсу 

Найменування Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 

1 2 3 4 5 

1.  КБМ203-

1080 

Підіймачі щоглові будівельні, 

вантажопідйомність 0,5 т 
маш.год 7,47128 

2.  КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш.год 70,4978 

3.  КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш.год 5,32824 

4.  КБМ270-115 Дрилі електричні маш.год 3,59388 

5.  КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш.год 17,0979 

6.  КБМ270-119 Шуруповерти маш.год 1,0823 

7.  КБМ270-122 Машини паркетно-стругальні маш.год 22,4994 

8.  КБМ270-135 Перфоратори електричні маш.год 3,151 

9.  КБМ270-236 Пилосос промисловий маш.год 24,7494 

10.  КБМ270-241 Машина паркетно-шліфувальна маш.год 28,6356 

 

Таблиця 4.3 – Потреба будівництва в інших будівельних матеріалах і засобах 

№ Шифр 

ресурсу 

Найменування Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 

1 2 3 4 5 

1.  С111-9 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,00715 

2.  С111-73 Бітуми нафтові будівельні, БН-90/10 т 0,14036 

3.  С111-74 Бітуми нафтові будівельні, БН-70/30 т 0,01699 

4.  С111-609 Мастика клеюча каучукова КН-2 кг 785,436 

5.  С111-631 Тирса деревна м3 4,0908 

6.  С111-1600 Бензин розчинник т 0,05096 

7.  С111-1604 Папір шліфувальний м2 81,816 

8.  С111-1608 Дрантя кг 0,9387 

9.  С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 17,88 

10.  С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, 

(procurement-notices.undp.org) 

d 180×3 мм 

шт 0,91188 

11.  С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, м. А т 0,11175 

12.  С112-249 Паркет штучний з деревини дуба м2 417,266 

13.  С123-352 Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм м 138,37 

14.  С142-10-2 Вода м3 18,4164 

15.  С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий м3 12,7114 

https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=205969
https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=205969


цементний, марка (eia.menr.gov.ua) М150 

Закінчення таблиці 4.3 

1 2 3 4 5 

16.  С1999-9001 Електроенергія кВт-год 109,508 

17.  С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,39597 

18.  С1999-9009 Дрова м3 0,63939 

19.  по проекту Шурупи 60х3,5 мм шт 204,13 

20.  по проекту Дюбелі пластмасові шт 204,13 

21.  по проекту Суміш суха, модифікована для 

декоративного заповнення швів в 

облицюванні на недеформованих основах 

кг 36,2964 

22.  по проекту Клей для облицювання керамічною 

плиткою недеформівних основ стін і 

підлог, які експлуатуються всередині 

будівель в звичайних умовах, суха суміш 

кг 581,1 

23.  по проекту Плитки керамічні м2 91,188 

24.  по проекту Пластмасові хрестики для укладання 

плитки 
шт 379,056 

 

n – запланована тривалість робіт, змін, 

k – коефіцієнт перевиконання робіт. 

 

𝑁𝑘 =
1019/8

14 ∙ 1,14
= 8 осіб 

 

Приймаємо склад комплексної бригади для улаштування підлог 8 осіб. 

До складу бригади входять фахівці суміжних спеціальностей, що потоковими 

методами виконують укладання стяжки, паркету, керамічної плитки. 

4.1.9 Техніко-економічні показники 

а. об'єм робіт: 498,48  м2; 

б. кошторисна трудомісткість: 

 загальна нормативна часова 1,019 тис. люд.-г., 

 загальна нормативна змінна 127,375 люд.-зм., 

 загальна прийнята часова 0,896 тис. люд.-г., 

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/7550/reports/RQeEMP4485.pdf


 загальна прийнята змінна 112 люд.-зм., 

в. середньодобова виробка: 

 нормативна 498,48/127,375 = 3,9 м2/люд.-зм., 

 прийнята 498,48/112 = 4,45 м2/люд.-зм., 

г. продуктивність праці: 

 нормативна 100%, 

 прийнята 114%, 

д. загальна зарплата 78 295 грн., 

е. середньодобова виробка: 

 нормативна 78 295 / 127,375 = 614,68 грн., 

4.1.10 Охорона праці 

Для забезпечення безпеки працюючих при влаштуванні підлог до 

початку робіт їх необхідно ознайомити з проєктом виконання робіт 

будівельного об'єкта, з організацією робочого місця, навчити поводженню з 

інструментами та механізмами, ознайомити з особливостями роботи 

(elartu.tntu.edu.ua) та матеріалами, що застосовуються, проінструктувати за 

системою стандартів безпеки праці, виробничої санітарії та протипожежної 

техніки. При цьому необхідно керуватися вимогами [30]. 

При організації робіт з механізмами та апаратами, що працюють під 

тиском, необхідно дотримуватись заходів безпеки, передбачених у Правилах 

безпечної експлуатації агрегатів, що працюють під тиском. У процесі роботи 

з механізмами та апаратами необхідно ретельно стежити за (elartu.tntu.edu.ua) 

показами манометрів та запобіжними клапанами, не допускати переходу 

стрілки манометра за червону межу. За наявності ознак несправності машин 

(elartu.tntu.edu.ua) та устаткування і встановлених манометрів користування 

ними забороняється. 

Роботи з влаштування підлог повинні виконуватися із застосуванням 

технологічного оснащення (тари та контейнерів для розчинів та бетонів, 

сипких та штучних матеріалів, вантажозахоплювальних пристроїв та 

пристроїв для підйому довгомірних матеріалів), засобів колективного захисту 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf


та будівельного ручного інструменту, що визначаються складом відповідних 

нормокомплектів; їх експлуатація має відповідати експлуатаційним 

документам підприємств-виробників. Матеріали, інструмент та пристрої не 

слід складувати на похилій поверхні; а за відсутності інших місць необхідно 

застосовувати спеціальні підставки, що запобігають ковзанню. 

При роботі з ручним інструментом необхідно дотримуватися вимог: 

‒ ріжучий інструмент завжди укладати так, щоб його лезо було 

спрямоване вниз; 

‒ при роботі пилкою спрямовувати полотно пилки по ризику за 

допомогою упору (направляти пилу рукою забороняється); 

‒ стамеску під час роботи направляти так, щоб лезо проходило поза 

руками і оброблюваний предмет не підтримувати у напрямку леза; 

‒ розпилювати ручною пилкою матеріал, покладений на коліно, не 

допускається; 

‒ при розпилюванні руки слід (elartu.tntu.edu.ua) тримати осторонь 

пропилу. 

При заточуванні інструментів слід вжити запобіжних заходів, щоб 

уламки від точильних каменів не потрапили в очі. Для цього слід надягати 

запобіжні окуляри і стояти при заточуванні збоку від кола, що обертається. 

Підводити (elartu.tntu.edu.ua) інструмент, що заточується, до кола потрібно 

поступово, щоб уникнути заклинювання інструменту і розриву кола. Не 

допускається заточування на бічних площинах кола. 

При механізованому забарвленні покриттів підлог фарбами та лаками із 

застосуванням складів, що містять шкідливі речовини, слід дотримуватися 

"Санітарних правил при фарбувальних роботах із застосуванням ручних 

фарборозпилювачів". 

Робочим, які мають контакт із цементним розчином, рекомендується 

використовувати профілактичні захисні мазі та пасти. 

Для освітлення робочих місць у важкодоступних місцях необхідно 

застосовувати спеціальні переносні світильники заводського виготовлення 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf


напругою не вище 36 В, а сирих місцях - не вище 12 (elartu.tntu.edu.ua) В. 

При роботі з цементом, гіпсом та сухими розчинними сумішами 

необхідно захищати очі окулярами. Підколку та підтіснення плиток слід 

проводити в рукавицях та захисних окулярах. 

При переміщенні бетону, розчину або інших вантажів у ручних візках 

маса його не повинна перевищувати 160 кг. Катальні ходи слід систематично 

очищати від бруду. 

Робочі, зайняті приготуванням кислототривких розчинів, повинні бути 

забезпечені захисним одягом та окулярами, респіраторами та брезентовими 

рукавицями. При попаданні на шкіру рідкого скла, кремнефтористого натрію, 

фурилового спирту, відповідні ділянки шкіри слід ретельно промити водою. 

Готуючи розчини кислот, слід обережно вливати невеликими порціями 

кислоту у воду (а не воду в кислоту!). При цьому необхідно мати 10% розчин 

соди для нейтралізації кислоти у разі її розбризкування або протоки. 

Машини для улаштування та обробки підлог підключають в 

електромережу тільки через захисно-вимикаючі пристрої за допомогою 

(elartu.tntu.edu.ua) штепсельного з'єднання, що має захисно-заземлюючий 

контакт. Перед підключенням машин необхідно перевірити справність 

захисно-вимикаючого пристрою при розімкнутому штепсельному з'єднанні. 

При експлуатації захисний пристрій повинен встановлюватися стаціонарно у 

вертикальному положенні. У процесі роботи не можна допускати попадання 

в захисно-вимикаючі пристрої та штепсельні з'єднання пилу та вологи, а 

також ударів та падіння. 

Підключати та відключати машини, що живляться від трифазної 

електромережі напругою 380 (elartu.tntu.edu.ua) В, допоміжне обладнання 

(знижувальні трансформатори, перетворювачі частоти струму, захисно-

вимикаючі пристрої), а також усувати їх несправності повинен лише 

черговий електромонтер. 

Справність машин має бути перевірена на холостому ходу. До початку 

роботи з машиною необхідно перевірити: 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf


‒ цілісність ланцюга занулення машини; 

‒ відсутність замикань на корпус; 

‒ справність заземлювального приладу, до якого підключається 

машина; 

‒ справність ізоляції кабелю живлення, діелектричних рукавичок і 

чобіт; правильність підключення нульового захисного проводу 

переносного кабелю живлення до нуля живильного пункту; 

‒ затягування різьбових з'єднань; 

‒ цілісність затискаючого дроту. 

Після спрацювання захисту пристрою, що вимикає, повторне його 

увімкнення допускається тільки після усунення пошкодження в машині. 

Струмопровідні дроти слід оберігати від тертя про гострі кути натягу, 

крутих вигинів, не допускати перекручування, зіткнення з гарячими та 

масляними поверхнями. Необхідно стежити за тим, щоб при переміщенні 

машин по поверхні підлоги під їх колеса і робочі органи не потрапляли різні 

предмети. 

Особам, які працюють з машинами, забороняється: передавати машину 

(хоча б на нетривалий час) іншим особам; розбирати машину та проводити 

самим будь-який ремонт її механічної або електричної частини; 

використовувати машину за призначенням. При перервах у роботі, зміні 

робочих органів машин, ремонті, припинення подачі електроенергії машини 

необхідно відключати від мережі. 

Під час перевірки електромереж або живильного обладнання на 

пускових пристроях мають бути вивішені плакати "Не включати – працюють 

люди!". Плавкі вставки запобіжників у ланцюги живлення електродвигунів 

мають бути вийняті. 

Для роботи в сирих місцях ручні електричні машини, що живляться від 

мережі напругою 110-220 В та 36 В, укомплектовують діелектричними 

захисними засобами. Ці машини забороняється експлуатувати в 

вибухонебезпечних приміщеннях або з хімічно активним середовищем, що 



руйнує метали та ізоляцію. Не допускається використовувати ручні машини 

при нечіткій роботі вимикача, витіканні мастила з редуктора, а також при 

появі запаху, характерного для горіння ізоляції, підвищеного шуму, стуку та 

вібрації, тріщин в деталях корпусу або ручках, послаблення кріплення 

робочих органів. Не дозволяється працювати з ручними машинами без 

заземлення корпусу. 

Засоби механізації, які можуть переміщатися під дією власної маси 

(розчинозмішувачі, розчинонасоси тощо), при експлуатації та технічному 

обслуговуванні повинні бути заблоковані або опущені на опору, щоб 

запобігти переміщенню. 

При обробці поверхонь із цементних розчинів та бетонів 

загладжувальні та затиральні машини слід переміщати плавно, не 

допускаючи нахилів машини. При роботі машинами для обробки підлог не 

можна одночасно торкатися металевих комунікацій (трубопроводів, 

радіаторів тощо) та поверхонь машини. 

Працюючі з машинами для шліфування, загладжування та затирання 

поверхонь повинні мати діелектричне взуття – гумові чоботи, а також 

діелектричні рукавички. Забороняється працювати шліфувальними, 

загладжуючими та затиральними машинами зі знятими огорожами траверс 

лопатей та ремінної передачі, а також застосовувати саморобні пристрої, що 

фіксують муфту у включеному положенні. Не дозволяється переносити 

машини, підключені до мережі, вмикати та вимикати вилку кабелю живлення 

під навантаженням. 

При роботі з вібраторами, віброрейками та віброкатками необхідно 

дотримуватись заходів безпеки, передбачених у "Санітарних нормах та 

правилах при роботі з інструментами, механізмами та обладнанням, що 

створюють вібрації, що передаються на руки працюючих". 

Для живлення електровібраторів необхідно застосовувати 

вологозахисні дроти. Під час перерв у роботі, а також при переходах з одного 

місця роботи на інше вібратори слід вимикати. Щоб уникнути обриву дроту 



та ураження струмом осіб, які працюють з вібратором, не можна 

перетягувати вібратор за дроти чи кабель. Не допускається притискати 

руками віброрейки та поверхневі електровібратори; переміщення їх вручну 

під час роботи слід проводити за допомогою гнучких тяг. Працюючи з 

вібраторами працюючі мають бути у гумових чоботях і рукавичках. 

При роботі з установками для розпилення мастичних складів для 

суцільних підлог забороняється: 

‒ ремонтувати бак та його елементи, відкривати доступ повітря в бак, 

не переконавшись у надійності кріплення кришки до бака 

відкидними скобами з гвинтами баранчиками, знімати кришку бака 

та завантажувального пристрою, не скинувши повністю тиск 

повітря в баку клапаном скидання тиску; 

‒ працювати при несправному запобіжному клапані. Клапан повинен 

спрацьовувати при тиску 0,5 МПа. При нанесенні мастичних 

складів вудкою слід скористатися захисними окулярами. 

Повітряні рукави до пневматичних ручних машин та апаратів-

розпилювачів повинні приєднуватися за допомогою ніпелів, штуцерів або 

хомутів; кріплення рукавів дротом не допускається. Приєднувати та 

роз'єднувати рукави пневматичних машин дозволяється лише після 

припинення подачі стисненого повітря; подача стисненого повітря 

допускається, коли машина приведена у робочу готовність. 

При експлуатації пневматичних машин не можна міняти робочий 

інструмент за наявності в рукаві стисненого повітря; знімати з машини 

засоби віброзахисту та керування робочим інструментом, глушник шуму. 

До роботи на бітумоплавильних установках допускаються особи не 

молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктаж з техніки безпеки 

та навчання, що дає (zpl.com.ua) право на керування установкою. 

(elartu.tntu.edu.ua) 

При влаштуванні гідроізоляції та покриттів підлог з використанням 

гарячої бітумної мастики (elartu.tntu.edu.ua) потрібна особлива обережність. 

http://zpl.com.ua/content/otstranenie-rabotnika-ot-raboty
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf


Котли для варіння і розігріву бітумних мастик повинні бути обладнані 

приладами для вимірювання температури мастики і кришками, що щільно 

закриваються. Біля варильного котла мають бути засоби пожежогасіння. 

(elartu.tntu.edu.ua) 

Не дозволяється заповнювати котли для варіння бітуму більш ніж на 

3/4 об'єму, щоб уникнути виплескування бітуму та його загоряння. Під час 

варіння бітуму забороняється нахилятись над котлом. Завантажувати до 

котелу додаткові порції нерозігрітого бітуму необхідно дрібними шматками, 

опускаючи їх плавно по стінках котла. Для запобігання спінювання та 

розбризкування бітуму необхідно стежити за тим, щоб при завантаженні 

бітуму в котел не потрапляла вода, сніг або лід. 

Не дозволяється використовувати бітумні мастики з температурою 

понад 180 °С. Бітумну мастику слід доставляти до робочих місць по 

вертикалі, як правило, по бітумопроводу з використанням найпростіших 

механізмів та пристроїв. Транспортувати мастики по горизонталі вручну 

необхідно в спеціальних металевих бачках, що мають форму усіченого 

конуса, зверненого широкою частиною вниз з кришками, що щільно 

закриваються. Кришки повинні мати запірні пристрої, що не допускають 

відкриття при випадковому падінні бачка. Ці бачки слід використовувати при 

доставці невеликих обсягів мастики вручну по вертикалі. При цьому бачок 

повинні переносити двоє робітників, використовуючи спеціальні власники. 

Заповнювати бачки більш ніж на 3/4 їхнього обсягу не допускається. 

Встановлювати бачки можна тільки в місцях, що виключають їх падіння або 

перекидання. (elartu.tntu.edu.ua) 

Під час роботи з гарячими бітумними мастиками на руки слід надягати 

рукавиці. У разі отримання опіків розплавленим бітумом не слід видаляти 

мастику, що пристала, а необхідно накласти на обпалене місце стерильну 

суху пов'язку і направити постраждалого до лікувального закладу. 

Для приготування ґрунтовок на основі бітумних мастик забороняється 

застосовувати бензол, етильований бензин, чотирихлористий вуглець та інші 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf


токсичні розчинники. (elartu.tntu.edu.ua) 

Приступаючи до роботи з розігріву бітуму, необхідно надіти 

передбачений нормами спецодяг, прибрати під головний убір волосся, 

застебнути обшлага рукавів або затягнути його гумкою. 

Для запобігання опікам від бризок гарячого бітуму при завантаженні 

котла шматками твердого бітуму необхідно застосовувати спеціальні похилі 

грати, якими шматки бітуму плавно спускають вниз. 

При обслуговуванні насосів, що подають бітум, необхідно 

дотримуватись наступних правил: 

‒ не закривати контрольний вентиль насоса під час роботи; 

‒ включати насос тільки після повного обігріву паровою сорочкою 

всіх бітумопроводів; 

‒ стежити за показаннями манометра за тиском бітуму в магістралі і 

не допускати підвищення його вище за встановлений; 

‒ стежити за надійним кріпленням вентилів, кранів та з'єднань 

бітумопроводу; 

‒ при наступному включенні насоса відкривати вентиль подачі 

бітуму поступово; 

‒ при демонтажі бітумопроводів, чищенні та заміні вентилів не 

допускати наявності в них бітуму. 

Щоб уникнути опіків при пуску та регулюванні форсунок, необхідно 

встановити захисний екран з вогнетривкого матеріалу позаду форсунки на 

відстані не менше 0,8 м і вивести регулювальні крани за щит. Перебувати 

збоку топки і стояти проти форсунки забороняється. 

Розчинонасоси та пневмоустановки, що застосовуються при укладанні 

розчину та піщаного бетону в конструкції основи та покриттів підлог, 

повинні обслуговуватись мотористом, що має відповідну підготовку. 

До початку робіт розчинонасос і вібросито повинні бути надійно 

заземлені. Силова та освітлювальна проводка повинні бути укладені в 

ізоляційні трубки та захищені від пошкоджень. Гайки, гвинти та сітка 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf


віброситу, а також гвинти з гайкою між панеллю та кожухом електрошафи 

повинні бути надійно закріплені. 

Забороняється працювати при несправному розчинонасосі та вібросіті, 

при пошкодженні електропроводки, а також зі знятими кожухами зубчастих 

передач, регулювати та ремонтувати насос під час роботи. 

При утворенні пробки з розчину в розчинонасосі, трубопроводі або 

рукаві, а також при виявленні інших несправностей роботу необхідно 

негайно припинити, зняти тиск у системі, після чого розпочати видалення 

пробки або усунення несправностей. 

Розбирати та ремонтувати розчинопроводи та машини, затягувати 

фланцеві з'єднання або сальники за наявності тиску в мережі забороняється. 

По закінченні зміни плиточник зобов'язаний очистити інструмент від 

бруду і прибрати його в сумку або ящик; очистити робоче місце від сміття; 

вимкнути та закрити пускові пристрої приводів машин, щоб унеможливити 

включення їх сторонніми особами; відключити переносну електролампу, 

якщо він нею користувався для освітлення робочого місця, та віднести її до 

спеціального приміщення для зберігання; мокрий спецодяг та спецвзуття 

віднести до приміщення, відведеного для сушіння спецодягу; якщо за час 

роботи інвентар став непридатним, повідомити про це (elartu.tntu.edu.ua) 

майстра. 

У комплект засобів індивідуального захисту облицювальника-

плиточника входять: 

‒ рукавички гумові; 

‒ рукавички гумові діелектричні; 

‒ напальчники гумові; 

‒ каска будівельна; 

‒ рукавиці з наладонниками із брезенту; 

‒ аптечка універсальна. 

До початку роботи облицьовувача-плиточника інструктують про 

безпечні прийоми виконання виробничого завдання. Облицювальник оглядає 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf


робоче місце, прибирає непотрібні матеріали, перевіряє справність 

інструментів, інвентарю, пристроїв, одягає спецодяг. 

Облицювальник, що укладає плитку, повинен працювати в гумових 

рукавичках, щоб захистити шкіру рук від роз'їдання розчином. Сортування 

плитки та інші підсобні роботи виконують у щільних рукавицях, рубку та 

підтіснення плиток - у захисних окулярах з небитким склом. Підтіснення та 

рубання плиток на колінах виконувати забороняється. При роботі з кислотою 

необхідно одягати гумові рукавички та захисні окуляри. Приміщення, де 

свіжонастелені підлоги протирають розчином соляної кислоти, 

(elartu.tntu.edu.ua) необхідно провітрювати. 

При роботі в затемнених приміщеннях (санвузлах, сходових клітинах) 

тимчасове освітлення повинно мати напругу не вище (8ref.com) 42 В. Після 

закінчення роботи слід упорядкувати робоче місце, очистити інструменти, 

прибрати будівельне сміття. 

До роботи з електрифікованим інструментом допускаються особи, які 

пройшли виробниче навчання. 

Ручний електрифікований інструмент повинен видаватися для роботи 

тільки справним особам, які мають відповідне посвідчення на право 

користування ним (lib.lntu.edu.ua) та інструктажом. 

Встановлення робочого інструменту, регулювання, а також ремонт 

можна проводити тільки при його повній зупинці та вимкненні. 

(kidsplaneta.ru) 

При перервах у роботі, при перенесенні електрифікованого 

інструменту на інше місце, інструмент необхідно вимкнути. 

Забороняється залишати без нагляду електрифікований інструмент, 

підключений до електромережі. 

Забороняється під час роботи натягувати, перегинати кабелі 

електроінструменту, що підводять. Не допускається перетин їх з тросами, 

електрокабелями, електричними зварювальними проводами, що знаходяться 

під напругою. 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20545/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%a0%d0%a2%d0%91%d0%9f%20-%2820.05.2013%29%d0%92%d0%9f.pdf
http://8ref.com/15/referat_159091.html
http://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20N%2021%20-%202016.pdf
https://kidsplaneta.ru/uk/tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-na-zatochnyh-stankah-tb-vo-vremya/
https://kidsplaneta.ru/uk/tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-na-zatochnyh-stankah-tb-vo-vremya/


При перервах у роботі, обриві електричних проводів і різноманітних 

несправностях потрібно негайно електроінструмент відключити від 

електромережі. 

Під час дощу та снігопаду робота з електроінструментом на відкритих 

майданчиках допускається лише, як виняток, за наявності на робочому місці 

навісів та з обов'язковим застосуванням діелектричних рукавичок. 

(kidsplaneta.ru) 

Не допускається обробляти електроінструментом обмерзлих і мокрих 

дерев'яних деталей. 

У приміщеннях без підвищеної небезпеки допускається напруга 127-

220 В, але з обов'язковим застосуванням діелектричних рукавичок, калош і 

килимків. Корпуси електроінструментів, що працюють при напрузі понад 36 

В, повинні бути заземлені (незалежно від частоти струму). 

Видача електроінструменту з комори безпосередньо для роботи 

проводиться з обов'язковим записом у відповідний журнал (kidsplaneta.ru) з 

розписом отримав інструмент. Працювати з електроінструментом повинен 

лише той, хто одержав його з інструментальної комори. 

Передавати електроінструмент із рук у руки на робочому місці 

забороняється. 

4.2 Календарний план виконання робіт 

4.2.1 Загальні положення 

Вихідними даними для складання календарного плану є: 

‒ робочі креслення; 

‒ нормативні та директивні терміни будівництва об'єкта; 

‒ технологічні карти ведення всіх видів загальнобудівельних робіт; 

‒ дані про організації, склад бригад та заплановане змінне 

вироблення, забезпечення агрегатами та механізмами, можливості 

отримання матеріально-технічних ресурсів ттщо. 

Об'єкт що проєктується – пансіонат сімейного типу з розмірами в осях 

18,7×40,65 м, висота будівлі 17,1 м. Природна основа – суглинок. Об'єм 

https://kidsplaneta.ru/uk/tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-na-zatochnyh-stankah-tb-vo-vremya/
https://kidsplaneta.ru/uk/tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-na-zatochnyh-stankah-tb-vo-vremya/
https://kidsplaneta.ru/uk/tehnika-bezopasnosti-pri-rabote-na-zatochnyh-stankah-tb-vo-vremya/


будівлі – 4518,0 м3. 

Розгляд проєкту з погляду технології визначає такі етапи ведення робіт: 

1) Підготовчий цикл 

У підготовчий цикл входять загальнобудівельні роботи, інженерна 

підготовка та диспетчеризація об'єкту. 

2) Нульовий цикл 

Планування будмайданчика виконується бульдозером потужністю. 

Розробка котловану – екскаватором зворотна лопата. Ґрунт, в обсягах 

необхідних заповнення пазух фундаментів, закладається у відвал. Ту частину 

ґрунту, що залишився, вивозять самоскидами КРАЗ за межі будмайданчика. 

Підчищення ґрунту проводиться вручну. Зворотне засипання проводиться 

бульдозером з ущільненням ґрунту пошарово завтовшки 30 см. Ущільнення 

ґрунту виконується електротрамбуванням. 

3) Надземний цикл 

Кладку зовнішніх внутрішніх стін виконують потоковим методом із 

улаштуванням монолітного поясу. З поступовим спорудженням будівлі 

паралельно виконується монтаж збірних плит перекриття краном та 

улаштування монолітних сходових маршів та майданчиків. Наприкінці 

починають влаштування металопластикових вікон та дверних блоків. 

4) Покрівля 

Покрівля виконується потоковим способом. До виконання 

покрівельних робіт приступають після закінчення монтажних робіт. 

Покрівельні роботи включають монтаж кроквяної системи, утеплення, 

монтаж покриття з гумово-бітумної черепиці. 

5) Оздоблювальні роботи 

Поверхні стін оштукатурюються штукатурним розчином. Забарвлення 

стін, стелі – водоемульсійною фарбою. Для виконання штукатурних робіт 

застосовується штукатурний агрегат, для малярних робіт – фарбопульт. 

Улаштування підлог включає ущільнення ґрунту щебенем, підстилаючий 

шар бетону і бетонні підлоги, що влаштовуються бетоноукладачем з 



подальшим ущільненням бетону. Потім влаштовують паркетні та керамічні 

підлоги. Також виконують облицювання стін глазурованою плиткою, а 

наприкінці оздоблювальних робіт виконують обклеювання стін шпалерами. 

4.2.2 Підрахунок обсягу робіт 

Підрахунок обсягів робіт виконано відповідно до правил підрахунку 

робіт, наведених для всіх видів загальнобудівельних робіт у [28]. Підрахунок 

обсягів робіт зведено до таблиці 4.4. 

Таблиця 4.4 – Відомість підрахунку об'ємів робіт 

№ Назва робіт 
Од. 

вим. 
Підрахунок Кільк 

1 2 3 4 5 

І Підготовчий цикл 

1 Загальнобудівельні роботи %  5 

2 Інженерна підготовка %  4 

3 Диспетчеризація %  0,5 

ІІ Нульовий цикл 

4 
Планування будівельного 

майданчика бульдозером 
1000 м2 S= (a+20)(b+20) = 2347,15 м2 2,35 

5 
Розробка ґрунту на 

автомобіль 
1000 м3 V = 2263,0 м³ 2,3 

6 
Розробка ґрунту у 

траншеях 
100 м³ V = 130,2 м³ 1,3 

7 Розробка ґрунту у відвал 1000 м³ V = 230,5 м³ 0,23 

8 
Влаштування бетонної 

подушки 
100 м3 V = 15 м³ 0,15 

9 
Влаштування монолітної 

фундаментної стрічки 
100 м3 V = 110 м³  

10 
Влаштування 

фундаментних блоків 
100 шт N= 151 шт 1,51 

11 Влаштування гідроізоляції 100 м2 F = 400  4,0 

12 
Зворотне засипання пазуха 

котловану бульдозером 
1000 м3 V = 230,5 м3 0,23 

13 Ущільнення ґрунту 100 м3 V = 230,5 м3 2,3 

ІІІ Надземний цикл 

14 
Зовнішня кладка стін з 

газобетону 
м3 V = 328,1 м3 328,1 

15 
Цегляна кладка внутрішніх 

стін 
м3 V = 58,7 м3 58,7 



16 Влаштування перегородок 100 м2 F = 2348,3 м2 23,48  

17 Улаштування армопоясів м3 V= 220 м3 220 

18 
Влаштування плит 

покриття та перекриття 
100 шт N = 418 шт 4,18 

19 
Улаштування монолітних 

ділянок 
м3 V= 10 м3 10 

20 

Улаштування монолітних 

залізобетонних сходів і 

площадок 

100 м3 V = 60 м3 0,6 

21 
Влаштування віконних 

блоків 
100 м2 F = 655,2 м2 6,55 

Закінчення таблиці 4.4 

1 2 3 4 5 

22 
Влаштування дверних 

дерев'яних блоків 
100 м2 F = 227,28 м2 2,27 

ІV Покрівля 

23 
Влаштування пароізоляції 

прокладальної 
100 м2 F = 894,3 м2 8,94 

24 
Влаштування 

теплоізоляційних плит 
100 м2 F = 894,3 м2 8,94 

25 
Підшивання плитами 

деревоволокнистими 
100 м2 F = 894,3 м2 8,94 

26 
Влаштування дерев'яних 

крокв 
м3 V = 12,6 м3 12,6 

27 
Влаштування гумово-

бітумної черепиці 
100 м2 F = 894,3 м2 8,94 

V Оздоблювальний цикл 

28 
Внутрішня штукатурка 

розчином 
100 м2 F = 6083  м2 60,83 

29 
Високоякісне фарбування 

по штукатурці 
100 м2 F = 3882,2 м2 38,8 

30 
Облицювання стін 

керамічною плиткою 
100 м2 F = 540,75 м2 5,4 

35 
Обклеювання стін 

шпалерами 
100 м2 F = 1661,7 м2 16,6 

36 Затирання стель 100 м2 F = 854,8 м2 8,54 

37 

Забарвлення стель 

водоемульсійними 

сумішами 

100 м2 F = 854,8 м2 8,54 

38 Утеплення фасадів 100 м2 F = 2040 м2 20,4 

VІ Улаштування підлог 

39 
Ущільнення ґрунту 

щебенем 
100 м2 F = 270 м2 2,7 



40 
Улаштування бетонного 

покриття 
100 м2 F = 270 м2 2,7 

41 
Влаштування цем. піщ. 

стяжки 
100 м2 F = 498,48 м2 4,985 

42 Влаштування гідроізоляції 100 м2 F = 278,77 м3 2,78 

43 
Влаштування паркетної 

підлоги 
100 м2 F = 409,08 м2 4,09 

44 
Влаштування підлог з 

керамічної плитки 
100 м2 F = 89,4 м2 0,9 

45 
Влаштування підлог з 

килимового покриття 
100 м2 F = 356,32 м2 3,56 

 

4.2.3 Складання технологічних розрахунків 

Трудомісткість робіт и затрати труду підраховано згідно [28]. 

Тривалість окремих видів робіт і чисельний склад бригад для їх виконання 

призначено з врахуванням виробки праці в межах 105-120% від нормативної. 

4.2.4 Техніко - економічні показники 

Будівельний об'єм будівлі 𝑉буд . = 4 518 м3. 

Нормативна, (Тр
н) і прийнята, (Тр

п) трудомісткість розраховуються по 

формулам 4.2 и 4.3 відповідно: 

 

𝑇р
н = 𝑇роб

н + 𝑇невр
н                                                          (4.2) 

 

𝑇р
п = 𝑇роб

п + 𝑇невр
п                                                          (4.3) 

де, 𝑇роб
н  – нормативна трудомісткість загальнобудівельних робіт за 

локальним кошторисом із врахуванням робіт підготовчого циклу, 

𝑇роб
п  – прийнята трудомісткість загальнобудівельних робіт, 

𝑇невр
н  – нормативна трудомісткість неврахованих робіт (згідно локального 

кошторису складає 13%), 

𝑇невр
п  – прийнята трудомісткість неврахованих робіт. 

 

𝑇р
н = 39965,14 + 5135,71 = 45100,85 люд. −зм. 

 



𝑇р
п = 2759,00 + 303,00 = 3062,00 люд. −зм. 

 

Питома нормативна, (𝑡п
н, люд.-зм./м3) и прийнята, (𝑡п

п люд.-зм./м3) 

трудомісткість розраховується за формулою 4.4 и 4.5 відповідно: 

 

𝑡п
н =

𝑇р
н

𝑉буд
,                                                              (4.4) 

 

𝑡п
н =

45100,85

4 518
= 9,98 люд. −зм./м3 

 

𝑡п
п =

𝑇р
п

𝑉буд
                                                              (4.5) 

 

𝑡п
п =

3062,00

4 518
= 1,87 люд. −зм./м3 

 

Коефіцієнт скорочення будівництва 𝐾ск, розраховується за формулою 4.6: 

 

𝐾ск =
𝑡кал

𝑡норм
                                                          (4.6) 

де 𝑡кал – календарна тривалість робіт, 158 днів,  

𝑡норм – нормативна тривалість робіт, 𝑡норм = 14 місяців згідно [31]. 

 

𝐾ск =
158

420
= 0,88 

 

Коефіцієнт суміщення робіт, 𝐾сум., розраховується за формулою 4.7: 

𝐾сум =
∑ 𝑡

𝑡кал
                                                      (4.7) 

де ∑ 𝑡 – тривалість робот, без їхнього суміщення. 



 

𝐾сум =
473

158
= 2,99 

 

Коефіцієнт змінності, 𝐾зм, розраховується по формулі 4.8: 

 

Kзм =
∑ 𝑡

∑ 𝑡 − 𝑡2
                                                (4.8) 

де 𝑡2 – тривалість робіт, що ведуться в другій зміні, 𝑡2  =  0 зм. 

 

Kзм = 1,0 

 

Коефіцієнт нерівнопотоковості, 𝐾нер, розраховується за формулою 4.9: 

 

𝐾нер =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅сер
                                                      (4.9)

 
де 𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальна кількість робочих при будівництві, по графіку 

руху робочої сили, 44 особи, 

𝑅сер – середня кількість робочих при будівництві, 20 осіб. 

 

𝐾нер =
44

20
= 2,2 

 

Продуктивність труду нормативна, Пр
н складає 100%. 

Продуктивність труду прийнята, Пп
п знаходиться за формулою 4.10: 

 

Пп
п =

𝑇р
н

𝑇р
п

× 100%                                                      (4.10) 

 

Пп
п =

3806,31 

3062,00
× 100 = 124% 

4.2.6. Зведена відомість потреби в основних будівельних матеріалах, 

конструкціях, виробах, напівфабрикатах 



Потребу в основних будівельних матеріалах, конструкціях, виробах, 

напівфабрикатах зведено до таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 – Відомість потреби в основних матеріальних ресурсах 

№ Шифр 

ресурсу 

Найменування Од. 

вим. 

Кіль- 

кість 

1 2 3 4 5 

1.  К581121-

А003 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-

Т ГОСТ 13579-78 
шт 55 

 

Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 

2.  
К581121-

А004 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6-

Т ГОСТ 13579-78 
шт 96 

3.  
К584211-

2035 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки 

ПК42.15-3Т серія 1.141-1 вип.60 
шт 12 

4.  
К584211-

2054 

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки 

ПК42.12-3Т серія 1.141-1 вип.60 
шт 8 

5.  
К584211-

4040 

Панелі перекриття марки ПК60.15-3АТ5Т серія 

1.141-1 вип.63 
шт 16 

6.  
К584211-

4059 

Панелі перекриття марки ПК60.12-3АТ5Т серія 

1.141-1 вип.63 
шт 11 

7.  
К584211-

4073 

Панелі перекриття марки ПК60.10-4АТ5Т серія 

1.141-1 вип.63 
шт 1 

8.  С111-9 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,02875 

9.  С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,14036 

10.  С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,13429 

11.  С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 т 0,2235 

12.  С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,08493 

13.  С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0583 

14.  С111-180 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм т 0,0588 

15.  С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,14436 

16.  С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,36498 

17.  С111-223 
Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, 

чорна (ir.nmu.org.ua) 
т 0,03135 

18.  С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,099 

19.  С111-265 
Плитки керамічні для внутрішнього облицювання 

стін (elartu.tntu.edu.ua) кольорові [однобарвні] із 
м2 550 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31287/1/dyplom_Yaremchuk.pdf


завалом з 4-х боків 

20.  С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,51852 

21.  С111-540 
Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної 

точності (smarttender.biz) 0,7х(20-50) мм 
т 0,4284 

22.  
С111-566-

2 

Покриття килимове ворсове товщиною 5 мм 
м2 375 

23.  
С111-566-

3 

Покриття рулонне товщиною 5 мм 
м2 900 

24.  С111-594 
Мастика бітумна покрівельна гаряча 

(elartu.tntu.edu.ua) 
т 8,60922 

25.  С111-609 Мастика клеюча каучукова КН-2 кг 785,28 

26.  С111-631 Тирса деревна м3 4,09 

 

Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 

27.  С111-684 

Плити деревноволокнисті сухого способу 

виробництва, тверді, група А, марка ТС-400, 

товщина 5 мм 

1000

м2 
0,894 

28.  С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,4968 

29.  С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,05519 

30.  С111-811 
Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм 
т 0,1428 

31.  С111-814 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм 

(inmad.vntu.edu.ua) 

т 0,102 

32.  С111-816 
Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення світлий, діаметр 1,1 мм 
т 0,1185 

33.  
С111-818-

1 

Дріт сталевий низьковуглецевий різного 

призначення світлий, діаметр 4,0 мм 
т 0,186 

34.  С111-856 
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою 

РКП-350Б 
м2 983,4 

35.  С111-874 
Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 

без покриття 
м2 2540,12 

36.  С111-1292 Уайт-спірит т 0,066 

37.  С111-1305 
Портландцемент загальнобудівельного 

призначення бездобавковий, марка 400 
т 0,2652 

38.  С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 (ir.nmu.org.ua) т 0,3508 

39.  С111-1529 
Електроди, діаметр 6 мм, марка (inmad.vntu.edu.ua) 

Э42 (ir.nmu.org.ua) 
т 0,209 

40.  С111-1600 Бензин розчинник т 0,20486 

https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31287/1/dyplom_Yaremchuk.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31287/1/dyplom_Yaremchuk.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/8FDF5D07-CD08-44BA-AC61-B70772DA11E4.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/8FDF5D07-CD08-44BA-AC61-B70772DA11E4.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158270/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%D0%92..pdf?sequence=1
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/8FDF5D07-CD08-44BA-AC61-B70772DA11E4.pdf
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf


41.  С111-1604 
Папір шліфувальний 

м2 
121,590

8 

42.  С111-1608 Дрантя кг 19,8446 

43.  
С111-

1624-2 

Грунтовка глибокого проникнення (ir.nmu.org.ua) 
л 126,08 

44.  
С111-

1626-1 

Дисперсія полівінілацетатна непластифікована 
кг 815 

45.  С111-1638 
Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 

(smarttender.biz) 180×3 мм 
шт 0,91188 

46.  С111-1648 Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] т 0,04321 

47.  С111-1704 
Шпалери на паперовій основі мийні плівкові 

[вітчизняного виробництва] 
м2 1662 

48.  С111-1708 Клоччя просочене кг 6,327 

49.  С111-1726 

Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані 

багатобарвні квадратні та прямокутні 

(ir.nmu.org.ua) 

м2 90 

Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 

50.  С111-1742 
Дріт сталевий низьковуглецевий загального 

призначення, діаметр 2 мм 
кг 122,4 

51.  С111-1757 Рядно м2 70,5 

52.  С111-1762 
Толь з крупнозернистою посипкою 

гідроізоляційна, марка (ir.nmu.org.ua) ТГ-350 
м2 42,588 

53.  С111-1895 Шпаклівка клейова т 2,45007 

54.  С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 0,44925 

55.  С1113-292 Паста антисептична т 0,0247 

56.  С112-17 
Стояки рудникові з круглого неокореного лісу 

хвойних порід, довжина 2,5-3,9 м 
м3 3,492 

57.  С112-24 
Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт 
м3 2 

58.  С112-28 
Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт 
м3 9 

59.  С112-53 
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 
м3 1,038 

60.  С112-59 
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт 
м3 2 

61.  С112-61 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ 

сорт 

м3 14,95 

62.  С112-73 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, м3 0,03013 

http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf
http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155873/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%20%D0%86.%D0%86..pdf


усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт 

63.  С112-249 
Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, ільма, 

клена (kyivaudit.gov.ua) 
м2 417,18 

64.  С114-4-У 
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 

синтетичному зв'язувальному, марка М75 
м3 357 

65.  С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення т 0,44308 

66.  С123-116 

Блоки віконні для громадських будівель з 

потрійним склінням із роздільно-спареними 

стулками двостулчасті, ОРС 18-24В, площа 4,17 м2 

м2 220 

67.  
С123-116-

1 

Блоки віконні для громадських будівель з 

потрійним склінням із роздільно-спареними 

стулками двостулчасті, ОРС 18-27В, площа 4,70 м2 

м2 220 

68.  С123-119 

Блоки віконні для громадських будівель з 

потрійним склінням із роздільно-спареними 

стулками (ir.nmu.org.ua) двостулчасті з фрамугою, 

ОРС 21-24В, площа 4,88 м2 

м2 220 

Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 

69.  
С123-198-

1 

Блоки дверні внутрішні щитової конструкції 

однопольні з глухим полотном, ДГ 21-8, площа 

1,59 м2 

м2 62 

70.  С123-209 

Блоки дверні внутрішні щитової конструкції 

двопольні з полотном під скління, ДО 

(repo.snau.edu.ua) 24-15, площа 3,49 м2 

м2 27 

71.  
С123-514-

У 

Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 

мм 
м2 150,398 

72.  С142-10-2 Вода м3 80,4564 

73.  
С1421-

9472 

Щебінь із природного каменю для будівельних 

робіт, фракція (www.lp.edu.ua) 40-70 мм, марка 

М400 

м3 25,0679 

74.  
С1422-

11066 

Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 

(inmad.vntu.edu.ua) 250×120×65 мм, марка М100 

1000

шт 
175 

75.  
С1424-

11608 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 

[М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 
м3 15 

76.  
С1424-

11612 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 

[М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 
м3 402,7 

77.  
С1424-

11620 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 

[М150], крупність заповнювача більше 

(inmad.vntu.edu.ua) 10 до 20 мм 

(www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl) 

м3 1,0721 

78.  С1424- Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 м3 10,15 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/155825/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%84.%D0%A1..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/1256/1/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%B2%20%D0%B0.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/1256/1/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%B2%20%D0%B0.pdf
http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/dissertation/2016/2729/diser_stech_1.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/817E2C82-4ED5-4E98-B537-ECD0B25A0AE3.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/817E2C82-4ED5-4E98-B537-ECD0B25A0AE3.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/817E2C82-4ED5-4E98-B537-ECD0B25A0AE3.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/817E2C82-4ED5-4E98-B537-ECD0B25A0AE3.pdf
http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/kielce%202010.pdf
http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/kielce%202010.pdf


11621 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм 

(www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl) 

79.  
С1425-

11683 

Розчин готовий кладковий важкий цементний, 

марка М100 
м3 33,5921 

80.  
С1425-

11684 

Розчин готовий кладковий важкий цементний, 

марка (khimvolokno.com.ua) М150 
м3 4,3605 

81.  
С1425-

11687 

Розчин готовий кладковий важкий цементно-

вапняковий, марка М25 
м3 40 

82.  
С1425-

11688 

Розчин готовий кладковий важкий 

(inmad.vntu.edu.ua) цементно-вапняковий, марка 

М50 

м3 68,092 

83.  
С1425-

11702 

Розчин готовий опоряджувальний цементно-

вапняковий 1:1:6 
м3 19,103 

84.  
С1425-

11704 

Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 

(inmad.vntu.edu.ua) 
м3 6 

85.  
С1425-

11706-4 

Розчин тампонажний 
м3 2,598 

86.  
С1427-

11813 

Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 стінові дрібні 

для кладки на розчині, щільність 

(inmad.vntu.edu.ua) 500 кг/м3 

м3 330 

87.  С147-1-10 
Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 мм 

(inmad.vntu.edu.ua) 
100кг 13,73 

88.  С147-1-12 Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм 100кг 12,76 

Закінчення таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 

89.  С1545-159 Очіс льняний т 0,2448 

90.  С1550-40 
Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, 

текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу 
кг 124,6 

91.  С1550-46 Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 кг 35,6 

92.  
С1999-

9001 

Електроенергія кВт-

год 
1993,5 

93.  
С1999-

9005 

Мастильні матеріали 
кг 27,3176 

94.  
С1999-

9009 

Дрова 
м3 2,62443 

95.  по проекту Рулонне килимове покриття м2 363,12 

96.  по проекту Диски шліфувальні, діаметр 400 мм шт 7,12 

97.  

по проекту Клей для облицювання керамічною плиткою 

недеформівних основ стін і підлог, які експлуа-

туються всередині будівель в звичайних умовах 

кг 581,1 

http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/kielce%202010.pdf
http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/kielce%202010.pdf
https://khimvolokno.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/IP-po-teplopostachannyu-na-2022-rik.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D4C43FDE-9B33-43CC-BE90-6E722D6A1966.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/D4C43FDE-9B33-43CC-BE90-6E722D6A1966.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/AC70975F-49D3-4F40-86F7-1B25F6DCA1AC.pdf


98.  по проекту Пряжки кг 6,12 

99.  

по проекту Суміш суха, модифікована для декоративного 

заповнення швів в облицюванні на 

недеформованих основах 

кг 255,944 

100.  
по проекту Клейові суміші на основі цементу для 

облицювання 
кг 3516,5 

101.  по проекту Пластмасові хрестики для укладання плитки шт 2672,86 

102.  по проекту Матеріали рулонні покрівельні для нижніх шарів м2 2020,44 

103.  по проекту Матеріали рулонні покрівельні для верхніх шарів м2 1028,1 

104.  по проекту Двірні блоки з металопластика м2 227 

105.  по проекту Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками шт 821,74 

106.  по проекту Піна монтажна л 280,316 

107.  по проекту Герметик силіконовий л 98,25 

108.  по проекту Свердла металеві, діаметр 10 мм шт 0,03439 

109.  по проекту Дюбель-шурупи 100×10 мм шт 3307,75 

110.  по проекту Арматура т 28,094 

111.  по проекту Кріплення анкерні металеві т 0,054 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 5 

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА 
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Проєкт будівництва 

пансіонату сімейного типу 

у м. Одеса 
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Керівник    ДП 92 20 
Консультант    

БЦІ-238 Дипломник Олійник Є.Г.   
Н.контроль    

 



5.1. Основні положення 

Кошторисна документація на будівництво пансіонату сімейного типу в 

м. Одеса складена в програмі Експерт-Кошторис згідно архітектурно-

планувальних, конструктивних та технологічних рішень, що прийнято у 

дипломному проєкті. 

Кошторисна документація сформована на основі: 

‒ ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи 

(elartu.tntu.edu.ua) [28]; 

‒ цін на матеріали, вироби та конструкції в Одеській області станом на 

14.05.2023 року за даними закладеними у ПК Експерт-Кошторис та 

середніх ринкових цін на збірні залізобетонні вироби та конструкції; 

‒ збірника цін на перевезення ґрунту, закладених у ПК Експерт-

Кошторис. 

Вартість матеріальних ресурсів і машино-змін прийнята за регіональними 

поточними цінами (регіон № 15 Одеська область І зона) станом на дату 

складання документації і по усередненим даним Держбуду України. 

Загальновиробничі витрати визначено відповідно до усереднених 

показників загальновиробничих витрат, що використовуються при визначенні 

вартості будівництва на стадії складання інвестиційно-кошторисної 

документації. 

При складанні розрахунків інших витрат прийнято такі нарахування: 

‒ за п. 4.18 [29] Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і 

споруд (elartu.tntu.edu.ua) виробничого та допоміжного призначення, 

передбачених проєктом (робочим проєктом), (1,5%) – 256 883 грн. 

‒ за п. 4.38 [29] кошторисний прибуток, (8,11%)  – 829 028грн. 

‒ за п. 4.39 [29] кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій, (5,03%) – 231 633 грн. 

‒ за п. 4.4 [29] кошти на покриття ризиків усіх учасників будівництва, 

(1,2%) – 208 589 грн. 

Загальна кошторисна трудомісткість – 45,10085 тис. люд.-г. 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf


Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих 

витратах – 39,96514 тис. люд.-г 

Трудомiсткiсть в загальновиробничих витратах – 5 135,71 люд.-г. 

Загальна кошторисна заробітна плата (ir.nmu.org.ua) – 5 191,314 тис. 

грн. 

Зарплата в складі загальновиробничих витрат  – 883 545 грн. 

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: – 22 382 006 грн. у 

тому числі: (ir.nmu.org.ua) 

‒ кошторисна вартість будівельних робіт: – 18 420,039 тис. грн. 

‒ інші витрати: – 231,633 тис. грн. 

‒ податок на додану вартість: – 3 730,334 тис. грн. 

Для визначення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт 

складений кошторис на загальнобудівельні роботи на основі підроахованих 

обсягів робіт. Для визначення вартості внутрішніх спеціальних робіт - 

сантехнічних і електромонтажних, слабкострумових використані укрупнені 

показники на одиницю обсягу будівлі. 

5.2 Зведений кошторисний розрахунок 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

(zakon.rada.gov.ua) є документом, що визначає кошторисний ліміт коштів, 

необхідних для повного завершення (ebib.pp.ua) всіх робіт, передбачених 

проєктом. 

Зведений кошторисний розрахунок складено в поточному рівні цін за 

формою встановленою у додатку 7 [29]. В нього включено окремими рядками 

підсумки по усіх об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках на окремі 

види витрат. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

(zakon.rada.gov.ua) складено на основі об'єктних кошторисних розрахунків 

(кошторисів) і кошторисних розрахунків на окремі види витрат. Всі витрати 

розбиваються на групи: 

а) будівельні роботи; 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0080509-02
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0080509-02
http://ebib.pp.ua/strategichniy-analiz-SWOT-analiz-destinatsiyi-marketing-ta-brending-turistskih.html
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0080509-02
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0080509-02


б) монтажні роботи; 

в) вартість матеріалів виробів і конструкцій; (dspace.kntu.kr.ua) 

г) устаткування.  

Зведений кошторисний розрахунок (ir.nmu.org.ua) зведено в таблицю 

5.1. 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1898/2/APER.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


Таблиця 5.1 
14.05.2023  (Реєстр. №: 6) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.8 (2023 р. на 01.03.2023 (ЦУ №2)) 

Форма №5 

Затверджено 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 

(ir.nmu.org.ua) 

22382,006 тис. грн. 

В тому числі зворотніх сум 46,238 тис. грн. 

 

(посилання на документ про затвердження) 

"___" ________________ 20___ р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ (shron.chtyvo.org.ua) РОЗРАХУНОК 

ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 6 

Проєкт будівництва пансіонату сімейного типу у м. Одеса 

(найменування об'єкта будівництва) 

Складений в поточних цінах за станом на  14.05.2023 р. 

№ 

п/п 

Номери кошторисів і 

кошторисних розрахунків 

(ir.nmu.org.ua) 

Найменування глав, будинків, будівель, 

споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

(ir.nmu.org.ua) 

Кошторисна вартість, тис. грн. (shron.chtyvo.org.ua) 

будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

інших 

витрат 

загальна 

вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

(online.budstand

art.com) 
  Глава 2. Об'єкти основного призначення 

(ir.nmu.org.ua) 

- - - - 

1 02-01 Об'єкт 1 17125,539 - - 17125,539 

  Всього по главi 2: 17125,539 - - 17125,539 

  Всього по главам 1-7: 17125,539 - - 17125,539 

  Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди - - - - 

2 

Настанова [4.18 - 4.23] 

Кошти на зведення та розбирання 

тимчасових будівель і споруд 

(elartu.tntu.edu.ua) виробничого та 

допоміжного призначення, передбачених 

проектом (робочим проектом), 1,5% 

256,883 - - 256,883 

  Разом по главі 8: 256,883 - - 256,883 

  Разом по главах 1 - 8: 17382,422 - - 17382,422 

  Разом по главах (dspace.lgnau.edu.ua) 1 - 

12: 

17382,422 - - 17382,422 

 Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П), 18,11 * 45777,36 829,028 - - 829,028 

 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158336/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%20%D0%84.%D0%9E..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158336/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%20%D0%84.%D0%9E..pdf?sequence=1
http://shron.chtyvo.org.ua/Boiarko_Iryna/Investytsiinyi_analiz.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158336/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%20%D0%84.%D0%9E..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158336/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%20%D0%84.%D0%9E..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://shron.chtyvo.org.ua/Boiarko_Iryna/Investytsiinyi_analiz.pdf
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=82216
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=82216
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=82216
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158336/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%20%D0%84.%D0%9E..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158336/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%20%D0%84.%D0%9E..pdf?sequence=1
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y


Закінчення таблиці 5.1, 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Настанова [4.39] 

Кошти на покриття адміністративних витрат 

будівельних організацій (АВ), 5,06 * 45777,36 
- - 231,633 231,633 

 
Настанова [4.40] 

Кошти на покриття ризиків всіх учасників 

будівництва (Р), 1,2% 
208,589 - - 208,589 

  Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І): 18420,039 - 231,633 18651,672 

 
 

Разом по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
18420,039 - 231,633 18651,672 

 Настанова [4.43] ПДВ, 20% - - 3730,33440 3730,33440 

 
 

Всього по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
18420,03900 - 3961,96740 22382,00640 

  Зворотні суми : - - - 46,238 

 
Настанова, п.4.22 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд без ПДВ 
- - 38,532 38,532 

 
 

- ПДВ ( 20%) до коштів від розбирання 

тимчасових будівель і споруд 

(elartu.tntu.edu.ua) 

- - - 7,706 

 
 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд з ПДВ 
- - - 46,238 

Керівник проектної організації  

 (підпис (ініціали, прізвище)) 

Головний інженер проекту 

(Головний архітектор проекту) 

 

(підпис (ініціали, прізвище)) 
 

Керівник  відділу  

 (найменування)  (підпис (ініціали, (www.minregion.gov.ua) прізвище)) 
 

 
 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx


5.3 Об'єктний кошторис 

Об'єктні кошторисні розрахунки (кошториси) складаються на об'єкти в 

цілому в поточному рівні цін (elartu.tntu.edu.ua) за формою встановленою у 

додатку 5 [29]. В об'єктному кошторисі підсумовано дані з локального 

кошторису з групуванням робіт та витрат за відповідними графами 

кошторисної вартості будівельних робіт, монтажних робіт, устаткування, 

меблів та інвентарю, (www.minregion.gov.ua) інших витрат. (er.chdtu.edu.ua) 

З метою визначення повної вартості об'єкта, необхідної для розрахунків 

за виконані роботи між замовником та підрядником, у кінці об'єктної 

кошторису вартість будівельних і монтажних робіт, визначена в поточному 

рівні цін, додатково збільшується на суму коштів, витрачених на покриття 

лімітованих витрат, у тому числі: на вартість тимчасових будівель і споруд, 

(elartu.tntu.edu.ua) інші витрати, які включаються до кошторисної вартості 

будівельно-монтажних робіт і передбачені у складі голови "Інші роботи і 

витрати" зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва 

(відповідний відсоток вартості для кожного виду робіт або витрат від 

підсумку будівельно-монтажних робіт по всіх локальних кошторисів); 

частина резерву коштів на непередбачені роботи і витрати, передбачені у 

зведеному кошторисному розрахунку, у розмірі, погодженому замовником і 

підрядником для включення до складу твердої договірної ціни на будівельну 

продукцію. 

У тих випадках, коли вартість об'єкта визначена по одному локальному 

кошторису, об'єктний кошторис не складається. При збігу понять об'єкта та 

будівництва у зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

включаються також дані з локальних кошторисів. 

Об'єктний кошторис наведено в таблиці 5.2. 

5.4. Локальний кошторисний розрахунок 

Локальний кошторисний розрахунок складено на підставі 

підрахованих обсягів робіт в поточному рівні цін за формою встановленою у 

додатку 1 [29] і зведено в таблицю 5.3. 

https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31320/2/dyplom_Batko.pdf
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/poryadok-zastosuvannya-koshtorysnyh-norm-ta-normatyviv-z-czinoutvorennya-pry-vyznachenni-vartosti-budivnycztva-1-2.docx
https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3539/1/UKR%202015%20Slovakia%20Koshelenko%20%d1%80.159-161.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/5417/5/dimploma.pdf


Таблиця 5.2 

14.05.2023  (Реєстр. №: 6) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.8 (2023 р. на 01.03.2023 (ЦУ №2)) 

Проєкт будівництва пансіонату сімейного типу у м. Одеса  

(найменування об'єкта будівництва)  

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС №02-01 

на будівництво пансіонату сімейного типу у м. Одеса 

 (найменування  будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

 

 Кошторисна вартість 17125,539 тис.грн. 

 Кошторисна трудомісткість 45,10085 тис.люд.год 

 Кошторисна заробітна плата 5191,314 тис.грн. 

 Вимірник одиничної вартості  

Складений в поточніх цінах станом на 14.05.2023 р. 

№ 

Ч.ч. 

Номери 

кошторисів і 

кошторисних 

розрахунків 

Найменування (ir.nmu.org.ua) робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. 

(ep3.nuwm.edu.ua) грн Коштори- 

сна тру- 

домісткість 

тис. 

люд.год 

Кошторисна 

заробітна 

плата, тис. 

грн. 

Показники 

одиничної 

вартості будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (www.beer-

co.com) 2 02-01-01 Локальний кошторис 1 17125,539 - 17125,539 45,10085 5191,314 - 

  Разом 17125,539 - 17125,539 45,10085 5191,314  

Головний інженер проекту   

 (підпис, ініціали, прізвище)  (Головний архітектор проекту)   
 

 Керівник  відділу   

 (найменування)  (підпис, ініціали, прізвище) (ir.nmu.org.ua)  

 Склав 

(ir.nmu.org.u

a) 

Олійник Є.Г.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  

 Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
https://ep3.nuwm.edu.ua/23305/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
https://ep3.nuwm.edu.ua/23305/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://www.beer-co.com/otchet/pratukrpostac2015.htm
http://www.beer-co.com/otchet/pratukrpostac2015.htm
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158362/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94.%D0%A1..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158336/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%20%D0%84.%D0%9E..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158336/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%20%D0%84.%D0%9E..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158336/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%20%D0%84.%D0%9E..pdf?sequence=1


 

Таблиця 5.3 

14.05.2023  (Реєстр. №: 6) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.8 (2023 р. на 01.03.2023 (ЦУ №2)) 

Форма №1 

Проєкт будівництва пансіонату сімейного типу 

у м. Одеса 

 

(найменування об'єкта будівництва) 

(ir.nmu.org.ua) 

 

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 

на Локальний кошторис 1 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, (ir.nmu.org.ua) будівлі, споруди, лінійного (www.minregion.gov.ua) об'єкта 

інженерно-транспортної інфраструктури) 

Основа: 

Креслення (специфікації) №  

 
Кошторисна вартість 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

Середній розряд робіт 

17125,539 
тис. грн. 

тис. люд.-год. 

тис. грн. 

розряд 

 45,101 

 5191,314  

 3,7 

Складений в поточних цінах станом на 20.04.2023 р. 

№ 

з/п 

Обґрунту 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.г. 

 

не зайнятих обслу- 

говуванням машин 

всього 
експлуата- 

ції машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заро- 

бітної плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

на 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(www.min

region.go

v.ua) 

  Розділ 1. Нульовий цикл          

1 КБ1-30-2 Планування площ бульдозерами 

потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 

прохід 

1000м2 2,347 338,27 338,27 794 - 794   

 74,52 175 0,5148 1,21 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158336/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%20%D0%84.%D0%9E..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158336/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%20%D0%84.%D0%9E..pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158336/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%20%D0%84.%D0%9E..pdf?sequence=1
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/poryadok-vyznachennya-vartosti-budivnycztva.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/poryadok-vyznachennya-vartosti-budivnycztva.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/poryadok-vyznachennya-vartosti-budivnycztva.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/poryadok-vyznachennya-vartosti-budivnycztva.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/poryadok-vyznachennya-vartosti-budivnycztva.docx


 

 

Продовження таблиці 5.3 
1 2 3 (5fan.ru) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 КБ1-11-2 Розроблення ґрунту у відвал 

екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 

2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,2305 10 423,48 9 525,58 2403 207 2196 8,79 2,03 

897,90 4 932,38 1137 38,5789 8,89 

3 КБ1-16-2 Розроблення ґрунту з навантаженням 

на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими 

електричними на гусеничному ходу з 

ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, 

група ґрунтів 2 

1000м3 2,263 16 260,21 15 185,74 36797 2365 34365 10,23 23,15 

1 044,99 6 642,71 15032 51,1308 115,71 

4 КБ1-162-2 Розробка ґрунту вручну з кріпленням 

у траншеях шириною до 2 м, 

глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 

100м3 1,3 31 034,37  40345 40345  321,30 417,69 

31 034,37     

5 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,15 31 935,10 2 572,21 4790 2124 386 150,70 22,61 

14 156,76 1 327,16 199 10,6641 1,6 

6 С1424-116 

08 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В3,5 [М50], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 15 2 562,50  38438 -    

     

7 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит 

залізобетонних плоских 

100м3 1,1 40 167,60 8 826,52 44184 28025 9709 249,41 274,35 

25 477,23 4 040,05 4444 32,7235 36 

8 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 110 2 901,12  319123 -    

     

9 С147-1-12 Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 

мм 

100кг 12,76 3 159,82  40319 -    

     

10 С147-1-10 Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 

мм 

100кг 13,73 3 159,82  43384 -    

     

11 КБ7-42-4 Установлення блоків стін підвалів 

масою більше 1,5 т 

100шт 1,51 91 250,81 64 678,62 137789 23543 97665 150,80 227,71 

15 591,21 24 508,30 37008 198,533 299,78 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=38824


12 К581121-А 

004 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 96 2 231,20  214195 -    

     

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 

(sm.

gov.

ua) 

К581121-А 

003 
Блоки бетонні для стін підвалів 

марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 55 2 046,33  112548 -    

     

14 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і 

обштукатурених поверхонь бітумною 

ґрунтовкою, перший шар 

100м2 4 1 199,20 9,93 4797 3241 40 6,69 26,76 

810,36 3,02 12 0,0272 0,11 

15 КБ1-27-5 Засипка траншей і котлованів 

бульдозерами потужністю 79 кВт 

[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 

5 м, група ґрунтів 2 (ir.nmu.org.ua) 

1000м3 0,23 8 994,42 8 994,42 2069 - 2069   

 1 981,50 456 13,6884 3,15 

16 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 

трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 2,3 3 534,17 1 728,83 8129 4152 3977 18,36 42,23 

1 805,34 555,00 1277 5,1175 11,77 

  

Разом прямі витрати по розділу 1, грн. 1050104 104002 151201 

 

1036,53 

в тому числі:  59740 478,22 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 794902 

разом заробітна плата, грн. 163742 

Загальновиробничі витрати, грн. 87780,07 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 180,87 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 31119 

Загалом по розділу 1, грн. 1137884,0

7   Розділ 2. Надземний цикл          

17 КБ8-20-1 Мурування стін із легкобетонних 

каменів без облицювання при висоті 

поверху до 4 м 

1 м3 328 684,24 87,50 224431 194599 28700 5,88 1928,64 

593,29 47,39 15544 0,3808 124,9 

18 С1427-118 

13 
Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 

стінові дрібні для кладки на розчині, 

щільність 500 кг/м3 

м3 330 3 887,84  1282987 -    

     

19 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли 

(_керамічної_)(_силікатної_)(_порожн 

истої_) при висоті поверху до 4 м 

1 м3 58,7 1 540,14 140,62 90406 51927 8254 8,66 508,34 

884,62 76,16 4471 0,612 35,92 

http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/154_13.doc
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


 

 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 КБ8-6-5 Мурування перегородок 

неармованих з цегли 

(_керамічної_)(_силікатної_)(_порожн 

истої_) товщиною в 1/2 цегли при 

висоті поверху до 4 м 

100м2 23,48 26 752,21 1 318,71 628142 481211 30963 191,18 4488,91 

20 494,50 714,24 16770 5,7392 134,76 

21 С1422-110 

66 
Цегла силікатна одинарна повнотіла, 

розміри 250х120х65 мм, марка М100 

1000шт 175 3 750,26  656296 -    

     

22 С1425-116 

87 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементно-вапняковий, марка М25 

м3 40 2 015,40  80616 -    

     

23 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 2,2 180 406,19 29 608,08 396894 236912 65138 1 016,30 2235,86 

107 687,15 12 886,75 28351 104,268 229,39 

24 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 223,3 2 901,12  647820 -    

     

25 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з 

обпиранням на дві сторони площею 

до 10 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів] 

100шт 4,18 95 192,51 33 871,23 397905 152357 141582 332,05 1387,97 

36 449,13 13 653,07 57070 118,254 494,3 

26 К584211-40 

59 
Панелі перекриття марки 

ПК60.12-3АТ5Т серія 1.141-1 вип.63 

шт 11 6 243,18  68675 -    

     

27 К584211-40 

40 
Панелі перекриття марки 

ПК60.15-3АТ5Т серія 1.141-1 вип.63 

шт 16 7 984,23  127748 -    

     

28 К584211-20 

35 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК42.15-3Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 12 5 695,49  68346 -    

     

29 К584211-20 

54 
Панелі перекриття з/б багатопустотні 

марки ПК42.12-3Т серія 1.141-1 

вип.60 

шт 8 5 246,27  41970 -    

     

30 К584211-40 Панелі перекриття марки шт 1 6 640,11  6640 -    



73 ПК60.10-4АТ5Т серія 1.141-1 вип.63      

 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

31 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по 

стальних балках і монолітних ділянок 

при збірному залізобетонному 

перекритті площею до 5 м2, 

приведеною товщиною понад 150 мм 

до 200 мм 

100м3 0,1 169 680,86 16 133,38 16968 9700 1613 938,16 93,82 

96 996,36 7 512,61 751 60,6978 6,07 

32 С1424-116 

21 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 10 до 20 мм 

м3 10,15 2 997,96  30429 -    

     

33 КБ29-160-1 Улаштування монолітних 

залізобетонних сходів і площадок 

100м3 0,6 797 456,88 316,49 478474 380994 190 5 719,60 3431,76 

634 989,99 109,49 66 1,0428 0,63 

34 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 60,9 2 901,12  176678 -    

     

35 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів 

готовими блоками площею до 2 м2 з 

металопластику в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель 

100м2 6,55 18 227,02 1 070,45 119387 112043 7011 149,50 979,23 

17 105,79 763,53 5001 6,4856 42,48 

36 С123-116-1 Блоки віконні для громадських 

будівель з потрійним склінням із 

роздільно-спареними стулками 

двостулчасті, ОРС 18-27В, площа 

4,70 м2 

м2 220 3 277,02  720944 -    

     

37 С123-119 Блоки віконні для громадських 

будівель з потрійним склінням із 

роздільно-спареними стулками 

двостулчасті з фрамугою, ОРС 

21-24В, площа 4,88 м2 

м2 220 3 156,57  694445 -    

     

 



 

 

 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 

(refs.in.u

a) 

6 7 8 9 10 11 12 

38 С123-116 Блоки віконні для громадських 

будівель з потрійним склінням із 

роздільно-спареними стулками 

двостулчасті, ОРС 18-24В, площа 

4,17 м2 

м2 220 3 683,78  810432 -    

     

39 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками площею 

понад 2 до 3 м2 з металопластику у 

кам'яних стінах 

100м2 2,27 13 932,99 5 294,39 31628 19517 12018 79,28 179,97 

8 597,92 1 577,40 3581 11,055 25,09 

40 С123-198-1 Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції однопольні з глухим 

полотном, ДГ 21-8, площа 1,59 м2 

м2 62 2 049,15  127047 -    

     

41 С123-209 Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції двопольні з полотном під 

скління, ДО 24-15, площа 3,49 м2 

м2 27 1 517,28  40967 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 2, грн. 7966275 1639260 295469 

 

15234,5 

в тому числі:  131605 1093,54 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 6031544 

разом заробітна плата, грн. 1770865 

Загальновиробничі витрати, грн. 1078835,9 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 2357,52 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 405587 

Загалом по розділу 2, грн. 9045110,9 

  Розділ 3. Покрівля          

42 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної 

в один шар 

100м2 8,94 7 089,38 135,14 63379 10270 1208 10,97 98,07 

1 148,78 49,86 446 0,4017 3,59 

43 КБ10-14-3 Підшивання стелі плитами 

деревноволокнистими твердими 

товщиною 5 мм 

100м2 8,94 10 728,42  95912 94374  106,02 947,82 

10 556,41     

44 С111-684 Плити деревноволокнисті сухого 1000м2 0,894 83 394,21  74554 -    

http://refs.in.ua/rozvitok-naukovo-metodichnih-pidhodiv-do-ocinki-efektivnosti-u.html?page=9
http://refs.in.ua/rozvitok-naukovo-metodichnih-pidhodiv-do-ocinki-efektivnosti-u.html?page=9
http://refs.in.ua/rozvitok-naukovo-metodichnih-pidhodiv-do-ocinki-efektivnosti-u.html?page=9
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


способу виробництва, тверді, група 

А, марка ТС-400, товщина 5 мм 

     

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

45 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 

мінеральної вати або перліту на 

бітумній мастиці в один шар 

100м2 8,94 13 424,45 601,33 120015 62482 5376 63,67 569,21 

6 989,06 236,84 2117 1,8756 16,77 

46 С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної 

вати на синтетичному 

зв'язувальному, марка М75 

м3 157 1 399,35  219698 -    

     

47 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 12,6 5 244,31 122,12 66078 40387 1539 33,50 422,1 

3 205,28 36,39 459 0,255 3,21 

48 С112-59 Дошки обрізні з хвойних порід, 

довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 44 мм і більше, І сорт 

м3 2 8 390,66  16781 -    

     

49 С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, 

довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 40-75 мм, ІІ сорт 

м3 2 7 866,42  15733 -    

     

50 С112-28 Бруси обрізні з хвойних порід, 

довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

товщина 100, 125 мм, ІІ сорт 

(kyivaudit.gov.ua) 

м3 9 9 243,17  83189 -    

     

51 КБ12-1-1 Улаштування покрівель скатних із 

трьох шарів покрівельних рулонних 

матеріалів на бітумній мастиці 

100м2 8,94 17 436,52 585,71 155882 22367 5236 23,07 206,25 

2 501,94 228,37 2042 1,8076 16,16 

52 С111-566-3 Покриття рулонне товщиною 5 мм м2 900 212,06  190854 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 3, грн. 1102075 229880 13359 

 

2243,45 

в тому числі:  5064 39,73 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 858836 

разом заробітна плата, грн. 234944 

Загальновиробничі витрати, грн. 129944,84 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 273,99 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 47136 

Загалом по розділу 3, грн. 1232019,8

4 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/66B224A95F40300BC225813800356813/$file/%D0%A2%D0%94%20%2001.06.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


  Розділ 4. Оздоблювальний цикл          

 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

53 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення 

цементно-вапняним або цементним 

розчином по каменю і бетону стін 

вручну 

100м2 60,83 14 098,80 284,57 857630 759211 17310 112,42 6838,51 

12 480,87 254,24 15465 2,6322 160,12 

54 С1425-117 

02 
Розчин готовий опоряджувальний 

цементно-вапняковий 1:1:6 

м3 18,59 2 089,20  38838 -    

     

55 КБ15-55-3 Підготовлення поверхонь зі збірних 

елементів і плит під фарбування або 

обклеювання шпалерами стелі зі 

збірних панелей 

100м2 8,55 1 015,20 4,23 8680 8323 36 9,90 84,65 

973,47 3,81 33 0,0333 0,28 

56 С1425-117 

02 
Розчин готовий опоряджувальний 

цементно-вапняковий 1:1:6 

м3 0,513 2 089,20  1072 -    

     

57 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін 

полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по 

штукатурці 

100м2 38,82 7 901,76 2,82 306746 261597 109 64,35 2498,07 

6 738,73 2,54 99 0,0222 0,86 

58 КБ15-179-4 Поліпшене фарбування стель 

полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по 

штукатурці 

100м2 8,55 9 705,32 2,82 82980 72390 24 80,85 691,27 

8 466,61 2,54 22 0,0222 0,19 

59 С111-1626- 

1 
Дисперсія полівінілацетатна 

непластифікована 

кг 815 166,94  136056 -    

     

60 КБ15-25-1 Облицювання поверхонь стін 

керамічними плитками на розчині із 

сухої клеючої суміші, число плиток в 

1 м2 до 7 шт 

100м2 5,41 26 047,61 47,94 140918 136039 259 234,57 1269,02 

25 145,90 43,18 234 0,3774 2,04 

61 С111-265 Плитки керамічні для внутрішнього 

облицювання стін рельєфні кольорові 

[однобарвні] із завалом з 4-х боків 

м2 550 293,16  161238 -    

     



 

 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 

(www.sh

ag.com.

ua) 

6 7 8 9 10 11 12 

62 КБ15-252-1 Обклеювання стін шпалерами 

вологостійкими на паперовій основі 

по штукатурці й бетону, по листових 

матеріалах, гіпсобетонних і 

гіпсолітових поверхнях 

100м2 16,62 11 746,03 1,41 195219 183200 23 101,64 1689,26 

11 022,86 1,27 21 0,0111 0,18 

63 С111-1704 Шпалери на паперовій основі мийні 

плівкові [вітчизняного виробництва] 

м2 1662 46,27  76901 -    

     

64 КБ26-24-2 Ізоляція плоских поверхонь плитами 

мінераловатними на синтетичному 

зв'язуючому марки 125 або плитами 

напівжорсткими зі скляного 

штапельного волокна на 

синтетичному зв'язуючому 

10 м2 204 1 626,82 595,56 331871 176919 121494 8,09 1650,36 

867,25 217,06 44280 1,9551 398,84 

65 С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної 

вати на синтетичному 

зв'язувальному, марка М75 

м3 200 1 399,35  279870 -    

     

66 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін 

без улаштування каркаса 

100м2 20,4 41 950,91 403,07 855799 316672 8223 146,50 2988,6 

15 523,14 360,13 7347 3,7244 75,98 

67 С1425-117 

04 
Розчин готовий опоряджувальний 

вапняковий 1:2,5 

м3 6 2 230,41  13382 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 4, грн. 3487200 1914351 147478 

 

17709,74 

в тому числі:  67501 638,49 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 1425369 

разом заробітна плата, грн. 1981852 

Загальновиробничі витрати, грн. 1052408,9

6 трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 2144,41 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 368924 

Загалом по розділу 4, грн. 4539608,9

6   Розділ 5. Улаштування підлог          

68 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 2,7 1 228,91 439,20 3318 2107 1186 8,08 21,82 

http://www.shag.com.ua/rozvitok-naukovo-metodichnih-pidhodiv-do-ocinki-efektivnosti-u.html?page=9
http://www.shag.com.ua/rozvitok-naukovo-metodichnih-pidhodiv-do-ocinki-efektivnosti-u.html?page=9
http://www.shag.com.ua/rozvitok-naukovo-metodichnih-pidhodiv-do-ocinki-efektivnosti-u.html?page=9
http://www.shag.com.ua/rozvitok-naukovo-metodichnih-pidhodiv-do-ocinki-efektivnosti-u.html?page=9
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


780,45 125,65 339 1,1053 2,98 

 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

69 С1421-947 

2 
Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 40-70 мм, 

марка М400 

м3 25 982,71  24568 -    

     

70 КБ11-15-1 Улаштування покриттів бетонних 

товщиною 30 мм 

100м2 2,7 6 039,81 197,40 16307 15335 533 57,04 154,01 

5 679,47 177,81 480 1,554 4,2 

71 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 8,5 2 901,12  24660 -    

     

72 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції 

обмазувальної бітумною мастикою в 

один шар товщиною 2 мм 

100м2 2,7 5 761,17 9,87 15555 9502 27 31,70 85,59 

3 519,33 8,89 24 0,0777 0,21 

73 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм 

100м2 8,55 5 819,46 131,13 49756 47291 1121 56,25 480,94 

5 531,06 118,12 1010 1,0323 8,83 

74 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 

мм зміни товщини стяжок цементних 

(ir.nmu.org.ua) 

100м2 8,55 1 427,11 33,84 12202 1581 289 1,88 16,07 

184,86 30,48 261 0,2664 2,28 

75 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції 

обмазувальної бітумною мастикою в 

один шар товщиною 2 мм 

100м2 0,894 8 822,27 9,87 7887 3146 9 31,70 28,34 

3 519,33 8,89 8 0,0777 0,07 

76 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої 

суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 

шт 

100м2 0,894 17 737,47 50,76 15857 14912 45 155,60 139,11 

16 680,32 45,72 41 0,3996 0,36 

77 С111-1726 Плитки керамічні для підлог гладкі 

неглазуровані багатобарвні квадратні 

та прямокутні 

м2 90 327,01  29431 -    

     

78 КБ11-36-3 Улаштування покриттів з паркету 

штучного без жилок по готовій основі 

на мастиці клеючій каучуковій, 

кількість планок на 1 м2 до 80 штук 

100м2 4,09 114 342,84 42,30 467662 46330 173 104,45 427,2 

11 327,60 38,10 156 0,333 1,36 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


 

 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 

(www.sh

ag.com.

ua) 

6 7 8 9 10 11 12 

  

Разом прямі витрати по розділу 5, грн. 667203 140204 3383 

 

1353,08 

в тому числі:  2319 20,29 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 523617 

разом заробітна плата, грн. 142523 

Загальновиробничі витрати, грн. 78434,93 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 164,81 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 28352 

Загалом по розділу 5, грн. 745637,93 

79 С112-252 Паркет мозаїчний з деревини дуба, 

ясеня, ільма, клена 

м2 420 704,89  296054 -    

     

80 ХБ4-4-1 Улаштування покриття підлоги з 

рулонного килимового покриття із 

застосуванням матеріалів TM 

THOMSIT на полімерній основі 

100 м2 3,56 11 970,10 15,98 42614 13802 57 32,93 117,23 

3 876,85 11,40 41 0,0968 0,34 

81 С111-566-2 Покриття килимове ворсове 

товщиною 5 мм 

м2 375 212,06  79523 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 4, грн. 418191 13802 57 

 

117,23 

в тому числі:  41 0,34 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 404331 

разом заробітна плата, грн. 13843 

Загальновиробничі витрати, грн. 7086,29 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 14,11 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 2427 

Загалом по розділу 4, грн. 425277,29 

Разом прямі витрати, (ir.nmu.org.ua) грн. 14691048 4041499 610947  37694,53 

в тому числі: (ir.nmu.org.ua)   266270  2270,61 

 

 

 

 

http://www.shag.com.ua/rozvitok-naukovo-metodichnih-pidhodiv-do-ocinki-efektivnosti-u.html?page=9
http://www.shag.com.ua/rozvitok-naukovo-metodichnih-pidhodiv-do-ocinki-efektivnosti-u.html?page=9
http://www.shag.com.ua/rozvitok-naukovo-metodichnih-pidhodiv-do-ocinki-efektivnosti-u.html?page=9
http://www.shag.com.ua/rozvitok-naukovo-metodichnih-pidhodiv-do-ocinki-efektivnosti-u.html?page=9
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


 

Закінчення таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. (elartu.tntu.edu.ua) 10038602 

всього заробітна плата, грн. 4307769 

Загальновиробничі витрати, грн. (ir.nmu.org.ua) 2434491 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 5135,71 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. (ir.nmu.org.ua) 883545 

Всього по кошторису, грн. 17125539 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. (elartu.tntu.edu.ua) 45100,85 

Кошторисна заробітна плата, грн. (www.lp.edu.ua) 5191314 

 

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)  

 

Склав Олійник Є.Г.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище))  

 

Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище)) (elartu.tntu.edu.ua)  

 
 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31311/2/dyplom_Bereziak.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31311/2/dyplom_Bereziak.pdf
http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/dissertation/2016/2729/diser_stech_1.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31311/2/dyplom_Bereziak.pdf


Локальний кошторис складено виходячи з наступних даних: 

- параметрів будівлі і конструктивних елементів, прийнятих в 

проєктних рішеннях; 

- обсягів робіт, прийнятих (stud.com.ua) на підставі відомостей 

будівельно-монтажних робіт, що наведено в архітектурно-будівельному, 

конструктивному розділах, розділі основ і фундаментів; 

- діючих кошторисних нормативів і показників на види робіт, 

конструктивні елементи, а також ринкових та регульованих цін і тарифів на 

продукцію виробничо-технічного призначення і послуги. (stud.com.ua) 

Локальний кошторис згруповано згідно видам робіт, відповідає 

технологічної послідовності робіт і враховує специфічні особливості окремих 

видів будівництва.  

Вартість робіт визначено за відповідними розцінками кошторисно-

нормативної бази. 

5.5 Техніко-економічні показники 

Для оцінки проєкту з економічної точки зору визначено основні 

техніко-економічні показники, які зведені в таблицю 5.4. 

 

Таблиця 5.4 - Техніко-економічні показники 

№ 

п/п 

Найменування Од. вим. Кількість 

1 Будівельний об'єм  м3 4 518 

2 Загальна площа будівлі м2 905,24 

3 Кошторисна вартість (er.nau.edu.ua) 

будівництва об'єкту  

тис. грн 22 382,006 

4 Кошторисна вартість 1 м 3 об'єкти, грн. грн 4 953,96 

5 Кошторисна вартість 1 м 2 площі грн 24 724,94 

6 Загальні трудові витрати будівництва об'єкту тис.люд.-год 45,10085 

7 Вироблення на 1 люд.-день грн 3970,13 

 

  

https://stud.com.ua/12438/ekonomika/lokalni_koshtorisni_rozrahunki_koshtorisi
https://stud.com.ua/12438/ekonomika/lokalni_koshtorisni_rozrahunki_koshtorisi
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/54191/3/%d0%a2%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%a0.%d0%92.%20-%20%d0%9f%d0%be%d1%8f%d1%81%d0%bd%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%20204%d0%9c.pdf


ВИСНОВКИ 

 

Дипломний проєкт розроблено на тему "Проєкт будівництва пансіонату 

сімейного типу у м. Одеса". 

В архітектурно-будівельному розділі дипломного проєкту розроблено 

об'ємно-планувальне рішення будівлі: фасади, плани і розрізи будівлі, окремі 

конструктивні вузли. Складено специфікації матеріальних ресурсів: збірних 

залізобетонних виробів, складових елементів огороджуючих конструкцій, 

конструкцій підлог тощо. Зроблено теплотехнічний розрахунок зовнішніх 

стін, запроєктовано інженерні мережі. 

В розрахунково-конструктивній частині зроблено розрахунок и 

конструювання монолітного ригеля, що входить до складу монолітного 

поповерхового поясу. 

В розділі основи і фундаменти проведена оцінка інженерно-

геологічних умов ділянки будівництва і розраховано монолітні залізобетонні 

фундаменти під стіни. 

В організаційно-технологічному розділі розроблено технологічну карту 

на улаштування покриття підлог із керамічної плитки та паркету. Складено 

календарний графік виконання робіт і визначено основні техніко-економічні 

показники будівництва. 

В економічній частині проєкту на базі діючих державних норм 

зроблено кошториси будівництва, розрахована загальна вартість будівельних 

робіт. Розрахунки виконано в програмному комплексі Експерт-Кошторис. 

Графічна частина дипломного проєкту зроблена за допомогою 

ліцензованої навчальної версії програми Archicad компанії Graphisoft та 

AutoCAD 20 компанії Autodesk. Дипломний проєкт може бути 

рекомендовано в якості основи для проєктування реального будівельного 

об’єкту. 
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